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Vorwort 
Sind große Bauvorhaben noch steuerbar? 
Ob Flughafen Berlin, Bahnhof Stuttgart oder die Philharmonie in Stuttgart – es hat den Anschein, dass 
in Deutschland Großbauprojekte fast immer teurer und später fertig werden als geplant. Was sind die 
Ursachen? Ist das Zufall? Hat das System? Ist es die Politik? 
Liegt es an den handelnden Personen? Sind die Verfahren nicht mehr beherrschbar? Sind unsere Pro-
jekte heute so komplex, dass sie nicht mehr steuerbar sind? 
 
Die Suche nach dem Verstehen und dem Handeln 
Der Verfasser ist seit mehr als 30 Jahren im Projektmanagement tätig, davon viele Jahre in leitender 
Funktion. Im Laufe dieser Zeit war er an einer Vielzahl von kleinen, mittleren und großen Bauvorhaben 
beteiligt. Viele dieser Projekte konnten ohne große Schwierigkeiten durchgeführt werden, wenige mit 
durchschnittlichen Störungen und eine geringe Anzahl endeten mit erheblichen Kostenüberschreitun-
gen und Terminverzögerungen. In seiner Wahrnehmung hat sich die Zahl der nicht zielgerecht laufen-
den Projekte nominal nicht drastisch erhöht. Es ist jedoch die Wahrnehmung entstanden, dass sich die 
heutigen Anforderungen an die Projektbeteiligten gegenüber den vergangenen Jahrzehnten als zu-
nehmend schwieriger im Umgang darstellen. Diese Wahrnehmung führt letztlich zu den Fragen: „Wa-
rum scheint es heute schwieriger zu sein, Projekte erfolgreich zu führen?“ und „Sind nicht zielkonform 
laufende Projekte eine Folge zunehmender Komplexität?“  
Auf der Suche nach Antworten will sich diese Arbeit der Problematik nähern und Lösungsansätze an-
bieten. 
 
Der „Umgang“ mit der Komplexität  in Bauvorhaben 
Mit der Komplexität in Bauvorhaben umgehen zu können, ist ein Wunsch, an dem viele Bauprojektma-
nager sich immer wieder versuchen. Es gelingt jedoch nicht immer, die Projekte zum Erfolg zu führen. 
Neben den an Hochschulen und Universitäten erworbenen fachlichen Fähigkeiten spielen zunehmend 
soziale Kompetenz und Führungsverhalten bei der Steuerung von Bauvorhaben eine Rolle. Umgehen 
mit der Komplexität bedeutet in diesem Zusammenhang, diese frühzeitig zu erkennen und uner-
wünschten Auswirkungen vorzubeugen; somit das Projekt besser zu „beherrschen“! 
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Kurzfassung 
Die Zusammenarbeit von Menschen in Projekten ist geprägt von ihren persönlichen Erfahrungen und 
Interessen im jeweiligen Umfeld. Dieses Umfeld − nennen wir es hier „System“ − hat wiederum eige-
ne Interessen und befindet sich in einem erweiterten Umfeld. Dieses Systemumfeld kann bis zum Er-
reichen des Universums ausgedehnt werden. Die Notwendigkeit in großen Bauvorhaben, mit der Kom-
plexität umgehen zu können, setzt die Kenntnisse der Zusammenhänge und den Willen zum system-
orientierten Handeln voraus.  
In einem Bauprojekt ist eine endliche Menge von handelnden Personen mit ihren jeweiligen Rollen, 
Aufgaben und Abhängigkeiten in den sie umgebenden Systemen (Organisationen) vorhanden. Im 
Wesentlichen werden die Hauptfunktionen in Projekten durch Bauherr, Planer und der ausführenden 
Firma dargestellt. Eine besondere Rolle kommt hier dem Bauherrn bzw. seinen Erfüllungsgehilfen im 
Projektmanagement zu. Projektmanager haben als einzige die Chance, von Anfang bis Ende den ge-
samten Projektlebenszyklus zu erleben. Als Teil ihrer Aufgaben kümmern sie sich um die Zieldefinitio-
nen für Organisation, Qualitäten und Quantitäten, Termine, Kosten und rechtliche Rahmenbedingun-
gen und steuern die durch die Bauherren beauftragten Planer und ausführenden Firmen. 
Die heute bei großen Bauvorhaben vorkommenden „fungierenden Bauherren“ und die „öffentlichen 
Bauherren“ bestehen aus Bauherrenorganisationen mit einer Vielzahl von Akteuren. Hieraus erwächst 
die Notwendigkeit, die zahlreichen Beteiligten mit ihren verschiedenen Organisationen in Bezug auf die 
verschieden gelagerte Interessenlage zu koordinieren und zielorientiert zu führen. Durch die notwen-
dige Integration der weiteren Systemkreise von Planern und ausführenden Firmen entstehen neue, 
zusätzliche Steuerungsaufgaben, und die Komplexität des Projektes steigt in Dimensionen, die ohne 
systemorientierten Ansatz nur schwer zu durchschauen und somit kaum noch zu bewältigen ist. 
Zur Klärung der Fragen, welche Gestalt die Komplexität in großen Bauvorhaben annehmen und wie 
ein Projektmanager mit diesen Herausforderungen umgehen kann, zielte die Arbeit auf die Erfor-
schung der Grundlagen von Komplexität und die Analyse ihrer Auswirkungen auf das Bauprojektma-
nagement. 
Das entstandene Modell basiert auf zwölf charakterisierenden Eigenschaften komplexer adaptiver Sys-
teme und bildet hieraus fünf Merkmale für den systemischen Aufbau und Ablauf von Bauvorhaben. 
Berücksichtigt wird, wie die Elemente und Teilsysteme zueinander stehen, und obwohl sie unterschied-
liche Charakteristika bzw. Zustände aufweisen können, dennoch ein gemeinsames Verhalten erzeugen 
und eine Identität zum Umfeld herausbilden können. Hierzu sind neben Struktur und Veränderungen 
in einem komplexen System auch die Wahrnehmungen und das Verhalten der Beteiligten sowie die 
Umwelt eines Projektes maßgebend.  
Im Rahmen einer Expertenbefragung mit vierzig standardisierten Interviews, die mit Vertretern der 
drei Systemkreise Bauherr, Planer und ausführende Firma geführt wurden, konnte im ersten Schritt 
das Wissen über Komplexität und die Zusammenhänge zum Baumanagement herausgearbeitet wer-
den. Diese Erkenntnisse wurden ergänzt um die Analyse verschiedener Bewertungsschemata und auf 
dieser Basis zehn Indikatoren herausgebildet, die sich in fünf Subsystemen eines Bauvorhabens dar-
stellen.  
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Jeder Indikator wurde in Bezug auf die fünf Merkmale der Komplexität in Bauvorhaben untersucht, 
und Teilaspekte wurden zur Bewertung herangezogen. Es erfolgt eine relative Bewertung mit einer 
Einstufung von 1 bis 5 (sehr geringe bis sehr hohe Komplexität). Das Modell liefert im Ergebnis Kom-
plexitätsgrade der einzelnen Indikatoren, der Merkmale und letztlich des gesamten Bauvorhabens. 
Eine anwendungsorientierte Fallstudie mit anschließenden Optimierungsansätzen und darauf aufbau-
enden Präventionsvorschlägen verifizieren den Modellansatz. 
In der vorliegenden Arbeit konnte dargestellt werden, wie die unzureichende Wahrnehmung von Kom-
plexität im Bereich des Projektmanagements, gerade zu Beginn eines Projektes, die Steuerung eines 
Projektes erschweren und Störungen im Projekt zur Folge haben. Das Ergebnis kann das Projektma-
nagement bei der Erfüllung seiner komplexen Aufgaben unterstützen und Entscheidungshilfen zur 
Prävention leisten. Die Modellierung erfolgt unter dem Bewusstsein, dass die getroffene Auswahl den 
Stand der Forschung darstellt, ohne jedoch einen Anspruch auf Vollständigkeit oder Unveränderlichkeit 
zu erheben.  
Weiteren Forschungsvorhaben im Aufgabenfeld des Projektmanagements können die beschriebenen 
Ansätze dienlich sein, um ergänzende Ansätze zu einem besseren Umgang mit Baumaßnahmen zu 
finden. 
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Abstract 
The cooperation of people in projects is influenced by their personal experiences and interests in the 
respective environment. This environment - let’s call it “system” - on the other hand has its own inte-
rests and is in an extended environment. This system environment can be expanded up to reaching 
the universe. The necessity for being able to handle the complexity in great construction projects re-
quires the knowledge of the connections and the intention for a system-oriented acting. 
A finite amount of acting persons with their respective parts, tasks and dependences in the systems 
(organizations), surrounding them, exists in a construction project. The main functions in projects are 
essentially represented by the ordering agency, the planner and the executive firm. The ordering 
agency resp. his execution assistants have a special position in the project management. The project 
managers are the only ones, who can experience the complete project life cycle from start to finish. 
They take care of the aim definitions for the organization, qualities and quantities, deadlines, costs 
and legal external conditions and they control the planners and executive firms, who are ordered by 
the ordering agencies. 
The “functioning ordering agencies” and the “public ordering agencies”, that are nowadays found at 
great construction projects, consist of ordering agency organizations with a large number of actors. 
Therefore, it is necessary to coordinate the numerous persons involved with their various organiza-
tions with regard to the different interests and to lead them goal-oriented. New and additional control 
tasks are produced by the required integration of the further system cycles of planners and executive 
firms, and the complexity of the project reaches dimensions, which can be hardly seen-through wit-
hout a system-oriented base and, consequently, is hardly to be managed. 
For checking, which shape the complexity in great construction projects can take, and in what way a 
project manager is able to handle these challenges, it was the objective, to explore the bases of com-
plexity and to analyze their effects within the construction project management. 
The developed model is based on twelve characterizing properties of complex adaptive systems and 
forms from this five features for the systemic structure and process of construction projects. It is ta-
ken into consideration, in what way the elements and partial systems are in relation to each other, 
and, although they may have different features resp. states, nevertheless, they are able to produce a 
common behavior and develop an identity to the environment. Additionally to the structure and the 
changes in a complex system even the perceptions and the behavior of the persons involved as well 
as the environment of a project are decisive. 
Within a consultation with experts with forty standardized interviews that had been made with re-
presentatives of the three system cycles: ordering agency, planner and executive firm, the knowledge 
about complexity and the connections to the building management could be elaborated in the prelimi-
nary step. These results were completed with the analysis of various assessment schemes and on this 
base ten indicators were developed, which are represented in five subsystems of a construction pro-
ject. 
Every indicator was investigated with regard to the five features of complexity in construction projects 
and partial aspects were consulted for the evaluation. A relative evaluation takes place with a classifi-
XII Abstract 
 
 
cation from 1 to 5 (very low up to very high complexity). The model provides in the result complexity 
grades of the individual indicators, of the features and finally of the complete construction project. An 
applied case study with following approaches to optimization and suggestions for prevention, basing 
on that, verify the approach to model. 
The present dissertation describes, in what way the insufficient perception of complexity within the 
project management, especially at the beginning of a project, complicates the control of a project and 
results in disturbances in the project. The result can support the project management at the fulfilment 
of its complex tasks and it can help in the decisions for prevention. The modeling is executed in the 
consciousness that the made selection represents the state of research, but without laying claim to 
completeness or changeability. 
The described approaches may be useful for further research works in the scope of tasks of the pro-
ject management, for finding completing approaches for a better handling with construction projects. 
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1 Einleitung 
"If cybernetics is the science of control, management is the profession of control..." 1 
1.1 Ausgangssituation 
„Ob Flughafen Berlin oder Bahnhof Stuttgart – Großbauprojekte werden fast immer teurer und später 
fertig als geplant. Wissenschaftler meinen: Schuld daran ist die Politik.“ 2 So oder ähnlich lautete in 
den letzten Jahren eine Vielzahl von Schlagzeilen in den Medien. Ob Flughafen Berlin, Bahnhof Stutt-
gart oder die Philharmonie in Hamburg – es hat den Anschein, dass in Deutschland Großbauprojekte 
fast immer teurer und später fertig werden als geplant.  
Der Verfasser ist seit mehr als dreißig Jahren im Projektmanagement tätig, davon viele Jahre in leiten-
der Funktion. Im Laufe dieser Zeit war er an einer Vielzahl von kleinen, mittleren und großen Bauvor-
haben beteiligt. Viele dieser Projekte konnten ohne große Schwierigkeiten durchgeführt werden, weni-
ge mit durchschnittlichen Störungen und eine geringe Anzahl endeten mit erheblichen Kostenüber-
schreitungen und Terminverzögerungen. In seiner Wahrnehmung hat sich die Zahl der nicht zielge-
recht laufenden Projekte nominal nicht drastisch erhöht. Es ist jedoch die Wahrnehmung entstanden, 
dass sich die heutigen Anforderungen an die Projektbeteiligten gegenüber den vergangenen Jahrzehn-
ten als zunehmend schwieriger im Umgang darstellen. Diese Wahrnehmung führt letztlich zu den Fra-
gen: „Warum scheint es heute schwieriger zu sein, Projekte erfolgreich zu führen?“ und „Sind nicht 
zielkonform laufende Projekte eine Folge zunehmender Komplexität?“ Auf der Suche nach Antworten 
will sich diese Arbeit der Problematik nähern und Lösungen anbieten. 
Weltweit genießen deutsche Ingenieure und die deutsche Bauindustrie ein hervorragendes Ansehen. 
In den vergangenen Jahren sind eine Reihe von Großprojekten mit erheblichen Zielabweichungen bei 
Qualität, Kosten und Terminen3 (z. B. Stuttgart 21, Flughafen BER, Elbphilharmonie Hamburg, Bun-
desnachrichtendienst, Hochmoselbrücke u. a.) in die Schlagzeilen geraten. Diese Verfehlungen werfen 
die Frage auf, welche möglichen Defizite bei Planung und Realisierung von Großprojekten es in 
Deutschland gibt4. Die Bevölkerung zweifelt inzwischen an den Fähigkeiten von Wirtschaft, Verwaltung 
und Politik, Großprojekte zielorientiert zu realisieren. Kosten- und Terminprobleme treten sowohl in 
öffentlichen als auch privaten Bauprojekten auf.5 6 
                                               
 
1 Beer, S. (1994): "Decision and control" (The meaning of operational research and management cybernetics), Reprinted. Auf-
lage, Wiley, Chichester 
2 Bauszus, J./S. P. (2013): "Wer mit wahren Zahlen operiert, verliert" (Die Lügenbilanz der deutschen Großbauprojekte), 
www.focus.de/politik/deutschland/tid-26329 [zuletzt geprüft am: 23.01.2013] 
3 Vgl. Könen, A.: "Öffentliche Bauprojekte", http://www.gabot.de/index.php/News-
Details/52/0/?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=223805 [zuletzt geprüft am: 27.12.2016] 
4 Vgl. Lange, S. (2015): "Komplexität im Projektmanagement", Springer Vieweg, Wiesbaden, S. 2 
5 Vgl. Koggelmann, J. (2015): "Die Ergebnisse der Reformkommission aus Sicht des BMVI" 2015 in: "DVP-Frühjahrstagung in 
München": DVP [Hrsg.], DVP-Verlag Berlin, 1–24 
6 Vgl. Dierig, C., et al. (2016): "Deutschlands Problem ist der deutsche Ingenieur" (VW-Skandal: Deutsche Ingenieure sind ein 
Auslaufmodell), http://www.welt.de/wirtschaft/article147773198/Deutschlands-Problem-ist-der-deutsche-Ingenieur.html [zuletzt 
geprüft am: 13.02.2016] 
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Nach einem internen Bericht des Bundesbauministeriums produziert die Bundesregierung bei ihren 
vierzig größten Bauvorhaben zurzeit Mehrkosten von insgesamt rund einer Mrd. Euro Bauvolumen. 
Nur vierzehn der betrachteten Projekte liegen im Kostenrahmen. Als Ursache nennt das Ministerium 
unter anderem die "Komplexität der Projekte" und ein „zu weit gehender Personalabbau der Bauver-
waltungen mit einer inzwischen teilweise unzureichenden Aufgabenwahrnehmung“.7 
Die vermeintliche Erkenntnis der Politik sieht also die „Komplexität“ und die „Personalressource“ auf 
der Bauherrenseite als ursächlich für die Fehlentwicklung der Großprojekte. Man verzichtet in diesen 
Aussagen auf eine Definition des Begriffes „Komplexität“, wodurch Antworten auf die Fragen nach 
Verbesserungspotenzial nicht gegeben werden können. Eine Reduzierung der Problematik nur auf den 
Bereich der Bauherrenfunktion erscheint ebenfalls nicht ausreichend zu sein, da in einem Bauprojekt 
zahlreiche handelnde Personen mit ihren jeweiligen Rollen, Aufgaben und Abhängigkeiten in den sie 
umgebenden Systemen (Organisationen) vorhanden sind.  
In einem Bauprojekt ist eine endliche Menge von handelnden Personen mit ihren jeweiligen Rollen, 
Aufgaben und Abhängigkeiten, in den sie umgebenden Systemen (Organisationen) vorhanden. Im 
Wesentlichen werden die Hauptfunktionen in Projekten durch Bauherr, Planer und der ausführenden 
Firma dargestellt. Eine besondere Rolle kommt hier dem Bauherrn bzw. seinen Erfüllungsgehilfen im 
Projektmanagement zu. Projektmanager haben als einzige die Chance, von Anfang bis Ende den ge-
samten Projektlebenszyklus zu erleben. Als Teil ihrer Aufgaben kümmern sie sich um die Zieldefinitio-
nen für Organisation, Qualitäten und Quantitäten, Termine, Kosten und rechtliche Rahmenbedingun-
gen und steuern die durch die Bauherren beauftragten Planer und ausführenden Firmen. 
Der heute bei großen Bauvorhaben vorkommende „fungierende Bauherr“ und der „öffentliche Bau-
herr“ bestehen aus Bauherrenorganisationen mit einer Vielzahl von Systemkreisen.8 Hieraus erwächst 
die Notwendigkeit, die zahlreichen Beteiligten mit ihren verschiedenen Organisationen in Bezug auf die 
verschieden gelagerte Interessenlage zu koordinieren und zielorientiert zu führen. Durch die notwen-
dige Integration der vielfältigen Systemkreise von Planern und ausführenden Firmen entstehen neue, 
zusätzliche Steuerungsaufgaben für das Projektmanagement. 
                                               
 
7 Spiegel Online (2014): "Bundesbauministerin Hendricks berichtet über Kostensteigerungen bei Großprojekten", 
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/bauministerin-hendricks-ueber-kostensteigerungen-beigrossprojekten-a-984155.html 
[zuletzt geprüft am: 24.09.2017] 
8 Vgl. Kalusche, W. (2016): "Projektmanagement für Bauherren und Planer", 4. Auflage, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, S. 59–
87 
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Abb. 01: Die Komplexität des Beziehungsgefüges nach Pfarr9 
Mit der Komplexität in Bauvorhaben umgehen zu können und Projekte zielgerecht zu bearbeiten, ist 
ein Vorhaben, an dem viele Bauprojektmanager sich immer wieder versuchen. Es gelingt jedoch nicht 
immer, die Projekte zum Erfolg zu führen. Umgehen bedeutet in diesem Zusammenhang, die Komple-
xität frühzeitig zu erkennen und unerwünschten Auswirkungen vorzubeugen und somit das Projekt 
besser zu „beherrschen“! 
Im nächsten Schritt erfolgen eine Analyse der Problemstellung und eine erste Positionierung als Vor-
griff auf die spätere Zielsetzung. 
  
                                               
 
9 Pfarr, K. (1984): "Grundlagen der Bauwirtschaft", Dt. Consulting Verl, Essen 
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1.2 Problemstellung 
Die Lehre von den systemtheoretischen Zusammenhängen von Projektprozessen im Bauwesen gehört 
noch nicht zum Standard der Ausbildungen an den Hochschulen. Die Aufgaben des Bauherren im Pro-
jekt und damit die Rolle des Projektmanagements sind nach wie vor in der Öffentlichkeit wenig be-
kannt, stellen jedoch eine unabdingbare Voraussetzung für die zielorientierte Abwicklung von Bauvor-
haben dar, wie man an medial wirksamen Bauprojekten wie zum Beispiel Stuttgart 21, Flughafen Ber-
lin oder der Philharmonie in Hamburg, erkennen konnte.10  
Die Zusammenarbeit von Menschen in Projekten ist geprägt von ihren persönlichen Erfahrungen und 
Interessen im jeweiligen Umfeld. Dieses Umfeld − nennen wir es hier „System“ − hat wiederum eige-
ne Interessen und befindet sich in einem erweiterten Umsystem. In einem Bauprojekt ist eine endliche 
Menge von handelnden Personen mit ihren jeweiligen Rollen, Aufgaben und Abhängigkeiten in den sie 
umgebenden Systemen (Organisationen) vorhanden. Im Wesentlichen werden die Hauptfunktionen in 
Projekten durch die Systemkreise Bauherr, Planer und der ausführenden Firma dargestellt. Eine be-
sondere Rolle kommt hier in erster Linie dem Bauherrn bzw. seinen Erfüllungsgehilfen im Projektma-
nagement zu. Das Projektmanagement hat die Chance, von Anfang bis Ende den gesamten Projektle-
benszyklus zu erleben.  
Bauherren formulieren Ziele, aus denen Teilziele und Aufgaben für Planer und ausführende Firmen 
abgeleitet werden. Die Steuerungsaufgaben zur Zielerreichung sind in den 5 Handlungsbereichen A bis 
E der AHO-Schriftenreihe Nr. 911 beschrieben und im zeitlichen Verlauf auf 5 Projektstufen (AHO) un-
terteilt. Der Prozess (Zusammenwirkung der Systeme) erbringt die Projektergebnisse, die zur Erfüllung 
der Zielsetzungen dienen. 
Große Bauvorhaben sind wesentlich von „Unübersichtlichkeit“ der Zusammenhänge geprägt, die zu-
nächst mit dem Begriff Komplexität benannt werden und in den folgenden Kapiteln genauer definiert 
werden sollen. Der Umgang mit Komplexität wird zum Erfolgsfaktor für die heutigen und künftigen 
Anforderungen an Bauvorhaben. Es fordert vom Betrachter ein entsprechendes Verständnis und die 
Akzeptanz neuer Erfahrungen.12 
Der Begriff Komplexität wird in Wissenschaft und Praxis sehr gerne verwendet. In der Regel erfolgt die 
Verwendung immer für einen Sachverhalt, den man nicht genau kennt oder prognostizieren kann. 
Gerne wird er auch verwendet mit dem Verweis auf gestiegene oder zunehmende Komplexität im 
Bereich des täglichen Lebens. Im Umgang mit Komplexität fokussieren sich die Akteure primär auf die 
Notwendigkeit ihrer Reduktion und versuchen eine Vereinfachung durch die Ausblendung der Interde-
pendenzen. Das Herangehen mit solchen Denkmodellen löst jedoch nicht alle anstehenden Herausfor-
derungen und kann sie u.U. noch verstärken. Komplexität ist ein Teil des täglichen Lebens geworden, 
und man muss sich dieses Phänomens bewusst werden und sich mit einem angemessenen Wissen 
und konsequentem Herangehen damit auseinandersetzen.  
                                               
 
10 Vgl. Bech, J. (2014): "Die Funktion des öffentlichen Bauherrn im Projektmanagement" (Bauherrenaufgaben und Organisati-
onsschäden, dargestellt anhand von Fallstudien), DVP-Verlag, Berlin, Zugleich: Cottbus, BTU, Diss., 2013 
11 Vgl. AHO (2014): "Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft" (Heft Nr. 9), 4. Auflage, Bundesan-
zeiger Verlag, Berlin 
12 Vgl. Europäisches Forum für Baukybernetik (2013): "Kybernetik" (Baukybernetik), http://www.baukybernetik.at/de-
de/baukybernetik/kybernetik.aspx [zuletzt geprüft am: 08.03.2013] 
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In der folgenden theoretischen Auseinandersetzung mit dem Begriff der Komplexität sollen Defizite im 
Verständnis über dessen Vielschichtigkeit erarbeitet werden, die eine Entwirrung des Begriffes ermög-
lichen. Die Bearbeitung der Fragestellungen dieser Arbeit wird durch die Komplexität der Aufgaben-
stellung erschwert. Das sich Beschäftigen mit der Komplexität an sich ist bereits komplex.13  
In der heutigen Zeit sehen sich die Projektbeteiligten dem Anspruch ausgesetzt, möglichst schnell und 
rational Entscheidungen zu treffen. Den meisten Entscheidungen steht jedoch die hohe Komplexität 
der Entscheidungssachverhalte gegenüber. Die Entscheidungsträger müssen die Rationalität durch 
komplexitätsorientiertes Handeln gestalten.14 Durch zunehmende Komplexität steigt die zu verarbei-
tende Informationsmenge und somit die Anforderungen an das Fassungs- und Leistungsvermögen der 
einzelnen Person.15  
Bauvorhaben sollen in immer kürzerer Zeit, mit knappen Ressourcen und gleichzeitig vielfältigeren, 
interdisziplinären und hochvernetzten Projektinhalten erstellt werden. Große Bauvorhaben stehen in 
der Diskussion der Öffentlichkeit und werden durch verschiedene Interessengruppen sowie regionale 
und kulturelle Unterschiede geprägt. Die hierdurch entstehende Komplexität wird oftmals ignoriert. 
Kuster beschreibt diese Haltung folgendermaßen: 
„Der Komplexität von Projekten wird viel zu wenig Rechnung getragen, obwohl heute auf diese Art 
und Weise die wesentlichen strategischen Aufgaben für das Unternehmen bearbeitet werden.“16  
Komplexität gehört in den letzten Jahren zu den täglich häufig verwendeten Wörtern. Man spricht von 
komplexen Systemen, komplexen Zusammenhängen, komplexen Problemen, komplexen Projekten 
usw. In kaum einer Gesprächsrunde oder Präsentation fehlt ein Bezug auf Komplexität. Der Begriff 
wird inflationär verwendet, ohne dass Herkunft, Zusammenhang, oder worauf sich dieser bezieht, in 
Frage gestellt wird. Ohne sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, haben die Menschen eher ein 
intuitives Verständnis von Komplexität (Paradoxon der Planung). Mit Attributen wie kompliziert, 
schwierig, undurchschaubar, unverständlich oder unerklärlich versuchen sie, sich dem Begriff zu nä-
hern. Für das normale Alltagsleben mag dieser Umgang sicherlich ausreichend sein, für bedeutende 
Führungsaufgaben wie in Bauvorhaben ist es jedoch notwendig, fundierte Kenntnisse der Komplexität 
zu haben. Jedes Projekt kann als ein System zusammenwirkender Elemente (z. B. Menschen, Organi-
sationen u. a.) und deren Eigenschaften (z. B. Rollen, Aufgaben u. a.) gesehen werden, die durch ihr 
Zusammenwirken in Beziehungen untereinander stehen. Diese erste Umschreibung des Begriffes „Sys-
tem“ wird in den nachfolgenden Kapiteln eingehend erläutert und bildet die Basis des Verständnisses. 
Die Kunst, ein Projekt in die richtige Richtung zu bewegen, bedeutet, dieses System erfolgreich zu 
führen. Hierzu gehört u. a., Systeme im Verhalten so zu beeinflussen, dass die gewünschten Ziele 
erreicht werden.17  
Die vorherrschende Orientierung des Projektmanagements ist nach wie vor linear-orientiert und ba-
siert auf einem Ursache-Wirkung-Denken. Diese Denkwelt sieht eine Notwendigkeit zur Steuerung erst 
nach einer Abweichung und bekämpft das Problem dann, wenn es aufgetreten ist. Bei komplexen 
                                               
 
13 Vgl. Bandte, H. (2007): "Komplexität in Organisationen", Deutscher Universitäts-Verlag GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 
S. 1 
14 Vgl. Schimank, U. (2005): "Die Entscheidungsgesellschaft", VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. Abstract 
15 Vgl. Kalusche, W. (2005): "BKI - Praxis, Lehre und Forschung der Bauökonomie", Baukosteninformationszentrum Deutscher 
Architektenkammern GmbH, Stuttgart, S. 133 
16 Vgl. Kuster, J., et al. (2011): "Handbuch Projektmanagement", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, S. VII 
17 Vgl. Malik, F. (1998/2002): "Komplexität - was ist das?", http://www.kybernetik.ch/dwn/komplexitaet.pdf [zuletzt geprüft am: 
19.05.2015] 
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Systemen kann das jedoch dazu führen, dass man bei Beseitigung eines Problems zwei oder mehrere 
neue Probleme schafft. Meistens treten diese indirekten Wirkungen erst mit Zeitverzögerung auf. Da-
mit fallen die eigentlichen Ursachen nicht direkt auf und man sucht an der falschen Stelle. Hiermit 
erzeugt man ein Kontinuum. Bei den heute vorhandenen hochkomplexen und stark vernetzten Struk-
turen und Prozessen sollte die Betrachtung über die linearen Ansätze hinausgehen und die Projektzu-
sammenhänge global und mit Tiefe analysiert werden, um ein nachhaltiges Management zu errei-
chen.18  
Die langjährigen Erfahrungen des Verfassers zeigen, dass es bei komplexen Systemen wie einem Bau-
vorhaben unmöglich ist, über den Lebenszyklusverlauf einzelne Bereiche getrennt für sich zu betrach-
ten. Wir tun es aber nach wie vor, weil wir vor der Komplexität zurückschrecken. Wir fürchten uns vor 
der Informationsflut, den vielen Systemkreisen und der Unmöglichkeit zur Erfassung aller Variablen 
und Vernetzungen. Wir verweisen auf die vielen erfolgreich abgeschlossenen Bauvorhaben und ver-
drängen, dass es hier oftmals zu Kosten- und Terminüberschreitungen gekommen ist, es eine Zunah-
me gerichtlicher Auseinandersetzungen gibt und verschweigen die Probleme, die erst mit dem Betrieb 
der Immobilie nach der erfolgreichen Übergabe auftreten.  
Das Zusammenspiel der einzelnen Systeme und deren Auswirkungen erfassen wir − auch mit gut 
ausgebildeten Fachkräften − in der Regel nicht. Wir sind überrascht, dass sich Vorgänge hochschau-
keln oder an anderer Stelle Spätfolgen auftreten. Linear geplante Methoden können durch das Zu-
sammenspiel der Beteiligten in den einzelnen Prozessen durchaus zu chaotischen Verhältnissen füh-
ren. Komplexe Projekte müssen anders behandelt werden. Sie müssen unter Berücksichtigung ihrer 
Komplexität analysiert und − darauf abgestimmt − eine besondere Strategie entwickelt werden. Hier-
bei sind die Vernetzung und die Selbstregulation der Systemteile, also die Kybernetik des Systems, zu 
berücksichtigen.19 
Die Systemtheorie bietet Hilfe durch ihr strukturierendes Denkmodell an. Sie bietet Ansätze zur analy-
tischen Betrachtung von Komplexität. Mit ihr lässt sich eine Vielzahl von objektiven und subjektiven 
Betrachtungen ermitteln. Vereinzelt liegen diese natürlich im Graubereich der Ungewissheit und sind 
mit Unsicherheiten belegt. Kenntnisse über Vergleichsgrößen können jedoch bei der Kategorisierung 
von Projekten hilfreich sein, um so Fehlurteile durch eine Überforderung der handelnden Personen bei 
nichtausreichender Kompetenz zu begrenzen.20  
Bauvorhaben benötigen eine frühzeitige Betrachtung ihrer möglichen Komplexität. Es wird in Zukunft 
zunehmend erforderlich werden, bereits in der Projektvorbereitung die mögliche Komplexität zu ermit-
teln. Hieraus ergeben sich Erkenntnisse zur Strukturierung und zur Klärung von Prozessabläufen und 
notwendigen Kompetenzen. Somit lassen sich frühzeitig Machbarkeit und Projektziele realistisch be-
stimmen. In der folgenden Projektdurchführung ermöglichen diese Erkenntnisse einen besseren Um-
gang mit der Komplexität dieser Projekte.21  
Der nächste Abschnitt konzentriert die aus der Ausgangssituation ermittelte Problemstellung und defi-
niert die Zielsetzung der Arbeit.   
                                               
 
18 Vgl. Vester, F. (2011): "Die Kunst vernetzt zu denken", 8. Auflage, Dt. Taschenbuch-Verl., München, S. 16–18 
19 Vgl. Vester, F. (2011), S. 26–27 
20 Vgl. Patzak, G. (2009): "Messung der Komplexität von Projekten" in5, 42–45, S. 42 
21 Vgl. Kalusche, W. (2016), S. 30 
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1.3 Zielsetzung 
Diese Arbeit stellt einen Beitrag zur Erkennbarkeit von Komplexität und somit eine Transparenz im 
Umgang mit Komplexität in Bauvorhaben dar. Ziel der Arbeit ist es aufzuzeigen, wie vor dem Projekt-
start bereits eine mögliche Bemessung bzw. Einschätzung großer Baumaßnahmen hinsichtlich ihrer 
Komplexität getroffen werden kann. Die Abwicklung komplexer Baumaßnahmen kann unter Berück-
sichtigung dieser Aspekte verbessert werden, da eine frühe Einschätzung der Risiken infolge Komplexi-
tät zum vorausschauenden Handeln führen kann. 
Komplexität wird aus systemtheoretischer Betrachtung untersucht und es werden Merkmale zur Er-
kennung herausgebildet. Aus diesen Merkmalen sollen Vermeidungsstrategien (Frühindikatoren) ent-
wickelt werden. Der Umgang mit Komplexität wird durch Analyse und Bewertung der Indikatoren er-
leichtert. Aus den gewonnenen Erkenntnissen soll ein Modell für die Bewertung von Komplexität in 
Bauvorhaben (Kennwert und Klassifizierung) entstehen, sodass eine Unterscheidung der Projekte mit 
geringer oder hoher Komplexität ermöglicht wird.  
Durch diesen Erkenntnisgewinn sollen den Projektbeteiligten die Zusammenhänge von Komplexität in 
Bauvorhaben deutlich gemacht und eine Sensibilität für ihre Handlungen erzeugt werden. Durch die 
erzielten Ergebnisse soll auf komplexitätstreibende Teilaspekte bewusst reagiert und Projekte künftig 
zielsicherer geführt werden. Besonders die Schnittstellen der verschiedenen Organisationseinheiten in 
den Hauptfunktionen Bauherr, Planer und ausführende Firmen sollen hierdurch bewusster gemacht 
werden und den Beteiligten eine Verbesserung der Zusammenarbeit ermöglichen. Die Ergebnisse sol-
len eine Entscheidungshilfe bieten und somit einen Beitrag zur Risikobewertung, Prävention und Steu-
erung leisten.  
Aus den vorhergehenden Erläuterungen leiten sich im Wesentlichen folgende Ziele der Forschungsar-
beit ab: 
 Erkennen, Messen und Bewerten von Komplexität in Bauvorhaben („Diagnose“) 
 Entwicklung von Frühwarnindikatoren für eine Eskalation des Komplexitätsgrades von Bauvor-
haben („Prävention“)  
 Maßnahmen zum Umgang mit Komplexität in Bauvorhaben („Therapie“) 
 
Die Zielsetzung führt zu den nachfolgenden Fragestellungen: 
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1.4 Forschungsfragen 
Aus den einleitenden Zielen des Forschungsvorhabens lassen sich für die vorliegende Arbeit folgende 
Teilaspekte und -fragen isolieren, die den Hintergrund komplexitätswissenschaftlicher Ansätze im Bau-
projektmanagement detailliert betrachten: 
1. Welches sind die charakterisierenden Eigenschaften von Komplexität und worin besteht 
die Schwierigkeit in der Wahrnehmung von Komplexität? 
2. Durch welche Indikatoren wird Komplexität in Bauvorhaben erkennbar? 
3. Lässt sich ein Bewertungsmaßstab durch Gewichtung der Indikatoren finden und in ei-
nem vereinfachten Verfahren der Komplexitätsgrad bestimmen? 
4. Kann ein komplexes Bauvorhaben modelliert und dadurch der Umgang mit Komplexität 
vereinfacht werden? 
Während die ersten beiden Fragen die fundierende Funktion erfüllen, entsprechen die Fragen drei und 
vier der kritischen Funktion. Aus den genannten vier Teilfragen leitet sich folgende übergreifende For-
schungsfrage ab: 
Durch welchen theoretischen Ansatz bzw. welche Vorgehensweise kann ein angemessener Umgang 
mit Komplexität im Bauprojektmanagement erreicht und damit zur besseren Beschreibung, Erklärung 
und Prognose der Steuerbarkeit eines Bauvorhabens sowie der individuellen Elemente beigetragen 
werden und kann im Besonderen unter Einbeziehung komplexitätswissenschaftlicher Ansätze eine 
bessere Handhabung von Komplexität die Zielerreichung von Bauvorhaben sicherstellen? 
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1.5 Methodik 
Im Folgenden werden die Art und Weise des wissenschaftlichen Arbeitens sowie der Methodeneinsatz 
beschrieben. Die wissenschaftliche Methode ist überwiegend formal-konzeptionell mit einer argumen-
tativ-deduktiven Analyse. Das bedeutet, dass zu Beginn der Arbeit Fragestellungen aufgestellt und 
diese im weiteren Fortschritt untersucht, bestätigt oder abgelehnt werden. Das empirische Vorgehen 
beinhaltet im Wesentlichen Literaturarbeit, geführte Interviews, Erfahrungen eigener Projekte, Analy-
sen, Modellbildung und Verifizierung über eine Fallstudie. 
Folgende Schritte beschreiben die Vorgehensweise: 
Grundlagenforschung 
Der Stand von Wissenschaft und Forschung wird durch die Bearbeitung einschlägiger Literatur (Mono-
grafien, Dissertationen und Veröffentlichungen u. a.) fundiert aufbereitet. Hier soll ein Einstieg in das 
Thema als Basis für die grundlegende Definition von Komplexität, ihren Erscheinungsformen und den 
verschiedenen Sichtweisen aus unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft gefunden werden. 
„Experten“-Befragung 
Zur Ermittlung des branchenspezifischen Wissens über Komplexität im Bauwesen und zur Abgrenzung 
der Aufgabenstellung wird parallel zur Grundlagenforschung eine Expertenbefragung durchgeführt. 
Diese findet im Rahmen von persönlichen Interviews bzw. über Fragebogen statt. Die Befragung wird 
mit ausgewählten Persönlichkeiten aus dem Bereich des Projektmanagements, der Bauwirtschaft und 
der Wissenschaft durchgeführt. In den Interviews erfolgt u. a. eine Konturierung über mögliche Ursa-
chen nicht zielgerecht laufender Projekte und inwieweit die Komplexität hierbei eine Rolle spielt. Die 
Interviews werden mit offenen Fragen geführt und haben zum Ziel, eine Innenansicht in die Erfah-
rungswelt der verschiedenen Experten zu geben, die in unterschiedlichen Rollen von Komplexität in 
der Projektabwicklung betroffen sind. Es handelt sich um eine Sammlung von Erfahrungen und Krite-
rien der Gesprächspartner, z. B. zu typischen Indikatoren der Komplexität. Daraus sollen sich letztlich 
die Forschungsfragen konkretisieren und die Grundlage möglicher Modell-Varianten entwickeln. Es 
fließen eigene Erfahrungen zum Stand der Praxis in die Grundlagenermittlung mit ein. Diese Aufberei-
tung dient der Bestandsaufnahme und als Fundament der Ausgangsposition. 
Analysen und Erkenntnisse 
Aus der Analyse der vorausgehenden Grundlagenforschung und der Experten-Befragung sollen die 
Forschungsfragen beantwortet werden. Am Ende dieses Arbeitsschritts werden wesentliche Erkennt-
nisse dargestellt, welche die Komplexität von Bauvorhaben ausmachen und hieraus konkrete Thesen 
entwickeln. Es wird versucht, Komplexität einschätzbar zu machen bzw. einer Bewertung zu unterzie-
hen. Hierzu wird ein Vergleich zu bereits vorhandenen Schemata angestellt. 
Theorie zum Umgang mit der Komplexität in Bauvorhaben 
Auf Basis der Grundlagenforschung sollen Merkmale der Komplexität und Indikatoren in Bauvorhaben 
definiert sowie eine Gewichtung gefunden werden, die eine Theorie zum Umgang mit Komplexität in 
Bauvorhaben zulassen. Diese Ergebnisse sollen die Basis für ein Modell bilden und die Entwicklung 
eines Bewertungsschemas ermöglichen. 
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Erstellung eines Modells mit einem Bewertungsschema 
Indikatoren und deren Gewichtung sollen in ein Modell überführt werden. Die Verifizierung des Modells 
auf seine Wirksamkeit erfolgt über eine geeignete Fallstudie. Daraus sollen Empfehlungen zur Risi-
koeinschätzung und zur Prävention erstellt werden. 
Schlussfolgerung und Ausblick 
Dieser Arbeitsschritt nimmt eine abschließende Funktion wahr. Aus den oben genannten Ergebnissen 
werden Empfehlungen für den Umgang mit der Komplexität in Bauvorhaben gegeben. Schlussfolge-
rungen werden gezogen. Offene Forschungsfelder werden benannt. 
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1.6 Struktur der Arbeit 
 
Abb. 02: Struktur der Dissertation 
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Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen Einleitungs- und Grundlagenteil (Kapitel 1 und 2), einen 
Hauptteil (Kapitel 3 bis 6) und einen Schlussteil (Kapitel 7) und ist in sieben Kapitel aufgeteilt, aus 
denen die Vorgehensweise der Untersuchung schrittweise ablesbar ist: 
Kapitel 1: Einleitung 
Zu Beginn der Arbeit werden die Ausgangssituation und die Problemstellung als Ausgangspunkte der 
Betrachtung beschrieben. Aus diesen entwickeln sich die drei Hauptziele und die Formulierung von vier 
Forschungsfragen als Basis der weiteren Untersuchung. 
Kapitel 2: Systeme und Komplexität 
Der Begriff Systeme wird einer systemtheoretischen Betrachtung unterzogen und hieraus der Begriff 
der Komplexität abgeleitet. Für den Begriff Komplexität bestehen in den verschiedenen Wissenschafts-
disziplinen unterschiedliche Definitionsansätze. Es werden die Historie und die Erforschung von Kom-
plexität in den mono- und multidisziplinären Wissenschaften nachgestellt. Dieses Kapitel bildet die 
Grundlagen für die weitere Bearbeitung. 
Kapitel 3: Berechenbarkeit, Wahrnehmung und Eigenschaften von Komplexität 
Der Beitrag über mögliche Berechnungsansätze, der Wahrnehmungsfähigkeit und den bestimmenden 
Eigenschaften von Komplexität in adaptiven Systemen stellt den ersten Teil des Hauptthemas dar. Das 
Kapitel mündet in die Beantwortung der ersten Forschungsfrage: „Welches sind die charakterisieren-
den Eigenschaften von Komplexität und worin besteht die Schwierigkeit in der Wahrnehmung von 
Komplexität?“  
Kapitel 4: Bauvorhaben und Komplexität 
Dieses Kapitel beschreibt eine Möglichkeit zur Ermittlung der Merkmale von Komplexität in Bauvorha-
ben. Zunächst wird das Bauprojektmanagement einer systemischen Betrachtung unterzogen und die 
gewonnenen Erkenntnisse aus der vorausgehenden Expertenbefragung (2013-2015) dargestellt. An-
schließend werden verschiedene Bewertungsschemata untersucht und mit den vorangehenden Ergeb-
nissen verglichen. Auf Basis von ermittelten Parametern erfolgt im nächsten Schritt die Bildung eines 
Modells.  
Kapitel 5: Modellbildung und Bewertungsschema 
Aus Merkmalen der Komplexität adaptiver Systeme und systemischen Indikatoren von Bauvorhaben 
wird ein indikatorbasiertes Modell entwickelt und in ein Bewertungsschema überführt. Aus dem Modell 
lassen sich verschiedene Komplexitätsgrade ableiten. 
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Kapitel 6: Fallstudie und Optimierungspotenzial 
Anhand einer Fallstudie wird das Modell untersucht und verifiziert. Es werden Optimierungspotenziale 
aufgezeigt. 
Kapitel 7: Fazit und Ausblick 
Es erfolgt die  Beantwortung der Forschungsfragen und Empfehlungen zur Projekteinschätzung und 
Prävention hinsichtlich der Einflüsse der Komplexität auf Bauvorhaben. Den Abschluss bildet ein Aus-
blick auf mögliche neue Forschungsaufgaben. 
1.7 Abgrenzung des Themas 
Gegenstand der Untersuchung ist das Aufgabenfeld des Projektmanagements innerhalb der Projekt-
stufen nach AHO-Schriftenreihe Nr. 922. Der Bereich des Objektmanagements, d. h. der Betrieb und 
Unterhalt von baulichen Anlagen, findet keine detaillierte Berücksichtigung in Bezug auf die Auswir-
kungen der Komplexität in Bauvorhaben. Es erfolgt eine Konzentration auf die Projektstufe 1 - Projekt-
vorbereitung, da die Arbeit Ergebnisse zur Risikoeinschätzung durch Komplexität in Bauvorhaben zum 
Projektbeginn liefern soll. Eine grundsätzliche Beschränkung auf diese Projektstufe ist jedoch nicht 
zwingend. Eine Einschätzung der Komplexität sollte zu jedem Zeitpunkt möglich sein, um notwendige 
Steuerungsmaßnahmen veranlassen zu können. 
Die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit wurden auf Bauvorhaben hin durchgeführt und sind nicht 
auf private oder öffentliche Bauherren begrenzt. Komplexität in Bauvorhaben tritt sowohl bei privaten 
Bauvorhaben, insbesondere in größeren privaten Bauherrenorganisationen, als auch in öffentlichen 
Bauvorhaben gleichermaßen auf. Die mögliche Umsetzung von Handlungsempfehlungen hängt jedoch 
von den Freiheiten der Organisationen, hinsichtlich der Gestaltung ihrer Prozesse und Strukturen, ab. 
Projektmanagement im Bauwesen leitet sich aus den Grundregeln der allgemeinen Managementlehre 
ab und hat somit viele Gemeinsamkeiten mit Organisationsprojekten, Informationstechnologieprojek-
ten oder Investitionsprojekten. Bauvorhaben unterliegen jedoch anderen Rahmenbedingungen und 
müssen daher getrennt betrachtet werden. Wird daher in der Arbeit aus Vereinfachungsgründen nur 
der Begriff „Projekt“ oder „Projektmanagement“ verwandt, so ist immer der Bezug auf Bauvorhaben 
damit gemeint. 
Im folgenden Kapitel 2 werden die historischen Grundlagen der Komplexitätstheorie, die verschiede-
nen Blickrichtungen der unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen aufgezeigt und die Basisaussagen 
zu Komplexität in Systemen definiert. 
 
                                               
 
22 Vgl. AHO (2014) 
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2 Systeme und Komplexität 
2.1 Historische Entwicklung der Komplexitätswissenschaft 
Die Komplexitätswissenschaft ist noch eine verhältnismäßig junge Wissenschaft. Der Begriff Komplexi-
tät hat seit den 1970er Jahren Einzug in die Umgangssprache gehalten und wird seitdem sehr undiffe-
renziert verwendet. Im Allgemeinen dient er dazu, schwer verständliche Sachverhalte zu beschreiben. 
Indem einem Forschungsgegenstand der Stempel der Komplexität aufgedrückt wird, dient er als 
Rechtfertigung, simplifizierende Forschungsstrategien zu verwenden. Zynisch könnte man es so aus-
drücken, dass Komplexität ein „Euphemismus für Ignoranz ist: Was wir nicht verstehen, ist zu kom-
plex.“23  
Eine Vielzahl von Forschern aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft hat sich bereits mit der 
Thematik auseinandergesetzt. Nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über Erkenntnisse bedeu-
tender Vertreter der Komplexitätswissenschaften: 
 
Abb. 03: Vertreter der Komplexitätswissenschaften nach Bandte24 
Eine allgemein gültige Definition von Komplexität gibt es nicht. Sucht man den Begriff in verschiede-
nen Wissenschaftsbereichen, findet man unterschiedliche Beschreibungen.  
                                               
 
23 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 47 
24 Vgl. Kirchhof, R. (2003): "Ganzheitliches Komplexitätsmanagement", 1. Auflage, Dt. Univ.-Verl, Wiesbaden, S. 29 
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Als Beispiel sei eine Definition aus den Wirtschaftswissenschaften angeführt:  
„Komplexität beschreibt die Gesamtheit aller voneinander abhängigen Merkmale und Elemente, die in 
einem vielfältigen, aber ganzheitlichen Beziehungsgefüge (System) stehen. Unter Komplexität wird die 
Vielfalt der Verhaltensmöglichkeiten der Elemente und die Veränderlichkeit der Wirkungsverläufe ver-
standen. Der Umgang mit komplexen Systemen erfordert ein hohes Maß an Wissen über die kausalen 
Zusammenhänge der Systemelemente (Art der Vernetzung) und die Fähigkeit, Komplexität auf wenige 
Merkmale und Muster zu reduzieren (Komplexitätsreduktion)“25. 
ULRICH/PROBST26 definieren in ihrer Systemtheorie den Begriff wie folgt: 
„Von Komplexität dagegen sprechen wir, wenn etwas nicht nur in seiner Zusammensetzung kompliziert 
ist, sondern auch seinen Zustand ständig verändert […]. Komplexität wird definiert als Fähigkeit eines 
Systems, in einer gegebenen Zeitspanne eine grosse Zahl von verschiedenen Zuständen annehmen zu 
können“. 
 
Abb. 04: Ursprünge der Komplexitätswissenschaft nach Bandte (e. D.)27 
Es bedarf einer Begriffsabgrenzung, um den Komplexitätsbegriff wissenschaftlich nutzbar zu machen. 
Vor allem in der Betriebswirtschaft wird er bisweilen unpassend und unstrukturiert verwendet. Der 
Ursprung des Komplexitätsbegriffs ist mehrdimensional. Man kann unterscheiden zwischen Monodis-
ziplinen (z. B. Mathematik, Soziologie u. a.) und Multidisziplinen (z. B. Managementlehre, Systemtheo-
rie u. a.). Komplexitätswissenschaftliche Ansätze können sowohl formal-konzeptionell als auch praxis- 
bzw. problemorientiert ausgerichtet sein. Für eine formal-konzeptionelle Betrachtung eignen sich be-
                                               
 
25 Vgl. Piekenbrock, D. (2009): "Gabler Kompakt-Lexikon Volkswirtschaftslehre", 3. Auflage, Gabler, Wiesbaden, S. 234 
26 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991): "Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln", 3. Auflage, Haupt, Bern, 
Stuttgart, S. 58 
27 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 48 
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sonders die übergreifenden Disziplinen, da diese Wissen aus verschiedenen Forschungsbereichen ver-
einen, und damit eher eine gemeinsame Formalstruktur der Theorie im Vordergrund steht. 28  
Zum Verständnis des Begriffes ist ein Grundwissen über die allgemeine Systemtheorie erforderlich, das 
im Folgenden detaillierter veranschaulicht werden soll. Die Grundlagen der Systemtheorie in ihren 
theoretischen und terminologischen Festlegungen bilden die Basis für die Erkennung komplexer Prob-
lemstellungen und somit für die ganzheitliche Erfassung komplexer Bauvorhaben. Nachfolgende Aus-
führungen sollen somit zunächst den Rahmen für das weitere Verständis dieser Arbeit bilden.29  
Die Literatur bietet eine große Vielfalt an wissenschaftlichen Beiträgen in den verschiedensten Wissen-
schaftsbereichen, die sich mit der Komplexität von Systemen beschäftigt haben. Die in den Monodis-
ziplinen der Wissenschaften entstandenen Beiträge fasst man unter dem Begriff „Komplexitätswissen-
schaften“ zusammen und bezeichnet sie auch als Komplexitätstheorie. Wesentliche Begriffe zur Erklä-
rung von Komplexität in Organisationen sind hier die Systemtheorie und die Kybernetik. Alle Wissen-
schaftsbereiche haben das grundlegende Ziel, reale Komplexität in fassbare Modelle abbilden zu kön-
nen. 30  
Die Entwicklung des kybernetischen Zweiges im Zusammenhang mit Bauprojektmanagement liefert 
Frahm in nachfolgender Abbildung als Zeitstrahl der Entwicklungsphasen: 
 
Abb. 05: Entwicklung der Baukybernetik nach Frahm (e. D.)31 
 
                                               
 
28 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 49 
29 Vgl. Schleicher, M. (2012): "Komplexitätsmanagement bei der Baupreisermittlung im Schlüsselfertigbau", Kassel University 
Press, Kassel, S. 5 
30 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 29 
31 Vgl. Frahm, M. (2013): "Baukybernetik", Books on Demand, Norderstedt, S. 35 
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2.2 Komplexität in den Monodisziplinen der Wissenschaft 
2.2.1 Komplexität in der Mathematik 
Der Komplexitätsbegriff wird in der Mathematik oftmals eher quantitativ als qualitativ verwendet. Je-
doch stehen diese Aspekte durchaus in einem Zusammenhang. Aus den Forschungen von WIENER32 
und der Fortentwicklung von SIMON33 sind komplexe Systeme Mehrebenensysteme, die aus mehreren 
einfachen, in sich stabilen Subsystemen bestehen. Jedes System besteht aus einzelnen Teilen, die 
ihrerseits wieder ein System darstellen können. Besonderes Interesse liegt hier eher auf der Struktur 
des Systems als auf den Eigenschaften der Einzelteile. Ein System verfolgt während seiner Existenz 
Ziele und handelt entsprechend. Diese Handlung führt zu einem weiteren Zustand, der wiederum Ur-
sache einer weiteren Handlung ist, um das Ziel weiterhin erreichen zu können. Das handelnde System 
ist also selbst Ursache seiner Handlung. WIENER‘s Kybernetik beinhaltet also ein zirkuläres Ursache-
Wirkung-Schema, das sich strukturell durch Rückkopplung beschreiben lässt. 
Komplexität entsteht demnach nicht nur durch eine große Anzahl an Elementen, sondern auch durch 
die Interaktionen derselben aus der inneren Struktur der Systeme. Erst durch Rückkopplungen zwi-
schen den Teilsystemen entwickelt sich Komplexität, die anwächst. Dies bedeutet, dass sich aus einfa-
chen, stabilen Systemen hochaggregierte komplexe Systeme entwickeln können. Ursache hierfür sind 
Rückkopplungen, die zwischen den einzelnen Systemen bestehen. Diese wirken  komplexitätstreibend 
und können zu steigender Komplexität führen. Komplexität wird daher in der Mathematik anhand der 
Elementanzahl des Systems und der Veränderlichkeit der Rückkopplungen definiert.34  
PEAK/FRAME beschreiben eine Begrenzung der Beschreibung von Komplexität durch mathematische 
Modelle. Vorgänge, die hochkomplex sind, lassen sich selbst mit Hochleistungscomputern nur bedingt 
erfassen. Der Umgang mit Komplexität wird hier als Beherrschung des Chaos beschrieben.35  
DITTES beschreibt Verhaltensmuster von wachsenden Systemen, deren Tendenz darin liegt, Komplexi-
tät durch Potenzierung ihrer Anzahl und Vielfältigkeit zu erhöhen und somit einen kritischen Wert an-
zunehmen, der die Grenze der erkennbaren Muster überschreitet und in den Bereich der Unbestimmt-
heit abgleitet. Dieser Kritizitätspunkt wird auch als Rand zum Chaos bezeichnet.36  
Grundlegende Erkenntnisse zur „Chaostheorie“ leistete LORENZ mit einer Arbeit aus dem Jahre 1963, 
in der er eine Berechnung zur Wettervorhersage mit dem Computer unternahm. Er untersuchte im 
Zusammenhang mit langfristigen Wetterprognosen das Phänomen auf mathematischer Basis. LORENZ 
fand heraus, dass Berechnungen, die auf Zwischenergebnisse bereits durchgeführter Berechnungen 
zurückgriffen, dann zu erheblichen Abweichungen führen, wenn diese mit einer Genauigkeit von nur 
drei statt sechs Nachkommastellen durchgeführt wurden. Daraus erwuchs die Erkenntnis, dass Ergeb-
nisse mit demselben Ausgangspunkt, jedoch mit unterschiedlichen Anfangsbedingungen, soweit diver-
                                               
 
32 Vgl. Wiener, N. (1966): "Mensch und Menschmaschine", 3. Auflage, Äthenäum Verlag, Frankfurt a.M, Bonn 
33 Vgl. Simon, H. A. (1996): "The sciences of the artificial", 3. Auflage, MIT Press, Cambridge, Mass 
34 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 51 
35 Vgl. Peak, D. & Frame, M. (1995): "Komplexität - das gezähmte Chaos", Birkhäuser, Basel [u.a.] 
36 Vgl. Dittes, F.-M. (2012): "Komplexität", Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, S. 21–26 
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gieren können, bis sie schließlich keine Gemeinsamkeit mehr zeigen. Dieser Begriff wurde aufgrund 
seiner grafischen Darstellung im dreidimensionalen Raum als „Schmetterlingseffekt“ bezeichnet.37  
2.2.2 Komplexität in der Informatik 
Der Wissenschaftsbereich der "Künstlichen Intelligenz" steht in einem engen Bezug zur Entwicklung 
der Computertechnologie.38 Die Implementierung künstlichen Lebens bedarf einer Simulation der Ver-
haltensweisen von Lebewesen. Künstliche Intelligenz betrachtet aus der Makroebene eine Komplexität, 
die auf Basis einfach strukturierter, stabiler und interagierender Elemente eines Systems entsteht. 
Daher benötigt es ein Modell, das die Beschreibung, Erklärung und Prognose von sozialem Systemver-
halten leisten kann. Um dieses rechnergestützt umzusetzen, muss das Modell ebenfalls aus einfach 
strukturierten, einzelnen Elementen aufgebaut sein.39 Einfache Strukturen widersprechen im Grundsatz 
den Komplexitätswissenschaften. 
Der Versuch der Informatik ein komplexes soziales System in Form von künstlichem Leben abzubilden, 
ist eng verbunden mit dem allgemeinen Versuch einer Komplexitätswissenschaft, die Funktionsweise 
eines komplexen Systems zu erforschen. Allerdings stehen das Streben nach Gleichgewichtszuständen 
und der normative Anspruch, identische künstliche Modelle aufstellen zu wollen, im Widerspruch zu 
den Basisprämissen der Komplexitätswissenschaft.40  
2.2.3 Komplexität in der Biologie 
Komplexität spielt in der Biologie eine große Rolle bei der Betrachtung von Lebendigem.41 VESTER 
betrachtet die Komplexität aus einem biokybernetischen Denkansatz. Angesichts einer immer komple-
xeren Welt wird die Unzulänglichkeit herkömmlicher Denkweisen immer deutlicher. Für sich perfekt 
geplant können die Folgen jeden Eingriffs in vielschichtige Gefüge fatale Konsequenzen haben. Rück-
kopplungen, Zeitverzögerungen, Spätschäden u. a. sind die Folgen.42  
Man unterscheidet zwischen einfacher, kritischer und fundamentaler Komplexität. Elementar ist die 
Auffassung, dass sich die einzelnen Systembestandteile, bestehend aus adaptiven autonomen „Agen-
ten“43, nach gewissen Regeln verhalten und eine Evolution stattfindet.44 Komplexität ist damit kein 
zufälliges Konstrukt, das durch ein einziges Ereignis entsteht, sondern es entwickelt sich langsam nach 
gewissen Regeln.45 
                                               
 
37 Vgl. Lorenz, E. N. (1995): "The essence of chaos", 1. Auflage, University of Washington Press, Seattle 
38 Vgl. Mainzer, K. (2008): "Komplexität", UTB, Paderborn 
39 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 71 
40 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 72 
41 Vgl. Kauffman, S. A. (1998): "Der Öltropfen im Wasser", Ungekürzte Taschenbuchausg. Auflage, Piper, München, Zürich 
42 Vgl. Vester, F. (2011), S. 170 
43 Vgl. Pape, U. J. (2003): "Natürliche Beispiele von Multiagentensysteme", http://www.ag-
nbi.de/lehre/03/S_SI/Referate/Pape/swarm_ex.pdf [zuletzt geprüft am: 31.12.2016] 
Anm. d. Verf.: Als biologische "Agenten" bezeichnet man kleine autonome Teile eines biokybernetischen Systems, deren Verhal-
ten durch einfache Strukturen vorausbestimmbar ist. Man nutzt dabei die Emergenzfähigkeit dieser einfachen Systeme aus, um 
hochkomplexe Systeme zu simulieren. In der Natur sind viele solcher Agentensysteme vorhanden, deren evolutionäre Erfahrun-
gen auf künstliche Systeme übertragen werden sollen. 
44 Vgl. Kauffman, S. A. (2000): "Investigations", Oxford University Press, New York 
45 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 52 
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2.2.4 Komplexität in der Physik und Chemie 
Die Naturwissenschaften Physik und Chemie weisen im Komplexitätsverständnis ähnliche charakteristi-
sche Merkmale auf, so dass diese gemeinsam betrachtet werden können. Nach GELL-MANN46 nähert 
sich Komplexität in abstrakter Form über die Einführung eines Maßes an. Demnach ist sie abhängig 
von der Länge der kürzestmöglichen Nachricht zur Übertragung der notwendigen Information. Dieser, 
an Komplexität von Softwareprogrammen angelehnte, Definitionsansatz bestimmt den Komplexitäts-
grad eines Systems, mit der Länge der Programmierung (z. B. Anzahl der notwendigen Algorithmen). 
Hiernach korreliert der Komplexitätsgrad eines Systems positiv mit der Länge der kürzesten notwendi-
gen Informationskette. Damit wird zwischen logischer Tiefe und effektiver Komplexität unterschieden, 
welches ähnlich ist zu einer Einteilung in einfache und komplizierte komplexe Systeme. Komplexität 
entsteht demnach aus einer gewissen Dynamik der Selbstorganisation der Systemkomponenten und 
erschafft sich damit selbst (autopoietisch47). 48 Damit stellt die Synergetik, als Subdisziplin der Physik, 
die Schaffung neuer Verhaltensmuster in den Vordergrund und bildet den Grundgedanken für „offene 
Systeme“, die einen Austausch mit der Umwelt zulassen. Die bedeutende Grundannahme der Synerge-
tik, dass Systeme „offen“ sind und Austauschprozesse mit der Umwelt erlauben, ermöglicht eine Über-
tragung auf soziale Systeme.49  
2.2.5 Komplexität in der Philosophie 
Als bekannte Vertreter der philosophischen Betrachtung von Komplexität gelten HOFSTADTER50 und 
WHITEHEAD51. Die philosophische Betrachtung der Komplexität stellt heraus, dass es zur Bewältigung 
von Komplexität einer interdisziplinären Betrachtung aus Formal-, Natur-, Sozial- und Geisteswissen-
schaften bedarf. Mit der Zielsetzung nach "selbstorganisierenden Systemen" ließen sich die Herausfor-
derungen einer immer komplexer werdenden Welt bewältigen.52 Die Befassung der Philosophie mit 
diesem Begriff ist sehr abstrakt und versucht, das Phänomen zu beschreiben. Es lässt sich ableiten, 
dass der Beitrag der Philosophie daher eher konzeptionell zur Komplexitätswissenschaft beiträgt. Es 
handelt sich im Wesentlichen um konzeptionelle Denkanstöße, die bis heute nicht weitergehend kon-
kretisiert wurden. Der Komplexitätsbegriff der Philosophie als das raumzeitliche „in-Beziehung-stehen 
von Elementen aus einer begrenzten Menge“ ist zu abstrakt und trägt daher wenig zur Entwicklung 
einer Komplexitätstheorie bei.53 
2.2.6 Komplexität in der Psychologie 
Dörner bezieht die Komplexität auf einen Realitätsausschnitt der Wahrnehmung des Betrachters. Je 
mehr Merkmale vorhanden sind und je mehr diese voneinander abhängig sind, bestimmen diese das 
Ausmaß der Komplexität. Hier kommt der Mensch als Akteur in die Betrachtung hinein. Komplexität 
stellt besondere Anforderungen an die Fähigkeit eines Handelnden, einen hohen Informationsfluss 
                                               
 
46 Vgl. Gell-Mann, M. (1995): "Das Quark und der Jaguar", 3. Auflage, Piper, München 
47 Autopoiesis oder Autopoiese (altgriech. αὐτός autos „selbst“ und ποιέιν poiein „schaffen, bauen“) bezeichnet den Prozess der 
Selbsterschaffung und -erhaltung eines Systems. 
48 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 53 
49 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 54 
50 Vgl. Hofstadter, D. R. (1985): "Goedel, Escher, Bach", 7. Auflage, Klett-Cotta, Stuttgart 
51 Vgl. Whitehead, A. N. & Holl, H. G. (1984): "Wissenschaft und moderne Welt", 1. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
52 Vgl. Mainzer, K. (2008), S. 113 
53 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 54–55 
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aufzunehmen und zu verarbeiten und dies in Aktivitäten umzusetzen.54 Der Beitrag der Psychologie 
beschränkt sich im Wesentlichen auf die Identifikation zentraler Merkmale komplexer Systeme. Dies 
sind Dynamik, Vernetztheit und Unvollständigkeit. Die Dynamik entsteht durch die Unvollständigkeit 
des Systems. Durch einen Austausch zwischen den vernetzten Akteuren wird versucht, einen Zustand 
der Systemstabilität zu erreichen. Die Psychologie konzentriert sich in ihren Ansätzen auf konzeptionel-
le Betrachtungen von Komplexität, ohne jedoch einen konkreten Anwendungsbezug zu definieren.55  
2.2.7 Komplexität in der Soziologie 
Der Schwerpunkt der Soziologie liegt vor allem auf einer begrifflichen Abgrenzung des Komplexitäts-
begriffs. Es wird zwischen sachlicher, sozialer, zeitlicher, operativer und kognitiver Komplexität unter-
schieden.56  
Sachliche Komplexität bezeichnet die Vielfalt der Elemente, die aufeinander wirken, wie z. B. Sachen, 
Zellen, Organismen, Menschen, Organisationen und Unternehmen. Sie korreliert positiv mit der Dichte 
der Elemente in einem fest abgegrenzten Raum-Zeit-Abschnitt und deren Rückkopplungen unterei-
nander. Sind die Elemente des Systems soziale Interaktionspartner und ergeben sich hieraus Rück-
kopplungen, spricht man von sozialer Komplexität.57 Diese kann mithilfe funktionaler Binnendifferen-
zierung, also Rollendefinition, gelöst werden. An die Rollen sind verschiedene Zeithorizonte (z. B. Pla-
nungshorizonte) geknüpft. Diese führen zudem zu einer zeitlichen Komplexität des Systems.58 Die 
operative Komplexität bezeichnet den Umstand, dass Ziele durch das System selbst gesetzt werden 
können und das System damit proaktiv Zustandsänderungen herbeiführen kann.59 Unter der kogniti-
ven Komplexität wird die Kontrollierbarkeit bzw. Entscheidbarkeit praktischer Fragen verstanden. Zu-
sammenfassend wird diese hier auch als Systemkomplexität definiert.60  
BÜHL unterscheidet zwischen Designkomplexität – die potentielle Komplexität, die sich entwickeln 
kann, wenn das System sämtliche Verhaltenspotenziale ausnutzt und der Kontrollkomplexität – die 
Komplexität, die notwendig ist, um die Systemzustände zu selektieren, die zur Kontrolle des Systems 
nötig sind.61  
Für LUHMANN entbehrt der Komplexitätsbegriff jeglicher Definition, da es sich für ihn um einen selbst-
referentiellen Terminus handelt.62 Luhmann kommt im Bereich der Sozialwissenschaften in seiner Ge-
sellschaftstheorie zu den Erkenntnissen, dass Gesellschaft mit Kommunikation gleichzusetzen ist. Sys-
teme, in denen Menschen die Systemelemente darstellen, sind immer soziale Systeme mit einem ope-
rativ geschlossenen Prozess sozialer Kommunikation. Die Systeme sind selbstreferenziell, beziehen 
sich also nur auf ihre internen Operationen und bleiben trotzdem kognitiv offen. Komplexität liegt für 
LUHMANN vor, wenn in einem System eine ausreichend große Anzahl von Elementen, eine hinreichend 
                                               
 
54 Vgl. Dörner, D. (2012): "Die Logik des Misslingens", 11. Auflage, Rowohlt-Taschenbuch-Verl, Reinbek bei Hamburg, S. 60 
55 Vgl. Bandte, H., S. 56 
56 Vgl. Willke, H. (2000): "Grundlagen", 6. Auflage, Lucius & Lucius, Stuttgart, S. 81 
57 Vgl. Willke, H. (2000), S. 84 
58 Vgl. Luhmann, N. (1991): "Soziologische Aufklärung 1", 6. Auflage, Westdt. Verl., Opladen, S. 123 
59 Vgl. Reuter, J. (1998): "Komplexität und Dynamik der Implementierung von Wettbewerbsstrategien", Deutscher Universitäts-
verlag, Wiesbaden, S. 123 
60 Vgl. Kirsch, W. (1988): "Die Handhabung von Entscheidungsproblemen", 3. Auflage, Kirsch, Herrsching, S. 205 
61 Vgl. Bühl, W. L. (2003): "Grenzen der Autopoiesis", http://www.vordenker.de/buehl/wlb_grenzen-autopoiesis.pdf [zuletzt 
geprüft am: 12.11.2016] 
62 Vgl. Luhmann, N. (1994): "Soziale Systeme", 4. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main, S. 59 
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große Menge, ausgeprägte Verschiedenartigkeit und Intensität von Beziehungen zwischen den Ele-
menten sowie Dynamik vorliegt: 
"Als komplex wollen wir eine zusammenhängende Menge von Elementen bezeichnen, wenn aufgrund 
immanenter Beschränkungen der Verknüpfungskapazität der Elemente nicht mehr jedes Element je-
derzeit mit jedem Element verknüpft werden kann."63 
Komplexität entsteht aus den von Menschen als Element gebildeten Systemen und deren Verknüpfun-
gen untereinander. Je höher die Anzahl der Beziehungen, desto höher die Komplexität und die Mög-
lichkeit, diese zu erfassen und damit umzugehen. Wiener spricht in diesem Zusammenhang von einer 
linearen Ursache-Wirkung-Kette: "Ein Prozess, bei dem eine bestimmte Ursache eine bestimmte Wir-
kung hervorruft, ist dann linear, wenn die doppelte Ursache auch die doppelte Wirkung hat."64 Die 
Realität der Wirkung ist jedoch in der Regel eine nicht-lineare Beziehung mit verstärkend und dämp-
fend wirkenden Einflüssen, wie LORENZ dies in seiner Metapher des „Schmetterlingseffekts“ dar-
stellt.65 Zusammenfassend wird systemtheoretisch Komplexität mit der Vielzahl und der Vielschichtig-
keit von Systemen in Beziehung gebracht.66  Der Beitrag der Sozialwissenschaften zu einer Definition 
des Komplexitätsbegriffs ist als sehr hoch einzuschätzen. Die Soziologie hat hier einen nicht unerhebli-
chen Beitrag zur Abgrenzung, Präzisierung und Strukturierung des Begriffes geleistet.67  
2.2.8 Komplexität in den Wirtschaftswissenschaften 
KIRSCH hat ein ähnliches Komplexitätsverständnis wie Luhmann, erweitert es allerdings um das 
Merkmal der Freiheitsgrade zwischen den Systemelementen.68  
ARTHUR verwendet den Komplexitätsbegriff um auszudrücken, dass Volkswirtschaften unvorhersehba-
re, indeterministische, dynamische Systeme sind, da gewisse Pfadabhängigkeiten zwischen den Akteu-
ren bestehen.69  
BARNARD untersucht Komplexität im Hinblick auf Organisationen, die keine mechanische Anordnung 
von Mechanismen sind sondern in Rückkopplung miteinander und mit der Umwelt stehen. Hier wird 
wieder das Verständnis eines Systems als „offenes“ System mit Interaktionen mit der Umwelt deut-
lich.70 
Auch wenn sich in den Sozialwissenschaften noch keine einheitlich anerkannte Definition für Komplexi-
tät etabliert hat, so zeigt die Betrachtung der wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen dennoch einen 
Bezug auf soziale Systeme. Somit ist im Kontext eine ökonomische Betrachtung des Begriffes durchaus 
zu berücksichtigen, auch wenn sich in beiden Bereichen bisher noch keine einheitlich anerkannte Defi-
nition verbreitet hat.71   
                                               
 
63 Vgl. Luhmann, N. (1994), S. 46 
64 Vgl. Wiener, N. (1966), S. 42 
65 Vgl. Lorenz, E. N. (1995) 
66 Vgl. Dittes, F.-M. (2012) 
67 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 58 
68 Vgl. Kirsch, W. (1988), S. 204 
69 Vgl. Arthur, W. B. & Arrow, K. J. (2000): "Increasing returns and path dependence in the economy", Univ. of Michigan Press, 
Ann Arbor 
70 Vgl. Barnard, C. I. & Boetticher, K. W. (1970): "Die Führung großer Organisationen", Girardet, Essen 
71 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 60 
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2.3 Komplexität in multidisziplinärer Betrachtung 
2.3.1 Systemtheorie 
Unter Systemtheorie werden alle monodiziplinären Wissenschaften zusammengefasst, die sich mit 
formalen Theorien aller biologischen, sozialen und mechanischen Systeme beschäftigen.72  
Gemeinsam sind allen die Suche nach der Vergleichbarkeit dynamischer komplexer Systeme, die 
Strukturen und Verhaltensmuster sowie ihre Entwicklungsprinzipien. Der Ansatz der Systemtheorie ist 
also die Feststellung des Verhaltens eines Systems, das durch Eigenschaften, Muster und Regeln be-
stimmt wird, und nicht eine technisch-statische Betrachtung.73 Durch Abstraktion wird versucht, die 
Basisstrukturen herauszulösen, diese in einen vergleichbaren Rahmen einzupassen und auf dieser 
Basis durch Interpretation mögliche Verhaltensweisen bei Störeinflüssen vorhersehen zu können. Bei 
dieser Betrachtung finden wir die bereits beschriebenen Begriffe wie: Ordnung, Ganzheitlichkeit, 
Gleichgewicht, Ungleichgewicht, Evolution, Offenheit, Dynamik und Komplexität abgebildet. Über die 
Systemtheorie ist es möglich, Aussagen über alle möglichen Systemvarianten zu erhalten, ob diese 
bekannt sind oder nicht. 
Bis heute hat es die Wissenschaft jedoch noch nicht erreicht, allgemeingültige Ansätze zu formulieren, 
die allgemeine Anerkennung finden. Weit fortgeschritten ist der Systemansatz im Bereich der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften. So werden beispielsweise Wirtschaftsunternehmen als offene, dy-
namische Systeme mit mehrdimensionalen Beziehungssystemen verstanden. Zentraler Ansatz des sog. 
„Systemischen Managements“ ist hier die Gestaltung und Lenkung des Unternehmens auf organisato-
risch handlungsorientierter Basis.74 
Im Gegensatz zur eher anwendungsorientierten Kybernetik ist die Systemtheorie abstrakt orientiert. 
Losgelöst von realen Inhalten versucht sie, gleiche Strukturen in materiell unterschiedlichen Sachver-
halten zu identifizieren und zu konzeptionalisieren.75 
Historisch betrachtet unterscheidet man zwischen einer alten und neuen Systemtheorie. Ähnlich wie 
bei der Kybernetik 1. Ordnung geht die alte Systemtheorie von Blackbox-Modellen aus. Diese können 
mit mathematischen Optimierungsverfahren beherrscht werden. Für die Erforschung von Komplexität 
bietet diese Sichtweise keinen Nährwert, da sie von einem stark vereinfachten Modell (Input-Output) 
der Wirklichkeit arbeitet. Im Gegensatz dazu bezieht die neue Systemtheorie den Einfluss der Umwelt 
in ihre Betrachtungsweise mit ein. Damit kann beispielsweise erklärt werden, warum sich verschiedene 
Systeme unter gleichartigen Bedingungen unterschiedlich entwickeln.76  
Erkenntnis: Die neue Systemtheorie ist in ihren Grundannahmen für eine Wissenschaft von Komplexi-
tät durchaus von Bedeutung, allerdings bleiben ihre Aussagen eher auf konzeptionellem Niveau ohne 
konkrete Anwendungs- und Implementierungsvorschläge. 
                                               
 
72 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon: "Stichwort: Systemtheorie, online im Internet:", 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54955/systemtheorie-v8.html [zuletzt geprüft am: 03.09.2017] 
73 Vgl. Malik, F. (2000): "Führen, Leisten, Leben", 8. Auflage, DVA, Stuttgart, S. 169 
74 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 30–31 
75 Vgl. Ashby, W. R. (1963): "An introduction to cybernetics", 5. Auflage, Chapman & Hall, London 
76 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 67 
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2.3.2 Kybernetik 
Die Kybernetik ist eine disziplinübergreifende Wissenschaft, da sie die Gesetzmäßigkeiten von Steue-
rungs- und Regelungsvorgängen in den verschiedensten dynamischen Systemen untersucht. Die Ky-
bernetik versucht, eine Brücke zwischen lebenden Organismen und maschinellen Automaten zu schla-
gen und auf die Grenzen von Steuerung hinzuweisen. Sie folgt dem Theorem des Physikers von FO-
ERSTER77, das die Starrheit der Verknüpfungen der Systemelemente als Ursache für die Identifikation 
mit dem System erklärt. Übertragen bedeutet dies, je mehr Kontrolle auf die Systemelemente einwirkt, 
desto weniger tragen diese zum Erfolg des ganzen Systems bei.78 79  
Kybernetik, als Teil der Komplexitätstheorie, leitet sich vom griechischen Wort „kybernetes“ ab, was 
frei übersetzt als Steuermann bezeichnet werden kann. Allgemein wird hiermit die Lenkung und Rege-
lung von dynamischen Systemen verstanden. Der Begriff selbst geht auf den Mathematiker WIENER 
zurück, der sich mit der Forschung von Lenkung und Kommunikation zwischen Mensch und Maschine 
beschäftigt hat. 80 
WIENER81 gilt als einer der Begründer der Kybernetik. Ursprünglich Mathematiker, begann er mit Sys-
temen zu arbeiten, die sich selbst steuern und regeln konnten. Um stabile Zustände der Systeme zu 
erreichen, bediente er sich Rückkopplungen. Steuerungsprozesse in technischen Prozessen arbeiten 
mit logischen ja/nein-Aussagen und sind somit vergleichbar mit menschlichen Steuerungsprozessen 
über aktive/nicht aktive Nervenzellen. Häufig wird der Begriff daher auch synonym zur Systemtheorie 
verwendet, allerdings unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Herkunft.82  
In der Praxis wird Kybernetik oftmals als reine Regelungstechnik gesehen. Bezieht man den Begriff auf 
ein breites Wissenschaftsfeld, so wird am Beispiel der Biokybernetik oder der Managementkybernetik 
klar, dass er weitaus mehr beinhaltet.83  
Es geht hierbei um die Analyse von Struktur und Verhalten komplexer Systeme und die Untersuchung, 
wie deren Gesetzmäßigkeiten funktionieren und diese zur Steuerung dieser Systeme verwendet wer-
den können. Im Bereich dieser Forschungen wurden die Begriffe wie Rückkopplung, Gleichgewichtszu-
stand, Synergetik, Autopoiese, Selbstorganisation, Varietät oder Evolution u. a. erstmals analysiert und 
definiert. Die Methodik betrachtet das System aus dem Blickfeld eines Beobachters, der das System 
von der Umwelt abgrenzt und die Komplexität zu erfassen versucht. Somit wird die Lenkung des Sys-
tems nicht mehr alleine von der allgemeinen Charakteristik des Systems abhängig gemacht, sondern 
von der Betrachtung des Beobachters.  
Man unterscheidet die Betrachtungen in Systeme erster und zweiter Ordnung. In Systemen erster 
Ordnung sitzt der Betrachter außerhalb des Systems. Dem System wird ein Ziel von außen vorgegeben 
und von außen steuernd in das System eingegriffen. Struktur und Grenzen des Systems werden vor-
gegeben, so dass es unabhängig von der Umwelt betrachtet werden kann. Das Ergebnis ist eine de-
                                               
 
77 Heinz von Foerster gilt als Mitbegründer der kybernetischen Wissenschaft mit Schwerpunkt Konstruktivismus.  
78 Vgl. Foerster, H. v. (2003): "Der Diskurs des radikalen Konstruktivismus", 1. Aufl., [Nachdr.]. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt 
am Main 
79 Vgl. Zohar, D. & Bühler, M. (2000): "Am Rande des Chaos", Midas-Management-Verlag, St. Gallen, Zürich, New York, S. 96–
97 
80 Vgl. Piekenbrock, D. (2009), S. 509 
81 Vgl. Wiener, N. (1971): "Ich und die Kybernetik", Genehmigte Taschenbuchausg. Auflage, Goldmann, München 
82 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 63 
83 Vgl. Probst, G. J. B. (1981): "Kybernetische Gesetzeshypothesen als Basis für Gestaltungs- und Lenkungsregeln im Manage-
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terministische Betrachtungsweise, die sich eher zur Steuerung maschineller Systeme eignet, weniger 
jedoch für soziale Systeme. In Systemen zweiter Ordnung sind dem System Ziele vorgegeben, wobei 
seine Subsysteme eigene Ziele verfolgen können und jedes Element gleichzeitig Betrachter und Steue-
rer sein kann. Diese Variante der Steuerung ist prozessorientiert und im Ergebnis dissipativ. Diese 
Systeme sind adaptiv und reproduzieren sich selbst. 84 
Aus diesen Ansätzen haben sich im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften organisations-
theoretische Erkenntnisse wie „Lernende Organisationen“ entwickelt und sich unter dem Begriff des 
„Systemischen Management“ oder auch „Systemorientierte Managementlehre“ etabliert. Als Vorreiter 
und aktive Forschungseinheit hat sich hier die St.-Galler-Schule etabliert. 85 MALIK vereint die bekann-
ten Definitionen der Kybernetik unter der Maxime einer „Wissenschaft der Ordnung“. Gegenstand der 
kybernetischen Forschung sind alle möglichen Formen von Ordnung in natürlichen und künstlichen 
Systemen.86 
Kybernetik fokussiert primär auf die spezifischen Interaktionen zwischen den Elementen und versucht, 
die Mechanismen der Informationsverarbeitung und Selbstregulation in einem System zu bestimmen. 
Sie ist damit eher anwendungs- und problemorientiert auf die Lenkung des Systems und die Steue-
rung der Information ausgerichtet.87  
JENNY gibt in nachfolgender Darstellung eine Übersicht der kybernetischen Wissenschaftszweige: 
 
Abb. 06: Kybernetische Wissenschaftsbereiche nach Jenny (e.D.)88  
2.3.3 Spieltheorie 
Die Spieltheorie untersucht das Verhandlungs- und Entscheidungsverhalten in sozialen Konfliktsituati-
onen und versucht, diese mithilfe mathematischer Modelle zu beschreiben. Grundannahme ist ein rein 
rationales Verhalten der Konfliktteilnehmer. Das erwartete Spielergebnis kann dann unter der Annah-
me eines Gleichgewichts im Spielausgang bestimmt werden. Komplexität in diesem Zusammenhang 
wurde von AXELROD89 vor allem auf die Anzahl der Elemente im Spiel und ihrer Beziehungen defi-
niert.90 
Erkenntnis: Die analytische Herangehensweise der Systemtheorie zur Abbildung eines Systems bietet 
sich für eine Wissenschaft über Komplexität an, zumal in der neueren Sichtweise auch von der strikten 
                                               
 
84 Vgl. Jenny, B. (2014): "Projektmanagement", 3. Auflage, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, Zürich, S. 89 
85 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 31–33 
86 Vgl. Malik, F. (2008): "Strategie des Managements komplexer Systeme", 10. Auflage, Haupt, Bern 
87 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 66 
88 Vgl. Jenny, B. (2014), S. 90 
89 Vgl. Axelrod, R. (1997): "The complexity of cooperation", Univ. Press, Princeton, NJ 
90 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 68 
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Annahme des ausschließlich rationalen Verhaltens abgewichen wird. Allerdings wurde in der Spieltheo-
rie selbst kein Versuch unternommen, Komplexität begrifflich zu definieren. 
2.3.4 Chaostheorie 
Chaostheorie untersucht allgemein die Entstehung, die Entwicklung und den Zerfall komplexer Ord-
nungen.91 Chaos steht im Allgemeinen für einen Zustand der „Unordnung, Arrhythmie und Zufällig-
keit“. 92 93  
Modelliert werden kann es mathematisch, indem man die (deterministischen, nichtlinearen) Gleichun-
gen zu Grunde legt, die die einzelnen Systeme beschreiben, und diese nacheinander anwendet. (Der 
Output der ersten Gleichung ist der Input der nächsten). Man unterscheidet zwischen deterministi-
schem (niedriggradigem) und starkem (hochgradigem) Chaos. Während beim starken Chaos aus-
schließlich Zufallsprozesse vorliegen – und damit eine Vorhersage des Systemverhaltens unmöglich 
wird − liegt in ersterem immer noch eine gewisse Ordnung des Systemverhaltens vor und zumindest 
die Zeitabhängigkeit ist deterministisch.94  
Große Bedeutung für die Weiterentwicklung der Komplexitätswissenschaft hat die Chaostheorie durch 
die Entdeckung der "Attraktoren" erlangt. Attraktoren stellen Fixpunkte oder Abfolgen von Zuständen 
eines Systems dar und können somit zur Beschreibung von Systemen beitragen. Sie können chaoti-
sches Verhalten eines Systems aufzeigen. In chaotischen Systemen können geringe Unterschiede zu 
erheblichen Veränderungen zwischen Anfangs- und Endzustand des Systems führen. Nicht chaotische 
Systeme zeigen eher ein gleichbleibendes (lineares) Verhalten. Attraktoren verfügen über ebensolche 
Eigenschaften. Daher lassen sich diese Eigenschaften auf das System selbst übertragen.95  
Erkenntnis: Die Chaostheorie ist für die Komplexitätswissenschaft insofern von Bedeutung, als sie 
gewisse Ordnungsstrukturen auch in chaotischen Prozessen erkennen will (z. B. seltsame Attraktoren). 
Allerdings liegt ein Wesensunterschied darin, dass die Chaostheorie Strukturen eher auf der Makro-
ebene untersucht, wohingegen die Komplexitätswissenschaft einen Mehrebenenansatz verfolgt, bei 
dem es vor allem um das einzelne Element und dessen Interaktion mit anderen geht.96  
2.3.5 Systemtheoretische St. Galler Lehre 
Seit den 1970er Jahren entwickelt sich die Betriebswirtschaftslehre von ihrer Ausprägung auf Rationa-
lität und Linearität zur systemorientierten Managementlehre. Begründet wurde dieser Ansatz auf 
BEER97, dessen Forschungen von ULRICH98, als einer der Mitbegründer der St.-Galler-Schule, über-
nommen und weiterentwickelt wurden. In seiner Veröffentlichung Anfang der 1970er zum St. Galler 
systemorientierten Managementansatz begründet er die systemorientierte Managementlehre. ULRICH 
stellt in seinem Managementmodell die Unternehmensführung als Gestalten und Lenken eines sozialen 
Systems dar. Besonderes Gewicht liegt hier auf der integrierten Unternehmensführung, die durch Be-
                                               
 
91 Vgl. Peak, D. & Frame, M. (1995), S. 19 
92 Vgl. Lorenz, E. N. (2008): "The Essence of Chaos", [Nachdr.]. Auflage, Univ. of Washington Press, Seattle 
93 Vgl. Schuster, H. G. (2001): "Complex adaptive systems", Scator-Verl., Saarbrücken 
94 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 69 
95 Vgl. Lorenz, E. N. (2008), S. 48 
96 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 70 
97 Vgl. Beer, S. (1973): "Kybernetische Führungslehre", Herder und Herder, Frankfurt Main, New York 
98 Vgl. Ulrich, H. (2001): "Systemorientiertes Management", Studienausg. Auflage, Haupt, Bern, Stuttgart, Wien 
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rücksichtigung von internen und externen Elementen zu einem soziotechnischen System integriert 
werden.99 Zum weiteren Kreis der St. Galler Protagonisten zählen u. a. GOMEZ100, KRIEG101, MALIK102, 
PRINCIPE103, PROBST104, SCHWANINGER105 und STÜTTGEN106. 
In dieser Betrachtungsweise ist Komplexität eine Interaktion von Struktur und Verhalten von Syste-
men. Auf Basis dieser Definition werden Konzeptionen und Managementstrategien erarbeitet, die bei-
de Aspekte mit berücksichtigen. Die strukturelle Komplexität stellt sich aus Anzahl, Verschiedenheit 
und Verknüpfung von Aktivitäten dar. Das Verhalten ergibt sich aus verschiedenen Zuständen des Sys-
tems und den Interaktionen der beteiligten Akteure. Nach ULRICH/PROBST bestimmen Anzahl, Ver-
schiedenheit und Beziehungen die Kompliziertheit von Systemen. Je nach Grad dieser Merkmale 
spricht man von einfachen, komplizierten oder komplexen Systemen.107  
Die Kernannahme der systemtheoretisch-kybernetischen St. Galler Managementlehre ist, dass Kom-
plexität nicht beherrschbar ist, da die Informationsaufnahme- und verarbeitung physikalisch durch das 
BREMERMANN’sche Limit begrenzt wird. MALIK benutzt zur Erklärung der Zusammenhänge die um 
1960 von BREMERMANN108 entwickelte Erkenntnis, dass Komplexität, definiert als ein Zustand, bei 
dem niemals ausreichend Informationen verarbeitet werden können, um die Prozesse detailliert pla-
nen und steuern zu können. Nach BREMERMAN gibt es eine obere Grenze der Informationsverarbei-
tung, die weder von einem menschlichen Gehirn noch einem Computer überschritten werden kann. 
Diese Grenze vergleicht er mit der Lichtgeschwindigkeit, die auch heute noch eine nicht überwindbare 
Größe darstellt.109 
Als Folgerung lässt sich Komplexität nur durch spontane Ordnung beherrschen, d.h. Regeln dürfen 
nicht bewusst definiert werden, sondern müssen sich durch die Interaktion selbst ergeben.110 Jegliche 
von vornherein festgelegte Regeln sind willkürlich, da kein Individuum/Organisation genug wissen 
kann, um kausale Zusammenhänge auszumachen. Durch Mutation und Selektion ergeben sich die 
geeignetsten Regeln automatisch. ASHBYs law of requisite variety bezeichnet den Umstand, dass die 
Überlebensfähigkeit eines Systems dann gefährdet ist, wenn seine Umwelt komplexer ist als die zur 
Verfügung stehenden Lösungsmöglichkeiten seiner Organisation.111 
Ähnlich zur Biologie wird eine Typologie in einfache und komplizierte Systeme vorgenommen. Einfache 
Systeme haben nur wenige Elemente, die überschaubar verknüpft sind und nur von wenigen Größen 
beeinflusst werden. Komplexe Systeme hingegen werden durch eine große Anzahl von Elementen 
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charakterisiert, die untereinander stark verknüpft sind. Zudem bestehen starke Unsicherheiten bezüg-
lich der zu kontrollierenden Einflussgrößen. Trotzdem sind komplexe Systeme nach Auffassung der St.-
Galler-Schule über die Zeit stabil und weisen eine schwache Dynamik auf.112  
SENGE113 unterscheidet zwischen detail complexity und dynamic complexity. Seiner Meinung nach ist 
nur die dynamic complexity kontrollierbar. Allerdings definiert er die Begriffe nicht weiter. Nach seinen 
Erkenntnissen benötigt man zum erfolgreichen Umgang mit Komplexität vier parallel wirkende Fähig-
keiten: Kenntnis eines Ereignisses, Muster des Verhaltens, Kenntnisse des Systems und mentale Fer-
tigkeiten zur Kombination dieser Fähigkeiten.  
„A good systems thinker, particularly in an organizational setting, is someone who can see four levels 
operating simultaneously: events, patterns of behavior, systems, and mental models.“114  
Wichtig erscheint in der kybernetischen Managementlehre die Bedeutung des Lernens und der ständi-
gen Weiterbildung/Adaption zur Beherrschung von Komplexität. Darüber hinaus wird vor einer simplifi-
zierenden Komplexitätsreduktion gewarnt.  
Für die Komplexitätstheorie hat die systemtheoretisch-kybernetische Managementlehre zu einem hö-
heren Bewusstsein von der Existenz und dem Einfluss der Komplexität in Systemen geführt (z. B. 
durch Einführung von Emergenz) und einen wesentlichen anwendungsorientierten Beitrag zur Bildung 
einer Wissenschaft von Komplexität geleistet.115 
2.3.6 Komplexitätsheorie im Allgemeinen 
Grundlage der Komplexitätstheorie ist die Suche nach den Ursachen und Bedingungen, wie aus Chaos 
organisierte Komplexität entsteht und diese sich endo- und exogen entwickelt. Zur Gewinnung von 
Erkenntnissen bedient sie sich verschiedener Wissenschaftsdisziplinen, wie z. B. der Biologie, Mathe-
matik, Informatik, Künstliche Intelligenz, Physik, Chemie, Philosophie, Psychologie, Soziologie, Volks- 
und Betriebswirtschaftslehre, Elektrotechnik, Medizin sowie Künstliches Leben u. a. Übliche Methoden 
sind mathematische Modelle bzw. Computersimulationen.  
Im Ergebnis stehen allgemeingültige Grundsätze für die Behandlung komplexer adaptiver Systeme. In 
der Kernaussage wird konstatiert, dass diese Systeme sich inneren und äußeren Veränderungen an-
passen können. Da hierbei immer gleiche Mechanismen und Muster verwendet werden, können diese 
zum Umgang mit Komplexität verwendet werden. Die erkannten Muster leiten sich aus Beobachtun-
gen der Natur her, die diese über langjährige Evolutionsprozesse für ihre Überlebensfähigkeit entwi-
ckelt hat. Menschen können sich diese Muster zum Aufbau und Steuerung eigener Systeme zu eigen 
machen.  
Diese Erkenntnisse sind in Ansätzen auf die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften übertragen worden. 
Beispiele hierfür sind Netzwerke, virtuelle Organisationen oder lernende Unternehmen. Für die Wirt-
schaftswissenschaften hat sich dieser Ansatz bewährt, da sich die Realität des Marktes mit diesen 
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2 Systeme und Komplexität 29 
 
Erkenntnissen besser erklären und behandeln lässt. Die Anwender müssen allerdings die Bereitschaft 
zum Umdenken besitzen und sich diesen Erkenntnissen öffnen.116 
2.3.7 Komplexitätstheorie im Bauprojektmanagement 
Für den Bereich des Bauprojektmanagements wurde erst in geringem Maße versucht, diese Erkennt-
nisse zu übertragen. Die Anwendungsorientierung im Bereich der Bauwirtschaft ist jedoch als noch 
sehr gering einzuschätzen und ist entweder den Beteiligten nicht bekannt oder wird sehr kontrovers 
diskutiert. Die neuesten Erkenntnisse hierfür liefern FABER-PRAETORIUS/ZIPPEL117 und FRAHM118 in 
ihren Arbeiten. Die beiden Modelle werden in Kurzform nachfolgend dargestellt.  
FABER-PRAETORIUS/ZIPPEL bieten ein Modell für ein komplexitätsgerechtes Projektmanagement für 
die Bau- und Immobilienbranche. Als Basis dienen die Erkenntnisse des Komplexitätsmanagements, 
wie sie in der St.-Galler-Schule entwickelt wurde. Es wurden Handlungsempfehlungen erstellt, die im 
Wesentlichen eine übergeordnete, normative und strategische Betrachtung auf ein Bauprojekt bieten 
und sich somit Projektvorgaben effektiv und effizient umsetzen lassen. 
Aufbauend auf den kybernetischen Gedanken entwickelt FRAHM das kybernetische Bauprojektma-
nagement kBPM®, mit seinen Grundprinzipien der Lebensfähigkeit eines Bauprojektes durch Dämpfen 
und Verstärken, Engpasskonzentration und Flexibilisierung sowie kooperativem Verhaltens. 
Diese Modelle finden inhaltlich ihre Würdigung in dieser Arbeit, da sie vom gleichen Grundgedanken 
geprägt sind, jedoch aus unterschiedlichen Blickwinkeln an die Problematik herangehen. 
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2.4 Komplexität in systemtheoretischer Betrachtung 
2.4.1 Systeme und deren Bestandteile 
Herkunft und allgemeine Definition 
Unter System wird in den Naturwissenschaften die Gesamtheit von Objekten (Elemente), die sich in 
einem ganzheitlichen Zusammenhang befinden und durch die Wechselbeziehungen (Relationen) un-
tereinander gegenüber ihrer Umgebung (Umwelt) abzugrenzen sind, verstanden.119 Systeme sind ge-
kennzeichnet "durch die Struktur der Verknüpfungen zwischen den Elementen und die Zeitabhängig-
keit der Systemzustände ("Dynamik") infolge der Wechselwirkungen."120  
 
Abb. 07: Geschlossenes, abgegrenztes System nach Jenny (e.D.)121 
Systeme lassen sich unterscheiden nach122 
 Entstehung 
Man unterscheidet natürliche Systeme (Anorganisch: Planetensystem, Atomsystem, u. a.; Or-
ganisch: Biologische Organismen wie Menschen, Tiere, Pflanzen, u. a.) und künstliche Syste-
me (logisch: Alphabet, Zahlensysteme, u. a.; mechanisch: Automaten, Maschinen, u. a.; so-
ziale Mensch-Mensch-Systeme: Familien, Staatsvolk, u. a.; sozio-mechanische Systeme = 
kombinierte Mensch-Maschine: Unternehmung, Staaten, u. a. 
 Gesamt- und Teilsysteme 
Jedes System ist Teil eines anderen Systems. Man unterscheidet hierbei nach den zugehörigen 
Relationen in Unter-, Über-, Sub-, In-, Um- oder Supersystem. 
 Offene und geschlossene Systeme123 
Offene Systeme haben vielfältige Beziehungen zum Systemumfeld oder zu anderen Systemen. 
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In einem offenen System hat mind. ein Element (Randelement) eine Relation zu einem ande-
ren System. Geschlossene Systeme sind ohne (oder mit nur wenig) Einfluss auf das Umfeld 
oder andere Systeme. Geschlossene Systeme besitzen keine Randelemente. Reale Systeme 
sind offene Systeme. In der Systemtheorie verwendet man geschlossene Formalsysteme zur 
Systemdefinition.  
 Stabile und kybernetische Systeme 
Systeme sind dynamisch, wenn die Beschaffenheit ihrer Elemente oder der Beziehungen zeit-
abhängig ist und sich verändern kann. Als stabil bezeichnet man dynamische Systeme, die 
nach einer Störung eigenständig wieder ihre Stabilität erreichen. Stabile dynamische Systeme 
streben immer einen Sollzustand (Gleichgewicht) an. Die in der Kybernetik entwickelten Stabi-
litätsgesetze ermöglichen Systemen eine Gleichgewichtsbildung durch Rückkopplung. Stati-
sche Systeme sind keinen oder nur geringfügigen zeitlichen Veränderungen unterworfen. 124 
Mit Ausnahme der logischen Systeme sind alle anderen Systemarten dynamische Systeme. Systeme 
sind, wie lebende Organismen, von Veränderungen geprägt. Ein System ohne Veränderung zeigt ein 
starres Verhalten im zeitlichen Ablauf und kommt in der Realität nur selten vor. Dieses Verhalten be-
schreibt, dass es kaum Veränderungen im Zustand des Systems gibt. Ein bewegungsloses System wird 
als statisches System mit Null-Dynamik bezeichnet. Reale Systeme befinden sich in Bewegung und 
verändern sich mit ihrer Umwelt im Zeitverlauf. Diese Systeme werden als dynamische Systeme be-
zeichnet. Ihr Verhalten beschreibt die Zustandsveränderungen von Elementen, Eigenschaften und 
Beziehungen eines Systems.125  
In der Technik wird System auch als eine Einheit aus technischen Anlagen, Bauelementen, die eine 
gemeinsame Funktion haben, verstanden. Der Begriff ist jedoch weitreichender, da er sich nicht auf 
diese Bereiche eingrenzen lässt. So findet man in der Natur eine Vielzahl natürlicher Systeme, die sich 
lediglich durch ihre Systemumgebung gegeneinander abgrenzen. Soziale Systeme bestimmen sich 
gegenüber physikalisch-technischen Systemen nicht rein durch räumlich greifbare Größen, sondern 
sind durch kognitive Sinnzusammenhänge bestimmt (Konstruktivismus). 126 
Ein einfaches System, das Komplexität ausbilden kann, sind Netze. Netze bilden sich durch Anlagerung 
von Elementen mit einer potenzartigen Verteilungsfunktion. Beispiele für reale Netze sind Verkehrsnet-
ze oder das Internet u. a.127  
Diese Netzstruktur lässt sich durch die Komponenten Knotenpunkte und Verbindungslinien beschrei-
ben. Die Knoten bilden die Stellen, an denen die Verbindungen zusammentreffen. Die Verbindungsli-
nien zeigen die Beziehungen, die zwischen den Knoten bestehen. Jeder Knoten und jede Verbindung 
können identisch sein, jedoch auch unterschiedliche Eigenschaften beinhalten. Am Beispiel eines Ei-
senbahnnetzes wären die Knoten die Bahnhöfe und die Verbindungslinien die Eisenbahnschienen. Bei 
neutraler systemischer Betrachtung entsprechen die Knoten den Elementen und die Verbindungslinien 
den Relationen eines Systems.128  
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Nachfolgende Abbildung zeigt unter a) ein zentralistisches oder sternenförmiges Netz, b) ein komple-
xes Netz und c) ein Zufallsnetz. 
 
Abb. 08: Zentralistisches, komplexes und zufälliges Netz nach Dittes (e.D.)129 
Betrachtet man die Welt aus Sicht der Systemtheorie, so besteht diese aus vielen Einzelteilen und 
Vorgängen, die als Elemente bezeichnet werden. Elemente sind die kleinste noch auflösbare Größe 
eines Systems in einem Betrachtungszusammenhang. Je nach Systembetrachtung können Elemente 
aus Materie, Energie oder Ideen bestehen, beispielsweise Teile, Komponenten, Menschen, Atome oder 
Organisationen. Von einem System spricht man dann, wenn eine Menge von Elementen vorhanden ist 
und diese untereinander in einem Zusammenhang stehen. Man bezeichnet diese Zusammenhänge als 
Beziehungen oder Relationen. Die Art der Relationen kann verschieden sein. Sie kann materiell, ener-
getisch, sozial u. a. sein oder eine Folge von Abläufen darstellen. 130 131 
Nachfolgende Abbildung zeigt unter a) eine vollständig vernetzte Systemstruktur und unter b) ein 
teilweise vernetztes System. 
 
Abb. 09: Beispiel von Netzsystemen nach Dittes (e. D.)132  
Ob es sich bei einem Betrachtungsgegenstand um ein System handelt, kann anhand wesentlicher 
Grundsätze definiert werden. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema finden 
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130 Vgl. Luhmann, N. (1994), S. 43 
131 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 8 
132 Vgl. Dittes, F.-M. (2012), S. 115 
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sich hierzu nachfolgende Kennzeichen, deren Vorhandensein immer mit dem Systembegriff einherge-
hen: 133 134 135 
• Systemzweck 
• Systemziel 
• Systemelemente  
• Systemstruktur als Aufbaustruktur durch vorhandene Relationen zwischen den Elementen 
• Systemgrenze, an der ein Austausch mit der Systemumwelt stattfinden kann 
• Input und Output als Prozesse, die durch Zustandsänderungen einer oder mehrerer System-
komponenten des Systems mittels konstanter oder variabler Attribute auftreten  
• Ablaufstruktur, mit spezifischen Regeln und Attributen innerhalb der Komponenten  
• Komponenten, als unteilbare Systemstruktur oder als Subsysteme (Ganzes und Teile) sowie 
• Ganzheitlichkeit  
RAUFEISEN136 definiert für diese Kennzeichen folgende Eigenschaften eines Systems: 
• Systeme und Systemgrenzen sind offen 
• Systeme sind zielgerichtet 
• Systemelemente sind zählbar, verschieden oder gleich und aktiv oder passiv 
• Systeme haben umwelt- und elementbezogene Beziehungen 
• Systeme haben Strömungen und Strömungsgrößen (Input, Output, Information, Einflüsse, po-
sitive und negative Wirkungen, Rückwirkungen) 
• Systeme haben Wirkungsketten und Wirkungsnetze 
• Systeme haben eine Struktur 
• Systeme lassen durch ihre Ordnungsmuster Fehlerhaftes oder Fehlendes erkennen 
• Systeme sind dynamisch und haben eine zeitpunktbezogene Eigenschaft (Fließgleichgewicht, 
Stabilität, Instabilität, Einschwingung) und Systemlenkung. 
 
Abb. 10: System als Gesamtheit nach Ulrich (e.D.)137   
                                               
 
133 Vgl. Hagen, S. (2009): "Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung", Gabler, Wiesbaden, S. 22 
134 Vgl. VDI 3633:2013-12 (2013): "Simulation von Logistik-, Materialfluss- und Produktionssystemen - Begriffe", Beuth Verlag 
GmbH, Berlin 
135 Vgl. Aggteleky, B. & Bajna, N. (1992), S. 7 
136 Vgl. Raufeisen, M. (1999): "Konzept zur Komplexitätsmessung des Auftragsabwicklungsprozesses" (Eine empirische Untersu-
chung), TCW-Transfer-Centrum, München, Zugleich: München, Techn. Univ., Diss., 1998, zitiert in Schleicher, M. (2012), S. 7 
137 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 28 
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Systemelemente 
Elemente werden die Bestandteile des Systems genannt, die innerhalb des Systems nicht weiter unter-
teilt werden können. Elemente sind die bildenden Bausteine eines Systems. Element ist das, was als 
unauflösbare Einheit fungiert, obwohl es an sich möglicherweise ein hochkomplex zusammengesetztes 
Bauteil sein kann. Die Unlösbarkeit des Systems entsteht aus der Relation seiner Elemente zueinander. 
Es kann sich ändern und reorganisieren, ohne sich aufzulösen. Systemelemente können Atome, Zellen 
oder auch Handlungen (die sich aus Aufgaben ableiten können) sein.138  
Die Menge der Relationen zwischen den Elementen bildet die Struktur. Grundsätzlich liegt jedem Sys-
tem eine Struktur zugrunde. Im Sinne der Systemtheorie bildet diese Struktur die innere Ordnung, 
also die Organisation des Systems. Es besteht ein ganzheitlicher Zusammenhang zwischen den Ele-
menten des Systems und deren Relationen untereinander. Sie heben sich quantitativ und qualitativ 
(Anzahl und Wirkung) von den Relationen der Elemente anderer Entitäten ab.139 140 Durch diese Unter-
scheidung der Relationen etabliert sich eine Systemgrenze, mit der sich das System gegenüber seiner 
Umwelt abgrenzt. 141 142 
Allgemein werden Systeme143 als eine Menge geordneter Elemente bezeichnet. Jedes Element hat 
spezielle Eigenschaften, die untereinander durch Relationen verknüpft sind. Die Relationen zwischen 
den Elementen bilden die Struktur der Systeme. Ein Element ist die kleinste Einheit eines Systems und 
nicht weiter teilbar. Im Sinne der Systemtheorie wird die innere Ordnung durch die Struktur vorgege-
ben und bildet somit die Organisation der Elemente (Hierarchie). Somit sind die Begriffe Struktur und 
Organisation gleichbedeutend. 144 
Systemstruktur 
Als Struktur bezeichnet man die Anordnung der Teile eines Ganzen zueinander. Eine Struktur besitzt 
eine innere Gliederung und einen erkennbaren Aufbau. Das Gefüge besteht aus Teilen, die wechselsei-
tig voneinander abhängen und in sich ein strukturiertes Ganzes darstellen.145  
Durch das Entstehen oder Vorhandensein von Beziehungen entsteht in einer Menge von Elementen 
eine bestimmte Struktur, d.h. eine Ordnung. Diese Ordnung konkretisiert den Sinn eines Systems, es 
definiert den Bezugsrahmen und verhindert, dass die Elemente keine beliebigen, sondern nur be-
stimmte Strukturen ausbilden. 146  
                                               
 
138 Vgl. Luhmann, N. (1994) 
139 Unter Entität versteht man im übertragenen Sinne eine gegebene Größe bzw. Einheit, in Bezug auf deren räumliches Vor-
handensein bzw. mengenmäßigem Umfang oder der Gesamtheit seiner Existenz. 
140 Vgl. Duden.de: "Stichwort: Entität, online im Internet:", http://www.duden.de/suchen/dudenonline/entität [zuletzt geprüft 
am: 07.01.2017] 
141 Vgl. Duden.de: "Stichwort: System, online im Internet:" [zuletzt geprüft am: 24.12.2016] 
142 Vgl. Will, L. (1983): "Die Rolle des Bauherrn im Planungs- und Bauprozeß", 2. Auflage, Lang, Frankfurt a.M, Berlin, S. 39 
143 „System“ ist abgeleitet aus dem griechischen Wort „systema". Es steht für das Gebilde, das Zusammengesetzte oder das 
Verbundene. 
144 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon: "Stichwort: System, online im Internet:" [zuletzt 
geprüft am: 24.09.2017] 
145 Vgl. Duden.de: "Stichwort: System, online im Internet:" [zuletzt geprüft am: 24.12.2016] 
146 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 66–67 
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Strukturen führen also zu einer Auswahl von Elementen und Beziehungen, die durch eine Bestimm-
barkeit von Vorgängen und Abläufen, das System erkennbarer wird.147  
Neben dem strukturellen Aufbau des Systems wirken die Beziehungen mit unterschiedlichem Verhalten 
und Wirksamkeit. Nach AGGTELEKY148 können die Beziehungen eines Systems folgende Merkmale 
aufweisen: 
Richtung: Gerichtete oder beidseits wirkende Einflussfaktoren. 
Dynamik: Konstante, zeitlich verändernde oder zeitlich beschränkt wirkende Faktoren. 
Stärke: Proportional progressiv oder regressiv wirkende Einflussfaktoren. 
Form: Faktoren mit individuell geartetem Wirkungsverlauf (z. B. S-Kurve). 
Auswirkung: Die Wirksamkeit der Faktoren (lnput-Output-Verhältnis) kann eine niedrige oder 
hohe Sensitivität aufweisen. 
Verhalten: Die Faktoren können voneinander unabhängig sein, sich gegenseitig verstärken 
oder gegenläufige Auswirkungen haben.  
Quantifizierung: Die Faktoren können quantifizierbar oder nicht quantifizierbar sein. Die  Bewertung 
kann monetär oder in technischen Größen erfolgen. 
Beeinflussung: Nicht beinflussbare Veränderung durch Gegebenheiten, Rahmenbedingungen oder 
Auflagen.  
Priorisierung:  Festlegung der Prioritäten der Zielfaktoren in Muss-, Soll- oder Wunschbedingun-
gen.  
Systemgrenze 
Die Elemente eines betrachteten Systems sind durch seine Art, Merkmale und Beziehungen von Ele-
menten außerhalb dieses Systems abgrenzbar. Somit sind alle anderen Elemente nicht Bestandteil des 
Systems und stellen die Systemumwelt dar. Dieser Umweltbegriff ermöglicht es, das System abzugren-
zen und zu beschreiben.149 
Zwischen den Elementen und deren Beziehungen besteht ein ganzheitlicher Zusammenhang zwischen 
quantitativer (Anzahl von Interaktionen) und qualitativer (Stärke von Interaktionen) Art, welcher Un-
terscheidungen in der Erkennbarkeit von Systemen zulässt. Durch diese Differenzierbarkeit entstehen 
Systemgrenzen, die das jeweilige System von seiner Umwelt abgrenzen. 150 Durch den hierarchischen 
Aufbau werden diese Grenzen sichtbar. Das System selbst zeigt sich entweder als Teilsystem eines 
übergeordneten Systems oder besitzt eigene Teilsysteme (Subsysteme). 151 
Zwischen System und Umwelt bestehen Wechselwirkungen. Man spricht hier von einer Input-Output-
Beziehung. Eine Einwirkung von außen auf das System (Input), führt zu einer Reaktion von innen aus 
                                               
 
147 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 8 
148 Vgl. Aggteleky, B. & Bajna, N. (1992), S. 8 
149 Vgl. Luhmann, N. (1999): "Zweckbegriff und Systemrationalität", 6. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
150 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon: "Stichwort: System, online im Internet:" [zuletzt 
geprüft am: 24.09.2017] 
151 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 6 
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dem System (Output). Betrachtet man die Elemente eines Systems strukturell, dann können auch die-
se bereits ein System darstellen.152  
Systemgrenzen im Bereich von Sozialsystemen (z. B. Projektorganisationen) sind selten physikalisch-
räumlich, sondern werden z. B. durch Sinnzusammenhänge, persönliche Anhängigkeiten oder Symbole 
bestimmt (kognitiv oder konstruktiv). Nach der Systemtheorie organisieren und regeln sich komplexe 
Systeme selbst (Selbstorganisation und Selbstreferenziell). Jeder Eingriff in das System kann daher 
Wirkungen hervorrufen, die nicht bestimmt vorausschaubar sind.153  
Systeme erfüllen bestimmte Funktionen und dienen somit einem Systemzweck. Ein Beobachter (Um-
welt) kann durch den Systemzweck das System und somit seine Identität erfassen. Entnimmt man 
wesentliche Teile des Systems (Elemente oder Relationen), verliert es diese Identität, da es seinen 
ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllen kann. 154 
Dieses sogenannte Subsystem ist Teil des übergeordneten Systems, wobei dieses für das Subsystem 
die Systemumwelt darstellt. Dieses Subsystem kann, vergleichbar mit einem Element, Beziehungen zu 
weiteren Elementen oder anderen Subsystemen des globalen Systems besitzen. Zwischen den Subsys-
temen können horizontale (auf gleicher Systemebene) und vertikale (hierarchische Strukturen) Bezie-
hungen existieren. Hierdurch sind ein- oder wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den Subsystemen 
möglich. Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich die Gesamtstruktur des globalen Systems.155 
Subsysteme können als Komponenten eines Gesamtsystems eine hohe Bedeutung erlangen. Je nach 
Art und Maß ihrer Verknüpfungen wird in drei Arten unterschieden:156 
 Geringe und gut überschaubare Verknüpfung der Teilsysteme (qualitativ und quantitativ) 
 Starke und vielseitige Verknüpfungen der Teilsysteme (parallel und variierend) 
 Selektive Systemstrukturen mit eng verknüpften Teilbereichen in relativ lockerer Beziehung  
(z. B. mehrere in sich geschlossene Subsysteme). 
 
Abb. 11: Systemumgebung nach Aggteleky (e.D.)157   
                                               
 
152 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 9 
153 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon: "Stichwort: System, online im Internet:", 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3210/system-v12.html [zuletzt geprüft am: 24.09.2017] 
154 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 5 
155 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 10 
156 Vgl. Aggteleky, B. & Bajna, N. (1992), S. 10 
157 Vgl. Aggteleky, B. & Bajna, N. (1992), S. 6 
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Input-Output-Prozesse 
Betrachtet man die Zusammenwirkung zwischen Systemen und ihrer Umwelt unter kybernetischen 
Gesichtspunkten, bestehen hier ebenfalls Relationen. 158 159 Das System selbst wirkt und beeinflusst 
seine Umwelt durch das, was es tut. Man bezeichnet dies als Output oder Ausgangsgröße. Die Umwelt 
ihrerseits reagiert durch Einwirkungen auf das System mit einem Input oder auch Eingangsgröße. 
Einwirkungen aus der Umwelt auf das System verursachen, bedingt durch ihre Struktur, Verknüpfung 
und Zeitabhängigkeit, Wechselwirkungen innerhalb und außerhalb der Systemgrenzen. Durch die 
selbstregelnden Eigenschaften tritt ein dynamisches Systemverhalten auf, das diese Eingriffe auszu-
gleichen versucht. Es treten innerhalb des Systems Veränderungen auf, die zu Transformationen des 
Systems führen. Die resultierenden Veränderungen sind jedoch nicht nur ungenau, sondern gehen bis 
gar nicht vorhersehbar. 
Somit kann man ein System auch als „Blackbox“160 bezeichnen, also ein nicht durchschaubarer Kasten 
(System), bei dem auf einen Input ein Output erfolgt, ohne dass hier ein bekannter Algorithmus161 
erkennbar wäre. 
 
Abb. 12: Ein System als Blackbox nach Schleicher (e.D.)162 
Ein System wird somit ein dynamisches Ganzes mit bestimmten Eigenschaften und Verhaltensweisen. 
Die Einzelteile sind derart miteinander verknüpft, dass kein Teil voneinander unabhängig ist. Jedes 
Verhalten der Einzelteile beeinflusst das Verhalten des Ganzen durch das Zusammenwirken aller Tei-
le.163  
Bei Betrachtung des ganzheitlichen Systems treten die Beziehungen zwischen den Teilen in den Vor-
dergrund und bilden die Grundlage zur Analyse komplexer Systeme.164  
                                               
 
158 Vgl. Malik, F. (1998/2002): "Komplexität - was ist das?" [zuletzt geprüft am: 19.05.2015] 
159 ebd.: "Kybernetik" stammt vom griechischen gubernetes, was so viel wie Steuermann heisst. Es findet sich heute noch in 
Begriffen, wie Governor, Gouverneur und Governance. Somit kann unter Kybernetik die Steuermannskunst oder einfach die 
Kunst der Steuerung – und etwas ausgeweitet, die Kunst der Steuerung, Regelung und Lenkung verstanden werden.  
160 Engl. für schwarzer Kasten; vgl. VDI-Richtlinie 3633: "Systemtheoretisches Modell, in dem eine Übergangsfunktion aufgrund 
der Einwirkungen auf das System (Input) die Rückwirkungen des Systems auf die Umwelt (Output) bestimmt." 
161 Als Algorithmus bezeichnet man eine eindeutige Regel zur Lösung eines Problems. Alle notwendigen Einzelschritte sind 
bekannt und eine definierte Eingabe wird in eine definierte Ausgabe überführt 
162 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 6 
163 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 30 
164 Vgl. Vester, F. (2011), S. 24–25 
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Kybernetische Systeme 
Komplexe Systeme sind nach der Systemtheorie selbstorganisierend und selbstreferierend. Da sie 
nicht vorherbestimmbar sind, gehen von ihnen oftmals unerwartete bzw. unerwünschte Reaktionen 
auf vorgenommene Eingriffe aus.165 166 
Zweckorientierte Systeme sind oftmals Selbsterhaltungssysteme (auch „kybernetische Systeme“). Sie 
streben einen Gleichgewichtszustand an, der ihrem Selbstzweck dienlich ist. Sie haben nur eine gerin-
ge Anpassungsfähigkeit und nehmen ihre Umwelt als gegeben hin. Ihre Toleranz und Freiheitsgrad 
sind gering, weshalb sie immer nur einen begrenzten Ausschnitt der Umwelt betrachten können.167  
Zielorientierte Systeme (auch „optimierende Systeme“) versuchen ebenfalls, bestimmte Systemzu-
stände zu erreichen, wobei neben dem benötigten Gleichgewicht auch noch eine Zielorientierung nach 
dem besten Ergebnis erfolgt. Diese Systeme haben eine hohe Anpassungsfähigkeit, eine hohe Tole-
ranz und Flexibilität und sind in der Lage, den für sie wichtigen Ausschnitt der Umwelt zu betrach-
ten.168  
Systeme lassen sich weiterhin durch ihre Eigenschaften und Merkmale der Elemente oder der Bezie-
hungen erklären. Das Verhalten und der Zustand eines Systems werden durch seine Eigenschaften 
und Merkmale bestimmt. Die Betrachtung eines Systemzustandes erfolgt auf einen Zeitpunkt fixiert 
und kann Aussagen über Zahl, Art und Beziehungen der Elemente darstellen. Einflüsse auf das System 
stellen eine Veränderung des Systemzustandes dar und führen zur Veränderung des Systemverhal-
tens.  
Dynamisches Verhalten von Systemen kann in folgende vier Dynamikgrade differenziert werden169:  
 Persistenz (statisches Gleichgewicht) 
Das System bewegt sich, jedoch nur zur Beibehaltung des statischen Gleichgewichts. Es fin-
den keine Veränderungen an den Eigenschaften des Systems statt. 
 Kontinuität (dynamisches Gleichgewicht) 
Das System bewegt sich mit den internen oder externen Veränderungen stetig und gleichför-
mig. Der Systemzweck wird nicht verändert. Die Veränderungen dienen der Selbsterhaltung 
des Systems (homöostatisches Gleichgewicht). 
 Diskontinuität (Ungleichgewicht) 
Das System verändert sich durch ungleichförmige oder nicht-lineare Einwirkungen. Es kommt 
zu Veränderungen der Systemabläufe und neuen Eigenschaften und Relationen. Neue Variable 
können zu Strukturwechseln, bis zur Neubestimmung des Systemzwecks, führen (Zäsung oder 
Quantensprung). 
 Chaos (Turbulenz) 
                                               
 
165 Vgl. Duden.de: "Stichwort: System, online im Internet:" [zuletzt geprüft am: 24.12.2016] 
166 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon: "Stichwort: System, online im Internet:", 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3210/system-v12.html [zuletzt geprüft am: 24.09.2017] 
167 Vgl. Bliss, C. (2000): "Management von Komplexität", Gabler, Wiesbaden, S. 85 
168 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 11 
169 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 9–11 
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Das System verändert sich stark unregelmäßig. Es kommt zum Verlust der Ordnung im Sys-
tem, wodurch vielfältige Verhaltensmuster entstehen. Zu starke Unorganisiertheit und Auto-
nomie der Elemente können zum Zerfall des Systems führen.  
Die Beschreibung der Dynamikgrade zeigt, dass Systeme und deren Elemente und Beziehungen relativ 
zueinander stehen. Dynamische Systeme reagieren dynamisch auf sich selbst und ihre Umwelt. Offene 
Systeme verfolgen ein Ziel oder sind zweckbestimmt.  
2.4.2 Komplexität in Systemen 
Herkunft und allgemeine Definition 
Komplexität170 ist ein Begriff, der aus dem heutigen Sprachgebrauch in Beruf, Politik, Literatur und 
Medien nicht mehr wegzudenken ist. Er wird jedoch vieldeutig verwendet (z. B. Intransparenz, Wirr-
heit, Kompliziertheit) und steht als Platzhalter für alles, was der Betrachter nicht versteht oder für 
diesen nicht durchschaubar ist.171  
Ursprünglich geht der Begriff auf das lateinische "complexum" bzw. "complecti" zurück, welches für 
umschlingen, umfassen, zusammenfassen steht.172 Synonym wird der Begriff auch verwendet für be-
ziehungsreich, vielfältig, multidimensional, reich, vielfältig, vielschichtig, vielseitig, weitschichtig, man-
nigfaltig, heterogen und multipel, aber auch als ineinandergreifend, unauflösbar, unauflöslich, verbun-
den, verflochten, verwickelt, zusammengesetzt bzw. zusammenhängend. 173 
Laut Duden bedeutet „komplex“ 174 vielschichtig, allseitig, ineinandergreifen, unauflösbar u. a., woge-
gen „kompliziert“ als schwierig, verwickelt und schwer zu durchschauen definiert wird.175 Als „einfach“ 
gilt, was leicht verständlich, durchführbar, ohne Mühe lösbar, nicht schwierig oder eindeutig ist.176  
Systeme besitzen die Eigenschaft, viele verschiedene Zustände oder Verhaltensmuster annehmen zu 
können. 177 Ursächlich hierfür sind die Vielfalt der Elemente und Beziehungen (Struktur) sowie die auf-
tretenden Veränderungen durch Verhaltensmöglichkeiten der Systemelemente und der Wirkungsver-
läufe (Dynamik). 178 
Komplexität wird durch die Anzahl und Art der Elemente und deren Beziehungen zueinander be-
stimmt. Prozesse mit hoher Eigendynamik und geringer Irreversibilität sind oft komplex. Ein besonde-
res Merkmal von Komplexität ist die Intransparenz für den Betrachter. Komplex ist ein System, wenn 
die dynamische Kausalität intuitiv nicht zu erfassen ist und somit keine Möglichkeit besteht, genaue 
                                               
 
170 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon: "Stichwort: Komplexität, online im Internet:", 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/komplexitaet.html [zuletzt geprüft am: 24.09.2017] 
171 Vgl. Malik, F. (2000), S. 185 
172 Vgl. Duden.de: "Stichwort: einfach, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/einfach_einmal_simpel 
[zuletzt geprüft am: 02.12.2016] 
173 Vgl. Duden.de: "Stichwort: einfach, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/einfach_einmal_simpel 
[zuletzt geprüft am: 02.12.2016] 
174 Vgl. Duden.de: "Stichwort: komplex, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/komplex [zuletzt geprüft 
am: 16.01.2016] 
175 Vgl. Duden.de: "Stichwort: kompliziert, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/kompliziert [zuletzt 
geprüft am: 02.12.2016] 
176 Vgl. Duden.de: "Stichwort: einfach, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/einfach_einmal_simpel 
[zuletzt geprüft am: 02.12.2016] 
177 Vgl. Schwaninger, M. & Körner, M. (2003): "Systemisches Projektmanagement" in: zfo2, 75–85, S. 75 
178 Vgl. Schwaninger, M. & Körner, M. (2003): "Systemisches Projektmanagement" in: zfo2, 75–85, S. 76 
40 2.4 Komplexität in systemtheoretischer Betrachtung 
 
Modelle oder Prognosen zu erstellen, gegeben ist. 179 Ein solches System führt zwangsläufig zu Unvor-
hergesehenem und Folgeerscheinungen. Um mit komplexen Systemen umgehen zu können, ist ein 
hohes Maß an Wissen über die kausalen Zusammenhänge der systemischen Funktionen (Art der Ver-
netzung) und ein hohes Maß an Erfahrung, um Komplexität auf eine geringe Anzahl an Merkmalen 
und Mustern zu reduzieren (Komplexitätsreduktion) notwendig.  
In der Wissenschaft wird dieser Begriff sehr vielseitig und breit verwendet. LUHMANN bezeichnet den 
Begriff in sich schon als komplex und stellt fest, dass dieser aufgrund dieser Eigenkomplexität oftmals 
undefiniert benutzt wird.180 MALIK beschreibt die Komplexität von Systemen als die Gesamtheit aller 
Merkmale oder Möglichkeiten, die verflochten ineinandergreifen und beziehungsreich verknüpft sind. 
Er verbindet mit Komplexität das Unvermögen, die Zusammenhänge verstehen, erfassen und beein-
flussen zu können.181 182 Komplex ist ein Sachverhalt, wenn seine Details nicht einfach abstrahiert wer-
den können oder eine Vereinfachung durch Reduktion nicht möglich ist. Komplex ist somit das Gegen-
teil von Einfachheit. Neben diesen Merkmalen können nicht bestimmbares Verhalten oder sich wider-
sprechende Zielsetzungen ebenfalls als komplex definiert werden. 183 
In Kurzfassung versteht man unter Komplexität die Vielfalt der Beziehungen der Elemente eines Sys-
tems. Unter weitergehender Betrachtung stehen die Gesamtheit aller Elemente mit ihren jeweiligen 
Merkmalen in einem vielfältigen aber ganzheitlichen Beziehungsgefüge, dem System. Die sich aus den 
Verhaltensmöglichkeiten der Elemente und der Veränderlichkeit der Wirkungsverläufe ergebende Viel-
falt definiert man als Komplexität des Systems. 184 
Die Begriffe Komplexität und Systeme sind nicht voneinander trennbar. Komplexität ist ein grundle-
gendes Merkmal von Systemen. 185 
Strukturelle Komplexität 
Als Struktur bezeichnet man die Anordnung der Teile eines Ganzen zueinander. Eine Struktur besitzt 
eine innere Gliederung und einen erkennbaren Aufbau. Das Gefüge besteht aus Teilen, die wechselsei-
tig voneinander abhängen und in sich ein strukturiertes Ganzes darstellen. Strukturell bezeichnet ein 
Gefüge, das eine bestimmte Struktur aufweist. 186 Bezogen auf die Komplexität eines Systems ist hier-
mit der Aufbau des Systems aus Elementen und Relationen gemeint. Beim Herantasten an das Verste-
hen des Begriffs lässt sich aus der Systemtheorie ableiten, dass reale Systeme eine Vielzahl von Zu-
ständen aufzeigen können.187  
Die Systemzustände ergeben sich aus der Anzahl verschiedener Elemente, ihrer Beziehungen und aus 
der systemeigenen Struktur oder Ordnung heraus. Diese ganzheitlichen Strukturen, die aus vielen 
Teilen zusammengesetzt und durch Beziehungen miteinander verbunden sind, entwickeln die struktu-
                                               
 
179 Vgl. Ohlberger, M. (2016): "Die Projektorganisation", Masterthesis SRH Hochschule, Heidelberg, S. 20 
180 Vgl. Luhmann, N. (1994), S. 45 
181 Vgl. Malik, F. (2008), S. 167 
182 Vgl. Ohlberger, M. (2016), Masterthesis, S. 18 
183 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 10 
184 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon: "Stichwort: Komplexität, online im Internet:", 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/komplexitaet.html [zuletzt geprüft am: 24.09.2017] 
185 Vgl. Hagen, S. (2009), S. 22 
186 Vgl. Duden.de: "Stichwort: funktional, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/funktional [zuletzt geprüft 
am: 07.01.2017] 
187 Vgl. Malik, F. (2000), S. 186 
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relle Komplexität eines Systems. Sie beschreibt die objektive Komplexität im engeren Sinne als die 
Strukturdimension eines Systems. Aus den möglichen Veränderungen der Strukturen ergibt sich die 
mögliche Variationsfähigkeit, die durch die Reaktionsfähigkeit auf potenzielle Veränderungen der Um-
welt ausgedrückt wird. 188  
Nachfolgende Abb. zeigt die möglichen Formen struktureller Komplexität: 
 
Abb. 13: Formen von struktureller Komplexität nach Kirchhof (e.D.)189 
Funktionale Komplexität 
Der Begriff Funktion ist abgeleitet vom lateinischen functio = Verrichtung oder Geltung und als Verb 
zu: fungi = fungieren oder handeln. Mit Funktion wird einerseits die Tätigkeit bzw. Aufgabe innerhalb 
eines größeren Zusammenhangs (auch Rolle genannt) oder eine Stellung (auch Position genannt), die 
Jemand innerhalb eines größeren Ganzen hat, verstanden. Funktional ist somit eine auf die Tätigkeit 
oder die Stellung bezogene Handlung.190  
Funktionale Komplexität definiert Verhaltensweisen im Umgang mit Komplexität, also die subjektive 
Komplexität. Jeder Betrachter hat durch die situative Veränderungsfähigkeit des Systems unterschied-
liche Schwierigkeiten bei der Erfassung des Systems, der Problemerkennung und -bewertung und der 
daraus abzuleitenden Handlungsoptionen für den Einsatz von Aktivitäten und Ressourcen. Aus dem 
                                               
 
188 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 12 
189 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 13 
190 Vgl. Duden.de: "Stichwort: funktional, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/funktional [zuletzt geprüft 
am: 07.01.2017] 
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Bedarf an Problemlösungsanforderungen und dem Mangel an Erkenntnissen entstehen Lücken im 
Handeln.191  
Die operative Komplexität bezeichnet den Umstand, dass Ziele durch das System selbst gesetzt wer-
den können und das System damit proaktiv Zustandsänderungen herbeiführen kann.192 Betrachtet 
man ein System aus organisatorischer Sicht, so müssen neben den Elementen und deren Beziehungen 
noch die Dimensionen Raum, Zeit und Menge in die Betrachtung einbezogen werden. Diese drei Be-
standteile stehen in enger Verknüpfung, so dass bei Veränderung eines dieser Teile auch die anderen 
Bestandteile miteinbezogen werden. 193 Prozesse stellen eine sachlogisch, zeitlich und inhaltlich abge-
schlossene Folge wiederholt ablaufender Tätigkeiten dar. Mit Prozessen wird die Bearbeitung eines 
Vorgangs zur Erlangung eines bestimmten Ziels oder Ergebnisses beabsichtigt.194  
Die funktionale Komplexität ist die subjektiv wahrgenommene Komplexität durch den Betrachter. Sie 
bestimmt die Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Handlungskomplexität, in der sich diese im Unter-
nehmen zeigt.  
Die funktionale Komplexität ist abhängig von: 195 
• der objektiven Komplexität selbst 
• dem Vorhandensein eines Zieles 
• der Wahrnehmung wichtiger Parameter wie Entscheidungskriterien, Wirkzusammenhänge, 
Rückkopplungen und zeitliche Verläufe 
• der Interpretation der Wahrnehmung 
• den Fähigkeiten des Akteurs zu Zielbildung, Wahrnehmung und Interpretation 
• den verfügbaren Hilfsmitteln 
Einordnung von Komplexität in Systemen 
"Wenn wir Mühe haben, einem anderen Menschen etwas zu erklären, sagen wir oft, es handle sich um 
eine komplexe Materie. Meistens meinen wir damit nur, dass die Sache eben nicht so einfach sei, so 
dass wir längere Zeit brauchen würden, um sie verständlich zu machen."196  
Ausgehend von den Erkenntnissen, dass Komplexität ein grundlegendes Merkmal von Systemen ist 
und eine Abhängigkeit von Elementen, Beziehungen und Dynamik besteht, lassen sich folgende vier 
Systemtypen nach ihrer Komplexität unterscheiden:197  
                                               
 
191 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 15 
192 Vgl. Reuter, J. (1998), S. 123 
193 Vgl. Jenny, B. (2014), S. 79 
194 Vgl. Rosemann, M. (1996): "Komplexitätsmanagement in Prozeßmodellen", Gabler, Wiesbaden, S. 9 
195 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 45 
196 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 57 
197 Vgl. Probst, G. J. B. (1981), S. 147ff 
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Abb. 14: Systemtypen und deren Komplexität nach Ulrich (e. D.)198  
In einer ersten Näherung ergeben sich folgende Unterscheidungsmerkmale der vier Systemtypen in 
ihrer Abhängigkeit zur jeweiligen Komplexität: 
Merkmale einfacher Systeme 
 wenige Elemente und Relationen 
 geringe Veränderungen in Verhaltensweisen und Abläufen 
Merkmale komplizierter Systeme 
 hohe Varietät der Elemente und Relationen 
 Verhaltensweisen und Abläufe sind bestimmbar 
Merkmale relativ komplexer Systeme 
 wenige Elemente und Relationen 
 hohe Veränderungen in Verhaltensweisen und Abläufen 
 nicht vorhersagbar und nur gering beherrschbar.199  
Merkmale äußerst komplexer Systeme 
 hohe Varietät der Elemente und Relationen 
 Veränderungen in Verhaltensweisen und Abläufen nicht bestimmbar 
 nicht vorhersagbar und mit hohen Unsicherheiten 
Eine Abgrenzung zwischen den Systemtypen ist fließend. Eine Vereinfachung ist die Einteilung in trivia-
le und nicht-triviale Systeme.200 Triviale Systeme sind deterministisch bestimmbar und produzieren bei 
                                               
 
198 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 19 
199 Vgl. Bliss, C. (1998): "Integriertes Komplexitätsmanagement", Wiss. Ges. für Marketing und Unternehmensführung, Münster, 
S. 7 
200 Vgl. Stüttgen, M. (1999): "Strategien der Komplexitätsbewältigung in Unternehmen", Haupt, Bern, S. 22 
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bestimmtem Input einen vorhersagbaren Output. Mathematisch können diese mit der Formel ݕ	 ൌ
	݂	ሺݔሻ beschrieben werden. In der vorhergehenden Klassifizierung können triviale System mit einfa-
chen und komplizierten Systemen gleichgesetzt werden. 
Nicht-triviale Systeme zeichnen sich durch hohe Vernetzung, viele und vielfältige Elemente und Bil-
dung von interagierenden Subsystemen aus. Auch bei bestimmtem Input entsteht eine Vielzahl von 
Outputs, die z. B. von selbstorganisierenden Prozessen abhängig ist. Diese Abhängigkeiten ermögli-
chen den Systemen Eigendynamik und somit verschiedene Wirkungsverläufe und Verhaltensänderun-
gen im Zeitverlauf. Diese Systeme lassen sich nicht prognostizieren, sind aber erkenn- und beschreib-
bar. Unsicherheiten lassen sich hierdurch reduzieren aber nicht beseitigen. Aufgrund ihrer Eigendyna-
mik und Selbstorganisation sind sie daher nur begrenzt steuerbar. Mathematisch können diese mit der 
Formel ݕ	 ൌ 	݂ሾ݂ሺݖሻ, ݔሿ beschrieben werden, wobei	݂ሺݖሻ, unabhängig vom Input ݔ, als interne Funktion 
ebenfalls auf den Output ݕ wirkt. 
Siehe hierzu nachfolgende Abbildung: 
 
Abb. 15: Funktionen trivialer und nicht-trivialer Systeme nach Ulrich (e. D.)201 
Komplexe adaptive Systeme haben eine hohe wechselseitige Abhängigkeit, beeinflussen sich gegen-
seitig und bauen sich gegenseitig auf. Diese Eigenschaften heben sie von einfachen, komplizierten und 
trivialen Systemen ab. 202 203 204 205 Im Folgenden werden die Systemtypen einer näheren Betrachtung 
unterzogen: 
Einfache Systeme 
Einfache Systeme sind in der Regel statische Systeme (z. B. ruhendes Pendel). Alle Teile sind determi-
nistisch bestimmbar und das Verhalten vorhersehbar. Einfachheit von Systemen lässt sich durch drei 
Schritte erreichen: 
1. Komplexitätvermeidung durch Transparenz und Verzicht 
2. Komplexitätsreduzierung durch Transparenz und Verzicht  
3. Komplexitätsbeherrschung durch Organisation und Methodik 
Zunächst gilt es, Transparenz zu schaffen und somit Komplexität zu erkennen. Bei neu zu generieren-
den Systemen sollte auf alle nicht benötigten Elemente verzichtet werden. Gleiches gilt für die Abhän-
                                               
 
201 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 58 
202 Vgl. Gell-Mann, M. (1995) 
203 Vgl. Gomez, P. (1981) 
204 Vgl. Malik, F. (2000) 
205 Vgl. Probst, G. J. B. (1981) 
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gigkeiten zwischen den Elementen. In bestehenden Systemen sollte nach der Analyse eine Konzentra-
tion auf die wesentlichen Elemente und Verbindungen erfolgen und eine Kappung der nicht bedeut-
samen Teile durchgeführt werden. Erst nach den beiden ersten Schritten ist ein einfacherer Umgang 
mit diesen Systemen möglich. Dieser lässt sich über geeignete Organisation und Methodik behan-
deln.206  
Nachfolgende Abbildung zeigt ein einfaches System mit wenigen verschiedenartigen Elementen und 
einer geringen Anzahl von Verknüpfungen sowie keinem oder nur geringem Veränderungsverhalten: 
 
Abb. 16: Einfaches System nach Brandes (e. D.)207 
Der Schritt zur Vermeidung oder Reduzierung wurde von MEADA208 in Form von zehn Gesetzen der 
Vereinfachung von Systemen zusammengefasst: 
1. Reduktion:  Reduzierung nicht wesentlicher Elemente und Verbindungen 
2. Organisation:  Strukturierung und Abläufe überschaubar generieren 
3. Zeit:   Eine kurze Zeitspanne bleibt übersichtlicher 
4. Wissen:   Erfahrung und Kenntnisse erleichtern den Umgang  
5. Gegensatz:  Einfachheit und Komplexität bestehen nebeneinander 
6. Kontext:   Die Systemumwelt ist für die Entscheidungsfindung bedeutsam  
7. Emotion:   Erweiterung des kognitiven Erfassungsbereiches durch Sensitivität 
8. Vertrauen:  Vertrauen schafft Einfachheit, Misstrauen schafft Komplexität 
9. Fehlschläge:  Komplexe Systeme lassen nicht generell eine Vereinfachung zu  
10. Einfachheit:  Weglassen von Offenkundigem und Hinzufügen von Wesentlichem 
Zusammenfassend lassen sich einfache Systeme mit folgenden Merkmalen beschreiben:209 
 Wenig Einflussfaktoren 
 Schwache Verknüpfungen 
 Stabile Beziehungen 
 Klare Ursache-Wirkung-Zusammenhänge 
                                               
 
206 Vgl. Brandes, D. & Brandes, N. (2014): "Einfach managen", 2. Aufl. Auflage, Redline-Verl., München, S. 126–127 
207 Vgl. Brandes, D. & Brandes, N. (2014), S. 26 
208 Vgl. Maeda, J. (2006): "The laws of simplicity", MIT Press, Cambridge Mass. 
209 Vgl. Friedrichsen, U. (2011): "Agilität Gestern, Heute und Morgen: Eine Bestandsaufnahme und ein Blick in die Zukunft" in: 
OBJEKTspektrum2/2011, 43–46, S. 45 
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Es bestehen folgende Handlungsoptionen für den Umgang mit einfachen Systemen: 210 211 
 Ad-hoc-Lösungen 
 Checklisten 
 Command and Control212 
 Best Practices213 
Komplizierte Systeme 
Kompliziertheit ist abhängig von der Art der Zusammensetzung des Systems. Sie wird ausgedrückt 
durch die Anzahl und die Verschiedenheit der Elemente und ihrer Beziehungen. 214 
Komplizierte Systeme können eine hohe Varietät ihrer Elemente und Verbindungen aufweisen, jedoch 
sind Abläufe und ihr Verhalten determinierbar. Zum Verständnis soll das Beispiel eines mechanischen 
Uhrwerks herangezogen werden. Betrachtet man dieses Uhrwerk, so ist es aus einer Vielzahl von 
Zahnrädern und Verbindungselementen zusammengesetzt. Die Funktion des Uhrwerks erschließt sich 
einem Laien nicht. Hierzu ist eine längere Beschäftigung mit dem System erforderlich. Allerdings ist 
das Erkennen der Funktion durchaus möglich. Alle Teile, Funktion und Zusammenhang sind interpre-
tierbar. Das System lässt sich in Einzelteile zerlegen und partiell analysieren. Da sich das Uhrwerk im 
Grundsystem jedoch nicht verändert, ist eine Durchdringung der Funktion schließlich möglich. Somit 
können wir ein Uhrwerk als kompliziert, jedoch nicht als komplex bezeichnen. 215 
Komplizierte Systeme sind vorhersagbar. Sie beinhalten wenig bis keine Überraschungen, Unsicherhei-
ten oder subjektive Betrachtungsmöglichkeiten. Komplizierte Systeme sind steuerbar und extern kon-
trollierbar, da sie durch Ursache-Wirkung-Zusammenhänge definiert werden können. Ein Uhrwerk 
kann immer detaillierter in seiner Entwicklung werden. Es ist jedoch darauf ausgerichtet, dem Nutzer 
dauerhaft und präzise Angaben zu liefern. 216 
Zusammenfassend lassen sich komplizierte Systeme mit folgenden Merkmalen beschreiben:217 218 
 Wenig Einflussfaktoren 
 Enge Verknüpfungen 
 Stabile Beziehungen 
 Nachvollziehbare Ursache-Wirkung-Zusammenhänge 
Es bestehen folgende Handlungsoptionen für den Umgang mit komplizierten Systemen: 219 
 Expertenwissen 
 Teilen und Herrschen 
 Command and Control 
 Standard Analyse- und Planungswerkzeuge 
                                               
 
210 Vgl. Borgert, S. (2013): "Resilienz im Projektmanagement", Gabler, S. 160 
211 Vgl. Friedrichsen, U. (2011), S. 46 
212 Sinngemäß übersetzt: Führung durch Vorgaben und Überwachung 
213 Sinngmäß übersetzt: gute fachliche Praxis 
214 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 61 
215 Vgl. Amann, W., et al. (2013): "Chefsache Komplexität", Gabler, Wiesbaden, S. 34 
216 Vgl. Pfläging, N. & Steinmann, P. (2014): "Organisation für Komplexität", Aktualisierte und erw. Neuaufl. Auflage, Redline, 
München, S. 16 
217 Vgl. Borgert, S. (2013), S. 160 
218 Vgl. Friedrichsen, U. (2011), S. 45 
219 Vgl. Friedrichsen, U. (2011), S. 46 
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Relativ komplexe Systeme 
 
Abb. 17: Komplexes System nach Brandes (e. D.)220 
Die Dynamik der Veränderlichkeit eines Systems stellt ein Schlüsselmerkmal zur Unterscheidung von 
Komplexität und Kompliziertheit dar. Somit erklärt sich eindeutig die nicht vorhandene Synonymität der 
Begriffe. Als ein System kann eine bestimmte Anordnung von Elementen gesehen werden, die über 
die Zeit unverändert bleibt. Ein komplexes System weist jedoch keine gleichbleibende Struktur auf und 
verändert während der Zeitabfolge seine Eigenschaften.221  
Komplexität ist abhängig von der Veränderlichkeit im Zeitverlauf. Sie wird ausgedrückt durch die Viel-
falt der Verhaltensmöglichkeiten der Elemente und die Veränderlichkeit der Wirkungsverläufe zwischen 
den Elementen. 222 
Komplexe Systeme unterscheiden sich von einfachen und komplizierten Systemen durch ihre Unbe-
stimmbarkeit. Sie wird durch hohes Veränderungspotential der Verhaltensweisen und Abläufe verur-
sacht. Diese Abhängigkeiten erschweren eine Zerlegung des Systems in verstehbare Einzelteile. Durch 
diese, nicht eindeutig erkennbaren, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sind sie nur schwer zu ver-
stehen und müssen daher situativ analysiert und interpretiert werden. 223 
Ihre systembedingte Mehrdeutigkeit kann bereits die Interpretierbarkeit aushebeln, ohne dass die 
eintretende Dynamik die Grundausrichtung schon verändert hat. Berücksichtigt man diese Veränder-
barkeit noch zusätzlich, können bestimmte Analyseergebnisse zum Zeitpunkt der geplanten Umset-
zung bereits überholt sein, da sich das System in eine andere Richtung entwickelt hat. Es wird deut-
lich, dass bereits der Versuch einer vollständigen Analyse von Komplexität scheitern muss. Somit wird 
auch die Steuerung und Beherrschung von komplexen Systemen eingeschränkt.224  
Komplexe Systeme sind mit lebenden Organismen vergleichbar. Sie können sich jederzeit verändern. 
Sie sind von außen zu beobachten, lassen sich aber nicht steuern. Ihr Verhalten ist nicht vorhersehbar. 
                                               
 
220 Vgl. Brandes, D. & Brandes, N. (2014), S. 26 
221 Vgl. Raufeisen, M. (1999), S. 95 
222 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 61 
223 Vgl. Grimm, R. (2009): "Einfach Komplex", Vs Verlag Fur Sozialwissenschaften, S. 29 
224 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 34 
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Durch die immanente Unsicherheit können in deutlich höherem Umfang Fehler entstehen, als dies bei 
komplizierten Systemen der Fall ist. Die kontinuierliche Interaktion zwischen den Elementen führt zu 
einer permanenten Dynamik.225  
In Abhängigkeit der Komplexität unterscheidet man daher in die Kybernetik 1. Ordnung und Kyberne-
tik 2. Ordnung. Systeme 1. Ordnung sind determinierbar, d.h. die Reaktion auf eine Veränderung ist 
voraussehbar. Bei Systemen 2. Ordnung ist das Ergebnis einer Veränderung der Umwelt nicht be-
stimmbar. Komplexe Systeme lassen sich daher nur durch Kybernetik 2. Ordnung beschreiben. 226 
Nach VON FOERSTER227 bestehen Systeme 2. Ordnung aus Subsystemen, die individuelle Subziele 
verfolgen. Sie sind daher indeterministisch und dynamisch. Ungleichgewichte innerhalb des Systems 
bilden die Grundlage für Wandlungsprozesse. Zentrale Annahme der Kybernetik ist, dass eine Be-
schreibung des Systems nicht objektiv nach gewissen Regeln erfolgen kann, sondern stets subjektiv 
vom Betrachter abhängt. Damit folgt die Kybernetik einer radial konstruktivistischen Auffassung.228  
WEAVER229 unternimmt einen begrifflichen Abgrenzungsversuch zwischen nicht-organisierter und or-
ganisierter Komplexität. Bei der nicht-organisierten Komplexität sind die Elemente untereinander zufäl-
lig verknüpft und es besteht kein Zusammenhang zwischen den Interaktionen der Elemente. Die nicht-
organisierte Komplexität kann dadurch beherrscht werden, dass man mithilfe statistischer Methoden 
ein Durchschnittsverhalten bestimmt. Bei der organisierten Komplexität hingegen verhalten sich die 
Elemente regelgeleitet und nehmen gezielt Einfluss aufeinander.230 Damit ist die organisierte Komplexi-
tät nicht zufallsbestimmt und kann daher auch nicht mithilfe statistischer Methoden beherrscht wer-
den. Konkrete Handlungsempfehlungen nennt WEAVER allerdings nicht. 
Diese Betrachtungsweise geht vom direkten Ursache-Wirkungs-Prinzip aus. In Situationen, bei denen 
Ursache und Wirkung zeitlich versetzt oder nicht offensichtlich sind, spricht man von dynamischer 
Komplexität. Diese Form der Komplexität wird durch Rückkopplung, Verzögerung und Nichtlinearitäten 
erzeugt und gibt dem Betrachter keine Möglichkeit genauer Prognosen. Sie bleibt also unbestimmt.231  
Der Umgang mit dynamischer Komplexität erfordert vernetztes Denken. Handlungen bedürfen vorab 
einer genauen Analyse der Wirkungen. Durch die Intransparenz der Abhängigkeiten können nicht alle 
potentiellen Verhaltensmöglichkeiten erfasst werden. 232 
Zusammenfassend lassen sich komplexe Systeme mit folgenden Merkmalen beschreiben:233 
 Viele Einflussfaktoren 
 Dynamische Beziehungen 
 Keine erkennbaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
 Erkennbare Muster 
                                               
 
225 Vgl. Pfläging, N. & Steinmann, P. (2014), S. 16 
226 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 64 
227 Vgl. Foerster, H. v. (2003) 
228 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 64 
229 Vgl. Weaver, W.: "SCIENCE AND COMPLEXITY", 
http://people.physics.anu.edu.au/~tas110/Teaching/Lectures/L1/Material/WEAVER1947.pdf [zuletzt geprüft am: 13.11.2016] 
230 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 65 
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am: 25.01.2015] 
233 Vgl. Friedrichsen, U. (2011), S. 45 
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Es bestehen folgende Handlungsoptionen für den Umgang mit komplexen Systemen: 234 235  
 Systemische Analyse 
 Evolutionäre Techniken 
 Indirekte Steuerung 
 Kontinuierliches Lernen 
 Erhöhte Interaktion 
Äußerst komplexe Systeme 
Äußerst komplexe Systeme sind durch hohe Varietät ihrer Elemente und Relationen gekennzeichnet. 
Sie weisen eine hohe Dynamik aus und sind im Verhalten nicht prognostizierbar und führen zu hohen 
Unsicherheiten. 
 
Abb. 18: Grenzbereich zwischen Komplexität und Chaos nach Brandes (e. D.)236  
Systeme mit hoher Dynamik sind als äußerst komplex einzustufen und bewegen sich im Grenzbereich 
zum Chaos. Überschreiten diese Systeme den Grenzwert zum Chaos, sind diese nicht mehr steuerbar. 
Der Grenzwert zum Chaos liegt auf der einen Seite zwischen periodischem, regulärem Verhalten und 
zwischen Zufall und Irregularität auf der anderen Seite.237  
Man unterscheidet zwischen deterministischem (niedriggradigem) und starkem (hochgradigem) Chaos. 
Während beim starken Chaos ausschließlich Zufallsprozesse vorliegen – und damit eine Vorhersage 
des Systemverhaltens unmöglich wird − liegt in ersterem immer noch eine gewisse Ordnung des Sys-
temverhaltens vor und zumindest die Zeitabhängigkeit ist deterministisch.238  
                                               
 
234 Vgl. Borgert, S. (2013), S. 160 
235 Vgl. Friedrichsen, U. (2011), S. 46 
236 Vgl. Brandes, D. & Brandes, N. (2014), S. 26 
237 Vgl. Dittes, F.-M. (2012), S. 77 
238 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 69 
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Zusammenfassend lassen sich äußerst komplexe Systeme mit folgenden Merkmalen beschreiben: 239 
 Viele Einflussfaktoren 
 Sehr Dynamische Beziehungen 
 Keine Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
 Keine erkennbaren Muster 
Es bestehen folgende Handlungsoptionen für den Umgang mit chaotischen Systemen: 240 241 
 Stabilisierende Ad-hoc-Maßnahmen 
 Command and Control 
 Keine Analyse 
 Trial and Error242  
2.4.3 Basisaussagen zur Systemtheorie 
Vergleich Ashby versus Luhmann 
In der Komplexitätswissenschaft haben sich zwei Richtungen der Herangehensweise etabliert: die 
Theorie der Komplexitätsbejahung von ASHBY243  Nur Komplexität kann Komplexität absorbieren  
und die LUHMANN’sche244 Theorie der Komplexitätsverneinung  Nur Selektion reduziert Komplexität. 
Nach den Erkenntnissen von Ashby muss die benötigte Komplexität des zu steuernden Systems mit 
zunehmender Umweltkomplexität ebenfalls steigen. Dies kann jedoch zu einer unkontrollierbaren 
Komplexität führen, da diese Komplexität auch ständig von den Beteiligten gelebt werden muss. Dies 
führt in Konsequenz zu einer Erhöhung der strukturellen Komplexität, wobei die Beherrschung dieser 
die Möglichkeit der Kontrolle einschränkt und zu Chaos führen kann, da die Komplexität durch sich 
selbst bestimmt wird. Nach dieser Theorie lassen sich komplexe Systeme nur mit komplexen Steue-
rungsmodellen führen. Die Steuerungsmodelle sollen hierbei mindestens die Komplexität der zu steu-
ernden Systeme annehmen.  
Luhmann hält dieses Vorgehen für Illusion. Sollten Systeme so komplex wie ihre Umwelt werden, sind 
diese niemals steuerbar. Helfen soll eine Reduktion durch Auslese von Lösungen. Die Entscheidungs-
grade der Beteiligten sollen erhöht und durch Erfolg gemessen werden. Ein dezentrales, erfolgsorien-
tiertes Auswahlprinzip mit weniger Kontrolle und weniger Strukturen soll besser mit Komplexität fertig 
werden. Die hieraus erwachsenden einfachen Lösungen sollen den Erfolg sicherstellen. Es besteht 
allerdings die Gefahr, dass die einmal gefundenen Lösungen in Routine übergehen, wenn sie nicht 
kontinuierlich hinterfragt werden. Wird die Umgebung komplexer, reichen die einfachen Lösungen 
gegebenenfalls nicht mehr aus, um die Realität zu beschreiben.245  
                                               
 
239 Vgl. Friedrichsen, U. (2011), S. 45 
240 Vgl. Borgert, S. (2013), S. 160 
241 Vgl. Friedrichsen, U. (2011), S. 46 
242 Vgl. Lange, S. (2015), S. 106; Anm. d. Verf.: Sinngemäß übersetzt: Versuch-Irrtum-Methode oder auch praktischen Herum-
probieren 
243 Vgl. Ashby, W. R. (1963) 
244 Vgl. Luhmann, N. (1994) 
245 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 55 
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Beide Theorien lassen sich in ihren Ausführungen nachvollziehen und führen zu wesentlichen Erkennt-
nissen für den Umgang mit Komplexität. Die wesentlichen Unterschiede werden im Folgenden einer 
differenzierteren Betrachtung unterzogen. 
Nachfolgende Abbildung zeigt die Zielrichtungen der beiden Theorien auf: 
 
Abb. 19: Ashby versus Luhmann nach Amann (e. D.)246 
Komplexitätserhöhung nach ASHBY 
Nach dem Systemtheoretiker W. Ross ASHBY wurde die in den 60er Jahren erkannte Gesetzmäßigkeit 
erkannt, die als "Ashby's Gesetz der erforderlichen Varietät" bekannt ist.247  
Die Varietät eines Systems dient als Maßzahl für ihre Komplexität. Nach Ashby kann ein System A ein 
System B nur dann kontrollieren, wenn beide die gleiche Varietät besitzen. Für Unternehmen bedeutet 
dies, dass die benötigten Verhaltensweisen mindestens genauso vielfältig sein müssen wie die Vielfäl-
tigkeit des Systems, das er zu steuern hat. Hieraus leitet er zwei wesentliche Handlungsstrategien ab: 
Erhöhung der Varietät der Führung oder Reduzierung der Varietät des Unternehmens. 
Die Varietät von externen Einflüssen auf das System kann also nur im Rahmen der systemeigenen 
Varietät des Unternehmens gesteuert werden. Somit ist eine vollständige Kontrolle nur möglich, wenn 
auf alle möglichen Umwelteinflüsse ein entsprechendes eigenes Verhalten erzeugt werden kann. 
Durch die Verschachtelung der systemeigenen Subsysteme entsteht eine Differenzierung zu einem 
übergeordneten System, welches die relevante Umwelt für dieses Subsystem darstellt. Somit muss der 
Varietätsbegriff auch auf die internen Varietäten übertragen werden und kann sich nicht nur auf die 
äußeren Varietäten beziehen. Daher entscheidet die Frage, welche Subsysteme in die Betrachtung der 
Elemente und Relationen eingehen, über den Grad der statischen Komplexität eines Systems. Je höher 
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sich dieser Grad an Komplexität im System darstellt, desto erfolgreicher und überlebensfähiger kann 
es in der Zielerreichung sein.248 
Organisationen werden oft als „zu komplex“ beurteilt, um durch kognitiv gesteuerte Interventionen 
gewünschte Veränderungen herbeizuführen. Unsicherheit wird explizit in die Überlegungen mit einbe-
zogen. Die evolutionstheoretischen Ansätze tragen damit stets Elemente des Experimentierens in sich 
und lassen per Definition Möglichkeiten des Scheiterns und Fehlverhaltens zu. Ziel ist nicht nur die 
Darstellung der Komplexität eines Systems, sondern das Systemverhalten verstehbar und erklärbar zu 
machen (jedoch ist damit keine prognostische Zielsetzung verbunden).249  
Eine Erhöhung der strukturellen Komplexität eines Systems wird durch Hinzunahme von Elementen 
und deren Relationen möglich. Bei Unternehmen können dies u. a. neue Märkte, Produkte, Leistungen 
und Prozesse sein. Mehr strukturelle Komplexität erhöht wiederum den Selektionsdruck des Unter-
nehmens und muss zu einer Erhöhung der funktionalen Komplexität führen. Aus den Erkenntnissen 
des systemisch-evolutionären Paradigmas bedeutet eine Erhöhung der funktionalen Komplexität eine 
Erhöhung der Unbestimmtheit des Systems.  
Komplexitätsreduktion nach LUHMANN 
Nach Luhmann kann nur durch Selektion Komplexität reduziert werden. Dies bezieht sich sowohl auf 
die Betrachtung von System und Umwelt als auch auf System und Subsystem im Innenverhältnis.250 Es 
wird hier von einem asymmetrischen Verhältnis zwischen Systemumwelt und Innensystem ausgegan-
gen. Zur Umwelt gehört alles, was nicht zum System gehört. Komplexität ist nicht einfach die Menge 
der aus den Strukturen möglichen Relationen, sondern deren Selektivität.251  
Es wird in bestimmte und unbestimmte Komplexität unterschieden. Solange Anzahl und Relationen 
eines Systems nicht bekannt sind, ist die Komplexität unbestimmt. Erst nachdem ein System im Sinn-
zusammenhang seines Bezuges zur Umwelt definiert wurde, lassen sich die Elemente und Relationen 
zuordnen. Es entsteht ein System bestimmter Komplexität. Systemkomplexität ist also bestimmte 
Komplexität. Reduziert man also die Systemkomplexität durch Selektion, reduziert sich nach der Be-
trachtung Luhmann’s die Umweltkomplexität.  
Durch die Selektion ergibt sich eine Systemkomplexität, die geringer ist als die Umweltkomplexität. Es 
fehlt jedoch die nach Ashby erforderliche Varietät, um auf eine Reaktion auf jeden Zustand der Um-
welt reagieren zu können. Dieser Varietätsverlust kann das System nur durch Selektionsstrategien 
ausgleichen. Das System muss situativ Selektionsmuster aus vielfältigen potenziellen Zuständen her-
ausfiltern und diese zielorientiert im System zur Steuerung der Abweichungen einsetzen. Die Fähigkeit 
zum Management von Komplexität ist somit die Fähigkeit zur Selektion in Bezug auf Struktur und Or-
ganisation.  
Zum Erreichen einer hohen Flexibilität in der Anpassung des Systems nach Selektion und Entschei-
dung bedarf es hoher Freiheitsgrade zur Veränderung. Je mehr Freiheitsgrade ein System besitzt, 
desto bessere Selektionsmuster können durch das System erzeugt werden.252 
                                               
 
248 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 58 
249 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 178 
250 Vgl. Luhmann, N. (1994), S. 49 
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Abb. 20: Komplexität reduzieren durch Selektion nach Grasl (e. D.)253 
Ist das System bestimmter und unflexibler gestaltet, kann es sich situativ schlechter auf veränderte 
Umweltveränderungen einstellen. Ihr Selektionsdruck ist höher. Unbestimmte Systeme benötigen 
weniger Informationen über die Umwelt und haben somit ein besseres Reaktionspotenzial.254 
Reduktion von struktureller Komplexität zielt auf Verringerung von Freiheitsgraden durch bewusste 
Schaffung von Ordnungsstrukturen und Reduzierung von bestehenden Elementen und Relationen hin. 
Durch die Bestimmtheit des Systems wird die funktionale Komplexität reduziert. Hierzu können fol-
gende Reduktionsstrategien Anwendung finden: 
Strategie der Subjektivierung: Durch Bildung von Modellen, Mustern, Normen, Regeln und Schemata 
erfolgt eine Informationsreduktion und somit eine Verdichtung der Wahrnehmungs- und Entschei-
dungsprozesse. Die objektive Komplexität der Um- und Innenwelt wird subjektiviert, was zu einer 
Reduzierung der funktionalen Komplexität führt und die Bestimmtheit des Systems erhöht. Der Um-
gang mit Komplexität erfordert die Fähigkeit, ein System und seine Teile zu erkennen, es zerlegen und 
zusammenfügen zu können. Durch weitere Differenzierung wird strukturelle Komplexität erzeugt. Wird 
ein System zu stark differenziert, wird das System zu komplex und verhindert einen ganzheitlichen 
Lösungsansatz. Die Kunst im Umgang, ist das richtige Maß der Differenzierung zu finden. Ein Maßstab 
hierfür kann der Komplexitätsgrad eines Systems sein.255  
Strategie der lnnendifferenzierung: Durch Bildung von Teil- und Subsystemen wird die strukturelle 
Komplexität reduziert. Man relationiert durch Hierarchisierung (z. B. Modularisierung, Standardisierung 
u. a.) und Sequenzialisierung (z. B. Bildung gerichteter Wirkungsketten u. a.). Hierdurch sinkt der 
Selektionsdruck der funktionalen Komplexität. 
Strategie der Außendifferenzierung: Durch Bildung von Umweltsegmenten (Teilumwelten) erfolgt eine 
bessere Abgrenzung zwischen dem System und seiner Umwelt. Diese Reduktionsstrategie verlagert 
den Anpassungsbedarf auf bestimmte Segmente und Einheiten und reduziert somit die funktionale 
Komplexität.  
                                               
 
253 Vgl. Grasl, O. (2004): "Prozessorientiertes Projektmanagement", 1. Auflage, Hanser, München, S. 138 
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LUHMANN nennt als Methode zur funktionalen Analyse und möglicherweise der Erklärung von Syste-
men den Umgang mit der Informationsverarbeitung. Informationen regulieren und präzisieren die 
Bedingungen, die zur Unterscheidung der Bedingungen beitragen. Sie dienen zu Relationierungen, um 
damit vorhandenes Kontingent und Differenzierungen zum Vergleich zu erfassen. Die Qualität der 
entstehenden Resultate hängt von den Relationen zwischen Problem und Lösung ab. 256 
Aus den genannten Strategien leiten sich drei Prinzipien der Komplexitätsreduktion ab: 
 Eliminierung von Strukturen im Innen- und Außenverhältnis, die die Lebens- und Entwicklungs-
fähigkeit des Systems behindern oder nicht notwendig sind 
 Aufbau von Strukturen, die die Lebens- und Entwicklungsfähigkeit des Systems fördern 
 Schaffen von Vorgaben (Constraints) wie z. B. Regeln, Normen, Konventionen, Schemata, 
Denkmuster sowie Modelle der Realität u. a., zur Reduktion und Aufbereitung objektiver Kom-
plexität.257 
Bei der Betrachtung dieses Theorieansatzes wird deutlich, dass eine Reihe wesentlicher Merkmale 
komplexer Systeme wie Dynamik, Pfadabhängigkeit, Rückkopplung, Nichtlinearität, begrenzte Rationa-
lität, Selbstorganisation, Emergenz u. a. wenig Beachtung finden, diese jedoch für die Beschreibung, 
Erklärung und Prognose des Verhaltens komplexer Systeme ebenfalls von Bedeutung sind.258 259 260  
Für den Umgang mit Komplexität leiten sich hiermit folgende Prinzipien ab: 
 das System wird in seinen Wechselwirkungen und Rückkopplungen statt in linearen Ursache-
Wirkungs-Zusammenhängen betrachtet,  
 der Umgang mit Komplexität ist Aufgabe vieler Akteure und Führung im Sinne der Selektion 
wird durch Viele wahrgenommen,  
 spontane Ordnungen, Selbstorganisation, Selbstlenkung und organisationales Lernen werden 
zugelassen und gefördert,  
 Fehler, Widersprüche, Unschärfen, Unsicherheiten und unvollkommene Informationen werden 
als Normalzustände akzeptiert,  
 Wandel, Entwicklungssprünge, Anomalien, Ungleichgewichte und positive Rückkopplungen 
werden als Entwicklungsbeschleuniger gesucht und  
 viele, verschiedene und zum Teil sogar widersprüchliche Ziele werden akzeptiert und müssen 
ausbalanciert werden.261  
  
                                               
 
256 Vgl. Luhmann, N. (1994) 
257 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 63–64 
258 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 128 
259 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 140 
260 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 141 
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2 Systeme und Komplexität 55 
 
2.4.4 Systeme in Organisationen 
Überträgt man die Bestandteile eines Systems auf die Organisation eines Unternehmens, so findet 
man eine Vielzahl von Elementen (z. B. Menschen, Abteilungen, Material, Maschinen u. a.), die mitei-
nander vernetzt sind. Alle diese Elemente weisen interne Strukturen oder Zuordnungen (z. B. Füh-
rungsebenen, Funktionsbereiche, Produktgruppen u. a.) auf. Diese Strukturen sind wiederum unter-
gliedert in Personen, Teams oder Gruppen und bilden Subsysteme, die in der Zusammensetzung das 
Gesamtsystem darstellen. Die durchlaufenden Prozesse stellen Input-Output-Beziehungen nach innen 
und außen dar und ergeben zeitlich und logisch orientierte Beziehungen (z. B. Aktivitäten, Informati-
on, Kommunikation u. a.). Der Unternehmenszweck ist auf Austausch von Produkten gerichtet, wes-
halb diese Systeme zur Umwelt offen sein müssen. Unternehmen sind Teil des Wirtschaftssystems (z. 
B. Absatzmarkt, Wettbewerb, Arbeitsmarkt, Geldmarkt u. a.) und sind dadurch zusätzlich eingebunden 
in die übergeordneten rechtlichen und politischen Systeme mit dem Einfluss von sozialen, kulturellen 
und anderen Abhängigkeiten.262 
Nach MALIK ist Komplexitätsmanagement das ständige „Bemühen, ein sehr komplexes System unter 
Kontrolle zu bringen und zu halten.“263 Sein Ansatz sieht die ökonomischen Elemente eines Wirt-
schaftsunternehmens, die durch Maschinen, Materialien, Produkte, Preise, Mitarbeiter und Kunden 
erzeugt werden. Diese definieren dieses System und stellen damit durch die Gesamtheit der Bestand-
teile die Komplexität komplett dar.264 Nach diesen Aussagen ist Komplexität ein wesentliches Merkmal 
eines Unternehmens und damit die Bewältigung von Komplexität als Basisaufgabe des Managements 
zu verstehen.265 Als mögliche Methoden zur Bewältigung von Komplexität nennt Malik u. a. Beherr-
schung durch das Schaffen von Strukturen und das Lösen von Problemen.266  
Unternehmensziele können sich nur im Rahmen dieser Grenzen bewegen und sind von der Dynamik 
und den Veränderungen der Umwelt abhängig. Wenn Unternehmen ihre Ziele erreichen und gleichzei-
tig ihr Überleben sichern wollen, müssen sie sich den Gegebenheiten und Veränderungen anpassen. 
Aus den Betrachtungen der Systemtheorie heraus sind Unternehmen komplexe Systeme. Aus den 
Betrachtungen der Komplexitätstheorie heraus kann die Komplexität dieser Systeme jedoch nicht voll-
ständig erfasst werden, da es zu einer Vielzahl von Interaktionen der Systemelemente kommt und 
somit nicht allein auf die inneren Strukturen oder die Prozesse ankommt. Durch die Einwirkungen der 
Umwelt auf das System entstehen dynamische Veränderungen (z. B. globale Märkte, kurze Produktle-
benszyklen u. a.), die eine Anpassung erfordern und neben der inneren Komplexität existieren.  
Unternehmen und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig. Somit kann ein Unternehmen als Subsystem 
der komplexen Systemumwelt bezeichnet werden. Diese Betrachtungen bestätigen sich durch die 
Überprüfung des Systems auf die Eigenschaften komplexer adaptiver Systeme, wie. z. B. Nichtlineari-
tät, Rückkopplung, Autopoiese, Emergenz, Kritizität und adaptives Verhalten. Alle diese Eigenschaften 
treffen auf Unternehmen zu. Unternehmen sind mit der dynamischen Umwelt stark vernetzt. Verände-
rungen im Innensystem führen zu Reaktionen der Umwelt, Rückkopplungen beeinflussen wiederum 
Entscheidungen im Unternehmen zur Anpassung des Innensystems. Alle Aktionen und Reaktionen 
                                               
 
262 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 35 
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bauen auf Erfahrungen auf und wirken auf künftige Entscheidungen ein. Die Eigenschaften komplexer 
adaptiver Systeme sind unmittelbar auf Unternehmen übertragbar.267 
Ein Unternehmen muss daher selbststeuernde, autopoietische und emergente Fähigkeiten zur Evoluti-
on und Koevolution besitzen, um die Überlebensfähigkeit zu erzielen. Die Systemumwelt ist selbst 
stark komplex und kann bereits bei kleinen Änderungen zu großen Reaktionen im Unternehmen füh-
ren. Ein Unternehmen, das hierauf nicht komplexitätsorientiert reagiert, bewegt sich ständig im Zu-
stand zwischen Ordnung und Chaos. Da das System den Rand des Chaos für die weitere Entwicklung 
benötigt, muss es diesen Zustand steuernd für seine Entwicklung nutzen und ein Überschreiten dieser 
Grenze verhindern. Zur Bewältigung dieser Komplexität bedarf es einer Selbstorganisation durch ge-
eignete Ordnungsmuster im Rahmen von Regeln und einer Musterbildung. Hierzu eignen sich bspw. 
Strategien, Organigramme, Arbeitsanweisungen u. a. Diese Regeln und Muster müssen den sich än-
dernden Bedingungen ständig angepasst werden. Adaptiv sind dies Anpassungen, wenn sie über 
Lernprozesse aus dem Unternehmen entstehen, die individuell und kollektiv ablaufen.268 
Geschäftsprozesse durchlaufen im Rahmen der zugehörigen Ablauforganisation die Aufbauorganisation 
des Unternehmens. Somit sind am Prozessverlauf mehrere Organisationseinheiten des Unternehmens 
beteiligt.269  
Komplexität im Unternehmen lässt sich an folgenden Determinanten identifizieren: 
 die Vielzahl und Vernetztheit der Einflussgrößen, wie z. B. Rahmenbedingungen, Märkte, Pro-
dukte, Prozesse, Zielsysteme und Organisationsart 
 die Dynamik der Veränderungen und 
 der erhöhte Flexibilitätsdruck 
Diese Einflussfaktoren sind maßgebend für die strukturelle Komplexität im Unternehmen, also die ob-
jektive Komplexität. Der Umgang mit der Komplexität ist subjektiv, geprägt von der Kenntnis des Un-
ternehmens in seiner Umwelt und den daraus resultierenden Problemen. Sie erscheint als Wahrneh-
mungs-, Entscheidungs- und Handlungskomplexität und stellt die funktionale Komplexität dar. Zur 
erfolgreichen Steuerung des Unternehmens müssen beide − strukturelle und funktionale Komplexität 
− berücksichtigt werden.270 
Elemente oder deren Beziehungen zueinander hängen von den systemischen Reaktionsketten ab. 
Dadurch gehen bereits kleine Systeme an die Grenze der Wahrnehmungsfähigkeit. Durch die Dynamik 
wächst zudem die Anzahl der Systemzustände. Da zusätzlich noch stochastische Komponenten hinzu-
kommen, werden sie für einen Betrachter noch geringer determinierbar. Gerade diese Beschreibung 
ist jedoch charakteristisch für komplexe soziotechnische Systeme wie große Bauvorhaben. Wird nun 
versucht, Komplexität durch einen Komplexitätsgrad zu bemessen, führt dies zum Problem der Diffe-
renzierung zwischen dem Phänomen Komplexität an sich und den Treibern der Komplexität. Erstere 
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erfassen die Auswirkungen und letztere beschreiben die Einflussfaktoren. Beide sind grundsätzlich 
jedoch aus den Merkmalen Vielzahl, Vielfalt, Vieldeutigkeit und Veränderlichkeit definierbar.271 
Technische Systeme sind in der Betrachtung ihrer Komplexität mit sozialen Systemen vergleichbar. 
Beim Umgang mit Menschen kann ein „komplizierter“ Umgang sehr schnell zu komplexen Situationen 
führen. Betrachtet man große Unternehmen oder beispielsweise die Volkswirtschaft eines Staates, so 
hat man es mit Systemen von sehr hoher Komplexität zu tun. Wenn also Komplexität nur mit Steue-
rungssystemen gleicher Komplexität zu beherrschen sein soll, machen diese Beispiele deutlich, dass 
dies bei einer solch hohen Komplexität kaum vorstellbar ist. Nur durch eine Verringerung von Elemen-
ten und Varianten scheint eine Beherrschung durch gezielte Steuerung möglich.272  
Organisationen können aufgrund ihrer Kennzeichen und Eigenschaften als System abgebildet werden. 
Unternehmen bilden sich aus unterschiedlichen Organisationsformen. Bauvorhaben sind Unternehmen 
auf Zeit. Somit können die Erkenntnisse der Systemtheorie auf große Bauvorhaben übertragen wer-
den. 
2.4.5 Folgerungen und Zwischenfazit 
Durch die zunehmende Globalisierung findet die Zukunft zunehmend unter komlexen Bedingungen 
statt. Die Folgen der Komplexität sind intransparente Informationsräume durch nichtlineare Dynamik 
des Geschehens. Menschen, die mit Steuerungsprozessen betraut sind und sich mit der Lösungssuche 
für komplexe Probleme und Aufgabenstellung beschäftigen, müssen auf Grundlage beschränkter Rati-
onalität Entscheidungen treffen, obwohl die notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung 
aufgrund Unvollständigkeit, Ungenauigkeit und Zufall bestimmt werden. 273  
Nur mit einem Verständnis der nichtlinearen Dynamik komplexer Systeme kann Komplexitätsmanage-
ment erfolgreich sein. Die Kunst hierbei ist es, zu erkennen, in wieweit sich die Entscheidungen in der 
Nähe von Instabilitäten und Zufallsverhalten bewegen, um notwendige Veränderungen auszulösen 
und somit Systemzerfall, Orientierungslosigkeit und Chaos zu vermeiden. Diese globalen Trends müs-
sen durch geeignete Ordnungsparameter modelliert werden.274  
Selbst statische Systeme können komplex werden, wenn sie eine Vielzahl heterogener Elemente mit 
gleichen Eigenschaften besitzen und eine Vielzahl von Beziehungen aufweisen. Denken im System 
bedeutet, dass zwischen den Elementen und Prozessen Zusammenhänge bestehen, die nicht isoliert 
betrachtet werden dürfen. Diese Denkwelt verläuft jedoch nichtlinear, sondern in Schleifen.275 Von 
wesentlicher Bedeutung sind hier die entstehenden Rückkopplungsprozesse, die über die Ursache-
Wirkungs-Kette einen Wirkungskreis ergeben.276 Der Kompexitätsbegriff ist von Subjektivität geprägt, 
die sich am Begriffsvermögen des jeweiligen Betrachters orientiert. Komplexität ist vor allem ein zeitli-
ches (dynamisches) Phänomen. Mit jedem Schritt zu mehr Komplexität wird ein neuer Lernprozess 
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erforderlich. Die Komplexitätsforschung versucht, eine Mehrdimensionalität der Problemstellung zu 
lösen und ist nicht ausschließlich auf Kompexitätsreduktion gerichtet.277 278  
Nach LUHMANN ist nicht einfach die Menge der strukturell ermöglichten Relationen für die  Komplexi-
tät maßgebend, sondern deren Selektivität.279 Ein wichtiger Faktor zur Beherrschung bleibt jedoch die 
Einfachheit der Darstellung, die sich durch Verringerung der Anzahl definierter Elemente und deren 
Eigenschaften ergibt. Die Komplexitätsforschung verbindet momentan die verschiedenen Sichtwei-
sen.280 Komplexitätsmanagement in seiner Gesamtheit ist auf die Beherrschung der Komplexität im 
Betrachtungssystem ausgerichtet. Dies erfordert einen dynamischen Umgang mit dem Bedarf und 
Potenzial von Komplexität, durch strategiebedingte Anwendung konsequenter Komplexitätssenkung 
bzw. -erhöhung. Komplexiätsmanagement ist somit Entwicklung, Gestaltung und Lenkung von Viel-
zahl, Vielfalt und Veränderlichkeit der möglichen Strukturen und des Verhaltens von Systemen. Diese 
Aussage bezieht sich gleichermaßen auf die im System befindlichen Teilsysteme und die Betrachtung 
des Systems als Teil der Umwelt.281  
Durchgängiges Komplexitätsmanagement benötigt Leitlinien und Strategien (siehe Abb. 21). Die Leitli-
nien sollen sich auf die Aspekte von Individualisierung, Standardisierung, Transparenz und Kernge-
schäft konzentrieren, wogegen diese durch Komplexitätsstrategien mit Reduktion, Beherrschung und 
Vermeidung geführt werden.282 Analog zu den Grundsätzen des Risikomanagements283 bedeutet Ma-
nagement von Komplexität somit das Erkennen, Bewerten, Vermeiden, Reduzieren, Beherrschen und 
Schaffen von Wissen um die Zusammenhänge284.  
 
Abb. 21: Komplexitätsmanagement nach Wildemann (e. D.)285   
                                               
 
277 Vgl. Willke, H. (1991): "Eine Einführung in die Grundprobleme der Theorie sozialer Systeme", 3. Auflage, Fischer, Stuttgart, 
S. 16, zitiert in Schmidt, A. P. (1999), S. 239  
278 Vgl. Adam, D. (1998), S. 97–98 
279 Vgl. Luhmann, N. (1991), S. 47, zitiert in Schmidt, A. P. (1999), S. 239  
280 Vgl. Schmidt, A. P. (1999): "Endo-Management", 2. Auflage, Haupt, Bern, Stuttgart, Wien, S. 239 
281 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 68 
282 Vgl. Wildemann, H. (2004): "Komplexitätsmanagement", 5. Auflage, TCW-Verlag, München, S. 45, zitiert in Schleicher, M. 
(2012), S. 13 
283 Vgl. Hoffmann, W. (2015): "Kurzanleitung Risikomanagement", 1. Auflage, DVP-Verlag, Berlin 
284 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 15 
285 Vgl. Wildemann, H. (2004), S. 45, zitiert in Schleicher, M. (2012), S. 14 
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Nach den vorhergehenden Ausführungen unterscheiden sich Systeme hinsichtlich struktureller und 
funktionaler Komplexität. Diese Merkmale werden wiederum durch Einflussfaktoren bestimmt, die sich 
auf deren Elemente und Relationen auswirken. Nachfolgende Abbildung stellt die Einflussfaktoren und 
deren Merkmale dar: 
 
Abb. 22: Einflussfaktoren auf die Systemkomplexität nach Kirchhof (e. D.)286  
Die Begriffe definieren sich im Einzelnen wie folgt:  
Vielzahl:  Anzahl der Elemente und Beziehungen 
Größe: Menge, Volumen, Häufigkeit, Breite, Länge, Dauer u. a. 
Kopplungsgrad: Dichte des Beziehungsnetzes (materiell, energetisch oder informatorisch) 
Vielfalt: Verschiedenartigkeit der Systeme (homogen-heterogen, wenig-hoch komplex) 
Diversität: Unterschiedlichkeit der Elemente und die Bandbreite 
Divergenz: Einflussfaktor zwischen den Beziehungen (positive oder negative Rückkopplung) 
Veränderlichkeit: Zeitverhalten der Systeme 
Dynamik: Veränderungsgeschwindigkeit, -richtung und -prinzipien 
Chaos: Grad der Unschärfe im Zeitablauf und der dynamischen Ordnung der Beziehun-
gen 
Vieldeutigkeit: Einflussfaktor der strukturellen Komplexität im Erkennen von Unbestimmtheiten, 
Abhängigkeiten, Mustern und Risiken, und der Bestimmung der Umwelt-System-
Ausschnitte 
Freiheitsgrade: Alternative Ausprägungsformen eines Elements oder Zustands 
Unschärfe: Unsicherheit der strukturellen und zeitlichen Zuordnung der Beziehungen oder 
Wirkungsabläufe  
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Ausgehend vom Begriff der Komplexität als Vielfalt von Elementen, Merkmalen und Verhaltensmög-
lichkeiten in einem Beziehungsgefüge wird diese Komplexität oftmals auch als Detailkomplexität be-
schrieben. Sie lässt eine Auswahl von Kombinationen aus diesen Bestandteilen zu und ermöglicht, eine 
Lösung aus einer Vielzahl von Möglichkeiten zu generieren. 
Systeme finden wir bei Maschinen, Organismen und in sozialen Organisationen. Systeme sind ganz-
heitliche dynamische Einheiten. Sie besitzen Bestandteile, die untereinander verknüpft sind und sich 
gegenseitig beeinflussen. Die Eigenschaften eines Systems sind mehr als die Summe der Eigenschaf-
ten seiner Teile. 287 
Die Definition des Systems oder eines Teils liegt in der Wahrnehmung des Betrachters. Systeme sind 
selbsterzeugend und –erhaltend in Bezug zu den Grenzen ihrer Umwelt. Die Grenzen des Systems 
unterliegen der jeweiligen Betrachtung und müssen gedanklich konstruiert werden. Systemgrenzen 
sind notwendig zur Ausregelung der bestehenden Differenzen, da diese selbstreferenziell wirkt. Sie 
dient der Selbsterhaltung. Konditionierungen wirken einschränkend auf die Systeme und sind unver-
zichtbar. Das Verhalten eines Systems entsteht aus dem Zusammenwirken seiner Teile. 288 289 
Systeme sind strukturell an ihrer Umwelt orientiert. Ein System kann nur überleben, wenn es die An-
passungsfähigkeit zu seiner Umwelt besitzt. Systeme sind immer vorhanden, adaptiv und können ohne 
ihre Umwelt nicht bestehen. Komplexe Systeme müssen sich überdies nicht nur an die Umwelt, son-
dern auch an ihre eigene Komplexität anpassen. Ein System kann sich seiner Umwelt anpassen, aber 
die Umwelt kann sich auch dem System anpassen. Jedes System muss mit unvorhergesehenen Verän-
derungen (intern und extern) umgehen können. Interne Veränderungen können Unwahrscheinlichkei-
ten und Unzulänglichkeiten sein. Externe Veränderungen können andere Zielsetzungen oder Ansichten 
sein. Systeme müssen Sicherungsmaßnahmen entwickeln, die darauf abzielen, Störeinflüsse von innen 
und außen zu reduzieren. Komplexe Systeme sind zur eigenen Überlebensfähigkeit zur Selbstanpas-
sung gezwungen. 290 
Die Zusammenhänge zwischen System und Komplexität können zusammenfassend in folgenden Punk-
ten definiert werden: 291 
 In komplexen (»nichtlinearen«) Systemen können kleinste Veränderungen von Ursachen zu 
globalen Veränderungen führen. Systeme werden instabil und chaotisch. 
 In komplexen (»nichtlinearen«) Systemen können Ordnungen entstehen, die nicht durch die 
Summe der Systemelemente erklärbar sind, sondern nur durch ihre komplexen Wechselwir-
kungen. 
 Komplexitätsgrade der Dynamik und ihrer Attraktoren lassen sich vom stabilen Gleichgewicht 
über reguläre Schwankungen bis zum Chaos unterscheiden. 
 Instabilität tritt an den Systemgrenzen bzw. Phasenübergängen auf. 
 Komplexe Ordnungen lassen sich durch Ordnungsparameter charakterisieren. 
                                               
 
287 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 36 
288 Vgl. Luhmann, N. (1994) 
289 Vgl. Borgert, S. (2013), S. 78 
290 Vgl. Luhmann, N. (1994) 
291 Vgl. Mainzer, K. (2008) 
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 Ordnungen entstehen ebenso wie Chaos und Zerfall in kritischen Zuständen (Attraktoren), die 
von Kontrollparametern eines Systems empfindlich abhängen oder sich selber organisieren. 
 Menschen entscheiden und handeln bewusst oder unbewusst auf der Grundlage rechtlicher, 
kultureller und religiöser Wertvorstellungen. Diese Wertvorstellungen können als Ordnungspa-
rameter rechtlicher, kultureller und religiöser Dynamik dienen. 
Selbstreferenz benötigt Einschränkungen. Sie zwingt die eigene Komplexität zur Selektion. Gute Vo-
raussetzungen für höhere Ebenen der Systembildung bieten bereits von innen heraus unruhige Syste-
me. Steigen die internen und externen Differenzen in einem System, so steigt die Komplexität bis zu 
einem Maße, bei dem Komplexität in Chaos übergeht und somit das System sich selbst zerstört.292  
Zur Abgrenzung des Systembegriffs für die weitere Betrachtung wird dieser durch folgende Arbeits-
definition festgelegt: 
Systeme haben eine Struktur. Sie besitzen eine Anzahl geordneter Elemente, die miteinander ver-
knüpft sind. Diese bilden eine Einheit mit sämtlichen Relationen der Elemente. Systeme haben Ziele 
und erfüllen bestimmte Funktionen. Sie grenzen sich zu ihrer Umwelt deutlich ab.293 
Statische Systeme sind stabile Systeme und verändern ihre Struktur nicht. Elemente und Relationen 
bleiben konstant. Dynamische Systeme sind instabile Systeme. Sie reagieren auf Veränderungen von 
innen und außen und können hierdurch ihre Eigenschaften verändern. Deterministische Systeme sind 
in ihrem Verhalten bestimmbar und aus dem vorhergehenden Zustand ableitbar. Stochastische Syste-
me sind nicht bestimmbar. Ihr Verhalten ist nur durch Prognose abschätzbar. Offene Systeme tau-
schen sich mit ihrer Umwelt aus. Sie besitzen mindestens eine Relation zu ihrem Umsystem oder ei-
nem Subsystem. Geschlossene Systeme haben keine Relationen zu anderen Systemen. Zwischen Sys-
tem und Subsystemen besteht eine Systemhierarchie, die eine detaillierte Betrachtung des Gesamtsys-
tems zulässt.294 295  
Zusammenfassend wird der Begriff der Komplexität für diese Arbeit wie folgt definiert: 
Systeme können unterschiedliche Zustände einnehmen. Die Art und Anzahl der möglichen Zustände 
stellen die Komplexität eines Systems dar. Komplexität wird von drei wesentlichen Einflüssen getrie-
ben: 296 
1. interdependente Vielfalt 
2. verunsichernde Dynamik 
3. begrenzte Wahrnehmung   
                                               
 
292 Vgl. Luhmann, N. (1994) 
293 Vgl. Bliss, C. (2000), S. 81 f. 
294 Vgl. Rosemann, M. (1996), S. 14 f. 
295 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 8 
296 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 32 
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Die Elemente eines Systems interagieren miteinander und mit ihrer Systemumwelt. Hieraus entsteht 
die Komplexität eines Systems. Vielzahl und Vielfalt der Elemente (Elementekomplexität) und ihrer 
Beziehungen (Relationenkomplexität) sowie die dynamische Veränderlichkeit der Elemente (Dynamik) 
und ihrer Beziehungen untereinander bestimmen die Komplexität des Systems. Diese Merkmale und 
Zusammenhänge beschreiben die strukturelle Komplexität eines Systems. Strukturelle Komplexität 
kann vieldeutig sein. Zum Umgang mit dieser ist daher hinsichtlich Erkennung, Darstellung und Be-
handlung eine Selektion erforderlich. Durch Selektion struktureller Komplexität wird funktionale Kom-
plexität sichtbar. 
Komplexität ist fundamentales Merkmal von Systemen. Gleichermaßen ermöglicht Komplexität die 
Beschreibung von Systemen und bietet somit die Basis für Lösungsansätze zum Umgang mit komple-
xen Systemen.297  
 
                                               
 
297 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 18 
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3 Berechenbarkeit, Wahrnehmung und 
Eigenschaften von Komplexität 
3.1 Berechenbarkeit von Komplexität 
Bezieht man die Frage nach Messung oder Berechenbarkeit von Komplexität auf den Bereich der Ma-
thematik, so muss man diese auf den Bezug ihrer Lösbarkeit betrachten. Eine mathematische Bere-
chenbarkeit wird durch ihre Funktion bestimmt. Die Anzahl der Determinanten, die ein Programm zu 
bearbeiten hat, ist eindeutig festgelegt. Maßgebend sind die Inputwerte. Je mehr Rechnenschritte das 
Programm benötigt, desto höher die Komplexität des Programms.298 
Überträgt man nun diese Definition auf gesellschaftliche Organisationen, so ergibt sich die Komplexität 
einer Aufgabe durch die Fähigkeit ihrer Erkennung und die Erfahrung des Betrachters mit ihrem Um-
gang. Die Anzahl der notwendigen Schritte sowie die Anzahl der daraus folgenden lösungsorientierten 
Handlungen sind bestimmend für die Komplexität einer Aufgabe. Verschiedene wissenschaftliche Ar-
beiten haben sich in den letzten Jahren mit der Thematik der Berechenbarkeit von Komplexität be-
schäftigt. Exemplarisch wird an dieser Stelle auf vier Arbeiten Bezug genommen und eine Kurzfassung 
der Inhalte reflektiert: 
RAUFEISEN299 definiert zur Messung eines Auftragsabwicklungsprozesses Komplexitätsgrade. Hierzu 
definiert, benutzt und validiert er Kennzahlen, die mithilfe einer Messung der Prozesse in drei Indust-
rieunternehmen vorgenommen wurden. 
KIRCHHOF300 betrachtet die Komplexität von Unternehmen hinsichtlich eines ganzheitlichen Komplexi-
tätsmanagements. Es werden die Wechselwirkungen der Unternehmenselemente hinsichtlich ihrer 
strukturellen Komplexität erfasst. Den Umgang mit diesen bezeichnet er als funktionale Komplexität. 
Das Erkennen von Komplexität, deren Bewertung und die Frage, wie Komplexität gestaltet, gelenkt 
oder beherrscht werden kann, ist Basis dieser Arbeit. 
BANDTE301 verweist auf die primäre Haltung, durch Komplexitätsreduzierung eine Vereinfachung im 
Umgang mit Komplexität zu erlangen. Er zeigt die Notwendigkeit zur ganzheitlichen Betrachtung von 
Systemen auf und die Notwendigkeit, Struktur und Verhalten gleichermaßen bei der Handhabung von 
Systemen zu verwenden. Es werden Simulationsmethoden zur Abbildung komplexer Systeme darge-
stellt und ein Modell auf agentenbasierter Simulation erarbeitet, die auf Basis einer Explikation von 12 
Eigenschaften komplexer Systeme validiert werden. 
SCHLEICHER302 erstellt ein Modell zum Umgang mit Kalkulationskomplexität in Verknüpfung zwischen 
Bauwerks- und Prozesskomplexität. Es erfolgt eine Darstellung eines Standardprozesses und die Er-
mittlung eines Komplexitätsgrades. Durch Eliminieren von Leistungsschnittstellen erfolgt eine Redukti-
                                               
 
298 Vgl. Mainzer, K. (2008), S. 17 
299 Vgl. Raufeisen, M. (1999) 
300 Vgl. Kirchhof, R. (2003) 
301 Vgl. Bandte, H. (2007) 
302 Vgl. Schleicher, M. (2012) 
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on der Kalkulationskomplexität. Ergänzend werden Hinweise zur ganzheitlichen Betrachtung und zum 
Umgang mit Komplexität gegeben. 
Beispiel zur Berechnung von Komplexität 
Um die Berechenbarkeit anhand eines Beispiels zu erläutern, seien die Elemente = Knöpfe und die 
Relationen = Fäden. In einem Behälter befinden sich zwanzig Knöpfe. Es werden jeweils zwei beliebi-
ge Knöpfe aus dem Behälter entnommen und mit einem Faden verbunden. Dieser Vorgang wiederholt 
sich immer wieder. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden immer andere Knöpfe gewählt werden, als 
die zuvor verwendeten. Durch das Verbinden von zwei neuen Knöpfen mit den bereits vorhandenen 
Knöpfen bilden wir immer größere Einheiten (Cluster), die eine Komponente im geschaffenen System 
darstellen. Manche Knöpfe sind zu Zweier,- Dreier- oder größeren Gruppen verbunden. Manche Knöpfe 
haben keine Verbindung zu anderen Knöpfen.303 Nachfolgende Abbildung veranschaulicht das Beispiel: 
 
Abb. 23: Bildung von Netzwerken nach Kauffman (e. D.)304 
  
                                               
 
303 Vgl. Kauffman, S. A. (1998), S. 88 
304 Vgl. Kauffman, S. A. (1998), S. 89 
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Je mehr Kreuzverbindungen zwischen den Cluster entstehen, umso komplexer werden die Beziehun-
gen. Erreicht das Verhältnis zwischen Fäden und Knöpfen einen Grenzwert von 0,5, wird ein Bereich 
erreicht, der das riesige Netzwerk zu einem undurchschaubaren System werden lässt, das weder de-
terminierbar noch steuerbar ist. Dieser Bereich stellt einen Phasenübergang zwischen Komplexität und 
Chaos dar.305 
Nachfolgende Abbildung zeigt den Phasenübergang zwischen Komplexität und Chaos: 
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Abb. 24: Phasenübergang zur äußerst hohen Komplexität nach Kauffman (e. D.)306 
3.1.1 Der Grad der Komplexität 
Komplexität wird mithilfe eines Komplexitätsmaßes gemessen, der Varietät. Als Varietät bezeichnet 
man die Anzahl möglicher verschiedener Zustände, die ein System haben kann. Hat ein System wenig 
verschiedene Zustände, ist es einfach und umgekehrt. Aber auch von der Grundstruktur her einfache 
Systeme können eine sehr hohe Zahl von verschiedenen Zuständen besitzen. Geringe Veränderungen 
in der Struktur können somit die Komplexität eines Systems erheblich verändern. Ein komplexes Sys-
tem weist ein großes Verhaltensspektrum auf und kann variantenreicher auf Umweltveränderungen 
reagieren. 307 
                                               
 
305 Vgl. Kauffman, S. A. (1998), S. 90 
306 Vgl. Kauffman, S. A. (1998), S. 91 
307 Vgl. Pruckner, M. (2002): "Die Management-Kybernetik und St.Gallen", 
www.managementkybernetik.com/www.kybernetik.ch [zuletzt geprüft am: 01.06.2014] 
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Ermittlung der Varietät nach BEER 
Nach BEER308 ergibt sich die Varietät (V) eines Systems aus der Anzahl unterschiedlicher Beziehungen 
(∑m) zwischen der Anzahl unterschiedlicher Elemente (∑n) zu 
ܸ ൌ	∑௠ൈ∑௡ൈሺ௡ିଵሻଶ    (Gl. 1) 
Hieraus ermittelt sich beispielsweise für das Zusammenwirken von 7 verschiedenen Elementen, die 
jeweils nur bilaterale Beziehungen haben, also statisch wirken, eine Varietät von: 
ܸ ൌ	 ଶൈ଻ൈሺ଻ିଵሻଶ ൌ 42			
Sobald die Struktur dynamisch wird, also alle Elemente miteinander in Beziehung stehen, eine Varietät 
nach folgender Formel: 
஽ܸ ൌ 	 2௏	 	 	 (Gl. 2)       also gemäß dem Beispiel: 
஽ܸ ൌ 	 2ସଶ		ൌ	4.398.046.511.104	
In sozialen Systemen gibt es in der Regel mehr als 2 Beziehungen untereinander. Zudem kommt noch 
die Möglichkeit, nicht „Ja“ oder „Nein“, sondern „vielleicht“ und „nur wenn…, dann…“ zu sagen. Hier-
durch wird die Anzahl der möglichen Zustände unendlich groß und lässt sich mathematisch nur durch 
Zufallsberechnungen ermitteln.309  
Der Varietätsbegriff nach ASHBY 
ASHBY’s310 Grundbegriff der Varietät lässt eine Ermittlung eines Komplexitätsgrades zu, so dass die 
Varietät als Maßgröße für den Grad von Komplexität herangezogen werden kann. Bezogen auf sein 
Varietätstheorem („Nur Varietät kann Varietät beherrschen") lassen sich aus den Varietäten von Kon-
sequenzen (Vk) und Störungen (Vs) die Varietäten der möglichen Reaktionen eines Systems (Vr) ermit-
teln. Es ergibt sich folgender Quotient: 
௞ܸ ൒ ∑௏ೞ∑௏ೝ	 	 	 (Gl. 3)	
Vk = Konsequenzen 
Vs = Störungen 
Vr = Systemreaktion 
Zwischen internen und externen Varietäten soll nach Möglichkeit ein Gleichgewichtszustand (Homöo-
stase) herrschen. Weichen die Varietäten zu stark voneinander ab, so muss durch Dämpfung = Redu-
zierung der Varietät der Umwelt oder Verstärkung = Erhöhung der eigenen Varietät, in das System 
eingegriffen werden.311 
                                               
 
308 Vgl. Beer, S. (1994) 
309 Vgl. Grote, H. (2002): "Kostensenken mit KOPF: Kybernetische Organisation Planung und Führung", Patzer (September 
2002), Berlin - Hannover, S. 47 
310 Vgl. Ashby, W. R. (1963) 
311 Vgl. Frahm, M. (2013), S. 49 
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Ermittlung der Varietät nach FRAHM 
FRAHM führt zur Messung der Komplexität die Maßgröße der Varietätszahl und des Varietätsgrads ein. 
Die Varietätszahl ermittelt sich aus dem Quotienten von Wechselbeziehungen (W) und Anzahl von 
Ordnungsebenen (OE) einer Systemstruktur. Der Varietätsgrad ist der Quotient aus Wechselbeziehun-
gen (W) und Anzahl aller Netzknoten einer Systemstruktur. Je höher die Varietätszahl, umso höher die 
Komplexität in Abhängigkeit von Systemstruktur und Ordnungsebenen.312  
௭ܸ ൌ ∑ௐ೔ೕ∑ைா೔ೕ	 	 	 (Gl. 4)	
௚ܸ ൌ ∑ௐ೔ೕ∑ே೔ೕ 	 	 	 (Gl. 5)	
Vz = Varietätszahl 
Vg = Varietätsgrad 
Wij = Wechselbeziehungen 
OEij = Ordnungsebenen 
Nij = Netzknoten 
	
Abb. 25: Varietätsmessung nach Frahm (e. D.)313 
  
                                               
 
312 Vgl. Frahm, M. (2013), S. 19–20 
313 Vgl. Frahm, M. (2013), S. 19 
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Beispiel zur Berechnung von Varietät 
Systeme weisen oftmals statisch-strukturelle und dynamisch-strukturelle Komplexität auf. Statisch-
strukturelle Komplexität ergibt sich aus der Vielzahl der Elemente und Beziehungen des Systems sowie 
deren mögliche Zustände. Für die Messbarkeit dieser Komplexität werden somit Anzahl von Elemen-
ten, Beziehungen und Zustände eines Systems benötigt. Ein Maß für die statisch-strukturelle Komple-
xität ist die Varietät314. Sie berücksichtigt die Bestandteile der Systeme hinsichtlich der sich daraus 
ergebenden Komplexität. 315 
Die statisch-strukturelle Komplexität soll anhand des nachfolgenden Beispiels mit fünf Glühbirnen er-
läutert werden:316 317 
Ein System besteht aus fünf gleichen Glühbirnen, die den Systemzustand an/aus annehmen können. 
Es ergeben sich 25 = 32 mögliche Zustände. Nimmt man nun weitere Glühbirnen hinzu, verdoppelt 
jede zusätzliche Birne die Varietät des Systems: 
26 =     64 
27 =    128 
28 =    256 
29 =    512 
210 = 1.024 usw. 
Verändert man den Systemzustand im ersten Fall durch 5 verschiedenfarbige Glühbirnen, ergeben sich 
55 = 3.125 mögliche Zustände. Erhöht man nur die Anzahl der Glühbirnen auf 25, so ergibt sich in der 
ersten Variation 225 = 33.554.432 (ca. 3,35 x 107).  
Als weiteres Beispiel kann ein Schachspiel mit 64 Feldern dienen. Auf einem übersichtlichen Spielfeld 
ergibt sich eine überschaubare Anzahl an Feldern und Figuren mit festgelegten Regeln. Aufgrund der 
vielfältigen Möglichkeiten ergibt sich eine Varietät von 6464 = 3,94 x 10115.318 Zum Vergleich: die Sterne 
der Milchstraße schätzt man auf 1011 und die Fähigkeit des menschlichen Gehirns bei 10 Milliarden 
Gehirnzellen auf 2 x 1010.319  
Die Beispiele zeigen, dass eine Reduzierung der Anzahl an Elementen (Glühbirnen) und Verknüpfun-
gen (mögliche Schaltkombinationen von „an“ und „aus“) zur Reduktion von Möglichkeiten und somit 
zur Reduzierung von Komplexität führen kann.320 Diese Beispiele gehen jedoch von einer statisch-
strukturellen Betrachtung aus, d.h. es wird nicht untersucht, ob die Zustände voneinander abhängig 
sind, also ob z. B. der Zustand „Glühbirnen aus“ vom vorherigen Zustand „Glühbirnen an“ abhängig 
ist. Berücksichtigt man diese Möglichkeiten, lässt sich Komplexität nicht mehr alleine durch die Varietät 
bestimmen.321 Strukturelle Komplexität ist durch mögliche Zustandsveränderungen also nicht nur ein 
statisch-strukturelles sondern auch ein dynamisch-strukturelles Phänomen. 
                                               
 
314 Varietät als Komplexitätsmaß wurde von ASHBY eingeführt. Siehe dazu: Ashby, R. (1974), Einführung in die Kybernetik. 
Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1974 
315 Vgl. Malik, F. (1998/2002): "Komplexität - was ist das?" [zuletzt geprüft am: 19.05.2015] 
316 Vgl. Malik, F. (2008), S. 169–171 
317 Vgl. Brandes, D. & Brandes, N. (2014), S. 25 
318 Vgl. Malik, F. (1998/2002): "Komplexität - was ist das?" [zuletzt geprüft am: 19.05.2015] 
319 Vgl. Malik, F. (2008), S. 169–171 
320 Vgl. Brandes, D. & Brandes, N. (2014), S. 25 
321 Vgl. Bliss, C. (2000), S. 95 
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In offenen Systemen sind künftige Zustände mit Eintrittswahrscheinlichkeiten belegt, die sich aus den 
Vorzuständen und den Umweltveränderungen ergeben. Man bezeichnet diese Veränderlichkeit als 
„dynamische Varietät“, definiert diese mit dem Begriff der „Entropie“. 322 In der Systemtheorie geht 
man davon aus, dass ein System aus vielen Mikrozuständen besteht, die im Gesamten einen Makrozu-
stand darstellen. Ein System entwickelt sich aus der Kombination von Mikrozuständen, die am häufigs-
ten sind und somit die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit besitzen. Dynamische Systeme streben im-
mer den Zustand einer maximalen Entropie an. Geschlossene Systeme besitzen im Gleichgewichtszu-
stand ihre höchste Entropie und sind in sich homogen (z. B. chemische Reaktionen). 
Reale Systeme können, quantitativ betrachtet, enorme Werte von Komplexität annehmen, wodurch 
diese unberechenbar werden. Zur Beschreibung dieser Systeme sind daher Vergleichbarkeiten wie 
Symmetrien oder Muster anzugeben. Durch diese Filter kann die „effektive Komplexität“ oder auch 
„aktuelle Komplexität“ eines Systems definiert werden. Ein System wird hiernach nur noch nach seinen 
Regelmäßigkeiten, also Struktur und Ordnung, beschrieben, wogegen die „potenzielle Komplexität“ ein 
Systemverhalten bei voller Entfaltung seiner Varietät darstellen würde.323 
Im Zwischenergebnis der vorausgehenden Betrachtungen lässt sich für strukturelle Komplexität kon-
statieren, dass die Komplexität eines Systems steigt, wenn sich Anzahl und Art der Elemente, Anzahl 
und Verschiedenartigkeit der Beziehungen und die Wahrscheinlichkeit der möglichen zeitlichen Verän-
derungen erhöhen.324 325 
3.1.2 Messbarkeit komplexer Bauvorhaben 
Unterscheidung nach Objekt und Projekt 
Bauprojekte sind zu unterscheiden nach dem Bauwerk (Objekt) als physisches Ergebnis einer realisier-
ten Bauaufgabe und den hierzu erforderlichen Prozessen (Projekt). Große Bauvorhaben bestehen aus 
einer Vielzahl von unterschiedlichen Systemen. Für die weitere Betrachtung ist nun eine Unterschei-
dung zwischen Objekt (Bauwerk) und Projekt (Prozesse) erforderlich.  
Als Elemente eines Bauwerks lassen sich die Elemente Form, Funktion und Struktur definieren. In-
strumente hierfür sind Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen, die durch die Planung von 
Architekten und Ingenieuren erstellt werden. Das Bauwerk stellt die realisierte Lösung einer Aufgabe 
dar, dessen Weg dorthin mithilfe von Entwurfs-, Vertrags- und Erstellungsunterlagen beschritten wur-
de. Ein Bauwerk ist dann zufriedenstellend, wenn es die Ziele der beschriebenen Elemente erfüllt. 
Das Bauprojekt wird durch die Elemente der Kosten, Termine, Qualitäten und Quantitäten bestimmt. 
Das Ziel dorthin wird durch Organisation, Information, Koordination und Dokumentation beschritten 
und durch Verträge und Versicherungen umrahmt. Der Erfolg eines Projektes liegt in der Zielerrei-
chung hinsichtlich der beschriebenen Elemente und wird durch das Projektmanagement sicherge-
stellt.326  
                                               
 
322 Thermodynamisch bezeichnet Entropie eine physikalische Größe, die die Verlaufsrichtung eines Wärmeprozesses kennzeich-
net; in der Informationstechnik ist Entropie ein Maß für die Informationsdichte, den Informationsgehalt eines Zeichensystems; 
323 Vgl. Gell-Mann, M. (1995) 
324 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 14–15 
325 Vgl. Dörner, D. (2012), S. 61 
326 Vgl. Volkmann, W. & Schneider, W. (2013): "Kurzanleitung Prozessorientiertes Bauprojektmanagement", 1. Auflage, DVP-
Verlag, Berlin, S. 1 
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Abb. 26: Elemente eines Bauvorhabens nach Volkmann (e. D.)327 
In Bauvorhaben kommen somit strukturelle und funktionale Abhängigkeiten zusammen, die in Be-
trachtung der jeweiligen Systemabgrenzung sich in Form von struktureller und funktionaler Komplexi-
tät darstellen. Auf die unterschiedlichen Darstellungen wird im Folgenden differenziert eingegangen 
und hinsichtlich ihrer Messbarkeit untersucht. 
Eine Bewertung von Komplexität kann nur dann stattfinden, wenn diese als solche erkannt und als 
Kriterium anerkannt wird. Nicht alleine die Möglichkeit zur Berechnung ist ausschlaggebend, ob am 
Ende des Rechenprogrammes eine verwendbare Lösung vorliegt. Aus Zahlensystemen lassen sich 
nicht alle Wahrheiten formal ableiten. Es bestehen Grenzen menschlicher und maschineller Erkenntnis 
und somit zur Fähigkeit der Erkennung von Komplexität in Systemen.328   
Ein Objekt hat eine Vielzahl verbundener Bauteile, die sich aus den Bedarfsanforderungen im Rahmen 
der Zieldefinition ergeben, in der Planung definiert und in der Ausführung Gestalt annehmen. Ein ferti-
ges Bauwerk bildet eine Struktur mit Verbindungen und stellt ein System geringer Dynamik dar. Bei 
der Erstellung wirkt jedoch eine Vielzahl von Teilsystemen an Planung und Durchführung mit und führt 
durch Veränderungen an den Zielsetzungen (z. B. Nutzerwünsche) oder notwendigen technischen 
Anpassungen (z. B. Gesetzesänderungen) zu Abweichungen in den geplanten Strukturen (Störgrö-
ßen). Es können hierdurch neue Elemente und Leistungen entstehen, die ihrerseits wieder zu Verän-
derung innerhalb des Beziehungsgefüges führen können und das System Bauwerk am Ende anders 
aussehen lassen, als ursprünglich geplant war. 
Mit zunehmendem Baufortschritt nimmt der Baukörper abschnittsweise verschiedene Systemzustände 
an, wie z. B. Rohbau oder geschlossene Gebäudehülle. Durch die auf das System „Objekt“ einfließen-
den Störgrößen ist von einer stochastischen Verhaltensweise auszugehen, da die eintretende Dynamik 
eine deterministische Planung nur begrenzt zulässt. Das resultierende System, also das fertige Objekt, 
kann am Ende ein anderes Aussehen haben und die Prozessveränderungen zu unvermeidbaren Mehr-
kosten oder Verzögerungen führen.329 
Die beschriebene Dynamik durch kontinuierlichen Materialzuwachs, Informationsaustausch und Perso-
nalveränderungen lässt für Bauwerke grundsätzlich eine Betrachtung als offene Systeme und somit 
komplexe Systeme zu. An die Errichtung von Bauwerken werden besondere Anforderungen gestellt. 
                                               
 
327 Vgl. Volkmann, W. (2016): "Projektmanagement von Immobilienprojekten", http://www.volkmann-
pm.de/images/kunde/pdfs/PM_Grundlagen_2016.pdf [zuletzt geprüft am: 17.01.2017] 
328 Vgl. Mainzer, K. (2008), S. 22 
329 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 16 
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So sind - neben vertragsrechtlichen Grundlagen und gesetzlichen Grundlagen - auch spezifische Rand-
bedingungen, wie das Grundstück oder die Infrastruktur, maßgebend. Diese Rahmenbedingungen 
zeigen auf, dass zwischen dem Objekt und seiner Umwelt Beziehungen bestehen, die über die Sys-
temgrenzen des Bauwerkes hinausgehen. Zerlegt man das System des Objektes Bauwerk in seine 
Einzelteile, treten Systemhierarchien und Subsysteme auf. So kann man den Rohbau, die Fassade oder 
die Heizungsanlage als ein solches Subsystem auffassen. Teilt man diese Subsysteme weiter, so erge-
ben sich Subsysteme wie verschiedene Gewerke, die zur Erstellung notwendig werden. Ein Beispiel 
hierzu seien Mauer-, Beton- oder Zimmerarbeiten am Rohbau. Systemtheoretisch besitzen komplexe 
Systeme eine Reihe charakterisierender Merkmale, die bei einfachen Systemen nicht vorkommen. Ein-
fache Systeme lassen eine deterministische Betrachtung zu, da deren Output direkt einem bekannten 
Input zuzuordnen ist. Bei komplexen Systemen sind dagegen bei gleichem Input mehrere Outputvari-
anten möglich.330  
Einfache Systeme weisen nur wenige Elemente mit gleichzeitig wenigen Verknüpfungen auf, wogegen 
komplizierte Systeme viele Elemente mit vielen Verknüpfungen beinhalten. Beiden gemein ist struktu-
rell keine bzw. eine geringe Dynamik. Komplexe Systeme vereinen eine sehr hohe Anzahl an Elemen-
ten und Verknüpfungen mit einer hohen Eigendynamik durch ständige Veränderungen in der Sys-
temstruktur. Nimmt diese Vielzahl und Dynamik weiter zu, werden diese Systeme immer komplexer, 
bis sie nicht mehr determinierbar und weder vorhersehbar noch zu steuern sind. Nachfolgende Abbil-
dung veranschaulicht die Systemvarianten und die Wirkung von Komplexität und Dynamik.331  
Ausgehend von den Forschungen von BERTELSEN332 kommt SCHLEICHER333 zur Erkenntnis, dass die 
Komplexität in Bauvorhaben stattfindet im 
 Bauprozess (construction process), 
 Produktionssystem (production system) und im 
 sozialen System (social system) 
Diese Erkenntnisse führen für die weiteren Betrachtungen von Komplexität in Bauvorhaben zu nach-
folgender Darstellung: 
 
Abb. 27: Komplexität in Bauvorhaben (e.D.)   
                                               
 
330 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 17 
331 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 18 
332 Vgl. Bertelsen, S. (2003): "Construction as a Complex System", 
http://leanconstruction.dk/media/16764/Construction%20as%20a%20Complex%20System.pdf [zuletzt geprüft am: 
23.01.2016] 
333 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 19 
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Ermittlung der Bauwerkskomplexität 
Die dargelegten Ausführungen bestätigen die Aussage, dass Bauwerke aufgrund ihrer Eigenschaften 
als komplexe Systeme zu definieren sind. Ausgehend von der Betrachtung struktureller Komplexität 
spiegelt sich diese in der objektiven Struktur eines Systems wider. Überträgt man diese Betrachtung 
auf ein Bauwerk, ergibt sich - neben den Zielsetzungen der Auftraggeber (hier: Umwelteinflüsse) und 
den auszuführenden Teilleistungen (hier: Elemente) - eine Vielzahl von Schnittstellen (hier: Relatio-
nen), die ursächlich für die Bauwerkskomplexität sind. Da die Schnittstellen bei jedem Bauwerk unter-
schiedlich sind, ergibt sich somit für jedes Bauwerk eine eigene Bauwerkskomplexität.334  
Nach BUBENIK sind die Abhängigkeiten zwischen zu erbringenden Teilleistungen und den davon ab-
hängigen Prozessen technologisch, produktionstechnisch oder funktional begründet. Folgende Ein-
flussfaktoren sind hierbei zu beachten: 
 Bauwerksgeometrie 
 Bauwerkskonstruktion 
 Bauwerkszusammensetzung sowie chemisches und physikalisches Verhalten 
 Bauwerkseigenschaften aus konstruktiver und bauphysikalischer Sicht 
 Produktionsverfahren 
 Immaterielle Funktionen, wie z. B. Gestaltung 
Dies bedeutet letztlich, dass Bauwerkskomplexität aus der Vielzahl der technologischen Schnittstellen 
entsteht, die über den Projektlaufzyklus entstehen. Da diese Schnittstellen sich aus dem Bauwerk 
selbst ergeben, lässt sich schließen, dass die entstehende Komplexität innerhalb der Strukturen nicht 
reduzierbar ist. Reduzierbar sind jedoch die aus dem Prozess entstehenden Schnittstellen, die sich aus 
der Aufbauorganisation begründen. Diese sind veränderbar oder sogar eliminierbar.335  
SCHLEICHER kommt unter Betrachtung der Teilsysteme Rohbau, Gebäudehülle, Technische Gebäude-
ausrüstung (TGA) und Ausbau sowie einer weiteren Untergliederung nach 35 Fachgewerken nach der 
VOB/C336 zu folgendem Berechnungsmodell:337  
Aus der Anzahl der im System vorhandenen Schnittstellen ܮ ௌܵ und der Anzahl der eingesetzten Ge-
werke ܩௌ ergibt sich somit die Bauwerkskomplexität ܭௌzu: 
ܤܽݑݓ݁ݎ݇ݏ݇݋݉݌݈݁ݔ݅ݐäݐ	ܭௌ ൌ ୅୬୸ୟ୦୪	ୢୣ୰	ୗୡ୦୬୧୲୲ୱ୲ୣ୪୪ୣ୬	୧୫	୆ୟ୳୵ୣ୰୩ୱୱ୷ୱ୲ୣ୫	௅ௌೄ୅୬୸ୟ୦୪	ୢୣ୰	ୠୣ୲ୣ୧୪୧୥୲ୣ୬	ୋୣ୵ୣ୰୩ୣ	ீೄ   (Gl. 6) 
In Bezug auf die im Beispiel betrachteten Teilsysteme ergibt sich die Anzahl der Schnittstellen aus 
Addition der jeweiligen Subsysteme zu: 
ܣ݊ݖ݄݈ܽ	݀݁ݎ	݄ܵܿ݊݅ݐݐݏݐ݈݈݁݁݊	ܮ ௌܵ ൌ 	∑ܮ ௜ܵ ൌ 	 ܮܵோ௢௛௕௔௨ ൅	ܮܵுü௟௟௘ ൅	ܮ்ܵீ஺ ൅	ܮ ஺ܵ௨௦௕௔௨ (Gl. 7)	
Die im Beispiel betrachteten Gewerke der Teilsysteme ergeben sich aus Addition in einer Summe zu: 
                                               
 
334 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 20 
335 Vgl. Bubenik, A. (2001): "Die Fassade und ihr Einfluss auf die schlüsselfertige Bauausführung", Driesen, Taunusstein, S. 129 
336 Vgl. BMJV - Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz [Hrsg.] (2012): "VOB - Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen" 
337 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 21 
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ܣ݊ݖ݄݈ܽ	݀݁ݎ	ܩ݁ݓ݁ݎ݇݁	ܩௌ ൌ 	∑ܩ௜ ൌ 	ܩோ௢௛௕௔௨ ൅	ܩுü௟௟௘ ൅	ܩ்ீ஺ ൅	ܩ஺௨௦௕௔௨		 	 (Gl. 8)	
Somit ermittelt sich die Bauwerkskomplexität ܭௌ zu:	338 
ܤܽݑݓ݁ݎ݇ݏ݇݋݉݌݈݁ݔ݅ݐäݐ	ܭௌ ൌ ∑௅ௌ೔ୀ	௅ௌೃ೚೓್ೌೠା	௅ௌಹü೗೗೐ା	௅ௌ೅ಸಲା	௅ௌಲೠೞ್ೌೠ∑ீ೔ୀ	ீೃ೚೓್ೌೠା	ீಹü೗೗೐ା	ீ೅ಸಲା	ீಲೠೞ್ೌೠ 	 	 	 (Gl. 9)		
Abgeleitet aus dem Varietätstheorem (vgl. Kap. 3.1.1) lässt sich also die strukturelle Komplexität eines 
Bauwerks berechnen. In Bezug auf das vorhergehende Beispiel definiert sich der Komplexitätsgrad 
eines Bauwerks in vereinfachter Form durch die Aussagen:339  
 Je mehr Schnittstellen bei gleicher Anzahl von Gewerken, desto höher die Bauwerkskomplexi-
tät 
 Je weniger Gewerke bei gleicher Anzahl von Schnittstellen, desto höher die Bauwerkskomple-
xität  
3.1.3 Messbarkeit komplexer Projektprozesse 
Ansätze zur Komplexitätsmessung 
In der Informatik betrachtet man die Komplexität eines Systems hinsichtlich der Möglichkeit und des 
Aufwandes einer Berechnung. Hierzu wurden Grade der Berechenbarkeit eingeführt und in Komplexi-
tätsklassen eingeteilt. Je nach Länge des Berechnungsalgorithmus (Anzahl der Rechenschritte) erge-
ben sich unterschiedliche Rechenzeiten, die als Basis für eine Einteilung nach Komplexitätsgraden 
dienen. Die Rechenzeit wächst nicht linear sondern potenziell. In der Programmiersprache werden 
Dezimalzahlen unter Verwendung von Binärzahlen codiert. Beispielsweise entspricht so die Binärzahl 
101=1*22+0*21+1*20 der Dezimalzahl = 5*100. Die Länge des Algorithmus kann so gemessen und 
bewertet werden. In diesem Beispiel hat der binäre Code 101 die Länge = 3.340  
SCHLEICHER341 beschreibt drei Ansätze zur Messung von Komplexität, die in der Literatur existieren: 
EPK, Raufeisen und KIA. Die einzelnen Ansätze werden nachfolgend kurz erläutert und bewertet: 
Komplexitätsbestimmung mittels EPK342 
Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wurde 2004 der 
PESOA343-Forschungsbericht344 veröffentlicht. Hier wurde eine Methodik zur Umfangsbestimmung von 
Projekten und Produkten für prozessorientierte Softwareprodukte entwickelt, um hieraus Aufwands-
prognosen und Kostenvorhersagen zu ermitteln. Das Verfahren klassifiziert die vorliegende Datenbasis 
anhand ihrer Komplexität. Ein Beispiel hierzu kann nachfolgender Abbildung entnommen werden: 
                                               
 
338 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 22 
339 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 23 
340 Vgl. Mainzer, K. (2008), S. 19 
341 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 139 
342 EPK = Ereignisgesteuerte Prozesskette 
343 PESOA = Process Family Engineering in Service-Oriented Applications 
344 Franczyk, B., et al. (2004): "Metriken der Umfangsmessung und Analyse der Stakeholder" (PESOA-Report No. TR13/2004) 
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Tab. 01: Klassifizierung prozessorientierter Funktionstypen nach Franczyk (e. D.)345 
Komplexitätsmessung nach Raufeisen346 
Jeder Prozess besteht aus messbaren Eingaben (Input) und messbaren Ausgaben (Output), wobei 
dies für alle Teilschritte ebenso gilt. Jede Eingabe hat einen oder mehrere Lieferanten, die für den 
Input verantwortlich sind, und jede Ausgabe einen oder mehrere Kunden, die das Ergebnis im Output 
erhalten. Ein Prozess wird somit oftmals durch externe Einflüsse (Start und Ende) ausgelöst, bei dem 
ein Objekt durch die Vorgänge im Prozess vom Ausgangszustand in einen Endzustand überführt wird. 
Jeder Prozess durchläuft eine Zeitspanne. In einen Prozess der Produktion fließen Materie und Energie 
in Form von unterschiedlichen Leistungen durch Menschen und Maschinen sowie Hinzunahme von 
Material. In der Betriebswirtschaft nennt man diesen Zuwachs ‚Wertschöpfung‘. Das Zusammenwirken 
von Mensch und Maschine ist geprägt durch Rahmenbedingungen, wie Ziele, Regeln und Direktiven, 
die das Zusammenwirken beeinflussen.347  
RAUFEISEN definiert ein Modell zur Komplexitätsmessung des Auftragsabwicklungsprozesses. System-
theoretisch werden hier Prozesse als offene Systeme definiert. Drei Modelle beurteilen aus verschie-
dener Sicht die Komplexität der Systeme, wobei jedoch nur die statische und nicht die dynamische 
Komplexität betrachtet wird. Eine detaillierte Analyse der Aktivitäten in den unterschiedlichen Teilpro-
zessen bildet die Voraussetzung für die Bestimmung der Komplexität, wobei zwischen wertschöpfen-
den und nichtwertschöpfenden Tätigkeiten unterschieden wird. Wertschöpfend sind Aktivitäten, die 
den Informationswert erhöhen und somit den Nutzen steigern. Nicht wertschöpfend sind alle anderen 
Tätigkeiten wie z. B. Warte- und Transportzeiten, Kontroll- und Prüfzeiten oder Such-, Koordinations- 
und Abstimmungszeiten. Raufeisen unterscheidet hierbei zwischen operativer, schnittstellenbezogener 
und zeitorientierter Komplexität. 
1. Bei der operativen Komplexität bilden die Aktivitäten eines Prozesses die Prozesselemente, die 
sich ein- oder wechselseitig beeinflussen. Die durchschnittliche Anzahl der Beziehungen je Ak-
tivität bildet die Komplexität aus, wobei nichtwertschöpfende Aktivitäten durch einen Ineffi-
zienzfaktor berücksichtigt werden. Ermittelt sich aus den Relationen von Beziehungen und Ak-
tivitäten ein Wert größer 1, liegen sehr hohe Vernetzungen zwischen den Aktivitäten und eine 
hohe Anzahl an Beziehungen vor. 
2. In der schnittstellenbezogenen Komplexität betrachtet man die Anzahl der am Prozess betei-
ligten Abteilungen und Mitarbeiter einer Aufbauorganisation sowie die Anzahl der Beziehungen 
dieser untereinander. Schnittstellen entstehen aufgrund benötigter, verschiedener Spezialisie-
rungserfordernisse im Prozessablauf. Das Modell misst die Komplexität aus den sich durch die 
                                               
 
345 Vgl. Franczyk, B., et al. (2004), S. 59 
346 Vgl. Raufeisen, M. (1999) 
347 Vgl. Raufeisen, M. (1999), S. 39 
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Arbeitsteilung ergebenden Schnittstellen. In die Betrachtung gehen die durchschnittliche An-
zahl der Beziehungen zwischen den Abteilungen als auch zwischen den Mitarbeitern im Pro-
zess mit ein. 
3. Die zeitorientierte Komplexität geht auf die Prozesskette ein, die sich aus Teilprozessen zu-
sammensetzt. Für jeden Teilprozess werden die Durchlaufzeiten gemessen, sodass sich in Ad-
dition die Prozessdauer für den gesamten Prozess ermittelt. Durch dieses Vorgehen wird das 
ressourcengebundene Zeitvolumen ermittelt. Der Teilprozess ist auf Beanspruchung von Per-
sonalkapazitäten hin zu untersuchen und eine Zeitanalyse der beteiligten Mitarbeiter und der 
jeweiligen Tätigkeiten durchzuführen. 
Komplexitäts-Index-Analyse (KIA) nach Kaufmann348 
Bei komplexen bzw. nicht standardisierten Prozessabläufen versagen oftmals die Methoden der Zeit-
messung. Für eine Prozesskostenrechnung werden jedoch die Durchlaufzeiten der einzelnen Aktivitä-
ten und die daraus resultierende Personalressource benötigt. Die KIA-Methode nach Kaufmann ermit-
telt daher Prozesszeiten ohne direkte Messung oder Schätzung. Sie eignet sich daher auch für strate-
gische Berechnungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen. 
Bewertung der unterschiedlichen Ansätze 
In der Bewertung dieser drei Ansätze zur Komplexitätsmessung kommt SCHLEICHER349 zu folgenden 
Erkenntnissen: Die Eignung der beschriebenen Methoden für die Übertragung auf die Zielsetzung der 
Aufgabenstellung ist Voraussetzung für die weitere Betrachtung. Nicht jeder der Ansätze bietet sich 
für die Verwendung an. Zu berücksichtigen ist daher die Möglichkeit der Anwendung auf die Komplexi-
tät der Aufbau- und Ablauforganisation der betrachteten Prozesse. Es ergeben sich folgende Schluss-
folgerungen: 
 EPK nach PESOA eignet sich zur Bestimmung der Komplexität von Ablauforganisationen. Sie 
ist leichter verständlich und einfacher anzuwenden als die Methode von Raufeisen. 
 Die schnittstellenbezogene Methode nach Raufeisen ermöglicht eine Messung der Komplexität 
innerhalb der Aufbauorganisation. Notwendig sind hierzu jedoch eine umfangreiche Analyse 
und Modellierung der zu betrachtenden Prozesse und die Bildung einer Vielzahl von Parame-
tern. Der hiermit verbundene hohe Aufwand und die weitestgehend nicht standardisierten 
Prozesse in der Bauwirtschaft lassen eine Verwendung im Bereich dieser Branche eher nicht 
zu. Dieser Ansatz wird daher nicht weiter betrachtet. 
 Die Zeitoptimierungsansätze nach der KIA-Methode treffen nicht die Zielsetzung der vorlie-
genden Arbeit und werden daher nicht weiter verfolgt. Dies gilt ebenso für die zeitorientierte 
Komplexität nach Raufeisen. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die EPK-Methode nach PESOA einer weitergehenden Betrachtung 
unterzogen, da sie für die Ermittlung von Komplexität in Bauprozessen die vielversprechendere Varian-
te darzustellen scheint.  
                                               
 
348 Vgl. Kaufmann, L.: "Komplexitäts-Index-Analyse von Prozessen. Eine Methode zur Ermittlung von Ressourcenbeanspruchun-
gen im Rahmen des Prozeß(kosten)managements" in, 212–221 
349  Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 143 
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Prozesskomplexität eines Systems 
Prozess (lat. „procedere“) ist ein Synonym für einen Vorgang, Verlauf oder einer Entwicklung und stellt 
den Ablauf eines Geschehens dar. Somit lässt sich ein Prozess als Vorgang mit festem Start und Ende 
definieren, wobei ein Input durch verschiedene Aktivitäten in einen Output transferiert wird. Ein Pro-
zess lässt sich daher durch die Faktoren Input, Aktivität und Output beschreiben, die innerhalb der 
definierten Systemgrenzen erfolgen. Folgende Festlegungen für die Abgrenzung des Prozessumfangs 
können daher getroffen werden: 350  
 Der betrachtete Prozess verläuft ausschließlich innerhalb der Systemgrenze 
 Die Komplexität eines Prozesses ist mit der eines anderen vergleichbar, wenn der Aufgaben-
umfang bei vorgegebenem Input und Output vergleichbar ist 
 Externe Prozesse haben entweder eine externe Eingabe oder eine externe Ausgabe 
 Bidirektionale Prozesse haben eine externe Eingabe und eine externe Ausgabe 
 Die zählenden Elemente eines Prozesses können hinsichtlich ihrer Komponenten eine homo-
gene (vertikale) oder heterogene (horizontale) Strukturierung aufweisen 
 Betrachtet werden zusammenhängende Prozessabläufe innerhalb der Systemgrenze 
Komplexe Prozesse zeichnen sich durch eine hohe Vernetzung (Beziehungsgeflechte und Beziehungs-
reichtum) und eine damit verbundene Dynamik aus. Die Vielzahl unterschiedlicher Prozesselemente 
und Vielzahl möglicher Zustände (Varietäten) eines Prozesses bestimmen dessen Komplexität. Zur 
Bestimmung struktureller Prozesskomplexität werden generische Prozesselemente benötigt, um die 
Modellierung zur Prognostizierung zu vereinheitlichen. Basis dieser Modelle ist das in nachfolgender 
Abbildung dargestellte Prozessmodell aus Knoten, Konnektoren und Kanten.351  
 
Abb. 28: Generische Prozesselemente nach Franczyk (e. D.)352 
Die hier dargestellten Knoten symbolisieren die Zustände von Prozessobjekten, die durch Konnektoren 
verbunden sind. Die Kanten repräsentieren die Beziehungen oder Verknüpfungen innerhalb des Pro-
zesses. Ihre Anzahl ist direkt abhängig von Anzahl und Art der Konnektoren. Somit werden diese in 
der weiteren Betrachtung der Komplexitätsbestimmung nicht berücksichtigt. Auswertungen verschie-
dener Prozessketten führen zu unterschiedlicher Klassifizierung prozessorientierter Funktionstypen. 
  
                                               
 
350 Vgl. Franczyk, B., et al. (2004), S. 49–50 
351 Vgl. Franczyk, B., et al. (2004), S. 50–51 
352 Vgl. Franczyk, B., et al. (2004), S. 51 
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Ermittlung der Prozesskomplexität 
Im PESOA-Report wird über die Function Point Analyse (FPA)353 354 der fachlich-funktionale Umfang 
eines informationstechnischen Systems ermittelt. Hierbei wird ein Prozess in kleinste Aktivitäten (Ele-
mentarprozesse) zerlegt und die Inputelemente (Daten) definiert. Die sich aus der Ermittlung erge-
bende Summe dient zur Bestimmung der Komplexität innerhalb des Prozesses und ergibt ein Komple-
xitätsmaß. 
In diesem datenorientierten Verfahren basiert die Komplexität auf der Anzahl folgender Elemente: 
 Daten-Element (DE) = eindeutig definiertes Element 
 Element-Untergruppe (EU) eindeutig erkennbare DE-Untergruppe  
Aus dem Beispiel in nachfolgender Klassifizierungsmatrix ergibt sich für 25 Datenelemente und 1 Ele-
ment-Untergruppe, eine geringe Komplexität. Bei gleicher Anzahl Datenelemente und 2 Element-
Untergruppen jedoch bereits eine mittlere Komplexität.355  
 
Tab. 02: Klassifizierung datenorientierter Funktionstypen nach Franczyk (e. D.)356 
Über die FPA-Methode lassen sich somit Bewertungsmaßstäbe für die Gewichtung der Komplexität von 
Prozessen darstellen. Vergleicht man nun Prozesse untereinander, so lässt sich zwischen einem Ver-
gleichsprozess und dem Standardprozess ein komplexitätsabhängiger Korrekturfaktor (KV) ermitteln, 
der mit der Anzahl variabler Datenelemente oder -gruppen korrespondiert. Hierzu eignet sich folgende 
Gleichung: 
ܲܨ ௩ܲ௔௥ ൌ ୏୚ൈ୙୫୰ୣୡ୦୬୳୬୥ୱ୤ୟ୩୲୭୰ூு       ሺGl.	10ሻ 
ܭܸ   = Komplexitätsabhängiger Korrekturfaktor für variable Elemente 
ܲܨܲ = Prozessfamilienpunkte (Anzahl der Elemente) 
ܫܪ   = Implementierungshäufigkeit (Anzahl gleicher, sich wiederholender Elemente) 
Die Ermittlung der für den Vergleich benötigten Informationen erfolgt auf Basis einer Darstellung der 
Prozessabläufe. Hierbei wird zunächst ein Standardprozess definiert und die Veränderungen aus die-
                                               
 
353 Vgl. Weigand, F.: "Aufwandsschätzung in IT-Großprojekten Function Point Methode", 
https://wwwmatthes.in.tum.de/file/stdmz5ua8sr7/Sebis-Public-Website/-/Proseminar/Weigand-Function-Point-Methode-
Ausarbeitung.pdf [zuletzt geprüft am: 04.09.2017] 
354 Die Function Point Methode (FPA) beschreibt ein Verfahren zur Aufwandsschätzung eines IT-Großprojektes. Es definiert die 
beeinflussenden Elemente und ermittelt hieraus Methoden-Bausteine zur Schätzung des Programmierungsaufwands 
355 Vgl. Franczyk, B., et al. (2004), S. 42 
356 Vgl. Franczyk, B., et al. (2004), S. 43 
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sem abgeleitet. Der Standardprozess erhält den Wert 1. Abweichungen > 1 ergeben eine höhere, > 1 
eine niedrigere Komplexität.357  
Die Komplexität eines Bauwerkes kann anhand der bereits definierten Gleichungen bestimmt werden, 
wogegen die Komplexität der Prozesse nur umschrieben, jedoch nicht durch konkrete Kennzahlen 
greifbar gemacht werden kann. Eine objektive Bewertung von Prozesskomplexität ist daher nur be-
grenzt durchführbar. Eine Beurteilung von Komplexitätsgraden ist über Vergleiche möglich, ohne sie 
jedoch einer exakten Berechnung zu unterziehen. Es besteht die Möglichkeit, die Komplexität einzelner 
Prozesse miteinander zu vergleichen und daraus Rückschlüsse auf die Möglichkeit komplexitätsredu-
zierender Maßnahmen zu ziehen.358 
3.1.4 Komplexität und Wahrscheinlichkeit 
Bei der Beurteilung von Komplexität bleibt immer eine höher oder geringer bestimmbare Unsicherheit. 
Unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Interessen führen zu unterschiedlichen Einschät-
zungen. Die Ermittlung von Komplexität benötigt daher ein hohes Maß an Erfahrung beim jeweiligen 
Betrachter.359  
Komplexität und Wahrscheinlichkeit 
Komplexe Systeme bestehen aus vielen Einzelelementen, deren Verhalten oft nicht bekannt ist, und 
können daher als mehr oder weniger wahrscheinlich betrachtet werden. Dies betrifft nicht nur Sys-
tembereiche der Natur sondern gleichermaßen für die aus Menschen bestehenden gesellschaftlichen 
Systeme wie Organisationen. Trotz aller regulären und somit linearen Betrachtungsweise treten Ab-
weichungen des Normalverhaltens auf. Komplexe Systeme stehen zwischen Zufall und Regularität. 
Entscheidend hierfür ist die Stärke des Einflusses ihrer Wechselwirkungen.360  
Eine Eigenschaft komplexer Systeme ist die Speicherung und Verarbeitung von Informationen. Die 
zentrale Herausforderung besteht im Filtern und Aufbereiten der Information zur Weiterverarbeitung 
im System. Das Erkennen der richtigen Information zur richtigen Zeit lässt Muster erkennen, die eine 
Aussage zur Dynamik der Prozesse ergeben können.361 Neben dem Muster ist der Wert (Informations-
gehalt) einer Nachricht entscheidend. Man spricht hier auch von der Entropie einer Nachricht.362  
Soziale Systeme weisen besondere Gesetzmäßigkeiten in der Ausprägung von Komplexität auf. HOF-
STÄTTER363 weist in seiner Wahrscheinlichkeitsbetrachtung der Gesetzmäßigkeit einer sozialen Gruppe 
nach, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Organisation ihr Ziel erreicht, durch Multiplikation der 
Elemente gesteigert werden kann. Die Sicherheit einer richtigen Reaktion auf eine Störung kann belie-
big vergrößert werden, wobei allerdings alle gleichermaßen gut informiert sein müssen.  
Nachfolgendes Beispiel soll diese Grundsätzlichkeit erläutern: 
  
                                               
 
357 Vgl. Franczyk, B., et al. (2004), S. 44 
358 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 139 
359 Vgl. Hoffmann, W. (2015), S. 30 
360 Vgl. Mainzer, K. (2008), S. 23 
361 Vgl. Mainzer, K. (2008), S. 31 
362 Vgl. Mainzer, K. (2008), S. 33 
363 Vgl. Hofstätter, P. R. (1993): "Gruppendynamik", 3. Auflage, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 
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Annahme: Die Wahrscheinlichkeit der richtigen Reaktion auf eine Störung wäre p ൌ 0,4. Die Fehler-
wahrscheinlichkeit wäre dann ݍ ൌ 1 െ ݌ ൌ 0,6. Erhöht man die Anzahl der agierenden Elemente von 
݊ ൌ 1 auf ݊ ൌ 2, ergibt sich die Wahrscheinlichkeit der korrekten Reaktion mit ݌ ൌ ሺ1 െ 0,6ሻଶ ൌ 	0,64, 
was einer Erhöhung um den Faktor ଴,଺ସ଴,ସ଴ ൌ 1,6 gleichkommt.  
Erhöht man die Zahl der Elemente auf ݊ ൌ 5, steigt die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Reaktion auf 
݌ ൌ ሺ1 െ 0,6ሻହ ൌ 	0,9224, was einer Erhöhung um den Faktor ଴,ଽଶଶସ଴,ସ଴ ൌ 2,3 gleichkommt.  
Der größte Erfolg dieser Reaktionssteigerung wird beim Übergang von ݊ ൌ 1 auf ݊ ൌ 2 erzielt. Diese 
Tatsache wird in technischen Systemen vielfach genutzt, indem wichtige Aggregate verdoppelt wer-
den. Aus diesen Fakten lässt sich schließen, dass eine Steigerung der Anzahl steuernder Elemente eine 
größere Erfolgswahrscheinlichkeit ergibt.364 
Dieser Fakt spricht wiederum für das Theorem der Komplexitätsbejahung von ASHBY365 - "Nur Varietät 
kann Varietät absorbieren." 
Heuristische Planung 
Komplexe Projekte lassen sich in der Praxis auf rein mathematischem Wege nicht lösen, da zu viele 
Einflussfaktoren und nicht quantifizierbare Faktoren einbezogen werden müssen. Heuristische Metho-
den bedienen sich des Prinzips ständiger Verfeinerung und Variantenreduktion und führen durch Er-
mittlung und Gegenüberstellung verschiedener Lösungsalternativen rasch zu guten Ergebnissen.366 
AGGTELEKY vermittelt in nachfolgender Abbildung einen Überblick über die möglichen Vorgehensme-
thoden zur Optimierung von Projekterkenntnissen: 
 
Abb. 29: Methoden zur Optimierung von Projektkenntnissen nach Aggteleky (e. D.)367   
                                               
 
364 Vgl. Grote, H. (2002), S. 54–55 
365 Vgl. Ashby, W. R. (1963) 
366 Vgl. Aggteleky, B. & Bajna, N. (1992), S. 58–60 
367 Vgl. Aggteleky, B. & Bajna, N. (1992): "Projektplanung: ein Handbuch für Führungskräfte", Hanser, München, Wien, S. 58 
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Komplexe Projekte nehmen erfahrungsgemäß keinen linearen Verlauf (Kurve 1). Bei offenen Planungs-
teams nimmt die Kurve in der Regel einen S-Verlauf (Kurve 2). Heuristische Methoden (Kurve 3) brin-
gen bereits in frühen Phasen ein hohes Maß an Erkenntnissen, da Lösungsalternativen entwickelt, 
gegenübergestellt und einem Auswahlprozess unterworfen werden, wogegen mathematische Modelle 
(Kurve 4) durch die zeitintensiven Vorbereitungen zur Modellentwicklung erst zu späteren Phasen Er-
gebnisse liefern können.  
Die Zuverlässigkeit des Menschen in soziotechnischen Systemen 
Zur Beurteilung eines sozialen Systems sind neben der Ermittlung eines Grades von Komplexität die 
einzelnen Komponenten und deren Verlässlichkeit mit in die Betrachtung zu ziehen. Die Verlässlichkeit 
eines sozialen Systems lässt sich u. a. ableiten aus den Komponenten: 
 Zuverlässigkeit (Reliability) 
 Verfügbarkeit (Availability) 
 Sicherheit (Safety) 
Zuverlässigkeit definiert sich aus der Wahrscheinlichkeit, dass ein Element (z. B. Mensch) eine ihm 
zugeteilte Aufgabe in einer bestimmten Zeit unter Einhaltung der Rahmenbedingungen und der vorge-
gebenen Toleranzgrenzen erledigt. Verfügbarkeit definiert sich aus der Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Element für den bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum verfügbar und voll einsatzfähig ist. Sicherheit 
definiert sich aus den Aspekten aller möglichen, negativen Auswirkungen eines Fehlers, der durch ein 
Element verursacht werden kann.368  
Alle Systeme zeigen im typischen Verlauf eine Ausfallswahrscheinlichkeit auf, die durch den Begriff der 
Fehlerrate repräsentiert werden kann. Die Fehlerrate definiert sich aus der Wahrscheinlichkeit eines 
Fehlers zu einem bestimmten Zeitpunkt und ist für alle Betrachtungselemente (Mensch und Maschine) 
übertragbar.369  
In einem soziotechnischen System bilden Mensch, Maschine, und Information die Subsysteme. Diese 
unterliegen den Einflüssen ihres Umsystems. Bei der Betrachtung der Komplexität dieses Systems 
kommt dem Menschen eine hohe Bedeutung zu. Einerseits ist er als intelligentes Element dieses Sys-
tems unverzichtbar, andererseits jedoch auch oftmals Ursache für Systemfehler.  
Das Zusammenwirken der Subsysteme stellt GESSLER in nachfolgender Abbildung dar:370  
                                               
 
368 Vgl. Gessler, M. (2012): "Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM 3)", 5. Auflage, GPM Deutsche Gesellschaft für Pro-
jektmanagement, Nürnberg, S. 2229 
369 Vgl. Gessler, M. (2012), S. 2231 
370 Vgl. Gessler, M. (2012), S. 2234 
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Abb. 30: Das soziotechnische System nach Gessler (e. D.)371  
Jedes der drei Teilsysteme bringt unterschiedliche Zuverlässigkeiten in das Systemverhalten hinein. 
Alle Teile stehen in Abhängigkeit zum Umsystem. Im Unterschied zur Maschine kann der Mensch seine 
Ziele mit verschiedenen Mitteln oder Prozessen erreichen und somit Fehler kompensieren. Dies bedeu-
tet für ein Gesamtsystem, dass trotz der Fehlerwahrscheinlichkeit der Komponente Mensch das Ge-
samtfehlerverhalten des Systems deutlich niedriger sein kann. Ursache hierfür ist die Korrekturmög-
lichkeit des Menschen, die durch die Fähigkeit zur Selbstüberwachung diesem erlaubt, fehlerhafte 
Handlungen zu korrigieren und somit eine Übertragung auf das Gesamtsystem zu verhindern. Die 
Zuverlässigkeit von Maschinen ergibt sich aus dem Fehlen der psychischen und physischen Leistungs-
bereitschaft (Wollen und Können), welches die Analyse von Fehlerquoten wesentlich herabsetzt.372  
Basis sämtlicher Fehlerbetrachtungen sind somit menschliche Fehler, wobei diese nur über Handlungen 
und Ergebnisse beobachtet werden können. Denkfehler schließen eine Betrachtung durch Außenste-
hende aus. Menschliche Fehler können immer auftreten und nie vollständig vermieden werden. Eigen-
schaft von Menschen ist jedoch, eine möglichst hohe Fehlervermeidung anzustreben.373 
                                               
 
371 Vgl. Gessler, M. (2012), S. 2235 
372 Vgl. Gessler, M. (2012), S. 2235–2236 
373 Vgl. Gessler, M. (2012), S. 2236–2237 
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Zur Reduzierung von Komplexität in Systemen muss eine klare Betrachtungsebene gebildet und alle 
Beteiligten zielorientiert definiert werden. In heutigen soziotechnischen Organisationsstrukturen ist 
eine Rollenverteilung weit verbreitet. Einem oder mehreren Beteiligten ist eine bestimmte Rolle zuge-
wiesen. Bei der Betrachtung sind neben unterschiedlicher Aufgaben von unterschiedlichem Wissens-
stand, unterschiedlicher Position oder unterschiedlichen Zielen der Beteiligten auszugehen. Es ist da-
her sinnvoll, die Betrachtung auf Basis einer vergleichbaren Grundlage zu erstellen und somit die Vari-
abilität zu berücksichtigen. Variabilität kann auf nachfolgenden Ebenen entstehen:  
 Variabilität der strategischen Ziele 
 Fachliche Variabilität auf der konzeptuellen Ebene 
 Technische Variabilität auf der operativen Ebene 
Absteigend in den verschiedenen Ebenen wird die Variabilität immer detaillierter und aussagekräftiger. 
Die Beteiligten können somit den einzelnen Ebenen zugeordnet werden, in denen sie den stärksten 
Nutzen bringen. Beispielsweise kann ein Manager sein Wissen und seine Fähigkeiten besser auf der 
strategischen Ebene einbringen, wogegen ein Produktionsmitarbeiter eher in der operativen Ebene die 
größte Wirkung erzielen kann. Der Manager kann auf der operativen Ebene höchstens prüfend bzw. 
kontrollierend agieren.374 Die Komplexität eines Systems wird durch Art und Anzahl der Elemente im 
System und deren Verknüpfungen untereinander bestimmt und drückt den Grad der Komplexität aus. 
Systeme sind vernetzt, wenn Veränderungen in einem Teilsystem sich auf andere Teilsysteme und 
deren Elemente auswirken. 375 
Der Grad der Komplexität hängt stärker von der Vielfalt der Beziehungen als von der Anzahl der Ele-
mente ab. Verändern sich Elemente und Beziehungen im Zeitablauf, spricht man von hoher Komplexi-
tät. 376 Eine andere Definition verwendet MEYER, wonach die Unterschiedlichkeit der Elemente mit 
ihrer Elementmenge durch den Begriff der „Varietät“ ausgedrückt wird. Die Komplexität der Bezie-
hungsvielfalt aus Arten (Beziehungsinhalt) und Anzahl (Verknüpfungsdichte) bezeichnet er als 
„Konnektivität“.377  
Nach dem Gesetz der erforderlichen Varietät nach ASHBY378 führen Vielfalt und Verschiedenartigkeit 
zur Messgröße von Komplexität. Varietät dient als Zahl der verschiedenen Elemente eines Systems, 
also auch der möglichen unterschiedlichen Zustände, die ein System haben kann.379 Versucht man 
Komplexität mit einem Komplexitätsgrad zu bemessen, führt dies zum Problem der Differenzierung 
zwischen dem Komplexitätsphänomen an sich und den Komplexitätstreibern. Komplexität lässt sich in 
ihren Auswirkungen erfassen. Komplexitätstreiber sind ursächliche Einflussfaktoren. Beide lassen sich 
grundsätzlich aus den Parametern Vielzahl, Vielfalt, Vieldeutigkeit und Veränderlichkeit charakterisie-
ren. Es wird deutlich, dass Komplexitätsmanagement nicht ausschließlich durch Reduzierung von 
                                               
 
374 Vgl. Franczyk, B., et al. (2004), S. 82–83 
375 Vgl. Borgert, S. (2013), S. 3 
376 Vgl. Hagen, S. (2009), S. 22 
377 Vgl. Meyer, C. M., et al. (2007): "Integration des Komplexitätsmanagements in den strategischen Führungsprozess der 
Logistik", 1. Auflage, Haupt, Bern, S. 26 
378 Vgl. Ashby, W. R. (1963) 
379 Vgl. Malik, F. (1993), S. 23 
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Komplexität ermöglicht wird. Es geht vielmehr um die effektive und effiziente Gestaltung von Art und 
Umfang der verfolgten Ziele.380  
Als Zwischenfazit wird deutlich, dass sich Komplexität in Bezug auf die statischen Systemelemente 
berechnen lässt. Die Berechenbarkeit von komplexen dynamischen Systemen ist nur unter Berücksich-
tigung von heuristischen Verfahren möglich. Die Schwierigkeit hierbei besteht in der Determinierung 
aller Systemkomponenten und der Prognose des Systemverhaltens. In der Betrachtung der Komplexi-
tät von Bauvorhaben ist zu unterscheiden zwischen der strukturellen Komplexität, die sich aus dem 
physischen Ergebnis eines Objektes ableiten lässt, und der funktionalen Komplexität, die sich aus den 
Prozessabfolgen im Planungs-, Bau- und Managementprozess einstellt. Bei der Ermittlung wird deut-
lich, dass sich kein einheitlicher Komplexitätsgrad berechnen lässt, wohl jedoch ein Vergleichswert, der 
sich auf die zu berücksichtigenden Elemente und Relationen zurückführen lässt, und somit eine Basis 
für einen Grad von Komplexität von Bauvorhaben dienen kann. 
Ein Bauprojekt ist in systemtheoretischer Hinsicht von höherer Komplexität, wenn es mehr und ver-
schiedenartige Elemente aufweist und deren Verknüpfungen vielfältiger und intensiver sind. Maßge-
bend für die Bewertung der Gesamtkomplexität eines Bauvorhabens sind die Subsysteme Ziele, Ob-
jekt, Rahmenbedingung und Handlungsträger sowie das jeweilige Projektumfeld als Umsystem. Ände-
rungen im System überlagern die Subsysteme und führen zu vielfältigen Auswirkungen. Die Messung 
von Komplexität in Bauvorhaben kann somit nie eindeutig und vollständig sein. Exakte Kennwerte 
liegen nicht vor, da die Bewertung subjektiv und individuell erfolgt. Vergleicht man verschiedene Pro-
jektmerkmale komplexer Bauvorhaben anhand geeigneter Bewertungskriterien, lässt sich eine Ein-
schätzung von Komplexität vornehmen und hieraus Komplexitätsstufen ableiten.381 Bauvorhaben ver-
binden die Bauwerkskomplexität mit dem Bauprojektmanagement zu hochkomplexen Systemen. Hier-
zu ist systemorientiertes Denken eine grundlegende Voraussetzung. Baupraktiker lehnen die Berech-
nung von Komplexität ab, da diese in der Praxis nicht messbar sei. Auch wenn diese Aussage dem 
Grunde nach berechtigt ist, so ist es für die Betrachtung eines komplexen Systems dennoch von gro-
ßem Nutzen, wenn für ein solches der Grad der Komplexität durch erfahrene Betrachter eingeschätzt 
wird. 382 383  
                                               
 
380 Vgl. Adam, D. (1998), S. 98 
381 Vgl. Brunner, C. (2016): "Koordinierte „Planung der Planung“ und Schnittstellenklärung bei komplexen Bauvorhaben", Mas-
terthesis SRH Hochschule, Heidelberg, S. 13 
382 Vgl. Felkai, R. & Beiderwieden, A. (2013): "Projektmanagement für technische Projekte", 2. Auflage, Imprint: Springer Vie-
weg, Wiesbaden, S. 9–10 
383 Vgl. Schelle, H., et al. (2005): "ProjektManager", 2. Auflage, GPM Dt. Ges. für Projektmanagement, Nürnberg 
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3.2 Wahrnehmung von Komplexität 
"Menschen sind komplexe Wesen; unser Gehirn ist hochkomplex, aber beherrscht die Kom-
plexität. Unser Unterbewusstsein beherrscht die Komplexität. Nur unser Bewusstsein hat 
Probleme damit. Wir brauchen mehr Intuition, mehr Bauchgefühl, müssen uns mehr fallen-
lassen, loslassen und einlassen auf..." 384 
3.2.1 Das menschliche Gehirn 
Das Gehirn ist das komplexeste Organ, das sich im menschlichen Körper befindet. Es bestimmt unse-
ren Geist und das Bewusstsein. Die Erzeugung und Strukturierung unserer Gedanken befähigt uns zu 
Existenz und zur Reflektion des Lebens. Alle diese Eigenschaften erbringt das Gehirn, weil es sich 
ständig neu verschalten kann. Das Gehirn ist flexibel, anpassungsfähig und selbstorganisierend.385 
Unser Gehirn ist das am höchsten entwickelte und komplexeste Steuerungsinstrument, das die Evolu-
tion hervorgebracht hat. Es ermöglicht verhaltensbedingte Kommunikation und Interaktion. Zur Leis-
tungsfähigkeit des Gehirns gehören neben den Grundfunktionen des Lebenserhalts stark entwickelte 
neuronale Differenzierungen und stark ausgerichtete soziale Kommunikationsfähigkeiten, neben dem 
Bewusstsein des eigenen „Ich“. Die Evolution hat das Gehirn mit einer schützenden Flüssigkeit und 
einer extremharten Knochenhülle umgeben. Die Masse des Gehirns hat sich seit seinem belegbaren 
Ursprung bis heute verdreifacht. Das maximale Volumen ist heute nach ca. 5 Jahren im Kindesalter 
erreicht.386 
Das menschliche Gehirn ist ein selbstreferentielles System und besteht aus biologisch neuralen Netz-
werken. Wechselwirkungen mikroskopischer und makroskopischer Ebenen erzeugen das menschliche 
Bewusstsein387 und ermöglichen es, Strukturen und Muster zu erkennen, diese aus gespeicherten Er-
innerungen abzurufen und daraus Handlungen zu vollziehen. Diese Fähigkeit setzt voraus, dass eine 
ständige Weiterentwicklung erfolgen muss, um das Erkennen komplexer werdender Zusammenhänge 
zu ermöglichen. Diese Fähigkeit ist eine wesentliche Eigenschaft unseres Gehirns. Sie findet unbe-
wusst auf verschiedenen Abstraktionsebenen statt. Hierzu wird ein hoher Grad an Abstraktionsfähig-
keit benötigt. Rangfolgen, Regeln und Strukturen müssen zerlegt und nach bestimmten Kodierungen 
wieder zusammengefasst werden. Mustererkennung ist eine bedeutende Fähigkeit für die Wahrneh-
mung von Komplexität.388  
3.2.2 Aufbau und Dominanzen des Gehirns 
Nach HERRMANN389 bildet unser Gehirn vier Denkrichtungen aus, die er im "Whole-Brain-Thinking-
Modell" zusammenfasst. Das Modell besagt, dass sich der Denkstil eines Menschen in vier Quadranten 
                                               
 
384 Vgl. Birkenbihl, V. F. (2011): "Von "Null Ahnung" zu etwas Komplexität: gehirn-gerechte Einführung" 
385 Vgl. Zohar, D. & Bühler, M. (2000), S. 65 
386 Vgl. Schmidt, A. P. (1999), S. 93 
387 Vgl. Schmidt, A. P. (1999), S. 95 
388 Vgl. Schmidt, A. P. (1999), S. 99–100 
389 William Edward „Ned“ Herrmann (1922-1999), US-amerikanischer Physiker und Forscher im Bereich des „kreativen Denkens“ 
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abbilden lässt.390 Er teilt die Menschen in 2 Gruppen mit Dominanz von linker und rechter Gehirnhälfte 
ein und unterscheidet zusätzlich in die Evolutionsbereiche Stamm,- Zwischen- und Großhirnbereich. 
Nachfolgende Abbildung zeigt einen Querschnitt durch unser Gehirn und gibt einen Überblick über die 
Fähigkeiten der beiden Gehirnhälften: 
 
Abb. 31: Attribute der linken und rechten Großhirnhälfte nach Patzak391 
Die linke Gehirnhälfte ist für die logischen, analytischen Fähigkeiten des Menschen zuständig. Sie 
steuert intellektuell, detailliert, mathematisch und kontrolliert konsequent. Hier sind die kognitiven 
Fähigkeiten des Menschen verankert. Die rechte Gehirnhälfte zeichnet sich durch künstlerische, visio-
näre Fähigkeiten aus. Sie ist für ganzheitliche Betrachtungen und emotionale Vorgänge verantwortlich. 
Hier sind die visuellen Fähigkeiten dominierend. Bei vielen Menschen dominiert eine der Gehirnhälften 
und es wird eine individuelle Persönlichkeit sichtbar. Menschen mit Linkshirndominanz gehen in Ent-
scheidungssituationen logisch und zahlenorientiert vor, wogegen rechtshirndominierte Menschen ihre 
Schwerpunkte auf Kreativität und ganzheitliche Ausgestaltung legen.  
3.2.3 Evolutionsbereiche des Gehirns 
Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Längsschnitt durch das Gehirn und die verschiedenen Hirnbe-
reiche. Im Rahmen der menschlichen Evolution haben sich nacheinander gebildet: 
 das Reptilien-Gehirn (Stammhirn) 
 das limbische System (Zwischenhirn) 
 der Neocortex (Großhirn) 
 
                                               
 
390 Vgl. Herrmann, N. (1997): "Das Ganzhirn-Konzept für Führungskräfte", Ueberreuter, Wien 
391 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009): "Projektmanagement", 5. Auflage, Linde, Wien, S. 71 
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Abb. 32: Das menschliche Gehirn nach Borgert392 
Das Reptilienhirn (Stammhirn), als evolutionsbedingter ältester Teil des Gehirns (Hippocampus), steu-
ert die Grundfunktion des Menschen. Hier laufen biochemische Vorgänge ab, die für das menschliche 
Bewusstsein nicht wahrnehmbar sind. 
Das limbische System (Zwischenhirn) steuert die emotionalen Vorgänge im Menschen und wird daher 
auch das emotionale Gehirn (Amygdala, Hypophyse, Thalamus) genannt. Positive und negative Gefüh-
le wie Zuneigung und Geborgenheit oder Aggressivität und Ängste werden über Gedächtnisorganisati-
on und Aufmerksamkeitssteuerung erlernt und ausgeführt. Entscheidungen werden gemerkt und mit 
ihren Wirkungen (positiv - negativ) gespeichert. In gleich gelagerten Fällen wird diese Erfahrung wie-
der abgerufen.393 
Der Neocortex (Großhirn) ist der größte und höchstentwickelte und evolutionsgeschichtlich jüngste Teil 
des Gehirns. Hier liegen das Zentrum des menschlichen Denkens und die Basis für das Bewusstsein. 
Der Neocortex definiert das menschliche „Ich“ und ist fähig zur Unterscheidung von Heute, Gestern 
und Morgen.394  
3.2.4 Eigenschaften des Gehirns und Verhaltensorientierung 
Menschen neigen in ihrem Verhalten zur Priorisierung eines dieser Gehirnteile. HERRMANN395 bezeich-
net diese Eigenart als Dominanz eines Gehirnbereiches. Diese Dominanz erfolgt unbewusst und tritt 
häufig in kurzfristig auftretenden Situationen auf. In seinem HDI-Modell396 definiert er aufgrund dieser 
Dominanzen vier Hauptbereiche von Präferenzen, die letztlich die Persönlichkeit eines Menschen aus-
machen. Das Modell ist in nachfolgender Abbildung dargestellt: 
                                               
 
392 Vgl. Borgert, S. (2012): "Holistisches Projektmanagement", Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, S. 13 
393 Vgl. Schäfers, A. T.U.: "Gehirn und Lernen", http://www.gehirnlernen.de/gehirn/ [zuletzt geprüft am: 04.12.2016] 
394 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009), S. 71–72 
395 William Edward „Ned“ Herrmann (1922-1999), US-amerikanischer Physiker und Forscher im Bereich des „kreativen Denkens“ 
396 HDI-Modell = Herrmann Dominanz Instrument 
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Abb. 33: Die vier Stilrichtungen des HDl-Modells nach Herrmann (e. D.)397 
Jeder dieser Bereiche ist bei allen Menschen vorhanden, jedoch individuell unterschiedlich stark aus-
geprägt. Aus den zugeordneten Eigenschaften lassen sich resultierende Verhaltensmuster und Ängste 
ableiten. Die abgeleiteten dominierenden Präferenzen bestimmen alleine jedoch nicht die Kompeten-
zen eines Menschen. Vielmehr erlangt man Kompetenz durch die Verknüpfung von Wissen, Fertigkei-
ten, Fähigkeiten und Erfahrungen. Präferenzen können jedoch auf besonders hohe Potenziale im je-
weiligen Bereich hinweisen. Erkenntnisse für die Wahrnehmung von Komplexität ergeben sich aus 
diesem Modell aufgrund möglicher Verhaltensweisen von Beteiligten. So lassen sich zwei Kategorien 
bilden: 
 die Fähigkeit zur Wahrnehmung und Entscheidung (psychische Fähigkeit) und 
 die Persönlichkeit hinsichtlich Umwelt und Leben (persönliche Einstellung). 
                                               
 
397 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009), S. 74 
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Beide Kategorien lassen sich unterteilen nach sensorischer oder intuitiver Wahrnehmung und nach 
denkender oder fühlender Einstellung zum jeweiligen Sachverhalt. In der folgenden Abbildung wird die 
sensorische Wahrnehmung aus den realen, sichtbaren und fassbaren Zahlen, Daten und Fakten (ZDF) 
als konkret greifbare Sinneswahrnehmung dargestellt. Intuitive Wahrnehmung umfasst abstrakte, 
bildhafte Vorgänge und erfasst größere Zusammenhänge. Die aus diesen Wahrnehmungen entstehen-
den Entscheidungen sind entweder klar und analytisch oder von einfühlenden sozialen Vorstellungen 
geprägt.398 Dem sichtbaren Verhalten eines Menschen liegt somit seine persönliche Grundeinstellung 
(Natur) zugrunde, das über den jeweiligen Kontext eines Sachverhalts zum jeweiligen Verhalten führt. 
Dabei fließen persönliche Motive und Präferenzen subjektiv mit ein. Letztlich entscheiden die persönli-
chen Kompetenzen im Wissen über diese Zusammenhänge und in der Fähigkeit, hiermit umgehen zu 
können, über die Wirkungsrichtung des jeweiligen Handelns und seiner Stärke.  
3.2.5 Gehirngesteuerte Kommunikationsprozesse 
Im Umgang mit Komplexität in Projekten ist das Element Mensch eine der zentralen Größen. Die vie-
len Kommunikationsprozesse zwischen den Beteiligten beinhalten formelle und informelle Informatio-
nen, die eine Analyse eines Sachverhalts ermöglichen, jedoch auch von der Fähigkeit eines Senders 
und Empfängers abhängen, wie diese zu deuten sind. Kernaussage ist, dass sich jeder Mensch auf-
grund seiner Präferenzen und Eigenschaften eine eigene Einstellung zum Sachverhalt macht. Jeder 
erstellt sein individuelles Bild von der umgebenden Realität. Jeder entscheidet darüber, welche Infor-
mationen für ihn wichtig sind und welche er in Entscheidungen weiter verarbeitet. Die persönliche 
Wirklichkeit ist somit immer eine subjektive Wirklichkeit und führt oft zu Missverständnissen. Betrach-
tet man diese Kommunikationsprozesse aus systemtheoretischer Sicht, so ergibt sich Kommunikation 
als: 
 Austausch von Wirklichkeiten und Ergebnissen gemeinsamer Prozesse 
 Wahrnehmung, Information und Verstehen 
 Abgleich auf der Verhaltensebene 
Die Realität stellt sich also nicht als richtig oder falsch dar, sondern aus dem, was jeder für richtig oder 
falsch hält. Eine Einschätzung der Realität des Gegenübers erhält man nur durch Hinterfragen und 
Erkennen seines Verhaltens. In Wahrnehmungsprozessen darf nicht nur die direkte Verbalität in Be-
tracht gezogen werden. Vielmehr ist eine ganzheitliche Betrachtung unter Berücksichtigung des Non-
verbalen (Haltung, Mimik, Gestik) durchzuführen. Kommunikation findet somit auf drei verschiedenen 
Ebenen statt: der Sachebene, der emotionalen Ebene und der strukturellen Ebene.399  
Auf der Sachebene werden bewusste und rationale Aspekte eines Sachverhaltes behandelt. Die Dar-
stellung erfolgt über direkte Sprache, unterstützt durch Zahlen, Bilder usw. 
Auf der emotionalen Ebene werden gefühlsmäßige Aspekte ausgedrückt. Hier spielt die Beziehung 
zwischen den Kommunikationspartnern eine große Rolle. Dies gestaltet sich durch vielseitige Aus-
drucksmöglichkeiten der Körpersprache mit Bewegung, Haltung, Tonfall usw. Diese Ebene lässt viel 
Raum für Interpretationen und mögliche Missverständnisse. Die strukturelle Ebene gibt die Rahmen-
bedingungen vor. Hier spielen die Aspekte von hierarchischen Abhängigkeiten, Formalitäten, Normen, 
Werten, sozialer Stand, aber auch Raum, Zeit und Ort der Kommunikation eine große Rolle. 
                                               
 
398 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009), S. 75–77 
399 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009), S. 346 
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Jeder Mensch sieht die Welt mit seinen Augen und erschafft sich sein eigenes Bild der Wirklichkeit. Die 
Realität ist oftmals zu komplex, um sie im Ganzen erfassen zu können. Wir müssen daher selektieren 
und Muster bilden, um eine Abbildung darstellen zu können. Die Wahrnehmung richtet sich auf eine 
momentane Situation und orientiert sich an den Informationen, die uns im Moment wichtig erschei-
nen. Wie wir etwas wahrnehmen, hängt von unseren Fähigkeiten, aber auch von unseren Motiven, 
Zielen, Interessen und Erfahrungen ab. Jeder Mensch erlebt die Realität anders und bildet sich ver-
gleichsweise eine individuelle Landkarte der gleichen Geografie.400  
3.2.6 Human Relations 
Zur Erfassung des Phänomens der „Wahrnehmung“ gehört der Ansatz aus dem Bereich der Human 
Relations401 402, der auf der Grundlage basiert, dass soziale Systeme gruppendynamische Prozesse sind, 
die durch Beziehungen zwischen Menschen entstehen. Die Konzentration auf den Menschen im Sys-
tem bezieht sich sowohl auf seine Persönlichkeit als auch auf die ihn umgebende kulturelle Abhängig-
keit. 
In Projekten arbeiten Menschen zur Erreichung von Projektzielen zusammen. Jeder Mensch steht in 
einem individuellen sozialen Kontext, der sein Verhalten beeinflusst. Zu betrachten sind also die Bezie-
hungen untereinander (Human Relations) und die jeweiligen Verhaltensmuster (Human Behaviors403 
404), die sich aus diesen Beziehungen entwickeln. Die sich zwischen den Beziehungen einstellenden 
Wechselwirkungen (Rückkopplungen) bilden die Grundlage für die Wahrnehmung des Verhaltens. 
Weitergehende Betrachtungen beziehen die Motivation der Einzelnen mit ein, wobei diese Inhalte au-
ßerhalb der erfassbaren Wahrnehmung liegen und sich keine zuverlässigen Verhaltensmuster hieraus 
ableiten lassen. Die Bandbreite der Wahrnehmung kann von reiner Beobachtung mit geringer Ein-
flussmöglichkeit bis zur organisierten Steuerung von Verhalten reichen.405 
Im täglichen Leben wird der Begriff Komplexität häufig verwendet, wobei viele nur eine vage Vorstel-
lung haben, was er tatsächlich bedeutet. Sehr oft wird kompliziert und komplex synonym verwendet. 
Die Dinge sollen einfacher gemacht werden, ohne dass jedoch klare Vorstellungen über das „wie“. 
Natürlich gibt es hier eine Bandbreite an unterschiedlichen Wissenskapazitäten, je nachdem ob es sich 
bei den Betrachtern um Privatpersonen oder professionelle Personen mit einem direkten Bezug zu 
diesem Begriff handelt. BRANDES beziffert die Kenntnisse der Profis über den Begriff der Komplexität 
mit ca. 80 %, wobei ca. 40 % eine Reduzierung von Komplexität anstreben, jedoch nur ca. 20 % eine 
konkretere Vorstellung davon haben, wie diese reduziert oder beherrscht werden kann.406  
Komplexität ist ein äußerst schwieriger Begriff, der sehr schwierig zu definieren ist. Begreifbar wird er 
über die Vorstellung der Informationsflüsse über das System. Je mehr Informationen ein System in-
nerhalb und außerhalb seiner Systemgrenzen austauschen muss, umso komplexer wird dieses System. 
                                               
 
400 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009), S. 347 
401 Vgl. Duden.de: "Stichwort: Human Relations, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/Human_Relations 
[zuletzt geprüft am: 04.12.2016] 
402 Human Relations bezeichnen eine in den Dreißigerjahren von den USA ausgegangene Richtung der betrieblichen Personal- 
und Sozialpolitik, die die Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen im Betrieb betont 
403 Vgl. Duden.de: "Stichwort: Be-ha-vi-o-ris-mus, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/Behaviorismus 
[zuletzt geprüft am: 04.12.2016] 
404 Human Behavior bezeichnen eine Richtung der amerikanischen Verhaltensforschung, die nur direkt beobachtbares Gesche-
hen als Gegenstand wissenschaftlicher Psychologie zulässt 
405 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009), S. 37–38 
406 Vgl. Brandes, D. & Brandes, N. (2014), S. 23 
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Dieser Effekt macht auch eine Messbarkeit äußerst schwierig bis gar unmöglich.407 Komplexität ist 
geprägt durch eine hohe Dynamik und Unbestimmtheit, da viele Einflussfaktoren eines komplexen 
Systems dem Betrachter verborgen bleiben. Je mehr Elemente ein System aufweist und je höher die 
Anzahl der Beziehungen unter diesen Elementen ist, desto ungewisser wird die Erkennbarkeit von 
Veränderungen der Elemente und Beziehungen im dynamischen Zeitablauf. Die möglichen Verhal-
tensmuster steigen exponentiell an. Schon kleine Systeme können zu einer unüberschaubaren Vielzahl 
von Möglichkeiten anwachsen.408  
Häufig tritt das Phänomen des Schubladendenkes auf. Man klassifiziert eine Wirklichkeit nach persönli-
chen Erlebnissen. Dabei besteht die Gefahr, Wechselwirkungen und Zusammenhänge aus dem Blick-
feld zu verlieren. Es wird nicht das System als Ganzes betrachtet, sondern immer auf Einzelteile fokus-
siert.409  
3.2.7 Die Fähigkeit zur Wahrnehmung von Komplexität 
Komplexität wird von verschiedenen Menschen verschieden wahrgenommen. Die Wahrnehmung ist 
abhängig von Aufgabenstellung Erfahrung, Einstellung und persönlichem Interesse. Je nach Situation 
werden Dinge von gleichen Personen zeitabhängig unterschiedlich bewertet. Komplexe Systeme sind 
somit in der Wahrnehmung eine Konstruktion menschlicher Gedanken.410 411  
Menschen unterliegen bei ihrer Wahrnehmung von Sachverhalten oftmals einem semantischen Irrtum. 
Sie glauben, dass mit identischen Begriffen auch die gleichen Dinge gemeint sind. Das Erkennen der 
Realität ist ein größeres Problem als allgemein angenommen. Menschliche Gehirne besitzen die Fähig-
keiten, mehrere verschiedene Realitäten zu bilden, die jede in sich schlüssig sein kann. Die Kunst 
hierbei ist, das „bessere Abbild“ der Realität herauszufinden und somit wahrzunehmen. Wo eine ge-
staltungfähige Realität auftritt, werden Menschen ihre personifizierte Realität bilden. Es gilt zu erken-
nen, welche Merkmale zu welchen Realitätsabbildungen führen und wie wir mögliche Scheinwelten 
dadurch verhindern können.412 DÖRNER bezeichnet Komplexität als Realitätsausschnitt in der Wahr-
nehmung des Betrachters. Je mehr Merkmale vorhanden sind und je mehr diese voneinander abhän-
gig sind, bestimmen diese das Ausmaß der Komplexität. Hier kommt der Mensch als Akteur in die Be-
trachtung hinein. Komplexität stellt besondere Anforderungen an die Fähigkeit eines Handelnden, 
einen hohen Informationsfluss aufzunehmen und zu verarbeiten und dies in Aktivitäten umzusetzen.413  
Bedeutende Merkmale bilden sog. Superzeichen. Sie lassen die Bildung von Mustern zu. Aus vielen 
Merkmalen wird somit ein Bild der Wahrnehmung. Ein System hat somit immer die Komplexität, die 
der Betrachter aufgrund seines Zeichenvorrats als Wahrnehmung aufnimmt. Hieraus nährt sich die 
Annahme, dass Wahrnehmung von Komplexität sehr individuell ist und somit keine objektive Komple-
xität möglich sein kann. Superzeichen reduzieren Komplexität; aus vielen Merkmalen wird eines. Kom-
plex ist ein System mithin immer im Hinblick auf einen bestimmten Akteur mit seinem Superzeichen-
                                               
 
407 Vgl. Binnig, G. (1997): "Aus dem Nichts", 2. Auflage, Piper, München 
408 Vgl. Brandes, D. & Brandes, N. (2014), S. 24 
409 Vgl. Lange, S. (2015), S. 52 
410 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 34 
411 Vgl. Schmidt, A. P. (1999), S. 109 
412 Vgl. Malik, F. (2008), S. 18 
413 Vgl. Dörner, D. (2012), S. 60 
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vorrat. Der aber kann individuell sehr verschieden sein. Und deshalb gibt es keine objektive Komplexi-
tät.414  
Das Erkennen der Merkmale komplexitätstreibender Elemente ist somit eine Grundlage zur Wahrneh-
mung von Komplexität, jedoch noch nicht ausreichend. Diese Situation stellt nur die momentane Situ-
ation, also den aktuellen Zustands des Systems und einer Variablen dar. Es ist erforderlich, Kenntnisse 
über die Struktur des Systems zu erhalten und zu wissen, wie sich das System in Zukunft entwickeln 
könnte. Dabei sind mögliche interne und externe Eingriffe zu berücksichtigen.415  
Betrachtet man die Wahrnehmung von Komplexität in Systemen, so muss man zwischen statischen 
und dynamischen Systemen unterscheiden. Statische Systeme bezeichnet man als komplex, wenn sie 
eine hohe Anzahl an Eigenschaften heterogener Elemente und deren Beziehungen untereinander auf-
weisen. Hieraus verdeutlicht sich die Subjektivität des Komplexitätsbegriffs, da er an die Grenzen der 
menschlichen Wahrnehmung stößt. Dynamische Systeme entziehen sich bereits bei geringer Größe 
der menschlichen Begriffsfähigkeit. In diesen Systemen sind die Eigenschaften der Elemente und Be-
ziehungen von internen bzw. externen Störgrößen abhängig. Die Zahl der möglichen Systemzustände 
verändert sich im Zeitablauf exponentiell. Dynamische Systeme lassen sich nicht deterministisch be-
trachten, da sie stochastische Komponenten enthalten. Unternehmen lassen sich als dynamische Sys-
teme verstehen, da die Charakterisierung auf diese Art soziotechnischer Systeme am besten zutrifft.416 
Wahrnehmungen erfolgen über Informationen und Sinnfindungsprozesse. Betrachter versuchen, Er-
kenntnisse über das System und seine Subsysteme sowie die Umwelt abzuleiten und somit ein be-
stimmtes Ziel zu erreichen. Seine bisherigen Erfahrungen sowie soziale und psychologische Aspekte 
spielen hier eine zusätzliche Rolle. Dabei werden selektierend problemrelevante Informationen zu ei-
nem Ganzen  einem Mentalmodell  zusammengesetzt. Eine Modellkonstruktion zur Abbildung einer 
möglichen Realität zeigt nachfolgende Abbildung: 
 
Abb. 34: Modellkonstruktion zur Abbildung einer möglichen Realität nach Kirchhof (e. D.)417   
                                               
 
414 Vgl. Dörner, D. (2012), S. 62 
415 Vgl. Dörner, D. (2012), S. 64 
416 Vgl. Adam, D. (1998), S. 97 
417 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 46 
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Mentalmodelle bilden somit die Summe des Wissens eines Betrachters über das System ab. Aus Men-
talmodellen lassen sich Modellkonstruktionen, als Ergebnisse von Wahrnehmungsprozessen, für eine 
vergleichende Basis ableiten. Diese dienen der Verhaltensbeeinflussung und der Prozesslenkung. 
Durch unterschiedliche Wahrnehmungen der Betrachter können zum gleichen Sachverhalt unter-
schiedliche Modelle entstehen. Daher sind diese Modelle nie vollständig oder allgemein gültig. Sie 
stellen sich als subjektive Modelle als Ergebnis von Selektionen dar. 418  
Mit zunehmender Erfahrung mit dem Phänomen der Komplexität besteht die Gefahr der Überschät-
zung, Komplexität vollständig verstehen und beherrschen zu können. Dies kann zu einer gravierenden 
Fehleinschätzung führen. Es erfordert neben Erfahrungen des Einzelnen Transparenz und Kommunika-
tion zu einem weitergehenden Verständnis.419  
Ein erfolgreicher Umgang mit Komplexität setzt eine erfolgreiche Wahrnehmung durch kognitive Ab-
sorptionsfähigkeit des Betrachters voraus. Dieser muss in der Lage sein, die Grundmuster mit den 
wichtigsten Komplexitätstreibern und deren Richtungsverlauf erkennen zu können. Die daraus erwach-
senden Herausforderungen sind herauszulösen und mögliche Handlungen zu antizipieren. Die Fähig-
keit zur Wahrnehmung ist somit eine Komposition aus den Faktoren, welche die Kapazität zur Erken-
nung der komplexitätstreibenden Herausforderungen erhöht oder begrenzt.420  
AMANN unterscheidet Betrachter von Komplexität nach ihrer Fähigkeit zur Wahrnehmung und Genau-
igkeit in vier Stufen (siehe nachfolgende Tabelle): 
 
Tab. 03: Wahrnehmung bei Komplexitätsherausforderungen nach Amann (e. D.)421 
  
                                               
 
418 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 45–46 
419 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 34 
420 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 50 
421 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 51 
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STUFE 1 - ignorant 
Die Beteiligten wissen bewusst oder unbewusst nichts über Komplexität, nehmen diese nicht wahr 
oder verleugnen sie. An Zielverfehlungen ist das Umfeld schuld. Weiterbildung wird vernachlässigt. 
STUFE 2 - sozialisiert 
Die Beteiligten schließen sich der vorherrschenden Meinung der Gruppe an. Die Grundhaltung wird 
durch den Gruppenzwang nicht hinterfragt. Hier fühlen sich diejenigen wohl, die anweisungsorientiert 
sind und Geborgenheit möchten. Das sozialisierte Denken kann durch interne, aber auch durch exter-
ne Meinungsführer entwickelt werden. Es besteht die Gefahr, dass eine ganze Gruppe desorientiert ist. 
STUFE 3 - informiert 
Die Beteiligten relativieren eigene Erfahrungen und filtern Erklärungen von Komplexitätsherausforde-
rungen. Es herrscht kein uneingeschränktes Obrigkeitsdenken und Gehorsam. Es werden eigene Ziele 
und Strategien verfolgt. Dadurch ist eine objektive Betrachtung der eigenen Glaubenssätze nur schwer 
möglich. Es besteht die Gefahr, dass die eigenen Lösungen nicht mehr aktuell sind und Ausnahmen 
benötigen. Diese Einstellung darf nicht zu mangelnder Selbstreflexion und gedanklicher Flexibilität 
oder Neugierde führen. 
STUFE 4 - differenziert 
Die Beteiligten haben Filter für komplexitätsrelevante Vorgänge. Sie können diese erkennen, speichern 
und anwenden oder ersetzen. Es besteht eine Offenheit für Neues und man passt sich der neuen Situ-
ation an. Mehrere Handlungsmöglichkeiten lassen sich parallel anwenden. Die Anzahl der Möglichkei-
ten zur Vereinfachung, Verkomplexifizierung oder Verschiebung steigt. Diese Anwender sind Innova-
toren und können sich zu Meinungsführern entwickeln. Sie gehen über die Bequemlichkeit der Stufe 2 
oder der emotionalen Unabhängigkeit der Stufe 3 hinaus. Sie verstehen, dass es oftmals keine optima-
le Lösung geben wird und Situationen nur temporären Charakter haben und gehen mit Widersprüchen 
und Meinungsvielfalt viel leichter um.422  
In einer konstruktivistischen Denkrichtung ist die wahrgenommene Welt eine Realität unseres Geistes. 
Sie reflektiert nicht die Wirklichkeit, sondern eine Wahrnehmung. Ein vollständiges Bild der Wirklichkeit 
bleibt uns verborgen. Das vorherrschende kausale Denken erfasst oftmals nicht die komplexen Wir-
kungszusammenhänge.423 Auch wenn die Komplexität des gesamten Systems höher ist als das einzel-
ne Element, so lässt sich dennoch kein vollständiges Modell aufbauen. Hierzu müssten alle Eigenschaf-
ten des Systems nach außen sichtbar sein. Bezogen auf ein soziales System ist es aber nicht möglich 
festzustellen, ob ein Mensch tatsächlich so denkt wie er handelt.424  
Durch steigende Komplexität erhöht sich die Informationsmenge, die notwendig ist, ein System zu 
erkennen. Dies übersteigt oftmals das Auffassungs- und Leistungsvermögen des Menschen.425 Das 
Individuum kann in einer komplexen Welt nicht mehr als linear denkender Mensch agieren, da in kom-
plexen Systemen die menschliche Wahrnehmung nur fragmentiert und ungenau sein kann. Es besteht 
hier nur noch die Basis einer beschränkten Rationalität.426  
                                               
 
422 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 50–52 
423 Vgl. Eschenbruch, K. (unbek.): "Das Projekt als Konstrukt - Hard- und Softskills des Projektmanagements" 
424 Vgl. Grimm, R. (2009), S. 41–42 
425 Vgl. Joedicke, J. (1969): "Moderne Architektur", Krämer, Stuttgart 
426 Vgl. Mayer, T.-L., et al. (2008): "Advanced project Management", Lit, Berlin, Münster, S. 216 
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3.2.8 Die Fähigkeit zur Musterbildung 
Die Fähigkeit der Betrachter zur Wahrnehmung der Komplexität ist stark abhängig von deren Kompe-
tenzen zur Mustererkennung, dabei sind die Grundlagen in den Eigenschaften des menschlichen Ge-
hirns vorhanden. Die Realität eines Einzelnen führt nicht zu einem Konsenzverhalten. Vielmehr müssen 
die Beobachtungen aller Beteiligten zusammenhängend betrachtet werden. Eine reine Betrachtung 
von Komplexität durch Messung einzelner Bestandteile führt nur bedingt zum Erfolg.427  
Ein Kardinalfehler in der Erfassung von Komplexität ist die Scheu vor subjektiven Faktoren. Man be-
fürchtet, den sicheren Boden wissenschaftlicher Grundlagen zu verlassen. Dabei geht es letztlich da-
rum, ein „Abbild“ der Realität zu erstellen, das über eine Wiedererkennung von „Mustern“ (auch: pat-
tern recognition) funktioniert. Das so erstellte Modell berücksichtigt die Beziehungen zwischen den 
einzelnen Systemkomponenten und lässt auch bei dynamisch bedingter Veränderung noch einen 
Rückschluss auf das Gesamte zu. Das Ergebnis ist oftmals verlässlicher, als es über exakte Messwerte 
und Rechenprozesse möglich wäre.428 Fundiertes Wissen über Komplexität und Mustererkennung führt 
letztlich zum Verstehen der Regeln und der zugrundeliegenden Prinzipien. Es erzeugt „Weisheit“ im 
Umgang mit Komplexität (siehe hierzu nachfolgende Abbildung). 
 
Abb. 35: Verstehen vs. Kontextunabhängigkeit nach Lent (e. D.)429  
Individuales, partikuläres Wissen, verbunden mit impliziert eingebrachtem Wissen, bildet eine stabile 
Grundlage eines Informationsportfolios für die Zusammenarbeit in sozialen Systemen, wie z. B. Pro-
jektteams. Je solider dieses Wissensfundament ist, desto sicherer lassen sich die Muster von Zusam-
menhängen erkennen und die gewünschten Ergebnisse zielorientiert steuern. 
3.2.9 Fuzzylogik 
Fuzzylogik (engl. fuzzy logic) beschreibt ein Logiksystem, das mehrere bis unendlich viele Wahrheits-
werte kennt, sodass eine Darstellung und Verarbeitung unbestimmter Informationen (z. B. fast fertig, 
                                               
 
427 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 36 
428 Vgl. Vester, F. (2011), S. 21 
429 Vgl. Lent, B. (2013): "IT-Projektmanagement als kybernetisches System", Imprint: Springer Vieweg, Wiesbaden, S. 284 
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sehr teuer, einzigartige Architektur u. a.) möglich ist. Der Begriff ist aus dem Englischen fuzzy = ver-
schwommen abgeleitet.430  
Die Stärke der Fuzzylogik-Systematik liegt in der Beschäftigung mit komplexen Vorhaben. Das Erken-
nen von Mustern liegt hier im Fokus. Die Situationen werden mit unbestimmten Eigenschaften wie 
wenig, mittel, viel oder unscharf bzw. unbestimmt definiert. Der Grundgedanke liegt darin, dass für 
viele Entscheidungen ungenaue Werte, wie „vielleicht“ oder „sowohl als auch“ ausreichen, anstatt 
starre Ja-Nein-Aussagen zu verwenden. Man erfasst Realitäten durch Unschärfen über die Bildung 
intuitiver Muster und der Betrachtung von Wechselwirkungen.431  
Unser Gehirn ist in der Lage, die individuell wahrgenommene Wirklichkeit zu einem Ganzen zu ergän-
zen, obwohl Teile im betrachteten System fehlen. Sobald die wesentlichen Bausteine eines Systems 
vorhanden sind, reicht ein Bruchteil von Daten aus, um es zu charakterisieren. Nach diesem Prinzip 
funktioniert auch die Fuzzylogik. Zur praktischen Anwendung dieser Methode und zum Erkennen der 
jeweiligen Muster zählen zwei wesentliche Voraussetzungen: 
 Reduktion von Informationen auf Schlüsselvariablen (Superzeichen) und 
 Kenntnisse über die Vernetzung der Komponenten 
Dieses Verfahren lässt sich auch für größere komplexe Systeme wie Unternehmen oder Bauvorhaben 
anwenden. Jedes System bildet über diese Methodik ein „Gesicht“ aus, das durch die Schlüsselvariab-
len und den Beziehungen zwischen diesen gebildet wird und letztlich das Systemverhalten interpretie-
ren lässt.432 Für einen Prozess im Projektmanagement bedeutet dies beispielsweise die 
 Ermittlung von Zeitbedarf je Aktivität (Schätzung) 
 Ermittlung von Ressourcenbedarf je Aktivität (Schätzung) 
 Festlegung von Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen zwischen den Aktivitäten 
Prozesse nach Fuzzylogik zu führen bedeutet, Unschärfen sichtbar und für weitere Entscheidungen 
deutlich zu machen.433  
3.2.10 Entwicklungsstufen zur Wahrnehmungsfähigkeit 
AMANN beschreibt die Notwendigkeit einer aufbauenden Systematik zur Entwicklung der Wahrneh-
mung von Komplexität. Zum ganzheitlichen Umgang mit Komplexität bedarf es einer Betrachtung, die 
sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezieht und unterschiedliche Ansätze der Betrachtung 
benötigt. Er definiert hierzu drei Betrachtungsstile434: 
 CSI-Ansatz 
 Staatsmännischer Stil 
 Meta-Detailierungsansatz 
                                               
 
430 Vgl. Duden.de: "Stichwort: Fuzzylogik, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/Fuzzylogik [zuletzt ge-
prüft am: 09.12.2016] 
431 Vgl. Brandes, D. & Brandes, N. (2014), S. 201 
432 Vgl. Vester, F. (2011), S. 55–56 
433 Vgl. Dörfel, F. (unbek.): "Fuzzy Projektmanagement" 
434 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 64 
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DER CSI-ANSATZ: Die Systemwelt wird als eindeutig abbildbar und berechenbar verstanden. Man ver-
wendet ausschließlich belegbare Tatsachen und analysiert bis in kleinste Details und errechnet einen 
Komplexitätsgrad. Es werden hieraus logische Handlungsempfehlungen entwickelt (Secundam non 
datur - es gibt keine Alternativen). Der Ansatz fokussiert auf die Aufgabenerledigung und die Prozesse 
und betrachtet nur Inhalte, nicht das System als Ganzes. Andersdenkende werden ignoriert. Weiche 
Faktoren wie Emotion, Bauchgefühl, Umfeld etc. werden ausgeblendet, denn sie sind nicht greifbar 
und somit nicht messbar, also keine Realität. Man denkt System nur als „Blackbox“, deren Inhalte 
exakt definiert sind. Der zeitliche Bezug durch die Dynamik von Veränderungen wird ausgeblendet, 
somit gilt die ermittelte Lösung nur für einen bestimmten Zeitraum. Man orientiert sich an der Gegen-
wart, nicht an der Zukunft. Führungskräfte mit diesem Ansatz verbringen mehr Zeit mit der inhaltli-
chen Erarbeitung als mit der zielgerichteten Umsetzung ihrer Lösungen. Sie geben sich gerne als Ex-
perten und vernachlässigen mögliche Motivationseffekte. Mit der vorgelegten Lösung scheint ihre 
Hauptaufgabe erledigt. Dieser Ansatz ist von sachlichem Realismus geprägt.435  
DER STAATSMÄNNISCHE ANSATZ: In diesem Ansatz zählt überwiegend die große Idee. Leicht ver-
ständlich, aber auch gleichzeitig genial soll sie sein. Die Idee kommt noch vor der Analyse und benö-
tigt für die Lösung keine weitreichenden Details mehr. Man orientiert sich nicht an den Realitäten son-
dern an der Vision. Nicht die Spielelemente sind entscheidend, sondern das Spiel selbst ist entschei-
dend. Das System ist nicht berechen- oder beherrschbar. Informationen sind immer unvollständig oder 
widersprüchlich. Somit werden Entscheidungen immer auf unvollständigen Tatsachen getroffen. Dis-
kussionen um Details sind nicht erforderlich, da die Lösung von der Flexibilität der Umsetzung ab-
hängt. Der Fokus liegt auf der Zielerreichung, nicht auf den Inhalten. Aufgaben und Prozesse sind 
nicht unwichtig, treten aber gegenüber dem Verhandeln von Lösungen zurück. Weiche Faktoren wie 
Emotionen oder Verhalten werden intensiv betrachtet und in die Lösung integriert. Emotionale Intelli-
genz wird wichtiger. Führungskräfte mit diesem Ansatz planen ihre Auftritte mit persönlicher Motivati-
ons- und Überzeugungskraft und weniger mit der Darstellung von Inhalten.436  
DER META-DETAILLIERUNGSANSATZ: Der dritte Ansatz setzt die Kenntnisse der vorhergehenden An-
sätze voraus und konstatiert, dass diese Realität sind. Die Inhalte der Ansätze müssen verstanden 
sein, dann lassen sich diese auf die jeweiligen Beteiligten anwenden. Fasst man die drei Ansätze (sie-
he Abb. 7) zusammen, wird bewusst, dass nur durch die Meta-Detaillierung die Schwächen der ande-
ren Sichtweisen kompensiert werden können.437  
3.2.11 Die Entwicklung des Bauchgefühls 
Wie in den vorhergehenden Betrachtungen bereits ausgeführt, haben Betrachter in der Wahrnehmung 
von Komplexität unterschiedliche Verständnisse. Was dem Einen komplex erscheint, kann dem Ande-
ren kompliziert erscheinen. Es ist daher wichtig, Transparenz zu schaffen, damit alle das gleiche Ver-
ständnis erlangen können. Komplexität ist nicht vollständig beherrschbar. Es ist aber möglich, die Zu-
sammenhänge zu erlernen, damit umzugehen und das Verhalten entsprechend anzupassen. In sozia-
len Systemen sind Menschen die wesentlichen Elemente. Menschen machen Fehler. Eine Nullfehlerto-
                                               
 
435 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 65–66 
436 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 66–68 
437 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 68–70 
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leranz ist daher in der Realität nicht möglich. Je höher die Komplexität, desto wahrscheinlicher ist das 
Auftreten von Fehlern.438  
Zur Wahrnehmung und Umgang mit komplexen Systemen ist somit nicht nur ein theoretisches Wissen 
über die systemischen Zusammenhänge erforderlich. Es erfordert eine globale Denkweise, weg von 
der reinen deterministischen Welt. Weiche Faktoren spielen hier eine große Rolle. Im täglichen 
Sprachgebrauch treten in diesem Zusammenhang die Begriffe „Bauchgefühl“439 440 oder „gesunder 
Menschenverstand“ auf. Eine Kombination aus Wissen und Gefühl für einen bestimmten Sachverhalt 
ist für den Umgang mit Komplexität unerlässlich. Bauchentscheidungen lassen ein Gefühl für optimale 
Entscheidungen spüren, die aufgrund wahrgenommener Einflussfaktoren getroffen werden. Diese 
Entscheidungen erfolgen oftmals unbewusst und mit sehr kurzer Reaktionszeit. Die Richtigkeit dieser 
Entscheidung hängt vom jeweiligen Informationsstand und der Erfahrung des Akteurs ab.441  
Instinktiv wenden Menschen bei komplexen Situationen eine Mischung aus Bauchgefühl und Abschät-
zen an. Als geeignetes Instrument bietet sich hier ein Modell aus Ursache-Wirkung-Analyse an. Mit 
einem Modell lässt sich das Bauchgefühl auf die Probe stellen und in seinen Auswirkungen darstellen. 
Komplexe Vorgänge sind nie vollständig bestimmbar, da die Menschen als Elemente im System nicht 
berechenbar sind. Man kann sich diesen aber über geeignete Verhaltensmuster und Annahmen nä-
hern.442 
Den Betrachtern liegt oftmals eine Vielzahl von Informationen durch Zahlen, Daten und Fakten vor. 
Allein durch diesen Input lassen sich nur bedingte Realitäten ermöglichen. Die Vielzahl alleine ist nicht 
ausschlaggebend, sondern die Qualität der Informationen. Experten mit langjährigen Erfahrungen 
haben ein Bauchgefühl entwickelt. Sie fühlen intuitiv, was falsch oder richtig ist. Der erste Schritt hier-
zu ist sicherlich, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu registrieren, und somit zu lernen, was 
Bauchgefühl überhaupt bedeutet.443  
3.2.12 Handlungsoptionen zum Umgang mit Komplexität 
Die Fähigkeit zur Wahrnehmung schafft Realität. Eine verzerrte Wahrnehmung führt zu ungeeignetem 
Handeln. Das komplexeste Element in einem System ist der Mensch. Der Mensch kann als Absorpti-
onsmechanismus für Komplexität wirken oder die Komplexität erhöhen. Komplexitätslösungen müssen 
bezüglich Wahrnehmungs-, Beschleunigungs-, Energie- und Organisationsfallen geprüft werden. Ein 
traditioneller, deterministischer Führungsstil ist in Organisationen eher zu vermeiden.444 Beim Umgang 
mit Komplexität liegt sowohl ein Mangel an Erkenntnissen als auch oftmals hoher Handlungsbedarf 
vor. KIRCHHOF definiert diesen Mangel als Lücken und nennt hier folgende Aspekte: 445 
 „viele Variablen mit ihren Bedeutungen und Ausprägungen,  
 Intransparenz der Ausgangslage bei der Problemerfassung,  
                                               
 
438 Vgl. Lange, S. (2015), S. 117 
439 Vgl. Duden.de: "Stichwort: Bauchgefühl, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/Bauchgefuehl [zuletzt 
geprüft am: 02.11.2016] 
440 "Bauchgefühl" beschreibt eine emotionale, nicht vom Verstand geleitete Einschätzung einer Situation oder Sachverhalts, das 
allgemein auch unter Ahnung, Empfindung oder Intuition bezeichnet wird. 
441 Vgl. Neumann, K. (2009): "KNOW-WHY: Management kapiert Komplexität", Books on Demand, Norderstedt, S. 38 
442 Vgl. Neumann, K. (2009): "KNOW-WHY: Management kapiert Komplexität", Books on Demand, Norderstedt, S. 39 
443 Vgl. Gessler, M. (2012), S. 2009 
444 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 122 
445 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 16 
98 3.2 Wahrnehmung von Komplexität 
 
 Informationsüberladung und die Schwierigkeit, zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem 
zu trennen,  
 Zielunklarheit und Zielvielfalt,  
 Dynamik und Eigendynamik der Entwicklung von Variablen, Zielen und Zuständen des Sys-
tems und der Umsysteme und der  
 Vernetztheit der Variablen, Ziele und Zustandsfolgen“ 
GOMEZ hat zum Umgang mit Komplexität unterschiedliche Problemstellungen analysiert und leitet drei 
Problemkategorien A-C aus der Analyse ab:446  
Kategorie A: Organisierte Einfachheit 
Merkmale sind hier überschaubare Anzahl und Vielfalt der Variablen sowie klare Beziehungen 
zwischen den Variablen und klare Zieldefinitionen. Probleme dieser Kategorie lassen sich mit 
klassischen analytischen Instrumenten und Methoden behandeln. 
Kategorie B: Unorganisierte Komplexität 
Merkmale sind hier eine hohe Anzahl und Vielfalt der Variablen sowie zufallsbestimmte Bezie-
hungen zwischen den Variablen. Probleme dieser Kategorie lassen sich mit stochastischen 
Techniken (z. B. Statistik) behandeln. 
Kategorie C: Organisierte Komplexität 
Merkmale sind hier eine sehr hohe Anzahl und Vielfalt der Variablen sowie Ordnungsmuster 
der Abhängigkeiten zwischen den Beziehungen der Variablen. Ziele sind nicht einwandfrei be-
stimmbar. Probleme dieser Kategorie lassen sich mit ganzheitlichen systemorientierten Prob-
lemlösungstechniken behandeln.447 
Alle dargestellten Problemkategorien erfordern vom Betrachter Selektion nach den Systemelementen 
und Beziehungen, die für die Erkennung und Lösung des Problems bestimmend sind. Dieses Selektie-
ren bedeutet andererseits jedoch auch ein Risiko ob der vorhandenen Unsicherheiten. Der Betrachter 
muss seine jeweilige Entscheidung und die daraus resultierende Systemveränderung akzeptieren, aber 
auch seine Erfahrungen daraus ziehen. Die Betrachtung der funktionalen Komplexität ist subjektiv. 
Somit können keine absoluten, objektiven Wahrheiten erwartet werden. Die Aussagen repräsentieren 
immer nur die dem jeweiligen Betrachter zugängliche Realität für seine Interpretation. In Systemen, in 
denen Menschen agieren, ist der funktionalen Komplexität immer Beachtung zu schenken.448  
Problemlösungen werden oftmals weniger vernetzt gedacht als es für den Umgang mit Komplexität 
erforderlich ist. Mithilfe von Versuchspersonen konnte DÖRNER449 aufzeigen, dass Menschen im Prob-
lemlösungsprozess Fehler begehen. Hierbei sind folgende grundlegenden Fehler aufgetreten: 450 
• Tendenzielles, isolierendes Ursache-Wirkungs-Denken 
• Nichterkennen von Variablen und deren Abhängigkeiten 
• Nichterkennen von Beziehungen, Ordnung und Dynamik 
• Lineares Denken statt nicht-linearem Denken (exponentiell, zyklisch etc.).  
                                               
 
446 Vgl. Gomez, P. (1981), S. 15 
447 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 16 
448 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 16–17 
449 Vgl. Dörner, D. (2012), S. 324–325 
450 Vgl. Höfling, W. (1996): "Vernetzt Denken" [zuletzt geprüft am: 25.01.2015] 
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Zur Verbesserung des Komplexitätsverhaltens werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 
 Betrachtung des Problems aus unterschiedlichen Perspektiven  
 Analysieren von Elementen  
 Analysieren der Vernetzung aller Subsysteme 
 Verknüpfung der Subsysteme zu einem Gesamtsystem 
 Analysieren der Dynamik und Intensitäten aller beteiligten Komponenten 
 Analysieren der steuerbaren Elemente und  
 Definieren der steuernden Eingriffe in das System 
Zusammenfassend ergeben sich für die Wahrnehmung von Komplexität folgende Zusammenhänge 
und Rückschlüsse: 
 Aktivitäten werden oftmals nicht bewusst reflektiert. Instinktiv verhält man sich richtig, ohne 
den Grund dafür zu kennen. Aus gemachten Erfahrungen hat man ein „Bauchgefühl“ für Situ-
ationen entwickelt. Die gemachten Erfahrungen müssen systemisch in ein Steuerungsmodell 
einbezogen werden. 
 Verhaltensmuster sind oftmals nicht ohne gewisse Unberechenbarkeiten oder systematisches 
Handeln. Je besser ein Systemmodell beim Akteur verinnerlicht ist, desto zielorientierter wer-
den seine Aktivitäten kanalisiert und strukturiert.451  
 Es ist notwendig, sich seine Ziele klar zu machen. Nicht alle Ziele sind gleichzeitig zu errei-
chen. Zwischen den Zielen können gegenseitige Beeinflussungen bestehen. Ziele müssen 
kompromissbereit gesteuert werden. Ziele benötigen Schwerpunkte, die der Dynamik der Ver-
änderungen angepasst werden müssen.  
 Es ist notwendig, sich ein „Modell“ des Systems zu verschaffen, damit die Dynamik frühzeitig 
erkannt und mitgestaltet werden kann. Informationen sollen die richtige Menge und Qualität 
haben, um somit eine gute Steuerungsmöglichkeit zu bekommen. Wirkungen sollten nicht 
ausschließlich auf eine Ursache reduziert werden sondern im Gesamtkontext des Systems be-
trachtet werden. Es sollten die Handlungen der Beteiligten betrachtet werden und die Frage, 
warum Jemand etwas tut und wie er es tun würde. Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf mög-
liche Dynamik schließen.  
 Es ist notwendig, die eigenen Fehler zu analysieren. Hieraus lassen sich Erkenntnisse auf not-
wendige Veränderungen des eigenen Handelns schließen und anpassen. 452 
3.2.13 Folgerungen für die Wahrnehmung von Komplexität 
Systeme, die der Geist als Konstrukt einer möglichen Realität bildet, müssen mit der Realität abgegli-
chen werden. Mit einer konstruktivistischen Sicht lässt sich eine Vielzahl von Anforderungen an den 
Umgang mit Komplexität in Systemen behandeln. Es wird jedoch deutlich, dass Fähigkeiten im Bereich 
der Sensorik (z. B. Bauchgefühl oder ganzheitliches Denken) zu unerlässlichen Softskills zum Umgang 
mit komplexen Projekten unabdingbar sind.453  
                                               
 
451 Vgl. Malik, F. (2008), S. 314 
452 Vgl. Dörner, D. (2012), S. 324–325 
453 Eschenbruch, K. (unbek.): "Das Projekt als Konstrukt - Hard- und Softskills des Projektmanagements" 
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Das eigene Verhalten führt oftmals zu erhöhter Komplexität durch den Wunsch, alles perfekt haben zu 
wollen. Die nicht vorhandene Fehlerkultur führt zu Angst vor Fehlern und Mut zu Risiken. Hierzu ist die 
Erkenntnis erforderlich, dass nicht alles perfekt sein kann und es eine Ungewissheit gibt, die im realen 
Leben nicht planbar ist.454 Systeme verbinden Menschen, Institutionen und Prozesse. Komplexitätsma-
nagement bedeutet zu erkennen, wie deren Abhängigkeiten untereinander das System beeinflussen. 
455 
Aus den allgemeinen Rückschlüssen zur Wahrnehmung und zum Umgang mit Komplexität lassen sich 
zehn grundlegende Aspekte auf das Handeln in Bauvorhaben übertragen456: 
1. Projekte benötigen Ziele und Regeln. Regeln müssen dort konkret sein, wo sie dauerhaft rich-
tig sind und unbedingt eingehalten werden müssen. Sie müssen flexibel sein, wenn dies der 
Projektwirklichkeit und den Gegebenheiten nach erforderlich ist. Regeln sollen Probleme lösen 
oder verhindern und nicht nur blind befolgt werden. Modelle oder Leitfäden, die an die Wirk-
lichkeit angepasst sind, sind zielführender. 
2. Projekte sprengen alle Regeln, die nicht auf Dauer richtig oder konkret genug sind. 
3. Aufgabe des Projektmanagements ist das Bilden projektorientierter Aufbau- und Ablaufstruk-
turen. Die Gestaltung dieser Strukturen sollte unter Berücksichtigung von systemischer Kom-
plexität erfolgen. 
4. Projekte sind einer ständigen Veränderung unterworfen. Die Gestaltung der Veränderungspro-
zesse ist ebenso wichtig wie die Strukturen selbst. 
5. Die Realität wird durch individuelle mentale Modelle bestimmt. Diese bestimmen Wahrneh-
mung und Handeln im Projekt. 
6. Die individuellen Modelle müssen durch gemeinsame mentale Modelle verknüpft werden. Die 
Fähigkeit zum Umgang mit Komplexität muss auf eine breitere gemeinsame Basis gestellt 
werden. 
7. Qualifizierte Informationsorganisation in Verbindung mit hoher Transparenz ermöglicht eine 
effiziente Aufgabenerledigung. 
8. Projektstrukturen und Handlungsoptionen müssen ausgewogen sein. Dem notwendigen Grad 
an Komplexität muss ein notwendiger Grad an Ordnung entgegengestellt werden. Eine ständi-
ge Anpassung ist erforderlich. 
9. Projekte sind soziale Systeme aus Menschen, Beziehungen und Regeln. Die Menschen als 
handelnde Elemente im Projekt dürfen nicht nur als Strukturelement verstanden werden. Die 
Relationen zwischen den Beteiligten und das Handeln innerhalb der gesetzten Regeln sind 
mitentscheidend. 
10. Das Überleben des Systems ist wichtiger als das einzelne Element (Mensch) in der Struktur. 
Gute oder schlechte Ergebnisse werden nicht durch Einzelne erbracht, sondern nur durch das 
System. 
 
                                               
 
454 Vgl. Brandes, D. & Brandes, N. (2014), S. 27 
455 Vgl. Russell-Walling, E. (2011), S. 173–175 
456 Vgl. Grasl, O. (2004), S. 22–23 
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3.3 Eigenschaften der Komplexität in adaptiven Systemen 
3.3.1 Basisaussagen 
Der Begriff Komplexität wird in der Literatur sehr differenziert betrachtet. Eine eindeutige Begriffsbil-
dung wird aufgrund der unterschiedlichen Betrachtungen erschwert. Zur Abgrenzung und Positionsbe-
stimmung ist jedoch eine klare Festlegung zu treffen, ohne die eine weitere Bearbeitung dieser Arbeit 
nicht möglich ist. Für die weitere wissenschaftliche Betrachtung wird daher eine detaillierte Spezifika-
tion durch eine klare Festlegung und Verwendung von festen Regeln formuliert. Es erfolgt ein Versuch 
der pragmatischen Übertragung zur Anwendung auf komplexe Systeme in Bauvorhaben. Ausgehend 
von BANDTE457 wird der Begriff Komplexität konzentriert auf Grundlage charakteristischer Eigenschaf-
ten komplexer Systeme.  
Nach den Begriffserklärungen von SENGE458 und DÖRNER459 werden die Systemelemente als Entitäten 
bezeichnet, deren Rückkopplungen in Form von Regeln gefasst werden können. Im Gesamtsystem 
lässt sich zwischen einem funktionalen, strukturalen und hierarchischen Prinzip unterscheiden. Zent-
rum des funktionalen Systems bildet die Blackbox-Denkweise mit ihren In- und Outputs, die sich in 
ihrer Funktion nicht ableiten lässt. Über Veränderung des Inputs lässt sich aus dem Ergebnis des In-
puts auf eine Funktion schließen, ohne jedoch mögliche Wechselwirkungen zu betrachten. Nach dem 
strukturalen Systemkonzept bilden die verknüpften Elemente die Gesamtheit des Systems. Elemente 
können hier Objekte (z. B. Bauwerk) oder Subjekte (z. B. Menschen) sein. Die Erklärung erfolgt über 
das Zusammenwirken der systembauenden Teile.460 Das hierarchische System definiert Systemebenen 
über Subsysteme innerhalb des Gesamtsystems.  
BANDTE folgend wird für die weitergehende Betrachtung folgende Definition gewählt: 
„Ein System ist eine kognitiv wahrnehmbare Entität, deren auf der jeweiligen Systemebene nicht wei-
ter zerlegbare Elemente in Relation (Rückkopplungen, physisch/nichtphysisch) zueinander stehen und 
unterschiedliche Charakteristika bzw. Zustände aufweisen können, so dass auf einer übergeordneten 
Ebene ein gemeinsames Verhalten erzeugt wird und sich eine Innen/Außen-Differenz zum Umfeld 
herausbilden kann.“461  
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Perspektiven der Komplexitätswissenschaften und einer 
systemtheoretischen Grundausrichtung werden nach BANDTE zwölf Eigenschaften komplexer Systeme 
identifiziert, die als Basis der weitergehenden Untersuchung dienen. Diese Eigenschaften werden die-
ser Arbeit zugrunde gelegt. Die Übertragung erfolgt in dem Bewusstsein, dass die von BANDTE ge-
troffene Auswahl den Stand der Forschung darstellt, ohne jedoch einen Anspruch auf Vollständigkeit 
oder Veränderbarkeit erheben zu können. Die hier gewählten Eigenschaften von Systemen werden in 
diesem Kapitel erläutert und sollen die Basis für die systemtheoretische Betrachtung der Eigenschaften 
von Bauvorhaben im Hauptteil der Arbeit darstellen. 
                                               
 
457 Vgl. Bandte, H. (2007) 
458 Vgl. Senge, P. M. (1994), S. 90 
459 Vgl. Dörner, D. (2012), S. 109 
460 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 90 
461 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 91 
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BANDTE betrachtet Eigenschaften, die für komplizierte und für komplexe Systeme angewendet wer-
den können. Die gewählten Eigenschaften können weitgehend alleinstehend betrachtet werden. Zu-
sammenfassend werden folgende Eigenschaften und ihre Interdependenzen untersucht:  Vielzahl und 
Varietät, Dynamik, Überlebenssicherung, Pfadabhängigkeit, Rückkopplungen, Nichtlinearität, Offen-
heit, Begrenzte Rationalität, Selbstorganisation, Selbstreferenz, Emergenz und Autopoiese.462  
Die ausgewählten Eigenschaften können anschaulich in einem Dodekagon dargestellt werden: 
 
Abb. 36: Eigenschaften komplexer Systeme nach Bandte (e. D.)463 
3.3.2 Vielzahl und Varietät 
Ein wesentliches Merkmal komplexer Systeme ist die Vielzahl und Vielfalt (Varietät) der Elemente (z. B. 
Objekte oder Menschen) und deren Verknüpfungen. Die Anzahl der Elemente ist eine messbare Größe. 
Dieses Attribut reicht alleine nicht zur Beschreibung der Komplexität aus, da es die Relationen der 
Elemente untereinander nicht berücksichtigt. Vielzahl ist jedoch ein Kennzeichen, das komplexe Sys-
teme erst begünstigt. Nach LUHMANN wächst die Komplexität eines Systems, wenn „… nicht mehr 
jedes Element mit jedem anderen verknüpft sein kann“.464 Wenn also aufgrund der Vielzahl von Ele-
menten die Verknüpfungen nicht mehr nachvollziehbar sind, steigt die Komplexität eines Systems.  
Ein weiteres Kennzeichen ist Steigerung einer möglichen Vielfalt (Varietät), die durch die Erhöhung der 
Elementeanzahl begünstigt wird. Gleichzeitig steigen mit Vielzahl und Vielfalt auch die Anzahl und 
                                               
 
462 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 92 
463 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 93 
464 Vgl. Luhmann, N. (1994), S. 46 
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Möglichkeiten von Rückkopplungsprozessen. Nicht auszuschließen ist die Möglichkeit, dass durch eine 
hohe Varietät von Relationen auch schon bei geringerer Anzahl von Elementen eine hohe Komplexität 
vorherrschen kann.  
Das Merkmal der Vielzahl und Varietät ist auf große Bauvorhaben übertragbar. Es handelt sich hier um 
eine spezielle Unternehmensform auf zeitlich begrenzter Basis. Als Messgröße können hier sowohl die 
Elemente des Objektes (z. B. Strukturen des Baukörpers u. a.) oder die Elemente des Projektes (z. B. 
beteiligte Planungs- und Bauorganisationen) dienen. Mit ausreichender Kenntnis der Systemvarietät 
lassen sich Rückschlüsse über die Stabilität des Systems ableiten, ohne jedoch ein wirklichkeitsgenau-
es Abbild des komplexen Gesamtsystems zu erlangen. 465 
Kenntnisse über Varietät und Verknüpfungen komplexer Systeme liefern einen wesentlichen Beitrag 
zum Verständnis der Systemstrukturen. Varietät stellt die Elementvielfalt dar, wogegen Verknüpfungen 
auf die Beziehungsvielfalt der Elemente abheben. Varietät baut auf einem quantitativen Komplexitäts-
verständnis auf und wird deterministisch zur Erklärung komplexer Strukturen verwendet. Im Rahmen 
dieser Begriffsdefinition wird Komplexität als Fähigkeit eines Systems verstanden, das innerhalb eines 
Zeitverlaufs eine große Zahl von unterschiedlichen Zuständen annehmen kann. Zu berücksichtigen ist, 
dass auch die Wirkungsverläufe der Verknüpfungen einer Veränderlichkeit unterliegen.  
Bauprozesse können vergleichsweise als ökonomische und soziale Systeme verstanden werden. Nach 
ULRICH sind diese Systemarten nicht-trivial, also komplexe Systeme. 466 Die Konzentration auf wesent-
liche Teile oder Teilsysteme kann zu abnehmender Vielfalt führen. Die jeweilige Systemstruktur hat 
eine wesentliche Bedeutung für die Varietät eines Systems, da einige Strukturen die Varietät reduzie-
ren, andere zu einer Erhöhung führen können. 467 
Erkenntnisse: Kennzeichen für Vielzahl und Varietät: 
 Komplexität wird als Fähigkeit eines Systems verstanden, das innerhalb eines Zeitverlaufs eine 
große Zahl von unterschiedlichen Zuständen annehmen kann. 
 Vielzahl beschreibt Art und Anzahl von Elementen und Verknüpfungen eines Systems. Sie 
dient zur Ermittlung der Varietät. 
 Varietät bezeichnet die Entität eines Systems an Wirk-, Handlungs- und Kommunikationsmög-
lichkeiten. Varietät dient zur Messung von Komplexität eines Systems. 
 Die Komplexität eines Systems steigt: 
 wenn bei einer Vielzahl von Elementen die Verknüpfungen nicht mehr nachvollziehbar 
sind.  
 bei einer Steigerung der möglichen Vielfalt (Varietät) der Elemente, die durch die Er-
höhung der Vielzahl begünstigt wird.  
 bei Steigerung der Varietät von Relationen.  
                                               
 
465 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 99–100 
466 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 65 
467 Vgl. Schmidt, A. P. (1999), S. 247 
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3.3.3 Dynamik 
„Komplexität wird definiert als Fähigkeit eines Systems, in einer gegebenen Zeitspanne eine große 
Zahl von verschiedenen Zuständen annehmen zu können.“468  
Die Dynamik berücksichtigt die Veränderlichkeit eines Systems in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs. 
Dieses Merkmal stellt für komplexe Systeme eine zentrale Grundlage dar. Sie bestimmt, ob sich aus 
komplizierten Systemen komplexe Systeme entwickeln. Neben den physischen Beziehungen zwischen 
den Elementen ist auch der Austausch von Informationen ein Bestandteil der Systemdynamik. Der 
Begriff der Dynamik lässt sich durch vier abstrakte Kennzeichen: Beweglichkeit, Andersartigkeit, Re-
gelmäßigkeit und Aktivitätsniveau, spezifizieren. Beweglich ist ein System, wenn es zwischen zwei 
Zeitpunkten eine Veränderung aufweist. Andersartig bedeutet eine qualitative oder quantitative Ver-
änderung eines betrachteten Aspekts.  
Regelmäßigkeit erklärt Veränderungen von dynamischen Ordnungsmustern und Aktivitätsniveau, in 
welcher Intensität einer Veränderung des Systems in einem Zeitabschnitt stattfindet. Zur Strukturie-
rung des Dynamikbegriffs verwendet BANDTE vier Zustandsformen zur Differenzierung: stabil, perio-
disch, Rand des Chaos und chaotisch. Die Zuordnung zu diesen Zuständen ist gleitend. In stabilen 
bzw. periodischen Zuständen sind keine oder kontinuierliche Veränderungen erkennbar. Chaotisch ist 
ein System, wenn keine Strukturen oder Regeln vorliegen und Unordnung herrscht. Komplexe Systeme 
bewegen sich zwischen Stabilität und Chaos.469 Vergleiche hierzu nachfolgende Abbildung: 
 
Abb. 37: Komplexität aus der Dynamik der Systemzustände nach Bandte (e. D.)470 
Oftmals bezeichnet man diesen Zustand als Rand des Chaos. Anpassungswille und Freiheitsgrade ei-
nes Systems sind hier am stärksten ausgeprägt. Hier bewegt sich das System zwischen statischer 
Handlungslosigkeit und anarchischen Aktionen. Andererseits befindet sich hier das System in einem 
Zustand größter Entwicklungsfähigkeit.  
                                               
 
468 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 58 
469 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 95–96 
470 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 97 
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Das Merkmal der Dynamik lässt sich auf ökonomische und soziale Systeme wie große Bauvorhaben 
übertragen. Diese können ihr Verhalten aktiv und autonom dynamisch verändern. Die Berücksichti-
gung von Dynamik ist für diese Systeme von hoher Bedeutung. Diese Systeme zeigen diese Sympto-
me bei Störungen der festgelegten Regeln. Das System reagiert durch Unordnung, Anpassung und 
Formierung von neuen Ordnungen bzw. Regeln. Dies zeigt, dass komplexe Systeme stark auf externe 
Störungen reagieren. 471 Dynamik führt zu einer zunehmenden Änderungsgeschwindigkeit des Systems 
und treibt die Entwicklung von Komplexität an. In Organisationen führt dies bei Entscheidungen zur 
Lösung von Problemen zum schnellen Veralten der Entscheidungen und der Erfordernis einer stetigen 
Anpassung.472  
Dynamische Systeme bewegen sich langfristig in bestimmte Systemzustände. Maßgebend für die Ver-
änderung sind Attraktoren, wobei lineare Systeme nur Fixpunkt-Attraktoren besitzen. In Grenzberei-
chen der nichtlinearen Systeme wiederholen sich Zustände periodisch. Verdichten sich die Zustände im 
Grenzbereich völlig irregulär und a-periodisch, sprechen wir von Turbulenzen oder Chaosattraktoren. 
Besteht das System nur noch aus Zufallsentwicklungen, haben sich alle Verbindungen gelöst und Er-
eignisse schwanken irregulär im System. Das System zerfällt. Dynamische Systeme bewegen sich also 
einerseits zwischen einer linearen Ordnung (Regularität) und Auflösung (Zerfall).473  
Die Dynamik, also zeitliche Abfolge von Zuständen eines Systems, wird in der Philosophie als Kausali-
tät von Ursache und Wirkung verstanden. Lineare dynamische Systeme entsprechen einer starken 
Kausalität, bei der Ursache und Wirkung proportional sind. Schwache Kausalität, bei der Ursache und 
Wirkung nur eindeutig determiniert sind, lässt auch (deterministisches) Chaos zu. Damit sind wir bei 
den nichtlinearen Systemen, deren dynamische Gleichungen Rückkopplungen von vielfältigen Ursa-
chen und Wirkungen beschreiben. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt dynamischer Systeme ist ihre Wechselwirkung mit der Systemumwelt. 
Dazu werden abgeschlossene (isolierte) Systeme von offenen (dissipativen) Systemen unterschieden. 
Für solche Systeme ergeben sich Grade dynamischer Komplexität, die z. B. durch Zeitreihen, Attrakto-
ren oder Fraktalität bestimmt werden können. Neue komplexe Strukturen entstehen am Rande von 
Zufall und Chaos, aber fern von starrer Regularität.474  
Die Auswirkungen von Dynamik stehen im Zusammenhang mit einer Verzögerung im zeitlichen Verlauf 
und sind oftmals nicht sofort ersichtlich. Verzögerungen erschweren eine gezielte Steuerung eines 
Systems oder machen diese manchmal sogar unmöglich. Es entsteht eine Eigendynamik mit der ihr 
eigenen Unvorhersehbarkeit. Komplexe Systeme sind durch ihre Multikausalität nicht vollständig be-
schreibbar.475  
Erkenntnisse: Kennzeichen für Dynamik: 
 Dynamik beschreibt die Veränderlichkeit eines Systems in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs. 
 Dynamik lässt sich durch vier abstrakte Kennzeichen: Beweglichkeit, Andersartigkeit, Regel-
mäßigkeit und Aktivitätsniveau, spezifizieren.  
                                               
 
471 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 98–99 
472 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 43 
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 Dynamik weist vier Zustandsformen zur Differenzierung auf: stabil, periodisch, Rand des Cha-
os und chaotisch.  
 Dynamik führt zu einer zunehmenden Änderungsgeschwindigkeit des Systems und treibt die 
Entwicklung von Komplexität an.  
 Dynamische Systeme bewegen sich langfristig in bestimmte Systemzustände. Maßgebend für 
die Veränderung sind Attraktoren, wobei lineare Systeme nur Fixpunkt-Attraktoren besitzen.  
 Dynamische Systeme stehen in Wechselwirkung mit ihrer Umwelt. Man unterscheidet offene 
und geschlossene Systeme, die verschiedene Dynamikgrade aufweisen können. Diese werden 
bestimmt durch Zeitreihen, Attraktoren oder Fraktalität.  
 Die Auswirkungen dynamischer Systeme sind oftmals nicht sofort ersichtlich, da sie im Zu-
sammenhang mit einer Verzögerung im zeitlichen Verlauf stehen. Sie sind durch ihre Multikau-
salität nicht vollständig beschreibbar.  
3.3.4 Überlebenssicherung 
Biologische Systeme (wie z. B. der Mensch mit seinem vom Gehirn gesteuerten Nervensystem) bein-
halten die Sicherstellung ihres Überlebens als Grundlage ihres Daseins. Soziale Organisationen sind in 
dieser Eigenschaft mit biologischen Systemen vergleichbar. Sichergestellt wird dieses Systemziel durch 
Interaktionen mit anderen Systemen und die Ausführung von Aktivitäten (z. B. Erstellung von Produk-
ten, u. a.). Neben sonstigen Zielen gilt die Überlebenssicherung in Organisationen als elementarer 
Systemzweck, obwohl gleichzeitig eine Menge unterschiedlicher Zielsetzungen (wie Gewinn erwirt-
schaften = Attraktor) dabei auch eine Rolle spielt. Letztlich ist der Erfolg dieser Ziele wiederum mit 
entscheidend für das Überleben der Organisation, da sie z. B. ohne Erfolg ihre Wettbewerbsfähigkeit 
verliert und somit für das Oberziel „Überleben“ einen Beitrag leistet. Alle Aktivitäten, die einen positi-
ven Beitrag für das System „Organisation“ liefern, tragen letztlich zum Überleben bei.476 
Nach VESTER ist das wichtigste Hauptziel eines Systems die Erhöhung und Sicherung seiner Lebens-
fähigkeit. Daher muss es seine Stabilität und Robustheit fördern und sich nachhaltig aufstellen.477 Die 
Überlebensfähigkeit eines Systems ist als seine Fähigkeit zu verstehen, unabhängig von anderen Sys-
temen zu existieren und diesen Zustand aufrechtzuerhalten.478  
Wenn also die Überlebenssicherung eines Systems durch Aktivitäten im Austausch mit anderen Syste-
men erfolgt, dann ist dies als die geschäftsmäßige Handlung einer Organisation zu übertragen. Glei-
ches ist für Bauvorhaben zu sehen, da diese eine Unternehmung mit zeitlicher Begrenzung sind und 
durch verschiedene Subsysteme (z. B. Bauherr, Planer, Baufirmen u. a.) erbracht werden. Der Erfolg 
dieser geschäftsmäßigen Tätigkeiten ist die Grundlage für die Sicherung des Überlebens. 
Im Umkehrschluss ist alles, was das Überleben des Systems gefährden kann, zu vermeiden. Hier kann 
der Begriff „Risiko“ 479 mit in die Betrachtung einbezogen werden. Risiko kann zusammenfassend als 
                                               
 
476 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 94–95 
477 Vgl. Vester, F. (2011), S. 49 
478 Vgl. Adam, M. (2000): "Lebensfähigkeit sozialer Systeme" 
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mögliche negative oder positive Abweichung (Gefahr bzw. Chance) zu Zielen definiert werden, deren 
Eintreten oder Ausbleiben mögliche Ereignisse oder Entwicklungen hervorrufen, die auf ein System 
einwirken.480  
Jede Aktivität ist mit Risiken verbunden, die das Überleben eines Systems sichern oder stören können. 
Die Überlebensfähigkeit hängt aber von genau dieser Bereitschaft zum Risiko ab. Ohne die Bereit-
schaft, das eigene System einzubringen, würde der Selbstzweck verloren gehen und das System zer-
fallen. Das Umgehen mit Risiken ist ein essentieller Bestandteil der Überlebenssicherung von Syste-
men. Das Vorhandensein eines Risikomanagements kann also ein Kennzeichen für die Überlebensfä-
higkeit eines Systems darstellen.481 
Dies gilt für Bauvorhaben gleichermaßen. Hier werden Ziele wie Qualität, Quantität, Kosten oder Ter-
mine fixiert und Rahmenbedingungen hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation gesetzt, sowie 
die Auswahl der beteiligten Organisationen bzw. Mitwirkenden getroffen. Alle diese Einzelpersonen 
bzw. Institutionen verfolgen jeweils unterschiedliche Interessenlagen und betrachten das Projekt aus 
dem Blickwinkel der eigenen Überlebenssicherung.482 Die Risiken im Rahmen lebensnotwendiger Akti-
vitäten beeinflussen die Überlebenssicherung eines Systems.  
Es können somit nachfolgende Erkenntnisse für Überlebenssicherung formuliert werden: 
 Die Sicherung des eigenen Überlebens ist eine unauslöschbare Grundeigenschaft (neben an-
deren untergeordneten Zielen) komplexer offener Systeme. 
 Zur Überlebenssicherung geht das System Interaktionen mit anderen Systemen ein und ver-
knüpft Elemente miteinander. 
 Risiken gefährden das Überleben eines komplexen Systems. 
 Chancen steigern die Überlebensfähigkeit eines komplexen Systems. 
3.3.5 Pfadabhängigkeit 
Pfadabhängigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Systems, Erfahrungen zu speichern und seine künfti-
gen Handlungen darauf abzuleiten. Die Historie eines komplexen Systems liefert Erklärungen und An-
haltspunkte, die zur Erkennung von Reaktions- oder Verhaltensmustern essentiell sind. Diese Eigen-
schaft ist somit systemimmanent und kann nicht aus Extrapolationen von Vergangenheit nachträglich 
gebildet werden. Für Organisationen bildet die Pfadabhängigkeit Lernparameter aus zurückliegenden 
Erfahrungswerten, die für künftige Handlungsoptionen eine bedeutende Grundlage bilden. Dieser Fakt 
trifft sowohl auf die einzelnen Elemente (wie z. B. Personen) als auch für Subsysteme (z. B. Einzelun-
ternehmen) oder das gesamte System (z. B. Bauvorhaben) zu.483 
Dabei bleiben außerhalb des Systems stehenden Betrachtern die Fähigkeiten der Einzelelemente oder 
Subsysteme und die Rollen, die diese im System übernehmen, meist verborgen. Diese lassen sich nur 
aus den einzelnen Relationen und deren Historie ermitteln, niemals aus dem Verhalten des Gesamt-
                                                                                                                                                  
 
 
480 Vgl. Hoffmann, W. (2015), S. 2 
481 Vgl. Hoffmann, W. (2015), S. 3 
482 Vgl. Hoffmann, W. (2015), S. 53 
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systems.484 485 Anders hingegen ist ein vollständiges Beschreiben komplizierter Systeme möglich, ohne 
dass Kenntnisse über die Historie vorliegen. Hier reicht das Wissen über den Ist-Zustand und den 
strukturellen und funktionalen Aufbau aus. Daraus lassen sich dann die weiteren Verhaltensmuster 
ableiten (z. B. Uhrwerk).486  
Komplexe Systeme sind in der Lage, ein Erinnerungsvermögen aufzubauen, welches sie für ihr zukünf-
tiges Verhalten zugrunde legen. Diese Fähigkeit lässt sich auch auf Organisationen übertragen. 
Pfadabhängigkeit bildet somit die Basis einer Lernfähigkeit, die auf die Vergangenheit zurückgreift, um 
zukünftige Entscheidungen treffen zu können.487  
Erkenntnisse: Kennzeichen für Pfadabhängigkeit: 
 Pfadabhängigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Systems, Erfahrungen zu speichern und seine 
künftigen Handlungen darauf abzuleiten. 
 Ein komplexes System speichert seine historischen Erfahrungen. 
 Ein komplexes System nutzt seine gemachten Erfahrungen und verwendet diese für künftige 
Entscheidungen und Aktivitäten. 
 Einem externen Betrachter ist es nicht möglich, das Verhalten komplexer Systeme zu erken-
nen, da diese den historischen Kontext nicht überblicken. 
3.3.6 Rückkopplungen 
Rückkopplungen sind ein weiteres, wesentliches Merkmal komplexer Systeme. Rückkopplung kann als 
Verfahren zur Selbststeuerung eines Systems, durch Aufbau von inneren Regelkreisen, verstanden 
werden. Rückkopplungen überprüfen das System hinsichtlich seines Istzustandes und steuern bei Ab-
weichung einer Sollgröße entgegen.488 Sie sind vorrangig die Ursache für komplexes Verhalten, das 
schon bei minimalen Interaktionen auf der Elementebene auftreten kann. Hieraus lässt sich folgern, 
dass sich Komplexität durch die Intensität der Verknüpfungen bildet und nicht das Einzelelement allei-
ne betreffen sondern das ganze System. Rückkopplungsprozesse sind rekursiv und bilden durch Zu-
sammenwirken von Aktion und Reaktion das Ergebnis einer Interaktion. Im zeitlichen Verlauf können 
die Auswirkungen unmittelbar oder mit einem zeitlichen Verzug auftreten. 489  
Rückkopplungen wirken wie Ordnungssysteme. Sie versuchen durch die Regulierung von Veränderun-
gen, Stabilität zu erzeugen. Rückkopplungen können eine positiv-gleichgerichtete (verstärkende) Wir-
kung oder eine negativ-entgegengerichtete (hemmende) Wirkung einnehmen. 490 
Gleichgerichtete Wirkungen führen bei einer Zunahme aus Richtung eines Elementes zu einer Zunah-
me beim anderen Element. Positive Rückkopplungen verstärken durch ihren Selbstrückbezug die 
                                               
 
484 Vgl. Vester, F. (2011), S. 58 
485 Vgl. Lange, S. (2015), S. 18 
486 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 101 
487 Vgl. Kirst, D. (2016): "Analyse von Auswirkungen der Komplexität auf das Projektmanagement von Bauvorhaben", Diplom-
arbeit Technische Universität, Kaiserslautern, S. 11 
488 Vgl. Gabler.de: "Stichwort: Rückkopplung, online im Internet:", 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/rueckkopplung.html [zuletzt geprüft am: 22.01.2017] 
489 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 102 
490 Vgl. Herbst, L. (2004): "Komplexität und Chaos", 1. Auflage, Beck, München, S. 217 
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Wachstumsdynamik einer Veränderung exponentiell. Positive Rückkopplungen finden sich oftmals in 
der Natur und in von Menschen geschaffenen Systemen.491 
Entgegengerichtete Wirkungen führen bei einer Zunahme aus Richtung eines Elementes zu einer Ab-
nahme beim anderen Element. 492 Durch das Gegeneinanderrichten der Rückkopplungskräfte begrenzt 
sich die Dynamik des Systems und wirkt stabilisierend auf das System ein. 493 Diese Regulierungsfunk-
tion wird durch entgegenwirkende Kräfte systemisch gekoppelt, die versucht, die gegenseitige Dyna-
mik zu limitieren. Dieser Effekt wird durch negative Rückkopplung erreicht.494 Nachfolgende Abbildung 
zeigt die Wirkungen positiver und negativer Rückkopplungen: 
 
Abb. 38: Wirkungsrichtungen von Rückkopplungen nach Ulrich (e. D.)495 
Diese Aussagen berücksichtigen jedoch nur die Auswirkung der Veränderung, nicht jedoch den Wir-
kungsverlauf. Im einfachsten Fall handelt es sich um einen linearen Verlauf, er kann aber auch einer 
komplizierten Kurve folgen und progressiv oder degressiv sein (siehe nachfolgende Abbildung). 
 
Abb. 39: Wirkungsverläufe von Rückkopplungen nach Ulrich (e. D.)496   
                                               
 
491 Vgl. Herbst, L. (2004): "Komplexität und Chaos", 1. Auflage, Beck, München, S. 238–239 
492 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 44 
493 Vgl. Herbst, L. (2004), S. 238–239 
494 Vgl. Herbst, L. (2004): "Komplexität und Chaos", 1. Auflage, Beck, München, S. 217 
495 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 43 
496 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 44 
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Ein weiterer Parameter von Rückkopplungen ist die Zeit. Jede Einwirkung hat einen zeitlichen Verlauf. 
Die Veränderung kann zeitlich verschieden sein und dabei langsam oder schnell auftreten, sowie be-
schleunigend oder verlangsamend wirken. Dieser Effekt wird in nachfolgender Abbildung visualisiert: 
 
Abb. 40: Zeitliches Verhalten von Wirkungsverläufen nach Ulrich (e. D.)497 
In Organisationen analysieren, entscheiden und handeln (agieren = Aktion) Personen. Aus diesen 
Aktivitäten entwickeln sich Rückkopplungen auf die weiteren beteiligten Organisationselemente sowie 
auf die gesetzten Rahmenbedingungen aus allgemeinen und persönlichen Regeln und der Systemum-
welt (Veränderung = Reaktion).498 Allgemeine Regeln sind für alle Systemelemente oftmals eine ak-
zeptierte Entscheidungsgrundlage, wogegen persönliche Regeln elementspezifisch und Außenstehen-
den nicht zugänglich sind. Persönliche Regeln sind mentale Verhaltensmuster, die sich aus zurücklie-
genden Erfahrungen entwickelt haben (informelles System). Rückkopplungsprozesse wirken sich auf 
allen Systemebenen aus und haben entscheidenden Einfluss auf das Systemverhalten. Diese Prozesse 
wirken jedoch nicht nur auf das System selbst sondern auf die gesamte Umwelt zurück.499  
Rückkopplungen entstehen ausschließlich bei nicht-linearer Dynamik. Abfolgen von Systemzuständen 
bauen aufeinander auf und bedingen sich gleichzeitig. Entstandene Veränderungen können wieder zu 
neuen Systemzuständen führen. Rückkopplungen können positiv oder negativ auf das System wirken. 
Negative Rückkopplungen versuchen, einen Gleichgewichtszustand zu erreichen und durch Stabilität 
die Überlebensfähigkeit eines Systems zu sichern. Man bezeichnet diese Selbstregulierungsfähigkeit 
auch als Homöostase. Diese Fähigkeit erreicht das System durch Lernprozesse und Anpassungsfähig-
keit an neue Gegebenheiten. Gegenteilig wirken positive Rückkopplungen. Sie verändern die Aus-
gangssituation erheblich und bringen damit das System aus dem Gleichgewichtszustand. Positive 
Rückkopplungen werden benötigt, um Systeme zum Wachstum und zur Entwicklung anzuregen. Beide 
Formen von Rückkopplungsschleifen sind für die Gestaltung komplexer Systeme äußerst wichtig. 500 501 
502 
MALIK visualisiert die Reaktion eines Systems auf positive bzw. negative Rückkopplungen anhand 
folgender Abbildungen: 
                                               
 
497 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 45 
498 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 102 
499 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 103–104 
500 Vgl. Probst, G. J. B. (1981) 
501 Vgl. Mayer, T.-L., et al. (2008) 
502 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 22 
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Abb. 41: Negative und positive Rückkopplungen nach Malik (e. D.)503 
Aufgrund begrenzter Ressourcen kommt es in Organisationen oftmals zu Rückkopplungsprozessen, die 
die Möglichkeit von komplexem Verhalten und chaotischen Zuständen begünstigen. Komplexe Systeme 
sind aufgrund ihrer Eigenschaften nicht vollständig zu beschreiben. Diese Eigenschaft bildet die 
Grundlage des Systemdenkens, da in komplexen Systemen die Ursache-Wirkung-Zusammenhänge 
keine linearen Momentaufnahmen darstellen sondern einen Kreislauf von Veränderungsprozessen.504 
Daher sind die Wirkungen von Rückkopplungen durch ihre multikausalen Zusammenhänge nur schwer 
vollumfänglich im Voraus abzuschätzen.505  
Rückkopplungen spielen eine bedeutende Rolle für die Stabilität und die Entwicklung eines Systems. 
Sie sind mitentscheidend für den Grenzbereich des Übergangs zwischen Ordnung und Chaos und um-
gekehrt. Dieser Bereich des Phasenübergangs benötigt den Abbau negativer (regelnder) und den Aus-
bau positiver (verstärkender) Rückkopplungen. Negative Rückkopplungen sind bestimmend für die 
Stabilität. Durch positive Rückkopplungen entstehen neue Attraktoren und die Möglichkeit der Ent-
wicklung. Das Wechselspiel zwischen negativer und positiver Rückkopplung ist somit wesentlich für die 
Existenzfähigkeit eines Systems.506  
Durch die Fähigkeit zur Rückkopplung verfügt ein System über eine Selbstdiagnose und damit über die 
Möglichkeit einer Überprüfung seiner Verknüpfungen. Auf Basis dieser Grundlage kann das System von 
sich aus Maßnahmen ableiten und Aktivitäten initiieren.507  
Erkenntnisse: Kennzeichen für Rückkopplungen: 
 Rückkopplung (auch Feedback) beschreibt die Fähigkeit eines Systems, Teile der Ausgangs-
größe direkt oder in modifizierter Form als Eingangsgröße in das System zurückzuführen. Sie 
wirken wie eine Selbstdiagnose und dienen zur Stabilisierung und Entwicklung des Systems. 
 Rückkopplungen können eine positiv-gleichgerichtete (verstärkende) Wirkung oder eine nega-
tiv-entgegengerichtete (hemmende) Wirkung einnehmen.  
 Negative Rückkopplungen wirken stabilisierend auf das System, wogegen positive Rückkopp-
lungen ein System an den Rand des Chaos führen. 
                                               
 
503 Vgl. Malik, F. (2008), S. 351 
504 Vgl. Russell-Walling, E. (2011), S. 175 
505 Vgl. Lange, S. (2015), S. 19 
506 Vgl. Schmidt, A. P. (1999), S. 121 
507 Vgl. Grimm, R. (2009), S. 178 
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 Die Wirkungsverläufe von Rückkopplungen können verschiedene Formen annehmen, von line-
ar bis zu komplexen Kurven. 
 Rückkopplungen folgen einem zeitlichen Verlauf, von sofort langsam und träge bis schnell und 
beschleunigend. 
 Ein gut funktionierendes System sollte positive und negative Rückkopplungen ermöglichen. 
3.3.7 Nichtlinearität 
Die Besonderheit komplexer Systeme liegt darin begründet, dass diese nicht vollständig determinier-
bar sind und daher nichtlineares Verhalten aufweisen. Lässt sich bei linearer Dynamik eine direkte 
Zuordnung zwischen Ursache und Wirkung feststellen, so ist dies bei nicht-linearer Dynamik anders. 
Dieses Verhalten tritt immer dann auf, sobald die Wechselwirkungen mit der Außenwelt dominieren 
oder Schwellenwerte überschritten werden und somit das Systemverhalten nicht mehr durch lineare 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen vorhersehbar ist. Systeme verhalten sich nichtlinear, wenn ein Input 
zu verschiedenem Output führen kann und die Ergebnisse nichtproportional zum Input sind.508  
Die Art der Rückkopplungsprozesse ist bestimmend für diese Nichtlinearität. Durch eine hohe Vernet-
zung in komplexen Systemen laufen mehrere Prozesse parallel, unabhängig und gleichzeitig ab. Im 
Gegensatz zu linearen, einfachen Systemen besteht darin, dass eine Systemvereinfachung bei komple-
xen Systemen durch Reduzierung von Interaktionen eine mögliche permanente Veränderung des Sys-
tems zur Folge hat. Bereits kleine Veränderungen im Teilsystem können zu wesentlichen Änderungen 
im Gesamtsystem führen. Es besteht kein nachweisbarer Zusammenhang mehr zwischen Ursache und 
Wirkung.509 Auf gleiche Ausgangssituationen können völlig verschiedene Ergebnisse resultieren. Kleins-
te Einwirkungen können unkalkulierbare Kettenreaktionen auslösen.510 Dieser Effekt wird nach dem 
Meteorologen LORENZ auch „Schmetterlingseffekt“ genannt.511 512 
Die Nichtlinearität betrifft sowohl soziale als auch technische Systeme. Als Beispiel sei herangeführt, 
dass eine Verdopplung von Element „A“ nicht zwangsläufig zur Verdoppelung von Element „B“ führt. 
In sozialen Systemen kann dieses Beispiel anhand eines Teams mit drei Personen verdeutlicht werden, 
die ihre Aufgaben in sechs Tagen erledigen können. Eine Verdopplung des Teams auf sechs Personen 
führt nicht generell zur Halbierung der Aufgabenerledigung, also in drei Tagen. Nichtlinearität erfordert 
ein Denken in Kausalnetzwerken anstelle Kausalketten.513  
Folge eines indeterministischen Verhaltens in Organisationen ist beispielsweise auch, dass getroffene 
Entscheidungen nicht mehr eindeutig zuordbar und deren Wirkungen nicht vorhersehbar sind. Zum 
Verstehen von Nichtlinearität in Organisationen kann ein Gedankenmodell über Rückkopplungsprozes-
se in menschlichen Netzwerken gebildet werden. Man muss hier zwischen dem formalen (regelkon-
formen) und dem informalen (verhaltensbedingten) System zu unterscheiden.  
Die Beziehungen formaler Systeme stehen im Einklang mit Vorgaben, Regeln und Zielen. Diese Syste-
me sind vorhersehbar, da sie ein lineares und proportionales Verhalten zwischen Input und Output 
                                               
 
508 Vgl. Vester, F. (2011), S. 87 
509 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 104 
510 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 21 
511 Vgl. Lorenz, E. N. (1995) 
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ermöglichen und über institutionalisierte Rückkopplungsprozesse verfügen. In der Realität weisen 
Organisationen jedoch nur unter idealisierter Betrachtung deterministisches Verhalten auf. Es unter-
stellt, dass alle Elemente den Vorgaben, Regeln und Zielen folgen, und daher das System stabil ist.  
Organisationen bilden parallel zum formalen System informelle Strukturen aus. Diese können spontan 
auftreten und sind von sozialen Rückkopplungen geprägt. Diese informellen Systeme können stark 
abweichende Verhaltensmuster nichtlinearer Wechselbeziehungen aufweisen. Nach außen tritt so ver-
meintlich ein den Regeln folgendes Verhalten auf, tatsächlich wird anders interagiert und nicht aus-
schließlich der Systemzweck verfolgt. Bezogen auf die unterschiedliche Persönlichkeitsstruktur der hier 
wirkenden Menschen (Elemente) wird deutlich, dass solche informalen sozialen Systeme mehr als die 
Summe seiner Teile sein können. Es fließen psychosoziale Aspekte wie Emotionen, Vertrauen, Freund-
schaft usw. in das Verhalten des Systems mit ein, das somit nicht mehr beherrschbar ist. Die Koexis-
tenz von formalen und informalen Systemen führt somit zur Nichtlinearität des Gesamtsystems.514  
Der allgemeine Formalismus komplexer dynamischer Systeme und nichtlinearer Dynamik darf aller-
dings nicht als Reduktionismus missverstanden werden. Die Strukturen komplexer Systeme sind nicht 
auf ihre einzelnen Elemente zurückführbar sondern nur durch ihre kollektive Wechselwirkung erklärbar. 
Nichtlinearität präzisiert die philosophische Einsicht, wonach das Ganze mehr ist als die Summe seiner 
Teile.515  
Nichtlinearität schafft Unsicherheit. Es sind immer wieder neue Lösungen zu suchen, die das Wissen, 
die Kreativität und die Neugier der Beteiligten herausfordert. Komplexe Systeme fördern die Netz-
werkbildung und bilden hierdurch die Möglichkeit zur Stabilisierung des Systems. Diese Netzwerke 
können ergänzend als Wissens- und Motivationsquelle dienen.516  
Erkenntnisse: Kennzeichen für Nichtlinearität: 
 Systeme verhalten sich nichtlinear, wenn ihr Verhalten nicht mehr durch Ursache-Wirkung-
Beziehung vorhersagbar ist und der Output nicht aus dem Input abgeleitet werden kann und 
Output nicht proportional zum Input ist. 
 Rückkopplungsprozesse treten in Form von formalen (regelkonformen) und informalen (ver-
haltensbedingten) Rückkopplungen auf. 
 Nichtlinearität erfordert Denken in Kausalnetzen, die auf das gesamte System gerichtet sein 
müssen. 
3.3.8 Offenheit 
Systeme können geschlossen (geringe oder keine Zugänglichkeit zum Umfeld) oder offen (Kontakte 
zum Umfeld sind vorhanden) hinsichtlich ihrer Grenzen zu Umsystemen sein.517 Formale Denkmodelle 
gehen in der Regel von geschlossenen Systemen aus. Gleiches gilt für die Betrachtung sozialer Syste-
me, da hier selbststeuernde Prozesse nicht auf Ablauf und Ergebnisorientierung abgestellt sind.518 
Dennoch werden Impulse aus der Umwelt zur Selbsterhaltung des Systems benötigt, was der grundle-
                                               
 
514 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 105–106 
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genden Auffassung der Evolutionstheorie (System und Umwelt bedingen sich gegenseitig) entspricht. 
Komplexe Systeme gelten als partiell-offene Systeme, die sich durch Balancierung zwischen Offenheit 
und Geschlossenheit im Gleichgewicht zu halten versuchen und sich somit veränderten Umweltbedin-
gungen anpassen können.519  
Der Austausch eines Systems mit der Umwelt kann unidirektional oder bidirektional erfolgen. Unidirek-
tional erfolgt ausschließlich eine Repräsentation des Systems gegenüber der Umwelt, wogegen bidi-
rektionales Verhalten die Reaktion der Umwelt mit einschließt. Ein Austausch erfolgt so aus dem Sys-
tem hinaus und über die Umwelt wieder hinein. Durch diese Offenheit wird die Lernfähigkeit des Sys-
tems unterstützt. Der Begriff der Umwelt ist geprägt von der Frage nach Art und Ausprägung der Sys-
temgrenzen. In klassischen Denkmodellen stimmen die physischen Grenzen mit den Systemgrenzen 
überein, z. B. bildet die Grenze eines Staates eine sichtbare Abgrenzung zum jeweiligen Staatssystem. 
Bei Organisationen ist diese Definition nicht immer so deutlich zu treffen sondern auf Basis der Be-
schreibung und der Zielsetzung eines Systems zu definieren. Der jeweilige Betrachter bildet mit dem 
Standpunkt seiner Rolle eine individuelle Abgrenzung zur Umwelt. 520 
Eine ganzheitliche Betrachtung eines Systems kann auf eine Systembegrenzung nicht verzichten, da 
ansonsten nur Strukturen beobachtet werden. Den Rahmen für eine Begrenzung können beispielswei-
se gemeinsam akzeptierte Regeln und Verhaltensmuster bilden. Diese sind zwar durchlässig, können 
hilfsweise jedoch eine Begrenzung darstellen. Bestehende Verbindungen zwischen den Elementen 
wirken über die Systemgrenzen hinweg. Sie verändern sich in sozialen Systemen durch die Verände-
rung der Beteiligten und der Veränderung der Organisation selbst. Je nach Gestaltung der System-
grenzen wirken die Systeme auf deren Umwelt zurück. In der Literatur wird diese Struktureigenschaft 
durch den Begriff der Fraktalität521 beschrieben, was mit dem Fehlen von eindeutig identifizierbaren 
Grenzen beschrieben werden kann. 
Komplexe soziale Systeme zeichnen sich oftmals durch das Fehlen eindeutig definierbarer Grenzen 
aus, die als nicht existent oder nicht nachweisbar empfunden werden. Diese Systeme sind mit Organi-
sationen vergleichbar. Bei technischen Systemen wird von stabilen Grenzen ausgegangen, die als per-
sistent522  vorausgesetzt werden.523  
In sozialen Systemen sind die Verbindungen zwischen den Elementen (Menschen) vielfältig und die 
Verknüpfungen umfassen das In- und Umsystem. Innerhalb des Systems bilden sich dennoch Netz-
werkstrukturen, die sich von ihrer Umwelt abgrenzen. Lässt sich diese Abgrenzung stabilisieren, ist 
dies eine gute Grundlage zur Überlebenssicherung.524  
Ein System verändert sich nicht nur durch die Umwelt, sondern seine Veränderungen wirken auch 
wieder auf die Umwelt zurück. Beide Seiten entwickeln sich unabhängig voneinander und passen ihre 
Interaktionen und Strategien aneinander an. Diese gegenseitige Anpassung wird als Koevolution be-
zeichnet. Sie tritt bei komplexen Systemen auf, die auf Kooperation ausgerichtet sind. Hierbei entste-
                                               
 
519 Vgl. Vester, F. (2011), S. 87 
520 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 107 
521 Vgl. Duden.de: "Stichwort: fraktal, online im Internet:", http://www.duden.de/rechtschreibung/fraktal [zuletzt geprüft am: 
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hen für beide vorteilhafte Situationen.525 Koevolution ist die Grundlage jedes lebensfähigen, sozialen, 
dissipativen und selbstorganisierenden Systems. Sie führt zur Erweiterung der Betrachtung von Kom-
plexität des Globalsystems und zu einer Erhöhung der Komplexität. 526 527 
Mit dem Blick auf die Komplexität wird die Abgrenzung zur Systemumwelt bedeutend und nimmt eine 
zentrale Rolle in dieser ein. Die Grenze selbst bildet sich durch Rückkopplung, Selbstbezug oder Annä-
herung.528 Die Eigenschaft der Rückkopplung verleiht Systemen die Möglichkeit zu Wachstum oder 
Schrumpfung und somit zur Stabilisierung des Systems. Für beide Möglichkeiten müssen Verbindun-
gen zur Umwelt hergestellt werden. Somit muss eine gewisse Offenheit erhalten bleiben. 529 Es wird 
daher in den weiteren Betrachtungen davon ausgegangen, dass komplexe Systeme über Grenzen zur 
Umwelt verfügen, ohne dass diese erkennbar sein müssen und die Systeme weiterhin offen bleiben.530  
Erkenntnisse: Kennzeichen für Offenheit: 
 Systeme können geschlossen (geringe oder keine Zugänglichkeit zum Umfeld) oder offen 
(Kontakte zum Umfeld sind vorhanden) hinsichtlich ihrer Grenzen zu Umsystemen sein. Offen-
heit beschreibt die Fähigkeit eines Systems zur Relationenbindung zu anderen Systemen.  
 Systeme gelten als partiell-offene Systeme. Sie halten sich im Gleichgewicht durch Ausbalan-
cierung zwischen Offenheit und Geschlossenheit und passen sich somit veränderten Umwelt-
bedingungen an. 
 In Organisationen ist eine eindeutige Abgrenzung nicht erkennbar. Hilfsweise lässt sich diese 
aus Beschreibung und Zielsetzung eines Systems definieren. Der Grenzverlauf wird durch die 
Rolle des Betrachters individuell gebildet. Mögliche Begrenzungen können gemeinsam akzep-
tierte Regeln und Verhaltensmuster bilden.  
 Offene Systeme verändern sich durch die Umwelt und ihre Veränderungen wirken wieder auf 
die Umwelt zurück. Diese gegenseitige Anpassung wird als Koevolution bezeichnet. Koevoluti-
on ist die Grundlage jedes lebensfähigen, sozialen, dissipativen und selbstorganisierenden 
Systems. Sie führt zu einer Erhöhung der Komplexität. 
3.3.9 Begrenzte Rationalität 
Systeme bestehen aus Elementen und deren Verknüpfungen. Erst das Zusammenwirken zwischen 
diesen Bestandteilen ist grundlegend für die Komplexität. Somit kann aus den einzelnen Elementen 
nicht die komplette Verhaltensweise eines Systems abgeleitet werden. Der Ansatz basiert auf der Ver-
fügbarkeit und Fähigkeit zur Aufnahme von Informationen. Kein Element kann die vollständige Infor-
mation über ein System in sich tragen. Aus Sicht eines Betrachters handeln Systeme daher oftmals 
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irrational. Somit steht zur Beschreibung des Verhaltens eines Systems nur eine begrenzte Rationali-
tät531 zur Verfügung.  
LUHMANN beschreibt die Fähigkeit zur Wahrnehmung komplexer Systeme durch ihre begrenzte Ratio-
nalität wie folgt: 
"Als komplex wollen wir eine zusammenhängende Menge von Elementen bezeichnen, wenn aufgrund 
immanenter Beschränkungen der Verknüpfungskapazität der Elemente nicht mehr jedes Element je-
derzeit mit jedem Element verknüpft werden kann."532  
Selbst Elemente von Organisationen agieren nur begrenzt rational. Es muss unterschieden werden 
zwischen der Elementenbefähigung und der Elementenkenntnisse. Die Fähigkeiten setzen sich aus 
kognitiven und physischen Eigenschaften des Elementes zusammen. die Kenntnisse betreffen die Fä-
higkeiten zum Lernen und Vergessen. Die Rolle des Elements bestimmt die Möglichkeit zum Zugang zu 
Informationen. In der Literatur werden Organisationen als zielgerichtete und rationale Systeme be-
zeichnet. Ihre Existenz ist auf die Erreichung eines bestimmten Zwecks ausgerichtet. Die hier zugrun-
de gelegten Verhaltensmuster sind in der Realität jedoch in der überwiegenden Zahl das Umsetzen 
von Regeln und Befehlen und nicht freie Entscheidungen mit offenen Wahlmöglichkeiten. Das Treffen 
einer optimalen Entscheidung ist somit nur in sehr strukturierten Systemen auf der unteren Hierar-
chieebene möglich. In komplexen Systemen herrscht aufgrund der zu geringen Wahrnehmung hohe 
Unsicherheit und somit begrenzte Rationalität, um die richtigen Entscheidungen in der jeweiligen Situ-
ation zu treffen.533  
Die Fähigkeit von Organisationen zum Umgang mit begrenzter Rationalität ist durch folgende vier 
Begrenzungen der Entitäten ihrer Systeme begründet: 
 kognitiv: Entitäten müssen ihre Kräfte bündeln, um für die Organisation eine höhere Leistung 
zu erzielen, 
 physisch: Entitäten sind durch ihre Physis und die verfügbaren Ressourcen beschränkt. Eine 
Koordination der Aufgaben ist daher notwendig, 
 temporal: Entitäten sind zeitlich begrenzt verfügbar. Es werden daher Kooperationen notwen-
dig, um die Systemziele zu erreichen, 
 institutional: Entitäten sind gesetzlich eingeschränkt. Eine Organisationsstruktur ist daher er-
forderlich. 
Die vier Begrenzungen sind für die Überlebenssicherung eines Systems wichtig, da sie positiven Ein-
fluss auf den Erhalt einer Organisation ausüben. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer 
funktionalen Systemrationalität, die auf die Organisationsziele ausgerichtet ist und von individuellen 
                                               
 
531 Vgl. Duden.de: "Stichwort: Rationalität", http://www.duden.de/rechtschreibung/Rationalitaet [zuletzt geprüft am: 
28.01.2017]; Anm. d. Verf.: Rationalität beschreibt die Fähigkeit zur Ausprägung menschlicher Vernunft und somit  Fähigkeit 
zur  Einsicht auf ein auf Einsicht gegründetes Verhalten. 
532 Vgl. Luhmann, N. (1994), S. 46 
533 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 110 
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Rationalitäten als Zielsetzung anerkannt wird, da nur durch sie persönliche Ziele eher erreicht werden 
können.534 
Erkenntnisse: Kennzeichen für begrenzte Rationalität: 
 Aus den einzelnen Entitäten eines Systems lassen sich aufgrund begrenzter Verfügbarkeit und 
Aufnahmefähigkeit von Informationen keine Rückschlüsse auf das Verhalten des Gesamtsys-
tems ableiten. Diese Eigenschaft bezeichnet man mit begrenzter Rationalität. 
 In komplexen Systemen herrscht aufgrund der zu geringen Wahrnehmung hohe Unsicherheit 
und somit begrenzte Rationalität, um die richtigen Entscheidungen in der jeweiligen Situation 
zu treffen. 
 Die Fähigkeit von Organisationen zum Umgang mit begrenzter Rationalität ist durch kognitive 
(Bündelung von Kräften), physische (Physis und Koordination), temporale (zeitliche Begren-
zung) und institutionale (Organisationsstruktur) Begrenzungen der Entitäten ihrer Systeme 
begründet. 
3.3.10 Selbstorganisation 
Systeme bewegen sich durch Rückkopplungen im Zustand des Gleichgewichts oder Ungleichgewichts. 
Besitzt ein System die Fähigkeit, sich derart zu steuern, dass sich der Output immer im Bereich der 
Zielsetzung befindet, spricht man von stabilen oder ultrastabilen Systemen. Ein System, das sich und 
seine Subsysteme immer im Gleichgewichtszustand halten kann, wird als Homöostat bezeichnet. Der 
Gesamtzustand dieses Systems kann als stabil bezeichnet werden. Diese Stabilität können komplexe 
Systeme nur solange aufrechterhalten, wie sie auf mögliche Umweltveränderungen reagieren können. 
Um eine hohe Reaktionsfähigkeit zu erlangen, muss das System eine hohe Systemvarietät besitzen. 
Eine Entwicklung zu höherer Varietät erfolgt jedoch erst dann, wenn auf das System positive Rück-
kopplungen einwirken und die Umweltvarietät über der Systemvarietät liegt. Erst durch einen Un-
gleichgewichtszustand erhöht das System seine Varietät und reagiert durch Anpassung, um das 
Gleichgewicht wieder herzustellen. Hierbei verändert sich das System selbst und passt seine Verhal-
tensmuster an. Das Phänomen des Ungleichgewichtes wird als Normalzustand von Systemen angese-
hen, da sie den Ursprung komplexer Ordnungen darstellen. 535 536 537 
Selbstorganisation538 entsteht aus der Interaktion der Systemelemente. Sie agieren autonom nach 
eigenen, begrenzten Handlungsmustern. Störungen oder Ungleichgewichte im System oder der Sys-
temumwelt veranlassen ein System zur Selbstorganisation. Daher kann der Begriff auch mit Steuerung 
und Entwicklung von Systemen gleichgesetzt werden. Selbstorganisation kann nur durch Selbstbe-
obachtung ermöglicht werden.  
Diese Selbstreferenz begrenzt die eigene Abgrenzung zur Umwelt. Die eigene Entscheidung zur Reak-
tion oder Integration von Störungen aus der Umwelt führt zur Selbsterhaltung des Systems. Je nach 
                                               
 
534 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 111 
535 Vgl. Gomez, P. (1981) 
536 Vgl. Probst, G. J. B. (1981) 
537 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 22–23 
538 Vgl. Duden.de: "Stichwort: Selbstorganisation, online im Internet:", 
http://www.duden.de/rechtschreibung/Selbstorganisation [zuletzt geprüft am: 28.01.2017]; Anm. d. Verf.: Selbstorganisation 
beschreibt eine spontane Entstehung einer Ordnung, die sich aus sich selbst heraus bildet, ohne von außen wirkende Faktoren. 
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Einwirkung (positive oder negative Rückkopplung) führt die Selbstorganisation somit zur Wahrung des 
Gleichgewichtszustands oder zur Systemzerstörung und Weiterentwicklung. 539 540 541 
Selbstorganisation beschreibt einen Zustand, bei dem das System seine Verhaltensmuster regelmäßig 
wiederholt und für Verhaltens- oder Zustandsänderungen erhebliche Widerstände zu überwinden sind. 
In geschlossenen Systemen ist die Begrenzung zur Umwelt einfacher als in offenen Systemen. Durch 
die Offenheit komplexer Systeme passt sich der Systemzustand den veränderten Umweltbedingungen 
an und findet nicht selbstständig in seine Stabilität zurück. Es besteht die Gefahr eines instabilen 
Gleichgewichts in Form von organisatorischem Chaos oder dynamischer, selbstorganisierender Ord-
nung. Ursachen dieses Verhaltens liegen in der Eigenschaft der Selbstorganisation, Emergenz, Selbst-
referenz und Autopoiese von Systemen begründet. In der Komplexitätswissenschaft unterstellt man 
Systemen eine Selbstbeeinflussung und partielle Autonomie, die nur als Ganzheit existieren und eine 
Identität besitzen.542 Voraussetzung für diese Funktion sind ausreichende Handlungsspielräume für die 
Entitäten innerhalb ihrer Verknüpfungen zwischen den Elementen. Man spricht hier von Redundanz 
der Funktionen eines Systems. Dieser Sichtweise steht die klassische Betrachtung von Ordnung, die 
nur aus einer klaren Struktur mit zentraler Steuerungseinheit entstehen kann, gegenüber. Durch die 
Eigendynamik komplexer Systeme entsteht jedoch eine autonome Selbstorganisation durch Musterbil-
dung und Ordnungssystem, ohne eine bewusste Zielsetzung der Systemelemente.543 
Systeme neigen dazu, an ihre Grenzen zu gehen und nähern sich hierdurch dem Punkt maximaler 
Komplexität. Das Überschreiten der Grenze führt zu chaotischen Verhältnissen. Das Optimum für die 
Entwicklung eines Systems liegt kurz vor der Grenzlinie.544  
Mit zunehmender Annäherung an die Grenzlinie zum Chaos wächst auch die Komplexität und somit die 
Gefahr zur Instabilität eines Systems. Systeme versuchen, mit Selbstorganisation diesem Chaos zu 
entgehen. Für ein System, das ein Gleichgewicht aus Stabilität und Überlebenssicherung anstrebt, 
bedeutet dies, an seine Grenzen heranzugehen und dort zu bleiben. Dazu müssen Strukturen entwi-
ckelt werden, die noch beherrschbar sind. Unvorhersehbare Störungen müssen akzeptiert werden. Je 
flexibler Systeme auf diese Störungen reagieren können, umso höher ist ihre Fähigkeit zur Selbstorga-
nisation.545  
Systeme werden als chaotisch bezeichnet, wenn sie einen Ungleichgewichtszustand haben und somit 
keine Regeln, Ordnung oder Strukturen aufweisen. Komplexe Systeme haben aufgrund ihrer Fähigkeit 
zur Homöostase die Eigenschaft zur Verharrung in langfristigem stabilem Gleichgewicht. Als offene 
dynamische Systeme stehen sie in Beziehung zur Umwelt und können diesen Gleichgewichtszustand 
nur begrenzt stabil halten. Im Grenzbereich des Phasenübergangs sind sie gerade so stabil, um die 
Überlebensfähigkeit zu sichern, aber auch so instabil, wie die Notwendigkeit zur Entwicklungsfähigkeit 
es erfordert. Diesen Grenzbereich bezeichnet man auch als Rand des Chaos. Diese selbstorganisierte 
Kritizität am Rande des Chaos bedeutet, dass bereits geringe Einflüsse unkontrollierte Systemreaktio-
nen auslösen können. Durch die Offenheit und Dynamik der Systemelemente kann in einem Koevolu-
tionsprozess eine Mutation entstehen, die zu einer Reihe von Veränderungen führt, bis die Stabilität 
                                               
 
539 Vgl. Stacey, R. D. (1997): "Unternehmen am Rande des Chaos", Schäffer-Poeschel, Stuttgart 
540 Vgl. Fricker, A. R. (1996): "Eine Methodik zur Modellierung, Analyse und Gestaltung komplexer Produktionsstrukturen", 1. 
Auflage, Verl. der Augustinus-Buchh, Aachen 
541 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 23 
542 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 112 
543 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 113 
544 Vgl. Dittes, F.-M. (2012), S. 99–100 
545 Vgl. Dittes, F.-M. (2012), S. 138 
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wieder in den Grenzbereich geführt wird, um neue Veränderungen zu bewegen (Beispiel: Lawinen 
oder Erdbeben u. a.).546 
Komplexe Systeme können drei mögliche Systemzustände annehmen: 547 
1. Ordnung: System lässt Veränderungen in Richtung Gleichgewicht zu (Homöostase) 
2. Chaos: System hat alle Regeln, Ordnung und Strukturen verloren und 
3. Rand des Chaos: Phasenübergang durch selbstorganisierte Kritizität 
 
Abb. 42: Systemzustände komplexer Systeme 
Die Fähigkeit zur Selbstorganisation lässt folgende drei Sichtweisen auf komplexe Systeme zu: 548 
 Vereinfachung zur Deutung eines komplexen Systems hinsichtlich ihrer spontanen Ordnungs-
bildung wird möglich. 
 Selbstorganisationsfähigkeit kann zur Zielerreichung und Strukturierung eines komplexen Sys-
tems verwendet werden. 
 Selbstorganisierende Systeme leisten einen Beitrag zum Umgang mit Komplexität, bedürfen 
jedoch weiterhin eines externen Inputs. 
  
                                               
 
546 Vgl. Stacey, R. D. (1997) 
547 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 26–27 
548 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 114 
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Erkenntnisse: Kennzeichen für Selbstorganisation: 
 Selbstorganisation bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, sich derart zu steuern, dass es 
selbst und seine Subsysteme sich immer im Bereich der Zielsetzung befinden und somit einen 
stabilen Gleichgewichtszustand erreichen. Man bezeichnet solche Systeme als Homöostaten. 
 Selbstorganisation ist nur durch eine hohe Reaktionsfähigkeit einer hohen Systemvarietät zu 
erreichen. Zum Erreichen einer hohen Varietät muss ein Ungleichgewicht durch interne und 
externe Einflüsse zugelassen werden, damit ein System durch Anpassung reagieren kann, um 
das Gleichgewicht wieder herzustellen. Hierbei verändert sich das System selbst und passt 
seine Verhaltensmuster an. Ungleichgewicht wird daher als Normalzustand von Systemen an-
gesehen, da sie den Ursprung komplexer Ordnungen darstellen. 
 Selbstorganisation entsteht aus der Interaktion der Systemelemente. Der Begriff kann daher 
auch mit Steuerung und Entwicklung von Systemen gleichgesetzt werden. Selbstorganisation 
benötigt Selbstreferenz zur Entscheidungsfindung und zur Reaktion oder Integration von Stö-
rungen. Sie kann nur durch das System selbst herbeigeführt werden. 
 Selbstorganisation ermöglicht eine Deutung des Verhaltens eines komplexen Systems, dient 
zur Zielerreichung und Strukturierung und entscheidet über die Überlebenssicherung. 
 Selbstorganisation findet am Rand des Phasenübergangs zum Chaos durch selbstorganisierte 
Kritizität statt. 
3.3.11 Selbstreferenz 
Selbstreferenz bildet die wesentliche Grundlage zur Selbstorganisation komplexer Systeme und wird 
auch als Selbstbeobachtung, Reflektivität oder zirkuläre Kausalität bezeichnet. Selbstreferenz bezieht 
sich hier auf die Einheit, die eines einzelnen Elements oder einzelner Prozesse für sich selbst darstellt, 
und letztlich durch deren Handeln zu einer eigenen Identität führen. Selbstreferenzialität darf jedoch 
nicht als Isoliertheit verstanden werden, da auch selbstreferenzielle Systeme von der Umwelt beein-
flusst werden. Selbstreferenz und Offenheit in sozialen Systemen widersprechen sich nicht grundsätz-
lich. Beispielsweise nimmt die Preisgestaltung eines Unternehmens (Organisation) über die Offenheit 
des Marktes Einfluss auf die Ertragssituation des Unternehmens, die selbstreferent wiederum ihre 
Preisgestaltung entsprechend anpasst.549  
In der Erklärung des Begriffs der Selbstreferenz550 551 gilt es zu unterscheiden zwischen adaptiven und 
nichtadaptiven Systemen. Nichtadaptive Systeme weisen Rückkopplungen, Ungleichgewichte und 
Gleichgewichte auf. Sie sind nicht-linear, evolutionsfähig emergent und dissipativ. Sie können sich am 
Rand des Chaos bewegen.552 553 
Adaptive Systeme können sich und ihre Umwelt wahrnehmen und dadurch ihr Verhalten beeinflussen. 
Sie nehmen Informationen über die Wechselwirkungen zur Umwelt auf, versuchen, die Muster zu er-
                                               
 
549 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 115 
550 Vgl. Duden.de: "Stichwort: Selbstreferenz, online im Internet:", http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Selbstreferenz 
[zuletzt geprüft am: 28.01.2017] 
551 Selbstreferenz beschreibt die Eigenschaft der Fähigkeit zur Rückbeziehung unter Bezugnahme auf sich selbst, somit sein 
künftiges Verhalten  auf das vergangene Verhalten zu beziehen 
552 Vgl. Stüttgen, M. (1999) 
553 Vgl. Gell-Mann, M. (1995) 
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kennen, und lernen anhand ihres Verhaltens. Hierdurch können sie sich nicht nur adaptieren sondern 
auch optimieren. Durch ihre Fähigkeit zur selbstorganisierten Kritizität am Rande des Chaos können 
sie sich auf ihre Umwelt einstellen und entsprechend reagieren. Die Gesamtheit der Eigenschaften 
wird durch ihre Selbstreferenz, Selbstorganisation, Selbststeuerung und Koevolution ausgedrückt und 
zeichnet diese Systeme aus.  
Elemente komplexer adaptiver Systeme stellen ein eigenes adaptives System dar, das wiederum Be-
standteil eines größeren adaptiven Systems darstellt. Diese Adaptionsfähigkeit trifft auf alle Hierar-
chieebenen zu und bedingt sich wechselseitig. Jede höhere Ebene weist eine höhere Komplexität auf 
als die darunterliegende. Die Ebenen sind untereinander vernetzt und unterliegen einer Koevolutions-
dynamik. Dies führt dazu, dass diese Systeme nicht reduktionistisch in triviale Systeme zerlegt werden 
können.554  
Steuerungsmechanismen, die dieses versuchen, werden in der Praxis nicht zum Erfolg führen. Beispie-
le für komplexe adaptive Systeme sind Ökosysteme oder soziale Systeme wie Wirtschaftssysteme, 
Unternehmen oder Gesellschaften u. a.555 
 
Erkenntnisse: Kennzeichen für Selbstreferenz: 
 Selbstreferenz beschreibt die Fähigkeit eines Systems zur Selbstbeobachtung und Reflektivität. 
Sie wird auch als zirkuläre Kausalität bezeichnet. Selbstreferenz bezieht sich hier auf die Ein-
heit, die ein einzelnes Element oder einzelner Prozess für sich selbst darstellt und letztlich 
durch deren Handeln zu einer eigenen Identität führen. 
 Selbstreferenz ist die Voraussetzung zur Selbstorganisation komplexer Systeme. 
 Selbstreferenz entsteht aus der Selbstbeobachtung des Systems hinsichtlich seiner Wirkung 
auf das Ergebnis seiner Aktivitäten. 
 Selbstreferenz bildet die Grundlage zur Steuerungsfähigkeit komplexer Systeme. 
3.3.12 Emergenz 
Bei komplexen Systemen handelt es sich um viele miteinander verknüpfte Elemente, deren Umfang an 
Verknüpfungen und die Handlungsfreiheit der Elemente, zu undurchschaubaren und analytisch nicht 
berechenbaren Gebilden führt und eine weitere Eigenschaft komplexer Systeme heranwachsen lässt. 
Es geht hierbei um die Fähigkeit, dass aus Veränderungen des Systems neue Eigenschaften entste-
hen, welche sich aus den Elementeigenschaften nicht mehr ableiten lassen. Diese Fähigkeit wird als 
Emergenz bezeichnet.556  
Emergenz557 bezeichnet die Entwicklung eines komplexen Systems zu einem System mit besser ange-
passten (höheren) Ordnungen. Aus der Gesamtheit aller Elemente, Beziehungen und Wechselwirkun-
gen entsteht eine globale Systemeigenschaft, die nicht mehr aus Eigenschaften der Einzelelemente 
                                               
 
554 Vgl. Stacey, R. D. (1997), S. 15 
555 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 27–28 
556 Vgl. Grimm, R. (2009), S. 32 
557 Vgl. Duden.de: "Stichwort: Emergenz, online im Internet:", http://www.duden.de/suchen/dudenonline/emergenz [zuletzt 
geprüft am: 28.01.2017]; Anm. d. Verf.: Emergenz ist ein Begriff der neueren englischen Philosophie, wonach höhere Seinsstu-
fen durch neu auftauchende Qualitäten aus niederen entstehen 
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erklärt werden kann. Hierdurch wird das Verhalten dieser Systeme nicht mehr vorhersagbar. Aus zufäl-
ligen Instabilitäten und positiven Rückkopplungen können zufällige Konstellationen entstehen, die in 
das System zurückwirken und zu neuen Ordnungen und Strukturen führen. Im Ergebnis entsteht ein 
im globalen Verhalten komplexeres System, als es aus dem Verhalten der Einzelelemente ableitbar 
gewesen wäre.558  
Aus einfachen Elementen und Beziehungen können so hochkomplexe Gebilde entstehen.559 Emergenz 
ist somit ein wichtiger Bestandteil der Evolution. 560 561 562 Emergentes Verhalten ist keine grundlegende 
Eigenschaft eines Systems sondern eine zeitliche Entwicklung, die sich aus Störungen des Gleichge-
wichtszustandes ergibt. Anreize zur Emergenz bilden das Vorhandensein oder Entstehen neuer Attrak-
toren. 563 
Der Zustand eines Systems hängt von der Wechselwirkung seiner Systemelemente ab. Je höher die 
zeitliche Änderung des Systems, also die Dynamik, desto höher die Komplexität. Die Veränderung des 
Systems erzeugt nicht nur Chaos und Unordnung sondern auch neue Strukturen und Ordnungen. Man 
spricht hier von der Selbstorganisation des Systems oder von Emergenz. Kriterien für den Grad der 
Komplexität können Attraktoren, Zeitreihen, Informationsentropie, Fraktale und andere bestimmende 
Einflüsse sein. Diese Systemfähigkeiten lassen sich auf Natur und Gesellschaften anwenden.564  
 
Abb. 43: Bifurkationsdiagramm komplexer Systeme nach Mainzer (e. D.)565   
                                               
 
558 Vgl. Luhmann, N. (1994), S. 43 
559 Vgl. Stüttgen, M. (1999), S. 43 
560 Vgl. Probst, G. J. B. (1981) 
561 Vgl. Bliss, C. (1998) 
562 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 25 
563 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 115–116 
564 Vgl. Mainzer, K. (2008), S. 38 
565 Vgl. Mainzer, K. (2008), S. 43 
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Emergenz kann in Systemen die Grundlage zur Entstehung emergenter Netzwerkstrukturen bilden. 
Partizipative Steuerungsprinzipien und Selbstorganisation dienen hier als Grundlage zur Strukturie-
rung. Nachfolgende Abbildung setzt die Art der Systemstruktur und deren Herkunft in eine Bezie-
hung:566  
 
Abb. 44: Emergenz und organisationale Dynamik nach Bandte (e. D.)567  
Emergenz ermöglicht sozialen Systemen Spontanität und die Entwicklung informaler Strukturen mit 
neuen Prozessen und Gruppierungen außerhalb der vorgegebenen Organisation. Die Fähigkeit zur 
Emergenz kann daher auch zur Bildung von Steuerungs- und Führungsstrukturen eines Systems her-
angezogen werden. Hieraus kann sich eine begrenzte analytische Betrachtung und eingeschränkte 
Vorhersehbarkeit des Systemverhaltens ergeben. 568 
Durch Emergenz entsteht aus Einzelelementen neues Potenzial, das dem System als Ganzes komplett 
neue Eigenschaften verschafft, wie es die Einzelelemente allein nicht ermöglichen können. Hieraus 
erschließt sich die auf ARISTOTELES569 zurückgeführte Aussage: „Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile.“570  
Erkenntnisse: Kennzeichen für Emergenz: 
 Emergenz bezeichnet die Fähigkeit eines komplexen Systems, aus Veränderungen des Sys-
tems neue Eigenschaften mit besser angepassten (höheren) Ordnungen zu entwickeln, welche 
                                               
 
566 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 115–116 
567 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 117 
568 Vgl. Grimm, R. (2009), S. 38 
569 Aristoteles, griechischer Philosoph und Naturforscher, 384-322 v. Chr. 
570 Vgl. Malik, F. (2011): "Strategie", Campus, Frankfurt am Main, S. 304 
124 3.3 Eigenschaften der Komplexität in adaptiven Systemen 
 
sich aus den Eigenschaften der Einzelelemente nicht mehr ableiten lassen. „Das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile.“ 
 Aus emergentem Verhalten entstehen durch zufällige Instabilitäten und positive Rückkopplun-
gen zufällige Konstellationen, die auf das System zurückwirken und das Systemverhalten nicht 
mehr vorhersehbar machen. Aus einfachen Elementen und Beziehungen können so hochkom-
plexe Gebilde entstehen. 
 Emergentes Verhalten ist keine grundlegende Eigenschaft eines Systems, sondern eine zeitli-
che Entwicklung, die sich aus Störungen des Gleichgewichtszustandes ergibt.  
 Anreize zur Emergenz können Attraktoren, Zeitreihen, Informationsentropie, Fraktale und an-
dere bestimmende Einflüsse sein. Diese Systemfähigkeiten lassen sich auf Natur und Gesell-
schaften anwenden.   
 Emergenz ermöglicht sozialen Systemen Spontanität und die Entwicklung informaler Struktu-
ren mit neuen Prozessen und Gruppierungen außerhalb der vorgegebenen Organisation. Die 
Fähigkeit zur Emergenz kann daher auch zur Bildung von Steuerungs- und Führungsstruktu-
ren eines Systems herangezogen werden.  
3.3.13 Autopoiese 
Autopoiese bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, sich zu bilden und zu erneuern und gleichzeitig 
seine Grenzen selbst festzulegen, ohne die eigene Identität zu verlieren. Diese Systeme erhalten ihre 
innere Ordnung und Identität gegenüber ihrer Umwelt durch Reproduktion ihrer Elemente und Teilsys-
teme und der bewussten maximal möglichen Begrenzung zur Umwelt. Diese Fähigkeit wird benötigt, 
da vollkommene Offenheit nicht zum Erhalt des Systems führt und Systeme ohne Begrenzung nicht 
existieren können.571 Systeme unterliegen einem ständigen Prozess der Reproduktion ihrer Bestandtei-
le und der Wiedereingliederung in das System. Diese Eigenschaft der Selbsterzeugung nennt man 
Autopoiese. Dieser Prozess findet unter Erhaltung der Identität und der Ordnung des Systems als 
Ganzes statt. Das Gesamtsystem reagiert homöostatisch. Durch ihre Rekursivität und Selbstorganisati-
on wird die Überlebensfähigkeit des Systems gesichert. Autopoietische Systeme versuchen, durch 
Regeln die Identität und Ordnung des Systems zu erhalten, selbst wenn sich die Struktur (Anzahl, 
Eigenschaften, Vernetzung usw.) verändern wird. Die Grundlage der eigenen Selbstorganisation ist 
immer auf einen Gleichgewichtszustand und somit auf den Selbsterhalt ausgerichtet. 572 573 574 
Der Selbsterhaltungstrieb der Autopoiese wirkt in erster Linie über negative Rückkopplungsschleifen. 
Das Auftreten positiver Rückkopplungen bringt Systeme in einen Grenzbereich zwischen Stabilität und 
Instabilität. Das System muss sich anpassen und seine Regeln, Strukturen und Ordnungen verändern. 
Man bezeichnet diese Fähigkeit zur notwendigen Anpassung als Evolution. Die Systeme erzielen durch 
Fluktuation, Mutation und Innovation neue Identitäten, die entweder eine höhere oder niedrigere Va-
rietät beinhalten können. Dissipative Systeme haben die Fähigkeit, über Instabilität neue Ordnungs-
strukturen entstehen zu lassen. Anomalie oder Fluktuation bezeichnet eine sprunghafte Veränderung 
durch zufällige Schwankungen in den zeitlichen Verläufen der Instabilität. Anomalien ermöglichen 
                                               
 
571 Vgl. Grimm, R. (2009), S. 85 
572 Vgl. Probst, G. J. B. (1981) 
573 Vgl. Malik, F. (2000) 
574 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 23–24 
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komplexen Systemen, sich selbst zu höheren Entwicklungsformen anzuregen. So kann aus Chaos und 
Anomalie Ordnung entstehen. Je mehr Freiheitsgrade ein System in der Bildung dieser Ordnung hat, 
desto stabiler wird das System und umgekehrt. Zu geringe Freiheitsgrade können zu einem Zerfall des 
Systems führen. Evolution entsteht also auf Grund der Einwirkungen von außen, aber auch durch in-
nere Kraft aus dem System selbst. 575 576 577 578 579 
Die Eigenschaft zur Autopoiese darf nicht zu einer Veränderungsresistenz führen, die Systeme in ei-
nem Ist-Zustand verharren lässt. Zu hohes selbstreferenzielles Verhalten kann zu einer Veränderungs-
unfähigkeit und somit zur Systemzerstörung führen. Systeme mit diesem Verhalten verfügen über 
einen sehr hohen Steuerungswiderstand und lassen Eingriffe nur begrenzt zu. In den Systemwissen-
schaften besteht keine Einigkeit über die Übertragbarkeit autopoietischen Systemverhaltens auf soziale 
Systeme wie Organisationen. Dennoch ist Autopoiese ein mögliches Systemverhalten, das für die Er-
klärung komplexer Systeme herangezogen werden kann.580  
Autopoiese stellt eine spezielle Form von allgemeiner Autonomie dar. Sie beschreibt die ständige 
Selbsterneuerung komplexer Systeme. Nur durch einen Rückgriff auf seine Historie (vgl. Pfadabhän-
gigkeit) kann ein System eine eigenständige Identität aufbauen. Seine Verknüpfungen bilden ein 
Netzwerk aus systemübergreifenden und selbstorganisierenden zirkulären Prozessen. Kennzeichnende 
Eigenschaften für Autopoiese sind Rekursivität und Reproduzierbarkeit der Prozesse sowie die Definiti-
on einer Systemgrenze.581  
Autopoietische Systeme sind geprägt durch Rekursivität, Geschlossenheit und Identitätsbildung. Sie 
stellen ihre eigenen Rahmen und Regeln auf und agieren innerhalb dieser Festlegungen. Werden diese 
Systeme als Subsystem in übergeordnete Systeme eingebunden, bleibt ihre eigene Autopoiese unver-
ändert erhalten. Die Abgrenzung zur Umwelt erfolgt bei sozialen Systemen beispielsweise durch Aktivi-
täten, Bewusstsein oder Kommunikation. LUHMANN unterscheidet hier nach drei Formen autopoieti-
scher Systeme: 
 kognitive Systeme (neuronale Aktivitäten), 
 psychische Systeme (Gedanken) und  
 soziale Systeme (Kommunikation).  
Jedes Lebewesen hat diese autopoietischen Fähigkeiten. Sie ändern ständig ihre Strukturen und rea-
gieren so auf veränderte Umwelteinflüsse, behalten jedoch ihre grundlegenden Strukturen bei. LUH-
MANN überträgt diese Eigenschaften auf soziale Systeme, da jedes geschlossene System ein Eigen-
verhalten besitzt, das durch systemspezifische Eigenschaften charakterisiert werden kann.582  
In der Übertragung auf soziale Systeme finden sich in den Organisationswissenschaften unterschiedli-
che Ansichten. So lehnt SCHMIDT diese Einschätzung ab, da soziale Systeme mangels freien Willens 
und der Zufallsbetrachtung nur schwer als autopoietisch zu verstehen sind. Der ursprüngliche Erklä-
rungsansatz reicht an dieser Stelle zur Charakterisierung sozialer Systeme nicht aus. Alle autopoieti-
                                               
 
575 Vgl. Stacey, R. D. (1997) 
576 Vgl. Probst, G. J. B. (1981) 
577 Vgl. Gomez, P. (1981) 
578 Vgl. Gell-Mann, M. (1995) 
579 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 24 
580 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 117–118 
581 Vgl. Schmidt, A. P. (1999), S. 311 
582 Vgl. Luhmann, N. (1992): "Beobachtungen der Moderne", VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. 15 
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schen Systeme sind zwar selbstorganisierend, nicht alle selbstorganisierenden Systeme sind jedoch 
autopoietisch, da soziale Systeme aus autopoietischen und individuellen komplexen Elementen beste-
hen, bei denen die Elemente nicht aus dem System heraus produziert werden.583  
Erkenntnisse: Kennzeichen für Autopoiese: 
 Autopoiese bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, sich zu bilden und zu erneuern und 
gleichzeitig seine Grenzen selbst festzulegen, ohne die eigene Identität zu verlieren.  
 Der Selbsterhaltungstrieb der Autopoiese zur notwendigen Anpassung wird auch als Evo-
lution bezeichnet. Die Systeme erzielen durch Fluktuation, Mutation und Innovation neue 
Identitäten, die entweder eine höhere oder niedrigere Varietät beinhalten können. Über 
Instabilität (Phasenübergang zum Chaos) entstehen neue Ordnungsstrukturen.  
 Anomalie oder Fluktuation bezeichnet eine sprunghafte Veränderung durch zufällige 
Schwankungen in den zeitlichen Verläufen der Instabilität. Aus Chaos und Anomalie kann 
somit Ordnung entstehen. Je mehr Freiheitsgrade ein System in der Bildung dieser Ord-
nung hat, desto stabiler wird das System und umgekehrt. Zu geringe Freiheitsgrade kön-
nen zu einem Zerfall des Systems führen.  
 Werden autopoietische Systeme als Subsystem in übergeordnete Systeme eingebunden, 
bleibt die ihr eigene Autopoiese unverändert erhalten. Die Abgrenzung zur Umwelt erfolgt 
in Organisationen durch kognitive Systeme (neuronale Aktivitäten), psychische Systeme 
(Gedanken) und soziale Systeme (Kommunikation).  
3.3.14 Folgerungen und Zwischenfazit 
Ausgehend von den Forschungsergebnissen nach BANDTE584 wurde der Definitionsversuch über die 
beschriebenen zwölf charakteristischen Eigenschaften komplexer Systeme unternommen. Die Charak-
teristika lassen sich voneinander abgrenzen und auf soziale Systeme wie Organisationen übertragen. 
Es wurde aufgezeigt, dass die Grenzlinie zwischen den Eigenschaften weich und gleitend sein kann. Es 
obliegt dem Betrachter und seinen Fähigkeiten, die Anwendung dieser Eigenschaften als sinnvoll ein-
zustufen oder diese zu ergänzen bzw. zu reduzieren. Die hier gewählten Grundlagen dienen der Ent-
wicklung geeigneter Methoden zur Anwendung auf die Betrachtung von Projektorganisationen (wie 
große Bauvorhaben) und werden im Folgenden anhand noch zu ermittelnder, spezifischer Eigenschaf-
ten von Bauvorhaben adaptiert und angewandt. 
Die Erkenntnisse werden in nachfolgender Tabelle zur Übersicht nochmals dargestellt: 
  
                                               
 
583 Vgl. Schmidt, A. P. (1999), S. 312–313 
584 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 119 
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Tab. 04: Eigenschaften der Komplexität adaptiver Systeme (1-4) (e. D.)   
Nr. Eigenschaft Erkenntnisse
• Komplexität wird als Fähigkeit eines Systems verstanden, das 
innerhalb eines Zeitverlaufs eine große Zahl von unterschiedlichen 
Zuständen annehmen kann.
• Vielzahl beschreibt Art und Anzahl von Elementen und 
Verknüpfungen eines Systems. Sie dient zur Ermittlung der Varietät.
• Varietät bezeichnet die Entität eines Systems an Wirk-, Handlungs- 
und Kommunikationsmöglichkeiten. Varietät dient zur Messung von 
Komplexität eines Systems.
• Die Komplexität eines Systems steigt,
- wenn bei einer Vielzahl von Elementen die Verknüpfungen nicht 
mehr nachvollziehbar sind.
- bei einer Steigerung der möglichen Vielfalt (Varietät) der Elemente, 
die durch die Erhöhung der Vielzahl begünstigt wird. 
- bei Steigerung der Varietät von Relationen. 
•  Dynamik beschreibt die Veränderlichkeit eines Systems in 
Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs.
• Dynamik lässt sich durch vier abstrakte Kennzeichen spezifizieren: 
Beweglichkeit, Andersartigkeit, Regelmäßigkeit und Aktivitätsniveau. 
• Dynamik weist vier Zustandsformen zur Differenzierung auf: stabil, 
periodisch, Rand des Chaos und chaotisch. 
• Dynamik führt zu einer zunehmenden Änderungsgeschwindigkeit des 
Systems und treibt die Entwicklung von Komplexität an. 
• Dynamische Systeme bewegen sich langfristig in bestimmte 
Systemzustände. Maßgebend für die Veränderung sind Attraktoren, 
wobei lineare Systeme nur Fixpunkt-Attraktoren besitzen. 
• Dynamische Systeme stehen in Wechselwirkung mit ihrer Umwelt. 
Man unterscheidet offene und geschlossene Systeme, die 
verschiedene Dynamikgrade aufweisen können. Diese werden 
bestimmt durch Zeitreihen, Attraktoren oder Fraktalität. 
• Die Auswirkungen dynamischer Systeme sind oftmals nicht sofort 
ersichtlich, da sie im Zusammenhang mit einer Verzögerung im 
zeitlichen Verlauf stehen. Sie sind durch ihre Multikausalität nicht 
vollständig beschreibbar.
• Die Sicherung des eigenen Überlebens ist eine unauslöschbare 
Grundeigenschaft (neben anderen untergeordneten Zielen) 
komplexer offener Systeme.
• Zur Überlebenssicherung geht das System Interaktionen mit anderen 
Systemen ein und verknüpft Elemente miteinander.
• Risiken gefährden das Überleben eines komplexen Systems.
• Chancen steigern die Überlebensfähigkeit eines komplexen Systems.
• Pfadabhängigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Systems, 
Erfahrungen zu speichern und ihre künftigen Handlungen darauf 
abzuleiten.
•  Ein komplexes System speichert seine historischen Erfahrungen und 
verwendet diese für künftige Entscheidungen und Aktivitäten.
• Einem externen Betrachter ist es nicht möglich, das Verhalten 
komplexer Systeme zu erkennen, da diese den historischen Kontext 
nicht überblicken.
1 Vielzahl und Varietät
2 Dynamik
3 Überlebenssicherung
4 Pfadabhängigkeit
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Tab. 05: Eigenschaften der Komplexität adaptiver Systeme (5-7) (e. D.)   
Nr. Eigenschaft Erkenntnisse
• Rückkopplung (auch Feedback) beschreibt die Fähigkeit eines 
Systems, Teile der Ausgangsgröße direkt oder in modifizierter Form als 
Eingangsgröße in das System zurückzuführen. Sie wirken wie eine 
Selbstdiagnose und dienen  zur Stabilisierung und Entwicklung des 
Systems.
• Rückkopplungen können eine positiv-gleichgerichtete (verstärkende) 
Wirkung oder eine negativ-entgegengerichtete (hemmende) Wirkung 
einnehmen. 
• Negative Rückkopplungen wirken stabilisierend auf das System, 
wogegen positive Rückkopplungen ein System an den Rand des Chaos 
führen.
• Die Wirkungsverläufe von Rückkopplungen können verschiedene 
Formen annehmen, von linear bis zu komplexen Kurven.
• Rückkopplungen folgen einem zeitlichen Verlauf, von sofort langsam 
und träge bis schnell und beschleunigend.
• Ein gut funktionierendes System sollte positive und negative 
Rückkopplungen ermöglichen.
• Systeme verhalten sich nichtlinear, wenn ihr Verhalten nicht mehr 
durch Ursache-Wirkung-Beziehung vorhersagbar ist und der Output 
nicht aus dem Input abgeleitet werden kann und Output nicht 
proportional zum Input ist.
• Rückkopplungsprozesse treten in Form von formalen 
(regelkonformen) und informalen (verhaltensbedingten) 
Rückkopplungen auf.
• Nichtlinearität erfordert Denken in Kausalnetzen, die auf das gesamte 
System gerichtet sein müssen.
• Systeme können geschlossen (geringe oder keine Zugänglichkeit 
zum Umfeld) oder offen (Kontakte zum Umfeld sind vorhanden) 
hinsichtlich ihrer Grenzen zu Umsystemen sein. Offenheit beschreibt 
die Fähigkeit eines Systems zur Relationenbindung zu anderen 
Systemen. 
• Systeme gelten als partiell-offene Systeme. Sie halten sich im 
Gleichgewicht durch Ausbalancierung zwischen Offenheit und 
Geschlossenheit und passen sich somit veränderten 
Umweltbedingungen an.
• In Organisationen ist eine eindeutige Abgrenzung nicht erkennbar. 
Hilfsweise lässt sich diese aus Beschreibung und Zielsetzung eines 
Systems definieren. Der Grenzverlauf wird durch die Rolle des 
Betrachters individuell gebildet. Eine mögliche Begrenzung kann 
gemeinsam akzeptierte Regeln und Verhaltensmuster bilden. 
•  Offene Systeme verändern sich nur durch die Umwelt und ihre 
Veränderungen wirken wieder auf die Umwelt zurück. Diese 
gegenseitige Anpassung wird als Ko-Evolution bezeichnet. Ko-
Evolution ist die Grundlage jedes lebensfähigen, sozialen, dissipativen 
und selbstorganisierenden Systems. Sie führt zu einer Erhöhung der 
Komplexität.
7 Offenheit
5 Rückkopplungen
6 Nichtlinearität
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Tab. 06: Eigenschaften der Komplexität adaptiver Systeme (8-10) (e. D.)  
  
Nr. Eigenschaft Erkenntnisse
• Aus den einzelnen Entitäten eines Systems lassen sich aufgrund 
begrenzter Verfügbarkeit und Aufnahmefähigkeit von Informationen 
keine Rückschlüsse auf das Verhalten des Gesamtsystems ableiten. 
Diese Eigenschaft bezeichnet man mit begrenzter Rationalität.
• In komplexen Systemen herrscht aufgrund der zu geringen 
Wahrnehmung hohe Unsicherheit und somit begrenzte Rationalität, 
um die richtigen Entscheidungen in der jeweiligen Situation zu treffen.
• Die Fähigkeit von Organisationen zum Umgang mit begrenzter 
Rationalität ist durch kognitive (Bündelung von Kräften), physische 
(Physis und Koordination), temporale (zeit liche Begrenzung) und 
institutionale (Organisationsstruktur) Begrenzungen der Entitäten ihrer 
Systeme begründet.
• Selbstorganisation bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, sich 
derart zu steuern, dass es selbst und seine Subsysteme sich immer im 
Bereich der Zielsetzung befinden und somit einen stabilen 
Gleichgewichtszustand erreichen. Man bezeichnet solche Systeme als 
Homöostaten.
• Selbstorganisation ist nur durch eine hohe Reaktionsfähigkeit einer 
hohen Systemvarietät zu erreichen. Zum Erreichen einer hohen 
Varietät muss ein Ungleichgewicht durch interne und externe Einflüsse 
zugelassen werden, damit ein System durch Anpassung reagieren 
kann, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Hierbei verändert 
sich das System selbst und passt seine Verhaltensmuster an. 
Ungleichgewicht wird daher als Normalzustand von Systemen 
angesehen, da sie den Ursprung komplexer Ordnungen darstellen.
• Selbstorganisation entsteht aus der Interaktion der 
Systemelemente. Der Begriff kann daher auch mit Steuerung und 
Entwicklung von Systemen gleichgesetzt werden. Selbstorganisation 
benötigt Selbstreferenz zur Entscheidungsfindung und zur Reaktion 
oder Integration von Störungen. Sie kann nur durch das System selbst 
herbeigeführt werden.
• Selbstorganisation ermöglicht eine Deutung des Verhaltens eines 
komplexen Systems, dient zur Zielerreichung und Strukturierung und 
entscheidet über die Überlebenssicherung.
• Selbstorganisation findet am Rand des Phasenübergangs zum Chaos 
durch selbstorganisierte Krit izität statt.
• Selbstreferenz beschreibt die Fähigkeit eines Systems zur 
Selbstbeobachtung und Reflektivität. Sie wird auch als zirkuläre 
Kausalität bezeichnet. Selbstreferenz bezieht sich hier auf die Einheit, 
die ein einzelnes Element oder einzelner Prozesse für sich selbst 
darstellt und letztlich durch deren Handeln zu einer eigenen Identität 
führen.
• Selbstreferenz ist die Voraussetzung zur Selbstorganisation 
komplexer Systeme.
• Selbstreferenz entsteht aus der Selbstbeobachtung des Systems 
hinsichtlich seiner Wirkung auf das Ergebnis seiner Aktivitäten.
• Selbstreferenz bildet die Grundlage zur Steuerungsfähigkeit 
komplexer Systeme.
10 Selbstreferenz
8 Begrenzte Rationalität
9 Selbstorganisation
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Tab. 07: Eigenschaften der Komplexität adaptiver Systeme (10-12) (e. D.)  
Das Kapitel 3 schließt die Beantwortung der ersten Forschungsfrage: „Welches sind die charakterisie-
renden Eigenschaften von Komplexität und worin besteht die Schwierigkeit in der Wahrnehmung von 
Komplexität?“ ab und liefert Antworten zur Berechenbarkeit von Komplexität, die Basis weitergehender 
Betrachtungen zur Erstellung eines Bewertungsmaßstabs dienen.  
Nr. Eigenschaft Erkenntnisse
• Emergenz bezeichnet die Fähigkeit eines komplexen Systems, aus 
Veränderungen des Systems neue Eigenschaften mit besser 
angepassten (höheren) Ordnungen zu entwickeln, welche sich aus 
den Eigenschaften der Einzelelemente nicht mehr ableiten lassen. „Das 
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“  
• Aus emergentem Verhalten entstehen durch zufällige Instabilitäten 
und positive Rückkopplungen zufällige Konstellationen, die auf das 
System zurückwirken und das Systemverhalten nicht mehr 
vorhersehbar machen. Aus einfachen Elementen und Beziehungen 
können so hochkomplexe Gebilde entstehen.
• Emergentes Verhalten ist keine grundlegende Eigenschaft eines 
Systems sondern eine zeitliche Entwicklung, die sich aus Störungen 
des Gleichgewichtszustandes ergibt. 
• Anreize zur Emergenz können Attraktoren, Zeitreihen, 
Informationsentropie, Fraktale und andere bestimmende Einflüsse sein. 
Diese Systemfähigkeiten lassen sich auf Natur und Gesellschaften 
anwenden.
• Emergenz ermöglicht sozialen Systemen Spontanität und die 
Entwicklung informaler Strukturen mit neuen Prozessen und 
Gruppierungen außerhalb der vorgegebenen Organisation. Die 
Fähigkeit zur Emergenz kann daher auch zur Bildung von Steuerungs- 
und Führungsstrukturen eines Systems herangezogen werden. 
• Autopoiese bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, sich zu bilden 
und zu erneuern und gleichzeitig seine Grenzen selbst festzulegen, 
ohne die eigene Identität zu verlieren. 
• Der Selbsterhaltungstrieb der Autopoiese zur notwendigen 
Anpassung wird auch als Evolution bezeichnet. Die Systeme erzielen 
durch Fluktuation, Mutation und Innovation neue Identitäten, die 
entweder eine höhere oder niedrigere Varietät beinhalten können. 
Über Instabilität (Phasenübergang zum Chaos) entstehen neue 
Ordnungsstrukturen. 
• Anomalie oder Fluktuation bezeichnet eine sprunghafte Veränderung 
durch zufällige Schwankungen in den zeitlichen Verläufen der 
Instabilität. Aus Chaos und Anomalie kann somit Ordnung entstehen. 
Je mehr Freiheitsgrade ein System in der Bildung dieser Ordnung hat, 
desto stabiler wird das System und umgekehrt. Zu geringe 
Freiheitsgrade können zu einem Zerfall des Systems führen. 
• Werden autopoietische Systeme als Subsystem in übergeordnete 
Systeme eingebunden, bleibt die ihr eigene Autopoiese unverändert 
erhalten. Die Abgrenzung zur Umwelt erfolgt in Organisationen durch 
kognitive Systeme (neuronale Aktivitäten), psychische Systeme 
(Gedanken) und soziale Systeme (Kommunikation). 
11 Emergenz
12 Autopoiese
4 Bauvorhaben und Komplexität 131 
 
4 Bauvorhaben und Komplexität 
4.1 Systeme und Komplexität in Bauvorhaben 
4.1.1 Projekt und Projektmanagement 
Der Begriff "Projekt" ist lateinischen Ursprungs  „proiectum“, was „das voraus Geworfene“ bedeutet.585 
Als Projekt (en: project) bezeichnet man ein Vorhaben, das in seiner Gesamtheit durch die Einmalig-
keit seiner Bedingungen gekennzeichnet ist.586  
Der Begriff "Projektmanagement" (en: project management) bezeichnet die Gesamtheit von Füh-
rungsaufgaben für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten. 
Hierzu werden organisatorische Aufgaben unter Anwendung von Techniken und Zuhilfenahme von 
Arbeitsmitteln durchgeführt.587  
Ziel eines Projektmanagements ist es, Projekte so abzuwickeln, dass die gesetzten Ziele erfüllt und 
unter wirtschaftlicher Verwendung von Ressourcen erreicht werden. Nach der Initiierung wird das 
Projekt nach Ausgangsanalyse abgegrenzt und sowohl Ziele als auch Verantwortlichkeiten definiert. In 
der Planung erfolgt die eigentliche Durchführung, die durch einen Steuerungsprozess begleitet wird. 
Das Projektende bildet die Abschlussphase mit Abnahme und Übergabe an den Auftraggeber.588 Die 
erforderliche Arbeitsteilung in Projekten baut auf kooperative Arbeitsformen auf, da komplexe Aufga-
ben oftmals nur interdisziplinär und kooperativ gelöst werden können. Projektmanagement ist somit 
auch eine Reaktion auf die zunehmende Komplexität der heutigen Herausforderungen.589 
SCHREYÖGG unterscheidet im Projektmanagement einen institutionellen und einen funktionalen An-
satz. Institutionell beschreibt die Beteiligten, die in ihrer Rolle mit Befugnissen ausgestattet sind. Hier-
zu gehören demnach alle Organisationsbeteiligten mit Führungsfunktionen. Funktional bezeichnet alle 
Handlungen, die zur Steuerung eines Leistungsprozesses erforderlich sind. Hierzu gehören bspw. Auf-
gaben wie Planung, Organisation oder Kontrolle.590  
In der sachbezogenen Umsetzung von Management geht es um die Erledigung von Aufgaben, die sich 
aus den vorgegebenen Zielen ableiten. In der personenbezogenen Umsetzung wird der richtige Um-
gang mit den Menschen betrachtet, auf deren Kooperation das Management zur Umsetzung der Auf-
gaben angewiesen ist. Der Begriff Projektmanagement besitzt zugleich eine operative-ausführende 
und eine strategisch-konzeptionelle Bedeutung. Operativ ist es als Form zur Führung und Steuerung 
                                               
 
585 Vgl. www.pm-handbuch.com: "Stichwort: Projekt, online im Internet:", http://www.pm-handbuch.com/begriffe/ [zuletzt 
geprüft am: 04.02.2017] 
586 Vgl. DIN 69901-1:2009-01: "Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 1: Grundlagen", S. 11, Beuth Verlag 
GmbH, Berlin 
587 Vgl. DIN 69901-1:2009-01 (2009), S. 14 
588 Vgl. Springer Fachmedien Wiesbaden [Hrsg.] (2013): "Gabler Kompakt-Lexikon Wirtschaft", 11., akt. Aufl. 2013. Korr. Nach-
druck 2012. Auflage, Springer Gabler, Wiesbaden, S. 357 
589 Vgl. Hagen, S. (2009), S. 24 
590 Vgl. Schreyögg, G. (1997): "Organisation", 2. Auflage, Gabler, Wiesbaden, S. 5ff 
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eines einzigen Projektes zu betrachten, wogegen die strategische Form auf alle Projekte der Organisa-
tion abzielt.591  
In technischen Projekten ist Projektmanagement die am häufigsten verwendete Form zu Führung von 
Projekten. Obwohl Projektmanagement ein Schlüssel für den Umgang mit Komplexität sein kann, ist 
das klassische Projektmanagement jedoch oft mit der sich darstellenden Komplexität in Projekten 
überfordert.592 In der aktuellen Literatur geht man davon aus, dass Bauvorhaben grundsätzlich Projek-
te darstellen. 593 Beim Vergleich der Merkmale von Bauvorhaben und der Merkmale von Projekten ist 
festzustellen, dass Bauvorhaben in der Regel Projektcharakter besitzen und man diese deshalb auch 
als Bauprojekte definieren kann.594 ESCHENBRUCH nennt Immobilien- und Bauprojekte als geradezu 
klassische Typen von Projekten, da sie einmalige Aufgaben bei gleichzeitig abgegrenzten räumlichen 
und terminlichen Projektbedingungen umfassen.595 In den nachfolgenden Betrachtungen wird daher 
der Begriff Bauprojekt und Bauvorhaben synonym verwendet. 
Merkmale von Projekten 
Nach DIN 69901 werden Projekte durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 
 Ziele 
 Begrenzungen (Zeit, Finanzen, Ressourcen u. a.) 
 Abgrenzungen (zu anderen Projekten) 
 Organisation (projektspezifisch) 
In der Fachwelt wird diskutiert, dass die nach DIN 69901 genannten Kriterien nicht ausreichend sind, 
und erweitern diese u. a. um das Merkmal der Komplexität.596 So definieren BEA597 et al. ein Projekt 
als großes, einmaliges, neuartiges und zeitlich befristetes Vorhaben, das einen hohen Grad an Kom-
plexität aufweist. KOCHENDÖRFER598, JAKOBY599 und GREINER et al erweitern die Merkmale eines 
Projektes um die Interdisziplinarität.600 Basis dieses Merkmals bilden die Forschungen von SCHELLE.601 
Somit ergibt sich eine Erweiterung der Merkmale auf: 
 Einmaligkeit 
 Neuartigkeit 
 Komplexität 
 Interdisziplinarität 
                                               
 
591 Vgl. Hagen, S. (2009), S. 34 
592 Vgl. Schwaninger, M. & Körner, M. (2003), S. 75 
593 Vgl. Mayer, T.-L., et al. (2008), S. 301 
594 Vgl. Kochendörfer, B., et al. (2008): "Bau-Projekt-Management", 4. Auflage, Vieweg + Teubner in GWV Fachverlage GmbH, 
Wiesbaden, S. 5 
595 Vgl. Eschenbruch, K. (2015): "Projektmanagement und Projektsteuerung für die Immobilien- und Bauwirtschaft", 4. Auflage, 
Werner, Köln 
596 Vgl. Schelle, H., et al. (2005) 
597 Vgl. Bea, F. X., et al. (2008) 
598 Vgl. Kochendörfer, B., et al. (2008), S. 14 
599 Vgl. Jakoby, W. (2013): "Projektmanagement für Ingenieure", 2. Auflage, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, S. 7 
600 Vgl. Greiner, P., et al. (2009): "Baubetriebslehre - Projektmanagement", 4. Auflage, Vieweg + Teubner, Wiesbaden 
601 Vgl. Schelle, H., et al. (2008): "Die Lehre vom Projektmanagement, in: Projekte erfolgreich managen", TÜV-Rheinland 
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Die Summe der hier aufgeführten Merkmale wird in den Wirtschaftswissenschaften bestätigt und als 
Grundlage zur Beschreibung des Projektbegriffs verwendet. 602 Nachfolgende Abbildung stellt die 
Merkmale nochmals im Zusammenhang dar: 
 
Abb. 45: Merkmale von Projekten nach Gassmann (e. D.)603 
Die definierten Merkmale lassen sich durch nachfolgende Erläuterung weitergehend beschreiben: 
Zielvorgaben  
an das Projekt erfolgen aus Bereichen Qualität, Quantität, Kosten oder Termine. Eine Qualitätsdefiniti-
on ist durch die bauspezifischen Abhängigkeiten schwer festzulegen. Der Grund hierfür liegt in der 
langen Lebensdauer eines Bauwerks und der Erstellung aus Einzelgewerken. Qualität ist daher im 
Lebenszyklus erst sehr spät feststellbar. Weiterhin haben Rahmenbedingungen wie Vorschriften, Ge-
nehmigungsverfahren u. a. einen erheblichen Einfluss. Dies führt zu langwierigen Herstellungsprozes-
sen und somit zu erheblicher Veränderungsdynamik. Standortgebundene Produktionsbedingungen 
erzeugen einmalige Situationen, die nicht mit industriellen Prozessen vergleichbar sind.604  
Quantitative Vorgaben beeinflussen die Ressourcen und den zeitlichen Verlauf einer Baumaßnahme. 
Ein besonderes Augenmerk ist hier auf die Baustellenlogistik und mögliche Lieferzeiten zu richten. 
Quantität korrespondiert mit Qualität hinsichtlich der verfügbaren Ressource und nimmt somit Einfluss 
auf die Kosten und Zeitziele des Projektes. Die Abhängigkeiten der einzelnen Ziele und die erforderli-
chen Rahmenbedingungen lassen sich im „magischen Dreieck der Projektziele“ darstellen (siehe nach-
folgende Abbildung): 
  
                                               
 
602 Vgl. Beck, T. (1996): "Die Projektorganisation und ihre Gestaltung", Duncker & Humblot, Berlin, S. 46 
603 Vgl. Gassmann, O. (2006): "Praxiswissen Projektmanagement", 2. Auflage, Hanser, München [u.a.], S. 6 
604 Vgl. Streck, S. & Wischhof, K. (2009): "Materialband zum Leitbild Bau", Wupptertal/Hamburg, S. 80 
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Abb. 46: Das Magische Dreieck der Projektziele nach Kalusche (e. D.)605 
Projektziele können miteinander oder gegeneinander in Beziehung stehen. HILL definiert die Relatio-
nen diverser Ziele mit der Möglichkeit zur Komplementarität, Indifferenz und Konkurrenz.  
Nach HILL sind Ziele606: 
 komplementär, wenn sich durch Erfüllen des einen Zieles die Erfüllung des anderen Zieles er-
höht, 
 indifferent, wenn sich durch Erfüllen des einen Zieles kein Einfluss auf die Erfüllung des ande-
ren Zieles ergibt und 
 konkurrent, wenn sich durch Erfüllen des einen Zieles eine Verminderung des anderen Zieles 
ergibt. 
Projektbeteiligte haben unterschiedliche Interessen, die sie in das Projekt einbringen. So können die 
für den Projektsponsor wichtigen Hauptziele zwar vertraglich vereinbart werden, dennoch wirken indi-
viduelle Ziele der einzelnen Individuen oder Systeme oftmals entgegen. 
Die Mitwirkenden an einem Bauprojekt vertreten jeweils unterschiedliche Interessenlagen. Neben den 
Hauptzielen für ein Bauprojekt: Kosten, Termine und Qualität, definiert durch den Bauherrn mittels 
einer vertraglichen Festlegung, existieren für jeden Projektbeteiligten weitere wichtige Richtungspunk-
te und Interessen.607   
                                               
 
605 Vgl. Kalusche, W. (2016), S. 25 
606 Vgl. Hill, W., et al. (1998): "Organisationslehre 2", 5. Auflage, Haupt, Berlin [etc.], S. 142 
607 Vgl. Bubner, D. (2006): "Risikomanagement bei Bauprojekten", Diplomarbeit BTU Cottbus, Cottbus, S. 62 
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Begrenzungen  
ergeben sich aus technischen und personellen Ressourcen, Finanzmitteln und zeitlichen Rahmenbe-
dingungen. Ein Projekt ist eine einmalige und zeitlich befristete Aufgabe, mit oftmals hoher Innovation 
und vielen Risiken. 608 Durch die Einmaligkeit und die zeitliche Begrenzung ist ein Projekt als eine in 
sich geschlossene Aufgabe zu verstehen, deren Umsetzung in einem zeitlich exakt definierten Rahmen 
zu erfolgen hat.609  
In Projekten werden komplexe Systeme oder deren Teile erstellt, verändert oder auf einen neuen 
technischen Stand gebracht. Diese Systeme werden somit für eine bestimmte Zeit zu Aufgabenberei-
chen (z. B. Baustellen).610  
Abgrenzungen (zu anderen Projekten) 
Projekte werden erforderlich, wenn die zu lösende Aufgabe nicht innerhalb der vorhandenen Organisa-
tion eines Unternehmens gelöst werden kann. Nach REISS611 werden Projekte erforderlich, wenn für 
Sonderaufgaben ein außerordentlich großer Kompetenzbedarf erforderlich wird, der aus der Primäror-
ganisation ausgelagert werden muss. Zur Stammorganisation muss daher eine Abgrenzung gegenüber 
der projektspezifischen Organisation des Einzelprojektes und weiteren Projekten gebildet werden. Zur 
Abgrenzung müssen eindeutige Projekteigenschaften definiert werden.612  
JAKOBY versucht eine Abgrenzung in unabdingbare Voraussetzungen für Projekte (siehe nachfolgende 
Abbildung). Alle Vorhaben, die diese Bedingungen nicht erfüllen können, sind als „Nicht-Projekte“ ein-
zustufen. Trotz aller Bemühungen einer klaren Abgrenzung bleiben immer noch Grenzfälle, die unter 
Berücksichtigung der hier erwähnten Aspekte gewichtet werden müssen.613  
 
Abb. 47: Abgrenzung von Projekten und Nicht-Projekten nach Jakoby (e. D.)614   
                                               
 
608 Vgl. Springer Fachmedien Wiesbaden [Hrsg.] Springer Fachmedien Wiesbaden [Hrsg.] (2013), S. 357 
609 Vgl. Dreger, W. (1975): "Projekt-Management", Bauverl., Wiesbaden, S. 13 
610 Vgl. Jenny, B. (2014), S. 78 
611 Vgl. Reiß, M. (1991): "Projektmanagement, Produktmanagement, Prozessmanagement", BWI, Abt. II, Stuttgart 
612 Vgl. Ohlberger, M. (2016), Masterthesis, S. 9 
613 Vgl. Jakoby, W. (2013), S. 6–8 
614 Vgl. Jakoby, W. (2013): "Projektmanagement für Ingenieure", 2. Auflage, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, S. 8 
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Organisation (projektspezifisch) 
Organisationstheoretisch bietet sich in der Aufbauorganisation die Möglichkeit einer funktionalen-, 
Stabs-, Matrix- oder reinen Projektorganisation an. Je nach zeitlicher Begrenzung, strategischer Be-
deutung oder Größe des Projektes muss frühzeitig die Wahl der am besten geeigneten projektspezifi-
schen Organisation getroffen werden. GASSMANN stellt die Auswahlmöglichkeiten der verschiedenen 
Organisationsformen anhand der Weisungs- und Entscheidungskompetenzen der Projektleiter gemäß 
nachfolgender Abbildung dar: 
 
Abb. 48: Kompetenzen verschiedener Organisationsformen nach Gassmann (e. D.)615  
Neben der erkennbaren Projektorganisation bilden sich bewusst oder unbewusst vier Ebenen inner-
halb der Organisation heraus. Dies hängt zusammen mit der Beteiligung unterschiedlicher Standorte, 
der hierarchischen Strukturierung, der Prozessführung und der Nutzung informeller Netzwerke. Die 
Ebenen werden in nachfolgender Abbildung dargestellt: 
 
Abb. 49: Die vier Ebenen der Projektorganisation nach Gassner616   
                                               
 
615 Vgl. Gassmann, O. (2006), S. 38 
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Einmaligkeit 
Die Bedingungen zur Realisierung eines Projektes gelten nur hierfür und können in der Regel nicht auf 
andere Projekte übertragen werden. Aus dieser Einmaligkeit heraus entstehen Unsicherheiten, die in 
der Literatur als Komplexität und Risiko eines Projektes beschrieben werden.617 618  
Werden Projekte unter anderen Rahmenbedingungen durchgeführt als in vorausgehenden Fällen, oder 
sind die eingesetzten Mitarbeiter neu in der Aufgabenstellung, kann bereits von Neuartigkeit eines 
Projektes gesprochen werden. Die Einmaligkeit muss sich hierbei nicht generell auf das gesamte Pro-
jekt beziehen. Es reichen auch Projektteile, um dieses Merkmal zu begründen.619  
Einmaligkeit hat Auswirkungen auf projektorientiertes Denken und Handeln. So ist die Strategie von 
der Art der Projektprozesse mit Zielrichtung Einzel- oder Serienanfertigung abhängig. Strukturell setzt 
Einmaligkeit Grenzen hinsichtlich Standardisierung von Prozessen. Zur Nutzung der Erfahrungen aus 
einmaligen Bedingungen ist eine gute Dokumentation zur Erfassung von gesammelten Erfahrungen 
notwendig.620  
Neuartigkeit 
Projekte dienen zur Realisierung beabsichtigter Vorhaben. Diese Vorhaben können unterschiedlich 
neuartig sein. Entscheidend für die Bestimmung dieses Merkmals ist der Referenzpunkt der Bezug-
nahme. Hinzu kommen die Erfahrungen der jeweiligen beteiligten Personen, Institutionen oder Unter-
nehmen. Was für die einen alt und bekannt ist, kann für die anderen neu und unbekannt sein. 
Neuartigkeit muss in diesem Kontext unter einer gewissen Relativität betrachtet werden. Diese relative 
Neuartigkeit unterscheidet sich nach einer inkrementellen und radikalen Innovation. Inkrementelle 
Erneuerung erfolgt in kleinen Schritten mit geringen Veränderungen und baut auf bestehenden Erfah-
rungen oder Produkten auf. Radikale Innovation hingegen bedeutet eine gravierende und sprunghafte 
Veränderung mit nur geringen oder keinen Erfahrungen. Neuartigkeit lässt sich mittels geeigneter 
Parameter mit einem Innovationsgrad bestimmen. Als Parameter kommen hier quantifizierbare Größen 
wie Technologiebedarf, Marktvolumen, Beschaffungsmöglichkeit, Produktionsprozess oder Kapitalbe-
darf in Frage.621  
Relative Neuartigkeit in Verbindung mit hoher Komplexität verursacht ein höheres Risiko als die Durch-
führung von Routineaufgaben. Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns steigt an. Je höher der Anteil 
neuartiger Bestandteile eines Projektes, desto höher das Risiko und der mögliche Zuwachs an Kom-
plexität.622  
  
                                                                                                                                                  
 
616 Vgl. Gassmann, O. (2006): "Praxiswissen Projektmanagement", 2. Auflage, Hanser, München [u.a.], S. 13 
617 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009), S. 19 
618 Vgl. Steinbuch, P. A. (2000): "Projektorganisation und Projektmanagement", 2., überarb. Aufl. Auflage, Kiehl, Ludwigshafen 
(Rhein), S. 24 
619 Vgl. Ewert, W. (op. 1996): "Handbuch Projektmanagement öffentliche Dienste", Kellner, Bremen [etc.], S. 13 
620 Vgl. Gessler, M. (2012), S. 1132–1133 
621 Vgl. Gessler, M. (2012): "Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM 3)", 5. Auflage, GPM Deutsche Gesellschaft für Pro-
jektmanagement, Nürnberg, S. 45 
622 Vgl. Ewert, W. (op. 1996), S. 15 
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Komplexität 
Projekte können als komplexe soziale Systeme definiert werden (vgl. Kap. 2). Zur Erkennung von 
Komplexität und einer somit besseren Handhabung muss das „System“ Projekt in möglichst über-
schaubare Elemente zerlegt und die Relationen zwischen den Elementen analysiert werden. Zu be-
rücksichtigen ist hierbei die Projektdynamik im zeitlichen Verlauf. Hierdurch gewinnt man Kenntnisse 
der strukturellen und funktionalen Komplexität und kann diese zu Steuerungsprozessen verwenden. In 
Projektprozessen spricht man hier von Aufbau- und Ablaufstrukturen. Die verwendeten Arbeitsmittel 
hierfür sind u. a. ein Projektstrukturplan, Projektablaufplan oder ein Terminplan.623 Bereits in den frü-
hen 1960er Jahren spricht BAUMGARTNER von der Notwendigkeit zur Durchführung von Projekten für 
Vorhaben besonderer Art und Aufgabe als „critical, complex problems.624  
Mit steigender Größe und längerer Laufzeit eines Projektes steigt die Zahl der beteiligten Personen, 
Institutionen und Organisationen. Durch die hierdurch notwendige Arbeits- und Rollenteilung höherer 
Informationsdichte u. a. steigen die Komplexität eines Projektes und der hierfür erforderliche Steue-
rungsaufwand.625  
Interdisziplinarität 
Projekte beinhalten wegen ihres einmaligen Charakters eine Vielzahl von Teilaktivitäten und Interde-
pendenzen, die nur schwer voraussehbar sind. Ihre Wirkungen können jedoch die Grenzen der jewei-
ligen Organisation überschreiten. Projekte benötigen durch die erforderliche vielfältige Arbeitsteilung 
und Kompetenzen die Beteiligung einer Vielzahl von Spezialisten.626  
In Bauvorhaben hat die Arbeitsteilung in den letzten Jahrzehnten immer weiter zugenommen. Die 
bekannten Leistungsbilder der HOAI wurden ergänzt um Spezialisten für neuartige Aufgaben. Hier-
durch steigen die Schnittstellen und die Komplexität nimmt zu.627 Nachfolgend werden die Merkmale 
zur Verifizierung eines Projekts nochmals zusammengefasst:  
1. Ziele 
2. Begrenzungen (Zeit, Finanzen, Ressourcen u. a.) 
3. Abgrenzungen (zu anderen Projekten) 
4. Organisation (projektspezifisch) 
5. Einmaligkeit 
6. Neuartigkeit 
7. Komplexität 
8. Interdisziplinarität 
  
                                               
 
623 Vgl. Drews, G. & Hillebrand, N. (2010): "Lexikon der Projektmanagement-Methoden", 2. Auflage, Haufe, Freiburg, Berlin, 
München, S. 20 
624 Vgl. Baumgartner, J. S. (1963): "Project management", R. D. Irwin, Homewood Ill., S. 7 
625 Vgl. Kalusche, W. (2016), S. 152 
626 Vgl. Frese, E., et al. (1980): "Projektorganisation Theoretische Grundlagen und praktische Gestaltung", Sander, Dortmund 
627 Vgl. Schwaninger, M. & Körner, M. (2003), S. 76 
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4.1.2 Systemstrukturen in Bauvorhaben 
Systeme in Organisationen 
Zerlegt man ein System in seine organisatorischen Bestandteile, so treten hier die Begriffe Elemente, 
Beziehungen und Dimensionen in Erscheinung. Die drei Bestandteile sind miteinander vernetzt, sodass 
Veränderung des Einzelnen immer zur Veränderung der Anderen führt. Durch Analyse der Einzelteile 
lässt sich ein System erkennbarer machen und somit besser steuern. 628  
LIEBELT stellt die organisatorische Komplexität eines Systems in Form eines Systemwürfels dar. Die 
vier Elemente: Aufgaben, Aufgabenträger, Sachmittel und Informationen bilden die statischen Elemen-
te eines Systems: Aufgaben stehen im Mittelpunkt der Organisation und beschreiben daher das Sys-
tem vorrangig. Aufgabenträger sind die Personalressourcen, die zur Umsetzung der Aufgaben verfüg-
bar sind. Sachmittel sind Betriebsmittel zur Erfüllung der Aufgaben und Informationen sind zur Nach-
richtenübermittlung und somit zur Funktion der Aufgabenerledigung erforderlich.629 
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Abb. 50: Der Liebelt’sche Systemwürfel nach Liebelt (e. D.)630 
Raum, Zeit und Menge bilden die dynamischen Attribute zu den vier Elementen: Der Raum steht hier 
als Platzhalter für den Ort, an dem die Aufgabe ausgeführt wird. Jede Aufgabe benötigt zur Erledigung 
eine gewisse Zeit. Menge stellt die erbrachte Leistung dar, die in einem Raum in einer bestimmten Zeit 
erbracht werden kann.631 
Die Beziehungen zwischen den Elementen werden durch die Bereiche der Aufbau- und Ablauforganisa-
tion dargestellt: Aufbauorganisation ist hier die Gestaltung des statischen Beziehungszusammenhangs 
zwischen den Elementen (Struktur). Sie kann in Teilsysteme wie Führungssystem, Kommunikationssys-
                                               
 
628 Vgl. Jenny, B. (2014), S. 79 
629 Vgl. Jenny, B. (2014), S. 79–80 
630 Vgl. Liebelt, W. & Sulzberger, M. (1989): "Grundlagen der Ablauforganisation", Schmidt, Giessen 
631 Vgl. Jenny, B. (2014), S. 80 
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tem oder Informationssystem u. a. unterteilt werden.  Ablauforganisation beschreibt die dynamischen 
Ausprägungen der Dimensionen Raum, Zeit und Menge der aus logischen Prozessabläufen bestehen-
den Vorgänge.632 
Die Systemelemente sind als Einzeleinheit zu betrachten und lassen sich klar voneinander abgrenzen. 
Je nach Projektgröße können somit einzelne Bereiche mehr oder weniger starke Berücksichtigung 
finden. Welche davon für die Betrachtung verwendet werden, hängt letztlich von der Zielsetzung und 
den Fähigkeiten des Betrachters ab.633 
Die Betrachtung der generellen Systemstruktur von Organisation kann auf Bauvorhaben übertragen 
werden. Bei der Anwendung auf Bauprojekte müssen jedoch deren Besonderheiten berücksichtigt 
werden. 
Besonderheiten von Bauprojekten 
Bauvorhaben haben in der Regel eine sehr lange Nutzungsdauer und binden daher viel Kapital auf 
einen langen Zeitraum hin. In Bauprojekten spielen die Bauwerke (Objekte) eine wichtige Rolle. Sie 
sind entweder der Hauptgegenstand des Projektes (z. B. Bürogebäude, Brücken u. a.) oder Subsyste-
me im Rahmen eines Großprojektes (z. B. Wartungshalle bei einem Flughafen).  
Schwerpunkte bei Bauvorhaben liegen in der Planung und der Ausführung. In der Regel gibt es viele 
Schnittstellen zwischen der Objektplanung (Architektur) und den Fachplanungen (Tragwerk und Tech-
nische Ausrüstung u. a.). Der Verknüpfungsgrad zwischen den Anforderungen der bautechnischen und 
haustechnischen Ausstattung kann aus systemtechnischer Sicht eine wichtige Rolle spielen. Dies gilt 
sowohl für die Koordinierung als auch für die Optimierung, besonders aus Sicht des Projektmanage-
ments.  
Ein Objekt (Bauwerk) hat eine Vielzahl verbundener Bauteile, die sich aus den Bedarfsanforderungen 
im Rahmen der Zieldefinition ergeben, in der Planung definiert und in der Ausführung Gestalt anneh-
men. Ein fertiges Bauwerk bildet eine Struktur mit Verbindungen und stellt ein System geringer Dy-
namik dar. Bei der Erstellung wirken jedoch eine Vielzahl von Teilsystemen an Planung und Durchfüh-
rung mit und führen durch Veränderungen an den Zielsetzungen (z. B. Nutzerwünsche) oder notwen-
digen technischen Anpassungen (z. B. Gesetzesänderungen) zu Abweichungen in den geplanten 
Strukturen (Störgrößen). Es können hierdurch neue Elemente und Leistungen entstehen, die ihrerseits 
wieder zu Veränderung innerhalb des Beziehungsgefüges führen können und das System Bauwerk am 
Ende anders aussehen lassen als ursprünglich geplant war. 634 
Im Baubetrieb entsteht durch die Zusammenwirkung einer Vielzahl von Menschen (Elemente) und 
deren Aufgaben (Eigenschaften) eine Vielzahl von Schnittstellen. Diese Schnittstellen können in den 
Geschäftsprozessen als Verknüpfung oder Verbindung im Sinne der Systemtheorie verstanden werden. 
Schnittstellen entstehen beim Übergang zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen und können zwi-
schen Geschäftsprozessen oder auch innerhalb der Einzeltätigkeiten eines Geschäftsprozesses entste-
hen.635  
                                               
 
632 Vgl. Jenny, B. (2014), S. 81 
633 Vgl. Jenny, B. (2014), S. 99 
634 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 16 
635 Vgl. Raufeisen, M. (1999), S. 42 
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Zerlegt man das System des Objektes Bauwerk in seine Einzelteile, treten Systemhierarchien und Sub-
systeme auf. So kann man den Rohbau, die Fassade oder die Heizungsanlage als ein solches Subsys-
tem auffassen. Teilt man diese Subsysteme weiter, so ergeben sich Sub-Subsysteme wie verschiedene 
Gewerke, die zur Erstellung notwendig werden. Ein Beispiel hierzu seien Mauer-, Beton- oder Zimmer-
arbeiten am Rohbau. 
Im Bereich der Bauplanung ergeben sich aus Sicht des Projektmanagements folgende Einflussfaktoren 
und Gestaltungsbereiche:636  
 
Abb. 51: Einflussfaktoren und Gestaltungsbereiche der Bauplanung nach Aggteleky (e. D.)637 
Bauvorhaben lassen sich in die drei Subsysteme Ziele, Bauwerk und Projektorganisation unterteilen 
(siehe nachfolgende Abbildung). Das Zielsystem soll die Bedürfniserfüllung hinsichtlich des geplanten 
Endzustands des Projektes sicherstellen. In diesem Teilsystem erfolgt die Projekt- und Aufgabendefini-
tion. Das Teilsystem Bauwerk lässt sich in Handlungssystem und Produktsystem unterteilen. Im Hand-
lungssystem werden die Aufgaben des Projektmanagements umgesetzt. Das Produktionssystem reali-
siert den Projektgegenstand, also die Bauwerkserstellung. Daneben steht die Projektorganisation als 
Handlungsträgersystem mit dem erforderlichen Projektteam. Alle drei Teilsysteme stehen in enger 
Beziehung und haben wechselseitige Abhängigkeiten. Daher weisen Bauprojekte über die lange Lauf-
zeit eine hohe Dynamik auf. 
                                               
 
636 Vgl. Aggteleky, B. & Bajna, N. (1992), S. 122–123 
637 Vgl. Aggteleky, B. & Bajna, N. (1992), S. 124 
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Abb. 52: Teilsysteme eines Bauprojektes nach Kochendörfer (e. D.)638  
Die beschriebene Dynamik durch kontinuierlichen Materialzuwachs, Informationsaustausch und Perso-
nalveränderungen lässt für Bauwerke grundsätzlich eine Betrachtung als offene Systeme und somit 
komplexe Systeme zu. 639 An die Errichtung von Bauwerken werden besondere Anforderungen gestellt. 
So sind  neben vertragsrechtlichen Grundlagen und gesetzlichen Grundlagen  auch spezifische 
Randbedingungen, wie das Grundstück oder die Infrastruktur, maßgebend. Diese Rahmenbedingun-
gen zeigen auf, dass zwischen Objekten und seiner Umwelt Beziehungen bestehen, die über die Sys-
temgrenzen des Bauwerkes hinausgehen. 640  
Systemtheoretisch besitzen komplexe Systeme eine Reihe charakterisierender Merkmale, die bei einfa-
chen Systemen nicht vorkommen. Einfache Systeme lassen eine deterministische Betrachtung zu, da 
deren Output direkt einem bekannten Input zuzuordnen ist. Bei komplexen Systemen sind dagegen 
bei gleichem Input mehrere Outputvarianten möglich.641 
Mit zunehmendem Baufortschritt nimmt der Baukörper abschnittsweise verschiedene Systemzustände 
an, wie z. B. Rohbau oder geschlossene Gebäudehülle. Durch die auf das System „Objekt“ einfließen-
den Störgrößen ist von einer stochastischen Verhaltensweise auszugehen, da die eintretende Dynamik 
eine deterministische Planung nur begrenzt zulässt. Das resultierende System, also das fertige Objekt, 
kann am Ende ein anderes Aussehen haben und die Prozessveränderungen zu unvermeidbaren Mehr-
kosten oder Verzögerungen führen.642 
Einfache Systeme weisen nur wenige Elemente mit gleichzeitig wenigen Verknüpfungen auf, wogegen 
komplizierte Systeme viele Elemente mit vielen Verknüpfungen beinhalten (vgl. Kap. 2.4.2.). Beiden 
gemein ist strukturell keine bzw. geringe Dynamik. Komplexe Systeme vereinen eine sehr hohe Anzahl 
an Elementen und Verknüpfungen mit einer hohen Eigendynamik durch ständige Veränderungen in 
der Systemstruktur. Nimmt diese Vielzahl und Dynamik weiter zu, werden diese Systeme immer kom-
plexer, bis sie nicht mehr determinierbar sind und weder vorhersehbar noch zu steuern sind.  
Projekte sind aus systemischer Sicht komplex und benötigen spezielle Strategien, bei denen die Art 
der Subsysteme mit Art und Maß ihrer Verknüpfungen eine hohe Bedeutung einnehmen. Die Sys-
temstrukturen in Projekten können in drei Arten unterschieden werden: 
                                               
 
638 Vgl. Kochendörfer, B., et al. (2008), S. 17 
639 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 17 
640 Vgl. Thiedeke, U. (2009): "Einführung in die Theorien sozialer Systeme", http://www.staff.uni-
mainz.de/thiedeke/VORL_TSS_WS09_10_Zusf051109.pdf [zuletzt geprüft am: 15.04.2013] 
641 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 17 
642 Vgl. Schleicher, M. (2012), S. 16 
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1. geringe und gut überschaubare Verknüpfung der Teilsysteme (qualitativ und quantitativ) 
2. starke und vielseitige Verknüpfungen der Teilsysteme (parallel und variierend) 
3. selektive Systemstrukturen mit eng verknüpften Teilbereichen in relativ lockerer Beziehung (z. 
B. mehrere in sich geschlossene Subsysteme)643  
Nachfolgend lassen sich die folgenden Erkenntnisse der Systemstrukturen in Bauvorhaben wie folgt 
zusammenfassen:  
 Bauvorhaben bestehen unter systemischer Betrachtung aus Elementen, Dimensionen und Be-
ziehungen.  
 Systemelemente werden aus Aufgaben, Aufgabenträger, Sachmittel und Informationen gebil-
det und stellen die statische Komponente dar. Raum, Zeit und Menge bilden die dynamischen 
Attribute und werden über Aufbau- und Ablauforganisation miteinander verknüpft. 
 Bauvorhaben lassen sich in Zielesystem (Ziele), Handlungs- und Produktsystem(Bauwerk) und 
Handlungsträgersystem (Projektorganisation) unterteilen. Im Zielsystem erfolgt die Projekt- 
und Aufgabendefinition. Das Teilsystem Bauwerk beinhaltet das Handlungssystem zur Aufga-
benerledigung des Projektmanagements und das Produktionssystem zur Realisierung des 
Bauwerks. Die Projektorganisation stellt als Handlungsträgersystem die Projektteams.  
 Bauvorhaben sind Unikate durch die spezifischen Planungsprozesse, Bauweise, Ressourcen-
einsatz, Ausführungsprozesse, Aufbaustrukturen, Projektbeteiligte und Projektdauer. 
 Bauvorhaben haben projektspezifische Randbedingungen (z. B. Standort, Umfeld, Marktbe-
dingungen). 
 Bauprozesse werden durch Änderungen der Anforderungen, der Kosten und der Zeit beein-
flusst. 
 Neuartigkeit durch Innovationen verändern die möglichen Strukturen und führen häufig zu 
Spezialisierungen und somit zu weiterer Varietät. 
 Vielzählige Beteiligte, Verfahren, Produkte u. a. ergeben eine Vielzahl von Konstellationen und 
somit eine Vielzahl von möglichen Elementen und Beziehungskonstellationen zwischen den 
Beteiligten. 
 
  
                                               
 
643 Vgl. Aggteleky, B. & Bajna, N. (1992), S. 10 
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4.1.3 Komplexität in Bauvorhaben 
Die heutigen Anforderungen an Bauvorhaben sind sehr vielfältig und fordern eine immer stärkere Spe-
zialisierung mit mehr Beteiligten und mehr Schnittstellen. Veränderte rechtliche und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen fordern eine stringentere Umsetzung und erhöhte Produktivität innerhalb der 
Bauvorhaben. Das Erfassen der Vielzahl verschiedener Aspekte, deren Verknüpfung und Wechselwir-
kungen führen zu einer erhöhten Komplexität heutiger Bauvorhaben. Durch die oftmals langen Pro-
jektlaufzeiten entsteht eine Dynamik zu ständigen Anpassungen und Veränderungen. Das Erkennen 
von Risiken ist dadurch erschwert und kann sich nicht ausschließlich auf langjährige Erfahrungen ein-
zelner Projektbeteiligter stützen. Diese Rahmenbedingungen fordern ein definiertes Risikomanagement 
im Rahmen eines zyklischen und gesteuerten Prozesses. 644 
Berücksichtigt man die Vielfalt der großen Anzahl an Projektbeteiligten und der möglichen Bauabläufe 
und setzt diese in Verbindung mit den Projektzielen und möglicher Teilleistungen sowie einer langen 
Laufzeit, so stellen sich Bauvorhaben mit einer hohen Varietät und Dynamik als sehr komplexe Syste-
me dar. Der vorherrschende Systemansatz ist offen, dynamisch und soziotechnisch. Die grundlegende 
Offenheit wird durch die Wechselbeziehungen zur Umwelt deutlich, die über den Austausch von In-
formationen, Material und Energie erfolgt. Als dynamisches System verändert ein Bauprojekt während 
seiner Laufzeit seine Struktur (z. B. Personalwechsel) und seine Inhalte (z. B. Änderungen), da Stör-
größen eine stetige Veränderung des Systems erfordern.  Bauvorhaben sind als soziotechnische Sys-
teme auf die Beziehungen zwischen Menschen und Technik angewiesen. Die Rahmenbedingungen 
werden aktiv durch Verträge, Normen, Richtlinien u. a. oder passiv durch Umweltbedingungen wie 
Grundstück, Klima, Luft u. a. vorgegeben.645  
Bei der Begrenzung der Varietät und somit der resultierenden Komplexität hat die gewählte Projekt-
struktur eine hohe Bedeutung. Die Varietät einer Projektstruktur kann aus Gründen einer gewählten 
„Breite“ oder „Tiefe“ zu hoher Komplexität führen. Die Breite einer Projektstruktur weist auf das Vor-
handensein vieler Aspekte (z. B. Beteiligte, Aktivitäten, Informationen, Vereinbarungen, Organisatio-
nen, u. a.) hin, somit eine Vielzahl von Dimensionen auf gleicher Hierarchieebene. Die Tiefe einer Pro-
jektstruktur zeigt eine Vielzahl von Hierarchieebenen auf. Eine zu hohe Varietät in der Projektstruktur 
erzeugt eine unnötig hohe Komplexität und verhindert effizientes Arbeiten. Dennoch besteht ein Erfor-
dernis, die strukturelle Komplexität an die Komplexität des Gesamtprojektes anzupassen. Die Grundre-
gel muss hier lauten: So wenig Varietät wie möglich, jedoch so viel wie nötig.646  
Zur Bewertung der Komplexität in Projekten ist neben der strukturellen Komplexität die Vernetzungs-
dichte und Intensität der Verknüpfungen mit zu berücksichtigen. Hohe Netzwerkdichten sind gekenn-
zeichnet durch einen hohen Bekanntheitsgrad zwischen den Beteiligten mit viel Wissen und positiver 
Erfahrung. Diese Netzwerke sind relativ transparent. Sind keine oder nur schwache Netzwerkverbin-
dungen vorhanden, fehlen die persönlichen Erfahrungen und Verbindungen zwischen den Beteiligten. 
Das Verhalten der Beteiligten ist somit nur schwer vorauszusehen und daher sehr intransparent. Eine 
gute Vernetzung und positive Erfahrungen bilden somit eine gute Grundlage zur Reduzierung von 
Komplexität.647  
                                               
 
644 Vgl. Hoffmann, W. (2015), S. 9 
645 Vgl. Brunner, C. (2016), Masterthesis, S. 10 
646 Vgl. Gessler, M. (2012), S. 1558 
647 Vgl. Mayer, T.-L., et al. (2008), S. 225–226 
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Gleichermaßen ist die Neuartigkeit von Projekten für den Umgang mit Komplexität bedeutend. Einfa-
che Aufgabenstellungen ohne innovativen Charakter und klar beschriebene Projektziele bilden in Ver-
bindung mit bereits durchgeführten, gleichartigen Aufgaben eine niedrige Komplexität aus. Erleich-
ternd kommt hinzu, wenn alle Stakeholder von gleichen Interessenlagen geprägt sind. Komplexe Auf-
gaben bilden oftmals neue Aufgaben ohne Wissen durch gemachte Erfahrungen. In Verbindung mit 
hohem Innovationsgrad und ungenau definierten Projektzielen bilden sie eine hohe Komplexität aus. 
Unterschiedliche oder entgegengesetzte Interessen der Stakeholder verstärken diesen Effekt noch.648  
In Bauvorhaben entsteht durch die Zusammenwirkung einer Vielzahl von Menschen (Elemente) und 
deren Aufgaben (Eigenschaften) eine Vielzahl von Schnittstellen. Diese Schnittstellen können in den 
Geschäftsprozessen als Verknüpfung oder Verbindung im Sinne der Systemtheorie verstanden werden. 
Schnittstellen entstehen beim Übergang zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen und können zwi-
schen Geschäftsprozessen oder auch innerhalb der Einzeltätigkeiten eines Geschäftsprozesses entste-
hen.649  
Nachfolgend lassen sich acht Eigenschaften650 definieren, die jeweils auf eine hohe Komplexität in 
Projekten hindeuten können:  
1. neuartig (hohe Innovation) 
2. bereichsübergreifend (viele Beteiligte) 
3. interdisziplinär (viele Spezialisten) 
4. risikoreich (hohe Risiken) 
5. aufwendig (Zeit, Kosten, Ressourcen) 
6. meist strategisch bedeutend (existenziell) 
7. dringlich (enge Zielsetzungen) 
8. außergewöhnlich (einmalig, speziell, besonders) 
4.1.4 Systemisches Denken in Bauvorhaben 
Seit Mitte der 1970er Jahre hat die Bedeutung eines systemorientierten Projektmanagements kontinu-
ierlich zugenommen (vgl. Kap. 2.3). Zunehmende Komplexität der Aufgabenstellungen und die Zu-
nahme der Dynamik in den Umweltbedingungen haben sich auf die Managementansätze ausgewirkt. 
Im Gegensatz zu dem ursprünglich linear-orientierten Ursache-Wirkung-Denken werden beim system-
orientierten Ansatz zusätzlich psychosoziale Aspekte mit berücksichtigt.651 
Beim systemisch orientierten Projektmanagement steht der Problemlösungsprozess und somit der 
Weg zum Zielzustand im Fokus. Dieser Weg ist oftmals jedoch nicht durch phasenklare Abgrenzungen 
zu erreichen. Vielmehr haben hier zyklische und iterative Vorgehensweisen eine größere Bedeutung.652 
Systemisches Vorgehen bedeutet eine systematische Zerlegung des Projektgegenstandes in Gestal-
tungsinhalte und eine Analyse der inneren und äußeren Beziehungen. Mit diesem Abbild können Aus-
                                               
 
648 Vgl. Mayer, T.-L., et al. (2008), S. 226 
649 Vgl. Raufeisen, M. (1999), S. 42 
650 Vgl. Lent, B. (2013), S. 3 
651 Vgl. Hagen, S. (2009), S. 42 
652 Vgl. Hagen, S. (2009), S. 43 
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sagen über die Zusammensetzung der benötigten oder nicht benötigten Komponenten getroffen wer-
den. Der Projektgegenstand wird als System gesehen, um somit vielschichtige Probleme einfacher 
handhaben zu können und bessere Ergebnisse zu erzielen.653 
Die Entscheidung über die Wahl der sinnvollen Elemente und Beziehungen ist abhängig vom jeweili-
gen Betrachter, aber auch von der Projektart, dem Fachbereich und dem jeweiligen Detaillierungs-
grad.654 Nachfolgende Abbildung zeigt einen Projektstrukturplan unter inhaltlicher, systemischer Sicht-
weise: 
 
Abb. 53: Projektstrukturplan in systemischer Sichtweise nach Volkmann (e. D.)655  
Systemkenntnisse bei den Beteiligten eines Systems führen in der Regel zu einer intuitiven Meinungs-
bildung. Diese kann zwar richtig sein, kann jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Ausgewogen-
heit oder notwendiger Tiefenschärfe haben. Gleiches trifft für das Erkennen von Ursachen und 
Schwachstellen oder die Beurteilung möglicher Verbesserungen zu. Bei besonders komplexen Syste-
men besteht hierdurch die Gefahr, dass tieferliegende Aspekte von Schwachstellen nicht erkannt und 
ohne weitergehende Analyse auch nicht diagnostiziert werden können. Die Gefahr hierbei besteht 
darin, dass durch solche Annahmen und Vermutungen Meinungen oder Vorurteile entstehen, die ohne 
Nachprüfung zu Fehlentscheidungen führen.656  
In systemischer Betrachtung eines Projektes ist zwischen der Projektorganisation als Handlungsträger, 
dem Projektgegenstand (z. B. Bauwerk) als Handlungs- und Produktsystem und den Projektzielen (z. 
B. Qualitäten, Kosten, Termine, u. a.) zu unterscheiden. Dabei ist die Projektumwelt methodisch in das 
Zielsystem und die Projektabwicklung mit einzubeziehen. Die Projektorganisation selbst gilt als offe-
nes, dynamisches und selbstorganisierendes System mit der Zielsetzung auf das Projektergebnis und 
einer erfolgreichen Projektabwicklung.657 
                                               
 
653 Vgl. Pfetzing, K. & Rohde, A. (2011): "Ganzheitliches Projektmanagement", 4. Auflage, Schmidt, Gießen [i.e.] Wettenberg, S. 
192 
654 Vgl. Pfetzing, K. & Rohde, A. (2011): "Ganzheitliches Projektmanagement", 4. Auflage, Schmidt, Gießen [i.e.] Wettenberg, S. 
193 
655 Vgl. Volkmann, W. (2003): "Projektabwicklung", 2. Auflage, Verl. für Wirtschaft und Verwaltung Wingen, Essen 
656 Vgl. Aggteleky, B. & Bajna, N. (1992), S. 175 
657 Vgl. Kochendörfer, B., et al. (2008), S. 22 
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Zusammenfassend sind für das ganzheitliche systemische Denken in Bauvorhaben folgende vier As-
pekte zu berücksichtigen: 658 
1. Ganzheitliche Betrachtungsweise: Betrachtung der Projektziele aus Sicht des gesamten Sys-
tems innerhalb seiner Systemgrenzen, aber auch aus Sicht des übergeordneten Systems. 
2. Abgrenzung des Projektinhaltes vom Projektumfeld: Definition der zu lösenden Probleme ohne 
Berücksichtigung der organisatorischen Hierarchie. Bestimmung aller Elemente und Subsys-
teme, die Bestandteil der Problemlösung sind, und Festlegung aller Einflussfaktoren (In-
put/Output) und deren Wirkungen auf das betrachtete System, das übergeordnete System auf 
andere Systeme und das Umfeld oder umgekehrt. 
3. Festlegung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen: zur Zielerreichung und Korrespon-
denz mit anderen Systemen. 
4. Projektstrukturierung bzw. Gliederung des Problemlösungsprozesses: aus Sicht der Objektpla-
nung (Systemgestaltung) und des Projektmanagements (Systemdynamik) muss eine Projekt-
strukturierung erfolgen. Hierdurch lassen sich die Einflussfaktoren erfassen und ihre Bedeu-
tung und Größe beurteilen und anschließend behandeln.  
4.1.5 Folgerungen und Zwischenfazit 
Aus den vorherigen Ausführungen lassen sich zusammenfassend folgende Erkenntnisse ableiten: 
Projekte grenzen sich zu anderen Vorhaben ab, wenn folgende acht Merkmale auftreten:  
1. Ziele 
2. Begrenzungen (Zeit, Finanzen, Ressourcen u. a.) 
3. Abgrenzungen (zu anderen Projekten) 
4. Organisation (projektspezifisch) 
5. Einmaligkeit 
6. Neuartigkeit 
7. Komplexität 
8. Interdisziplinarität 
Bauvorhaben sind soziotechnische Systeme. Ihre systembedingten Besonderheiten lassen sich durch 
folgende acht Merkmale charakterisieren: 
1. Bauvorhaben bestehen unter systemischer Betrachtung aus Elementen, Dimensionen und Be-
ziehungen.  
2. Systemelemente werden aus Aufgaben, Aufgabenträger, Sachmittel und Informationen gebil-
det und stellen die statische Komponente dar. Raum, Zeit und Menge bilden die dynamischen 
Attribute und werden über Aufbau- und Ablauforganisation miteinander verknüpft. 
3. Bauvorhaben lassen sich in Zielesystem (Ziele), Handlungs- und Produktsystem(Bauwerk) und 
Handlungsträgersystem (Projektorganisation) unterteilen. Im Zielsystem erfolgt die Projekt- 
und Aufgabendefinition. Das Teilsystem Bauwerk beinhaltet das Handlungssystem zur Aufga-
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benerledigung des Projektmanagements und das Produktionssystem zur Realisierung des 
Bauwerks. Die Projektorganisation stellt als Handlungsträgersystem die Projektteams.  
4. Bauvorhaben sind Unikate durch die spezifischen Planungsprozesse, Bauweise, Ressourcen-
einsatz, Ausführungsprozesse, Aufbaustrukturen, Projektbeteiligten und Projektdauer. 
5. Bauvorhaben haben projektspezifische Randbedingungen (z. B. Standort, Umfeld, Marktbe-
dingungen). 
6. Bauprozesse werden durch Änderungen der Anforderungen, der Kosten und der Zeit beein-
flusst. 
7. Neuartigkeit durch Innovationen verändern die möglichen Strukturen und führen häufig zu 
Spezialisierungen und somit zu weiterer Varietät. 
8. Vielzählige Beteiligte, Verfahren, Produkte u. a. ergeben eine Vielzahl von Konstellationen und 
somit eine Vielzahl von möglichen Elementen und Beziehungskonstellationen zwischen den 
Beteiligten. 
Komplexität tritt in Bauvorhaben in unterschiedlichen Formen auf. Folgende acht Eigenschaften wei-
sen auf eine hohe Komplexität in Projekten hin:  
1. neuartig (hohe Innovation) 
2. bereichsübergreifend (viele Beteiligte) 
3. interdisziplinär (viele Spezialisten) 
4. risikoreich (hohe Risiken) 
5. aufwendig (Zeit, Kosten, Ressourcen) 
6. meist strategisch bedeutend (existenziell) 
7. dringlich (enge Zielsetzungen) 
8. außergewöhnlich (einmalig, speziell, besonders) 
Komplexität entsteht bei Bauvorhaben in den Bereichen: 
 Ziele (Zielsystem) 
 Bauwerk (Handlungs- und Produktionssystem) 
 Projektorganisation (Handlungsträgersystem) 
 soziales System (social system) 
Komplexität in Bauvorhaben ist zu unterscheiden nach 
 struktureller Komplexität (Objekt, Produkt) 
 funktionaler Komplexität (Projekt, Prozess) 
Strukturelle Komplexität entsteht aus der Vielzahl der technologischen Schnittstellen, die über den 
Projektlaufzyklus entstehen. Da diese Schnittstellen sich aus dem Bauwerk selbst ergeben, lässt sich 
schließen, dass die entstehende Komplexität innerhalb der Strukturen nicht reduzierbar ist. Reduzier-
bar sind jedoch die aus dem Prozess entstehenden Schnittstellen, die sich aus der Aufbauorganisation 
begründen. Diese sind veränderbar oder sogar eliminierbar.  
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Somit kann zusammenfassend festgestellt werden: 
 Je mehr Schnittstellen bei gleicher Anzahl von Gewerken, desto höher die Bauwerkskomplexi-
tät 
 Je weniger Gewerke bei gleicher Anzahl von Schnittstellen, desto höher die Bauwerkskomple-
xität 
Funktionale Komplexität entsteht aus der Anzahl und dem Zusammenwirken der verschiedenen Pro-
zesse, die an den Verknüpfungen der Schnittstellen zusammentreffen. Hier kann zusammenfassend 
festgestellt werden: 659 
Je mehr Funktionen sich an einer Schnittstelle in Teilpfade abzweigen,  
 desto größer ist die Anzahl paralleler Prozessaktivitäten im Prozessablauf, 
 desto größer ist die Anzahl der Prozessbeteiligten, 
 desto größer ist der bestehende Abstimmungs- und Koordinierungsbedarf und 
 desto komplexer ist der gesamte Prozess. 
Systemisches Denken ist für eine ganzheitliche Betrachtung von Bauvorhaben zwingend erforderlich. 
Hierbei sind folgende vier Aspekte zu berücksichtigen: 660 
1. Ganzheitliche Betrachtungsweise: Betrachtung der Projektziele aus Sicht des gesamten Sys-
tems innerhalb seiner Systemgrenzen, aber auch aus Sicht des übergeordneten Systems. 
2. Abgrenzung des Projektinhaltes vom Projektumfeld: Definition der zu lösenden Probleme ohne 
Berücksichtigung der organisatorischen Hierarchie. Bestimmung aller Elemente und Subsys-
teme die Bestandteil der Problemlösung sind, und Festlegung aller Einflussfaktoren (In-
put/Output) und deren Wirkungen auf das betrachtete System, das übergeordnete System, 
auf andere Systeme und das Umfeld oder umgekehrt. 
3. Festlegung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen: zur Zielerreichung und Korrespon-
denz mit anderen Systemen. 
4. Projektstrukturierung bzw. Gliederung des Problemlösungsprozesses: aus Sicht der Objektpla-
nung (Systemgestaltung) und des Projektmanagements (Systemdynamik) muss eine Projekt-
strukturierung erfolgen. Hierdurch lassen sich die Einflussfaktoren erfassen und ihre Bedeu-
tung und Größe beurteilen und anschließend behandeln.  
Für die weiteren Betrachtungen von Komplexität in großen Bauvorhaben sind somit drei grundlegende 
Formen von Komplexität in Betracht zu ziehen: 
1. die Komplexität des Bauwerkes (Objekt) 
2. die Komplexität der Prozesse (Projekt) und 
3. die Komplexität der Beziehungsgefüge (Verhalten) 
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4.2 Expertenmeinungen zur Komplexität in Bauvorhaben 
4.2.1 Grundlage der Befragungen 
Zur Ermittlung des branchenspezifischen Wissens über Komplexität im Bauwesen und zur Abgrenzung 
der Aufgabenstellung wurde im Zeitraum von zwei Jahren (2013-2015) eine Expertenbefragung im 
Rahmen von persönlichen Interviews bzw. über Fragebogen durchgeführt. Die Befragung umfasste 
ausgewählte Persönlichkeiten aus dem Systemkreis des Projektmanagements (Bauherr) und der Ob-
jekt- bzw. Fachplaner (Planer) aus dem Umfeld des AHO und des DVP. Hier wurden erfahrene und 
persönlich bekannte Experten bzw. Ansprechpartner aus eigenen Großprojekten angesprochen. Die 
befragten Bauunternehmen gehörten mit zu den 50 größten deutschen Bauunternehmen der Bauin-
dustrie im Jahre 2011661. Die Anzahl der Befragten ist zu jeweils etwa einem Drittel pro Systemkreis 
vertreten (12 Baufirmen, 13 Planer, 15 Bauherren). 
In den Interviews erfolgte u. a. eine Konturierung über mögliche Ursachen nicht zielgerecht laufender 
Bauvorhaben und inwieweit die Komplexität hierbei eine Rolle spielt. Die Interviews werden mit offe-
nen Fragen geführt mit dem Ziel, eine Innenansicht in die Erfahrungswelt der verschiedenen Experten 
zu geben, die in unterschiedlichen Rollen von Komplexität in der Projektabwicklung betroffen sind. Es 
handelt sich um eine Sammlung von Erfahrungen und Kriterien der Gesprächspartner, z. B. zu typi-
schen Indikatoren der Komplexität. 
Auf Basis der Grundlagenforschung sollen Aspekte der Komplexität in Bauvorhaben sowie eine Ge-
wichtung gefunden werden. Die Systemkreise der beteiligten Institutionen und deren Projektumwelt 
(Aufgaben, Kompetenzen, Abhängigkeiten, Wahrnehmung, Beeinflussbarkeit u. a.) wurden hierbei 
berücksichtigt. Die ermittelten Ergebnisse sollen die Entwicklung eines Bewertungsschemas ermögli-
chen, das im Folgenden als Basis für eine Modellbildung zur Beschreibung der Komplexität in Bauvor-
haben dienen soll. 
Im Rahmen der Befragung wurden den Experten Fragen gestellt, die in Abhängigkeit der erhaltenen 
Antworten durch Nachfragen spezifiziert und durch mehrere Antwortoptionen detailliert werden konn-
ten. Auf diese Weise ließ sich das Know-How bzw. die Meinung der Experten erschöpfend erfassen, 
sodass die aggregierten Antworten zwar qualitativer Natur sind, aber dennoch ein recht eindeutiges 
Bild, beispielsweise bezüglich der Ursachen für die Probleme der Großprojekte, und den Begriff und 
den Umgang mit Komplexität ergaben. 
Im Einzelnen wurden die Experten mit den folgenden Themenfeldern bzw. Hauptfragen/-aussagen 
konfrontiert: 
A. Was sind große Baumaßnahmen und weshalb laufen diese nicht zielgerecht? 
A.1  Gründe für nicht zielgerecht laufende große Bauvorhaben 
A.2  Begriffsdefinition „große Bauvorhaben“ 
  
                                               
 
661 Vgl. tHIS (2012): "BAUUNTERNEHMEN MIT GUTEN ERGEBNISSEN 2011 - Nur wenige Firmen zeigten Verluste" [zuletzt 
geprüft am: 03.09.2014] 
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B. Was ist Komplexität und welche Auswirkungen hat diese auf die Bauprojekte? 
B.1  Begriffsdefinition: „Komplexität“ 
B.2  Auswirkungen von Erfahrung und Routine der Projektbeteiligten auf Komplexität 
B.3  Auswirkungen von Neuartigkeit (Besonderheit) der Projektinhalte auf die Komplexität 
B.4  Auswirkungen von erhöhten Anforderungen an die Projektziele auf die Komplexität 
C. Welche Erfahrungen im Umgang mit Komplexität in Bauprojekten sind vorhanden? 
C.1  Erfahrungen mit systemorientiertem, kybernetischem Projektmanagement 
C.2  Berechnung oder Messung von Komplexität 
C.3  Beherrschbarkeit zunehmender Komplexität im Bauwesen 
C.4  Anwendung einer Methodik zur Bewertung von Komplexität im Projekt 
Zu den Einzelfragen und -ergebnissen konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden: 
4.2.2 A. Was sind große Baumaßnahmen und weshalb laufen diese nicht zielgerecht? 
A.1 Gründe für nicht zielgerecht laufende große Bauvorhaben 
Die von den Experten genannten Gründe für nicht zielgerecht laufende Bauvorhaben sind verschiede-
nen Bereichen zuzuordnen. 32 % der Experten ordnen diese dem Managementbereich zu. Weitere 23 
% der Befragten sehen die Gründe in der Qualifikation der am Bau Beteiligten, 18 % in den Umwelt-
einflüssen. Jeweils 13 % der befragten Experten finden zum einen, dass es sich bei den nicht zielge-
recht laufenden Bauvorhaben meistens um öffentliche Projekte handelt und zum anderen, dass die 
Gründe die falsch gesetzten und übermittelten Projektziele sind. Der von den Experten identifizierte 
„Hauptgrund Management“ wird durch Nachfrage weiter spezifiziert in 81 % = falsche oder schlechte 
Organisation, 12 % = zu enge Termine, 5 % = Verträge mit zu hohen Risiken und 2 % = zu hoher 
Kostendruck. 
Vergleiche mit einschlägiger Literatur zeigen eine hohe Übereinstimmung mit den Einschätzungen der 
Experten. So werden exemplarisch folgende Gründe für den Erfolg oder Misserfolg eines Projektes 
herangeführt: 662 663 
• Mangel an qualifizierten Projektmitarbeitern  
• unzureichende Kommunikation  
• fehlerhafte Einschätzung des Aufwands 
• unzureichende Projektplanung 
• fehlende Unterstützung durch das höhere Management 
• unzureichendes Änderungsmanagement  
• nicht hinreichende Definition der Projektziele  
• mangelhaftes Risikomanagement  
• hohe Einflussnahme politischer Gremien (bei öffentlichen Bauten) 
  
                                               
 
662 Vgl. Grösser, S. (2011): "Projekte scheitern wegen dynamischer Komplexität" in: Projektmanagement Aktuell5, S. 19–20 
663 Vgl. Gerkan, M. v. (2013): "Black Box BER", Quadriga, Berlin, S. 49–50 
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Defizite im Projektmanagement 
Der oberste Projektmanager im Bauprojekt ist der Bauherr mit seiner Organisation.664 Auch wenn Bau-
herren eine Anzahl an Aufgaben an externe Projektmanager übertragen können, verbleibt immer noch 
eine Reihe an nichtdelegierbaren Aufgaben.665 Es fehlt mitunter an der Qualität der Beteiligten zur 
Erbringung dieser Bauherrenleistung. Hierunter fällt „die geringere Kenntnis und die fehlende Fach-
kompetenz des Bauherren“, die „Entscheider haben oft ein geringeres Wissen als die Projektmanager 
und Planer“, sie sind mit der Projektleitung oft „überfordert“.666 667 668 Häufig sind „unqualifizierte (bau-
lich und betriebswirtschaftlich) Führungskräfte“ bei den Bauvorhaben beteiligt, weshalb unter ande-
rem auch „Überzahlungen von Unternehmen durch Nichterkennen von Abrechnungen von nicht ausge-
führten Leistungen“ auftreten können.669 
Die Situation der öffentlichen Bauherren lässt sich auf private Bauherren übertragen. Auch dort macht 
sich zunehmend der Fachkräftemangel bemerkbar. Private Bauherren stützen sich zunehmend auf 
externe Projektsteuerungskompetenz, die sich um die Realisierung ihrer Projekte kümmern soll. Die 
Projektsteuerung hat sich nach der Erstentwicklung in den 1970er Jahren, nach der Wende in den 
1990er Jahren, sehr stark verbreitet. Organisationen wie GPM670 und DVP tragen zu einer zielorientier-
ten Entwicklung bei. Qualifizierte Weiterbildungsmaßnahmen ermöglichen ein vergleichbares Level. 
Aber auch hier ist spürbar, dass die Grundausbildung der Architekten zu wenig auf die zunehmende 
Komplexität der heutigen Bauwelt ausgerichtet und fachlich immer noch sehr spezialisiert ist. Das 
Leistungsbild der Projektsteuerung (vgl. AHO, 2014) bildet eine gute Grundlage für eine inhaltlich 
vergleichbare Bauherrenleistung. Da dieses Leistungsbild jedoch nicht wie die HOAI dem Preisrecht 
unterworfen ist, werden Aufträge oftmals über den Preis mit minimalster und fachlich begrenzter per-
soneller Kapazität ausgeführt. Die Ernüchterung kommt dann im Laufe des Projektes, wenn die Pro-
jekte von der Komplexität ins Chaos triften. 
Defizite in der Qualifikation 
Der Mangel an qualifizierten Projektmitarbeitern wird zum einen mit den „geringen Kenntnissen der 
Objektplaner, vor allem in der TGA-Planung“, aber auch mit „ungenauen und unfertigen Planungser-
gebnissen“ sowie in der „Nichtnutzung von Vorfertigungspotentialen“ begründet. Die Ausbildung des 
Architekten hat sich in den vergangenen Jahren in Richtung „Entwurfsarchitekt“ hin entwickelt und 
sich zunehmend von dem Gedanken des Objektplaners im Sinne der HOAI entwickelt. Dies hat zur 
Folge, dass die notwendige integrale Planung zwischen Objektplaner und Fachplaner nicht mehr aus-
                                               
 
664 Vgl. Kalusche, W. (2016), S. 5 
665 Vgl. Gerkan, M. v. (2013) 
666 Vgl. Bech, J. (2014) 
667 Ebd.: Die Qualität der Bauherrenleistung war bereits Gegenstand von Forschungsvorhaben (Vgl. Bech, 2014). Die staatlichen 
Bauverwaltungen, als hochkompetente Institutionen im Bereich der Bauherrenvertretung wurden seit den 1990er Jahren zu-
nehmend von ihrer klassischen Zielsetzung hin zu wirtschaftlich orientierten Betrieben umgewandelt. Diese Neuorientierung 
führte zum Abbau von qualifiziertem Personal und zu einer Einschränkung der fachlichen Ausbildung. Die Attraktivität des öf-
fentlichen Auftraggebers wurde somit herabgesetzt und eine restriktive Personalpolitik führt zur heutigen Situation nicht mehr 
ausreichend vorhandener oder fachlich nicht ausreichender Kompetenz in diesen Bauherrenbereichen.  
668 Ebd.: Dieser Zustand ist jedoch nicht den handelnden Personen zuzuschreiben. Vielmehr sind die Verursacher bei den Ent-
scheidern und Interessensvertretern aus Politik und Wirtschaft zu sehen. Zunehmend werden öffentliche Projekte durch politi-
sche Einflussnahme auf Zielsetzung und Projektorganisation in eine nicht mehr steuerbare Komplexität geführt und die Schuldi-
gen dann bei den handelnden Akteuren aus Planung und Ausführung gesehen. Erkennbar ist auch, dass diese Entscheider 
heute kaum noch über baufachlichen oder managementorientierten Sachverstand verfügen. (Vgl. auch Gerkan, 2013). 
669 Vgl. AHO (2014) 
670 GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V., Nürnberg  
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reichend stattfindet und Kenntnisse im Bereich der Ausführung nur rudimentär noch vorhanden sind. 
Die TGA nimmt in Hochbauprojekten einen immer höheren Anteil an. Zur vollständigen Erfassung die-
ser Planungsbereiche werden immer mehr Spezialisten benötigt, da Einzelne die Gesamtleistung nicht 
mehr durchdringen können. Diese Zunahme an Spezialistenwissen bedarf aber einer weitergehenden 
Koordination und Integration dieser Planungsbestandteile. Diese Leistung ist eine Grundleistung des 
Objektplaners nach HOAI. Schlechte Qualität der Projektergebnisse ist aber auch auf das häufige Auf-
treten „unterschiedlicher Vorstellungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer“ sowie auf die 
möglicherweise „unvollständigen Ausschreibungen“ zurückzuführen. 
Umweltfaktoren 
Unter „Umwelteinfluss“ wird hier die Beeinflussung des Bauprojektes durch nicht direkt am Objekt 
beteiligte Institutionen, Personen und Rahmenbedingungen verstanden. Hierunter fallen z. B. die Be-
hörden, Interessengruppen, Gesetze und Verordnungen usw. Diese Beeinflussung verändert die Ord-
nung des Systems „Bauvorhaben“ und unterliegt i. d. R. nicht dem direkten Steuerungseinfluss des 
Projektmanagements. Der Umwelteinfluss trägt bei Bauvorhaben somit zu einer intransparenten, dy-
namischen Entwicklung bei, welche die Komplexität des Projektes erheblich verändern kann. 
Standard der Bauprozess-Struktur in Deutschland ist die Trennung von Planung und Bauausführung. 
Diese Vorgehensweise ist für einen optimierten Ablauf eines Bauvorhabens nicht gut geeignet. Sowohl 
Leistungsbilder der HOAI als auch die einschlägigen Werke zur Bauvergabe und -ausführung wie 
VOB671 oder die Vergabehandbücher von Bund672 und Ländern673 sehen im Grunde diese Abläufe vor. 
Mit der Trennung der Leistungsbilder gehen die angewandten Vergabeprozesse einher. Oftmals wer-
den Aufträge ohne substanzielle und ausreichende Planungsunterlagen erteilt, die in suboptimalen 
Prozessstrukturen und Prozessorganisationen geführt werden.674 Für ein Bauprojekt werden viele ver-
schiedene Kompetenzen benötigt. Diese sollten so früh wie möglich in den Prozess integriert werden, 
um im System „Bauprojekt“ als Teilelemente von Subsystemen fungieren zu können. Es werden klare 
Strukturierungen aller Projektphasen benötigt, um Doppelstrukturen zu vermeiden und Prüf- und Ge-
nehmigungszeiten zu reduzieren. Die Abläufe müssen schneller und schlanker werden, womit sich der 
Umgang mit der Komplexität der Vorgänge begrenzen lässt.675  
Umweltbedingte Gründe für nicht zielgerecht laufende Bauvorhaben im Bereich der Verträge sind oft-
mals „Vergabe an die billigste Planungsleistung“ und das „Annehmen des billigsten Angebotes zur 
Bauausführung“. Häufig wird einfach „das falsche Vergabeverfahren gewählt, je komplexer umso eher 
sollte schlüsselfertig gebaut werden“. Ebenso sind „Unternehmen aufgrund des Wettbewerbs gezwun-
gen, (zu) billig anzubieten und sie versuchen später, über Lücken im Vertrag und Nachträge noch Ge-
winn zu erwirtschaften“.  
                                               
 
671 Vgl. BMJV - Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz [Hrsg.] (2012) 
672 Vgl. BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [Hrsg.] (2008): "VHB - Vergabe- und Vertrags-
handbuch für die Baumaßnahmen des Bundes" 
673 Vgl. Land Rheinland-Pfalz - Ministerium der Finanzen [Hrsg.] (2008): "Vergabe- und Vertragshandbuch für die Durchführung 
von Bauaufgaben des Landes (VHB)" 
674 Vgl. Steeger, O. (2013): "Die Trennung von Planung und Bauausführung führt zu großen Schwierigkeiten" in: Projektma-
nagement Aktuell3, 14–20, S. 14–15 
675 Vgl. BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2016): "Reformkommission Bau von 
Großprojekten", BMUB, Berlin, S. 22–23 
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Einen weiteren Einfluss auf die Preisgestaltung hat die mögliche Dauer von Bauvorhaben. So sind z. B. 
„die Beteiligten bei langjährigen Projekten den schwankenden Marktpreisen“ sowie den „zu lange an-
dauernden Genehmigungsverfahren“ unterlegen.676 
Die Leistungsphasen der HOAI sehen erst einen Kontakt mit den bauausführenden Firmen in der Leis-
tungsphase 7 bei der Erstellung der Angebote vor. Erst in dieser späten Phase können über Nebenan-
gebote effektivere Ausführungsvarianten, wie z. B. Vorfertigungspotenziale, eingebracht werden. Da 
oftmals die Erfahrungen der Objektplaner mit Baulogistik und Bauproduktion nicht ausreichend sind, 
können diese während der Planung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Abhilfe könnte hier nur 
eine frühzeitige Einbindung der Baufirmen in die Leistungsphasen 5 und 6 schaffen. Dies bedarf je-
doch alternativer Unternehmenseinsatzformen (wie z. B. Partneringverfahren oder PPP-Verfahren), die 
gerade im Bereich der öffentlichen Auftraggeber durch die vorhandene Rechtslage nur in Ausnahme-
fällen angewandt werden können.  
Eine vernünftige Risikoverteilung könnte zu erhöhter Akzeptanz der Projektbeteiligten führen. Auf-
tragsvergaben, die oftmals nur den niedrigsten Preis bevorzugen, um die Verantwortung für einen 
höheren Preis zu übernehmen, obwohl langfristig eine höhere Wirtschaftlichkeit erzielbar wäre, treiben 
die Risiken in die Höhe. So werden oftmals Leistungen zerstückelt, um vermeintlich günstigere Ange-
bote zu erzielen oder eine gesetzte „Schwellengrenze“ nicht zu überschreiten. Dies führt zur Erhöhung 
der Komplexität und zu Unzufriedenheit bei den Beteiligten mit häufigen juristischen Auseinanderset-
zungen und einer Vielzahl von Nachtragsforderungen.677 Sinnvoller wären eine stärkere Bündelung von 
Leistungen und eine frühere Beteiligung der Baufirmen bereits in den Planungsphasen. Der Anwen-
dung von außergerichtlichen Streitbeilegungen sollte ein Vorzug gegenüber langfristigen Gerichtsver-
fahren gegeben werden.678  
Das Durchführen eines Risikomanagements ist nicht Standard in großen Bauvorhaben. Oftmals wird 
aufgrund eines vermeintlichen großen Aufwands möglicher Vorbehalte oder bewusster Intransparenz 
auf den Einsatz in Projekten verzichtet.679 Im Bereich des öffentlichen Haushalts fehlt ein möglicher 
Ansatz zur Darstellung von Risikokosten gänzlich in der Haushaltsordnung.680 
Öffentliche Bauvorhaben 
Projekte der öffentlichen Hand zeigen oftmals ein „institutionelles Scheitern“ von Projekten, durch 
politische Besetzungen von Entscheidungsträgern im Projektmanagement.681 Diesen Entscheidungs-
trägern fehlt es oftmals an fachlichem Wissen oder eine sachliche Auseinandersetzung wird zugunsten 
einer politischen Zielrichtung in den Hintergrund versetzt. Die baufachliche Ausrichtung wird durch 
eine verwaltungspolitische Besetzung mit juristischem Hintergrund ersetzt682, wohingegen ein neutra-
                                               
 
676 Große Bauprojekte haben in Deutschland sehr lange Laufzeiten. Von der Idee bis zur Realisierung können Jahrzehnte liegen 
(z. B. BER: 1996-geplant 2017 = 21 Jahre mit ca. 5,0 Mill. €; Stuttgart21: 1994-geplant 2022 = 28 Jahre mit ca. 4,9 Mill. €; 
Philharmonie Hamburg: 2001-2017 = 16 Jahre mit ca. 0,8 Mill. €). Diese Bauvorhaben sind von langen Entscheidungszeiten und 
langwierigen Genehmigungsverfahren geprägt. Durch viele Einflussnahmen kommt es naturgemäß zu Veränderungen bei den 
Anforderungen und  auch zu Veränderungen in den Kosten, die einerseits durch den Baupreisindex, andererseits auch durch die 
veränderten Zielsetzungen resultieren. 
677 Vgl. Schmid, A. & Hanisch, B. (2015): "Das institutionelle Scheitern von Projekten – Public Project Management" in: Pro-
jektmanagement Aktuell2, 15–22, S. 15 
678 Vgl. BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2016), S. 17–19 
679 Vgl. Hoffmann, W. (2015), S. 6 
680 Vgl. BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2016), S. 26 
681 Vgl. Steeger, O. (2013), S. 14–15 
682 Vgl. Gröpl, C. (2001): "Haushaltsrecht und Reform", Mohr Siebeck, Tübingen, S. 356 
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ler Fachverstand jedoch eine zielorientierte Projektführung sinnvoller erscheinen lässt. Ein Fakt, den 
LUHMANN bereits 1966 erkannte.683 Politisches Handeln definiert sich oftmals über erreichte Ziele 
innerhalb von Legislaturperioden. So werden Projekte mit geringen Kosten und schnellen Fertigstel-
lungen dargestellt, um eine Entscheidung herbeizuführen. Spätere Veränderungen an diesen Vorgaben 
werden dem Initiator in der Regel nicht angelastet.684  
Unrealistische Projektziele 
Eine frühzeitige und umfassende Bedarfsplanung hilft, spätere Änderungen und Korrekturen der Pro-
jektziele zu vermeiden.685 Die Anwendung der DIN 18205686 kann eine große Unterstützung sein. Die 
Angabe der Leistungsphasen 1-2 der HOAI687 als Grundlagenermittlung wird oftmals synonym für die 
Bedarfsplanung nach DIN 18205 und die Zieldefinition des Bauherren vor Beginn der HOAI-Leistungen 
genannt. Leistungsphase 1 der HOAI umfasst nur die Grundlagenermittlung und baut auf der Bedarfs-
planung und der Zielsetzung auf. Leistungsphase 2 (HOAI) beinhaltet die Vorplanung. Zusammenfas-
send wird in diesen Aussagen auf eine unzureichende Projektvorbereitung abgehoben, die in den 
nachfolgenden Planungsphasen zu Störungen führt. 
Zwischenfazit 
Aus den Einschätzungen und Erfahrungen der Experten konnten fünf Hauptursachen, weshalb große 
Bauvorhaben oftmals nicht zielgerichtet laufen, ermittelt werden. Diese sind in der Gewichtung ihrer 
Nennung mit den zugeordneten Hauptbegründungen und jeweils fünf Beispielen in Tab. 8 dargestellt. 
                                               
 
683 Vgl. Luhmann, N. (1966): "Theorie der Verwaltungswissenschaft", Grote, Köln, S. 14 
684 Vgl. Schmid, A. & Hanisch, B. (2015), S. 15 
685 Vgl. BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2016), S. 26 
686 Vgl. DIN 18205:2016-11: "Bedarfsplanung im Bauwesen", Beuth Verlag GmbH, Berlin 
687 Vgl. BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [Hrsg.] (2013): "HOAI - Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure" 
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Nr. Ursachen Hauptgründe Beispiele
mangelnde Transparenz und Kommunikation
Schönen von Kosten- und Terminaussagen
zu späte und lang dauernde Entscheidungswege
Inkongruenz zwischen Aufgabe und Entscheidung
häufige Änderungen, u.a.m.
zu geringe Kenntnisse der Planer in der Bauausführung 
und in der integralen Planung
zu geringe Fachkompetenz beim Bauherrn
zu viele Entscheider
zu wenig Handelnde
Einsatz gering qualifizierter Bauleiter durch hohen 
Preisdruck bei den Angeboten, u.a.m.
gestiegene Komplexität durch Anzahl an Beteiligten 
und Schnittstellen
mangelnde Zielkongruenz der Beteiligten
fehlende Fähigkeit zum Umgang mit Komplexität
Vertragsgewinnung auf „Niedrigpreis-System“ ohne 
Win-Win-Situation
lange Laufzeiten mit schwankenden 
Marktbedingungen, u.a.m.
Wahlziele beeinflussen Projektdefinitionen
Anzahl und Qualität der Bauherrenvertreter oftmals zu 
gering
Häufiger Wechsel der Entscheider
Zu viele beteiligte Institutionen
Demokratische Grundsätze führen zu langjährigen 
Genehmigungsverfahren, u.a.m.
Überschneidung von Planung und Ausführung durch 
hohen Termindruck
Ansprüche an Gestaltung und technischer Praxis führen 
zu unvorhersehbaren Kosten- und Termineinflüssen
Bauen im Bestand führt zu schwer kalkulierbaren 
Herausforderungen
Verwendung neuartiger Baustoffe und Verfahren, über 
die keine hinreichende Erfahrung vorliegt
zu früher Projektstart, ohne ausreichende 
Bedarfsplanung, u.a.m.
Verhalten und Handeln 
der Beteiligten und 
Entscheider
Quantität und Qualität 
der Beteiligten und 
Entscheider
Komplexität, 
Vergabeprozesse und 
Projektlaufzeiten
politisches Verhalten bei 
fehlender Sach-
kompetenz (vgl. 1)
fehlender Sachverstand 
und politische Motivation
1
2
3
4
5
Defizite im 
Projekt-
management
Defizite in der 
Qualifikation 
Umweltfaktoren
Öffentliche 
Bauprojekte 
Unrealistische 
Projektziele
 
Tab. 08: Ursachen, Gründe und Beispiele nicht zielgerecht laufender Bauvorhaben  
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A.2 Begriffsdefinition „große Bauvorhaben“ 
Mit einer individuellen Definition sollten die Experten Merkmale und Kriterien für große Bauvorhaben 
benennen und nach Möglichkeit einen Bezug zwischen der „Größe“ eines Bauvorhabens und seiner 
Komplexität herstellen. Die Definitionen der befragten Experten unterscheiden sich nach der mögli-
chen Abhängigkeit von den Projektkosten. 
72 % der Befragten machen die Definition eines großen Bauvorhabens abhängig von der Höhe der 
Projektkosten. 24 % der Experten sehen bei dieser Frage keinen Bezug zu den Projektkosten und 
finden andere Aspekte, an denen die Größe des Bauvorhabens bestimmt wird. Keine Angabe zu dieser 
Frage machten lediglich 4 % der Befragten. Die Höhe der ausschlaggebenden Projektkosten für die 
Definition, ob ein Bauvorhaben als „groß“ wahrgenommen wird, wird von den befragten Experten 
unterschiedlich angesehen. 
Dass ein Bauvorhaben schon ab Projektkosten von einer Million Euro als „groß“ bezeichnet werden 
kann, meinen 55 % der Experten, wobei deutlich weniger Experten (19 %) ein Bauvorhaben erst ab 
einer Projektkostenhöhe von fünfzig Millionen Euro als groß ansehen. Die Grenze von einhundert Milli-
onen Euro, ab der ein Bauvorhaben als „groß“ wahrgenommen wird, legen 26 % der Experten fest. 
Tabelle 9 zeigt die Verteilung der Antworten auf die Expertenkreise: 
Projektkosten Bauherr Planer Baufirma
> 1 Mio. € 35% 29% 35%
> 50 Mio. € 33% 33% 33%
> 100 Mio. € 38% 50% 13%  
Tab. 09: Große Bauvorhaben nach Projektkosten aus Sicht der Expertenkreise  
Weitere Definitionen zur Bestimmung der Größe eines Bauvorhabens sind unabhängig von der Höhe 
der Projektkosten. Hierbei beziehen sich 40 % der Experten auf die Quantität und Qualität der Ele-
mente eines Bauvorhabens. Sowohl die „Anzahl der Beteiligten, der Schnittstellen und der Teilprojek-
te“ als auch die „Inhalte und Umstände des Projektes“ werden als Begründung für ein „großes“ Bau-
vorhaben verwendet. Ebenfalls spielen sowohl die „hohen technischen und fachlichen Anforderungen“ 
als auch „innovative Bauverfahren und Baustoffe“ eine Rolle bei der Definition eines „großen“ Bauvor-
habens. Einige Experten nennen auch den Bezug zum Bauvolumen,  „z. B. ab einer Grenze von 2000 
m² Bruttogrundfläche“.  
Ein weiterer Aspekt zur Definition eines „großen“ Bauvorhabens ist die Höhe des Risikos, welches bei 
einem Bauvorhaben eingegangen wird. Dieses wird nach 30 % der Befragten unter anderem bestimmt 
durch „eine mögliche Anzahl an Störungen“, „den Rahmenbedingungen“ sowie „den Umfang der Ge-
nehmigungsverfahren“. Ebenso ausschlaggebend für die Definition ist bei 23 % der befragten Exper-
ten das öffentliche Interesse an einem Bauvorhaben. Hierbei spielt die „Beteiligung politischer Gremi-
en und Nichtregierungsorganisationen (NGO´s)“ sowie die „Bedeutung für die Gesellschaft und den 
Eingriff in die Umwelt“ eine große Rolle. Auch die „Art des Gebäudes (z. B. Wohnungsbau oder Büro-
gebäude)“ und die „differenzierte Nutzungsmöglichkeit“ sind Faktoren zur Bewertung, ob ein Bauvor-
haben als „groß“ bezeichnet wird. 
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Weitere 7 % der Befragten nennen die Projektlaufzeit, welche in den Antworten lediglich als „lang“ 
bezeichnet, jedoch nicht näher erläutert ist, als mögliche Bestimmung für die Größe eines Bauvorha-
bens.  
Es ist erkennbar, dass die Aussagen der Experten zwar in Bezug auf die Projektkosten sehr stark diffe-
rieren, dennoch lässt sich ein Zusammenhang hieraus ableiten. Die Einordnung nach den Projektkos-
ten als Maßstab für die „Größe“ eines Bauvorhabens hängt von den persönlichen Erfahrungen und 
dem Aufgabenumfeld ab. Die Aussagen der Bauherrenvertreter sind bei allen Kostennennungen relativ 
gleichbleibend, da bei diesen der Schwerpunkt eher auf einer Unabhängigkeit von den Projektkosten 
liegt. Projektsummen kleiner als 50 Mio. € werden eher von den Baufirmen und Projektsummen grö-
ßer als 100 Mio. € von den Planern genannt.  
„Die Größe eines Bauvorhabens sei unabhängig von den Projektkosten“ nannten immerhin 24 % der 
Befragten, wobei Quantität (40 %), Risiko (30 %), Öffentliche Projekte (23 %) und Laufzeit (7 %) 
dabei eine Rolle spielen. Nimmt man diese Aussagen in Bezug zu den möglichen Kosten, so ergibt sich 
folgender Zusammenhang: Projekte mit hohen Projektkosten haben in der Regel ein großes Bauvolu-
men und somit eine hohe Quantität. Je höher die Kosten, desto höher ist das finanzielle Risiko, das 
Investoren bei einem Projekt eingehen müssen. Öffentliche Projekte und ganz besonders Infrastruk-
turprojekte (Bsp. Berliner Flughafen (BER), Stuttgart 21 u. a.) haben üblicherweise hohe Investitions-
kosten und aufgrund einer umfangreichen Genehmigungssituation auch hohe Laufzeiten.  
Der Bezug zwischen Projektgröße und Komplexität konnte aufgrund divergierender Aussagen zahlen-
mäßig nicht ausgewertet werden. Grundsätzlich waren viele Experten der Meinung, dass die Komplexi-
tät eines Bauvorhabens nicht aus den Projektkosten heraus entsteht und auch kleinere Projekte sehr 
komplex sein können. Einig war man sich jedoch darüber, dass große Bauvorhaben in der Regel kom-
plex sind. Der mögliche Widerspruch stellt sich bei näherer Betrachtung jedoch als solcher nicht dar. 
Es kommt auf die Sichtweise jedes Einzelnen an, wie diese in Erfahrungen und Wahrnehmungen die 
Größe eines Projektes definieren. Bei den Experten kam an dieser Stelle erstmals die Frage nach der 
Definition von Komplexität auf. Es wurde deutlich, dass zwar der Begriff „Komplexität“ oft benutzt, 
jedoch in der Interpretation unterschiedlich ausgelegt wird.  
Hier ein Auszug aus der Auflistung möglicher Paramater:  
 die Vielzahl von Beteiligten 
 sich ändernde fachliche Herausforderungen 
 eine hohe Anzahl an potentiellen Störungen 
 umfangreiche Schnittstellen 
 Anzahl von Teilprojekten, die miteinander inhaltlich, logistisch, konzeptionell, terminlich und 
finanziell verknüpft bzw. untereinander abhängig sind u. a. m. 
Der Begriff „Großprojekt“ ist nicht klar definiert und somit existiert auch kein fixes Kostenkriterium. Ein 
gewisser Konsens besteht bezüglich der Kostenhöhe ab 100 Mio. € für ein Großprojekt.688 689 Vergleiche 
mit einschlägiger Literatur zeigen eine hohe Übereinstimmung mit den Einschätzungen der Experten. 
Besonders bei großen Bauvorhaben bestehen hohe Unsicherheiten durch die lange Laufzeit. Verände-
                                               
 
688 Vgl. Koggelmann, J. (2015), S. 14 
689 Vgl. Eschenbruch, K.: "Projektmanagement in der Krise? Was sind die baujuristischen Instrumente zur Stabiliserung von 
Großprojekten?", http://www.bbb-professoren.eu/files/Tagungsband/20130905_Tagungsband.pdf [zuletzt geprüft am: 
01.06.2015] 
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rungen durch Umfeld und Technologie führen zu unvorhersehbaren Risiken.690 Exemplarisch werden 
folgende Gründe für den Erfolg oder Misserfolg eines Projektes herangeführt: 691 692 
 Konflikte bei Entscheidungsfindung, Planung und Management durch eine hohe Anzahl an Be-
teiligten mit unterschiedlichen Interessenlagen. 
 Bewusste Fehlinformationen über Projektziele während Entscheidungsfindung und Planung. 
 Hohe Risiken aufgrund langer Projektdauer und komplexer Schnittstellen.  
 Neuartige, nichtstandardisierte Technologien und Ausführungen.  
 Frühzeitige Festlegungen in der Planung ohne Einfluss von Lösungsalternativen aus Sicht der 
Ausführenden.  
 Erhebliche Kosten- und Zeitüberschreitungen hin zur Gefährdung der Realisierung. 
 Erhebliche Änderungen am Projektumfang über die Projektlaufzeit. 
 Unzureichende Berücksichtigung von Komplexität und möglichen Risiken.  
 Probleme zur kognitiven Erfassung des Projektumfangs durch das hohe Projektvolumen (Prin-
zipal-Agenten-Beziehung).693 
Resümierend ist festzuhalten, dass die Ansicht, was ein „großes Bauvorhaben“ darstellt, ausschließlich 
von der Erfahrung und der jeweiligen Betrachtung abhängig ist. Die „Größe“ des Bauvorhabens lässt 
sich weder eindeutig einer Kostengröße zuordnen noch ist hieraus ein direkter Bezug zur Komplexität 
gegeben. Setzt man jedoch voraus, dass mit steigenden Projektkosten auch ein Anstieg von Anzahl, 
Vielfältigkeit und Veränderung einhergeht und die Fähigkeit zur Wahrnehmung von Zusammenhängen, 
Verknüpfungen und Einflussstärken zurückgeht, kann ein indirekter Zusammenhang aus der „Größe“ 
abgeleitet werden: 
Ein „kleines Bauvorhaben“ (i. d. R. mit geringen Projektkosten) kann komplex sein, ein „großes Bau-
vorhaben“ (mit hohen Projektkosten) ist es bestimmt! 
Zwischenfazit der Erkenntnisse: 
 Große Bauvorhaben lassen sich nicht allein durch die Höhe der Projektkosten definieren. All-
gemein anerkannt wird eine Projektkostenhöhe von aktuell 100 Mio. Euro als Maßstab für die 
Definition eines großen Bauvorhabens. 
 Große Bauvorhaben sind Projekte mit vielen Beteiligten und Abhängigkeiten, langen Laufzei-
ten und hohen Risiken. 
 Große Bauvorhaben sind aufgrund ihrer strukturellen (Vielzahl und Varietät u. a.) und funktio-
nalen (Dynamik u. a.) Abhängigkeiten als hoch komplexe Projekte einzuordnen. 
 Die Komplexität von Bauvorhaben ist nicht von der Höhe der Projektkosten abhängig. Die Pro-
jektkosten lassen jedoch Rückschlüsse auf die mögliche Komplexität von Bauprojekten zu. 
                                               
 
690 Vgl. Schmid, A. & Hanisch, B. (2015), S. 16 
691 Vgl. Grösser, S. (2011), S. 19–20 
692 Vgl. Gerkan, M. v. (2013), S. 49–50 
693 Vgl. Gabler.de: "Stichwort: Prinzipal-Agenten-Theorie, online im Internet:", 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/prinzipal-agent-theorie.html [zuletzt geprüft am: 12.02.2017]:  Die Prinzipal-
Agent-Theorie beschreibt Wirtschaftsbeziehungen, in denen einzelne Geschäftspartner Informationsvorsprünge gegenüber den 
anderen Partnern aufweisen. Informationsasymmetrien bewirken Ineffizienzen bei der Vertragsbildung oder Vertragsdurchfüh-
rung und können zum Versagen des Systems führen. 
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4.2.3 B. Was ist Komplexität und welche Auswirkungen hat diese auf die Bauprojekte? 
B.1  Begriffsdefinition: „Komplexität“ 
Die meisten Experten (56 %) ordnen dem Begriff „Komplexität“ die Anzahl an Elementen und Bezie-
hungen zu (Tab. 10).  
Definition Komplexität Wert
Anzahl an Elementen und Beziehungen 56%
Unsicherheit in Bezug auf technische Anforderungen 16%
Unsicherheit in Bezug auf Terminanforderungen 7%
Unsicherheit in Bezug auf Klarheit der Zielvorgaben 6%
Unsicherheit in Bezug auf Kosteneinflüsse 6%
Unsicherheit in Bezug auf Umwelteinflüsse 4%
Unsicherheit in Bezug auf mangelnde Wahrnehmung 3%
Dynamik der Veränderungen 1%  
Tab. 10: Definieren Sie den Begriff Komplexität 
Hierbei werden unter anderem die „Vielzahl an Projektbeteiligten, Nutzern, Schnittstellen, Aufgaben, 
Technologien sowie die hohe Anzahl von Anforderungen“ genannt. 694 Weitere beeinflussende Kriterien 
sind die „Anzahl der Entscheidungsträger“, die „Kommunikation der Beteiligten untereinander“ sowie 
die „Anzahl unterschiedlicher Interessen der Beteiligten“, denn „je höher die Arbeitsteilung, desto 
höher die Komplexität“. Ebenfalls sind der „Umfang an Bauvorschriften und Genehmigungen, die An-
zahl an politischen Abstimmungen sowie die Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange oder Inte-
ressengruppen (z. B. NGO´s)“ für die befragten Experten ausschlaggebend für die „Komplexität“. 43 
% der Experten sehen die Entstehung der „Komplexität“ durch das Auftreten von Unsicherheiten un-
terschiedlicher Art, 16 % der Experten im Bereich der technischen Anforderungen, z. B. durch einen 
„hohen Anteil an technischer Gebäudeausrüstung“ sowie der „Integration komplizierter Techniken“. 
Auftretende Unsicherheiten durch Terminforderungen empfinden 7 % der Experten als Indikator für 
„Komplexität“. Diese Unsicherheiten entstehen durch zu „enge Terminvorgaben“ mit hieraus „entste-
hendem Zeitmangel“ sowie „einer zu kurzen Planungszeit“. 6 % sehen das Entstehen der „Komplexi-
tät“ in den Unsicherheiten durch unklare Zielvorgaben, da häufig eine „unterschiedliche Sichtweise der 
Ziele der Beteiligten“, „eine instabile Planungsgrundlage“ sowie „vertragliche Abhängigkeiten“ und die 
„Vielzahl von Vorgaben“ zu Unklarheiten führen. Ausschlaggebend hierfür kann ebenfalls die fehlende 
Projektroutine des Arbeitgebers sein. Unsicherheiten durch Kosteneinflüsse sind laut 6 % der Experten 
ein weiterer Indikator für Komplexität. Diese Unsicherheiten entstehen durch zu „eng gesetzten Kos-
tenrahmen“, „ehrgeizige Kostenziele“ sowie die „Art der Finanzierung“. 4 % der Befragten sehen die 
Unsicherheit durch Umwelteinflüsse, die zum einen den Einfluss der Öffentlichkeit, zum anderen aber 
auch besondere Genehmigungsverfahren beinhalten.  
Weitere 3 % der Befragten sehen einen möglichen Indikator in der Unsicherheit durch mangelnde 
Wahrnehmung, da die „Systeme schwer zu durchschauen sind“ und es „unmöglich für eine Person ist, 
die Übersicht über das Bauvorhaben zu behalten“. Die Dynamik der Veränderungen sieht 1 % der 
Experten als ein mögliches Kriterium für Komplexität. Unter der Dynamik der Veränderung ist das „An-
                                               
 
694 Vgl. Schmid, A. & Hanisch, B. (2015), S. 16 
4 Bauvorhaben und Komplexität 161 
 
nehmen von einer großen Zahl verschiedener Zustände in einem kurzen Zeitraum“ sowie die „ständi-
gen Veränderungen“ generell zu verstehen. Dieser geringe Wert in der Umfrage darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass „Unsicherheiten“ regelmäßig zu Veränderungen führen können und somit 
durchaus ein Bestandteil von Komplexität sind. Nimmt man diese Antworten zusammen, ergibt sich 
ein Wert von ca. 43 %, der eine Veränderungsdynamik durch Unsicherheiten ergibt. 
Zwischenfazit der Erkenntnisse: 
Die befragten Experten definieren den Begriff Komplexität von Bauvorhaben anhand folgender drei 
Merkmale: 
1. die Vielzahl an Elementen und Beziehungen sowie deren Verknüpfungen 
2. die Dynamik der Veränderungen 
3. die Unsicherheiten durch mangelnde Fähigkeit zur Wahrnehmung von Komplexität 
Durch die Komplexität von Bauvorhaben ergeben sich negative Einflüsse durch folgende Unsicherhei-
ten: 
 hohe Anzahl an Beteiligten und Schnittstellen 
 ungenaue Zielvorgaben 
 hohe Technische Anforderung 
 hohe Terminvorgaben 
 hohe Kostenunsicherheit 
 hohe Unwägbarkeiten der Umwelt 
 mangelnde Wahrnehmungsfähigkeit 
 hohe Dynamik der Veränderungen 
B.2 Auswirkungen von Erfahrung und Routine der Projektbeteiligten auf Komplexität  
Während 85 % der befragten Experten positive Auswirkungen auf die Komplexität durch die Erfahrung 
und Routine der Projektbeteiligten sehen, erachten 5 % dies nur als teilweise zutreffend und 10 % der 
befragten Experten verneinen dies. 
Immerhin 26 % der Experten sehen in Erfahrung und Routine einen verbesserten Umgang mit der 
Komplexität, durch eine „bessere Übersicht über die Abläufe und Zusammenhänge, durch voraus-
schauende Einschätzung der Verhaltensweisen von Projektbeteiligten, durch rechtzeitiges Erkennen 
von Risiken, durch Kenntnis von Steuerungsmöglichkeiten und durch die Fähigkeit zur Verständigung“, 
„denn erfahrene Projektleiter „riechen“ mögliche Problemzonen oder kritische Entwicklungen besser 
als Berufsanfänger.“  
Durch die Erfahrung und Routine „wird die Fähigkeit, Folgen von Einzelentscheidungen klarer zu be-
denken, gesteigert und die Risikobereitschaft gemindert“. 21 % sehen sogar eine Möglichkeit der Re-
duzierung der Komplexität durch die Erfahrung der Projektbeteiligten, denn „Kompetenz und Erfah-
rung sind wichtig, da sonst keine fachliche Kommunikation möglich ist“. Erfahrung und Routine wirken 
sich somit zwar nicht auf die Komplexität eines Systems direkt aus, jedoch werden das Erkennen und 
der Umgang mit dieser erleichtert.  
Öffentliche Auftraggeber sind durch fehlendes Personal und zu geringe Fachkompetenz dem privaten 
Auftragnehmer gegenüber oftmals im Nachteil. Durch diese Asymmetrien entstehen in großen Bau-
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vorhaben systembedingt unvermeidbare Zielverfehlungen.695 Erfolgreiche Projekte erfordern eine an-
gemessene und fachlich kompetente Personalausstattung mit erfahrenen und routinierten Projektbe-
teiligten.696  
Zwischenfazit der Erkenntnisse: 
 Erfahrung und Routine der Projektbeteiligten sind keine direkten, strukturellen Bestandteile 
der Komplexität von Systemen. 
 Erfahrung und Routine der Projektbeteiligten beeinflussen jedoch das Zielsystem, das Hand-
lungs- und Produktsystem, das Handlungsträgersystem und in hohem Maße das soziale Sys-
tem (vgl. Kap. 4.1). Sie wirken sich daher auf Vielfältigkeit, Varietät und Dynamik eines Pro-
jektes aus. Somit kann hieraus eine Zunahme von Komplexität entstehen, die den Umgang 
mit derselben erschwert. Es ist daher davon auszugehen, dass geringe Erfahrung und geringe 
Routine der Beteiligten zu einer Erhöhung der Komplexität führen. 
B.3  Auswirkungen von Neuartigkeit (Besonderheit) der Projektinhalte auf die Komplexität 
Die Frage, ob sich die Komplexität durch die Neuartigkeit der Projektinhalte verändert, bejahen 70 % 
der Experten und 8 % meinen, dass dies nur bedingt zutrifft, da ein „gutes Team alles schafft“ und „es 
davon abhängig ist, wie flexibel das Projektteam auf die „Neuartigkeit“ reagieren kann und will“. 23 % 
der befragten Experten verneinen diese Frage, da „Neuartigkeit von Aufgaben/Situationen oft als 
Komplexität empfunden wird, jedoch nicht objektiv Bestandteil von Komplexität ist“ und dass „neue 
Aufgabenfelder auf Spezialisten verlagert werden müssen“ und eine „frühzeitige Identifikation, wo 
technisches Neuland beschritten wird und dies auch offen zu kommunizieren ist, ein wesentlicher ers-
ter Schritt“ wäre. Auf den Aspekt der Frage, „wie“ die Komplexität durch die Neuartigkeit der Projekt-
inhalte verändert wird, werden die Antworten auch hier nach den Teilbereichen des Projektmanage-
ments gegliedert.  
68 % der Experten empfinden eine Veränderung der Komplexität im Teilbereich der Organisation 
durch „Erhöhung von unbekannten Anforderungen und Abhängigkeiten“, „da weniger auf vorhandene 
Standards und Erfahrungen zurückgegriffen werden kann“. „Wenn keine Erfahrungswerte mit be-
stimmten Arbeitsweisen, Prozessen oder Materialien bestehen, müssen diese erst im Laufe des Projek-
tes erlernt und beherrscht werden, was nicht immer gelingt“.  
Im Bereich der Qualität und Quantität sehen 26 % der Experten eine Erhöhung der Komplexität. Zum 
einen in der „Ermangelung von Erfahrungswerten“, da „Neuartigkeiten und Besonderheiten von Pro-
jektinhalten die Komplexität insofern verändern können, als Planungsrandbedingungen, Projekterfah-
rung der Projektbeteiligten und technische Randbedingungen dazu führen, dass nicht auf Basis von 
gesichertem Wissen und Erfahrung geplant und gebaut wird“. Zum anderen wird die Komplexität 
durch „hohe technische Anforderungen, die unerprobte Produkte und Verfahren beinhalten können“, 
erhöht.  
Jeweils 3 % der befragten Experten sehen eine Veränderung der Komplexität durch die Neuartigkeit 
der Projektinhalte sowohl bei der Terminvorgabe als auch bei den Kostenvorgaben, da auch bei neuen 
Projektinhalten „hohe (bzw. niedrige) Kosten- und Terminziele“ festgelegt werden. 
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Zwischenfazit der Erkenntnisse: 
 Neuartigkeit der Projektziele ist kein direkter, struktureller Bestandteil der Komplexität von 
Systemen. 
 Neuartigkeit beeinflusst jedoch das Zielsystem, das Handlungs- und Produktsystem sowie das 
Handlungsträgersystem (vgl. Kap. 4.1) und wirkt sich daher auf Vielfältigkeit, Varietät und Dy-
namik eines Projektes aus. Somit kann hieraus eine Zunahme von Komplexität entstehen, die 
den Umgang mit derselben erschwert. Es ist daher davon auszugehen, dass eine Erhöhung 
der Neuartigkeit eines Projektes zu einer Erhöhung der Komplexität führt. 
B.4 Auswirkungen von erhöhten Anforderungen an die Projektziele auf die Komplexität 
Der Frage, ob sich erhöhte Anforderungen (gemeint sind hier schwer erreichbare Vorgaben, z. B. sehr 
enge Terminziele) an die Projektziele auf die Komplexität auswirken, stimmen 65 % der Experten zu. 
20 % sehen dies nicht als zutreffend an, eher „muss ein entsprechender Umgang aller Beteiligten mit 
Abweichungen selbstverständlich sein“ und die Anforderungen an die Projektziele „erhöhen allenfalls 
die Rückstellungen für Mängelbeseitigung und Gewährleistungen“. Weitere 5 % der Befragten sehen 
eine Erhöhung der Komplexität durch erhöhte Anforderungen an die Projektziele nur als bedingt zu-
treffend an, da „idealerweise die Komplexität beim Start der Baumaßnahme durch die Beschreibung 
der Projektziele definiert wird“. 10 % der Experten machen zu dieser Frage keine Angaben.  
Der Qualitätsmaßstab zieht sich durch die gesamte Wertschöpfungskette eines Bauvorhabens. Hier 
spielt neben Innovation, Ressourcenschonung und Produktqualität auch die prozessübergreifende 
Kooperation aller Beteiligten eine Rolle.697 Komplexe Bauvorhaben benötigen durchdachte Planungen 
und zuverlässige Aussagen zu Kosten und Terminen. 698 Die bisherige Kostenfestlegung über Kennwer-
te zu einem frühen Zeitpunkt muss verändert werden, damit eine höhe Zielsicherheit erfolgt.699  
Die Antworten auf die Frage, „Wie“ sich die erhöhten Anforderungen an die Projektziele auf die Kom-
plexität auswirken, werden in die verschiedenen Teilbereiche des Projektmanagements unterteilt. Die-
se Auswertung enthält die Darstellung der bejahten Antworten auf die zuvor gestellte Frage.  
Im Bereich der Organisation eines Bauvorhabens sehen 38 % der Experten eine Erhöhung der Kom-
plexität infolge der „Anzahl der Abhängigkeiten und Fachdisziplinen“, der „Anzahl von Änderungen des 
Bausolls während der Bauausführung“ sowie eines „erhöhten Kontrollaufwandes“. Ebenso erhöhen 
„das Treffen von verspäteten Entscheidungen und einer großen Anzahl von Entscheidern“ die „Anzahl 
von internen und externen Stakeholdern“ sowie der „Versuch, irrationale Ziele zu verwirklichen“, die 
Komplexität.  
Ebenfalls eine Erhöhung der Komplexität sehen 29 % der Befragten durch „stringente Terminforde-
rungen“ und 20 % durch „stringente Kostenforderungen“. 13 % der befragten Experten sehen eine 
Erhöhung der Komplexität durch erhöhte Anforderungen in den Bereichen Qualität und Quantität. 
Grund hierfür sind gestiegene „Anforderungen funktionaler, gestalterischer und technischer Art an das 
Bausoll“ sowie „neuartige technische Umsetzungen“ und die hiermit verbundene „intensivere Detail-
planung“. 
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Erhöhte Anforderungen an die Projektziele sind kein direktes Merkmal der Komplexität von Systemen. 
Steigen die Anforderungen über ein „normales“ Maß, das von durchschnittlichen Projektbeteiligten 
noch geleistet werden kann, überfordern diese oftmals die Mitwirkenden. Auch hier gilt: je höher die 
Erfahrung und die Sensitivität der Akteure, desto leichter kann mit einem hohen Anspruch an Ziele 
umgegangen werden.  
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen „besseren Umgang“ der Beteiligten innerhalb des „Sys-
tems Projekt“ zu erzeugen. Dies bezieht sich auf die Organisation, Information und Koordination des 
Projektes, aber auch auf das Verhalten der Beteiligten, insbesondere der Entscheider. Nach wie vor ist 
die Durchführung von Bauprojekten nicht von gemeinsamen Zielen geprägt. Entscheider wollen keine 
eindeutigen Festlegungen treffen oder geben unrealistische Ziele vor, deren Einhaltung nur selten 
möglich ist. Planer und Baufirmen haben sich mit der Systematik anscheinend arrangiert, wobei eine 
Veränderung natürlich nicht einseitig zu bewerkstelligen ist. 
Die konventionelle Vorgehensweise mit hierarchischen Strukturen in linienorientierter Führung erzeugt 
Unsicherheiten und Risiken. Gleichermaßen bewirkt die Trennung von Aufgaben und Verantwortung 
ein Denken in Zuständigkeit, Kontrolle und Regeln. 700 Durch die oft praktizierte Trennung der Projekt-
beteiligten zwischen Planungsphase und Bauausführung werden die Projektziele divergierend gesteu-
ert. Diese Vorgehensweise ist nicht wertschöpfend und es entsteht für die Beteiligten keine Win-win-
Situation.701 
Die Kultur des „Gegeneinanders“ muss sich zu einer Kultur des „Miteinanders“ verändern. Es ist erfor-
derlich, „Vertrauen“ zwischen allen Beteiligten (Auftraggeber, Planer, gewerbliche Auftragnehmer und 
Öffentlichkeit) herzustellen.702 Hierzu sind neue Prozess- und Vergabemodelle (z. B. Partnering-
Modelle) notwendig. Bonus-Malus-Regelungen und transparente Kalkulationsunterlagen können zu 
einer Verbesserung der momentanen Situation beitragen.703 Die aktuell vorliegenden Rahmenbedin-
gungen zum „partnerschaftlichen Umgang“ und zur Erzeugung einer Win-win-Situation lassen einen 
komplexitätsgerechten Umgang aktuell nur schwer möglich erscheinen.704  
Zwischenfazit der Erkenntnisse: 
 Die Anforderungen an die Projektziele sind kein direkter, struktureller Bestandteil der Komple-
xität von Systemen. 
 Hohe Anforderungen an die Projektziele beeinflussen jedoch das Zielsystem, das Handlungs- 
und Produktsystem sowie das Handlungsträgersystem (vgl. Kap. 4.1) und wirken sich daher 
auf Vielfältigkeit, Varietät und Dynamik eines Projektes aus. Somit kann hieraus eine Zunahme 
an Komplexität entstehen, die den Umgang mit derselben erschwert. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass eine Erhöhung der Anforderungen eines Projektes zu einer Erhöhung der Kom-
plexität führt.  
                                               
 
700 Vgl. Pfläging, N. & Steinmann, P. (2014), S. 13 
701 Vgl. Duden.de (2015): "Stichwort: win-win-Situation, online im Internet:", 
http://www.duden.de/rechtschreibung/Win_win_Situation [zuletzt geprüft am: 16.01.2016]: Situation, Gegebenheit, Konstella-
tion, die für alle Beteiligten Vorteile bietet 
702 Vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. (DBI) (2012): "Großprojekte in der Kritik - zu Recht?", Berlin, S. 1–7 
703 Vgl. BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2016), S. 20–27 
704 Vgl. BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2016): "Reformkommission Bau von 
Großprojekten", BMUB, Berlin, S. 20–21 
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4.2.4 C. Sind Erfahrungen im Umgang mit Komplexität in Bauprojekten vorhanden? 
C.1 Erfahrungen mit systemorientiertem, kybernetischem Projektmanagement 
15 % der befragten Experten meinen, dass sie Erfahrung mit systemorientiertem kybernetischem 
Projektmanagement haben, wobei 68 % der Experten dieses verneinen. 18 % geben zu dieser Frage 
keine Angaben (Tab. 11). 
Erfahrungen mit Kybernetik im PM Wert
Ja 15%
Nein 68%
k. A. 18%  
Tab. 11: Welche Erfahrungen haben Sie mit systemorientiertem Projektmanagement? 
Die überwiegende Mehrheit der Befragten kennt keine Ansätze des systemorientierten Projektmana-
gements. Einige haben schon davon gehört, es aber nicht weiterverfolgt. Die Mehrzahl der Experten 
ist nach wie vor der Meinung, dass die herkömmliche, konstruktivistische „Ursache-Wirkung-Lösung“-
Methode ausreichend ist. Erkenntnis: es fehlt eine umfassende Wissensbereicherung über das syste-
mische Handeln und eine gezielte Ausbildung künftiger Projektmanager. 
Zwischenfazit der Erkenntnisse: 
 Die Kenntnisse über den systemischen Ansatz im Umgang mit Bauprojekten sind nur in gerin-
gem Umfang vorhanden 
 Es fehlt an Sensibilisierung zur Erfordernis dieses Wissensbereiches und der Notwendigkeit zur 
Erweiterung der fachlichen Qualifikationen innerhalb der Ingenieurausbildung an Hochschulen 
und Universitäten. 
C.2 Berechnung oder Messung von Komplexität 
Die Messung oder Berechnung von Komplexität erachten 73 % der Experten als möglich. 13 % ver-
neinen dies, meinen aber, dass Komplexität „anhand von bestimmten Kriterien einschätzbar ist“. Keine 
Angabe zu dieser Frage machten 15 % der Befragten.  
Komplexität ist messbar oder berechenbar, wenn die hierfür benötigten Parameter bekannt sind. Diese 
sind laut der befragten Experten z. B. „Angaben zu Arbeitswerten und Datenpunkten, die Anzahl und 
die Kompetenz der Beteiligten, die Anzahl und der Schwierigkeitsgrad der Vorgänge im Terminplan, die 
Anzahl der abhängigen Verknüpfungen, die Anzahl an Produkten und zu kalkulierenden Positionen, die 
Anzahl an Änderungen und Nachträgen sowie die Anzahl der Planungs- und Bauverträge“.  
Weitere Parameter sind der „Technikumfang, die Dauer und die Kosten des Bauvorhabens“. Ebenfalls 
werden die „Erfassung sämtlicher Risiken der Projektrealisierung“ sowie die „Anzahl an Widersprüch-
lichkeit der Ziele der Beteiligten“ genannt. 
Mathematisch gesehen ist Komplexität berechenbar. Der hierzu verwendete Maßstab ist die Varietät. 
Für mathematische Berechnungsmodelle im Bereich heuristischer Prognosen und Simulationen liefern 
Hochleistungsrechner heute schon gute Ergebnisse. Schwieriger ist die Ermittlung für „lebende Syste-
me mit dem Element Mensch“ wie z. B. Bauvorhaben.  
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Eine Berechnung im herkömmlichen Sinne würde vermutlich keinen großen praktischen Nutzen brin-
gen, da die notwendigen Parameter sich ständig verändern und nur schwer erfassbar wären. Nutzen 
kann jedoch ein Vergleichsmaßstab zur Gewichtung von Komplexität, z. B. in gering-mittel-hoch. 
Zwischenfazit der Erkenntnisse: 
 Komplexität ist grundsätzlich mathematisch berechenbar, wenn alle Parameter und ausrei-
chende Rechenzeit zur Verfügung stehen und/oder nur Teilbereiche betrachtet werden 
 Zur Berechnung der in Bauvorhaben vorliegenden Komplexität sind die erforderlichen Parame-
ter nicht vollständig und jederzeit verfügbar. Ein komplexes Bauprojekt hat eine hohe Dyna-
mik, sodass die Parameter sich ständig verändern, somit eine Berechnung sich als nicht sinn-
voll erweist 
 Die Messung von Komplexität in Bauvorhaben kann über eine Systemanalyse erfolgen und mit 
einem Vergleichsmaßstab (gering-mittel-hoch) bewertet werden 
C.3 Beherrschbarkeit zunehmender Komplexität im Bauwesen 
Dass man der zunehmenden Komplexität im Bauwesen entgegentreten kann, halten ca. 77 % der 
Experten für möglich. 13 % verneinen diese Frage mit der Begründung, dass „vielmehr professionell 
damit umgegangen werden muss“ und „durch stringentes, strukturiertes Vorgehen, welches viele Ar-
chitekten mehr einüben müssen, der Umgang mit Komplexität besser wird“. Ebenfalls wurde genannt, 
dass „nur durch eine Einwirkung auf die Aufgabenstellung durch die Bauherrschaft“ der Komplexität 
entgegengetreten werden könne. Keine Angabe zu dieser Frage machten 10 % der befragten Exper-
ten.  
Auf den Aspekt der Frage, „wie“ man der Komplexität entgegentreten kann, konnten sich 20 % einen 
besseren Umgang vorstellen, ohne jedoch konkrete Anhaltspunkte nennen zu können. Für die weite-
ren 80 % der Experten sind Verbesserungen in verschiedenen Teilbereichen des Projektmanagements 
erforderlich (Tab. 12). 
Beherrschbarkeit Wert
Verbesserung innerhalb der Projektorganisation 57%
Ja (ohne Angabe) 20%
Verbesserung des Umgangs mit Qualitäten und Quantitäten 13%
Verbesserung des Terminmanagements 4%
Verbesserung des Kostenmanagements 4%
Verbesserung der Vertragsstrukturen 2%  
Tab. 12: Wie könnte man der zunehmenden Komplexität im Bauwesen entgegentreten? 
57 % der Experten meinen, dass eine Verbesserung der Organisation durch beispielsweise „klare hie-
rarchische Strukturen in der Projektorganisation“, „Berücksichtigung und Abarbeitung aller Aufgaben 
der verschiedenen Themenfelder“ und durch eine „saubere Planung der Planung“ mit „ausreichender 
Zeit für diese“ möglich ist. Eine Verbesserung kann ebenso erzielt werden, wenn erst „nach Beenden 
der Planung mit der Ausführung begonnen wird“ und alle „Wissensträger in den Planungsprozess 
(partnerschaftliche Vertragsgestaltung) einbezogen“ werden.  
Weiterhin empfehlen die befragten Experten eine Verbesserung durch eine „klare Definition des Bau-
solls“, eine „Minimierung von Änderungen während der Bauausführung“ sowie eine „rechtzeitige und 
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umfassende Analyse der Projektrisiken“. Ebenso sollte eine „konsequente Anwendung geeigneter Be-
richts-, Entscheidungs- und Dokumentationsverfahren“ stattfinden und durch „Verwendung von digita-
lisierten Verfahren (z. B. Building Information Modeling (BIM)) sowie einer „Vereinheitlichung der 
technischen Tools“ eine Verbesserung der Organisation möglich sein. 
13 % der Befragten halten eine Verbesserung der Qualitäten und Quantitäten durch „geeignete Schu-
lungsmaßnahmen und Unterstützung durch Projektsteuerer“ sowie einer „besseren Ausbildung“ für 
notwendig. Ebenso sind die „Wahl von einfachen und robusten technischen Systemen“ sowie die 
„Etablierung von Standards in Prozessen und Konstruktionen“ zu empfehlen. Weitere 4 % der Befrag-
ten halten sowohl eine Verbesserung des Terminmanagements als auch des Kostenmanagements für 
notwendig, es muss eine „konsequente Anwendung geeigneter Kosten- und Terminplanungsverfahren 
(ständige Ermittlung, Kontrolle und Steuerung von Kosten und Terminen)“ erfolgen. Ebenfalls sollten 
die „Zeit- und Kostenbudgets“ erhöht werden. 
Eine Verbesserung der Vertragsstrukturen durch Verwendung „anderer Vertragsmodelle“ wird von 2 % 
der Experten erwünscht. 
Zwischenfazit der Erkenntnisse: 
 Komplexität in Bauvorhaben ist systemimmanent und lässt sich weder vollständig verhindern 
noch beherrschen 
 Durch gezielte reduktionistische Maßnahmen kann die Varietät verringert und das Zielsystem, 
das Handlungs- und Produktsystem, das Handlungsträgersystem und in hohem Maße das so-
ziale System (vgl. Kap. 4.1) besser analysierbar und steuerbar werden 
 Kenntnisse über den Umgang mit Komplexität in Bauprojekten müssen erweitert werden. 
C.4 Anwendung einer Methodik zur Bewertung von Komplexität im Projekt 
Auf die Frage, ob die Experten eine Methode zur Bewertung der Komplexität eines Projektes im Rah-
men der Akquise oder zur Risikoanalyse einsetzen würden, haben 78 % der Befragten diesem zuge-
stimmt. 
8 % der Experten würden eine Methode zur Bewertung der Komplexität nicht einsetzen, da hierfür z. 
B. weiterhin auf die „Bauchentscheidungen aufgrund langjähriger Erfahrung“ vertraut wird. Eine wei-
tere Begründung, warum diese Empfehlungen zur Bewertung nicht eingesetzt werden, ist, dass die 
„Komplexität eines Gebäudes oder der Auftraggeberseite oder der räumlichen Umstände schon immer 
bei der Angebotsbearbeitung mitberücksichtigt wird“. 15 % haben hierzu keine Angaben gemacht. Bei 
den Zustimmungen zur Verwendung der Empfehlung zur Bewertung der Komplexität würden 60 % der 
Experten diese zur Risikoanalyse einsetzen und 40 % zur Akquise.  
Der Wunsch nach verbessertem Umgang mit Komplexität ist bei den meisten Experten vorhanden. Nur 
ein geringer Teil würde weiterhin seinem „Bauchgefühl“ mehr vertrauen als gesicherten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Überwiegend würde man eine verfügbare Systematik im Bereich der Risikoanaly-
se verwenden, aber der Einsatz zur Akquise wäre auch hilfreich.  
Zwischenfazit der Erkenntnisse: 
 Ein Modell zur Bewertung der Komplexität in Bauvorhaben und somit zur Risikoeinschätzung 
in der Projektvorphase wird von den Experten gewünscht.   
168 4.2 Expertenmeinungen zur Komplexität in Bauvorhaben 
 
4.2.5 Schlussfolgerungen und Zwischenfazit 
Nachfolgende Tabelle fasst die Erkenntnisse aus den Meinungen der Experten zusammen: 
 
Tab. 13: Zusammenfassung der Erkenntnisse aus Expertenmeinungen   
Fragen Antworten/Erkenntnisse
A.1 Gründe für nicht zielgerecht 
laufende große Bauvorhaben
• Defizite im Projektmanagement (Verhalten und Handeln der Beteiligten und Entscheider)
• Defizite in der Qualifikation (Quantität und Qualität der Beteiligten und Entscheider)
• Umweltfaktoren (Komplexität, Vergabeprozesse und Projektlaufzeiten)
• Öffentliche Bauprojekte (politisches Verhalten bei fehlender Sachkompetenz)
• Unrealistische Projektziele (fehlender Sachverstand und politische Motivation)
A.2 Begriffsdefinition „große 
Bauvorhaben“
Große Bauvorhaben definieren sich aus Vielzahl und Varietät an: 
• Zielen
• Beteiligten
• Schnittstellen
• Teilprojekten
• Änderungen
• Störungen
• Risiken
• Innovationen
• Umwelteinflüssen
Desweiteren werden große Bauvorhaben erkennbar durch:
• lange Projektlaufzeiten und
• mangelnde kognitive Erfassung des gesamten Projektumfangs 
B.1 Begriffsdefinition: „Komplexität“ Experten definieren Komplexität von Bauvorhaben anhand folgender drei Merkmale:
• die Vielzahl an Elementen und Beziehungen sowie deren Verknüpfungen
• die Dynamik der Veränderungen
• die Unsicherheiten durch mangelnde Fähigkeit zur Wahrnehmung von Komplexität
Folgende Unsicherheiten begünstigen die Komplexität großer Bauvorhaben:
• hohe Anzahl an Beteiligten und Schnittstellen
• ungenaue Zielvorgaben
• hohe Technische Anforderung
• hohe Terminvorgaben
• hohe Kostenunsicherheit
• hohe Unwägbarkeiten der Umwelt
• mangelnde Wahrnehmungsfähigkeit
• hohe Dynamik der Veränderungen
B.2 Auswirkungen von Erfahrung und 
Routine der Projektbeteiligten auf 
Komplexität
Erfahrung und Routine der Projektbeteiligten wirken sich auf Vielfältigkeit, Varietät und Dynamik 
eines Projektes aus und beeinflussen:
• das Zielsystem
• das Handlungs- und Produktsystem
• das Handlungsträgersystem und 
• das soziale System
B.3 Auswirkungen von Neuartigkeit 
(Besonderheit) der Projektinhalte auf 
die Komplexität
Neuartigkeit der Projektinhalte wirken sich auf Vielfältigkeit, Varietät und Dynamik eines Projektes 
aus und beeinflussen:
• das Zielsystem
• das Handlungs- und Produktsystem
• das Handlungsträgersystem
B.4 Auswirkungen von erhöhten 
Anforderungen an die Projektziele 
auf die Komplexität
Erhöhte Anforderungen an die Projektziele wirken sich auf Vielfältigkeit, Varietät und Dynamik 
eines Projektes aus und beeinflussen:
• das Zielsystem
• das Handlungs- und Produktsystem
• das Handlungsträgersystem
C.1 Erfahrungen mit 
systemorientiertem, kybernetischem 
Projektmanagement
• Kenntnisse über den systemischen Ansatz im Umgang mit Bauprojekten sind nur in geringem 
   Umfang vorhanden
• Erweiterung der Lehrinhalte an Hochschulen und Universitäten erforderlich
C.2 Berechnung oder Messung von 
Komplexität
• Komplexität ist grundsätzlich mathematisch berechenbar
• Messung von Komplexität in Bauvorhaben kann über eine Systemanalyse erfolgen und mit einem 
   Vergleichsmaßstab (gering-mittel-hoch) bewertet werden
C.3 Beherrschbarkeit zunehmender 
Komplexität im Bauwesen
• Komplexität großer Bauvorhaben ist systemimmanent und lässt sich weder vollständig verhindern 
   noch beherrschen
• Durch Verringerung von Varietät ist Komplexität besser analysierbar und steuerbar
C.4 Anwendung einer Methodik zur 
Bewertung von Komplexität im 
Projekt
• Ein Modell zur Bewertung der Komplexität großer Bauvorhaben und somit zur Risikoeinschätzung 
   in der Projektvorphase wird von den Experten gewünscht
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Die Gründe für das Misslingen von Bauvorhaben sind vielfältig. Die interviewten Experten beschreiben 
in ihren Aussagen eine Bandbreite zwischen vorsätzlichem (bewusstem) Handeln und Unwissenheit 
(unbewusstem Handeln). Für die Verwendung der Erhebung in der weiterführenden Forschung soll 
das vorsätzliche Handeln in der weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden, da es von einer be-
stimmten Absichtshaltung geprägt ist und somit von Steuerungseinflüssen eines Bauprojektmanage-
ments nicht beeinflusst werden kann. Für die weitergehende Betrachtung wird daher nur der Bereich 
des unbewussten Handelns und somit des Handelns aus Unwissenheit und Ungewissheit betrachtet. 
Die in diesem Kontext wesentlichen Indikatoren sind: 
 mangelnde Transparenz 
 unzureichende Qualifikation 
 Inkongruenz zwischen Aufgabe und Entscheidung 
 divergierende Zielkongruenz 
 hohe Anzahl der Beteiligten 
 Projektdynamik durch lange Laufzeiten 
Als Zwischenfazit wird deutlich, dass der Umgang mit Komplexität erlernbar ist und der Wunsch nach 
einem besseren Umgang bei den meisten Experten existiert. Notwendig ist hierzu, dass sich diese 
Erkenntnis auf breiter Basis durchsetzt, die von den Anwendern in der Baupraxis, den Lehrinstituten 
und dem Gesetzgeber gleichermaßen als zwingende Voraussetzung für die Bewältigung der Heraus-
forderungen einer immer komplexer werdenden (Bau-)Welt gesehen werden muss. Eine Hilfestellung 
und gleichzeitiger Anschub der Diskussion könnte ein Vergleichsmodell für die Wahrnehmung und 
Einschätzung von Komplexität darstellen.  
Der Versuch einer Modellbildung ist Gegenstand der nachfolgenden Kapitel. 
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4.3 Aspekte zur Bewertung von Bauvorhaben 
Zum Einstieg und als Vorstufe einer Modellierung wird ein Ausblick auf fünf unterschiedliche Bewer-
tungsvarianten gegeben. Die hier dargestellten Schemata sollen einen Vergleich zu den ermittelten 
Merkmalen aus der Expertenbefragung und dem aktuellen Stand der Forschung ermöglichen. Auf Ba-
sis dieser Ermittlungen soll eine eigene Einschätzung und Festlegung der Aspekte erfolgen und auf 
dieser Basis ein Modell zur Bewertung der komplexitätsbezogenen Betrachtung erstellt werden. 
Zum Vergleich werden nachfolgend fünf Bewertungsschemata untersucht: 
1. PATZAK705 (2009): Scoring-Schema zur Bewertung der Komplexität von Projekten 
2. IPMA706 (2010): Complexity Sheet Deutsch V2.1 (Tabelle zur Bestimmung der Komplexität in 
Projekten) 
3. LECHNER707 (2015): Vorschlag zur Einführung von Projektklassen 
4. BRUNNER708 (2016): Koordinierte „Planung der Planung“ und Schnittstellenklärung bei kom-
plexen Bauvorhaben 
5. KIRST709 (2016): Analyse von Auswirkungen der Komplexität auf das Projektmanagement 
Die Bewertungsmodelle werden im Folgenden kurz beschrieben und hinsichtlich folgender Gesichts-
punkte analysiert: 
 Anwendungsbereich 
 Aspekte und Kriterien 
 Gewichtung und Bewertung 
 Systemischer Ansatz 
 Komplexitätsmerkmale 
4.3.1 Aspekte der Bewertung nach PATZAK (2009) 
Dieses Bewertungsmodell findet eine allgemeine Verwendung im Anwendungsbereich der DIN 
69901.710 Nach PATZAK wird die objektiv messbare Komplexität eines Systems erfasst durch die 
 Elementevielfalt = Menge der Elemente (Bestandteile, Komponenten), gemessen anhand 
der Anzahl der Elemente und der Unterschiedlichkeit der Elemente. 
 Beziehungsvielfalt = Menge der Beziehungen zwischen den Elementen (die Wechselwir-
kungen), erfasst anhand der Anzahl der Beziehungen (Vernetzungsdichte) und der Unter-
                                               
 
705 Vgl. Patzak, G. (2009) 
706 Vgl. IPMA - International Projekt Management Association (2016): "complexity_sheet_de_v2.1" [zuletzt geprüft am: 
17.02.2017] 
707 Vgl. Lechner, H. (2015): "Vorschlag zur Einführung von Projektklassen" [zuletzt geprüft am: 17.02.2017] 
708 Vgl. Brunner, C. (2016), Masterthesis 
709 Vgl. Kirst, D. (2016), Diplomarbeit 
710 Vgl. DIN 69901-1:2009-01, S. 4 
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schiedlichkeit der Beziehungen (Beziehungsinhalte). Dies erfasst die strukturelle Komplexität 
als statische Betrachtung. 
 Dynamik (Änderungspotenzial bzw. Unsicherheit) = die Menge möglicher Zustände, 
die die Elemente und die Beziehungen im Laufe der Zeit einnehmen können, die Entwick-
lungseffekte, die Auswirkungen von Feedback und die Eigendynamik (Autopoiese). Dieser An-
teil an der Komplexität ist als Prognose subjektiv gefärbt.  
Obige Aussagen zur Erfassung von Komplexität gelten ganz allgemein und für beliebige Systeme. Es 
ergibt sich unter Berücksichtigung von Übertragungsbeziehungen (Flüsse von Materie, Energie, Infor-
mation) und logischen Beziehungen (relevante Ordnungsbeziehungen) folgende Abhängigkeit:  
Die Komplexität eines beliebigen offenen Systems steigt  
1. mit der Anzahl der im System enthaltenen Elemente (erfasst durch Abzählen) sowie mit der 
Unterschiedlichkeit der im System enthaltenen Elemente. Dabei sind generell folgende Katego-
rien von Elementen zu unterscheiden: Menschen (sozial), Bauteile (technisch), Da-
ten/Informationen (abstrakt). 
2. mit der Anzahl der im System enthaltenen Beziehungen, der Beziehungsdichte (erfasst durch 
Abzählen) sowie mit der Unterschiedlichkeit der Beziehungen. 
3. mit der Anzahl der im Zeitablauf einnehmbaren unterschiedlichen Zustände, die sich als Ände-
rungspotenzial bzw. Dynamik manifestieren.711  
Es ergeben sich vier Subsysteme und ein Umsystem, die sich in den einzelnen Aspekten unterschei-
den. Diese Systemaspekte lassen sich aus einem Input-Output-Modell herleiten. Sie beeinflussen di-
rekt die Komplexität im Projektmanagement. Systemtheoretisch setzt sich die Komplexität eines Pro-
jektes aus folgenden Aspektsystemen zusammen: dem 
1. Zielsystem (abstraktes System) = hierarchische Gliederung des Gesamtzieles der Organisati-
on bis zu operablen Einzelzielen, eingebracht von den relevanten Stakeholdern, zu beurteilen 
anhand der Projektzielhierarchie, 
2. Objektsystem (konkretes oder abstraktes System): hierarchische Gliederung des Arbeitsge-
genstandes als Output des Prozesses bzw. Realisierung des Gesamtzieles (Deliverables), zu 
beurteilen anhand des Objektstrukturplanes OSP, 
3. Handlungssystem (abstraktes System): hierarchische Gliederung der Gesamtaufgabe bis zu 
den Einzelaufgaben, die zur Erreichung des Gesamtzieles erforderlich sind, zu beurteilen an-
hand des Projektstrukturplanes PSP, 
4. Handlungsträgersystem (konkretes System): hierarchisch oder als Netzwerk dargestellte 
Gesamtheit aller Organisationseinheiten, die Einzelaufgaben ausführen, um das Gesamtziel zu 
erreichen, zu beurteilen anhand des Projektorganigramms, 
                                               
 
711 Vgl. Patzak, G. (2009), S. 43–44 
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5. Umsystem (konkret und abstrakt): alle relevanten Größen, die nicht Bestandteile des be-
trachteten Systems sind, jedoch in Wechselwirkung mit dem System stehen, zu beurteilen an-
hand der relevanten Umfeldfaktoren und Stakeholderbeziehungen. 
Auf diesen fünf Ziel-Aspekten basiert das Scoring-Schema zur Bewertung von Komplexität in Projek-
ten, das wiederum auf die drei Kriterien der Erscheinungsformen von Komplexität unterteilt ist. Jedes 
Kriterium wird mit bis zu fünf Punkten hinsichtlich der Projektkomplexität bewertet: einfaches Projekt 
(1 Punkt), wenig komplex (2 Punkte), ziemlich komplex (3 Punkte), hoch komplex (4 Punkte) und 
extrem komplex (5 Punkte). Es ergeben sich somit insgesamt 15 Kriterien mit 1 bis 5 Punkten.  
In Summe ergibt sich somit ein Bewertungsmaßstab von 15 Punkten für einfache Projekte mit gerin-
ger Komplexität, bis 30 Punkte für wenig Komplexität, bis 45 Punkte für ziemlich komplexe Projekte, 
bis 50 Punkte für hohe Komplexität und bis 75 Punkte für extrem komplexe Projekte. 
Auf die einzelnen Aspekte und Kriterien mit ihren Parametern und möglichen Bewertungen wird nach-
folgend in Kürze eingegangen: 
1. Projektziele (Zielsystem) 
Dieser Aspekt beschäftigt sich mit der Frage: Was soll mit diesem Projekt erreicht werden? Die 
drei zu bewertenden Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) sind unterteilt nach: 
 Anzahl und Unterschiedlichkeit der Einzelziele unter Berücksichtigung der Ziele und Erwar-
tungen der relevanten Stakeholder, unterschiedliche Zielkategorien: Prozessziele, Nut-
zungsziele (Business Case), Operationalisierbarkeit, mit der Bewertung: sehr wenige (1 
Punkt) bis sehr viele Einzelziele (5 Punkte) 
 Anzahl und Unterschiedlichkeit der Wechselwirkungen zwischen den Zielen der Zielhierar-
chie (Zielbeziehungen), Prioritätensetzung/relative Gewichtung, Zielkonkurrenz und Opti-
mierungskriterien, Antinomie, K.o.-Kriterien, mit der Bewertung: keine (1 Punkt) bis starke 
Wechselwirkungen (5 Punkte) 
 Zieländerungen betreffend Inhalt, Gewichtung, Präferenz und deren Unsicherheiten (Ein-
trittswahrscheinlichkeiten), mit der Bewertung: keine (1 Punkt) bis laufende Änderungen 
(5 Punkte) 
2. Projektgegenstand (Objektsystem) 
Dieser Aspekt beschäftigt sich mit der Frage: Was ist der Leistungsinhalt dieses Projektes? Die drei 
zu bewertenden Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) sind unterteilt nach: 
 Anzahl und Unterschiedlichkeit der Komponenten, d.h. Subsysteme, Module, Baugruppen, 
Bauteile, Elemente, hinsichtlich Dimensionen, Technologien, Spezifikationen, Testvorschrif-
ten, Abnahmebedingungen, Neuheitsgrad, mit der Bewertung: sehr wenige (1 Punkt) bis 
unüberschaubar viele Teile (5 Punkte) 
 Anzahl und Unterschiedlichkeit der zu berücksichtigenden funktionalen und technologi-
schen Beziehungen zwischen den Komponenten (Flüsse von Energie, Materie, Info), auf 
den Prozess sich auswirkende Ordnungsbeziehungen, mit der Bewertung: einfach (1 
Punkt) bis mannigfaltige Beziehungen (5 Punkte) 
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 Änderungen der Konfiguration, Technologie, Spezifikationen, Qualität, Funktionalität, Lie-
feranten, Wahrscheinlichkeit, mit der Bewertung: keine (1 Punkt) bis unabsehbare Ände-
rungen (5 Punkte) 
3. Projektaufgabe (Handlungssystem) 
Dieser Aspekt beschäftigt sich mit der Frage: Was ist im Projekt zu tun? Die drei zu bewertenden 
Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) sind unterteilt nach: 
 Anzahl und Unterschiedlichkeit der Phasen, erforderliche Arbeitspakete, Vorgänge, Opera-
tionen, Hierarchieebenen im PSP, Meilensteine, erforderliche Fachdisziplinen, Know-how, 
Neuheitsgrad, Einsatzmöglichkeiten von Standards, mit der Bewertung: sehr wenige < 30 
(1 Punkt) bis unüberschaubar viele > 3000 (5 Punkte) 
 Anzahl und Unterschiedlichkeit der Abhängigkeiten zwischen den Vorgängen (Vernet-
zungsgrad, Arten von AOB, pos./neg., MIN/MAX), Begleitvorgänge, Planhierarchien, inter-
mediate Schnittstellen/Interfaces, Programm-Interfaces, mit der Bewertung: linear, Nor-
malfolgen (1 Punkt) bis viele Subnetze mit intermediaten Abhängigkeiten (5 Punkte) 
 Änderungen der Arbeitspakete wegen Abänderung bei Score, Technologie; Erfahrungs-
mangel, Risikobegegnung, mit der Bewertung: fix (1 Punkt) bis alle Änderungen möglich 
(5 Punkte) 
4. Projektausführende (Handlungsträgersystem) 
Dieser Aspekt beschäftigt sich mit der Frage: Wer tut etwas im Projekt? Die drei zu bewertenden 
Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) sind unterteilt in: 
 Anzahl und Unterschiedlichkeit der im Projekt unmittelbar Mitwirken-
den/Interessengruppen (Auftraggeber, Lenkungskreis, Mitarbeiter, Subs) Qualifikationen, 
Verfügbarkeit, Diversität, Kulturen, örtl. Verteilung, Motivationslage, mit der Bewertung: 
sehr wenig, homogen (1 Punkt) bis vielfältig, stark inhomogen (5 Punkte) 
 Anzahl und Unterschiedlichkeit der Wechselwirkungen (Unterstellungen, Berichtswege, 
formelle und informelle Kommunikationsbeziehungen, Arten des Zusammenwirkens, Ver-
tretungsregelungen, Arbeitsverträge), mit der Bewertung: klare Aufgabenteilung (1 Punkt) 
bis unüberschaubar vernetzt (5 Punkte) 
 Personelle Änderungen bei den Mitwirkenden, Fluktuation, Eintrittswahrscheinlichkeiten 
und sich ergebende Risiken, mit der Bewertung: fix (1 Punkt) bis unvorhersehbare Dyna-
mik (5 Punkte) 
5. Projektumfeld (Umsystem) 
Dieser Aspekt beschäftigt sich mit der Frage: Welche Einflüsse wirken von außen auf das Projekt? 
Die drei zu bewertenden Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) sind unterteilt nach: 
 Anzahl und Unterschiedlichkeit der relevanten Einflussgrößen aus der Umwelt (sachliche 
und soziale Umfeldfaktoren, Erwartungen der mittelbar einwirkenden Stakeholder), ge-
setzlichen Randbedingungen, zu beachtende Beschränkungen, mit der Bewertung: isoliert 
(1 Punkt) bis unklares, chaotisches Umfeld mit vielen Einflüssen und Risiken (5 Punkte) 
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 Anzahl und Unterschiedlichkeit der Art der Einflussbeziehung (Einstellungen, Erwartun-
gen/Befürchtungen, Macht, Auswirkungsschwere, Erkennungsmöglichkeit), Konsequenzen 
bei Nichtbeachtung, Pönalfunktionen, mit gleicher Bewertung wie vor 
 Änderungspotenzial der Einflüsse, Unsicherheiten (Eintrittswahrscheinlichkeiten der Vari-
anten), Risikohöhe, mit gleicher Bewertung wie vor 
Nachfolgende Abbildung zeigt das Scoring-Schema nach PATZAK: 
 
Abb. 54: Scoring-Schema zur Bewertung von Komplexität nach Patzak (e. D.)712 
  
                                               
 
712 Vgl. Patzak, G. (2009), S. 43 
Schritt   Aspektsystem   Zu bewertende Kriterien  1 2 3 4 5  Summe  
Anzahl und Unterschiedlichkeit der Einzelziele 
unter Berücksichtigung der Ziele und Erwartungen 
der relevanten Stakeholder, unterschiedliche 
Zielkategorien: Prozessziele, Nutzungsziele (Business 
Case), Operationalisierbarkeit  
sehr wenige Ziele, 
quantitativ angegeben  
wenige Ziele, 
gut formuliert, ohne 
Priorität  
mehrere Ziele 
unterschiedlicher Art  
viele Ziele, Prozessziele, 
Nutzungsziele  
sehr viele, 
schwer erfassbare Ziele 
aller Art  
  
Anzahl und Unterschiedlichkeit der 
Wechselwirkungen zwischen den Zielen der 
Zielhierarchie (Zielbeziehungen), 
Prioritätensetzung/relative Gewichtung, 
Zielkonkurrenz und Optimierungskriterien, 
Antinomie, K.o.-Kriterien
keine Zielbeziehungen 
zu berücksichtigen  
vereinzelt 
Zielkonkurrenz 
vorliegend  
unterschiedliche Ziel-
beziehungen  
vielfältige z. T. unklare 
Zielab-hängigkeiten  
starke, unklare Wechsel-
beziehungen  
Zieländerungen betreffend Inhalt, Gewichtung, 
Präferenz und deren Unsicherheiten 
(Eintrittswahrscheinlichkeiten)
keine  vereinzelt möglich  Änderungspotenzial 
groß  
hohe Wahrscheinlichkeit  laufend und 
sehr unklar  
Anzahl und Unterschiedlichkeit der 
Komponenten, d. h. Subsysteme, Module, 
Baugruppen, Bauteile, Elemente, hinsichtlich 
Dimensionen, Technologien, Spezifikationen, 
Testvorschriften, Abnahmebedingungen, 
Neuheitsgrad
sehr wenige 
Komponenten  
wenige Kompo-nenten  viele Komponenten 
unterschiedlicher Art  
sehr viele Komponenten 
und Teilpläne, 
Technologien  
unüberschaubar viele 
Baupläne, Planhierarchie 
  
Anzahl und Unterschiedlichkeit der zu 
berücksichtigenden funktionalen und 
technologischen Beziehungen zwischen den 
Komponenten (Flüsse von Energie, Materie, Info), 
auf den Prozess sich auswirkende 
Ordnungsbeziehungen
einfachster Aufbau  klarer Aufbau, wenige 
relevante 
Abhängigkeiten  
viele wesentliche 
Abhängigkeiten  
stark vernetzte 
Abhängigkeiten 
zwischen den Bauteilen  
mannigfaltige 
sehr kritische 
Beziehungen technolog. 
Art  
Änderungen der Konfiguration, Technologie, 
Spezifikationen, Qualität, Funktionalität, Lieferanten, 
Wahrscheinlichkeit  
keine Änderungen zu 
erwarten  
wenig Änderungen  Objektstruktur nicht fix  Creeping Scope  unabsehbare 
Änderungen  
Anzahl und Unterschiedlichkeit der Phasen, 
erforderlichen Arbeitspakete, Vorgänge, 
Operationen; Hierarchieebenen im PSP, 
Meilensteine, erforderliche Fachdisziplinen, Know-
how, Neuheitsgrad, Einsatzmöglichkeiten von 
Standards 
sehr wenige 
(< 30)  
wenige (100) nur 
wenige Fachdisziplinen  
viele neuartige (300) 
unterschied-
liche Disziplinen  
sehr viele (1.000) 
Machbarkeit noch unklar 
unüberschaubar viele 
(3.000), neuartig, alle 
Disziplinen  
Anzahl und Unterschiedlichkeit der 
Abhängigkeiten zwi-schen den Vorgängen 
(Vernetzungsgrad, Arten von AOB, pos./neg., 
MIN/MAX), Begleitvorgänge. Planhierarchien, 
intermediate Schnittstellen/Interfaces, Programm-
Interfaces
linear, nur 
Normalfolgen  
vereinzelt 
Überlappungen  
stark vernetzt, alle AOBs 
aufscheinend  
sehr stark vernetzt, 
Schnittstellen  
viele Subnetze 
mit inter-
mediaten 
Abhängigkeiten  
Änderungen der Arbeitspakete wegen 
Abänderung bei Scope, Technologie; 
Erfahrungsmangel, Risikobegegnung
fix  Änderungen möglich  viele Änderungen  starke 
Änderungsneigung  
alles kann geändert 
werden  
 
Anzahl und Unterschiedlichkeit der im Projekt 
unmittelbar Mitwirkenden/Interessengruppen 
(Auftraggeber, Lenkungskreis, Mitarbeiter, Subs); 
Qualifikationen, Verfügbarkeit, Diversität, Kulturen, 
örtl. Verteilung, Motivationslage
sehr wenige, 
untereinander bekannte 
MA, wenige Mittel  
wenige Organi-
sationseinhei-
ten einer Firma 
involviert  
viele MA unterschiedl. 
Disziplin, viele 
Abteilungen  
unterschiedl. 
Qualifikationen aus 
vielen Firmen/Externe  
großes, stark 
inhomogenes, verteiltes 
Team, Crosscultural  
Anzahl und Unterschiedlichkeit der 
Wechselwirkungen (Unterstellungen, Berichtswege, 
formelle und informelle 
Kommunikationsbeziehungen, Arten des 
Zusammenwirkens, Vertretungsregelungen, 
Arbeitsverträge)
klare 
Aufgabenverteilung  
klare Zuständigkeiten  vermaschte 
Berichtswege  
starke Wech-
selbeziehungen über 
Firmengrenzen/Ort  
unüberschaubar 
vernetzte Interaktionen, 
jeder mit jedem  
Personelle Änderungen bei den Mitwirkenden, 
Fluktuation, Eintrittswahrscheinlichkeiten und sich 
ergebende Risiken
Personen sind fix  geregelte Organisation  hohe Fluktuation  Änderungen überall 
möglich  
nicht vorhersehbare 
Dynamik  
Anzahl und Unterschiedlichkeit der relevanten 
Einflussgrößen aus der Umwelt (sachliche und 
soziale Umfeldfaktoren, Erwartungen der mittelbar 
einwirkenden Stakeholder), gesetzliche 
Randbedingungen, zu beachtende Beschränkungen
Anzahl und Unterschiedlichkeit der Art der 
Einflussbeziehung (Einstellungen, 
Erwartungen/Befürchtungen, Macht, 
Auswirkungsschwere, Erkennungsmöglichkeit), 
Konsequenzen bei Nichtbeachtung, Pönalfunktionen 
Änderungspotenzial der Einflüsse, 
Unsicherheiten (Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Varianten), Risikohöhe 
 Total   GESAMTSYSTEM   KOMPLEXITÄT DES PROJEKTS   einfach   wenig komplex   ziemlich komplex   hoch komplex   extrem komplex  0
3
Handlungssystem:
PROJEKT-AUFGABE 
(Was ist zu tun?)  
1
Zielsystem: 
PROJEKTZIEL 
(Was soll erreicht 
werden?)  
2
Objektsystem:
PROJEKT-
GEGENSTAND 
(Was ist der 
Leistungsinhalt?)  
starke Einflüsse aus 
mehreren 
Umfeldausschnitten mit 
einzelnen hohen Risiken  
viele schwer zu 
berücksichtigende, 
starke Einflüsse mit 
hohen Risiken  
unklares, chaotisches 
Umfeld, 
unbekannt viele 
Einflüsse mit 
völlig unbestimmten 
Risiken  
 
4
Handlungsträger-
system: 
PROJEKT-
AUSFÜHRENDE 
(Wer tut etwas?)  
5
Umsystem:
PROJEKTUMFELD 
(Welche Einflüsse von 
außen?)  
das Projekt ist als 
isoliert zu betrachten  
leicht kontrollierbare 
Einflüsse ähnlicher Art, 
Risiken klar abgrenzbar  
4 Bauvorhaben und Komplexität 175 
 
4.3.2 Aspekte der Bewertung nach IPMA (2010) 
Das IPMA-Schema dient zur Bewertung der Komplexität eines Projektes und somit zur Unterstützung 
des Projektmanagements. Ziel der Bewertung ist eine Einstufung des Projektes nach den Zertifizie-
rungsleveln A bis D. Auf Basis dieser Einstufung erfolgt die Zuordnung der benötigten Personen im 
Projektmanagement. Wissen und Kompetenz der Personen im Projektmanagement kann somit der 
Komplexität gerecht eingesetzt werden. Das Bewertungsschema ist allgemein gehalten, so dass es auf 
alle Projekte nach DIN 69901 angewendet werden kann. 
Verwendet werden zehn Bewertungskriterien: Ziele, Umwelt, Kultur, Innovation, Projektstruktur, Pro-
jektorganisation, Führung, Ressourcen, Risiko und Chancen und PM-Methodik. Die Kriterien sind je-
weils in weitere Parameter unterteilt und werden durch Beschreibung des Kriteriums mit einer vierstu-
figen Gewichtung von Komplexität in sehr gering (1), niedrig (2), hoch (3) und sehr hoch (4) bewer-
tet. In Summe ergibt sich somit ein Bewertungsmaßstab von 10 Punkten für Projekte mit sehr gerin-
ger Komplexität, bis 20 Punkte für niedrige Komplexität, bis 30 Punkte für hohe und bis 40 Punkte für 
sehr hohe Komplexität im Projekt. 
Auf die einzelnen Kriterien mit ihren Parametern und möglichen Bewertungen wird nachfolgend in 
Kürze eingegangen: 
Kriterium/Parameter Gewichtung (4) Gewichtung (1) 
1. Zielsetzung, Beurteilung der Lieferobjekte 
Bei diesem Kriterium geht es um die Komplexität der Zielvorgaben. Untersucht werden die Klarheit 
und Transparenz der Ziele sowie mögliche Rückkopplungen durch Abhängigkeiten in den Relatio-
nen, die zu Konflikten führen können. Weiterhin wird die Vielzahl und Vielfältigkeit der Objekte un-
tersucht. Folgende Bewertung wird vorgenommen: 
Auftrag und Zielsetzung unklar, unbestimmt klar, bestimmt 
Konflikte der Zielsetzung viele wenige  
Transparenz Auftrag und Ziele versteckt transparent 
Abhängigkeiten in der Zielsetzung große Abhängigkeit unabhängig 
Anzahl und Beurteilung Lieferobjekte eindimensional gering 
2. Umwelten, Integration 
Hier wird die Integration des Projekts in seine Umwelt untersucht. Je mehr unterschiedliche Um-
welten (Interessengruppen) mit verschiedenen Interessenlagen auf das Projekt einwirken, desto 
komplexer wird das Projekt. Berücksichtigt wird weiterhin die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der 
Stakeholder-Relationen untereinander. Folgende Bewertung wird vorgenommen: 
Umwelten, lnteressengruppen viele wenige 
Kategorien der Stakeholder viele, unterschiedlich wenig und gleiche 
Stakeholder-Beziehungen unbekannt wenige und bekannte 
Interessen der Umwelten  unterschiedliche gleiche Interessen 
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3. Kultur und sozialer Kontext 
Projekte können national oder international sein. Berücksichtigt werden kulturelle und kontextio-
nale Unterschiede hinsichtlich der Projektabwicklung, aber auch Unterschiede im Umgang und der 
Erwartungshaltung der Projektbeteiligten. Weiterhin geht die Entfernung der Beteiligten in die Be-
trachtung mit ein. Folgende Bewertung wird vorgenommen: 
Unterschiede im Kontext mannigfach wenige 
Kulturelle Unterschiede multikulturell gleichförmig 
Geografische Distanzen groß, weit klein, nahe 
Sozialer Bereich groß, anspruchsvoll klein, leicht 
4. Maß an Innovation, Rahmenbedingungen 
Ein Projekt mit hohem Anspruch an Innovation und Neuartigkeit bringt eine höhere Komplexität 
hervor. Ist die Anforderung an Kreativität und neuer Technologie hoch, so ist auch die Komplexität 
hoch. Gleiche Beurteilung wird für eine mögliche Begrenzung von Entwicklungsspielräumen getrof-
fen. Steht das Projekt unter starkem Interesse der Öffentlichkeit, erzeugt dies zusätzliche Komple-
xität. Die folgende Bewertung wird vorgenommen: 
Technologisches Maß an Innovation unbekannt bekannt 
Bedarf an Kreativität innovative Ansätze Wiederholungen 
Spielraum für Entwicklungen groß begrenzt 
Interesse der Öffentlichkeit groß gering 
5. Projektstruktur, Bedarf an Koordination 
Ein Projekt mit vielen und unterschiedlichen Strukturen erfordert einen hohen Koordinationsbedarf 
und erzeugt möglicherweise einen hohen Anspruch an das Reporting. Viele parallele Phasen und 
Vorgänge erhöhen die Komplexität ebenfalls. Folgende Bewertung wird vorgenommen: 
Strukturen, die koordiniert werden viele wenige 
Bedarf an Koordination anspruchsvoll einfach 
Phasenstruktur gleichzeitig nacheinander 
Bedarf an Reporting anspruchsvoll einfach 
6. Projektorganisation 
Anzahl und Unterschiedlichkeit der Schnittstellen haben Einfluss auf den Bedarf an Kommunikation 
im Projekt. Einflüsse durch schwierige Hierarchiestrukturen und Störungen aus der Stammorgani-
sation erhöhen die Komplexität eines Projektes. Folgende Bewertung wird vorgenommen: 
Anzahl der Schnittstellen viele wenige 
Bedarf an Kommunikation anspruchsvoll einfach 
Hierarchie mehrdimensional eindimensional 
Beziehungen zur Stammorganisation intensiv gegenseitig einfach 
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7. Führung, Teamarbeit, Entscheidungen 
Eine Vielzahl an Mitarbeitern mit vielen Einsatzbereichen verursacht eine Erhöhung der Komplexi-
tät. Statische Teams mit gleichförmigen Führungsstilen reduzieren Komplexität. Gleiches gilt für 
erforderliche Entscheidungsprozesse. Folgende Bewertung wird vorgenommen: 
Anzahl an Mitarbeitern viele, großer Bereich wenig, kleiner Bereich 
Teamstruktur dynamische Teams statische Teams 
Führungsstil angepasst, viele konstant, gleichförmig 
Entscheidungsprozess viele, wichtige wenig, wichtige 
8. Ressourcen inkl. Finanzmittel 
Stabile Personal- und Materialverfügbarkeit sorgen für ein stabiles System, wogegen wechselnde 
oder knappe Ressourcen das Gegenteil bewirken können. Ist die Varietät in der Zusammensetzung 
des Personals gleichförmig, ist eine geringere Komplexität zu erwarten. Gleiches gilt für die Ver-
fügbarkeit und die Beschaffung der Finanzmittel. Hier gehen Anzahl und Verschiedenheit der In-
vestoren und Geldmittel in die Betrachtung mit ein. Folgende Bewertung wird vorgenommen: 
Verfügbarkeit von Personen, Material unklar, wechselnd vorhanden, bekannt 
Finanzmittel (Investoren) verschiedene ein Investor 
Beschaffung der Finanzmittel unterschiedliche gleiche Ressourcen 
Anzahl und Verschiedenheit Personal hoch gering 
9. Risiko und Chancen 
Risiken entstehen oftmals durch Unwissenheit und Dynamik. Risiken treten mit einem bestimmten 
Maß an Wahrscheinlichkeit und Auswirkung auf. Lassen sich Risiken erkennen und minimieren, 
sind die Folgen geringer. Bestehen wenige Möglichkeiten zur Nutzung von Chancen, kann sich das 
negativ auf das Projekt auswirken. Folgende Bewertung wird vorgenommen: 
Vorhersehbarkeit  gering, unklar hoch, klar 
Risikowahrscheinlichkeit und Einfluss hoch, groß gering, wenig 
Potenzial für Chancen wenig viel 
Möglichkeiten zur Risikominimierung groß gering 
10. PM-Methoden, Werkzeuge, Techniken 
Komplexe Projekte benötigen eine hohe Anzahl vielfältiger Methoden und Werkzeuge. Solche Pro-
jekte lassen nur einen geringen Anteil an Standardisierung zu. Erhält das Projektmanagement Un-
terstützung, wirkt sich dies positiv auf die Komplexität aus, wobei der Aufwand insgesamt gering 
gehalten werden sollte. Folgende Bewertung wird vorgenommen: 
Vielfalt an Methoden und Werkzeugen hoch, vielfältig wenig, einfach 
Verwendung von Standards wenig viele Standards 
Verfügbarkeit von PM-Unterstützung keine viel Unterstützung 
Verhältnis PM zu Gesamtaufwand hoch gering 
Nachfolgende Abbildung zeigt das Scoring-Sheet nach IPMA, das als Excel-Tabelle auf der Homepage 
der IPMA abgerufen werden kann: 
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Abb. 55: Bewertung Projektmanagementkomplexität nach IPMA (e. D. )713   
                                               
 
713 Vgl. IPMA - International Projekt Management Association (2016): "complexity_sheet_de_v2.1", https://www.p-m-a.at/pma-
download/cat_view/38-zertifizierung-ipma-level-a-d.html [zuletzt geprüft am: 17.02.2017] 
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4.3.3 Aspekte der Bewertung nach LECHNER (2015) 
LECHNER gewichtet zwölf Parameter zur Bewertung von Projekten und bildet eine Einteilung in fünf 
Projektklassen (PKL). Die Ermittlung der Parameter wurde in Verbindung mit erfahrenen Mitgliedern 
des DVP zusammengetragen, denen langjährige Beobachtungen zugrunde liegen. Ziel der Einteilung 
ist, eine frühzeitige Aufmerksamkeit auf die schwierigen Projekte zu lenken und somit Teams homoge-
ner zusammenzustellen, Verträge besser abzustufen und Anforderungen gegenüber besser argumen-
tieren zu können, u. a.m.714 Das Bewertungsmodell ist auf Basis der fünf Projektstufen nach AHO 
2014715 aufgebaut und richtet sich an Projektmanager für Hochbaumaßnahmen. 
 
Abb. 56: Anforderungen an die Aufbauorganisation je Projektklasse nach Lechner716 
Die Bewertung folgt hinsichtlich der objektiv messbaren Komplexität der gleichen Systematik wie 
PATZAK (vgl. 4.3.1). So kommen hier die drei Merkmale von Komplexität (Anzahl, Varietät und Dyna-
mik) ebenfalls zur Anwendung. 
Die Bewertungsparameter A1 bis A12 sind mit einer Bandbreite (von-bis, min-max u. a.) versehen, 
sodass ein möglichst breiter Querschnitt für Bauvorhaben erkennbar wird. Die jeweiligen Parameter 
werden mit 1-5 Punkten bewertet, wobei eine offene Bewertung für die Parameter A2, A7, A8, A9 und 
A10 von mehr als 5 möglich ist.  
In Summe ergibt sich somit ein Bewertungsmaßstab von 60 Punkten (Regelgröße). Durch die erwei-
terte Bewertung von fünf Parametern wird jedoch eine höhere Bewertung möglich. Unter Annahme 
einer maximalen Obergrenze von 7 Punkten sind somit bis zu 70 Punkte (Obergröße) möglich717. 
Durch Division der bewerteten Punkte mit den zwölf Aspekten ergeben sich rechnerisch fünf Projekt-
klassen (1-5).  
                                               
 
714 Vgl. Lechner, H. (2015): "Vorschlag zur Einführung von Projektklassen" [zuletzt geprüft am: 17.02.2017] 
715 Vgl. AHO (2014) 
716 Vgl. Lechner, H. (2015): "Vorschlag zur Einführung von Projektklassen" [zuletzt geprüft am: 17.02.2017] 
717 Anm. d. Verf.: An dieser Stelle ist das Schema nicht eindeutig. Da es nur fünf Klassen gibt, jedoch höhere Bewertungen 
möglich sind, ergeben sich rechnerisch höhere Projektklassen. Parameter A10 ist nach oben offen, da mit Zunahme an Gewer-
ken eine Zunahme Erhöhung der Punkte möglich sind. 
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Beispiele: 
16 Punkte/12 = 1,33 = Projektklasse 1 
32 Punkte/12 = 2,66 = Projektklasse 3 
58 Punkte/12 = 4,83 = Projektklasse 5 
68 Punkte/12 = 5,66 = Projektklasse 5 
Auf die einzelnen Parameter und deren Bewertungen wird nachfolgend in Kürze eingegangen: 
A1 Anzahl der Projektziele 
Dieser Parameter umfasst Anzahl und Unterschiedlichkeit zu integrierender und koordinierender 
Ziele innerhalb der Strukturen in der Aufbauorganisation (Personen, Abteilungen usw.), der Ob-
jektart (z. B. Kindergarten, Mittelschule, Oberschule usw.) und der Objektstruktur (z. B. Seminar-
raum, Aula, Schwimmbad usw.). Zwischen diesen Entitäten bestehen eine Anzahl und Unter-
schiedlichkeit von Anforderungen und Wechselwirkungen hinsichtlich der Projektziele, der Priorisie-
rung, Gewichtung u. a. Das Änderungspotenzial der Zielsetzungen bezieht sich auf Inhalte, Ge-
wichtung, Priorisierung, Unsicherheiten u. a. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 sehr wenige Ziele mit quantitativen Vorgaben (1 Punkt) bis 
 sehr viele Ziele und schwer erfassbare Ziele mit mehreren Prioritäten (5 Punkte) 
A2 Ressourcen AG Besteller + Ersteller 
Dieser Parameter umfasst Anzahl und Unterschiedlichkeit der Projektbeteiligten auf Auftraggeber-
seite unter Berücksichtigung von Kompetenzen und Ressourcen oder möglichen politischen Gremi-
en. Neben den Personen sind die beteiligten Gremien entsprechend zu berücksichtigen.  
Zwischen diesen Entitäten bestehen eine Anzahl und Unterschiedlichkeit von Anforderungen und 
Wechselwirkungen hinsichtlich der Hierarchien im Projekt. Zu berücksichtigen sind formelle und in-
formelle Kommunikation, Motivation und Vertretungs- oder Schlichtungsregelungen sowie Förder- 
oder Finanzierungsstellen.  
Das Änderungspotenzial der Zielsetzungen bezieht sich auf mögliche Entscheidungsspielräume, Ri-
siko von Fluktuation und Finanzierungsrisiken. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 1 bis 2 Beteiligte und 1 Gremium mit klaren Aufgaben (1 Punkt) bis 
 3 bis 8 Beteiligte und 4 oder mehr Gremien mit starker Vermischung (5 Punkte) 
 bei mehr als 10 Beteiligten ist Bewertung über 5 Punkte möglich718. 
A3 strategische Bedeutung für den Auftraggeber 
Dieser Parameter umfasst die relative Projektgröße im Vergleich zu anderen Projekten des Auf-
traggebers (z. B. öffentliche Hand) und daraus resultierender direkter oder indirekter Einfluss auf 
die Entscheider, z. B. politische Mandate. 
                                               
 
718 Anm. d. Verf.: An dieser Stelle ist der Bewertungsbogen nicht eindeutig. Unklar ist, wie sich die weitere Punkteskala nach 
oben hin entwickelt. 
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Bei einer hohen Außenwirkung besteht die Gefahr einer hohen medialen Einflussnahme. An dieser 
Stelle wird die große Bedeutung des Projektes berücksichtigt, das möglicherweise jedoch über die 
Erfahrungen und Routinen der Auftraggeberorganisation hinausgeht. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 sehr geringe Bedeutung mit Routineaufgaben (1 Punkt) bis 
 sehr große Bedeutung mit übersteigender Routine und mehreren Finanzierungsebenen (5 
Punkte) 
A4 Neuartigkeit 
Dieser Parameter umfasst Anzahl und Verschiedenheit der verwendeten Systeme im Bereich der 
Technologie und des Nutzers unter Berücksichtigung der jeweiligen Neuartigkeit. Weiterhin geht 
hier das unterschiedliche Zusammenwirken der Systeme in die Betrachtung mit ein. Die Dynamik 
wird über mögliche Änderungen der Anforderungen berücksichtigt, aus denen sich resultierende 
Wirkungen erst später erkennen lassen. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 sehr geringe Neuartigkeit (1 Punkt) bis 
 neue Teilsysteme und unbekanntes Zusammenwirken (5 Punkte) 
A5 Neubau / Umbau / in Betrieb 
Es wird unterschieden nach Neubau, Umbau und Projektdurchführung im laufenden Betrieb. Hier 
werden die unterschiedlichen Rückkopplungen zwischen Neubau auf freiem Grundstück und ge-
ringen Interaktionen zum Umfeld, Neubau im Innenstadtbereich mit vielen Abhängigkeiten zum 
Umfeld sowie Umbau mit unterschiedlicher Intensität der Eingriffe berücksichtigt. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 Neubau auf freiem Gelände (1 Punkt) bis 
 Umbau, intensive Eingriffe, sehr schwierige Anschlüsse bei lfd. Betrieb (5 Punkte) 
A6 Risikoeinschätzung 
Der Aspekt Risikoeinschätzung unterscheidet zwischen sehr geringem bis geringem Risiko und be-
trachtet die Ausgeglichenheit einer möglichen Risikoeinschätzung und Behandlung. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 sehr geringes Risiko (1 Punkt) bis 
 Risiko deutlich höher als Reserven (5 Punkte) 
A7 Projekt - Dauer 
Die Dauer eines Projektes bindet Ressourcen bei allen Beteiligten. Entscheidend für die Bewertung 
sind die Grundlagen, die zur Festlegung der jeweiligen Zeiten geführt haben. Hierzu zählen einer-
seits politische Vorgaben oder ermittelte und abgestimmte, ressourcenorientierte Fakten. Berück-
sichtigt werden weiterhin äußere Einflüsse auf die zeitliche Abfolge sowie eine mögliche Parallelität 
und zeitliche Begrenzungen. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 Projektdauer bis 3 Jahre (1 Punkt) bis 
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 Projektdauer bis 8 Jahre (5 Punkte) 
 Bei Projektdauern ab 9 Jahren können mehr als 5 Punkte gegeben werden719 
A8 Projekt - Kosten 
Die Bewertung der Projektkosten ist von 0,6 bis 1.000 Mio. € gestaffelt.720 Berücksichtigt wird wei-
terhin die Anzahl der Finanzierungsstellen und die Begrenzung durch einen Kostendeckel721. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 Projektkosten von 0,6 bis 3,5 Mio. € (1 Punkt) 
 Projektkosten von 3,5 bis 15,0 Mio. € (2 Punkte) 
 Projektkosten von 15 bis 50 Mio. € mit Kostendeckel (3 Punkte) 
 Projektkosten von 50 bis 100 Mio. € mit engem Kostendeckel (4 Punkte) 
 Projektkosten von 100 bis 300 Mio. € mit sehr engem Kostendeckel (5 Punkte) 
 Projektkosten von 300 bis 500 Mio. € (6 Punkte) 
 Projektkosten von 500 bis 700 Mio. € (7 Punkte) 
 Projektkosten von 700 bis 1000 Mio. € (8 Punkte) 
A9 Anzahl Planungsfelder, Fachbereiche 
Anzahl und Verschiedenheit von Planungsaufgaben und beteiligten Fachbereichen in allen Phasen 
des Projektes zielen auf Kompetenzen und Erfahrungen der jeweiligen Projektart und -größe ab.  
Weiterhin werden Anzahl und Verschiedenheit der Relationen zwischen beteiligten Personen und 
Organisation sowie Bearbeitungstiefe und Motivation der Ressourcen berücksichtigt.  
Die Dynamik wird über mögliche Änderungen in den Bereichen: Funktion, Technologie, Personal, 
Motivation, Risiken und Systemstabilität berücksichtigt. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 bis 4 Planerfelder, untereinander bekannt, klare Aufgaben (1 Punkt) 
 bis 18 Planerfelder, unterschiedliche Qualitäten, viele Freelancer722 (5 Punkte) 
 bei über 19 Planerfeldern können mehr als 5 Punkte gegeben werden723 
A10 Anzahl ausführender Firmen + Gewerke 
Anzahl und Verschiedenheit von beteiligten Fachgewerken in der Bauausführung, die im Baupro-
zess zu integrieren und zu koordinieren sind. Zu berücksichtigen sind hier Qualifikation, Verfüg-
barkeit und Motivation. 
Anzahl und Verschiedenheit von Wechselwirkungen treten im Bereich der Anforderungen, Kom-
munikation, Vertretungsregelungen und Organisation der Firmen auf. 
                                               
 
719 Anm. d. Verf.: An dieser Stelle ist der Bewertungsbogen nicht eindeutig. Unklar ist, wie sich die weitere Punkteskala nach 
oben hin entwickelt. 
720 Anm. d. Verf.: Die Beschreibung der Staffelung weicht vom Bewertungsbogen hinsichtlich der Zahlenwerte ab 
721 Anm. d. Verf.: Unklar bleibt die Bewertung für Projekte bis 15 Mio. € mit Kostendeckel, bzw. darüber ohne Kostendeckel. Für 
Projekte über 300 Mio. € geht ein Kostendeckel nicht mehr in die Wertung mit ein 
722 Anm. d. Verf.: Freelancer ist die englische Bezeichnung für einen freien Mitarbeiter eines Unternehmens, der über einen 
Werkvertrag in Beziehung zum Unternehmen steht, ohne jedoch Arbeitnehmer des Unternehmens zu sein. In der Regel führt 
ein Freelancer die Leistungen persönlich aus. 
723 Anm. d. Verf.: An dieser Stelle ist der Bewertungsbogen nicht eindeutig. Unklar ist, wie sich die weitere Punkteskala nach 
oben hin entwickelt. 
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Dynamik ergibt sich aus möglichen Änderungen von Personen und Konfigurationen. In die Bewer-
tung gehen Änderungen aus Fluktuation, Eigen-/Fremdpersonalanteilen, wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit, Funktionalität sowie Qualitäten und Quantitäten mit ein. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 5 bis10 Firmen oder Gewerke (1 Punkt) 
 bis 70 Firmen oder Gewerke (5 Punkte) 
 bei über 70 Firmen oder Gewerken können mehr als 5 Punkte gegeben werden724 
A11 Verträge – Genehmigungen / Freigaben 
Berücksichtigt werden hier die verwendeten Standards der abgeschlossenen Verträge wie: üblich 
= den Honorarordnungen entsprechend, nahe der üblichen Standards und vollkommen freie Ver-
träge. Es gehen somit mögliche Risiken aus den unterschiedlichen Vertragsmodellen mit ein, wo-
bei jedoch die Mitwirkung des Auftraggebers hinsichtlich rascher und unkomplizierter Freigabe von 
Leistungen sowie schnellen Entscheidungen in die Bewertung eingehen. Mögliche Sprachbarrieren 
werden mit berücksichtigt. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 übliche Verträge mit unkomplizierten Freigaben und qualifizierter Mitwirkung des Auftrag-
gebers (1 Punkt) bis 
 eigene Vertragswelt mit hoher Risikoverschiebung, schwierige Entscheidungen und 
sprachüberschreitend (5 Punkte) 
A12 Umfeld 
Das Projektumfeld bezieht sich auf Anzahl und Verschiedenheit aller möglichen externen Einflüsse 
aus sachlichen, sozialen und medialen Bereichen und Einschränkungen durch gesetzliche oder an-
dere Rahmenbedingungen.  
Aus Anzahl und Verschiedenheit der Relationen zwischen den Beteiligten wirken Einstellung, Er-
wartungen, Befürchtungen u. a. Einflüsse auf das Projekt ein, die oftmals eine sachliche Basis ver-
lassen. 
Dynamik entsteht durch Veränderung des Umfelds, z. B. aus Eintrittswahrscheinlichkeiten von Ri-
siken oder Änderungen politischer Zielsetzungen u. a. Grenzüberschreitende Abhängigkeiten ge-
hen in die Bewertung ebenfalls mit ein. 
Die bewerteten Kriterien (Anzahl, Varietät und Dynamik) gewichten sich nach: 
 geringe Umwelteinflüsse, Erwartungen oder Veränderungen (1 Punkt) bis 
 hohe Umwelteinflüsse, sehr hohe Erwartungen, sehr viele Veränderungen und Grenzüber-
schreitungen (5 Punkte) 
Die zwölf Aspekte werden in einer Matrix zusammengefasst und bewertet. Aus Addition und Division 
ergibt sich die jeweilige Projektklasse. Nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel der Bewertung eines 
Projektes: 
                                               
 
724 Anm. d. Verf.: An dieser Stelle ist der Bewertungsbogen nicht eindeutig. Unklar ist, wie sich die weitere Punkteskala nach 
oben hin entwickelt. 
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Abb. 57: Bewertungsmatrix zur Einteilung von Projektklassen nach Lechner725   
                                               
 
725 Vgl. Lechner, H. (2015): "Vorschlag zur Einführung von Projektklassen" [zuletzt geprüft am: 17.02.2017] 
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Zur leichteren Übersicht und Erkennbarkeit erhöhter Komplexität einzelner Aspekte erfolgt eine ergän-
zende Darstellung mit Hilfe eines Spinnendiagramms. Siehe hierzu nachfolgende Abbildung: 
 
Abb. 58: Spinnendiagramm zur Beurteilung von Komplexität nach Lechner726 
 
                                               
 
726 Vgl. Lechner, H. (2015): "Vorschlag zur Einführung von Projektklassen" [zuletzt geprüft am: 17.02.2017] 
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4.3.4 Aspekte der Bewertung nach BRUNNER (2016) 
Im Rahmen einer Masterarbeit an der SRH Hochschule Heidelberg, Fachbereich Architektur, zum The-
ma „Koordinierte „Planung der Planung“ und Schnittstellenklärung bei komplexen Bauvorhaben“727 728 
wurden Planungsprozesse und Schnittstellenmanagement komplexer Projekte untersucht. Es wurde 
eine Bewertungsmatrix aus sieben Merkmalen und jeweils 1 bis 3 Punkten (gering-mittel-hoch) er-
stellt. Es können 21 Punkte erreicht werden. Planungsprozesse in Projekten werden von 1-7 Punkte 
als gering komplex, von 8-14 Punkten als mittel komplex und von 15-21 Punkten als hoch komplex 
bewertet.  
Das Bewertungsmodell ist auf Basis der Leistungsphasen 1-5 der HOAI 2013729 aufgebaut und richtet 
sich an Projektmanager für Hochbaumaßnahmen. Die Merkmale beschreiben Projektziele, Organisati-
on, Neuartigkeit, Planer, Gewerke, Umfeld und anrechenbare Kosten. Inhalt und Bewertung werden 
nachfolgend dargestellt: 
Projektziele: 
Bewertungsansatz sind Anzahl und Verschiedenheit der unterschiedlichen Funktionsbereiche eines 
Objektes als Gegenstand der Planung sowie Anzahl und Verschiedenheit von Anforderungen und 
Wechselwirkungen zwischen Zielen, Zielhierarchien und Prioritäten. 
Bewertung: 
 bis 4 Funktionsbereiche, wenige Ziele und Vorgaben (1 Punkt) 
 bis 8 Funktionsbereiche, viele Ziele und Vorgaben (2 Punkte) 
 ≥ 9 Funktionsbereiche, sehr viele Ziele, z.T. schwer erfassbar, mehrere Prioritäten (3 
Punkte) 
Projektorganisation (Auftraggeberseite) 
Bewertungsansatz sind Anzahl und Verschiedenheit der Beteiligten des Auftraggebers, Gremien und 
Nutzer. 
Bewertung: 
 Einzelpersonen bis 2 Beteiligte, bis 1 Gremium (1 Punkt) 
 bis 3 Beteiligte, bis 2 Gremien (2 Punkte) 
 > 3 Beteiligte, > 2 Gremien (3 Punkte) 
Neuartigkeit 
Bewertungsansatz sind Anzahl und Verschiedenheit neuer Aspekte und Systeme sowie die Einschät-
zung der Wechselwirkungen. 
Bewertung: 
 gering (1 Punkt) 
 mittel (2 Punkte)  
                                               
 
727 Vgl. Brunner, C. (2016), Masterthesis 
728 Anm. d. Verf.: Der Verfasser ist Lehrbeauftragter an der Hochschule Heidelberg und war Betreuer und Erstprüfer dieser 
Masterthesis 
729 Vgl. BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [Hrsg.] (2013) 
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 hoch (3 Punkte) 
Planungsbeteiligte 
Bewertungsansatz sind Anzahl und Verschiedenheit von Planungsfeldern und benötigten Fachberei-
chen. 
Bewertung 
 gering, klare Aufgabenverteilung, bis 8 Planungsfelder (1 Punkt) 
 mittel, 8 - 12 Planungsfelder (2 Punkte)  
 hoch, über 12 Planungsfelder, mehrere Planer und vermischte Aufgaben (3 Punkte) 
Anzahl der Gewerke  
Bewertungsansatz sind Anzahl und Verschiedenheit der Fachbereiche. 
Bewertung 
 gering, bis 25 Gewerke (1 Punkt) 
 mittel, 25 bis 35 Gewerke (2 Punkte)  
 hoch, > 35 Gewerke (3 Punkte) 
Umfeld 
Bewertungsansatz sind Anzahl und Verschiedenheit von Umwelteinflüssen (sachlich, sozial, medial), 
Erwartungen (Einstellung, Vorstellungen, Befürchtungen) und Veränderungen (Eintrittswahrscheinlich-
keiten, politische Veränderungen, technische oder rechtliche Veränderungen). 
Bewertung 
 gering (1 Punkt) 
 mittel (2 Punkte)  
 hoch (3 Punkte) 
Anrechenbare Baukosten 
Bewertungsansatz sind anrechenbare Baukosten nach HOAI (2013) in einer Abstufung zwischen 25 T€ 
bis 100 Mio. €. Projekte über 100 Mio. € werden generell als extrem komplex eingestuft und nicht 
weitergehend bewertet. 
Bewertung 
 25.000 € bis 15 Mio. € (1 Punkt) 
 15 Mio. € bis 50 Mio. € (2 Punkte)  
 50 Mio. € bis 100 Mio. € (3 Punkte)  
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Nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel der Bewertung von Planungskomplexität nach BRUNNER: 
 
Tab. 14: Beispiel Einstufung der Planungskomplexität eines Projektes nach Brunner730 
                                               
 
730 Vgl. Brunner, C. (2016), Masterthesis, S. 65 
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4.3.5 Aspekte der Bewertung nach KIRST (2016) 
Im Rahmen einer Diplomarbeit an der TU Kaiserslautern, Fachbereich Bauingenieurwesen, zum Thema 
„Analyse von Auswirkungen der Komplexität auf das Projektmanagement von Bauvorhaben“731 732 wur-
de der Versuch unternommen, Aspekte des Bauprojektmanagements unter Verwendung der Merkmale 
von Komplexität zu analysieren und diese zu bewerten. Das Bewertungsmodell richtet sich an Pro-
jektmanager für Hochbaumaßnahmen. 
Die zehn verwendeten Aspekte sind angelehnt an das Modell der IPMA und beschreiben Projektziele, 
Projektumwelt, Projektgegenstand, Projektorganisation, Projektstruktur, Ressourcen, Neuartigkeit, 
Verträge/Genehmigungen, Risiko/Chancen und PM-Methoden/Techniken. Zur Bestimmung der Kom-
plexität wurden die unter Kapitel 3.3 beschriebenen zwölf Merkmale nach BANDTE733: Dynamik, Viel-
zahl/Varietät, Pfadabhängigkeit, Rückkopplungen, Nichtlinearität, Offenheit, Begrenzte Rationalität, 
Selbstorganisation, Selbstreferenz, Emergenz, Autopoiese und Überlebenssicherung verwendet. 
Die Bewertungsmatrix bewertet nach den zwölf Merkmalen der Komplexität von 1 bis 10 Punkten (1-2 
Punkte = einfach, 3-4 Punkte = wenig komplex, 5-6 Punkte = komplex, 7-8 Punkte = hoch komplex 
und 9-10 Punkte = extrem komplex). Somit ergeben sich fünf Komplexitätsstufen = Grad der Komple-
xität. Jeder der zehn Projektaspekte wird den zwölf Komplexitätsmerkmalen gegenübergestellt. Die 
Bewertung jedes Aspektes ergibt somit eine Punktzahl von 10 x 12 = 120 Punkten. Unter Anwendung 
aller zehn Aspekte wird gleichermaßen verfahren. Abschließend wird die errechnete Summe durch die 
zehn dividiert, sodass sich ein Grad der Komplexität zwischen 1 bis 10 errechnet.  
Nach Bewertung aller Aspekte wird der Grad der Komplexität nach folgender Matrix ermittelt: 
 
Tab. 15: Erreichter Grad der Komplexität nach Kirst (e. D.)734  
Die Bewertungsskalen der zehn Projektaspekte werden exemplarisch am Beispiel der Projektziele dar-
gestellt: 
                                               
 
731 Vgl. Kirst, D. (2016), Diplomarbeit 
732 Anm. d. Verf.: Der Verfasser war Betreuer dieser Diplomarbeit an der TU Kaiserslautern 
733 Vgl. Bandte, H. (2007) 
734 Vgl. Kirst, D. (2016), Diplomarbeit, S. 80 
Bewertungsaspekte Erreichte Punktzahl
Gesamtpunktzahl = 
Erreichte Punktzahl/12
1. Projektziele 67 5,6
2.Projektumwelt 76 6,3
3. Projektgegenstand 71 5,9
4. Projektorganisation 79 6,6
5. Projektstruktur 85 7,1
6. Ressourcen 68 5,7
7. Neuartgkeit 73 6,1
8. Verträge und Genehmigungen 75 6,3
9. Risiko und Chancen 78 6,5
10. PM-Methoden und Techniken 72 6,0
Punktzahl 744 62,0
Erreichter Grad der Komplexität
Der Grad der Komplexität 
des Projektes errechnet 
sich durch: Gesamtsumme 
der Aspekte/10
6,2
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Tab. 16: Bewertungsmatrix Ziele nach Kirst (e. D.)735   
                                               
 
735 Vgl. Kirst, D. (2016), Diplomarbeit, S. 68 
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4.3.6 Folgerungen und Zwischenfazit 
Zusammenfassend werden die untersuchten Modelle mit ihren Hauptmerkmalen nochmals verglichen. 
Es erfolgt eine Betrachtung nach dem Anwendungsbereich, den berücksichtigten Aspekten, der Ge-
wichtung, der Projekteinstufung und der verwendeten systemischen Ansätze bzw. Merkmale von 
Komplexität. Es ergibt sich folgende Analyse: 
A. Bewertungsmodell nach PATZAK 
Anwendungsbereich:  
 Allgemein für Projekte nach DIN 69901 
Aspekte: 
1. Projektziele 
2. Projektgegenstand 
3. Projektaufgabe 
4. Projektausführende 
5. Projektumfeld 
Gewichtung:  
 1 bis 5 (sehr wenig-wenig-mehrere-viele-sehr viele) 
Projekteinstufung:  
 bis 15 Punkte gering komplex 
 16-30 Punkte wenig komplex 
 31-45 Punkte ziemlich komplex 
 46-60 Punkte hoch komplex 
 61-75 Punkte extrem komplex 
Berücksichtigung von systemischen Ansätzen: 
 Zielsystem 
 Objektsystem 
 Handlungssystem 
 Handlungsträgersystem 
 Umsystem 
Berücksichtigung von Merkmalen der Komplexität hinsichtlich: 
 Vielzahl und Varietät  
 Dynamik 
 Rückkopplungen 
 Nichtlinearität 
 Offenheit 
 Begrenzter Rationalität 
 Selbstorganisation 
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B. Bewertungsmodell nach IPMA 
Anwendungsbereich:  
 Allgemein für Projekte nach DIN 69901 
Aspekte: 
1. Ziele 
2. Umwelt 
3. Kultur 
4. Innovation 
5. Projektstruktur 
6. Projektorganisation 
7. Führung 
8. Ressourcen 
9. Risiko und Chancen 
10. PM-Methodik 
Gewichtung:  
 1 bis 4 Punkte (gering-niedrig-hoch, sehr hoch) 
Projekteinstufung:  
 bis 10 Punkte sehr geringe Komplexität 
 11-20 Punkte geringe Komplexität 
 21-30 Punkte hohe Komplexität 
 31-40 Punkte sehr hohe Komplexität 
Berücksichtigung von systemischen Ansätzen: 
 keine 
Berücksichtigung von Merkmalen der Komplexität hinsichtlich: 
 Vielzahl und Varietät  
 Dynamik 
 Offenheit 
 Begrenzter Rationalität 
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C. Bewertungsmodell nach LECHNER 
Anwendungsbereich:  
 Bauprojekte, alle Projektstufen nach AHO (2014) 
Aspekte: 
1. Anzahl der Projektziele 
2. Ressourcen AG Besteller + Ersteller 
3. strategische Bedeutung für den Auftraggeber  
4. Neuartigkeit 
5. Neubau / Umbau / in Betrieb 
6. Risikoeinschätzung 
7. Projekt - Dauer 
8. Projekt - Kosten 
9. Anzahl Planungsfelder, Fachbereiche 
10. Anzahl ausführender Firmen + Gewerke 
11. Verträge – Genehmigungen / Freigaben 
12. Umfeld 
Gewichtung:  
 1 bis 5 und mehr (sehr wenig-wenig-mehrere-viele-sehr viele) 
Projekteinstufung:  
 bis 10 Punkte Projektklasse 1, gering komplex 
 11-20 Punkte Projektklasse 2, wenig komplex 
 21-30 Punkte Projektklasse 3, ziemlich komplex 
 31-40 Punkte Projektklasse 4, hoch komplex 
 41-50 Punkte Projektklasse 5, extrem komplex 
 mehr als 50 keine weitere Klasse angegeben 
Berücksichtigung von systemischen Ansätzen: 
 keine 
Berücksichtigung von Merkmalen der Komplexität hinsichtlich: 
 Vielzahl und Varietät  
 Dynamik 
 Offenheit 
 Begrenzter Rationalität 
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D. Bewertungsmodell nach BRUNNER 
Anwendungsbereich:  
 Bauprojekte, Schwerpunkt Planungsprozesse, alle Projektstufen nach AHO (2014) 
Aspekte: 
1. Projektziele 
2. Projektorganisation (Auftraggeberseite) 
3. Neuartigkeit 
4. Planungsbeteiligte 
5. Anzahl der Gewerke 
6. Umfeld 
7. Anrechenbare Baukosten 
Gewichtung:  
 1 bis 3 (gering-mittel-hoch) 
Projekteinstufung:  
 bis 7 Punkte gering komplex 
 8-14 Punkte mittel komplex 
 15-21 Punkte hoch komplex 
Berücksichtigung von systemischen Ansätzen: 
 keine 
Berücksichtigung von Merkmalen der Komplexität hinsichtlich: 
 Vielzahl und Varietät  
 Dynamik 
 Offenheit 
 Begrenzter Rationalität 
E. Bewertungsmodell nach KIRST 
Anwendungsbereich:  
 Bauprojekte, alle Projektstufen nach AHO (2014) 
Aspekte: 
1. Projektziele 
2. Projektumwelt 
3. Projektgegenstand 
4. Projektorganisation 
5. Projektstruktur 
6. Ressourcen 
7. Neuartigkeit 
8. Verträge und Genehmigungen 
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9. Risiko und Chancen 
10. PM-Methoden und Techniken 
Projekteinstufung:  
 1-2 einfach 
 3-4 wenig 
 5-6 komplex 
 7-8 hoch 
 9-10 extrem 
Berücksichtigung von systemischen Ansätzen: 
 Ja, bezogen auf allgemeine Systemtheorie 
Berücksichtigung von Merkmalen der Komplexität hinsichtlich: 
 Überlebenssicherung  
 Dynamik 
 Vielzahl und Varietät 
 Pfadabhängigkeit  
 Rückkopplung 
 Nichtlinearität 
 Offenheit 
 Begrenzter Rationalität 
 Selbstorganisation 
 Selbstreferenz 
 Emergenz 
Die untersuchten Bewertungsmodelle unterscheiden sich hinsichtlich der analysierten Parameter. Ge-
mein sind allen eine relative Bewertung der betrachteten Aspekte und eine Einstufung hinsichtlich der 
Komplexität von Projekten.  
Die Modelle IPMA, LECHNER und BRUNNER verwenden keine Unterteilung der Merkmale hinsichtlich 
einer systemischen Betrachtung. Lediglich das Modell PATZAK geht auf die fünf Systemaspekte (Ziel-, 
Objekt-, Handlungs-, Handlungsträger- und Umsystem) ein. Dieses Modell betrachtet sieben von 12 
Merkmalen von Komplexität, wogegen sich die drei vorgenannten lediglich auf vier Merkmale bezie-
hen. Das Modell KIRST verwendet zwar alle 12 Merkmale der Komplexität, ohne jedoch detailliert auf 
die Besonderheiten von Bauprojekten einzugehen. Keines der Modelle berücksichtigt somit alle Para-
meter von Komplexität unter systemischer Betrachtung von Bauprojekten, liefert jedoch Ansatzmög-
lichkeiten für eine konzentrierte Betrachtung. Die Zusammenfassung der Modellvergleiche ist in Tabel-
le 17 zusammengefasst.  
Im nächsten Schritt erfolgt die Entwicklung eines Modells zur Einordnung der Komplexitätsmerkmale 
von Bauvorhaben unter Berücksichtigung einer systemischen Betrachtung. Auf dieser Basis soll ein 
Bewertungsschema gebildet werden, das zielorientiert auf die Komplexität von Bauprojekten eingeht. 
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5 Modellbildung und Bewertungsschema 
5.1 Merkmale der Komplexität in Bauvorhaben 
Ausgehend von den in Kapitel 3.3 beschriebenen charakterisierenden zwölf Eigenschaften komplexer 
adaptiver Systeme wird der Versuch einer Anpassung an den systemischen Aufbau und Ablauf von 
Bauvorhaben unternommen.  
Bauvorhaben haben Ziele, Produkte, Aufgaben und Handelnde, die zeitlich befristet zusammenwirken 
und sich mit einem Umfeld auseinandersetzen müssen. Die Verknüpfungen untereinander sind in der 
Regel durch vertragliche Vereinbarungen geregelt. Die Auswahl der Beteiligten erfolgt bei öffentlichen 
Auftraggebern durch einen offenen Wettbewerb, der durch restriktive Vorgaben zu einem wirtschaftli-
chen Auftrag führen soll, jedoch verhaltensbedingte Merkmale komplexer Systeme oftmals ausblendet. 
Lediglich Investoren, die nicht an die öffentliche Vergabepraxis gebunden sind, haben die Möglichkeit, 
die Auswahl nach eigenen Kriterien durchzuführen.  
Entscheidend für eine erfolgreiche Projektabwicklung ist, wie die Elemente und Teilsysteme zueinander 
stehen, und obwohl sie unterschiedliche Charakteristika bzw. Zustände aufweisen können, ein ge-
meinsames Verhalten erzeugt und eine Identität zum Umfeld herausbilden werden kann. Hierzu sind 
neben Struktur und Veränderungen in einem komplexen System auch die Wahrnehmungen und das 
Verhalten der Beteiligten sowie die Umwelt eines Projektes maßgebend.  
Das „System“ Bauprojekt wird im Wesentlichen durch folgende fünf Merkmale beeinflusst, in denen 
sich die Komplexität ausdrückt (vgl. Kap. 4): 
1. Strukturen  
2. Veränderungen 
3. Wahrnehmung 
4. Verhalten 
5. Umwelt 
Zur Beurteilung eines Bauvorhabens nach systemischen Gesichtspunkten werden die zwölf Charakte-
ristiken komplexer Systeme: Vielzahl und Varietät, Dynamik, Überlebenssicherung, Pfadabhängigkeit, 
Rückkopplungen, Nichtlinearität, Offenheit, Begrenzte Rationalität, Selbstorganisation, Selbstreferenz, 
Emergenz und Autopoiese aufgegriffen und hinsichtlich der Anwendungsfähigkeit in Bauvorhaben hin 
untersucht (vgl. Kap. 3.3). 
Die nachfolgenden Betrachtungen werden dem Modell zugrunde gelegt. Die Übertragung erfolgt unter 
dem Bewusstsein, dass die getroffene Auswahl den Stand der Forschung darstellt, ohne jedoch einen 
Anspruch auf Vollständigkeit oder Unveränderlichkeit erheben zu können. 
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5.1.1 Strukturen 
Dem Merkmal Strukturen (vgl. Kap. 3.1.1 und 4.1.2) wird die Eigenschaft 
 Vielzahl und Varietät (vgl. Kap. 3.3.2) 
zugeordnet. Die Zuordnung wird nachfolgend begründet: 
Vielzahl und Varietät 
Komplexität wird als Fähigkeit eines Systems verstanden, das innerhalb eines Zeitverlaufs eine große 
Zahl von unterschiedlichen Zuständen annehmen kann. Vielzahl beschreibt Art und Anzahl von Ele-
menten und Verknüpfungen eines Systems. Sie dient zur Ermittlung der Varietät. Varietät bezeichnet 
die Entität eines Systems an Wirk-, Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Varietät dient zur 
Messung von Komplexität eines Systems (vgl. Kapitel 3.3.2). Eine wesentliche Eigenschaft komplexer 
Systeme ist die Vielzahl und Vielfalt (Varietät) der Elemente (z. B. Objekte oder Menschen) und deren 
Verknüpfungen. Die Anzahl der Elemente ist eine messbare Größe.  
Diese Systemeigenschaft hat für Bauvorhaben eine sehr hohe Bedeutung, da von einer hohen Vielfäl-
tigkeit und Varietät an Elementen und Relationen auszugehen ist. Strukturelle Abhängigkeiten sind 
mess- und beeinflussbar.  
Zusammenfassend ergeben sich für Strukturen folgende mögliche Parameter und Messgrößen (z. B.): 
Parameter der Eigenschaft der Vielzahl und Varietät in großen Bauvorhaben können hier sowohl die 
Elemente des Objektes (z. B. Strukturen des Baukörpers u. a.) oder die Elemente des Projektes (z. B. 
beteiligte Planungs- und Bauorganisationen) sein.  
Messgröße von Vielzahl und Varietät in Bauvorhaben können der Grad aus Anzahl der Elemente (z. B. 
Planungsbeteiligte, Organisationen, Gewerke, Bauteile u. a.) und Grad der Variabilität der möglichen 
Zustände (z. B. Schnittstellen, interdisziplinäre Arbeitsabläufe, u. a.) sein.  
Die Komplexität durch die Strukturen eines Systems steigt: 
 wenn bei einer Vielzahl von Elementen die Verknüpfungen nicht mehr nachvollziehbar sind. 
 bei einer Steigerung der möglichen Vielfalt (Varietät) der Elemente, die durch die Erhöhung 
der Vielzahl begünstigt wird.  
 bei Steigerung der Varietät von Relationen. 
Charakteristik: 
 Je höher die Vielzahl und Varietät eines Bauvorhabens, desto höher die Komplexität (steigend 
= steigend).  
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5.1.2 Veränderungen 
Dem Merkmal Veränderungen (vgl. Kap. 3.1.4 und 4.1.2) wird die Eigenschaft 
 Dynamik (vgl. Kap. 3.3.3) 
zugeordnet. Die Zuordnung wird nachfolgend begründet: 
Dynamik 
Dynamik beschreibt die Veränderlichkeit eines Systems in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs. Sie 
lässt sich durch vier abstrakte Kennzeichen spezifizieren:  
 Beweglichkeit 
 Andersartigkeit 
 Regelmäßigkeit und  
 Aktivitätsniveau.  
Dabei können vier Zustandsformen zur Differenzierung vorkommen:  
 stabil 
 periodisch 
 Rand des Chaos und  
 chaotisch.  
Dynamik führt zu einer zunehmenden Änderungsgeschwindigkeit des Systems und treibt die Entwick-
lung von Komplexität an. Dynamische Systeme bewegen sich langfristig in bestimmte Systemzustän-
de. Maßgebend für die Veränderung sind Attraktoren. Die Auswirkungen dynamischer Systeme sind 
oftmals nicht sofort ersichtlich, da sie im Zusammenhang mit einer Verzögerung im zeitlichen Verlauf 
stehen. Sie sind durch ihre Multikausalität nicht vollständig beschreibbar (vgl. Kapitel 3.3.3). 
Die Systemeigenschaft Dynamik hat für Bauvorhaben eine sehr hohe Bedeutung, da von einer hohen 
Dynamik auszugehen ist. Dynamische Abhängigkeiten wie Veränderungswahrscheinlichkeiten sind 
bedingt beeinflussbar.  
Parameter in Bauvorhaben können z. B. unerwartete Entwicklungen sein, die Dynamik auslösen. Die 
soziale Struktur der Beteiligten trägt zu einer hohen Eigendynamik bei. Der Faktor Zeit, der den Auslö-
ser von der Bewegung zur Dynamik darstellt, ist ebenso bedeutend. Bauvorhaben sind in der Regel 
mehr- bis langjährige Prozesse von erheblichen zeitlichen Abhängigkeiten.  
Messgrößen für Dynamik und Veränderung sind nicht eindeutig zu benennen. Beispielsweise können 
dies der Grad der Wahrscheinlichkeit von Veränderungen, der Grad möglicher Eigendynamik aus der 
sozialen Struktur der Beteiligten, die Dichte der Arbeitsvorgänge oder die Dauer von Prozessabläufen 
sein. Bezogen auf Bauvorhaben bedeutet Dynamik: Je höher die Dynamik in einem Bauprojekt, desto 
komplexer erscheint ein System. 
Zusammenfassend ergeben sich für Veränderungen z. B. folgende mögliche Parameter und Messgrö-
ßen: 
• Wahrscheinlichkeit von Veränderungen (Höhe, Grad) 
• soziale Struktur der Beteiligten - Eigendynamik (Grad) 
• Dichte der Arbeitsvorgänge (Höhe, Grad) 
• Dauer von Prozessverläufen, u. a. (Höhe, Grad) 
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Die Komplexität durch Veränderungen eines Systems steigt: 
 wenn in einer bestimmten Zeit eine hohe Zahl von Veränderungen auftreten 
 wenn bei unausgewogener Regelungsdichte, Unordnung, Anpassung und Formierung von 
neuen Ordnungen bzw. Regeln entstehen 
 wenn die Dichte der Aufgabenerledigung in einer bestimmten Zeit zunimmt und zum schnel-
len Veralten der Entscheidungen und der Erfordernis einer stetigen Anpassung führt 
 wenn durch Steigerung von externen oder internen Attraktoren neue komplexe Strukturen 
durch Wechselwirkung mit der Umwelt entstehen  
Charakteristik: 
 Je höher die Dynamik eines Bauvorhabens (Vielzahl, Art und Schnelligkeit der Veränderun-
gen), desto höher die Komplexität (steigend = steigend)  
5.1.3 Wahrnehmung 
Dem Merkmal Wahrnehmung (vgl. Kap. 3.2) werden die Eigenschaften 
 Pfadabhängigkeit (vgl. Kap. 3.3.5) 
 Nichtlinearität (vgl. Kap. 3.3.7) 
 Begrenzte Rationalität (vgl. Kap. 3.3.9) 
zugeordnet. Die Zuordnung wird nachfolgend begründet: 
Pfadabhängigkeit 
Pfadabhängigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Systems, Erfahrungen zu speichern und ihre künftigen 
Handlungen darauf abzuleiten. Ein komplexes System speichert seine historischen Erfahrungen. Ein 
komplexes System nutzt seine gemachten Erfahrungen und verwendet diese für künftige Entscheidun-
gen und Aktivitäten. Einem externen Betrachter ist es nicht möglich, das Verhalten komplexer Systeme 
zu erkennen, da diese den historischen Kontext nicht überblicken (vgl. Kap. 3.3.5). Die Wahrneh-
mungsfähigkeit ist eine Grundlage der Pfadabhängigkeit. 
Bauvorhaben sind als komplexe Systeme in der Lage, ein Erinnerungsvermögen aufzubauen, welches 
sie für ihr zukünftiges Verhalten zugrunde legen. Zwischen den Akteuren bestehen mehr oder weniger 
vorhandene Pfadabhängigkeiten, je nachdem, wie intensiv die Beziehungen zwischen diesen in aktuel-
len oder vergangenen Projekten vorhanden waren. Haben die Beteiligten positive (oder negative) 
Erfahrungen miteinander gemacht, so wirkt sich dies auf das zukünftige Verhalten aus. Gemachte 
Erfahrungen bieten Anhaltspunkte für zukünftiges Verhalten und lassen mögliche Reaktionsmuster 
erkennen.736 Aus dieser Abhängigkeit bilden sich informelle kollektive Regeln heraus, die sich als mög-
liche Entscheidungsbasis für die Abwicklung der Aufgaben darstellt. Dieses Verhalten erfolgt oftmals 
unbewusst, auf Basis gemachter Erfahrungen (informelles System).737 
Neben den prozessorientierten Verhaltensmustern tritt Pfadabhängigkeit im Produktionsbereich durch 
Erfahrungen bereits realisierter Objekte mit bekannten Techniken und geringem Innovationscharakter 
auf. Neuartige Projekte lassen einen historischen Kontext nicht überblicken und führen zu einer gerin-
                                               
 
736 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 100 
737 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 103–104 
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gen Pfadabhängigkeit. Pfadabhängigkeit bildet somit die Basis einer Lernfähigkeit, die auf die Vergan-
genheit zurückgreift, um zukünftige Entscheidungen treffen zu können.738  
Parameter für Pfadabhängigkeit können z. B. die Neuartigkeit von Verfahren und Produkten oder die 
Dauer der Zusammenarbeit der Beteiligten bzw. die gemachten Erfahrungen vergangener Projekte mit 
den gleichen Beteiligten oder gleichen Objekten sein. 
Messgrößen für die Pfadabhängigkeit sind nicht eindeutig zu benennen, da sie individuell zu bewerten 
sind. Beispielsweise kann ein Grad an Innovation, die Dauer der Zusammenarbeit, die Anzahl gemein-
sam realisierter Projekte u. a. zugrunde gelegt werden. 
Die Eigenschaft Pfadabhängigkeit wird daher für die Modellbildung dem Systemmerkmal WAHRNEH-
MUNG zugeordnet. 
Die Komplexität eines Systems steigt: 
 wenn keine historischen Erkenntnisse über die Fähigkeiten und das Verhalten der Beteiligten 
vorliegen 
 wenn keine historischen Erkenntnisse über die Art, Umfang und erforderlichen Technologien 
des Bauwerks den Beteiligten vorliegen 
Charakteristik: 
 Je höher die Pfadabhängigkeit eines Bauvorhabens (viel Erfahrung, geringe Neuartigkeit), 
desto geringer die Komplexität (steigend = sinkend) 
Nichtlinearität 
Systeme verhalten sich nichtlinear, wenn ihr Verhalten nicht mehr durch Ursache-Wirkung-Beziehung 
vorhersagbar ist und der Output nicht aus dem Input abgeleitet werden kann und Output nicht pro-
portional zum Input ist. Nichtlinearität schafft Unsicherheit. Es sind immer wieder neue Lösungen zu 
suchen, die das Wissen, die Kreativität und die Neugier der Beteiligten herausfordern. Es erfordert 
Denken in Kausalnetzen, die auf das gesamte System gerichtet sein müssen. 
Durch eine hohe Vernetzung in großen Bauvorhaben laufen mehrere Prozesse parallel, unabhängig 
und gleichzeitig ab. Bereits kleine Veränderungen in Teilbereichen können zu wesentlichen Änderun-
gen im Gesamtsystem führen. Die Wahrnehmungsfähigkeit ist stark eingeschränkt. Ein Zusammen-
hang zwischen Ursache und Wirkung ist oftmals nicht erkennbar. Auf gleiche Ausgangssituationen 
können völlig verschiedene Ergebnisse resultieren. Getroffene Entscheidungen sind nicht mehr eindeu-
tig zuordbar und deren Wirkungen nicht vorhersehbar. Es muss zwischen formalem (regelkonformem) 
und informalem (verhaltensbedingtem) System unterschieden werden. Nicht alle Beziehungen zwi-
schen den Beteiligten laufen im Einklang mit Vorgaben, Regeln und Zielen ab. Es fließen psychosoziale 
Aspekte wie Emotionen, Vertrauen, Freundschaft usw. in das Verhalten des Systems ein. Die Koexis-
tenz von formalen und informalen Systemen führt somit zur Nichtlinearität des Gesamtsystems. 
Messgrößen für die Rückkopplung sind nicht eindeutig zu benennen, da sie individuell zu bewerten 
sind. Unregelmäßige Veränderungen in Bauvorhaben bewirken nichtlineare Reaktionen aus endogenen 
(z. B. Bauherrenwünsche) oder exogenen Ursachen (z. B. Schadstoffe). Kleine Ursachen auf der Mik-
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ro-Ebene können große Wirkungen auf der Makro-Ebene verursachen. Actio und Reactio finden hier 
auf der Wahrnehmungsebene statt. 
Parameter können z. B. Erfahrung der Führungsbeteiligten im Umgang mit komplexen Projekten sein. 
Eine Sensibilität für nichtlineare Prozesse und systemisches Management kann sich positiv auswirken. 
Der Einsatz eines systemischen Managementsystems kann zu einer Steigerung der Steuerungsfähig-
keit führen und sich positiv auf den Umgang mit Komplexität auswirken.  
Die Eigenschaft Nichtlinearität wird für die Modellbildung dem Systemmerkmal WAHRNEHMUNG zuge-
ordnet. 
Die Komplexität eines Systems steigt: 
 durch eine hohe Nichtlinearität der Prozesse 
 durch begrenzte Wahrnehmungsfähigkeit der Vorgänge 
 wenn kein geeignetes Steuerungsinstrument (z. B. systemische Managementmethoden) ein-
gesetzt wird 
Charakteristik: 
 Je höher die Nichtlinearität, desto höher die Komplexität (steigend = steigend) 
Begrenzte Rationalität 
Durch das Zusammenwirken von Elementen entsteht die Komplexität eines Systems. Aus den einzel-
nen Bestandteilen lässt sich nicht das Verhalten des Gesamtsystems ableiten. Jedes Element verfügt 
nur über eine begrenzte Verfügbarkeit von Informationen und Fähigkeit zur Aufnahme derselben. Je 
vielfältiger ein System und je geringer die Befähigungen der Elemente in systemischer Betrachtungs-
weise sind, desto höher wird die Komplexität eines Systems wahrgenommen. Dem Betrachter steht 
zur Wahrnehmung der Komplexität nur eine begrenzte Rationalität zur Verfügung (vgl. Kap. 3.3.9).739 
Die Befähigungen setzen sich aus kognitiven und physischen Eigenschaften zusammen und betreffen 
die Fähigkeiten zum Lernen und Vergessen. Die Rolle, die ein Element im System einnimmt, bestimmt 
die Möglichkeit zum Zugang mit Informationen. Die Handlungsoptionen der Elemente betreffen in der 
überwiegenden Zahl das Umsetzen von Regeln und Befehlen und nicht freie Entscheidungen mit offe-
nen Wahlmöglichkeiten. Begrenzte Rationalität bedeutet somit in komplexen Systemen Begrenzung 
der Befähigung zum Treffen der richtigen Entscheidung in der jeweiligen Situation. Die Begrenzungen 
konzentrieren sich auf vier Systembereiche: kognitiv (Kooperation), physisch (Koordination), temporal 
(Befristung) und institutional (Organisation). 
In großen Bauvorhaben ergibt sich eine begrenzte Rationalität durch die hohe Anzahl und Unter-
schiedlichkeit der Beteiligten (Kooperation) und somit die Notwendigkeit von Arbeitsteilung und Ab-
stimmung (Koordination). Hinzu kommt einerseits eine lange Gesamtlaufzeit, die jedoch in begrenzte 
zeitliche Phasen unterteilt ist. Häufig sind die Beteiligten nur für eine begrenzte Zeit im Projekt einge-
setzt. Somit fehlt die Wahrnehmung für das Gesamtprojekt. Je geringer die Wirkung (Aufgabe, Dauer 
und Rolle) der Einzelelemente, desto geringer wirkt sich diese Eigenschaft auf das Gesamtsystem aus. 
Im Umkehrschluss sind daher die jeweiligen Rollen in Entscheidungsprozessen hinsichtlich der zeitli-
chen Dauer bedeutend für die Wahrnehmung und die Steuerung des Projektverlaufes. 
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Parameter für Bauvorhaben können somit z. B. die Laufzeit der Phasen und des Gesamtprojektes sein. 
Die Organisationsstruktur mit Informationsfluss und die Koordinationsprozesse gehen in die Betrach-
tung mit ein. Ein geregeltes Entscheidungsmanagement dient ebenso wie die Dauer der Verfügbarkeit 
von Beteiligten der unterschiedlichen Organisationseinheiten zur Bewertung dieser Systemeigenschaft. 
Messgrößen für eine begrenzte Rationalität sind nicht eindeutig zu benennen, da sie individuell zu 
bewerten sind. In Betracht kommen z. B. Anzahl der Strukturebenen, Grad der Informationsverarbei-
tung, Dauer des Gesamtprojektes, Dauer der Projektphasen, Anzahl und zeitliche Verfügbarkeit von 
Ressourcen, u. a.  
Die Eigenschaft Begrenzte Rationalität wird für die Modellbildung dem Systemmerkmal WAHRNEH-
MUNG zugeordnet. 
Die Komplexität eines Systems steigt: 
 durch eine hohe begrenzte Rationalität 
 durch hohe zeitliche Dauer von Phasen und Gesamtprojekt 
 durch geringe zeitliche Verfügbarkeit von Ressourcen in hierarchischer Abhängigkeit 
Charakteristik: 
 Je höher die begrenzte Rationalität, desto höher die Komplexität (steigend = steigend) 
Zusammenfassend ergeben sich für die Wahrnehmung folgende mögliche Parameter und Messgrößen 
(z. B.): 
 Dauer der Phasen bzw. des Gesamtprojektes 
 Dauer der Zusammenarbeit der Beteiligten 
 Grad der Verfügbarkeit von Beteiligten 
 Grad der Neuartigkeit von Verfahren und Produkten 
 Grad der Erfahrungen vorausgegangener Projekte mit den gleichen Beteiligten, u. a. 
 Grad der Erfahrungen der Führungsbeteiligten im Umgang mit komplexen Projekten  
 Grad der Sensibilität für nichtlineare Prozesse und systemisches Management  
 Einsatz eines systemischen Managementsystems, u. a. 
 Grad der Organisationstiefe (Anzahl der Strukturebenen) 
 Grad des Informationsflusses (Art der Informationsverarbeitung) 
 Grad der Koordinationsprozesse 
 Einsatz eines Entscheidungsmanagements 
Die Komplexität in der Wahrnehmung eines Systems steigt: 
 wenn in einer bestimmten Zeit eine hohe Zahl von Veränderungen auftritt 
 wenn bei unausgewogener Regelungsdichte, Unordnung, Anpassung und Formierung von 
neuen Ordnungen bzw. Regeln entstehen 
 wenn die Dichte der Aufgabenerledigung in einer bestimmten Zeit zunimmt und zum schnel-
len Veralten der Entscheidungen und der Erfordernis einer stetigen Anpassung führt 
 wenn durch Steigerung von externen oder internen Attraktoren neue komplexe Strukturen 
durch Wechselwirkung mit der Umwelt entstehen 
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5.1.4 Verhalten 
Dem Merkmal Verhalten (vgl. Kap. 3.2) werden die Eigenschaften 
 Überlebenssicherung (vgl. Kap. 3.3.4) 
 Rückkopplungen (vgl. Kap. 3.3.6) 
 Selbstorganisation (vgl. Kap. 3.3.10) 
 Selbstreferenz (vgl. Kap. 3.3.11) 
 Emergenz (vgl. Kap. 3.3.12) 
 Autopoiese (vgl. Kap. 3.3.13) 
zugeordnet.  
Die Zuordnung wird nachfolgend begründet: 
Überlebenssicherung 
Die Sicherung des eigenen Überlebens ist eine unauslöschbare Grundeigenschaft (neben anderen 
untergeordneten Zielen) komplexer offener Systeme. Zur Überlebenssicherung geht das System Inter-
aktionen mit anderen Systemen ein und verknüpft Elemente miteinander. Risiken gefährden das Über-
leben eines komplexen Systems. Chancen steigern die Überlebensfähigkeit eines komplexen Systems. 
Jede Aktivität ist mit Risiken verbunden, die das Überleben eines Systems sichern oder stören können. 
Die Überlebensfähigkeit hängt aber von genau dieser Bereitschaft zum Risiko ab. Ohne die Bereit-
schaft, das eigene System einzubringen, würde der Selbstzweck verloren gehen und das System zer-
fallen. Das Umgehen mit Risiken ist ein essentieller Bestandteil der Überlebenssicherung von Syste-
men. Das Vorhandensein eines Risikomanagements kann also ein Kennzeichen für die Überlebensfä-
higkeit eines Systems darstellen (vgl. Kap. 3.3.4). 
Bauvorhaben sind Unternehmungen mit zeitlicher Begrenzung und werden durch verschiedene 
Teilsubsysteme (z. B. Bauherr, Planer, Baufirmen u. a.) erbracht. Der Erfolg dieser geschäftsmäßigen 
Tätigkeiten ist die Grundlage für die Sicherung des Überlebens. Ziele wie Qualität, Quantität, Kosten 
oder Termine werden fixiert und Rahmenbedingungen hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation 
gesetzt sowie Festlegungen zu beteiligten Organisationen bzw. Mitwirkenden getroffen. Alle diese 
Einzelpersonen bzw. Institutionen verfolgen jeweils unterschiedliche Interessenlagen und betrachten 
das Projekt aus dem Blickwinkel der eigenen Überlebenssicherung. Das Ziel der Prozesse in Bauvorha-
ben ist hauptsächlich das Erfüllen der Aufgaben.  
Parameter der Überlebenssicherung eines Bauvorhabens ergeben sich aus dem Sicherungsbedürfnis 
des Teilsystems einer Organisationseinheit. Geringe Risiken und hohe Chancen sind für das Überleben 
des Teilsystems essentiell.  
Messgrößen für eine Überlebenssicherung sind nicht eindeutig zu benennen, da sie individuell zu be-
werten sind. Parameter können z. B. die Höhe der Risiken und Chancen für die jeweilig beteiligten 
Systemkreise sein. Bezogen auf Bauvorhaben bedeutet Überlebenssicherung: Je höher die Überle-
benssicherung für die beteiligten Systemkreise in einem Bauprojekt, desto geringer erscheint die 
Komplexität eines Systems. Positiv kann sich hier der Einsatz eines systematischen Risikomanage-
mentsystems auswirken. 
Die Eigenschaft Überlebenssicherung wird für die Modellbildung dem Systemmerkmal VERHALTEN 
zugeordnet. 
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Die Komplexität eines Systems steigt: 
 wenn für die beteiligten Systemkreise hohe Risiken und/oder geringe Chancen vorhanden 
sind, die das Überleben der beteiligten Teilsysteme gefährden 
Charakteristik: 
 Je höher die Überlebenssicherung eines Bauvorhabens (viele Chancen, geringe Risiken), des-
to geringer die Komplexität (steigend = sinkend).  
Rückkopplungen 
Rückkopplung (auch Feedback) beschreibt die Fähigkeit eines Systems, Teile der Ausgangsgröße direkt 
oder in modifizierter Form als Eingangsgröße in das System zurückzuführen. Sie wirkt wie eine Selbst-
diagnose und dient zur Stabilisierung und Entwicklung des Systems. Rückkopplungen können eine 
positiv-gleichgerichtete (verstärkende) Wirkung oder eine negativ-entgegengerichtete (hemmende) 
Wirkung einnehmen. Negative Rückkopplungen wirken stabilisierend auf das System, wogegen positive 
Rückkopplungen ein System an den Rand des Chaos führen. Rückkopplungen folgen einem zeitlichen 
Verlauf, von sofort langsam und träge bis schnell und beschleunigend. Ein gut funktionierendes Sys-
tem sollte positive und negative Rückkopplungen ermöglichen (vgl. Kapitel 3.3.6).  
In großen Bauvorhaben liegen hohe Vernetzungen durch eine Vielzahl von Beteiligten und ein hohes 
Interesse des Umfeldes vor. Besondere Bedeutung hat hier das Schnittstellenmanagement und das 
Stakeholdermanagement. Rückkopplungen werden zur Steuerung eines Bauvorhabens benötigt.  
Parameter können z. B. eine geeignete Wahrnehmungsfähigkeit für Kritik oder Verbesserungsvor-
schläge sein, die berücksichtigt werden können. Feedback, das nicht wahrgenommen wird, fließt oft-
mals informell dennoch in das System hinein und kann in Folge Veränderungen verursachen, die spä-
ter erst erkennbar werden. Geregelte Rückkopplung über geeignete systemische Steuerungsmodelle740 
741 742 kann diese Eigenschaft nutzbringend einsetzen. Der Einsatz von systemischem Management 
kann zu einer Steigerung der Wahrnehmung und der Handlungsfähigkeit führen und sich positiv auf 
den Umgang mit Komplexität auswirken. Positiv kann sich auch der Einsatz eines Stakeholdermana-
gements auswirken. 
Messgrößen für die Rückkopplung sind nicht eindeutig zu benennen, da sie individuell zu bewerten 
sind. Beispielsweise können der Einsatz geeigneter Steuerungsmodelle wie z. B. Systemisches Pro-
jektmanagement, Stakeholdermanagement u. a. als Bemessung dienen. 
Die Eigenschaft Rückkopplung wird für die Modellbildung dem Systemmerkmal VERHALTEN zugeord-
net. 
Die Komplexität eines Systems steigt: 
 wenn Rückkopplungen nicht ausreichend erkannt werden 
 wenn keine Ausgewogenheit zwischen positiven und negativen Rückkopplungen vorliegt 
                                               
 
740 Vgl. Malik, F. (1993) 
741 Vgl. Faber-Praetorius, B. & Zippel, S. (2012) 
742 Vgl. Frahm, M. (2013) 
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 wenn kein geeignetes Steuerungsinstrument (z. B. systemische Managementmethoden) ein-
gesetzt werden 
Charakteristik: 
 Je höher die Anzahl der Rückkopplungen, desto höher die Komplexität (steigend = steigend). 
Wobei hier die Art des Feedbacks (positiv-negativ) zu berücksichtigen ist 
Selbstorganisation 
Selbstorganisation bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, sich derart zu steuern, dass es selbst und 
seine Subsysteme sich immer im Bereich der Zielsetzung befinden und somit einen stabilen Gleichge-
wichtszustand erreichen. Selbstorganisation ist nur durch eine hohe Reaktionsfähigkeit einer hohen 
Systemvarietät zu erreichen. Zum Erreichen einer hohen Varietät muss ein Ungleichgewicht durch 
interne und externe Einflüsse zugelassen werden, damit ein System durch Anpassung reagieren kann, 
um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Hierbei verändert sich das System selbst und passt seine 
Verhaltensmuster an.  
Selbstorganisation benötigt Selbstreferenz zur Entscheidungsfindung und zur Reaktion oder Integrati-
on von Störungen. Sie kann nur durch das System selbst herbeigeführt werden. 743 744 Selbstorganisati-
on ermöglicht eine Deutung des Verhaltens eines komplexen Systems, dient zur Zielerreichung und 
Strukturierung und entscheidet über die Überlebenssicherung. Selbstorganisation findet am Rand des 
Phasenübergangs zum Chaos durch selbstorganisierte Kritizität statt.745 (vgl. Kap. 3.3.10). 
Die Fähigkeit zur Selbstorganisation in großen Bauvorhaben lässt eine Beurteilung über folgende Pa-
rameter zu: 
Eine Vereinfachung des Systems zur besseren Wahrnehmung ist möglich. Es lassen sich somit Hand-
lungsoptionen zur besseren Steuerungsmöglichkeit umsetzen. In Bauvorhaben bedeutet dies bei-
spielsweise die Schaffung schlanker und durchschaubarer Strukturen, Reduzierung von Fachbereichen 
und Gewerken, u. a. Eine Überregulierung eines Bauvorhabens kann eine Starrheit des Systems verur-
sachen und zum Verlust der Entwicklungsfähigkeit führen. Ohne Rahmen und Regeln kann ein Projekt 
chaotische Zustände annehmen. Überschaubare und klare Vorgaben geben einen Rahmen, in dem 
noch ausreichend Freiräume für Entwicklungsmöglichkeiten bestehen und somit eine Selbstorganisati-
on ermöglichen. 
Die Selbstorganisationsfähigkeit von Teilsystemen kann zur Zielerreichung und Strukturierung des 
Gesamtsystems verwendet werden. In Bauvorhaben kann dies z. B. durch den Einsatz von kleineren, 
erfahren und effektiv arbeitenden Teams erfolgen746  oder die im Bereich der Softwareentwicklung 
eingesetzten Verfahren des agilen Projektmanagements.747 (z. B. Scrum oder Kanban) zur Anwendung 
                                               
 
743 Vgl. Stacey, R. D. (1997) 
744 Vgl. Fricker, A. R. (1996) 
745 Vgl. Dittes, F.-M. (2012), S. 138 
746 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009), S. 31 
747 Vgl. Gabler.de: "Stichwort: Agile Softwareentwicklung, online im Internet:", 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/381707695/agile-softwareentwicklung-v5.html [zuletzt geprüft am: 23.04.2017]: 
Agilität im Projektmanagement bezeichnet Prozesse zur Erhöhung von Transparenz und Flexibilität  die zu einem schnelleren 
Durchlauf führen sollen und somit Risiken zu minimieren. Die jeweiligen Teilprozesse sollen hierbei möglichst einfach und be-
weglich (=agil) gehalten werden. 
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kommen. 748 Beim Scrum geht man davon aus, dass die Komplexität der Projekte nicht detailliert plan-
bar ist. Teilschritte mit kurzen Zeitabschnitten und Ergebnisbetrachtungen führen zu schrittweisen 
Verfeinerungen. Die Vorgehensweise erfolgt unter Beteiligung des internen Teams sowie des Kunden, 
Nutzers und des Managements.749 Die Umsetzung des Projektmanagements konzentriert sich in diesen 
Anwendungen stärker auf die Gestaltung der Rahmenbedingungen, Spielregeln und Kultur 
(=Verhalten).750 Das Kanban-System dient zur flexiblen, dezentralen Steuerung von Prozessen. Be-
nachbarte Prozesse werden in einem Regelkreis verbunden. Es entstehen somit systemische Abhän-
gigkeiten im Produktionsprozess.751  
Der Einsatz solcher Systeme erfordert jedoch spezielle Kenntnisse, einen erhöhten Steuerungsaufwand 
und lässt nur zeitlich begrenzte Aufgabenstellung sinnvoll zu. Mögliche systemische Steuerungsmodel-
le (z. B. FRAHM752 oder FABER-PRAETORIUS-ZIPPEL753 u. a.) sind ebenfalls denkbar und fördern die 
Selbstorganisation von Systemen. Auch hier ist ein regelmäßiger externer Input erforderlich, um die 
Steuerung in eine bestimmte Richtung zu lenken. 
Messgrößen für die Selbstorganisation sind nicht eindeutig zu benennen, da sie individuell zu bewer-
ten sind. Beispielsweise können der Organisationsgrad, Grad der strukturellen Vereinfachung oder 
mögliche Freiheitsgrade in der Aufgabenerledigung sein. Weiterhin können der Einsatz geeigneter 
Steuerungsmodelle wie z. B. Agiles Projektmanagement, systemisches Projektmanagement, u. a., als 
Bemessung dienen. 
Die Eigenschaft Selbstorganisation wird für die Modellbildung dem Systemmerkmal VERHALTEN zuge-
ordnet.  
Die Komplexität eines Systems steigt: 
 wenn zu hohe Freiheitsgrade das System an den Rand des Chaos führen 
 wenn keine Ausgewogenheit zwischen positiven und negativen Rückkopplungen vorliegt 
 wenn kein geeignetes Steuerungsinstrument (z. B. systemische Managementmethoden) ein-
gesetzt werden 
Charakteristik: 
 Je höher die Fähigkeit zur Selbstorganisation, desto höher die Komplexität (steigend = stei-
gend). Wobei hier Selbstorganisation für die Entwicklung des Systems und zur Zielerreichung 
positiv eingesetzt werden kann 
  
                                               
 
748 Vgl. Friedrichsen, U. (2011), S. 46 
749 Vgl. Gabler.de: "Stichwort: Scrum, online im Internet:", http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/381707698/scrum-v6.html 
[zuletzt geprüft am: 23.04.2017] 
750 Vgl. Kuster, J., et al. (2011), S. 35–36 
751 Vgl. Gabler.de: "Stichwort: Kanban, online im Internet:", http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/74282/kanban-system-
v8.html [zuletzt geprüft am: 23.04.2017] 
752 Vgl. Frahm, M. (2013) 
753 Vgl. Faber-Praetorius, B. & Zippel, S. (2012) 
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Selbstreferenz 
Selbstreferenz beschreibt die Fähigkeit eines Systems zur Selbstbeobachtung und Reflektivität. Selbst-
referenz bezieht sich hier auf die Einheit, die ein einzelnes Element oder einzelner Prozess für sich 
selbst darstellt und letztlich durch deren Handeln zu einer eigenen Identität führen. Adaptive Systeme 
können sich und ihre Umwelt wahrnehmen und dadurch ihr Verhalten beeinflussen. Sie nehmen In-
formationen über die Wechselwirkungen zur Umwelt auf, versuchen, die Muster zu erkennen, und 
lernen anhand ihres Verhaltens. Hierdurch können sie sich nicht nur adaptieren sondern auch optimie-
ren. Diese Adaptionsfähigkeit trifft auf alle Hierarchieebenen zu und bedingt sich wechselseitig. Jede 
höhere Ebene weist eine höhere Komplexität auf als die darunterliegende. Die Ebenen sind unterei-
nander vernetzt und unterliegen einer Koevolutionsdynamik (vgl. Kap. 3.3.11). 
Selbstreferenz ist die Voraussetzung zur Selbstorganisation komplexer Systeme. Selbstreferenz ent-
steht aus der Selbstbeobachtung des Systems hinsichtlich seiner Wirkung auf das Ergebnis seiner 
Aktivitäten. Selbstreferenz bildet die Grundlage zur Steuerungsfähigkeit komplexer Systeme. 
In Bauvorhaben nimmt beispielsweise die Vertragsgestaltung einen Einfluss auf das Verhalten der 
Projektbeteiligten. Einerseits nimmt die Preisgestaltung eines Unternehmens (Organisation) über die 
Offenheit des Marktes Einfluss auf die Ertragssituation des Unternehmens, die selbstreferent wiede-
rum ihre Preisgestaltung in Angeboten entsprechend anpasst.754 Liegt somit ein Zwang zur niedrigen 
Angebotserstellung vor, wird adaptiv eine Anhebung des Gewinns über zusätzliche Forderungen gene-
riert. Als notwendige Voraussetzung zur Selbstorganisation und Überlebenssicherung kann diese Ei-
genschaft nicht losgelöst betrachtet werden. 
Parameter in Bauvorhaben können z. B. schlanke und transparente Organisationsstrukturen, effektive 
Teams mit der Fähigkeit zur Selbstorganisation oder eine ausgeglichene Win-Win-Situation für die 
Beteiligten sein, um Selbstreferenz zu fördern und eine gerichtete Selbstorganisation zu ermöglichen. 
Der Informationsfluss über die Hierarchieebenen kann als weiterer Parameter angesetzt werden. 
Messgrößen für die Selbstreferenz sind nicht eindeutig zu benennen, da sie individuell zu bewerten 
sind. Beispielsweise können der Organisationsgrad, mögliche spezielle Steuerungsmodelle wie z. B. 
SCRUM, Agiles Projektmanagement, systemisches Projektmanagement, u. a. als Bemessung dienen. 
Die Höhe von Risiken und Chancen kann ebenfalls in die Bemessung einbezogen werden. 
Die Eigenschaft Selbstreferenz wird für die Modellbildung dem Systemmerkmal VERHALTEN zugeord-
net. 
Die Komplexität eines Systems steigt: 
 wenn Selbstreferenz auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist und keine Win-Win-Situationen 
ermöglicht werden 
 wenn Selbstreferenz ohne geeignetes Steuerungsinstrument (z. B. systemische Manage-
mentmethoden) ein Projekt zum Rand des Chaos führt 
Charakteristik: 
 Je höher die Fähigkeit zur Selbstreferenz, desto höher die Komplexität (steigend = steigend). 
Wobei Selbstreferenz als Grundlage zur Selbstorganisation erforderlich ist 
                                               
 
754 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 115 
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Emergenz 
Emergenz bezeichnet die Fähigkeit eines komplexen Systems, aus Veränderungen des Systems neue 
Eigenschaften mit besser angepassten (höheren) Ordnungen zu entwickeln, welche sich aus den Ei-
genschaften der Einzelelemente nicht mehr ableiten lassen. Emergentes Verhalten sind zufällige Kons-
tellationen innerhalb einer zeitlichen Entwicklung, die durch zufällige Instabilitäten des Gleichgewichts 
das Systemverhalten nicht mehr vorhersehbar machen. Aus einfachen Elementen und Beziehungen 
können so hochkomplexe Gebilde entstehen. Anreize zur Emergenz können Attraktoren, Zeitreihen, 
Informationsentropie, Fraktale und andere bestimmende Einflüsse sein. Emergenz ermöglicht sozialen 
Systemen Spontanität und die Entwicklung informaler Strukturen mit neuen Prozessen und Gruppie-
rungen außerhalb der vorgegebenen Organisation. Die Fähigkeit zur Emergenz kann daher auch zur 
Bildung von Steuerungs- und Führungsstrukturen eines Systems herangezogen werden (vgl. Kap. 
3.3.12). 
Bauvorhaben sind durch inhomogene Teilsubsysteme (z. B. Bauherr, Planer, Baufirmen u. a.) gekenn-
zeichnet, die einen jeweiligen Beitrag zum Gesamtsystem erbringen. Wie bei der Eigenschaft der 
Überlebenssicherung (vgl. 5.1.3) basiert die Fähigkeit eines Systems zu emergentem Verhalten aus 
den unterschiedlichen Interessenlagen, eine Gemeinsamkeit zu entwickeln, die dem Gesamtsystem 
förderlich ist und eine größere Homogenität erreicht. 
Als Parameter können Anreizsysteme (gute Chancen, weniger Risiken) als Attraktoren dienen. Die 
zeitliche Abfolge des Gesamtprojektes lässt sich zwar nur bedingt beeinflussen, jedoch können geeig-
nete überschaubare zeitliche Abschnitte gewählt werden. Werden diese mit partnerschaftlichen Ver-
tragsmodellen und leistbarem Ressourceneinsatz vereinbart, ließe sich möglicherweise eine höhere 
Akzeptanz und ein angepasstes Verhalten erreichen. Die Informationsdichte kann durch geeignete 
Managementinstrumente in Qualität und Quantität gesteuert und somit überschaubarer werden. Somit 
ließen sich wichtige Entscheidungen rechtzeitig und mit einem hohen Erkenntnisgrad treffen. Alle 
möglichen Vereinbarungen, die eine Erhöhung der Homogenität und eine Reduzierung von fraktalem 
Verhalten ermöglichen, sind der Emergenz förderlich. 
Messgrößen für die Fähigkeit zur Emergenz sind nicht eindeutig zu benennen, da sie individuell zu 
bewerten sind. Art und Umfang von Anreizsystemen, Vertragsmodellen, Informationsmanagement und 
Prozessstrukturen ließen eine Bemessung zu. 
Die Eigenschaft EMERGENZ wird für die Modellbildung dem Systemmerkmal VERHALTEN zugeordnet. 
Die Komplexität eines Systems steigt: 
 wenn emergentes Verhalten ausschließlich auf Basis zufälliger Entwicklungen entsteht und 
somit Steuerungsmöglichkeiten begrenzt oder unmöglich werden 
Charakteristik: 
 Je höher die Emergenzfähigkeit eines Bauvorhabens durch gesteuerte Anreize, desto gerin-
ger die Komplexität (steigend = sinkend) 
Autopoiese 
Autopoiese bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, sich zu bilden und zu erneuern und gleichzeitig 
seine Grenzen selbst festzulegen, ohne die eigene Identität zu verlieren. Autopoietische Systeme ver-
suchen durch Regeln, die Identität und Ordnung des Systems zu erhalten, selbst wenn sich die Struk-
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tur (Anzahl, Eigenschaften, Vernetzung usw.) verändern wird. Die Grundlage der eigenen Selbstorga-
nisation ist immer auf einen Gleichgewichtszustand und somit auf den Selbsterhalt ausgerichtet. 755 756 
757  
Der Selbsterhaltungstrieb der Autopoiese zur notwendigen Anpassung wird auch als Evolution be-
zeichnet. Die Systeme erzielen durch Fluktuation, Mutation und Innovation neue Identitäten, die ent-
weder eine höhere oder niedrigere Varietät beinhalten können. Über Instabilität entstehen neue Ord-
nungsstrukturen. Je mehr Freiheitsgrade ein System in der Bildung dieser Ordnung hat, desto stabiler 
wird das System und umgekehrt. Zu geringe Freiheitsgrade können zu einem Zerfall des Systems füh-
ren. In den Systemwissenschaften besteht keine Einigkeit über die Übertragbarkeit autopoietischen 
Systemverhaltens auf soziale Systeme wie Organisationen, da soziale Systeme mangels freien Willens 
und der Zufallsbetrachtung nur schwer als autopoietisch zu verstehen sind.758 (vgl. Kap. 3.3.13). Die 
Abgrenzung zur Umwelt erfolgt in Organisationen durch kognitive Systeme (neuronale Aktivitäten), 
psychische Systeme (Gedanken) und soziale Systeme (Kommunikation).  
Für große Bauvorhaben ist es schwierig, ein autopoietisches Verhalten auf das Gesamtsystem „Pro-
jekt“ zu übertragen. Die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Teilsystemen beruhen überwiegend 
auf vertraglichen Vereinbarungen und sind zeitlich begrenzt. Bei einzelnen Subsystemen bzw. ver-
schiedenen Gruppierungen könnte diese Eigenschaft jedoch durchaus vorhanden sein. Da Autopoiese 
immer auf Gleichgewicht ausgerichtet ist, sind alle Anreize, die zu einem höheren Selbsterhalt führen, 
dieser Fähigkeit zuträglich. 
Parameter können z. B. Aufbaustruktur und vertragliche Vereinbarungen sowie mögliche Vernetzungen 
und Attraktoren sein. 
Messgrößen für die Autopoiese sind nicht eindeutig zu benennen, dass sie individuell zu bewerten 
sind. Bei der Aufbaustruktur und den Vertragswerken könnten mögliche Freiheitsgrade und die Flexibi-
lität bewertet werden. Art und Umfang eines Risikomanagementsystems sowie Bonus-Malus-
Regelungen ließen ebenfalls eine Bemessung zu. 
Die Eigenschaft Autopoiese wird für die Modellbildung dem Systemmerkmal VERHALTEN zugeordnet. 
Die Komplexität eines Systems steigt: 
 wenn die Fähigkeit zur Autopoiese durch zu geringe Freiheitsgrade begrenzt oder unmöglich 
gemacht wird 
Charakteristik: 
 Je höher die Autopoiese eines Bauvorhabens durch mehr Freiheitsgrade, desto geringer die 
Komplexität (steigend = sinkend) 
  
                                               
 
755 Vgl. Probst, G. J. B. (1981) 
756 Vgl. Malik, F. (2000) 
757 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 23–24 
758 Vgl. Schmidt, A. P. (1999), S. 312–313 
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Zusammenfassend ergeben sich für das Verhalten z. B. folgende mögliche Parameter und Messgrö-
ßen: 
 Risiken und Chancen, u. a. (Höhe, Grad) 
 Anzahl und Varietät der Fachbereiche und Gewerke (Höhe, Grad) 
 Vernetzungen der Beteiligten (Grad) 
 Schnittstellenmanagement (Grad) 
 Transparenz und Umfang der Strukturen (Grad) 
 Sicherungsbedürfnis der Teilsysteme (Grad) 
 Regulierungsdichte (Höhe, Grad) 
 Größe und Freiräume der Teams (Grad) 
 Informationsfluss über die Hierarchieebenen (Grad) 
 Stakeholdermanagement (Ja/Teilweise/Nein) 
 Wahrnehmungsfähigkeit für Kritik oder Verbesserungsvorschläge (Ja/Teilweise/Nein) 
 geregelte Rückkopplung über systemische Steuerungsmodelle, u. a. (Ja/Teilweise/Nein) 
 Agiles Projektmanagement (Ja/Teilweise/Nein) 
 Risikomanagementsystem, u. a. (Ja/Teilweise/Nein) 
 Teams mit Fähigkeit und Freiräumen zur Selbstorganisation (Ja/Teilweise/Nein) 
 Win-Win-Situation für die Beteiligten (Ja/Teilweise/Nein) 
 Informationsfluss über die Hierarchieebenen (Grad) 
 Vertragsgestaltung unter Berücksichtigung von Interessenlagen und Flexibilität, u. a. 
(Ja/Teilweise/Nein) 
 Anreizsysteme (gute Chancen, weniger Risiken - Bonus/Malus-Regelungen) als Attraktoren 
(Ja/Teilweise/Nein) 
 zeitliche Abfolge des Gesamtprojektes (Kurz/Mittel/Lang) 
 Dauer der Phasen bzw. des Gesamtprojektes 
 Dauer der Zusammenarbeit der Beteiligten 
Die Komplexität durch das Verhalten im System steigt: 
 wenn für die beteiligten Systemkreise hohe Risiken und/oder geringe Chancen vorhanden 
sind, die das Überleben der beteiligten Teilsysteme gefährden 
 wenn Rückkopplungen nicht ausreichend erkannt werden 
 wenn keine Ausgewogenheit zwischen positiven und negativen Rückkopplungen vorliegt 
 wenn kein geeignetes Steuerungsinstrument (z. B. systemische Managementmethoden) ein-
gesetzt wird 
 wenn zu hohe Freiheitsgrade das System an den Rand des Chaos führen 
 wenn keine Ausgewogenheit zwischen positiven und negativen Rückkopplungen vorliegt 
 wenn kein geeignetes Steuerungsinstrument (z. B. systemische Managementmethoden) ein-
gesetzt wird 
 wenn Selbstreferenz auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist und keine Win-Win-Situationen 
ermöglicht werden 
 wenn Selbstreferenz ohne geeignetes Steuerungsinstrument (z. B. systemische Ma-
nagementmethoden) ein Projekt zum Rand des Chaos führt 
 wenn emergentes Verhalten ausschließlich auf Basis zufälliger Entwicklungen entsteht und 
somit Steuerungsmöglichkeiten begrenzt oder unmöglich werden 
 wenn die Fähigkeit zur Autopoiese durch zu geringe Freiheitsgrade begrenzt oder unmöglich 
gemacht wird  
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5.1.5 Umwelt 
Dem Merkmal Umwelt (vgl. Kap. 2.4 und 3.2) wird die Eigenschaft 
 Offenheit (vgl. Kap. 3.3.8) 
zugeordnet. Die Zuordnung wird nachfolgend begründet: 
Offenheit 
Systeme verhalten sich offen oder geschlossen gegenüber ihren Umsystemen (vgl. Kap. 3.3.8). In 
sozialen Systemen sind selbststeuernde Prozesse nicht auf Ablauf und Ergebnisorientierung abgestellt 
(vgl. Kap. 3.3.7, Nichtlinearität), obwohl zur Selbsterhaltung eine Anpassung an die Umweltbedingun-
gen erfolgen muss. Daher ist ein offener Anteil generell vorhanden. Der Austausch zur Umwelt erfolgt 
so aus dem System heraus und über die Umwelt wieder hinein. Durch diese Offenheit wird die Lernfä-
higkeit des Systems unterstützt. Bei großen Bauvorhaben ist diese Definition nicht immer so deutlich 
zu treffen sondern auf Basis der Beschreibung und der Zielsetzung eines Systems zu definieren. Der 
jeweilige Betrachter bildet mit dem Standpunkt seiner Rolle eine individuelle Abgrenzung zur Umwelt. 
In großen Bauvorhaben fehlen oftmals eindeutig definierte bzw. wahrnehmbare Grenzen. Dennoch 
sind Abgrenzungen vorhanden, die sich aus den Verbindungen zwischen den Elementen (Menschen) 
und deren Verknüpfungen ergeben. Die sich so bildenden Netzwerkstrukturen lassen eine Stabilisie-
rung des Systems zu und dienen als Grundlage zur Überlebenssicherung.759  
Den Rahmen für die Wahrnehmung von Systemgrenzen können beispielsweise gemeinsam akzeptierte 
Regeln und Verhaltensmuster bilden. Diese sind zwar durchlässig, können hilfsweise jedoch eine Be-
grenzung darstellen. Offene Systeme interagieren über die Systemgrenzen hinaus. Sie entwickeln sich 
unabhängig voneinander und passen ihr Verhalten aneinander an. Diese Koevolution ist auf Kooperati-
on ausgerichtet. Hierbei entstehen für beide vorteilhafte Situationen.760 Koevolution führt jedoch zu 
einer Erhöhung der Komplexität. 761 762 
Systemgrenzen bilden sich somit durch Rückkopplung, Selbstbezug oder Annäherung.763 Für beide 
Möglichkeiten müssen Verbindungen zur Umwelt hergestellt werden. Somit muss eine gewisse Offen-
heit erhalten bleiben. 764 
Große Bauvorhaben als Makrosystem sind als offene Systeme zu betrachten, da sie überwiegend in die 
Umwelt integriert werden müssen und somit unter hoher Beobachtung derselben stehen. Teilsysteme 
stehen in Verbindung zur Umwelt des Makrosystems, da Rückkopplungen sich bis auf die einzelnen 
Elemente erstrecken können. Teilsysteme stehen mit ihren Systemgrenzen im Austausch mit anderen 
Teilsystemen, die im Verhalten wieder auf die Umwelt des Makrosystems rückwirken können. 
Auf der Teilsystemebene bilden sich Systemgrenzen durch formelle und informelle Abgrenzungen. 
Formelle Grenzen werden beispielsweise durch Rahmen und Regeln gebildet. Somit können das Vor-
handensein ausreichender struktureller Vorgaben und Methoden ein möglicher Parameter und eine 
Bemessungsbasis für erkennbare Begrenzungen sein. Parameter informeller Grenzen sind schwieriger 
                                               
 
759 Vgl. Grimm, R. (2009), S. 71 
760 Vgl. Peak, D. & Frame, M. (1995), S. 324 
761 Vgl. Probst, G. J. B. (1981) 
762 Vgl. Kirchhof, R. (2003), S. 25–26 
763 Vgl. Richter, K. & Rost, J.-M. (2002), S. 120 
764 Vgl. Schmidt, A. P. (1999), S. 121 
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zu benennen. Diese müssen aus Wahrnehmung und Verhalten der Teilsysteme gebildet werden. Bei-
spielsweise führen transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit häufig zur Stabilisierung der 
Teilsysteme und somit des Makrosystems. Eine Bemessung dieser Parameter ist jedoch schwierig. 
Parameter und Messgrößen für die Offenheit von Bauvorhaben sind nicht eindeutig zu benennen, da 
sie individuell zu bewerten sind. Als Parameter auf der Makroebene können sicherlich das öffentliche 
Interesse am jeweiligen Bauvorhaben und die mögliche Anzahl und Vielfältigkeit von Betroffenengrup-
pen (NGO’s) dienen. Ein weiteres Indiz könnte die Varietät der notwendigen Genehmigungsverfahren 
sein.  
Zusammenfassend ergeben sich für die Umwelt folgende mögliche Parameter und Messgrößen (z. B.): 
• Art und Größe des Bauvorhabens (Höhe, Grad) 
• Bedeutung und öffentliches Interesse (Grad) 
• Risiko der politischen Einflussnahme (Höhe, Grad) 
• strukturelle Vorgaben und Methoden, u. a. (Höhe, Grad) 
• Einsatz eines Stakeholdermanagements (Ja/Teilweise/Nein) 
• formelle und informelle Systemgrenzen, u. a. (Höhe, Grad) 
Die Eigenschaft Offenheit wird für die Modellbildung dem Systemmerkmal UMWELT zugeordnet. 
Die Komplexität eines Systems steigt: 
 durch eine hohe Offenheit der Systemgrenzen 
 durch hohe informelle Begrenzungen 
Charakteristik: 
 Je höher die Offenheit, desto höher die Komplexität (steigend = steigend)  
 Zur Stabilisierung des Systems wird ein Ausgleich zwischen Offenheit und Geschlossenheit 
benötigt 
5.1.6 Folgerungen und Zwischenfazit 
Das Kapitel 5.1 schließt die Beantwortung der ersten Forschungsfrage: „Welches sind die charakterisie-
renden Merkmale von Komplexität und worin besteht die Schwierigkeit in der Wahrnehmung von 
Komplexität?“ ab. Ausgehend von den Forschungsergebnissen nach BANDTE765 wurde der Definitions-
versuch über die beschriebenen zwölf charakteristischen Eigenschaften komplexer Systeme unter-
nommen. Die Charakteristika lassen sich voneinander abgrenzen und auf fünf Merkmale von Bauvor-
haben übertragen. Es wurde aufgezeigt, dass die Grenzlinie zwischen den Merkmalen weich und glei-
tend sein kann. Es obliegt dem Betrachter und seinen Fähigkeiten, die Anwendung dieser Merkmale 
als sinnvoll einzustufen oder diese zu ergänzen bzw. zu reduzieren. Die hier gewählten Grundlagen 
dienen der Beurteilung spezifischer Indikatoren von Bauvorhaben, die im folgenden Kapitel definiert 
werden. 
Die zwölf Eigenschaften komplexer adaptiver Systeme aus Kapitel 3.3.1 wurden in fünf Merkmale der 
Komplexität in Bauvorhaben überführt und ergeben den Komplexitätskreis von Bauvorhaben gemäß 
nachfolgender Abbildung: 
                                               
 
765 Vgl. Bandte, H. (2007), S. 119 
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Abb. 59: Komplexitätskreis von Bauvorhaben  
Die Erkenntnisse sind in nachfolgender Tabelle zur Übersicht zusammengefasst:  
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Tab. 18: Merkmale der Komplexität in Bauvorhaben    
Eigen-
schaften
Merk-
male Beurteilung für Bauvorhaben Charakteristik
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Parameter und Messgrößen (z.B.):
• Elemente und Verknüpfungen des Objektes (z.B. Strukturen des 
Baukörpers u.a.) und 
• Projektes (z.B. beteiligte Planungs- und Bauorganisationen u.a.),
Bemessung durch Grad aus Anzahl der Elemente (z.B. 
Planungsbeteiligte, Organisationen, Gewerke, Bauteile u.a.) und 
Grad der Variabilität der mögilchen Zustände (z.B. Schnittstellen, 
interdisziplinäre Arbeitsabläufe, u.a.
Die Komplexität eines Systems steigt:
• wenn bei einer Vielzahl von Elementen die Verknüpfungen nicht 
mehr nachvollziehbar sind.
• bei einer Steigerung der möglichen Vielfalt (Varietät) der Elemente, 
die durch die Erhöhung der Vielzahl begünstigt wird. 
• bei Steigerung der Varietät von Relationen.
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Parameter und Messgrößen (z.B.):
• Wahrscheinlichkeit von Veränderungen (Höhe, Grad)
• soziale Struktur der Beteiligten - Eigendynamik (Grad)
• Dichte der Arbeitsvorgänge (Höhe, Grad)
• Dauer von Prozessverläufen, u.a. (Höhe, Grad)
Die Komplexität eines Systems steigt:
• wenn in einer bestimmten Zeit, eine hohe Zahl von Veränderungen 
auftreten
• wenn bei unausgewogener Regelungsdichte, Unordnung, 
Anpassung und Formierung von neuen Ordnungen bzw. Regeln 
entstehen
• wenn die Dichte der Aufgabenerledigung in einer bestimmten Zeit 
zunimmt und zum schnellen Veralten der Entscheidungen und der 
Erfordernis einer stetigen Anpassung führt
• wenn durch Steigerung von externen oder internen Attraktoren 
neue komplexe Strukturen durch Wechselwirkung mit der Umwelt 
entstehen 
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Parameter und Messgrößen (z.B.):
• Dauer der Phasen bzw. des Gesamtprojektes
• Dauer der Zusammenarbeit der Beteiligten
• Grad der Verfügbarkeit von Beteiligten
• Grad der Neuartigkeit von Verfahren und Produkten
• Grad der Erfahrungen vorausgegangener Projekte mit den gleichen 
Beteiligten, u.a.
• Grad der Erfahrungen der Führungsbeteiligten im Umgang mit 
komplexen Projekten 
• Grad der Sensibilität für nichtlineare Prozesse und systemisches 
Management 
• Einsatz eines systemischem Managementsystems, u.a.
• Grad der Organisationstiefe (Anzahl der Strukturebenen)
• Grad des Informationsflusses (Art der Informationsverarbeitung)
• Grad der Koordinationsprozesse
• Einsatz eines Entscheidungsmanagements
Die Komplexität eines Systems steigt:
• wenn keine historischen Erkenntnisse über die Fähigkeiten und das 
Verhalten der Beteiligten vorliegen
• wenn keine historischen Erkenntnisse über die Art, Umfang und 
Technologien des Bauwerks vorliegen
• durch eine hohe Nichtlinearität der Prozesse
• durch begrenzte Wahrnehmungsfähigkeit der Vorgänge
• durch eine hohe begrenzte Rationalität
• durch hohe zeitliche Dauer von Phasen und Gesamtprojekt
• durch geringe zeitliche Verfügbarkeit von Ressourcen in 
hierarchischer Abhängigkeit
• wenn kein geeignetes Steuerungsinstrument (z.B. systemische 
Managementmethoden) eingesetzt werden 
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Parameter und Messgrößen (z.B.):
• Risiken und Chancen, u.a. (Höhe, Grad)
• Anzahl und Varietät der Fachbereiche und Gewerke (Höhe, Grad)
• Vernetzungen der Beteiligten (Grad)
• Schnittstellenmanagement (Grad)
• Transparenz und Umfang der Strukturen (Grad)
• Sicherungsbedürfnis der Teilsysteme (Grad)
• Regulierungsdichte (Höhe, Grad)
• Größe und Freiräume der Teams (Grad)
• Informationsfluss über die Hierarchieebenen (Grad)
• Stakeholdermanagement (Ja/Teilweise/Nein)
• Wahrnehmungsfähigkeit für Kritik oder Verbesserungsvorschläge 
(Ja/Teilweise/Nein)
• geregelte Rückkopplung über systemische Steuerungsmodelle, u.a. 
(Ja/Teilweise/Nein)
• Agiles Projektmanagement (Ja/Teilweise/Nein)
• Risikomanagementsystem, u.a. (Ja/Teilweise/Nein)
• Teams mit Fähigkeit und Freiräumen zur Selbstorganisation 
(Ja/Teilweise/Nein)
• Win-Win-Situation für die Beteiligten (Ja/Teilweise/Nein)
• Informationsfluss über die Hierarchieebenen (Grad)
• Vertragsgestaltung unter Berücksichtigung von Interessenlagen 
und Flexibilität, u.a. (Ja/Teilweise/Nein)
• Anreizsysteme (gute Chancen, weniger Risken - Bonus/Malus-
Regelungen) als Attraktoren (Ja/Teilweise/Nein)
• zeitliche Abfolge des Gesamtprojektes (Kurz/Mittel/Lang)
Die Komplexität eines Systems steigt:
• wenn für die beteiligten Systemkreise hohe Risiken und/oder 
geringe Chancen vorhanden sind, die das Überleben der beteiligten 
Teilsysteme gefährden
• wenn Rückkopplungen nicht ausreichend erkannt werden
• wenn keine Ausgewogenheit zwischen positiven und negativen 
Rückkopplungen vorliegt
• wenn kein geeignetes Steuerungsinstrument (z.B. systemische 
Managementmethoden) eingesetzt werden
• wenn zu hohe Freiheitsgrade das System an den Rand des Chaos 
führen
• wenn keine Ausgewogenheit zwischen positiven und negativen 
Rückkopplungen vorliegt
• wenn kein geeignetes Steuerungsinstrument (z.B. systemische 
Managementmethoden) eingesetzt werden
• wenn Selbstreferenz auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist und 
keine Win-Win-Situationen ermöglicht werden
• wenn Selbstreferenz ohne geeignetes Steuerungsinstrument (z.B. 
systemische Managementmethoden) ein Projekt zum Rand des 
Chaos führt
• wenn emergentes Verhalten ausschließlich auf Basis zufälliger 
Entwicklungen entsteht und somit Steuerungsmöglichkeiten begrenzt 
oder unmöglich werden
• wenn die Fähigkeit zur Autopoiesie durch zu geringe Freiheitsgrade 
begrenzt oder unmöglich gemacht wird
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Parameter und Messgrößen (z.B.):
• Art und Größe des Bauvorhabens (Höhe, Grad)
• Bedeutung und öffentliches Interesse (Grad)
• Risiko der politischen Einflussnahme (Höhe, Grad)
• strukturellen Vorgaben und Methoden, u.a. (Höhe, Grad)
• Einsatz eines Stakeholdermanagements (Ja/Teilweise/Nein)
• formelle und informelle Systemgrenzen, u.a. (Höhe, Grad)
Die Komplexität eines Systems steigt:
• durch eine hohe Offenheit der Systemgrenzen
• durch hohe informelle Begenzungen
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5.2 Spezifische Indikatoren der Subsysteme in Bauvorhaben 
Ausgehend von den in Kapitel 4.1 beschriebenen Teilsystemen eines Bauvorhabens: Ziele, Bauwerk 
und Projektorganisation, unterteilt Kochendörfer766 die Projektorganisation in das Handlungs- und 
Handlungsträgersystem, wobei das Bauwerk als Produktsystem verstanden wird. Im Scoring-System 
nach Patzak767 (vgl. Kap. 4.3.1) werden diese Teilbereiche ergänzt um das Umsystem. Das Umsystem 
berücksichtigt alle relevanten Größen, die nicht Bestandteile des betrachteten Systems sind, jedoch in 
Wechselwirkung mit dem System stehen. Somit ergeben sich für die Charakterisierung von Bauvorha-
ben fünf Subsysteme: 
 Zielsystem 
 Produktsystem  
 Handlungssystem 
 Handlungsträgersystem 
 Umsystem 
Auf Basis dieser fünf charakterisierenden Subsysteme in Bauvorhaben wird der Versuch der Ermittlung 
wesentlicher Indikatoren unternommen, auf deren Grundlage eine allgemeine Bewertung ermöglicht 
werden kann. Die für die weitergehenden Untersuchungen definierten Subsysteme bilden den Sys-
temkreis von Bauvorhaben gemäß nachfolgender Abbildung: 
 
Abb. 60: Systemkreis der Subsysteme in Bauvorhaben   
                                               
 
766 Vgl. Kochendörfer, B., et al. (2008), S. 17 
767 Vgl. Patzak, G. (2009) 
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In Kapitel 4.3 wurden fünf Bewertungsverfahren untersucht, die verschiedene Aspekte als Grundlage 
verwenden. Im Rahmen der durchgeführten Expertenbefragung (vgl. Kap. 4.2) ergeben sich weitere 
Ansätze, die im Folgenden berücksichtigt werden.  
Vergleicht man die Aspekte der einzelnen Verfahren, werden Überschneidungen bzw. Dopplungen 
deutlich. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus Kap. 4 lassen sich die Aspekte auf zehn spezifi-
sche Indikatoren konzentrieren: 
1. Ziele 
2. Objekt 
3. Neuartigkeit 
4. Projekt 
5. Methodik 
6. Organisation 
7. Ressourcen 
8. Kultur 
9. Chancen (Risiken) 
10. Umfeld 
Die zehn spezifischen Indikatoren lassen sich als „Indikatorenkreis“ nachfolgend darstellen: 
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Abb. 61: Systemkreis der Indikatoren von Bauvorhaben   
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Projektziele stellen die Erwartungen und damit die Erfüllung der Bedürfnisse des Bauherrn nach Fer-
tigstellung eines Projektes dar. Die Frage: „Was soll mit dem Projekt erreicht werden?“ wird über das 
Zielsystem vermittelt. In der Betrachtung gehen die Oberziele Termine, Kosten und Qualität/Quantität 
neben der Verfügbarkeit von Bedarfsplanung und klarer Projektdefinition mit ein. Somit erfolgt für die 
Modellbildung eine Zuordnung des Indikators „ZIELE“ zum ZIELSYSTEM. 
Der Indikator „OBJEKT“ beinhaltet den Leistungsumfang eines fertigen Produktes. In die Betrachtung 
gehen alle objektbezogenen Teilaspekte wie Objektart, Grundstück, Nutzung, Art der Fertigung, Tech-
nisierungsgrad u. a. ein. Die „NEUARTIGKEIT“ eines Produktes, sowohl in der Einmaligkeit, dem Inno-
vationsgrad oder Freiheit der Kreativität u. a., gehen in die Betrachtung des Produktes mit ein. Das 
Endprodukt eines Bauvorhabens ist das Objekt. Die Indikatoren Objekt und Neuartigkeit werden für 
die Modellbildung dem PRODUKTSYSTEM zugeordnet. 
Im HANDLUNGSSYSTEM erfolgt die Erledigung der Aufgaben zur Umsetzung des Projektes und somit 
die Antwort auf die Frage: „Was soll getan werden?“. Diesem System werden die Indikatoren „PRO-
JEKT“ und „METHODIK“ zugeordnet. Der Indikator PROJEKT umfasst Inhalte wie Genehmigungsver-
fahren, Vertragsmodelle, Reporting u. a. und konzentriert sich auf den Projektinhalt außerhalb organi-
satorischer Strukturen. Der Fokus liegt auf dem „Was ist zu tun?“ und wird ergänzt mit dem „Wie wird 
es getan?“. Hierzu werden Führungs- und Managementmethoden über den Indikator METHODIK in 
die Betrachtung dieses Subsystems aufgenommen. 
Die Indikatoren „ORGANISATION“ und „RESSOURCEN“ stellen die organisatorischen und personellen 
Belange eines Projektes dar und beantworten im HANDLUNGSTRÄGERSYSTEM die Frage „Wer tut 
was?“. In der Detailuntersuchung der Organisation gehen Beteiligte, Rollen, Beziehungen u. a. mit ein, 
die gemeinsam mit der Verfügbarkeit, den Begrenzungen und Energieflüssen im Bereich der Ressour-
cen und Kapazitäten betrachtet werden. 
In der Projektumfeldbetrachtung, verbunden mit der Frage: „Welche Einflüsse erfolgen von außen?“ 
wird das fünfte Projekt-Subsystem, das „UMSYSTEM“ betrachtet. Diesem Subsystem werden die Indi-
katoren „KULTUR“, „CHANCEN/RISIKEN“ und „UMFELD“ zugeordnet. In die kulturelle Betrachtung 
fließen Teilaspekte wie externe Kulturaspekte durch länderübergreifende Zusammenarbeit und interne 
Kulturaspekte wie Kooperation und die Kultur der Zusammenarbeit ein. Chancen und Risiken können 
eine politische und strategische Bedeutung für die Beteiligten annehmen und ggfs. existenziell sein. 
Im Projektumfeld werden Einflussnahmen aus verschiedenen Stakeholderbereichen betrachtet und 
nicht steuerbare Rahmenbedingungen mit einbezogen. 
Die Zuordnung der spezifischen Indikatoren zur Betrachtung der Subsysteme in Bauvorhaben ist in 
nachfolgender Abbildung zusammenfassend dargestellt: 
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Tab. 19: Zuordnung spezifischer Indikatoren zu Subsystemen von Bauvorhaben  
1 2 3 4 5
ZIELSYSTEM
 
Bedürfnisse 
(Was soll erreicht 
werden?)  
PRODUKTSYSTEM
Produkte
(Was ist der 
Leistungsinhalt?)  
HANDLUNGSSYSTEM
Aufgaben
(Was soll getan 
werden?)  
HANDLUNGS-
TRÄGERSYSTEM
Organisation
(Wer tut etwas?)  
UMSYSTEM
Umfeld
(Welche Einflüsse 
erfolgen von außen?)  
1 ZIELE
2 OBJEKT
3 NEUARTIGKEIT
4 PROJEKT
5 METHODIK
6 ORGANISATION
7 RESSOURCEN
8 KULTUR
9 CHANCEN/RISIKEN
10 UMFELD
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Die zehn spezifischen Indikatoren bilden mit den fünf Subsystemen den Projektsystemkreis für Bau-
vorhaben gemäß nachfolgender Abbildung: 
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Abb. 62: Projektsystemkreis von Bauvorhaben  
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5.3 Modell zur Analyse und Bewertung der Komplexität in 
Bauvorhaben 
Aus den Erkenntnissen nach Kapitel 5.1 bildet der Komplexitätskreis von Bauvorhaben nach Abb. 59 
den Kern des Modells. Dieser berücksichtigt die Eigenschaften und Merkmale systemischer Komplexi-
tät. Die hier zugrundeliegende Beschreibung von Komplexität findet sich in allen fünf Subsystemen 
von Bauvorhaben wieder und somit auch in den zehn spezifischen Indikatoren großer Bauprojekte 
(vgl. Kap. 5.2). 
Der Versuch zur Integration von Komplexitätskreis und Projektsystemkreis von Bauvorhaben führt zur 
nachfolgenden Darstellung: 
 
Abb. 63: Modell Komplexitäts- und Projektsystemkreis   
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Die zwölf Eigenschaften komplexer adaptiver Systeme (vgl. Kap. 3.3.1): Vielzahl und Varietät, Dyna-
mik, Überlebenssicherung, Pfadabhängigkeit, Rückkopplungen, Nichtlinearität, Offenheit, begrenzte 
Rationalität, Selbstorganisation, Selbstreferenz, Emergenz und Autopoiese bilden die fünf Komplexi-
tätsmerkmale: Struktur, Veränderung, Wahrnehmung, Verhalten und Umwelt (vgl. Kap. 5.1.6). 
Systemische Komplexität wirkt in den fünf Subsystemen von Bauvorhaben: Ziele, Produkte, Handlun-
gen, Handlungsträger und Umsystem. Wesentliche Indikatoren zur Darstellung der Wirkung von Kom-
plexität in den Systemkreisen werden durch die zehn Indikatoren: Ziele, Objekt, Neuartigkeit, Projekt, 
Methodik, Organisation, Ressourcen, Kultur, Chancen/Risiken und das Umfeld ausgedrückt. 
Der Projektsystemkreis überlagert den Komplexitätskreis, dessen Merkmale die einzelnen Indikatoren 
beeinflussen. Das Modell unternimmt den Versuch, durch Verschiebung der beiden Systemkreise ge-
geneinander eine Aussage zu Auswirkungen der Komplexität je Indikator zu treffen und einer Bewer-
tung zuzuführen. 
Die Verschiebung von Projektsystemkreis und Komplexitätskreis ist in nachfolgender Abbildung sche-
matisch dargestellt: 
 
Abb. 64: Überlagerung Komplexitäts- und Projektsystemkreis  
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Der Versuch, Komplexität einer Bewertung zu unterziehen, basiert auf den Erkenntnissen der Sys-
temtheorie aus den Kapiteln 2.4 und 3.3. 
Einfache Systeme sind durch wenige Elemente, Relationen und Veränderungen gekennzeichnet, äu-
ßerst komplexe Systeme durch sehr viele Elemente und Relationen sowie sehr hohe Veränderungen in 
Verhalten und Abläufen. Die Komplexität steigt unter diesen Parametern bis zur Erreichung eines 
Grenzwertes (Rand des Chaos), bei dem keine Vorhersagen eines möglichen Verlaufs mehr möglich 
sind, da alle Prozesse ausschließlich dem Zufallsprinzip unterliegen. 
Aus den möglichen Verläufen der Steigerung von Komplexität lässt sich folgender Bewertungsmaßstab 
darstellen: 
 
Abb. 65: Bewertungsmaßstab für Komplexität in Bauvorhaben  
Stufe 0: Das System befindet sich in absoluter Starre. Es finden keine Veränderungen, somit auch 
keine Entwicklung, mehr statt. Es gibt daher keine Komplexität, jedoch auch keine Bewegung mehr. 
Das System ist tot und somit nicht beherrschbar. 
Stufe 1: Es handelt sich hier um ein einfaches, statisches System. Es ist gut überschaubar, da nur 
geringe Veränderungen stattfinden. Die Komplexität ist nur sehr gering und das System gut be-
herrschbar. 
Stufe 2: Die Anzahl der Elemente und Varietäten steigt und führt zu einer Kompliziertheit des Sys-
tems. Periodisch treten Veränderungen auf, die jedoch überschaubar bleiben und eine geringe Kom-
plexität auslösen. Das System ist noch beherrschbar. 
Stufe 3: Elemente und Varietäten steigen, die Relationen und Veränderungen nehmen zu und werden 
dynamischer in zeitlich kürzeren Abständen. Betrachter mit Erfahrung sind noch in der Lage, dieses 
System zu beherrschen. Stufe 3 drückt die mittlere Komplexität eines Systems aus. 
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Stufe 4: Elemente, Varietäten und Relationen haben eine hohe Entität im System erreicht. Die zeitli-
chen Abstände und die Anzahl der Veränderungen nehmen zu. Zur Beherrschung dieser Stufe werden 
erfahrene Spezialisten benötigt. Die Einstufung erfolgt als hohe Komplexität. 
Stufe 5: Das System hat die höchste Entität erreicht. Veränderungen erfolgen immer schneller und 
sind kaum vorhersehbar. Die eintretenden chaotischen Verhältnisse sind kaum beherrschbar, je weiter 
sie an den Rand des Chaos geraten. Diese Stufe stellt die höchste Bewertung mit sehr hoher Komple-
xität dar. 
Stufe∞: Das System hat den Rand des Chaos überschritten. Alle Abläufe und Vorgänge sind nur noch 
dem Zufallsprinzip unterworfen. Eine Aussage über den Zustand des Systems ist nicht mehr möglich, 
da es unberechenbar geworden ist. Im System herrscht Anarchie. Es liegt eine unbestimmbare Kom-
plexität vor. 
Aufbauend auf diese Erkenntnisse wird für die Modellierung folgender Bewertungsmaßstab der Kom-
plexität festgelegt: 
Grad Eigenschaft Umgang Komplexität
1 einfach, statisch gut beherrschbar sehr gering 
2 kompliziert, periodisch noch beherrschbar gering 
3 komplex, dynamisch beherrschbar mit Erfahrung mittel 
4 hoch komplex und dynamisch beherrschbar mit Spezialisierung hoch 
5 chaotisch dynamisch kaum beherrschbar sehr hoch 
Tab. 20: Bewertungsmaßstab für den Grad der Komplexität 
Die zehn Indikatoren von Bauvorhaben werden in der weiteren Modellierung einer Analyse unterzogen 
und mit einem Bewertungsansatz den fünf Merkmalen der Komplexität gegenübergestellt. Die Eigenart 
der Systemkomplexität lässt lediglich eine quantifizierte Bewertung im Bereich der strukturellen Kom-
plexität zu (vgl. Kap. 3.1). Die Bereiche Veränderung, Wahrnehmung, Verhalten und Umwelt ermögli-
chen lediglich eine relative Bewertung. Eine eindeutige Definition ist aufgrund mangelnder Erkenntnis 
und Wahrnehmung nicht möglich.  
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5.3.1 ZIELE 
Der Indikator „Ziele“ gehört zum Systemkreis des Zielsystems und befasst sich mit den Bedürfnissen 
des Bauvorhabens hinsichtlich dessen „Was soll getan werden?“. Es ist zu unterscheiden nach 
 Zielarten (z. B. Oberziele, Einzelziele, Prozessziele, Leistungsziele, ökologische Ziele, Finanzzie-
le, Sozialziele u. a.) 
 Zielrelationen (z. B. Prioritäten, Gewichtung, Zielkonkurrenz und Optimierungskriterien, Anti-
nomie, K.o.-Kriterien, Transparenz von Auftrag und Zielen u. a.) 
 Veränderungspotenzial aus Einflussfaktoren (vgl. Kap. 4.17, Rahmenbedingungen, Standort, 
Raumprogramm, Ausstattung u. a.) 
 Teilziele der Beteiligten wie: Auftraggeber, Planer, Unternehmen, Kapitalgeber, Lieferanten, 
Behörden, Träger öffentlicher Belange, u. a.768  
Ein bedeutendes Kriterium ist das Vorhandensein einer eindeutigen und klaren Projektdefinition, die 
im Rahmen einer vorgelagerten Bedarfsplanung erfolgte und eine fundierte Ziel- und Leistungsdefiniti-
on ermöglicht. 
Unter Würdigung der Erkenntnisse aus Kapitel 4.2, 4.3 und 5.1 wird zur Bewertung der Komplexität 
des Indikators „Ziele“ folgende Festlegung zur Modellbildung getroffen: 
STRUKTUREN 
Das Komplexitätsmerkmal „Strukturen“ berücksichtigt die Vielzahl und Varietät der Projektziele. Die 
Bewertung umfasst die Anzahl und Unterschiedlichkeit der Zielkategorien und der Einzelziele unter 
Berücksichtigung der Klarheit der Zielsetzung, der Messbarkeit, der Priorisierung und ihrer Erfassbar-
keit auf Basis des in Tab. 20 definierten Komplexitätsgrades mit folgender Einstufung: 
1 sehr wenige Ziele, eindeutig messbar (≤ 3 Oberziele, ≤ 1 Unterziele je Oberziel) 
2  wenige Ziele, definiert, ohne Priorität (≤ 3 Oberziele, ≤ 3 Unterziele je Oberziel) 
3  mehrere Ziele, verschiedenartig, mit Priorisierung (≤ 5 Oberziele, ≤ 3 Unterziele je Oberziel) 
4  viele Ziele, sehr unterschiedlich, hohe Priorisierung (≤ 5 Oberziele, ≤ 5 Unterziele je Oberziel) 
5  unzählige Ziele, unklar definiert, unklare Priorisierung, schwer erfassbar (≥ 5 Oberziele, ≥ 5 
Unterziele je Oberziel) 
VERÄNDERUNGEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Veränderungen“ berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen 
aus der Zielstruktur, der Bekanntheit und Verschiedenartigkeit der Ziele sowie das Risikopotenzial, 
unter Berücksichtigung möglicher Eigendynamik und Beeinflussungen durch die Umwelt. Auf Basis des 
definierten Komplexitätsgrades wird folgende Einstufung vorgenommen: 
1 keine Veränderungen sind zu erwarten, Ober- und Teilziele verändern sich nicht 
2 wenige Veränderungen sind wahrscheinlich, Oberziele bleiben konstant und Teilziele können 
sich in geringem Umfang verändern 
                                               
 
768 Vgl. Kochendörfer, B., et al. (2008), S. 18 
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3 Veränderungen sind wahrscheinlich und verschiedenartig, Oberziele und Teilziele können sich 
verändern 
4 viele Veränderungen und sehr unterschiedlich, Oberziele oder Teilziele verändern sich in ho-
hem Umfang 
5 unzählige Veränderungen und sehr schwer erfassbar, Oberziele und Teilzeile verändern sich 
chaotisch 
WAHRNEHMUNG 
Das Komplexitätsmerkmal „Wahrnehmung“ berücksichtigt die Pfadabhängigkeit, Nichtlinearität und 
begrenzte Rationalität der Projektziele. In die Bewertung fließen historische Erkenntnisse über die Art 
und Inhalte der Projektziele, die Nichtlinearität der Zielrelationen, Umfang des Informationsbedarfs zur 
Zielerreichung und die Wahrnehmungsfähigkeit von Zieldivergenzen und Steuerbarkeit mit ein. Auf 
Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 bekannte Ziele, aufeinander aufbauend und geringer Informationsbedarf 
2 teilweise bekannte Ziele, teilweise aufbauend und wenig Informationsbedarf 
3 wenig bekannte Ziele, vereinzelt aufbauend und geregelter Informationsfluss 
4 überwiegend neue Ziele, verknüpft mit hohem Informationsbedarf 
5 vollständig neue Ziele mit starker Verknüpfung und sehr hohem Informationsbedarf 
VERHALTEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Verhalten“ berücksichtigt die Überlebenssicherung, Rückkopplung, Selbst-
organisation, Selbstreferenzialität, Emergenz und Autopoiese der Projektziele. Die Bewertung umfasst 
die Risiken der Zielerreichung, die Ausgewogenheit der Rückkopplungen und Freiheitsgrade zur 
Zielumsetzung sowie die Wahrscheinlichkeit einer geregelten Eigensteuerung der Zielverfolgung. Auf 
Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringe oder ausgewogene Risiken, sehr hohe und ausgewogene Rückkopplungen, sehr 
viele Freiheitsgrade, sehr großes Vertrauen, sehr hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Ei-
gensteuerung der Zielerreichung, kaum Konflikte zu erwarten 
2 geringe oder ausgewogene Risiken, hohe und ausgewogene Rückkopplungen, viele Freiheits-
grade, großes Vertrauen, hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung der Zieler-
reichung, geringes Konfliktpotenzial 
3 ausgewogene Risiken und ausgewogene Rückkopplungen, teilweise Freiheitsgrade, mittleres 
Vertrauen, geregelte Eigensteuerung von Teilen der Zielerreichung wahrscheinlich, Konflikte 
sind wahrscheinlich 
4 viele einseitige Risiken, wenig ausgewogene Rückkopplungen oder hohe einseitige Rückkopp-
lungen, geringe Freiheitsgrade, geringes Vertrauen, geringe Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung von Teilen der Zielerreichung, hohes Konfliktpotenzial 
5 sehr viele einseitige Risiken, sehr wenig ausgewogene oder sehr hohe einseitige Rückkopp-
lungen,  sehr geringe Freiheitsgrade, sehr geringes Vertrauen, sehr geringe Wahrscheinlichkeit 
zur geregelten Eigensteuerung von Teilen der Zielerreichung, sehr hohes Konfliktpotenzial 
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UMWELT 
Das Komplexitätsmerkmal „Umwelt“ berücksichtigt die Offenheit der Projektziele hinsichtlich eines 
externen Einflusses. Die Bewertung umfasst die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung der Projektziele 
durch nicht steuerbare Umweltbeeinflussungen. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt 
sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringer Einfluss der Projektumwelt auf die Ziele, ohne Wechselwirkungen 
2 wenig Einfluss der Projektumwelt auf die Ziele, geringe Wechselwirkungen 
3 Projektumwelt nimmt Einfluss auf die Ziele, Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
4 Projektumwelt nimmt einen hohen Einfluss auf die Ziele, hohe Wechselwirkungen sind wahr-
scheinlich 
5 Projektumwelt nimmt einen sehr hohen Einfluss auf die Ziele, sehr hohe Wechselwirkungen 
sind wahrscheinlich 
Die Ergebnisse der Bewertung des Indikators „Ziele“ sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst. 
Die Tabelle dient gleichzeitig zur Berechnung eines indikatorbezogenen Mittelwertes der Komplexität 
der Ziele. 
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5.3.2 OBJEKT 
Der Indikator „Objekt“ gehört zum Systemkreis des Produktsystems und befasst sich mit den zu er-
bringenden Leistungsinhalten. Im Bereich von Bauvorhaben ist das zu erstellende Objekt das Produkt. 
Es ist zu unterscheiden nach den Teilaspekten:  
 Grundstück: freies Gelände, Innenstadtbereich, Kontamination (Schutzziele)  
 Objektart (Neubau / Umbau / in Betrieb, u. a.) 
 Nutzung (Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Erholung, Infrastruktur, Sozial,  
u. a. 
 Nutzungsdauer: temporär, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, u. a. 
 Funktionalität: Funktionsbereiche, Nutzungsmix, Nutzungsflexibilität, Ertrag769, u. a. 
 Struktur: Raum, Gruppe, Etage, Abschnitt, Bauteil, Gebäude, Gliederung, Ordnungsbeziehun-
gen, Konstruktion, u. a. 
 Technisierungsgrad: Anteil der Gebäudetechnik, u. a. 
 Fertigung: Einzel- oder Serienfertigung, u. a. 
 Inbetriebnahme: Testbedingungen, Abnahmebedingungen, u. a. 
 Qualität: Baustoffe, Bauteile, Elemente, u. a. 
 Einflussnahmen: Intensität der Eingriffe, Interaktionen zum Umfeld, u. a. 
Unter Würdigung der Erkenntnisse aus Kapitel 4.2, 4.3 und 5.1 wird zur Bewertung der Komplexität 
des Indikators „Objekt“ folgende Festlegung zur Modellbildung getroffen: 
STRUKTUREN 
Das Komplexitätsmerkmal „Strukturen“ berücksichtigt die Vielzahl und Varietät des oder der Objekte. 
Die Bewertung umfasst die Anzahl und Unterschiedlichkeit der o.g. Teilaspekte hinsichtlich Objektart, 
Nutzung, Funktionalität und Struktur. In die Betrachtung gehen mögliche Wechselwirkungen innerhalb 
der strukturellen Aspekte mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades erfolgt folgende Ein-
stufung:  
1 sehr wenige Objekte, Nutzungs- und Funktionsbereiche, einfache Grundstückssituation, Neu-
bau, sehr einfache Strukturen, sehr geringe Wechselwirkungen (1 Objekt, 1 Nutzungsbe-
reich/Funktion) 
2  wenige Objekte, Nutzungs- und Funktionsbereiche, komplizierte Grundstückssituation, Neubau 
oder im Bestand, einfache Strukturen, geringe Wechselwirkungen (≤ 2 Objekte, ≤ 2 Nut-
zungsbereiche je Objekt, Standardstrukturen) 
3  mehrere Objekte, Nutzungs- und Funktionsbereiche, komplexe Grundstückssituation, Neubau / 
im Bestand / innerstädtisch, mittelschwierige Strukturen, mehrere Wechselwirkungen (≤ 4 Ob-
jekte, ≤ 4 Nutzungsbereiche je Objekt, teilweise Standardstrukturen) 
4  viele Objekte, viele unterschiedliche Nutzungs- und Funktionsbereiche, hoch komplexe Grund-
stückssituation, hoch komplexer Neubau / im Bestand / innerstädtisch / im Betrieb, schwierige 
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Strukturen, hohe Wechselwirkungen (≤ 8 Objekte, ≤ 8 Nutzungsbereiche je Objekt, wenige 
Standardstrukturen) 
5  sehr viele Objekte, sehr unterschiedliche Nutzungs- und Funktionsbereiche, sehr hoch kom-
plexe Grundstückssituation, sehr hoch komplexer Neubau / im Bestand / innerstädtisch / im 
Betrieb, sehr schwierige Strukturen, sehr hohe Wechselwirkungen (≥ 9 Objekte, ≥ 9 Nut-
zungsbereiche je Objekt, keine Standardstrukturen) 
VERÄNDERUNGEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Veränderungen“ berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen 
aus den Objekt-Teilaspekten wie Bekanntheit und Verschiedenartigkeit der Objektinhalte sowie des 
Risikopotenzials. Es berücksichtigt die Entwicklung möglicher Eigendynamik und mögliche Beeinflus-
sungen durch die Umwelt. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades wird folgende Einstufung vor-
genommen: 
1 keine Veränderungen der Objekt-Teilaspekte sind zu erwarten 
2 wenige Veränderungen der Objekt-Teilaspekte sind wahrscheinlich 
3 Veränderungen der Objekt-Teilaspekte sind wahrscheinlich, verschiedenartig 
4 viele Veränderungen der Objekt-Teilaspekte sind wahrscheinlich, sehr unterschiedlich 
5 unzählige Veränderungen der Objekt-Teilaspekte sind wahrscheinlich, schwer erfassbar 
WAHRNEHMUNG 
Das Komplexitätsmerkmal „Wahrnehmung“ berücksichtigt die Pfadabhängigkeit, Nichtlinearität und 
begrenzte Rationalität der Projektziele. In die Bewertung fließen historische Erkenntnisse über die Art 
und Inhalte der Objekt-Teilaspekte, die Nichtlinearität der Objektrelationen, Umfang des Informations-
bedarfs zur Umsetzung und die Wahrnehmungsfähigkeit von Divergenzen bzw. der Steuerbarkeit mit 
ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 bekannte Objektinhalte, einfache Nutzung und Funktionalität, sehr einfacher Aufbau, sehr 
geringer Informationsbedarf 
2 teilweise bekannte Objektinhalte, komplizierte Nutzung und Funktionalität, komplizierter Auf-
bau, geringer Informationsbedarf 
3 wenig bekannte Objektinhalte, komplexer Nutzungsmix und Funktionalität, komplexer Aufbau, 
geregelter Informationsfluss 
4 überwiegend neue Objektinhalte, hoher komplexer Nutzungsmix und Funktionalität, hoher 
komplexer Aufbau mit hohem Informationsbedarf 
5 vollständig neue Objektinhalte, sehr komplexer Nutzungsmix und Funktionalität, sehr komple-
xer Aufbau mit sehr starken Verknüpfungen und sehr hohem Informationsbedarf 
VERHALTEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Verhalten“ berücksichtigt die Überlebenssicherung, Rückkopplung, Selbst-
organisation, Selbstreferenzialität, Emergenz und Autopoiese der Objekt-Teilaspekte. Die Bewertung 
umfasst die Risiken der Objektvorgaben, die Ausgewogenheit der Rückkopplungen und Freiheitsgrade 
zur Umsetzung sowie die Wahrscheinlichkeit einer geregelten Eigensteuerung der Zielverfolgung. Auf 
Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
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1 sehr geringe oder ausgewogene Risiken, sehr hohe und ausgewogene Rückkopplungen, sehr 
viele Freiheitsgrade, sehr großes Vertrauen, sehr hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Ei-
gensteuerung der Objektvorgaben, kaum Konflikte zu erwarten 
2 geringe oder ausgewogene Risiken, hohe und ausgewogene Rückkopplungen, viele Freiheits-
grade, großes Vertrauen, hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung der Objekt-
vorgaben, geringes Konfliktpotenzial 
3 ausgewogene Risiken und ausgewogene Rückkopplungen, teilweise Freiheitsgrade, mittleres 
Vertrauen, geregelte Eigensteuerung von Teilen der Objektvorgaben wahrscheinlich, Konflikte 
sind wahrscheinlich 
4 viele einseitige Risiken, wenig ausgewogene Rückkopplungen oder hohe einseitige Rückkopp-
lungen, geringe Freiheitsgrade, geringes Vertrauen, geringe Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung von Teilen der Objektvorgaben, hohes Konfliktpotenzial 
5 sehr viele einseitige Risiken, sehr wenig ausgewogene oder sehr hohe einseitige Rückkopp-
lungen,  sehr geringe Freiheitsgrade, sehr geringes Vertrauen, sehr geringe Wahrscheinlichkeit 
zur geregelten Eigensteuerung von Teilen der Objektvorgaben, sehr hohes Konfliktpotenzial 
UMWELT 
Das Komplexitätsmerkmal „Umwelt“ berücksichtigt die Offenheit der Objekt-Teilaspekte hinsichtlich 
eines externen Einflusses. Die Bewertung umfasst die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung der Ob-
jektvorgaben durch nicht steuerbare Umweltbeeinflussungen. Auf Basis des definierten Komplexitäts-
grades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringer Einfluss der Projektumwelt auf die Objektvorgaben, ohne Wechselwirkungen 
2 wenig Einfluss der Projektumwelt auf die Objektvorgaben, geringe Wechselwirkungen 
3 Projektumwelt nimmt Einfluss auf die Objektvorgaben, Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
4 Projektumwelt nimmt einen hohen Einfluss auf die Objektvorgaben, hohe Wechselwirkungen 
sind wahrscheinlich 
5 Projektumwelt nimmt einen sehr hohen Einfluss auf die Objektvorgaben, sehr hohe Wechsel-
wirkungen sind wahrscheinlich 
Die Ergebnisse der Bewertung des Indikators „Objekt“ sind in nachfolgender Tabelle zusammenge-
fasst. Die Tabelle dient gleichzeitig zur Berechnung eines indikatorbezogenen Mittelwertes der Kom-
plexität des Objekts. 
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5.3.3 NEUARTIGKEIT 
Der Indikator „Neuartigkeit“ beinhaltet Aspekte der Innovationskomplexität im Objekt und ist dem 
Produktsystem zugeordnet. Neuartigkeit beschreibt nicht oder nur zum Teil wiederholende Aufgaben, 
verbunden mit Unsicherheiten und hohem Risiko.770  
Neuartigkeit bewirkt eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit des Scheiterns bei Routineaufgaben. Mit 
steigendem Neuheitsgrad nimmt das Risiko zu. Entscheidend für die relative Bewertung dieses Indika-
tors ist der Referenzpunkt in der Beurteilung, der von den Erfahrungen des Betrachters abhängig ist. 
Zur Unterscheidung dient der Ansatz einer inkrementellen (schrittweisen, relativ sehr kleinen) versus 
einer radikalen (sprunghaft, relativ sehr großen, Quantensprung) Neuartigkeit. Der Innovationsgrad 
wirkt sich in allen Teilaspekten aus, vom Entwurf bis zur Wahl der Materialien.771 (vgl. Kap. 4.1).  
Die Betrachtung der Neuartigkeit kann in großen Bauprojekten nicht ohne die Berücksichtigung der 
Einmaligkeit erfolgen. Bauvorhaben gelten per Definition als Projekte und sind daher vom Grunde her 
einmalig in ihren Rahmenbedingungen zur Erstellung eines Objektes. Ein hohes Maß an Einmaligkeit 
begrenzt die Standardisierung von Prozessen und lässt nur eine geringe Serienfertigung zu.772 Sehr 
hohe Neuartigkeit und Einmaligkeit sind häufig bei großen öffentlichen Bauvorhaben und Infrastruk-
turprojekten zu finden. Sie sind gekennzeichnet durch sehr lange Laufzeiten und bedürfen eines ho-
hen Reifegrades der Beteiligten. Hierzu zählen einzigartige Bauwerke, überregionale Verkehrsanlagen 
(Straße, Schiene, Wasser, Luft) mit besonderer Bedeutung, aber auch einmalige Produktionsanlagen 
oder Offshore-Anlagen. 
Im Bereich von Bauvorhaben unterscheiden wir die Neuartigkeit nach den Teilaspekten:  
 Art der Innovation (inkrementell oder radikal) 
 Einmaligkeit  
 Erfahrung 
 Standardisierung 
 Technologien 
 Produktionsprozess 
 Marktgängigkeit 
 Kapitalbedarf 
 Kreativität 
 Spielräume 
Unter Würdigung der Erkenntnisse aus Kapitel 4.2, 4.3 und 5.1 wird zur Bewertung der Komplexität 
des Indikators „Neuartigkeit“ folgende Festlegung zur Modellbildung getroffen: 
  
                                               
 
770 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009), S. 20 
771 Vgl. Gessler, M. (2012), S. 45 
772 Vgl. Gessler, M. (2012), S. 1132–1133 
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STRUKTUREN 
Das Komplexitätsmerkmal „Strukturen“ berücksichtigt die Vielzahl und Varietät der Neuartigkeit des 
Bauvorhabens. Die Bewertung umfasst die Anzahl und Unterschiedlichkeit der o.g. Teilaspekte hin-
sichtlich Art der Innovation (inkrementell oder radikal), Einmaligkeit, Standardisierung, Technologie, 
Produktionsprozess, Marktgängigkeit. In die Betrachtung gehen mögliche Wechselwirkungen innerhalb 
der strukturellen Aspekte mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades mit folgender Einstu-
fung:  
1 keine Innovationen, sehr hohe Standardisierung, ausschließlich bekannte Technologien, sehr 
hoher Vorfertigungsgrad, ausschließlich marktübliche Produkte und Verfahren, sehr geringe 
Wechselwirkungen 
2  geringe Innovationen (inkrementell), hohe Standardisierung, Standardisierung, bekannte 
Technologien, hoher Vorfertigungsgrad, marktübliche Produkte und Verfahren, geringe Wech-
selwirkungen  
3  mittlere Innovationen (inkrementell), teilweise Standardisierung, Standardisierung, überwie-
gend bekannte Technologien, geringer Vorfertigungsgrad, teilweise marktübliche Produkte und 
Verfahren, mehrere Wechselwirkungen 
4  hoher Innovationsbedarf (teilweise inkrementell und radikal), geringe Standardisierung, viele 
neue Technologien, sehr geringer Vorfertigungsgrad, wenig marktübliche Produkte und Ver-
fahren, hohe Wechselwirkungen  
5  sehr hoher bis unüberschaubarer Innovationsbedarf (radikal), sehr geringe bis keine Standar-
disierung, überwiegend neue Technologien, kein Vorfertigungsgrad, sehr wenige marktübliche 
Produkte und Verfahren, sehr hohe Wechselwirkungen  
VERÄNDERUNGEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Veränderungen“ berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen 
aus den Teilaspekten wie Innovationsgrad, Einmaligkeit, Standardisierung, Technologie, Produktions-
prozess, Kapitalbedarf und Marktgängigkeit. Weiterhin wird das sich hieraus ergebende Risikopotenzial 
unter Berücksichtigung möglicher Eigendynamik und Beeinflussungen durch die Umwelt betrachtet. 
Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades wird folgende Einstufung vorgenommen: 
1 keine Veränderungen aus den Teilaspekten der Neuartigkeit sind zu erwarten 
2 wenige Veränderungen aus den Teilaspekten der Neuartigkeit sind wahrscheinlich 
3 Veränderungen aus den Teilaspekten der Neuartigkeit sind wahrscheinlich, verschiedenartig 
4 viele Veränderungen aus den Teilaspekten der Neuartigkeit sind wahrscheinlich, sehr unter-
schiedlich 
5 unzählige Veränderungen aus den Teilaspekten der Neuartigkeit sind wahrscheinlich, schwer 
erfassbar 
WAHRNEHMUNG 
Das Komplexitätsmerkmal „Wahrnehmung“ berücksichtigt die Pfadabhängigkeit, Nichtlinearität und 
begrenzte Rationalität der Neuartigkeit. In die Bewertung fließen historische Erkenntnisse über die Art 
und Inhalte der Objekt-Teilaspekte, die Nichtlinearität der Innovationsrelationen, Umfang des Informa-
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tionsbedarfs zur Umsetzung und die Wahrnehmungsfähigkeit von Divergenzen bzw. der Steuerbarkeit 
mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 bekannte Objektinhalte, geringe Innovationsanforderungen, sehr linearer Prozessablauf, sehr 
bekannte Produktionsabläufe, sehr geringe Vernetzung der Innovationen, sehr geringer Infor-
mationsbedarf 
2 teilweise bekannte Objektinhalte, Innovationsanforderungen vorhanden, linearer Prozessab-
lauf, bekannte Produktionsabläufe, geringe Vernetzung der Innovationen, geringer Informati-
onsbedarf 
3 wenig bekannte Objektinhalte, komplexe Innovationsanforderungen, teilweise parallele Pro-
zessabläufe, teilweise bekannte Produktionsabläufe, Vernetzung der Innovationen vorhanden, 
geregelter Informationsbedarf erforderlich 
4 überwiegend neue Objektinhalte, hohe komplexe Innovationsanforderungen, parallele Pro-
zessabläufe, viele unbekannte Produktionsabläufe, hohe Vernetzung der Innovationen vorhan-
den, hoher Informationsbedarf 
5 vollständig neue Objektinhalte, sehr komplexe Innovationsanforderungen, sprunghaft wech-
selnde Prozessabläufe, sehr viele unbekannte Produktionsabläufe, sehr hohe Vernetzung der 
Innovationen vorhanden, sehr hoher Informationsbedarf  
VERHALTEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Verhalten“ berücksichtigt die Überlebenssicherung, Rückkopplung, Selbst-
organisation, Selbstreferenzialität, Emergenz und Autopoiese der Teilaspekte der Neuartigkeit. Die 
Bewertung umfasst die Risiken der Innovationsvorgaben, die Ausgewogenheit der Rückkopplungen 
und Freiheitsgrade (Kreativität, Spielräume, Kapitalbedarf) zur Umsetzung sowie die Wahrscheinlich-
keit einer geregelten Eigensteuerung der Zielverfolgung. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades 
ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringe oder ausgewogene Risiken, sehr hohe und ausgewogene Rückkopplungen, sehr 
viele Freiheitsgrade, sehr großes Vertrauen, sehr hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Ei-
gensteuerung der Objektvorgaben, sehr hohes Budget für Innovation, kaum Konflikte zu er-
warten 
2 geringe oder ausgewogene Risiken, hohe und ausgewogene Rückkopplungen, viele Freiheits-
grade, großes Vertrauen, hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung der Objekt-
vorgaben, hohes Budget für Innovation, geringes Konfliktpotenzial 
3 ausgewogene Risiken und ausgewogene Rückkopplungen, teilweise Freiheitsgrade, mittleres 
Vertrauen, geregelte Eigensteuerung von Teilen der Objektvorgaben wahrscheinlich, Innovati-
onsbudget vorhanden, Konflikte sind wahrscheinlich 
4 viele einseitige Risiken, wenig ausgewogene Rückkopplungen oder hohe einseitige Rückkopp-
lungen, geringe Freiheitsgrade, geringes Vertrauen, geringe Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung von Teilen der Objektvorgaben, geringes Budget für Innovation, hohes Kon-
fliktpotenzial 
5 sehr viele einseitige Risiken, sehr wenig ausgewogene oder sehr hohe einseitige Rückkopp-
lungen, sehr geringe Freiheitsgrade, sehr geringes Vertrauen, sehr geringe Wahrscheinlichkeit 
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zur geregelten Eigensteuerung von Teilen der Objektvorgaben, kein Budget für Innovation, 
sehr hohes Konfliktpotenzial 
UMWELT 
Das Komplexitätsmerkmal „Umwelt“ berücksichtigt die Offenheit der Teilaspekte der Neuartigkeit hin-
sichtlich eines externen Einflusses. Die Bewertung umfasst die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung 
des Innovationsgrades durch nicht steuerbare Umweltbeeinflussungen. Auf Basis des definierten Kom-
plexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringer Einfluss der Umwelt auf die Innovationsfähigkeit (Kreativität, Spielräume, Kapi-
talbedarf), ohne Wechselwirkungen 
2 wenig Einfluss der Umwelt auf die Innovationsfähigkeit (Kreativität, Spielräume, Kapitalbe-
darf), geringe Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
3 Die Umwelt nimmt Einfluss auf die Innovationsfähigkeit (Kreativität, Spielräume, Kapitalbe-
darf), Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
4 Die Umwelt nimmt einen hohen Einfluss auf die Innovationsfähigkeit (Kreativität, Spielräume, 
Kapitalbedarf), hohe Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
5 Die Umwelt nimmt einen sehr hohen Einfluss auf die Innovationsfähigkeit (Kreativität, Spiel-
räume, Kapitalbedarf), sehr hohe Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
Die Ergebnisse der Bewertung des Indikators „Neuartigkeit“ sind in nachfolgender Tabelle zusammen-
gefasst. Die Tabelle dient gleichzeitig zur Berechnung eines indikatorbezogenen Mittelwertes der Kom-
plexität für Neuartigkeit. 
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5.3.4 PROJEKT 
Der Indikator „Projekt“ beinhaltet Aspekte der rechtlichen Rahmenbedingungen, Vertragsmodelle, 
Ablaufstrukturen und deren Vernetzungen. Er ist dem Handlungssystem zugeordnet und befasst sich 
mit den Aufgaben innerhalb eines Bauvorhabens. Die Frage nach dem „Was soll getan werden“ findet 
sich in folgenden Teilaspekten wieder: 
 Rechtliche Rahmenbedingungen (Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrecht, Umfang 
der Genehmigungsverfahren u. a.) 
 Vertragswesen (Wettbewerbsmodelle, Vergabestrukturen, Vertragsgestaltung, u. a.) 
 Ablaufstrukturen (PSP, Phasen, Parallelität, Meilensteine, Leistung, Ort, Kosten, Mittel, Arbeits-
pakete, Vorgänge, Operationen, Koordination, Prüfprozesse, Freigaben, u. a.) 
 Vernetzung (Reporting, Fuzzy Logic, Begleitvorgänge, Planhierarchien, Schnittstellen, Konflikt-
potenzial, u. a.) 
Unter Würdigung der Erkenntnisse aus Kapitel 4.2, 4.3 und 5.1 wird zur Bewertung der Komplexität 
des Indikators „Projekt“ folgende Festlegung zur Modellbildung getroffen: 
STRUKTUREN 
Das Komplexitätsmerkmal „Strukturen“ berücksichtigt die Vielzahl und Varietät der Aufgaben des Bau-
vorhabens. Die Bewertung umfasst die Anzahl und Unterschiedlichkeit der o.g. Teilaspekte. In die 
Betrachtung gehen mögliche Wechselwirkungen innerhalb der strukturellen Aspekte mit ein. Auf Basis 
des definierten Komplexitätsgrades erfolgt folgende Einstufung:  
1 Einzelnes Genehmigungsverfahren mit vorhandenem B-Plan, sehr geringe Anzahl an Pauschal-
vergaben (1), standardisierte Vertragsmodalitäten, sehr geringe Anzahl an Planungs- und Aus-
führungsphasen (≤ 3), sehr geringe Anzahl an Prüfprozessen und Freigaben (≤ 3), sehr ge-
ringe Anzahl an Vernetzung mit sehr geringem Konfliktpotenzial 
2 Einzelnes Genehmigungsverfahren mit vorhandenem B-Plan und einem ergänzenden baune-
benrechtlichen Verfahren, geringe Anzahl an Pauschalvergaben (2) oder konventionelle Einzel-
vergaben mit standardisierten Leistungen (≤ 10), geringe Anzahl an Planungs- und Ausfüh-
rungsphasen (≤ 5), geringe Anzahl an Prüfprozessen und Freigaben (≤ 5), geringe Anzahl an 
Vernetzungen mit geringem Konfliktpotenzial 
3 Einzelnes Genehmigungsverfahren mit vorhandenem B-Plan und mehreren baunebenrechtli-
chen Verfahren (≤ 3) oder einzelne komplexe bauordnungsrechtliche Abstimmungen, mittlere 
Anzahl an Pauschalvergaben (≤ 5) oder konventionelle Einzelvergaben mit standardisierten 
Leistungen (≤ 20), mittlere Anzahl an Planungs- und Ausführungsphasen (≤ 10), mittlere An-
zahl an Prüfprozessen und Freigaben (≤ 10), mittlere Anzahl an Vernetzungen mit Konfliktpo-
tenzial 
4 Einzelnes bauplanungsrechtliches Verfahren mit mehreren baunebenrechtlichen Verfahren (≤ 
2) oder mehrere komplexe bauordnungsrechtliche Abstimmungen (≤ 2), hohe Anzahl an Pau-
schalvergaben (≤8) oder hohe Anzahl an konventionellen Einzelvergaben mit standardisierten 
Leistungen (≤ 30) oder einzelnes innovatives Vergabemodell (Kooperationsmodelle), hohe An-
zahl an Planungs- und Ausführungsphasen (≤ 15), hohe Anzahl an Prüfprozessen und Freiga-
ben (≤ 15), hohe Anzahl an Vernetzungen mit hohem Konfliktpotenzial 
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5  Einzelnes bauplanungsrechtliches Verfahren mit vielen baunebenrechtlichen Verfahren (≥ 2) 
oder sehr viele komplexe bauordnungsrechtliche Abstimmungen (≥ 2), sehr hohe Anzahl an 
Pauschalvergaben (≥ 8) oder sehr hohe Anzahl an konventionellen Einzelvergaben mit stan-
dardisierten Leistungen (≥ 30) oder einzelnes innovatives Vergabemodell (Kooperationsmodel-
le) mit nicht standardisierter Vertragsstruktur, hohe Anzahl an Planungs- und Ausführungspha-
sen (≥ 15), sehr hohe Anzahl an Prüfprozessen und Freigaben (≥ 15), sehr hohe Anzahl an 
Vernetzungen mit hohem Konfliktpotenzial 
VERÄNDERUNGEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Veränderungen“ berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen 
aus den Teilaspekten der gestellten Projektaufgaben im Bereich rechtlicher Rahmenbedingungen, Ver-
tragswesen, Ablaufstrukturen und Vernetzungen. Das Veränderungspotenzial wird auf Basis des defi-
nierten Komplexitätsgrades mit folgender Einstufung berücksichtigt: 
1 keine Veränderungen aus den Teilaspekten der Projektaufgaben sind zu erwarten 
2 wenige Veränderungen aus den Teilaspekten der Projektaufgaben sind wahrscheinlich 
3 Veränderungen aus den Teilaspekten der Projektaufgaben sind wahrscheinlich, verschiedenar-
tig 
4 viele Veränderungen aus den Teilaspekten der Projektaufgaben sind wahrscheinlich, sehr un-
terschiedlich 
5 unzählige Veränderungen aus den Teilaspekten der Projektaufgaben sind wahrscheinlich, 
schwer erfassbar 
WAHRNEHMUNG 
Das Komplexitätsmerkmal „Wahrnehmung“ berücksichtigt die Pfadabhängigkeit, Nichtlinearität und 
begrenzte Rationalität der Projektaufgaben. In die Bewertung fließen historische Erkenntnisse über die 
Art und Inhalte der Projekt-Teilaspekte, die Nichtlinearität der Aufgabenrelationen, Umfang des Infor-
mationsbedarfs zur Umsetzung und die Wahrnehmungsfähigkeit von Divergenzen bzw. der Steuerbar-
keit mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 Einfaches Genehmigungsverfahren mit bekannten Inhalten, einfache und standardisierte Ver-
tragsmodalitäten, einfache Planungs- und Ausführungsphasen mit bekannten Inhalten, einfa-
che und bekannte Prüfprozesse und Freigaben, sehr transparente Vernetzungen mit sehr ge-
ringem Informationsbedarf 
2 Einfache Genehmigungsverfahren mit komplizierten Inhalten, komplizierte standardisierte 
Vertragsmodalitäten, komplizierte Planungs- und Ausführungsphasen mit bekannten Inhalten, 
komplizierte bekannte Prüfprozesse und Freigaben, komplizierte Vernetzungen mit geringem 
Informationsbedarf 
3 Genehmigungsverfahren mit mehreren komplexen Inhalten, komplexe standardisierte Ver-
tragsmodalitäten, komplexe Planungs- und Ausführungsphasen, komplexe Prüfprozesse und 
Freigaben, komplexe Vernetzungen mit mittlerem Informationsbedarf 
4 Genehmigungsverfahren mit hochkomplexen Inhalten, hochkomplexe Vertragsmodalitäten, 
hochkomplexe Planungs- und Ausführungsphasen, hochkomplexe Prüfprozesse und Freigaben, 
hochkomplexe Vernetzungen mit hohem Informationsbedarf 
240 5.3 Modell zur Analyse und Bewertung der Komplexität in Bauvorhaben 
 
5 Genehmigungsverfahren mit sehr komplexen Inhalten, sehr komplexe Vertragsmodalitäten, 
sehr komplexe Planungs- und Ausführungsphasen, sehr komplexe Prüfprozesse und Freiga-
ben, sehr komplexe Vernetzungen mit sehr hohem Informationsbedarf 
VERHALTEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Verhalten“ berücksichtigt die Überlebenssicherung, Rückkopplung, Selbst-
organisation, Selbstreferenzialität, Emergenz und Autopoiese der Projektaufgaben. Die Bewertung 
umfasst die Risiken der Aufgabenstellung, die Ausgewogenheit der Rückkopplungen und Freiheitsgra-
de (Kreativität bei der Aufgabenerledigung, Handlungsspielräume, Kapitalbedarf) zur Umsetzung so-
wie die Wahrscheinlichkeit einer geregelten Eigensteuerung der Aufgabenerledigung. Auf Basis des 
definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringe und klare Aufgabenteilung, sehr geringer Koordinationsbedarf, sehr geringe 
Wechselwirkungen zwischen den Aufgaben, sehr geringe oder ausgewogene Risiken, sehr ho-
he und ausgewogene Rückkopplungen, sehr hohe Freiheitsgrade, sehr hohes Vertrauen, sehr 
hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, kaum Konflikte zu erwarten, Projekt-
dauer ≤ 2 Jahre 
2 komplizierte und bedingt klare Aufgabenteilung, geringer Koordinationsbedarf, geringe Wech-
selwirkungen zwischen den Aufgaben, geringe oder ausgewogene Risiken, hohe und ausge-
wogene Rückkopplungen, viele Freiheitsgrade, hohes Vertrauen, hohe Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, geringes Konfliktpotenzial, Projektdauer ≤ 3 Jahre 
3 komplexe und vernetzte Aufgabenteilung, mittlerer Koordinationsbedarf, mittlere Anzahl von 
Wechselwirkungen zwischen den Aufgaben, ausgewogene Risiken, ausgewogene Rückkopp-
lungen, ausgewogene Freiheitsgrade, mittleres Vertrauen, hohe Wahrscheinlichkeit zur gere-
gelten Eigensteuerung, Konflikte sind wahrscheinlich, Projektdauer ≤ 5 Jahre 
4 sehr komplexe und sehr vernetzte Aufgabenteilung, hoher Koordinationsbedarf, hohe Wech-
selwirkungen zwischen den Aufgaben, viele einseitige Risiken, wenig ausgewogene oder hohe 
einseitige Rückkopplungen, geringe Freiheitsgrade, geringes Vertrauen, geringe Wahrschein-
lichkeit zur geregelten Eigensteuerung, hohes Konfliktpotenzial, Projektdauer ≤ 8 Jahre 
5 hoch komplexe und hoch vernetzte Aufgabenteilung, sehr hoher Koordinationsbedarf, sehr 
hohe Wechselwirkungen zwischen den Aufgaben, sehr viele einseitige Risiken, sehr wenig 
ausgewogene oder sehr hohe einseitige Rückkopplungen, sehr geringe Freiheitsgrade, sehr 
geringes Vertrauen, sehr geringe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, sehr ho-
hes Konfliktpotenzial, Projektdauer ≥ 9 Jahre 
UMWELT 
Das Komplexitätsmerkmal „Umwelt“ berücksichtigt die Offenheit der Projektaufgaben hinsichtlich eines 
externen Einflusses. Die Bewertung umfasst die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung der Aufgabenre-
alisierung durch nicht steuerbare Umweltbeeinflussungen. Auf Basis des definierten Komplexitätsgra-
des ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringer Einfluss der Umwelt auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, sehr geringer 
Einfluss der Umwelt auf die Vertragsgestaltung, sehr geringer Einfluss der Umwelt auf die Ab-
laufstrukturen, sehr geringer Einfluss der Umwelt auf die Vernetzung der Aufgabenstellung, 
sehr geringe Wechselwirkungen 
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2 geringer Einfluss der Umwelt auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, geringer Einfluss der 
Umwelt auf die Vertragsgestaltung, geringer Einfluss der Umwelt auf die Ablaufstrukturen, ge-
ringer Einfluss der Umwelt auf die Vernetzung der Aufgabenstellung, geringe Wechselwirkun-
gen 
3 Einflussnahme der Umwelt auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, Einflussnahme der Um-
welt auf die Vertragsgestaltung, Einflussnahme der Umwelt auf die Ablaufstrukturen, Einfluss-
nahme der Umwelt auf die Vernetzung der Aufgabenstellung, Wechselwirkungen sind wahr-
scheinlich 
4 hohe Einflussnahme der Umwelt auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, hohe Einflussnahme 
der Umwelt auf die Vertragsgestaltung, hohe Einflussnahme der Umwelt auf die Ablaufstruktu-
ren, hohe Einflussnahme der Umwelt auf die Vernetzung der Aufgabenstellung, hohe Wech-
selwirkungen sind wahrscheinlich 
5 sehr hohe Einflussnahme der Umwelt auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, sehr hohe 
Einflussnahme der Umwelt auf die Vertragsgestaltung, sehr hohe Einflussnahme der Umwelt 
auf die Ablaufstrukturen, sehr hohe Einflussnahme der Umwelt auf die Vernetzung der Aufga-
benstellung, sehr hohe Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
Die Ergebnisse der Bewertung des Indikators „Projekt“ sind in nachfolgender Tabelle zusammenge-
fasst. Die Tabelle dient gleichzeitig zur Berechnung eines indikatorbezogenen Mittelwertes der Kom-
plexität der Projektaufgaben. 
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5.3.5 METHODIK 
Der Indikator „Methodik“ gehört zum Systemkreis des Handlungssystems und befasst sich mit den 
Aufgaben in einem Bauvorhaben hinsichtlich dessen „Wie soll es getan werden?“. Es ist zu unterschei-
den nach 
 Führungsmethodik: 
- Führungsmodelle: linear, konstruktivistisch oder nichtlinear, kybernetisch 
- Führungsebenen: normativ, strategisch, operativ 
- Führungsstile: autoritär, patriarchisch, beratend, kooperativ, partizipativ, demokratisch 
 Managementmethodik: 
- Managementmethoden 
- Managementwerkzeuge 
- Standards 
 Managementteam: 
- Erfahrung 
- Verfügbarkeit 
- Risikobegegnung 
- Entscheidungsprozesse 
Unter Würdigung der Erkenntnisse aus Kapitel 4.2, 4.3 und 5.1 wird zur Bewertung der Komplexität 
des Indikators „Methodik“ folgende Festlegung zur Modellbildung getroffen: 
STRUKTUREN 
Das Komplexitätsmerkmal „Strukturen“ berücksichtigt die Vielzahl und Varietät der Umsetzungsmetho-
dik. Die Bewertung umfasst die Anzahl und Unterschiedlichkeit der Führungs- und Managementme-
thodik unter Berücksichtigung der Erfahrung, Verfügbarkeit und Risikobegegnung des eingesetzten 
Managementteams auf Basis des definierten Komplexitätsgrades mit folgender Einstufung: 
1 sehr wenige homogene Führungsstile, sehr wenige Entscheidungsprozesse, sehr viele Metho-
den und Werkzeuge, sehr viele Standards, sehr hohe PM-Unterstützung 
2 wenige homogene Führungsstile, wenige Entscheidungsprozesse, viele Methoden und Werk-
zeuge, viele Standards, hohe PM-Unterstützung 
3 inhomogene Führungsstile, viele Entscheidungsprozesse, Methoden und Werkzeuge verfügbar, 
Standards verfügbar, PM-Unterstützung verfügbar 
4 sehr inhomogene Führungsstile, sehr viele Entscheidungsprozesse, viele Methoden und Werk-
zeuge, geringe Anzahl von Standards, geringe PM-Unterstützung 
5 sehr stark inhomogene Führungsstile, unüberschaubar viele Entscheidungsprozesse, sehr viele 
Methoden und Werkzeuge, kaum verfügbare Standards, sehr geringe PM-Unterstützung 
VERÄNDERUNGEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Veränderungen“ berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen 
der Arbeitspakete wegen Abänderung der Methodik, Erfahrungsmangel der Beteiligten, Personalwech-
sel und der Risikobegegnung. In die Bewertung fließen die Methodikstrukturen, die Bekanntheit und 
Verschiedenartigkeit der Methodik sowie das Risikopotenzial, unter Berücksichtigung möglicher Eigen-
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dynamik und Beeinflussungen durch die Umwelt ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades 
erfolgt folgende Einstufung: 
1 keine Veränderungen der Führungsmethodik und der Werkzeuge sind zu erwarten 
2 wenige Veränderungen der Führungsmethodik und der Werkzeuge sind wahrscheinlich 
3 Veränderungen der Führungsmethodik und der Werkzeuge sind wahrscheinlich und verschie-
denartig 
4 viele Veränderungen der Führungsmethodik und der Werkzeuge sind wahrscheinlich, sehr 
unterschiedlich 
5 sehr viele Veränderungen der Führungsmethodik und der Werkzeuge sind wahrscheinlich, 
schwer erfassbar 
WAHRNEHMUNG 
Das Komplexitätsmerkmal „Wahrnehmung“ berücksichtigt die Pfadabhängigkeit, Nichtlinearität und 
begrenzte Rationalität der Methodik. In die Bewertung fließen historische Erkenntnisse über die Art 
und Inhalte der Methodik, die Nichtlinearität der Zielrelationen, Umfang des Informationsbedarfs zur 
Zielerreichung und die Wahrnehmungsfähigkeit von Zieldivergenzen und Steuerbarkeit mit ein. Auf 
Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung:  
1 bekannte Methodik, einfache und klare Aufgabenteilung mit sehr geringer Vernetzung, aufei-
nander aufbauend und mit geringem Informationsbedarf 
2 teilweise bekannte Methodik, klare Aufgabenteilung mit geringer Vernetzung, teilweise auf-
bauend und wenig Informationsbedarf 
3 wenig bekannte Methodik, vernetzte Aufgabenteilung, vereinzelt aufbauend und geregelter 
Informationsfluss 
4 überwiegend neue Methodik, hoch vernetzte Aufgabenteilung, verknüpft mit hohem Informa-
tionsbedarf 
5 vollständig neue Methodik mit sehr hoch vernetzter Aufgabenteilung und sehr hohem Informa-
tionsbedarf 
VERHALTEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Verhalten“ berücksichtigt die Überlebenssicherung, Rückkopplung, Selbst-
organisation, Selbstreferenzialität, Emergenz und Autopoiese der eingesetzten Methodik. Die Bewer-
tung umfasst die Risiken der Zielerreichung, die Ausgewogenheit der Rückkopplungen und Freiheits-
grade zur Zielumsetzung sowie die Wahrscheinlichkeit einer geregelten Eigensteuerung der Zielverfol-
gung. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringe oder ausgewogene Risiken durch die gewählte Methodik der Führung und der 
Werkzeuge sowie der Verfügbarkeit und Erfahrung, sehr hohe und ausgewogene Rückkopp-
lungen, sehr viele Freiheitsgrade, sehr großes Vertrauen, sehr hohe Wahrscheinlichkeit zur ge-
regelten Eigensteuerung der Methodik, statische Teams, kaum Konflikte zu erwarten 
2 geringe oder ausgewogene Risiken durch die gewählte Methodik der Führung und der Werk-
zeuge sowie der Verfügbarkeit und Erfahrung, hohe und ausgewogene Rückkopplungen, viele 
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Freiheitsgrade, großes Vertrauen, hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung der 
Methodik, periodisch dynamische Teams, geringes Konfliktpotenzial 
3 ausgewogene Risiken durch die gewählte Methodik der Führung und der Werkzeuge sowie der 
Verfügbarkeit und Erfahrung, ausgewogene Rückkopplungen, teilweise Freiheitsgrade, mittle-
res Vertrauen, geregelte Eigensteuerung von Teilen der Methodik wahrscheinlich, dynamische 
Teams, Konflikte sind wahrscheinlich 
4 viele einseitige Risiken durch die gewählte Methodik der Führung und der Werkzeuge sowie 
der Verfügbarkeit und Erfahrung, wenig ausgewogene oder hohe einseitige Rückkopplungen, 
geringe Freiheitsgrade, geringes Vertrauen, geringe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigen-
steuerung der Methodik, hochdynamische Teams, hohes Konfliktpotenzial 
5 sehr viele einseitige Risiken durch die gewählte Methodik der Führung und der Werkzeuge 
sowie der Verfügbarkeit und Erfahrung, sehr wenig ausgewogene oder sehr hohe einseitige 
Rückkopplungen, sehr geringe Freiheitsgrade, sehr geringes Vertrauen, sehr geringe Wahr-
scheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung der Methodik, chaotisch agierende Teams, sehr 
hohes Konfliktpotenzial 
UMWELT 
Das Komplexitätsmerkmal „Umwelt“ berücksichtigt die Offenheit der Methodik hinsichtlich eines exter-
nen Einflusses. Die Bewertung umfasst die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung der Methodik durch 
nicht steuerbare Umweltbeeinflussungen. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich 
folgende Einstufung: 
1 sehr geringer Einfluss der Umwelt auf die Methodik der Führung und der Werkzeuge sowie der 
Verfügbarkeit, ohne Wechselwirkungen 
2 wenig Einfluss der Umwelt auf die Methodik der Führung und der Werkzeuge sowie der Ver-
fügbarkeit, geringe Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
3 Die Umwelt nimmt Einfluss auf die Methodik der Führung und der Werkzeuge sowie der Ver-
fügbarkeit, Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
4 Die Umwelt nimmt einen hohen Einfluss auf die Methodik der Führung und der Werkzeuge 
sowie der Verfügbarkeit, hohe Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
5 Die Umwelt nimmt einen sehr hohen Einfluss auf die Methodik der Führung und der Werkzeu-
ge sowie der Verfügbarkeit, sehr hohe Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
Die Ergebnisse der Bewertung des Indikators „Methodik“ sind in nachfolgender Tabelle zusammenge-
fasst. Die Tabelle dient gleichzeitig zur Berechnung eines indikatorbezogenen Mittelwertes der Kom-
plexität der Methodik. 
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5.3.6 ORGANISATION 
Der Indikator „Organisation“ gehört zum Systemkreis des Handlungsträgersystems und befasst sich 
mit den Beteiligten, Rollen und Beziehungen in Beantwortung der Frage: „Wer tut was?“. Große Bau-
vorhaben werden von einer Vielzahl an Beteiligten interdisziplinär durchgeführt. Nach folgenden Teil-
aspekten kann unterschieden werden:  
 Beteiligte: Auftraggeber, Lenkungskreis, Gremien, Mitarbeiter, Vertreter, Planungsfelder, Fach-
bereiche, Unternehmen, Kapitalgeber, Lieferanten, Behörden, Träger öffentlicher Belange,     
u. a.773 
 Organisationsart: Linie, Stab, Matrix, reine Projektorganisation, in den Ebenen informell, pro-
zessual, Hierarchie und regional, Raum, Zeit und Menge, Störungsanfälligkeit 
 Elemente und Dimensionen: Projektgröße, Aufgabenverteilung, Aufgabenträger, Sachmittel, 
Rollendefinition, Organigramm, Prozessdarstellung, Projektregeln, Aufgabenverteilung, 
Schnittstellenmatrix, Informationsmanagement, Berichtswesen, Änderungsmanagement 
 Beziehungen: Hierarchien, Arbeitsverträge, formelle und informelle Kommunikation, Vertreter-
regelungen, Berichtswege, Kongruenz zwischen Aufgabe und Entscheidung, örtliche Vertei-
lung, Kulturunterschiede, Motivation, Fluktuation 
Wird die Bewertung der Organisation zu einem sehr frühen Zeitpunkt durchgeführt, können in Erman-
gelung messbarer Zahl der Beteiligten hilfsweise die Projektgröße auf Basis der Projektkosten oder die 
Projektdauer dienen.  
Für die Bewertung der Projektkosten und der Projektdauer werden die Ergebnisse der fünf analysier-
ten Bewertungssysteme aus Kap. 4.3 herangezogen und um Erfahrungswerte aus der Literaturrecher-
che ergänzt.  
Die Laufzeit und die Größe der Bauvorhaben lassen auf die Komplexität des Projektes schließen. Spe-
zielle Projektarten und Projekte mit besonderer Komplexität benötigen spezielle Methoden. Zu diesen 
Projektarten gehören z. B.: 
1. komplexe Großprojekte mit interdisziplinärem Charakter (z. B. Raumfahrt u. a.) 
2. Projekte in fremden Ländern (z. B. Zusammenarbeit mit örtlichen Projektteams u. a.) 
3. Subprojekte als abgeschlossener Teil eines Projektes (z. B. Teile einer Anlagenplanung u. a.)774  
In Anlehnung an Jakoby775 werden folgende Bewertungsvergleiche für Baumaßnahmen festgelegt: 
sehr klein ≤ 2 Jahre, klein ≤ 4 Jahre, mittel ≤ 6 Jahre, groß ≤ 8 Jahre, sehr groß ≥ 8 Jahre. 
Für die Vergleichsbemessung nach Projektkosten werden in Anlehnung an Lechner776 folgende Bewer-
tungsvergleiche für Baumaßnahmen festgelegt: sehr klein ≤ 3,5 Mio. €, klein ≤ 15 Mio. €, mittel ≤ 50 
Mio. € mit Kostenobergrenze, groß ≤ 100 Mio. € mit enger Kostenobergrenze ≤ 5 Jahre, sehr groß ≥ 
100 Mio. € mit sehr enger Kostenobergrenze. 
                                               
 
773 Vgl. Kochendörfer, B., et al. (2008), S. 18 
774 Vgl. Aggteleky, B. & Bajna, N. (1992), S. 109–110 
775 Vgl. Jakoby, W. (2013), S. 12 
776 Vgl. Lechner, H. (2015): "Vorschlag zur Einführung von Projektklassen", 
http://www.pmtools.eu/download/Projektklassen.pdf [zuletzt geprüft am: 17.02.2017] 
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Unter Würdigung der vorgenannten Definition und der Erkenntnisse aus Kapitel 4.2, 4.3 und 5.1 wird 
zur Bewertung der Komplexität des Indikators „Organisation“ folgende Festlegung zur Modellbildung 
getroffen: 
STRUKTUREN 
Das Komplexitätsmerkmal „Strukturen“ berücksichtigt die Vielzahl und Varietät des oder der Organisa-
tion. Die Bewertung umfasst die Anzahl und Unterschiedlichkeit der o.g. Teilaspekte hinsichtlich Anzahl 
und Unterschiedlichkeit der im Projekt unmittelbar Mitwirkenden (Auftraggeber, Lenkungskreis, Mitar-
beiter, Subs), Schnittstellen, Projektdauer und Projektkosten. In die Betrachtung gehen mögliche 
Wechselwirkungen innerhalb der strukturellen Aspekte mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitäts-
grades erfolgt folgende Einstufung:  
1 sehr wenige Schnittstellen, sehr wenige Hierarchieebenen, (≤ 4 Planerfelder, ≤ 10 Firmen 
oder Gewerke, 1 Entscheider,  kein Gremium, Projektdauer ≤ 2 Jahre, Projektkosten ≤ 3,5  
Mio. €) 
2 wenige Schnittstellen, wenige Hierarchieebenen, (≤ 8 Planerfelder, ≤ 20 Firmen oder Gewer-
ke, 2 Entscheider, 1 Gremium, Projektdauer ≤ 4 Jahre, Projektkosten ≤ 15 Mio. €) 
3 mittlere Anzahl von Schnittstellen, mehrere Hierarchieebenen, (≤ 12 Planerfelder, ≤ 40 Firmen 
oder Gewerke, 3 Entscheider, 2 Gremien, Projektdauer ≤ 6 Jahre, Projektkosten ≤ 50 Mio. €) 
4 hohe Anzahl von Schnittstellen, viele Hierarchieebenen, (≤ 18 Planerfelder, ≤ 70 Firmen oder 
Gewerke, 4 Entscheider, 3 Gremien, Projektdauer ≤ 8 Jahre, Projektkosten < 100 Mio. €) 
5 sehr hohe Anzahl von Schnittstellen, sehr viele Hierarchieebenen, (≥ 18 Planerfelder, ≥ 70 
Firmen oder Gewerke, ≥ 5 Entscheider, ≥ 4 Gremien, Projektdauer ≥ 9 Jahre, Projektkosten ≥ 
100 Mio. €) 
VERÄNDERUNGEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Veränderungen“ berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen 
in der Organisation wie Bekanntheit und Verschiedenartigkeit der Beteiligten sowie das Risikopotenzi-
al, unter Berücksichtigung möglicher Eigendynamik und Beeinflussungen durch die Umwelt. Auf Basis 
des definierten Komplexitätsgrades wird folgende Einstufung vorgenommen: 
1 keine Veränderungen der Beteiligten sind zu erwarten 
2 wenige Veränderungen der Beteiligten sind wahrscheinlich 
3 Veränderungen der Beteiligten sind wahrscheinlich, verschiedenartig 
4 viele Veränderungen der Beteiligten sind wahrscheinlich, sehr unterschiedlich 
5 unzählige Veränderungen der Beteiligten sind wahrscheinlich, schwer erfassbar 
WAHRNEHMUNG 
Das Komplexitätsmerkmal „Wahrnehmung“ berücksichtigt die Pfadabhängigkeit, Nichtlinearität und 
begrenzte Rationalität der Organisation. In die Bewertung fließen historische Erkenntnisse über die 
bisherige Zusammenarbeit der Beteiligten, die Nichtlinearität der Verknüpfungen der Organisationsbe-
teiligten, Umfang des Informationsbedarfs zur Umsetzung und die Wahrnehmungsfähigkeit von Diver-
genzen bzw. der Steuerbarkeit mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich fol-
gende Einstufung: 
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1 untereinander bekannte Beteiligte, keine Freelancer, klare Aufgabenteilung, sehr einfache 
Aufbaustruktur, sehr geringer Informationsbedarf 
2 teilweise untereinander bekannte Beteiligte, keine Freelancer, Aufgabenverteilung definiert 
aber kompliziert, einfache Aufbaustruktur, geringer Informationsbedarf 
3 mittlere Anzahl untereinander bekannte Beteiligte, teilweise Freelancer, Aufgabenverteilung 
nicht eindeutig definiert oder komplex, komplexe Aufbaustruktur, geregelter Informationsfluss 
4 viele unbekannte Beteiligte, mehrere Freelancer, Aufgabenverteilung nicht eindeutig definiert 
oder hoch komplex oder nicht verstanden, hohe Komplexität der Aufbaustruktur mit hohem 
Informationsbedarf 
5 sehr viele unbekannte Beteiligte, viele Freelancer, Aufgabenverteilung sehr unbestimmt und 
häufig wechselnd, sehr hoch komplexe Aufbaustruktur mit sehr starken Verknüpfungen und 
sehr hohem Informationsbedarf 
VERHALTEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Verhalten“ berücksichtigt die Überlebenssicherung, Rückkopplung, Selbst-
organisation, Selbstreferenzialität, Emergenz und Autopoiese der Organisation. Die Bewertung umfasst 
die Risiken der Organisationsentwicklung, die Ausgewogenheit der Rückkopplungen und Freiheitsgra-
de zur Umsetzung sowie die Wahrscheinlichkeit einer geregelten Eigensteuerung der Zielverfolgung. 
Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringe oder ausgewogene Risiken, sehr hohe und ausgewogene Rückkopplungen, sehr 
viele Freiheitsgrade, sehr großes Vertrauen, sehr hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Ei-
gensteuerung von Teilen der Organisationsbereiche, kaum Konflikte zu erwarten 
2 geringe oder ausgewogene Risiken, hohe und ausgewogene Rückkopplungen, viele Freiheits-
grade, großes Vertrauen, hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung von Teilen 
der Organisationsbereiche, geringes Konfliktpotenzial 
3 ausgewogene Risiken und ausgewogene Rückkopplungen, teilweise Freiheitsgrade, mittleres 
Vertrauen, geregelte Eigensteuerung von Teilen der Organisationsbereiche wahrscheinlich, 
Konflikte sind wahrscheinlich 
4 viele einseitige Risiken, wenig ausgewogene Rückkopplungen oder hohe einseitige Rückkopp-
lungen, geringe Freiheitsgrade, geringes Vertrauen, geringe Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung von Teilen der Organisationsbereiche, hohes Konfliktpotenzial 
5 sehr viele einseitige Risiken, sehr wenig ausgewogene oder sehr hohe einseitige Rückkopp-
lungen,  sehr geringe Freiheitsgrade, sehr geringes Vertrauen, sehr geringe Wahrscheinlichkeit 
zur geregelten Eigensteuerung von Teilen der Organisationsbereiche, sehr hohes Konfliktpo-
tenzial 
UMWELT 
Das Komplexitätsmerkmal „Umwelt“ berücksichtigt die Offenheit der Organisationsstruktur hinsichtlich 
eines externen Einflusses. Die Bewertung umfasst die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung der Orga-
nisation durch nicht steuerbare Umweltbeeinflussungen. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades 
ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringer Einfluss der Umwelt auf die Organisationsstruktur, ohne Wechselwirkungen 
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2 wenig Einfluss der Umwelt auf die Objektvorgaben, geringe Wechselwirkungen wahrscheinlich 
3 Die Umwelt nimmt Einfluss auf die Organisationsstruktur, Wechselwirkungen sind wahrschein-
lich 
4 Die Umwelt nimmt einen hohen Einfluss auf die Organisationsstruktur, hohe Wechselwirkun-
gen sind wahrscheinlich 
5 Die Umwelt nimmt einen sehr hohen Einfluss auf die Organisationsstruktur, sehr hohe Wech-
selwirkungen sind wahrscheinlich 
Die Ergebnisse der Bewertung des Indikators „Organisation“ sind in nachfolgender Tabelle zusammen-
gefasst. Die Tabelle dient gleichzeitig zur Berechnung eines indikatorbezogenen Mittelwertes der Kom-
plexität der Organisation. 
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5.3.7 RESSOURCEN 
Der Indikator „Ressourcen“ gehört zum Systemkreis des Handlungsträgersystems und befasst sich mit 
den Teamzusammensetzungen, Begrenzungen sowie Team- und Individualabhängigkeiten in Beant-
wortung der Frage: „Wie tut wer was und warum?“ Dieser Indikator ergänzt den unter 5.3.6 beschrie-
benen Indikator der Organisation. Der Indikator Ressourcen wird nach folgenden Teilaspekten unter-
schieden: 
 Projektteam: Zusammensetzung des Projektteams, Teamorganisation, Besprechungsmanage-
ment, Konfliktmanagement777 
 Begrenzungen: Zeit, Finanzen, Ressourcen, Qualifikationen, Kompetenzen, Erfahrungen, Hie-
rarchien, Energieflüsse, Materieflüsse, Informationsflüsse, Ordnungsbeziehungen 
 Team- und Individualabhängigkeiten778:  
- Chancen: Einkommen, Arbeitsklima, Entwicklung, Anerkennung, Selbstverwirklichung, 
Qualifizierungen, Zufriedenheit 
- Risiken: Arbeitsbelastung, Druck, Stress, Konflikte, Unsicherheiten, Maslow'sche Be-
dürfnispyramide779 780 
- Beziehungen: Unterstellungen, Berichtswege, formelle und informelle Kommunikati-
onsbeziehungen, Arten des Zusammenwirkens, Vertretungsregelungen, Arbeitsverträ-
ge, Relationenanalyse (evtl. Sensitivitätsanalyse) 
Unter Würdigung der vorgenannten Definition und der Erkenntnisse aus Kapitel 4.2, 4.3 und 5.1 wird 
zur Bewertung der Komplexität des Indikators „Ressourcen“ folgende Festlegung zur Modellbildung 
getroffen: 
STRUKTUREN 
Das Komplexitätsmerkmal „Strukturen“ berücksichtigt die Vielzahl und Varietät des oder der Ressour-
cen. Die Bewertung umfasst die Anzahl und Unterschiedlichkeit der o.g. Teilaspekte hinsichtlich Anzahl 
und Unterschiedlichkeit der im Projekt unmittelbar eingesetzten Teams, der Begrenzungen und Ab-
hängigkeiten. In die Betrachtung gehen mögliche Wechselwirkungen innerhalb der strukturellen As-
pekte mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades erfolgt folgende Einstufung:  
1 sehr wenige unterschiedliche Teams, klare und sehr einfache Teamorganisation, sehr einfa-
ches und sehr strukturiertes Besprechungsmanagement, sehr wenige Finanzierungsquellen  
(z. B. Investoren = 1) und sehr einfache Finanzmittelbereitstellung, sehr hohe Verfügbarkeit 
der personellen Ressourcen, sehr hohe Qualität und Kompetenz der Beteiligten, sehr viele und 
sehr gute Kommunikationsbeziehungen, sehr hohe Identifikation der Beteiligten mit dem Pro-
jekt 
                                               
 
777 Vgl. Görres, L. (2016): "Projekt-Management von Großprojekten in der Vorvertragsphase", 1. Auflage, S. 440–443 
778 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009), S. 101 
779 Vgl. Gawlick, R. (2017): "Bedürfnispyramide nach Maslow", http://www.abraham-maslow.de/beduerfnispyramide.shtml 
[zuletzt geprüft am: 12.07.2017] 
780 Anm. d. Verf.: Die Bedürfnispyramide nach Maslow bildet ein fünf-Stufenmodell der menschlichen Motivationen ab (Grund-
bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Anerkennung und Selbstverwirklichung). Je niedriger die Stufe, umso 
bedeutender das Bedürfnis zum Überleben. Die jeweils nächste Stufe tritt erst nach Erfüllung der vorhergehenden Stufe in 
Erscheinung. 
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2 wenige unterschiedliche Teams, einfache Teamorganisation, einfaches und strukturiertes Be-
sprechungsmanagement, wenige Finanzierungsquellen (z. B. Investoren = 2) und einfache Fi-
nanzmittelbereitstellung, hohe Verfügbarkeit der personellen Ressourcen, hohe Qualität und 
Kompetenz der Beteiligten, viele und gute Kommunikationsbeziehungen, hohe Identifikation 
der Beteiligten mit dem Projekt 
3 unterschiedliche Teams, komplizierte und diverse Teamorganisationen, kompliziertes aber 
strukturiertes Besprechungsmanagement, mehrere Finanzierungsquellen (z. B. Investoren = 
3) und komplizierte Finanzmittelbereitstellung, mittlere Verfügbarkeit der personellen Ressour-
cen, mittlere Qualität und Kompetenz der Beteiligten, komplizierte aber strukturierte Kommu-
nikationsbeziehungen, mittlere Identifikation der Beteiligten mit dem Projekt 
4 sehr unterschiedliche Teams, komplexe und diverse Teamorganisationen, komplexes und be-
dingt strukturiertes Besprechungsmanagement, viele Finanzierungsquellen (z. B. Investoren = 
4-5) und komplexe Finanzmittelbereitstellung, geringe Verfügbarkeit der personellen Ressour-
cen, geringe Qualität und Kompetenz der Beteiligten, komplexe oder teilweise strukturierte 
Kommunikationsbeziehungen, geringe Identifikation der Beteiligten mit dem Projekt 
5 sehr viele unterschiedliche Teams, sehr komplexe und sehr diverse Teamorganisationen, sehr 
komplexes und unstrukturiertes Besprechungsmanagement, sehr viele Finanzierungsquellen 
(z. B. Investoren > 5) und sehr komplexe Finanzmittelbereitstellung, sehr geringe Verfügbar-
keit der personellen Ressourcen, sehr geringe Qualität und Kompetenz der Beteiligten, sehr 
komplexe oder unstrukturierte Kommunikationsbeziehungen, sehr geringe Identifikation der 
Beteiligten mit dem Projekt 
VERÄNDERUNGEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Veränderungen“ berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen 
in den Ressourcen (z. B. Fluktuation u. a.), den Begrenzungen (z. B. Energieflüsse u. a.) und den 
Teamabhängigkeiten (z. B. Konflikte u. a.) sowie deren Eintrittswahrscheinlichkeiten, unter Berücksich-
tigung möglicher Eigendynamik und Beeinflussungen durch die Umwelt. Auf Basis des definierten 
Komplexitätsgrades wird folgende Einstufung vorgenommen: 
1 keine Veränderungen von Ressourcen, Begrenzungen oder Teamabhängigkeiten sind zu erwar-
ten 
2 wenige Veränderungen der Ressourcen, Begrenzungen oder Teamabhängigkeiten sind wahr-
scheinlich 
3 Veränderungen der Ressourcen, Begrenzungen oder Teamabhängigkeiten sind wahrscheinlich, 
verschiedenartig 
4 viele Veränderungen der Ressourcen, Begrenzungen oder Teamabhängigkeiten sind wahr-
scheinlich, sehr unterschiedlich 
5 unzählige Veränderungen der Ressourcen, Begrenzungen oder Teamabhängigkeiten sind 
wahrscheinlich, schwer erfassbar 
WAHRNEHMUNG 
Das Komplexitätsmerkmal „Wahrnehmung“ berücksichtigt die Pfadabhängigkeit, Nichtlinearität und 
begrenzte Rationalität der Ressourcen. In die Bewertung fließen historische Erkenntnisse über die 
bisherige Zusammenarbeit der Teams, die Nichtlinearität der Verknüpfungen der Beteiligten, Umfang 
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des Informationsbedarfs zur Umsetzung und die Wahrnehmungsfähigkeit von Divergenzen bzw. der 
Steuerbarkeit mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 Teams untereinander bekannt und sehr transparenter Umgang oder Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt und die Erkenntnisse in die Führung der Teams umgesetzt, Besprechungsma-
nagement eindeutig definiert und vollständig umgesetzt oder nicht erforderlich, Konfliktma-
nagement eindeutig definiert und vollständig umgesetzt oder nicht erforderlich, sehr guter In-
formationsfluss, sehr hohe Transparenz, sehr hohe Zufriedenheit oder sehr geringer Stress in-
nerhalb der Teams erkennbar oder zu erwarten, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit er-
kennbar oder zu erwarten 
2 Teams teilweise untereinander bekannt und transparenter Umgang oder Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt und die Erkenntnisse in den Teams kommuniziert, Besprechungsmanagement 
definiert und umgesetzt, Konfliktmanagement definiert und umgesetzt,  guter Informations-
fluss, hohe Transparenz, hohe Zufriedenheit oder geringer Stress innerhalb der Teams erkenn-
bar oder zu erwarten, vertrauensvolle Zusammenarbeit erkennbar oder zu erwarten 
3 Teams geringfügig untereinander bekannt und teilweise transparenter Umgang oder teilweise 
Sensitivitätsanalyse durchgeführt ohne Kommunikation der Ergebnisse, Besprechungsma-
nagement teilweise definiert und teilweise umgesetzt, Konfliktmanagement teilweise definiert 
und teilweise umgesetzt, teilweiser Informationsfluss, mittlere Transparenz, mittlere Zufrie-
denheit oder Stress innerhalb der Teams erkennbar oder zu erwarten, mittlere vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erkennbar oder zu erwarten 
4 Teams untereinander unbekannt und geringer transparenter Umgang oder keine Sensitivitäts-
analyse durchgeführt, Besprechungsmanagement nicht eindeutig definiert und dynamisch 
wechselnd, Konfliktmanagement nicht eindeutig definiert und dynamisch situativ wechselnd, 
geringer Informationsfluss, geringe Transparenz, geringe Zufriedenheit oder hoher Stress in-
nerhalb der Teams erkennbar oder zu erwarten, geringe vertrauensvolle Zusammenarbeit er-
kennbar oder zu erwarten  
5 Teams untereinander unbekannt und sehr geringer transparenter Umgang oder keine Sensiti-
vitätsanalyse durchgeführt oder beabsichtigt, Besprechungsmanagement nicht eindeutig defi-
niert mit chaotischen Abläufen, Konfliktmanagement nicht eindeutig definiert mit chaotischen 
Ergebnissen oder nicht vorhanden, geringer Informationsfluss, sehr geringe Transparenz, sehr 
geringe Zufriedenheit oder sehr hoher Stress innerhalb der Teams erkennbar oder zu erwar-
ten, sehr geringe vertrauensvolle Zusammenarbeit erkennbar oder zu erwarten 
VERHALTEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Verhalten“ berücksichtigt die Überlebenssicherung, Rückkopplung, Selbst-
organisation, Selbstreferenzialität, Emergenz und Autopoiese der Ressourcen. Die Bewertung umfasst 
die Risiken der Ressourcenrelationen, die Ausgewogenheit der Rückkopplungen und Freiheitsgrade zur 
Umsetzung sowie die Wahrscheinlichkeit einer geregelten Eigensteuerung der Zielverfolgung. Auf Ba-
sis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringe oder ausgewogene Risiken der Ressourcenrelationen, sehr hohe und ausgewo-
gene Rückkopplungen, sehr viele Freiheitsgrade, sehr großes Vertrauen, sehr hohe Wahr-
scheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung der Ressourcen, kaum Konflikte zu erwarten 
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2 geringe oder ausgewogene Risiken der Ressourcenrelationen, hohe und ausgewogene Rück-
kopplungen, viele Freiheitsgrade, großes Vertrauen, hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung der Ressourcen, geringes Konfliktpotenzial 
3 ausgewogene Risiken der Ressourcenrelationen, ausgewogene Rückkopplungen, teilweise 
Freiheitsgrade, mittleres Vertrauen, geregelte Eigensteuerung der Ressourcen wahrscheinlich, 
Konflikte sind möglich 
4 viele einseitige Risiken der Ressourcenrelationen, wenig ausgewogene Rückkopplungen oder 
hohe einseitige Rückkopplungen, geringe Freiheitsgrade, geringes Vertrauen, geringe Wahr-
scheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung der Ressourcen, hohes Konfliktpotenzial 
5 sehr viele einseitige Risiken der Ressourcenrelationen, sehr wenig ausgewogene Rückkopp-
lungen oder sehr hohe einseitige Rückkopplungen, sehr geringe Freiheitsgrade, sehr geringes 
Vertrauen, sehr geringe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung der Ressourcen, 
sehr hohes Konfliktpotenzial 
UMWELT 
Das Komplexitätsmerkmal „Umwelt“ berücksichtigt die Offenheit der Ressourcen hinsichtlich eines 
externen Einflusses. Die Bewertung umfasst die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung der Ressourcen 
durch nicht steuerbare Umweltbeeinflussungen. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt 
sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringer Einfluss der Umwelt auf die Ressourcen, ohne Wechselwirkungen 
2 wenig Einfluss der Umwelt auf die Ressourcen, geringe Wechselwirkungen wahrscheinlich 
3 Die Umwelt nimmt Einfluss auf die Ressourcen, Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
4 Die Umwelt nimmt einen hohen Einfluss auf die Ressourcen, hohe Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich 
5 Die Umwelt nimmt einen sehr hohen Einfluss auf die Ressourcen, sehr hohe Wechselwirkun-
gen sind wahrscheinlich 
Die Ergebnisse der Bewertung des Indikators „Ressourcen“ sind in nachfolgender Tabelle zusammen-
gefasst. Die Tabelle dient gleichzeitig zur Berechnung eines indikatorbezogenen Mittelwertes der Kom-
plexität der Ressourcen. 
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5.3.8 KULTUR 
Der Indikator „Kultur“ gehört zum Systemkreis des Umsystems und befasst sich mit den externen 
kulturellen Beziehungen in Beantwortung der Frage: „Welche Einflüsse erfolgen von außen?“ Kulturelle 
Abhängigkeiten können durch unterschiedlichen sozialen Kontext einen Einfluss auf die Steuerbarkeit 
von Bauvorhaben nehmen. Gleichermaßen nimmt die interne Projektkultur im Rahmen einer Koopera-
tionsbereitschaft781 einen weiteren Einfluss auf den Projektverlauf und wird daher als mögliche äußere 
Wirkung der Stammorganisation auf die Projektorganisation mit in die Betrachtung einbezogen. Die 
interne Projektkultur wird geprägt durch das „Klima der Zusammenarbeit“ und lässt sich durch den 
Einsatz systemischer Managementmodelle (vgl. Kap. 2.3) positiv beeinflussen. Es wird nach folgenden 
Teilaspekten unterschieden:  
 externe Kulturaspekte (kulturübergreifend, z. B. Länder, Staaten, Europa, Welt u. a.) 
 interne Kulturaspekte (Kultur der Zusammenarbeit im Projekt, Kooperation u. a.) 
Unter Würdigung der vorgenannten Definition und der Erkenntnisse aus Kapitel 4.2, 4.3 und 5.1 wird 
zur Bewertung der Komplexität des Indikators „Kultur“ folgende Festlegung zur Modellbildung getrof-
fen: 
STRUKTUREN 
Das Komplexitätsmerkmal „Strukturen“ berücksichtigt die Vielzahl und Varietät der vorhandenen kultu-
rellen Unterschiede. Die Bewertung umfasst die Anzahl und Unterschiedlichkeit der o.g. Teilaspekte 
hinsichtlich Anzahl und Unterschiedlichkeit der im Projekt unmittelbar mitwirkenden Länder und Kul-
turkreise im Bereich der Beteiligten (Auftraggeber, Lenkungskreis, Mitarbeiter, Subs u. a.), deren 
Diversität und geografische Distanzen. 
In die Betrachtung gehen mögliche Wechselwirkungen innerhalb der strukturellen Aspekte mit ein. Auf 
Basis des definierten Komplexitätsgrades erfolgt folgende Einstufung:  
1 sehr wenige beteiligte Länder (1) und sehr gleichförmige beteiligte Kulturen (1), sehr einfa-
ches Beziehungsgefüge mit sehr geringen Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Kultu-
ren, sehr geringe geografische Distanzen (≤ 1000 km) zwischen den Beteiligten 
2 wenige beteiligte Länder (≤ 2) und gleichförmige beteiligte Kulturen (≤ 2), einfaches Bezie-
hungsgefüge mit geringen Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Kulturen, geringe geo-
grafische Distanzen (≤ 2500 km) zwischen den Beteiligten 
3 mittlere Anzahl beteiligter Länder (≤ 3) und teilweise gleichförmige beteiligte Kulturen (≤ 3), 
mittelschwieriges Beziehungsgefüge mit mittleren Wechselwirkungen zwischen den beteiligten 
Kulturen, mittlere geografische Distanzen (≤ 5000 km) zwischen den Beteiligten 
4 viele beteiligte Länder (≤ 5) oder ungleichförmige beteiligte Kulturen (≥ 2), schwieriges Be-
ziehungsgefüge mit hohen Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Kulturen, hohe geo-
grafische Distanzen (≤ 10000 km) zwischen den Beteiligten 
5 sehr viele beteiligte Länder (> 5) oder viele ungleichförmige beteiligte Kulturen (> 2), sehr 
schwieriges Beziehungsgefüge mit sehr hohen Wechselwirkungen zwischen den beteiligten 
Kulturen, sehr hohe geografische Distanzen (> 10000 km) zwischen den Beteiligten 
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VERÄNDERUNGEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Veränderungen“ berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen 
in den kulturellen Abhängigkeiten wie Bekanntheit und Verschiedenartigkeit der Beteiligten sowie das 
Risikopotenzial, unter Berücksichtigung möglicher Eigendynamik und Beeinflussungen durch die Um-
welt. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades wird folgende Einstufung vorgenommen: 
1 keine Veränderungen der kulturellen Teilaspekte sind zu erwarten 
2 wenige Veränderungen der kulturellen Teilaspekte sind wahrscheinlich 
3 Veränderungen der kulturellen Teilaspekte sind wahrscheinlich, verschiedenartig 
4 viele Veränderungen der kulturellen Teilaspekte sind wahrscheinlich, sehr unterschiedlich 
5 unzählige Veränderungen der kulturellen Teilaspekte sind wahrscheinlich, schwer erfassbar 
WAHRNEHMUNG 
Das Komplexitätsmerkmal „Wahrnehmung“ berücksichtigt die Pfadabhängigkeit, Nichtlinearität und 
begrenzte Rationalität der kulturellen Teilaspekte. In die Bewertung fließen historische Erkenntnisse 
über die bisherige Zusammenarbeit der Beteiligten, die Erfahrungen der Beteiligten in multikulturellen 
Projekten, die Nichtlinearität der Verknüpfungen der Organisationsbeteiligten, Umfang des Informati-
onsbedarfs zur Umsetzung und die Wahrnehmungsfähigkeit von Divergenzen bzw. der Steuerbarkeit 
mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 Teams untereinander bekannt, sehr transparenter Umgang, Sensitivitätsanalyse durchgeführt 
und die Erkenntnisse in die Führung der Teams umgesetzt, sehr umfangreiche mediale Kom-
munikationstechnik vorhanden oder nicht erforderlich, sehr hohe Erfahrung der Teams mit 
multikulturellen Projekten, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit erkennbar oder zu erwarten 
2 Teams untereinander teilweise bekannt, transparenter Umgang, Sensitivitätsanalyse durchge-
führt und die Erkenntnisse teilweise in die Führung der Teams umgesetzt, umfangreiche medi-
ale Kommunikationstechnik vorhanden, hohe Erfahrung der Teams mit multikulturellen Projek-
ten, vertrauensvolle Zusammenarbeit erkennbar oder zu erwarten 
3 Teams untereinander geringfügig bekannt, teilweise transparenter Umgang, Sensitivitätsanaly-
se durchgeführt ohne Umsetzung in die Führung der Teams, mediale Kommunikationstechnik 
vorhanden, Erfahrung der Teams mit multikulturellen Projekten teilweise vorhanden, vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit teilweise erkennbar oder zu erwarten 
4 Teams untereinander unbekannt, geringer transparenter Umgang, keine Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt aber teilweise vorgesehen, geringe mediale Kommunikationstechnik vorhanden, 
geringe Erfahrung der Teams mit multikulturellen Projekten, geringe vertrauensvolle Zusam-
menarbeit teilweise erkennbar oder zu erwarten 
5 Teams untereinander unbekannt, sehr geringer transparenter Umgang, keine Sensitivitätsana-
lyse durchgeführt oder beabsichtigt, sehr geringe oder keine mediale Kommunikationstechnik 
vorhanden, sehr geringe oder keine Erfahrung der Teams mit multikulturellen Projekten, sehr 
geringe vertrauensvolle Zusammenarbeit teilweise erkennbar oder zu erwarten 
VERHALTEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Verhalten“ berücksichtigt die Überlebenssicherung, Rückkopplung, Selbst-
organisation, Selbstreferenzialität, Emergenz und Autopoiese der beteiligten Kulturen. Die Bewertung 
umfasst die Risiken der Organisationsentwicklung, die Ausgewogenheit der Rückkopplungen und Frei-
heitsgrade zur Umsetzung sowie die Wahrscheinlichkeit einer geregelten Eigensteuerung der Zielver-
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folgung. Es gehen die Unterschiedlichkeiten möglicher Wechselwirkungen durch formelle und informel-
le Kommunikationsbeziehung und die Arten des Zusammenwirkens in die Betrachtung mit ein. Auf 
Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringe oder ausgewogene Risiken der kulturellen Relationen, sehr hohe und ausgewo-
gene Rückkopplungen, sehr viele Freiheitsgrade, sehr großes Vertrauen, sehr hohe Wahr-
scheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, kaum Konflikte zu erwarten, die Verhaltenssteu-
erung wird in hohem Maße durch ein systemisches Managementsystem unterstützt 
2 geringe oder ausgewogene Risiken der kulturellen Relationen, hohe und ausgewogene Rück-
kopplungen, viele Freiheitsgrade, großes Vertrauen, hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung, geringes Konfliktpotenzial, die Verhaltenssteuerung wird in geringem Maße 
durch ein systemisches Managementsystem unterstützt 
3 ausgewogene Risiken der kulturellen Relationen, ausgewogene Rückkopplungen, teilweise 
Freiheitsgrade, mittleres Vertrauen, geregelte Eigensteuerung wahrscheinlich, Konflikte sind 
möglich, die Verhaltenssteuerung wird in sehr geringem Maße durch ein systemisches Mana-
gementsystem unterstützt (Beteiligte haben nur teilweise Erfahrungen) 
4 viele einseitige Risiken der kulturellen Relationen, wenig ausgewogene Rückkopplungen oder 
hohe einseitige Rückkopplungen, geringe Freiheitsgrade, geringes Vertrauen, geringe Wahr-
scheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, hohes Konfliktpotenzial, die Verhaltenssteuerung 
wird nicht durch ein systemisches Managementsystem unterstützt (nur einzelne Beteiligte ha-
ben einschlägige Erfahrungen) 
5 sehr viele einseitige Risiken der kulturellen Relationen, sehr wenig ausgewogene Rückkopp-
lungen oder sehr hohe einseitige Rückkopplungen, sehr geringe Freiheitsgrade, sehr geringes 
Vertrauen, sehr geringe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, sehr hohes Kon-
fliktpotenzial, die Verhaltenssteuerung wird nicht durch ein systemisches Managementsystem 
unterstützt (keiner der Beteiligten hat einschlägige Erfahrungen) 
UMWELT 
Das Komplexitätsmerkmal „Umwelt“ berücksichtigt die Offenheit der kulturellen Aspekte hinsichtlich 
eines externen Einflusses. Die Bewertung umfasst die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung der ein-
zelnen Kulturen durch nicht steuerbare Umweltbeeinflussungen. Auf Basis des definierten Komplexi-
tätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr geringer Einfluss der Umwelt auf die kulturellen Aspekte, ohne Wechselwirkungen 
2 wenig Einfluss der Umwelt auf die kulturellen Aspekte, geringe Wechselwirkungen wahrschein-
lich 
3 Die Umwelt nimmt Einfluss auf die kulturellen Aspekte, Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
4 Die Umwelt nimmt einen hohen Einfluss auf die kulturellen Aspekte, hohe Wechselwirkungen 
sind wahrscheinlich 
5 Die Umwelt nimmt einen sehr hohen Einfluss auf die kulturellen Aspekte, sehr hohe Wechsel-
wirkungen sind wahrscheinlich 
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Die Ergebnisse der Bewertung des Indikators „Kultur“ sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst. 
Die Tabelle dient gleichzeitig zur Berechnung eines indikatorbezogenen Mittelwertes der Komplexität 
der kulturellen Abhängigkeiten. 
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5.3.9 CHANCEN/RISIKEN 
Der Indikator „Chancen/Risiken“ gehört zum Systemkreis des Umsystems. Risiken und Chancen kön-
nen Auswirkungen auf die Steuerbarkeit von Bauvorhaben haben, da diese sich besonders in der Ko-
operation der Beteiligten bemerkbar machen und somit das Verhalten beeinflussen. Es wird nach fol-
genden Teilaspekten unterschieden:  
 strategische Bedeutung: Art der Auftraggeber: Investor, Gesellschaften, Öffentliche Hand u. a. 
 politische Bedeutung: Aufträge der Öffentlichen Hand, Baumaßnahmen die der Landesvertei-
digung oder der Infrastruktur dienen, interkulturell – außenpolitische Bauvorhaben u. a. 
 Win-Win-Modelle (vgl. 4.2 und 5.1): Umfang der möglichen Chancen durch Art der Vertrags-
modelle: Verträge nach üblichen Standards (HOAI, VOB, u. a.), frei formulierte Verträge ohne 
Standards, Einheitspreisverträge, Pauschalverträge, kombinierte Planungs- und Ausführungs-
modelle, Konsequenzen, Pönalfunktionen u. a. 
 Risikomanagement782: Art und Umfang der Schadensarten, des Risikomanagementsystems, 
der Risikoklassen, der Schadenshöhe sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit u. a. 
In die Bewertung der Chancen und Risiken sind weitere Abhängigkeiten wie das Vorhandensein und 
die Umsetzung eines Entscheidungsmanagements und die Qualifikation der Bauherrenorganisation 
einzubeziehen. 
Mit "strategischer Bedeutung" kann der Einfluss eines Bauvorhabens auf den Erfüllungsgrad der Un-
ternehmensziele beschrieben werden. Als Maßstab hierfür kann der relative Anteil eines Bauvorhabens 
am Gesamtprojektvolumen eines Unternehmens dienen. Das Projekt besitzt somit eine größere "Ge-
wichtung".783 Einzelinvestoren bieten eine weitaus größere Chance bei geringerem Risiko eines schlan-
ken und zielorientierten Entscheidungsmanagements, als dies im Bereich diverser Gesellschafterfor-
men oder der Öffentlichen Hand zu erwarten ist (vgl. Kap. 4.2). Es besteht eher das Risiko einer In-
kongruenz von Aufgabenerledigung und Verantwortung.784 
Projekte mit politischer Bedeutung sind überwiegend Aufträge der Öffentlichen Hand, die aufgrund 
möglicher Einflussnahme politischer Zielsetzung mit den Projektzielen konkurrieren. Politisch motivier-
te Projekte sind dem Betrachtungshorizont der Politik unterworfen, deren Zielsetzungen zeitlich auf 
Wahl- und Legislaturperioden ausgerichtet sind.785 
Sogenannte „Win-Win-Modelle“ verlassen oftmals die klassischen Planungs-, Vertrags- und Ausfüh-
rungsstrukturen, indem sie die Beteiligten frühzeitig in die Planungsphase integrieren und kooperative 
Geschäftsmodelle ermöglichen. Frühzeitige Transparenz durch Integration der am Projekt beteiligten 
Unternehmen und Organisationen ermöglichen den Beteiligten eine verlässliche Kalkulation und die 
Erstellung realisierbarer Planungsinhalte. Durch Risikovermeidung bzw. –Abwägung ergeben sich so-
mit maximale Chancen bei kalkulierbaren Risiken. Weitere Chancen ergeben sich oftmals auf Seite der 
Auftraggeber durch das Erreichen weicher Ziele wie Einzigartigkeit, Imagesteigerung, Profilierung      
u. a.786  
                                               
 
782 Vgl. Hoffmann, W. (2015) 
783 Vgl. Steinbuch, P. A. (2000), S. 24 
784 Vgl. Bech, J. (2014), S. 9 
785 Vgl. Pfarr, K. (1983): "Geschichte der Bauwirtschaft", Dt. Consulting-Verl, Essen, S. 145 
786 Vgl. Görres, L. (2016), S. 440- 
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Risiken beschreiben die Höhe eines Schadens, der durch Nichterreichung einer Zielsetzung eintritt. 
Schaden kann durch Verlust von Investitionen oder Vertragsstrafen auftreten oder als Imageschaden 
zum Verlust einer Markt- oder politischen Position führen.787 Risiken können im technischen Bereich, 
finanziellen Bereich oder im sonstigen Umfeld auftreten. Alfen788 nennt für große Bauvorhaben folgen-
de 27 Risikoklassen: 
Standortrisiken, Bedarfsrisiken, Baugrundrisiken, Bausubstanzrisiken, Ausschreibungs- und Vergaberi-
siken, Beschwerde- und Protestrisiken, Planungsrisiken, Vertragsrisiken, Genehmigungsrisiken, Inputri-
siken, Schnittstellenrisiken, Managementrisiken, Technische Ausführungsrisiken, Technologierisiken, 
Betriebsrisiken, Leistungsänderungsrisiken, Instandhaltungsrisiken, Vandalismusrisiken, Finanzierungs-
risiken (inkl. Zinsänderungen), Inflationsrisiken, Steuerrisiken, Einnahmerisiken, Risiko der Zahlungs-
unfähigkeit des Auftraggebers, Insolvenzrisiken der Auftragnehmer, Gesetzes- und Normenänderungs-
risiken, Höhere Gewalt und das Verwertungsrisiko. Diese Aufzählung ist sicherlich nicht als abschlie-
ßend zu betrachten. 
Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird von Patzak789 wie folgt quantifiziert: 
fast immer (mehr als jedes zweite Mal) = 0,5; häufig (bei jedem 2. bis 5. Fall) = 0,5-0,2; manchmal 
(bei jedem 5. bis 10. Fall) = 0,2-0,1; selten (bei jedem 10. bis 25. Fall) = 0,1-0,04 und fast nie (weni-
ger als viermal in 100 Fällen) = 0,04. 
Unter Würdigung der vorgenannten Definition und der Erkenntnisse aus Kapitel 4.2, 4.3 und 5.1 wird 
zur Bewertung der Komplexität des Indikators „Chancen/Risiken“ folgende Festlegung zur Modellbil-
dung getroffen: 
STRUKTUREN 
Das Komplexitätsmerkmal „Strukturen“ berücksichtigt die Vielzahl und Varietät der vorhandenen Chan-
cen und Risiken. Die Bewertung umfasst die Anzahl und Unterschiedlichkeit der o.g. Teilaspekte hin-
sichtlich Anzahl und Unterschiedlichkeit der im Projekt möglichen Chancen und Risiken sowie der mög-
lichen Vertragsgestaltung. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades erfolgt folgende Einstufung:  
1 sehr wenige überschaubare und vergleichbare Risiken in sehr wenigen Risikoklassen (≤ 5), 
sehr wenige überschaubare Verträge und Vereinbarungen (≤ 5), keine pönalen Elemente, sehr 
viele erreichbare Chancen (≥ 5) 
2 wenige überschaubare und wenig vergleichbare Risiken in wenigen Risikoklassen (≤ 10), we-
nige überschaubare Verträge und Vereinbarungen (≤ 10), wenige pönale Elemente, viele er-
reichbare Chancen (< 5) 
3 überschaubare und teilweise vergleichbare Risiken in mittlerer Anzahl von Risikoklassen (≤ 
15), mittlere Anzahl an teilweise überschaubaren Verträgen und Vereinbarungen (≤ 15), pöna-
le Elemente werden generell eingesetzt, einige erreichbare Chancen (< 4) 
4 viele und gering überschaubare Risiken in vielen Risikoklassen (≤ 20), viele und gering über-
schaubare Verträge und Vereinbarungen (≤ 20), viele pönale Elemente, wenige erreichbare 
Chancen (< 3) 
                                               
 
787 Vgl. Dreger, W. (1975), S. 8 
788 Vgl. Alfen, H. W., et al. (2010): "Lebenszyklusorientiertes Risikomanagement für PPP-Projekte im öffentlichen Hochbau", 
Verlag der Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, S. CDLXXVI–CDLXXVIII 
789 Vgl. Patzak, G. & Rattay, G. (2009), S. 322 
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5 sehr viele kaum überschaubare und unterschiedliche Risiken in sehr vielen Risikoklassen      
(> 20), sehr viele kaum überschaubare und unterschiedliche Verträge und Vereinbarungen      
(> 20), sehr viele pönale Elemente, sehr wenige erreichbare Chancen (< 2) 
VERÄNDERUNGEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Veränderungen“ berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen 
in den Chancen und Risiken sowie das Potenzial möglicher Eigendynamik und Beeinflussungen durch 
die Umwelt. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades wird folgende Einstufung vorgenommen: 
1 sehr geringe Wechselwirkungen zwischen den Chancen und Risiken wahrscheinlich, sehr ge-
ringe Veränderungen von Eintrittswahrscheinlichkeiten der Chancen und Risiken aus projektin-
ternen, -externen oder sachlich-inhaltlichen Teilaspekten, sehr geringe Unsicherheiten mit sehr 
geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten sind zu erwarten 
2 geringe Wechselwirkungen zwischen den Chancen und Risiken wahrscheinlich, geringe Verän-
derungen von Eintrittswahrscheinlichkeiten der Chancen und Risiken aus projektinternen,       
-externen oder sachlich-inhaltlichen Teilaspekten, sehr geringe Unsicherheiten mit geringen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten sind zu erwarten 
3 Wechselwirkungen zwischen den Chancen und Risiken wahrscheinlich, Veränderungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der Chancen und Risiken aus projektinternen, -externen oder 
sachlich-inhaltlichen Teilaspekten sowie Unsicherheiten und Eintrittswahrscheinlichkeiten sind 
erkennbar und zu erwarten 
4 hohe Wechselwirkungen zwischen den Chancen und Risiken wahrscheinlich, hohe Verände-
rungen von Eintrittswahrscheinlichkeiten der Chancen und Risiken aus projektinternen, -
externen oder sachlich-inhaltlichen Teilaspekten, hohe Unsicherheiten mit hohen Eintrittswahr-
scheinlichkeiten sind zu erwarten 
5 sehr hohe Wechselwirkungen zwischen den Chancen und Risiken wahrscheinlich, sehr hohe 
Veränderungen von Eintrittswahrscheinlichkeiten der Chancen und Risiken aus projektinter-
nen, -externen oder sachlich-inhaltlichen Teilaspekten, sehr hohe Unsicherheiten mit hohen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten sind zu erwarten 
WAHRNEHMUNG 
Das Komplexitätsmerkmal „Wahrnehmung“ berücksichtigt die Pfadabhängigkeit, Nichtlinearität und 
begrenzte Rationalität der Chancen und Risiken. In die Bewertung fließen historische Erkenntnisse 
über die bisherige Zusammenarbeit der Beteiligten, die Erfahrungen der Beteiligten in gleichartigen 
Projekten, die Nichtlinearität der Verknüpfungen der Chancen und Risiken, Umfang des Informations-
bedarfs zur Umsetzung und die Wahrnehmungsfähigkeit von Divergenzen bzw. der Steuerbarkeit mit 
ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr hoher transparenter Umgang mit Chancen und Risiken durch Einsatz eines qualifizierten 
Risikomanagementsystems, sehr hohe Wahrscheinlichkeit zur Durchführung kooperativer Lö-
sungsansätze zur Risikovermeidung und Risikoallokation, sehr guter Informationsfluss und 
Kommunikationsfähigkeit, sehr hohe vertrauensvolle Zusammenarbeit erkennbar oder zu er-
warten 
2 hoher transparenter Umgang mit Chancen und Risiken durch Einsatz eines qualifizierten Risi-
komanagementsystems, hohe Wahrscheinlichkeit zur Durchführung kooperativer Lösungsan-
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sätze zur Risikovermeidung und Risikoallokation, guter Informationsfluss und Kommunikati-
onsfähigkeit, hohe vertrauensvolle Zusammenarbeit erkennbar oder zu erwarten 
3 mittlerer transparenter Umgang mit Chancen und Risiken, Risikomanagementsystem vorhan-
den, mittlere Wahrscheinlichkeit zur Durchführung kooperativer Lösungsansätze zur Risi-
kovermeidung und Risikoallokation, mittlerer Informationsfluss und Kommunikationsfähigkeit, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit erkennbar oder zu erwarten 
4 geringer transparenter Umgang mit Chancen und Risiken, Risikomanagement findet nur teil-
weise statt, geringe Wahrscheinlichkeit zur Durchführung kooperativer Lösungsansätze zur Ri-
sikovermeidung und Risikoallokation, geringer Informationsfluss und Kommunikationsfähigkeit, 
geringe vertrauensvolle Zusammenarbeit erkennbar oder zu erwarten 
5 sehr geringer transparenter Umgang mit Chancen und Risiken, Risikomanagement nur im 
Ansatz erkennbar oder nicht vorhanden, sehr geringe Wahrscheinlichkeit zur Durchführung 
kooperativer Lösungsansätze zur Risikovermeidung und Risikoallokation, sehr geringer Infor-
mationsfluss und Kommunikationsfähigkeit, sehr geringe vertrauensvolle Zusammenarbeit er-
kennbar oder zu erwarten 
VERHALTEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Verhalten“ berücksichtigt die Überlebenssicherung, Rückkopplung, Selbst-
organisation, Selbstreferenzialität, Emergenz und Autopoiese der vorhandenen Chancen und Risiken. 
Die Bewertung umfasst Einflüsse auf die Teil-Aspekte aus Organisation, Ausgewogenheit der Rück-
kopplungen und Freiheitsgrade zur Umsetzung sowie die Wahrscheinlichkeit einer geregelten Eigen-
steuerung der Zielverfolgung. Es gehen die Unterschiedlichkeiten möglicher Wechselwirkungen durch 
formelle und informelle Kommunikationsbeziehung und die Arten des Zusammenwirkens in die Be-
trachtung mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr hohe und ausgewogene Rückkopplungen, sehr viele Freiheitsgrade, sehr großes Vertrau-
en, sehr hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, kaum Konflikte zu erwarten, 
übliche Verträge (auf Basis von Standards), keine Risikoverschiebung, unkomplizierte Freiga-
ben, sehr hohe qualifizierte Mitwirkung der Auftraggeber  
2 hohe und ausgewogene Rückkopplungen, viele Freiheitsgrade, großes Vertrauen, hohe Wahr-
scheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, geringes Konfliktpotenzial, überwiegend übliche 
Verträge (auf Basis von Standards), geringe Risikoverschiebung, geregelte Freigaben, hoch 
qualifizierte Mitwirkung der Auftraggeber 
3 ausgewogene Rückkopplungen, teilweise Freiheitsgrade, mittleres Vertrauen, geregelte Eigen-
steuerung wahrscheinlich, Konflikte sind möglich, teilweise übliche Vertragsgestaltung (nur 
teilweise Standards), teilweise Risikoverschiebung, komplexe Entscheidungsfindung, mittlere 
Qualifikation der Auftraggeber 
4 wenig ausgewogene Rückkopplungen oder hohe einseitige Rückkopplungen, geringe Frei-
heitsgrade, geringes Vertrauen, geringe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, 
hohes Konfliktpotenzial, unübliche Vertragsgestaltung (geringe Anzahl von Standards), hohe 
Risikoverschiebung, schwierige Entscheidungsfindung, geringe Qualifikation der Auftraggeber 
5 sehr wenig ausgewogene Rückkopplungen oder sehr hohe einseitige Rückkopplungen, sehr 
geringe Freiheitsgrade, sehr geringes Vertrauen, sehr geringe Wahrscheinlichkeit zur geregel-
ten Eigensteuerung, sehr hohes Konfliktpotenzial, eigene Vertragswelt (keine Standards), sehr 
266 5.3 Modell zur Analyse und Bewertung der Komplexität in Bauvorhaben 
 
hohe Risikoverschiebung, sehr schwierige Entscheidungsfindung, sehr geringe Qualifikation 
der Auftraggeber 
UMWELT 
Das Komplexitätsmerkmal „Umwelt“ berücksichtigt die Offenheit von Chancen und Risiken hinsichtlich 
eines externen Einflusses. Die Bewertung umfasst die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung durch 
nicht steuerbare Umweltbeeinflussungen. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich 
folgende Einstufung: 
1 sehr geringer Einfluss der Umwelt auf Chancen und Risiken, ohne Wechselwirkungen 
2 wenig Einfluss der Umwelt auf Chancen und Risiken, geringe Wechselwirkungen wahrschein-
lich 
3 Die Umwelt nimmt Einfluss auf Chancen und Risiken, Wechselwirkungen sind wahrscheinlich 
4 Die Umwelt nimmt einen hohen Einfluss auf Chancen und Risiken, hohe Wechselwirkungen 
sind wahrscheinlich 
5 Die Umwelt nimmt einen sehr hohen Einfluss auf Chancen und Risiken, sehr hohe Wechselwir-
kungen sind wahrscheinlich 
Die Ergebnisse der Bewertung des Indikators „Chancen/Risiken“ sind in nachfolgender Tabelle zu-
sammengefasst. Die Tabelle dient gleichzeitig zur Berechnung eines indikatorbezogenen Mittelwertes 
der Komplexität der risikobezogenen Abhängigkeiten. 
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5.3.10 UMFELD 
Der Indikator „Umfeld“ gehört zum Systemkreis des Umsystems und befasst sich mit möglichen exter-
nen Beeinflussungen in Beantwortung der Frage: „Welche Einflüsse erfolgen von außen?“ Umfeldab-
hängigkeiten können durch unterschiedlichen sozialen Kontext einen Einfluss auf die Steuerbarkeit von 
Bauvorhaben nehmen. Die Umfeldbetrachtung lässt sich nach folgenden mittelbar Beteiligten (Stake-
holder) und Einflussgrößen790 unterscheiden:  
 mittelbare Stakeholder:  
- Kunden, Finanzgeber, Nutzer, Betreiber, Partner, Lieferanten, Konkurrenten, Behörden, 
Politiker, Medien, Nachbarn, Bürgerinitiativen, Umweltschutzgruppen u. a. 
 Einflussgrößen aus politischen791, sachlichen, sozialen und medialen Bereichen wie:  
− Abgrenzung zu anderen Projekten, Anzahl gleichzeitiger Projekte, Zieldivergenzen, 
private/öffentliche Projekte, Umfang der Routineaufgaben, erforderliche Technologie, 
rechtliche Rahmenbedingungen, Qualifikationen, Marktbedingungen, Naturereignisse, 
höhere Gewalt, Kulturen, Entfernung, Motivation, Einstellung, Erwartungen, Befürch-
tungen, Macht, Erkennungswahrscheinlichkeit, Diversität, Arbeitsmarkt, unrealistische 
Forderungen, vorsätzliches Störverhalten u. a. 
Unter Würdigung der vorgenannten Definition und der Erkenntnisse aus Kapitel 4.2, 4.3 und 5.1 wird 
zur Bewertung der Komplexität des Indikators „Umfeld“ folgende Festlegung zur Modellbildung getrof-
fen: 
STRUKTUREN 
Das Komplexitätsmerkmal „Strukturen“ berücksichtigt die Vielzahl und Varietät der relevanten mittel-
baren Stakeholder sowie der möglichen Einflussgrößen aus den verschiedenen Einflussbereichen. Auf 
Basis des definierten Komplexitätsgrades erfolgt folgende Einstufung:  
1 sehr wenige überschaubare und vergleichbare Stakeholdergruppen (≤ 1), sehr geringe Risiken 
durch Einflussnahme von außen, sehr überschaubares und transparentes Umfeld, sehr wenige 
und sehr überschaubare normative Rahmenbedingungen, sehr viele Routineaufgaben 
2 wenige überschaubare und vergleichbare Stakeholdergruppen (≤ 2), geringe Einflussnahme 
mit geringen Risiken, einfaches und transparentes Umfeld, wenige und überschaubare norma-
tive Rahmenbedingungen, viele Routineaufgaben 
3 teilweise überschaubare aber unterschiedliche Stakeholdergruppen (≤ 2), mittlere Einfluss-
nahme mit mittleren Risiken, mittleres transparentes Umfeld, mittlere Anzahl überschaubarer 
normativer Rahmenbedingungen, teilweise Routineaufgaben 
4 hohe Anzahl unterschiedlicher Stakeholdergruppen (≤ 5), hohe Einflussnahme mit hohen Risi-
ken, wenig transparentes Umfeld, viele normative Rahmenbedingungen, wenig Routineaufga-
ben 
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5 sehr hohe Anzahl unterschiedlicher Stakeholdergruppen (> 5), sehr hohe Einflussnahme mit 
sehr hohen Risiken, sehr wenig transparentes bis chaotisches Umfeld, sehr viele unüber-
schaubare normative Rahmenbedingungen, sehr wenige Routineaufgaben 
VERÄNDERUNGEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Veränderungen“ berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen 
der relevanten mittelbaren Stakeholder, der möglichen Einflussgrößen aus den verschiedenen Einfluss-
bereichen sowie das hieraus erwachsende Potenzial möglicher Eigendynamik. Auf Basis des definierten 
Komplexitätsgrades wird folgende Einstufung vorgenommen: 
1 sehr geringe Wechselwirkungen zwischen den Einflussgrößen wahrscheinlich, sehr geringe 
Veränderungen von Eintrittswahrscheinlichkeiten der mittelbaren Einflussgrößen, sehr geringe 
Unsicherheiten, sehr geringe Bedeutung des Projektes für das Umfeld, Änderungsmanage-
ment eingeführt und umgesetzt oder nicht erforderlich 
2 geringe Wechselwirkungen zwischen den Einflussgrößen wahrscheinlich, geringe Veränderun-
gen von Eintrittswahrscheinlichkeiten der mittelbaren Einflussgrößen, geringe Unsicherheiten, 
geringe Bedeutung des Projektes für das Umfeld, Änderungsmanagement eingeführt und um-
gesetzt 
3 Wechselwirkungen zwischen den Einflussgrößen wahrscheinlich, Veränderungen von Eintritts-
wahrscheinlichkeiten der Einflussgrößen erkennbar und wahrscheinlich, Unsicherheiten sind 
vorhanden, mittlere Bedeutung des Projektes für das Umfeld, Änderungsmanagement teilwei-
se eingeführt und teilweise umgesetzt 
4 hohe Wechselwirkungen zwischen den Einflussgrößen wahrscheinlich, hohe Veränderungen 
von Eintrittswahrscheinlichkeiten der Einflussgrößen, hohe Unsicherheiten, hohe Bedeutung 
des Projektes für das Umfeld, Änderungsmanagement teilweise eingeführt aber nicht umge-
setzt 
5 sehr hohe Wechselwirkungen zwischen den Einflussgrößen wahrscheinlich, sehr hohe Verän-
derungen von Eintrittswahrscheinlichkeiten der Einflussgrößen, sehr hohe Unsicherheiten, sehr 
hohe Bedeutung des Projektes für das Umfeld, kein Änderungsmanagement vorhanden 
WAHRNEHMUNG 
Das Komplexitätsmerkmal „Wahrnehmung“ berücksichtigt die Pfadabhängigkeit, Nichtlinearität und 
begrenzte Rationalität des Umfelds. In die Bewertung fließen historische Erkenntnisse über den bishe-
rigen Verlauf gleichgearteter Projekte, die Nichtlinearität der Verknüpfungen der Einflussgrößen, der 
Umfang des Informationsbedarfs zur Umsetzung und die Wahrnehmungsfähigkeit von Divergenzen 
bzw. der Steuerbarkeit mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich folgende Ein-
stufung: 
1 sehr hoher transparenter Umgang mit Stakeholdern und Einflussgrößen durch Einsatz eines 
qualifizierten Stakeholdermanagementsystems oder nicht erforderlich, sehr guter Informati-
onsfluss und Kommunikationsfähigkeit durch den Einsatz eines Projektmarketings oder nicht 
erforderlich  
2 hoher transparenter Umgang mit Stakeholdern und Einflussgrößen durch Einsatz eines qualifi-
zierten Stakeholdermanagementsystems oder nur teilweise erforderlich, guter Informations-
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fluss und Kommunikationsfähigkeit durch den Einsatz eines Projektmarketings oder nur teil-
weise erforderlich 
3 mittlerer hoher transparenter Umgang mit Stakeholdern und Einflussgrößen, Stakeholderma-
nagementsystem vorhanden, Informationsfluss und Kommunikationsfähigkeit erkennbar oder 
zu erwarten, Projektmarketing vorhanden 
4 geringer transparenter Umgang mit Stakeholdern und Einflussgrößen, Stakeholdermanage-
ment findet nur teilweise statt aber erforderlich, geringerer Informationsfluss und Kommunika-
tionsfähigkeit durch ein geringes aber erforderliches Projektmarketing 
5 sehr geringer transparenter Umgang mit Stakeholdern und Einflussgrößen, Stakeholderma-
nagement nur im Ansatz erkennbar oder nicht vorhanden, sehr geringere Informationsfluss 
und Kommunikationsfähigkeit durch nicht vorhandenes Projektmarketing 
VERHALTEN 
Das Komplexitätsmerkmal „Verhalten“ berücksichtigt die Überlebenssicherung, Rückkopplung, Selbst-
organisation, Selbstreferenzialität, Emergenz und Autopoiese des Systems auf das Umfeld. Die Bewer-
tung umfasst Einflussgrößen aus den verschiedenen Einflussbereichen der relevanten mittelbaren Sta-
keholder, die Ausgewogenheit der Rückkopplungen und Freiheitsgrade zur Umsetzung sowie die 
Wahrscheinlichkeit einer geregelten Eigensteuerung der Zielverfolgung. Es gehen die Unterschiedlich-
keiten möglicher Wechselwirkungen durch formelle und informelle Kommunikationsbeziehung und die 
Arten des Zusammenwirkens in die Betrachtung mit ein. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades 
ergibt sich folgende Einstufung: 
1 sehr hohe und ausgewogene Rückkopplungen der Stakeholder, sehr großes Vertrauen, sehr 
hohe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, sehr hohes kooperatives Verhalten, 
sehr wenige Konflikte zu erwarten, sehr hohe Qualität der Stakeholder  
2 hohe und ausgewogene Rückkopplungen der Stakeholder, großes Vertrauen, hohe Wahr-
scheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, hohes kooperatives Verhalten, wenige Konflikte 
zu erwarten, hohe Qualität der Stakeholder 
3 teilweise Rückkopplungen der Stakeholder, teilweise Vertrauen und teilweise Wahrscheinlich-
keit zur geregelten Eigensteuerung, teilweise kooperatives Verhalten, Konflikte zu erwarten, 
mittlere Qualität der Stakeholder 
4 geringe und nicht ausgewogene Rückkopplungen der Stakeholder, geringes Vertrauen und 
geringe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, geringes kooperatives Verhalten, 
viele Konflikte zu erwarten, geringe Qualität der Stakeholder 
5 sehr geringe und nicht ausgewogene Rückkopplungen der Stakeholder, sehr geringes Vertrau-
en, sehr geringe Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung, sehr geringes kooperati-
ves Verhalten, sehr viele Konflikte zu erwarten, sehr geringe Qualität der Stakeholder 
UMWELT 
Das Komplexitätsmerkmal „Umwelt“ berücksichtigt die Offenheit von Chancen und Risiken hinsichtlich 
eines externen Einflusses. Die Bewertung umfasst die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung durch 
nicht steuerbare Umweltbeeinflussungen. Auf Basis des definierten Komplexitätsgrades ergibt sich 
folgende Einstufung: 
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1 sehr geringes öffentliches Interesse und sehr geringe Einflussnahme der Politik, sehr geringe 
Wechselwirkungen wahrscheinlich 
2 geringes öffentliches Interesse und geringe Einflussnahme der Politik, geringe Wechselwirkun-
gen wahrscheinlich 
3 Öffentlichkeit nimmt Anteil am Projekt, politische Einflussnahme wahrscheinlich, Wechselwir-
kungen wahrscheinlich 
4 hohes öffentliches Interesse und hohe Einflussnahme der Politik, hohe Wechselwirkungen 
wahrscheinlich 
5 sehr hohes öffentliches Interesse und sehr hohe Einflussnahme der Politik, sehr hohe Wech-
selwirkungen wahrscheinlich 
Die Ergebnisse der Bewertung des Indikators „Umfeld“ sind in nachfolgender Tabelle zusammenge-
fasst. Die Tabelle dient gleichzeitig zur Berechnung eines indikatorbezogenen Mittelwertes der Kom-
plexität der risikobezogenen Abhängigkeiten. 
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5.3.11 Folgerungen und Zwischenfazit 
Das Modell zur Analyse und Bewertung der Komplexität von Bauvorhaben beruht hinsichtlich der er-
mittelten Indikatoren auf durchgeführten Expertenbefragungen (vgl. Kap. 4.2) und der Untersuchung 
von fünf vorhandenen Bewertungsverfahren (vgl. Kap. 4.3). 
Die Übertragung erfolgt unter dem Bewusstsein, dass die getroffene Auswahl den Stand der For-
schung darstellt, ohne jedoch einen Anspruch auf Vollständigkeit oder Unveränderlichkeit zu erheben.  
Je Indikator lässt sich die spezifische Komplexität ermitteln, mit der sich Möglichkeiten zur Anpassung 
und Erweiterung der komplexitätstreibenden Elemente ergeben. 
Die Wahrnehmung von Komplexität ist geprägt durch den Reifegrad und die individuellen Schwer-
punkte des Betrachters (vgl. Kap. 3.2). Das Bewertungsmodell über die zehn ermittelten Indikatoren 
lässt eine möglichst große allgemeine Anwendung zu. Das Bewertungsschema ist so aufgebaut, dass 
bei Bedarf weitere Indikatoren hinzugefügt werden können und es somit dem Anwender eine hohe 
Flexibilität zur Bewertung ermöglicht. 
Die Gesamtbetrachtung der spezifischen Komplexität aller Indikatoren führt zum nachfolgenden An-
satz zur Ermittlung eines projektbezogenen Komplexitätsgrads für große Bauvorhaben im anschließen-
den Kapitel. 
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5.4 Bewertungsschema zur Bemessung von Komplexität in großen 
Bauvorhaben 
5.4.1 Ermittlung der Komplexitätsgrade 
Aus der indikatorenbezogenen Komplexitätsbetrachtung der fünf Merkmale von Komplexität wurde in 
Kap. 5.3 mittels des gewählten Bewertungsansatzes ein spezifischer Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ermittelt. 
Dieser Wert ergibt sich aus: 
ܵ݌݁ݖ. ܭ݋݉݌݈݁ݔ݅ݐäݐݏ݃ݎܽ݀	ܫ݊݀݅݇ܽݐ݋ݎ	ࡷூ ൌ ௌ௨௠௠௘	ௗ௘௥	ெ௘௥௞௠௔௟௦௕௘௪௘௥௧௨௡௚஺௡௭௔௛௟	ௗ௘௥	ெ௘௥௞௠௔௟௘	௡ಾ   (Gl. 11) 
ࡷூ ൌ ∑ெ	௡ಾ (Gl. 12) 
Die Summierung der merkmalbezogenen Bewertungen aus den Indikatorenbetrachtungen lässt sich 
durch Mittelwertbildung zu einem spezifischen Komplexitätsgrad ࡷࡹ	ermitteln. Dieser ergibt sich aus: 
ܵ݌݁ݖ. ܭ݋݉݌݈݁ݔ݅ݐäݐݏ݃ݎܽ݀	ܯ݁ݎ݈݇݉ܽ݁	ࡷெ ൌ ௌ௨௠௠௘	ௗ௘௥	ூ௡ௗ௜௞௔௧௢௥௕௘௪௘௥௧௨௡௚஺௡௭௔௛௟	ௗ௘௥	ூ௡ௗ௜௞௔௧௢௥௘௡	௡಺   (Gl. 13) 
ࡷெ ൌ ∑ூ	௡಺ (Gl. 14) 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	gibt eine Komplexitätsbetrachtung des individuellen Indikators 
wieder, wogegen der merkmalorientierte spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡹ	 eine Betrachtung über die 
jeweiligen Komplexitätsmerkmale des Gesamtprojektes darstellt. 
Die Gesamtbetrachtung des Komplexitätsgrads eines Bauvorhabens ergibt sich durch Mittelwertbildung 
aus den spezifischen Werten der Indikatorenbetrachtung ࡷࡵ der projektspezifische Komplexitätsgrad 
für große Bauvorhaben ࡷ஻. 
Der projektspezifische Komplexitätsgrad für große Bauvorhaben ܭ஻ stellt den Grad der Komplexität 
eines Bauvorhabens dar und ermittelt sich aus dem Mittelwert der Summe aller spezifischen Komplexi-
tätsgrade ࡷࡵ	der betrachteten Indikatoren aus: 
ܩݎܽ݀	݀݁ݎ	ܭ݋݉݌݈݁ݔ݅ݐäݐ	ࡷ஻ ൌ ௌ௨௠௠௘	ௗ௘௥	௦௣௘௭௜௙௜௦௖௛௘௡	௄௢௠௣௟௘௫௜௧ä௧௦௚௥௔ௗ௘	ሺூ௡ௗ௜௞௔௧௢௥ሻ௄಺஺௡௭௔௛௟	ௗ௘௥	ூ௡ௗ௜௞௔௧௢௥௘௡	௡಺  (Gl. 15) 
ࡷ஻ ൌ ∑௄಺	௡಺  (Gl. 16) 
Die Anwendung des Bewertungsschemas wird durch nachfolgende Beispiele verdeutlicht: 
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5.4.2 Beispiele zur Ermittlung der Komplexitätsgrade 
Beispiel 1: Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads (Indikator) ࡷࡵ 
Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads (Indikator) ࡷࡵ für den Indikator ZIELE hat folgende 
Werte ergeben (vgl. Kap. 5.3): 
1 Strukturen   = 2,0 
2 Veränderungen  = 3,5 
3 Wahrnehmung  = 4,5 
4 Verhalten   = 5,0 
5 Umwelt   = 5,0 
Der Komplexitätsgrad (Indikator) ࡷࡵ für den Indikator ZIELE ergibt sich aus: 
ࡷூ ൌ ∑ܯ	݊ெ ൌ 	
2,0 ൅ 3,5 ൅ 4,5 ൅ 5,0 ൅ 5,0
5 ൌ 4,0 
Für den Indikator ZIELE wird ein Komplexitätsgrad der Stufe 4 ermittelt, was nach der Einstufung aus 
Abb. 65 eine hohe Komplexität bedeutet. 
Beispiel 2: Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads (Merkmal) ࡷࡹ: 
Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads (Merkmal) ࡷࡹ für das Merkmal STRUKTUREN hat 
folgende Werte ergeben (vgl. Kap. 5.3): 
1 Ziele    = 3,0 
2 Objekt   = 2,5 
3 Neuartigkeit   = 3,5 
4 Projekt   = 3,0 
5 Methodik   = 3,0 
6 Organisation   = 4,5 
7 Ressourcen   = 4,0 
8 Kultur   = 3,5 
9 Chancen/Risiken  = 3,0 
10 Umfeld   = 4,5 
Der spezifische Komplexitätsgrad (Merkmal) ࡷࡹ für das Merkmal STRUKTUREN ergibt sich aus: 
ࡷெ ൌ ∑ூ	௡಺ = 
ଷ,଴ାଶ,ହାଷ,ହାଷ,଴ାଷ,଴ାସ,ହାସ,଴ାସ,଴ାଷ,ହାଷ,଴ାସ,ହ
ଵ଴ ൌ 3,5 
Für das Merkmal STRUKTUREN wird für das Bauvorhaben ein Komplexitätsgrad der Stufe 3,5 ermittelt, 
was nach der Einstufung aus Abb. 65 eine mittlere bis hohe Komplexität bedeutet. 
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Beispiel 3: Ermittlung des projektspezifischen Komplexitätsgrads für große Bauvorhaben ࡷ࡮: 
Die Ermittlung des projektspezifischen Komplexitätsgrads für große Bauvorhaben ࡷ࡮ hat für die spezi-
fischen Komplexitätsgrade (Indikator) ࡷࡵ folgende Werte ergeben (vgl. Kap. 5.3): 
1 Ziele    = 4,5 
2 Objekt   = 4,5 
3 Neuartigkeit   = 5,0 
4 Projekt   = 4,0 
5 Methodik   = 3,5 
6 Organisation   = 4,0 
7 Ressourcen   = 4,5 
8 Kultur   = 5,0 
9 Chancen/Risiken  = 4,5 
10 Umfeld   = 4,5 
Der projektspezifische Komplexitätsgrads für große Bauvorhaben ࡷ࡮ ergibt sich aus: 
ࡷ஻ ൌ ∑௄಺	௡಺ ൌ 	
ସ,ହାସ,ହାହ,଴ାସ,଴ାଷ,ହାସ,଴ାଷ,ହାସ,଴ାସ,ହାହ,଴ାସ,ହାସ,ହ
ଵ଴ ൌ 4,4  
Für das Bauvorhaben wird ein Komplexitätsgrad der Stufe 4,4 ermittelt, was nach der Einstufung aus 
Abb. 65 eine hohe Komplexität mit der Tendenz zu chaotischen Zuständen, also sehr hoher Komplexi-
tät bedeutet. 
Die Beispiele stellen die Vorgehensweise zur Ermittlung der jeweiligen Komplexitätsgrade dar und 
geben Hinweise, in welchen Bereichen die Komplexität besonders ausgeprägt ist. So liegt der Indikator 
ZIELE mit ࡷࡵ ൌ ૝, ૙ bereits im Bereich hoher Komplexität, wogegen das Merkmal STRUKTUREN mit 
ࡷࡹ ൌ ૜, ૞ noch im mittleren Komplexitätsbereich verortet ist. Insgesamt weist das Bauvorhaben je-
doch mit einem Komplexitätsgrad für große Bauvorhaben ࡷ࡮ ൌ ૝, ૝ einen sehr hohen Gesamtgrad der 
Komplexität auf, der eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Scheitern oder zumindest erhebliche Zieldi-
vergenzen erwarten lässt. 
Ließe sich durch eine frühzeitige, komplexitätsorientierte Anpassung der Indikatorenaspekte (vgl. Kap. 
5.3) eine Veränderung des Komplexitätsgrades bewirken, könnte eine Verringerung der Komplexität 
erreicht und somit die Steuerungsfähigkeit des Bauvorhabens verbessert werden. 
Die Verifizierung des Modells und Möglichkeiten zur Optimierung der komplexitätsbezogenen Aspekte 
sind Gegenstand der Fallstudie in Kap. 6. 
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5.4.3 Darstellung des Bewertungsschemas 
Der spezifische Komplexitätsgrad (Indikator) ࡷࡵ, spezifischer Komplexitätsgrad (Merkmal) ࡷࡹ 
und der projektspezifische Komplexitätsgrad für große Bauvorhaben ࡷ࡮ kann durch nachfol-
gende Tabelle ermittelt werden:  
 
Tab. 31: Grad der Komplexität von Bauvorhaben 
 
 
GRAD DER KOMPLEXITÄT
1 2 3 4 5
STRUKTUREN VERÄNDERUNGEN WAHRNEHMUNG VERHALTEN UMWELT
1 ZIELE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 OBJEKT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 NEUARTIGKEIT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 PROJEKT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 METHODIK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 ORGANISATION 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 RESSOURCEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 KULTUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 CHANCEN/RISIKEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 UMFELD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
INDIKATOR
MERKMAL
Spezifischer 
Komplexitätsgrad 
(Indikator)
Spezifischer 
Komplexitätsgrad 
(Merkmal)
ሺࡷ࡮ሻ
ሺࡷࡵሻ
ሺࡷࡹሻ
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6 Fallstudie und Optimierungspotenzial 
6.1 Beschreibung des Projekts 
Bei dem untersuchten Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau einer Grundschule (Elementary 
School) für die US-Streitkräfte792 in Europa. Die Durchführung der Baumaßnahme liegt vollständig im 
Zuständigkeitsbereich des Bundes und wird durch die staatliche Bauverwaltung (LBB Rheinland-Pfalz) 
realisiert. Zum Aufgabenumfang gehören alle delegierbaren und nicht delegierbaren Bauherrenaufga-
ben wie z. B. Projektmanagement als Projektleitung und Projektsteuerung, Projektentwicklung mit 
Bedarfsplanung, Planung und Realisierung bis zum Nutzungsbeginn sowie alle baurechtlichen Geneh-
migungsverfahren im Rahmen des Bauplanungs,- Bauordnungs- und Baunebenrechts. Nachfolgend die 
wesentlichen Projekt- und Objektdaten: 
Bauaufgabe: 
 Neubau einer US-Grundschule für 655 Schüler und ca. 50 Bedienstete auf Basis der 21st 
Century Education Facilities Specification793. 
Grundstück/Lage 
 Grundstück in Wohngebiet, Höhenlage, Waldfläche, kein Grundwasser, geringe Bodenbelas-
tungen (Z2 ca. 3000 m³), Erdbebenzone 0, teilweise stark geneigtes Baufeld, Höhenunter-
schied ca. 9 m, Stützmauern in Teilbereichen erforderlich, Rodung des Grundstücks erforder-
lich 
 Grundstücksgröße ca. 5,2 ha 
Erschließung 
 Zufahrtsstraße ca. 340 m, Asphalt, Breite ca. 7 m, Zufahrt für PKW, LKW, Schulbusse und Feu-
erwehr 
 barrierefreie Fußwege 
 Regenwassermanagement mit Versickerungsflächen 
 Abwasseranschluss an bestehenden Entwässerungskanal an der Grundstücksgrenze 
 Trinkwasseranschluss an bestehende Wasserversorgungsleitung an der Grundstücksgrenze, 
Ausführung als Ringleitung mit Überflurhydranten 
 Fernwärmeanschluss an bestehende Fernwärmeversorgung an der Grundstücksgrenze 
 Stromversorgung durch Anschluss an bestehende Hochspannungsleitung mit eigener Trafosta-
tion 
 Telekommunikationsversorgung durch Anschluss an bestehenden Telekommunikationsanlagen 
an der Grundstücksgrenze 
  
                                               
 
792 USAFE = United States Air Force Europe 
793 http://www.dodea.edu/edSpecs/ 
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Grundflächen und Rauminhalte nach DIN 277 
 Brutto-Grundfläche (BGF) ca. 15.950 m² 
 Netto-Grundfläche (NGF) ca. 14.440 m² 
 Brutto-Rauminhalt (BRI) ca. 89.916 m³ 
Raumprogramm 
 Verwaltung, Grundschule, Kindergarten, Multifunktionsraum, Kunsttrakt, Musiktrakt, Sporthal-
le, Küche, Technik mit folgenden Untergliederungen: 
− Verwaltung mit ca. 12 Raumarten  
− Unterrichtsräume mit ca. 32 Raumarten 
− Multifunktionsbereich 
− Musiksaal mit ca. 5 Raumarten  
− Kunstsaal mit ca. 5 Raumarten  
− Informationszentrum mit ca. 5 Raumarten  
− Medienzentrum mit ca. 5 Raumarten  
− Sporthalle mit ca. 7 Raumarten 
− Küche und Essen mit ca. 6 Raumarten  
− Technik, DV, Nebenräume 
Konstruktion 
 mehrere 1-2-geschossige Gebäudeteile, Massivbau, Stahlbetonwände und -decken in Ortbe-
ton, Dachkonstruktion aus Stahlträger und Pfetten mit Stehfalzeindeckung, flexible leichte In-
nen-Trennwände 
 teilweise weitgespannte Dachbinder auf Stahlbetonstützen 
 teilweise extensive Begrünung der Dächer 
Fassade 
 große Glasfassade im Nord-Westen als Pfostenriegelfassade, vorgehängte hinterlüftete Fassa-
de mit Dämmschicht, teilweise Natursteinverkleidung, teilweise Tonziegelfassade 
Technische Gebäudeausrüstung 
 Abwasseranlagen als Trennsystem 
 Wasseranlagen mit besonderen Vorkehrungen für eine Wasserersparnis nach LEED794 sowie 
Messeinrichtungen 
 Wärmeversorgung konventionell mit Messeinrichtungen 
 Lüftungsanlagen mit CO2-Steuerung 
 Kälteanlagen für Räume mit elektrischen Geräten und Computerräume 
 Starkstromanlagen, konventionell, statische USV-Anlage, Photovoltaikanlage mit 20 kWp und 
visuellem Lehrmodul 
 Telekommunikationsanlagen, konventionell, Gebäudekommunikationssystem, Pager, Uhrenan-
lage, Zutrittskontrollsystem, Zeiterfassungssystem, Sprachalarmierungsanlage, Beschallungs-
                                               
 
794 LEED = Leadership in Energy and Environmental Design, https://www.usgbc.org/leed 
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anlage, Konferenz- und Dolmetscheranlagen, Notfall-Alarmsystem, Videoanlage, Kabelfernse-
hen, Brandmeldeanlage 
 Aufzugsanlagen 
 Sprinkleranlagen 
 Gebäudeautomation 
Freianlagen 
 ca. 170 PKW-Stellplätze im Außenbereich 
 Freifläche als „grünes Klassenzimmer“ im Amphitheater-Charakter 
 Springbrunnenanlage 
 4 Spielplätze für verschiedene Altersgruppen 
 Ballspielfeld für 4-5 Sportarten mit Kunststoffbelag 
 Freispielfläche als große Rasenfläche 
 Bachlauf mit Sickerfläche 
 Schulgarten 
 Außenbeleuchtung aller Parkplätze, Straßen und Gehwege 
 Bepflanzung mit Rasen, Bäumen und Sträuchern 
Projektoberziele 
 Gesamtprojektkosten (ohne Grundstück): ca. 50 Mio. € (KG 200-700, Brutto) 
 Gesamtprojektdauer 2012 bis 2018, Nutzungsbeginn Schuljahr 2018 
 Umsetzung eines neuen Schulkonzeptes unter Berücksichtigung der 21st Century Education 
Facilities Specification 
Besonderheiten der Objektplanung 
 Anwendung der neuen 21st Century Education Facilities Specification der US-Streitkräfte im 
Rahmen der TI-800 Design Criteria795 = Planungsstandard für Gebäude der US-Armee 
 Anwendung der Architectural Barriers Act Accessibility Standard for Department of Defense 
(Standards für Gebäude des US-Verteidigungsministeriums) 
 Anwendung der NFPA796-Standards (National Fire Protection Association = US-
Brandschutzrichtlinien) 
 Anwendung der Americans with Disabilities Act Guidelines (ADAG)797 = Behindertengerechte 
Gebäudeplanung nach US-Standard 
 Nachhaltigkeitszertifizierung nach LEED mit Mindeststandard Silber nach den USGBC798 „Green 
Building Standards“, Scorecard for Schools V3 
 ATFP799-Requirements (Anti Terror Force Protection) = Anti-Terror-Schutzmaßnahmen nach 
den Standards der US-Regierung 
  
                                               
 
795 http://standards.globalspec.com/std/146954/army-ti-800-01 
796 http://www.nfpa.org/ 
797 https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-the-ada-standards/background/adaag 
798 USGBC = United States Green Building Council, https://www.usgbc.org/ 
799 https://www.usna.edu/ATFP/index.php 
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 Commissioning-Requirements (Inbetriebnahmemanagement nach den Standards der ASH-
RAE800, Enhanced Commissioning with Measurement and Verification 
 u. a. 
Besonderheiten im Projektmanagement 
 Projekt ist vollständig dem Bereich des öffentlichen Bauens zuzuordnen. Projektbeteiligte sind 
deutsche und US-amerikanische Dienststellen in einer Vielzahl von Entscheidungs- und Ab-
stimmungsebenen 
 Projekt wird vollständig durch die US-Regierung finanziert. Finanzflüsse erfolgen mehrstufig 
über die staatliche Bauverwaltung 
 Die Projektbeteiligten sind multinationale mit westlicher Kulturprägung 
 Planungsabläufe und Projektierungsverfahren weichen von den Regelabläufen deutscher Pro-
jekte erheblich ab 
 Bauprodukte und -verfahren sind in den beteiligten Nationen unterschiedlich 
 Es muss eine Abstimmung aller US-Baurichtlinien in Koordination mit den Deutschen Bauvor-
schriften erfolgen 
 Das Grundstück befindet sich teilweise in militärischem Sperrgebiet mit besonderem Zugangs- 
und Anforderungsprofil an die Beteiligten 
 u. a. 
Weitere Rahmenbedingungen 
 Das Projekt liegt in einer geschlossenen US-Militärliegenschaft, angrenzend an zivile städtische 
Wohngebiete 
 Es wurden 23 Einzelverträge mit Planungsbeteiligten abgeschlossen 
 An gewerblichen Verträgen liegen 3 Verträge vor (1 GU-Vertrag Objekt, 1 EP-Vertrag Infra-
struktur/Außenanlagen und 1 Einzelvertrag Fernwärme / Trinkwasserversorgung) 
 Es wird ein Zustimmungsverfahren nach §83 der LBauO RLP durchgeführt, an das 2 baune-
benrechtliche Verfahren angeknüpft sind 
 Beteiligte Stakeholder im Genehmigungsverfahren sind 7 Organisationen 
Die weitergehenden, anwendungsbezogenen Informationen über das Bauvorhaben werden in der 
nachfolgenden Ermittlung der Komplexitätsgrade detaillierter ausgeführt und anhand der zehn Indika-
toren individuell erläutert.  
  
                                               
 
800 ASHRAE = American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., www.ashrae.org 
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6.2 Ermittlung der Komplexitätsgrade 
Das Bauvorhaben wird zunächst der indikatorenbezogenen Komplexitätsbetrachtung unterzogen und 
der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	für jeden Indikator ermittelt. Im Anschluss daran ermittelt sich 
durch Mittelwertbildung der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡹ	 und der projektspezifische Komplexi-
tätsgrad für große Bauvorhaben ࡷ࡮. 
6.2.1 Fallstudie ࡷࡵ	୞୍୉୐୉ 
STRUKTUREN 
Für das Fallbeispiel wurden die Oberziele: Projektkosten = max. 50 Mio. €, Fertigstellung zum Schul-
jahr 2018 und Einhaltung der 21st Century Education Facilities Specification für eine Grundschule mit 
655 Schülern und ca. 50 Bediensteten genannt. Aus den beiden Oberzielen ergeben sich weitere Un-
terziele wie Einhaltung des Footprint (max. BGF = 16.000 m²) sowie Umsetzung von Funktionsberei-
chen und technischen Vorgaben. Die Ziele sind definiert und priorisiert auf Kosten, Flächen und Um-
setzung des neuen Schulkonzepts (2). Das Fertigstellungsziel wird untergeordnet. Es gibt wenige Ziele 
≤ 3 Oberziele mit ≤ 3 Unterziele je Oberziel, jedoch eine Priorisierung innerhalb der Ziele (3).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,5. 
VERÄNDERUNGEN 
Veränderungen im Oberziel „Projektkosten“ sind nicht zu erwarten, da eine Überschreitung der Kosten 
Finanzierungsentscheidungen des US-Kongresses erforderlich machen und ein Zeitverzug von mind. 2 
Jahren eintreten würde (1). Jedoch können durch die Begrenzung der Kosten mehrere verschiedenar-
tige Änderungen durch Optimierungsansätze in der Planung verursacht werden (2). Oberziel „21st 
Century Code“ bleibt weitestgehend stabil, wobei im Planungszeitraum wenige Anpassungen der 
Richtlinien möglich sind (2). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,7. 
WAHRNEHMUNG 
Die Oberziele sind überwiegend für alle Beteiligten neu (4), da der „21st Century Code“ erstmalig in 
dieser Form umgesetzt werden soll. Die Ziele sind vereinzelt aufbauend (3), jedoch miteinander ver-
knüpft (4). Es besteht hoher Informationsbedarf (4). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,8. 
VERHALTEN 
Durch divergierende Interessen und konkurrierende Ziele bestehen viele einseitige Risiken der Zieler-
reichung (4). Durch Sprachbarrieren und unterschiedliche Verfahrenserfahrungen sind wenig ausge-
wogene Rückkopplungen zu erwarten (4). Durch starke Regulierungen der verschiedenen staatlichen 
Einrichtungen sind sehr geringe Freiheitsgrade möglich (4), geprägt von sehr geringem Vertrauen (5) 
und sehr geringer Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung (5), hohes Konfliktpotenzial ist zu 
erwarten (5).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 4,5. 
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UMWELT 
Durch die abgeschirmte militärische Lage, die zivile Nutzung ohne spürbare Auswirkungen auf die 
angrenzenden zivilen Stadtteile und die geringen Eingriffe in die Natur nimmt die Umwelt nur wenig 
Einfluss auf die Ziele (2). Es sind nur geringe Wechselwirkungen wahrscheinlich (2). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,0. 
Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads ࡷࡵ ergibt einen Wert von 2,9 für den Indikator ZIE-
LE gemäß nachfolgender Tabelle: 
 
Tab. 32: Spezifischer Komplexitätsgrad ࡷࡵ	௓ூா௅ா aus Fallstudie 
Das Bauvorhaben ist hinsichtlich der Ziele dynamisch komplex mit einer mittleren Komplexität. Dieser 
Indikator ist beherrschbar, jedoch werden zur Steuerung Beteiligte mit Erfahrung erforderlich. 
  
Spezifischer Komplexitätsgrad (Indikator) 2,9
KOMPLEXITÄT 1 2 3 4 5
MERKMALE sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
STRUKTUREN
sehr wenige Ziele, eindeutig 
messbar (≤ 3 Oberziele, ≤ 1 
Unterziele je Oberziel)
wenige Ziele, definiert, ohne 
Priorität (≤ 3 Oberziele, ≤ 3 
Unterziele je Oberziel)
mehrere Ziele, verschiedenartig, 
mit Priorisierung (≤ 5 Oberziele,  
≤ 3 Unterziele je Oberziel)
viele Ziele, sehr unterschiedlich, 
hohe Priorisierung (≤ 5 
Oberziele,   ≤ 5 Unterziele je 
Oberziel)
unzählige Ziele, unklar definiert, 
unklare Priorisierung, schwer 
erfassbar (≥ 5 Oberziele, ≥ 5 
Unterziele je Oberziel)
2,5
VERÄNDERUNGEN
keine Veränderungen sind zu 
erwarten, Ober- und Teilziele 
verändern sich nicht
wenige Veränderungen sind 
wahrscheinlich, Oberziele bleiben 
konstant und Teilziele können 
sich in geringem Umfang 
verändern
Veränderungen sind 
wahrscheinlich und 
verschiedenartig, Oberziele und 
Teilziele können sich verändern
viele Veränderungen und sehr 
unterschiedlich, Oberziele oder 
Teilziele verändern sich in 
hohem Umfang
unzählige Veränderungen und 
sehr schwer erfassbar, 
Oberziele und Teilzeile verän-
dern sich chaotisch
1,7
WAHRNEHMUNG
bekannte Ziele, aufeinander 
aufbauend und geringer 
Informationsbedarf
teilweise bekannte Ziele, 
teilweise aufbauend und wenig 
Informationsbedarf
wenig bekannte Ziele, vereinzelt 
aufbauend und geregelter 
Informationsfluss
überwiegend neue Ziele, 
verknüpft mit hohem 
Informationsbedarf
vollständig neue Ziele mit 
starker Verknüpfung und sehr 
hohem Informationsbedarf
3,8
VERHALTEN
sehr geringe oder ausgewogene 
Risiken, sehr hohe und 
ausgewogene Rückkopplungen, 
sehr viele Freiheitsgrade, sehr 
großes Vertrauen, sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit zur gere-
gelten Eigensteuerung von 
Teilen der Zielerreichung, kaum 
Konflikte zu erwarten
geringe oder ausgewogene 
Risiken, hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen, viele 
Freiheitsgrade, großes 
Vertrauen, hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung von 
Teilen der Zielerreichung, 
geringes Konfliktpotenzial
ausgewogene Risiken und 
ausgewogene Rückkopplungen, 
teilweise Freiheitsgrade, 
mittleres Vertrauen, geregelte 
Eigensteuerung von Teilen der 
Zielerreichung wahrscheinlich, 
Konflikte sind wahrscheinlich
viele einseitige Risiken, wenig 
ausgewogene Rückkopplungen 
oder hohe einseitige 
Rückkopplungen, geringe 
Freiheitsgrade, geringes 
Vertrauen, geringe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung von 
Teilen der Zielerreichung, hohes 
Konfliktpotenzial
sehr viele einseitige Risiken, sehr 
wenig ausgewogene oder sehr 
hohe einseitige Rückkopplungen, 
sehr geringe Freiheitsgrade, 
sehr geringes Vertrauen, sehr 
geringe Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung von 
Teilen der Zielerreichung, sehr 
hohes Konfliktpotenzial
4,5
UMWELT
sehr geringer Einfluss der 
Projektumwelt  auf die Ziele, 
ohne Wechselwirkungen
wenig Einfluss der Projektumwelt 
auf die Ziele, geringe 
Wechselwirkungen
Projektumwelt  nimmt Einfluss 
auf die Ziele, Wechselwirkungen 
sind wahrscheinlich
Projektumwelt  nimmt einen 
hohen Einfluss auf die Ziele, 
hohe Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Projektumwelt  nimmt einen 
sehr hohen Einfluss auf die 
Ziele, sehr hohe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
2,0
SUMME
ZIELE ሺࡷࡵሻ
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6.2.2 Fallstudie ࡷࡵ	୓୆୎୉୏୘ 
STRUKTUREN 
Das Objekt ist ein Einzelbauwerk mit ≤ 8 Gebäudeteilen (4), vielen unterschiedlichen Nutzungsberei-
chen (4) und teilweisen Standardstrukturen (3). Die Grundstückssituation ist kompliziert durch die 
Schräglage und die Bewaldung sowie die Einpassung in die Bebauungssituation (2). Es handelt sich 
um einen Neubau mit mehreren zu erwartenden Wechselwirkungen (3). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,2. 
VERÄNDERUNGEN 
Veränderungen der Objekt-Teilaspekte ergeben sich lediglich aus einer möglichen Anpassung des „21st 
Century Code“, die sich jedoch wahrscheinlich wenig auswirken (2).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,0. 
WAHRNEHMUNG 
Die Objektinhalte sind überwiegend für alle Beteiligten neu (4), da der „21st Century Code“ erstmalig 
in dieser Form umgesetzt werden soll. Es liegt ein komplexer Nutzungsmix und Funktionalität vor (3), 
der Aufbau des Objektes ist komplex (3). Es besteht hoher Informationsbedarf (4). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,5. 
VERHALTEN 
Durch divergierende Interessen und konkurrierende planerische Unterschiede bestehen ausgewogene 
Risiken in der Objektrealisierung (3). Durch Sprachbarrieren und unterschiedliche technische und pla-
nerische Kenntnisse sind ausgewogene Rückkopplungen zu erwarten (3). Durch starke Regulierungen 
der staatlichen Einrichtungen sind nur geringe Freiheitsgrade möglich (4), geprägt von geringem Ver-
trauen (4) und sehr geringer Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung (5), hohes Konfliktpo-
tenzial ist zu erwarten (4).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,8. 
UMWELT 
Durch die abgeschirmte militärische Lage, die zivile Nutzung ohne spürbare Auswirkungen auf die 
angrenzenden zivilen Stadtteile und die geringen Eingriffe in die Natur nimmt die Umwelt nur sehr 
geringen Einfluss auf das Objekt (1). Es sind keine Wechselwirkungen wahrscheinlich (1). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,0. 
Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads ࡷࡵ ergibt einen Wert von 2,7 für den Indikator OB-
JEKT gemäß nachfolgender Tabelle: 
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Tab. 33: Spezifischer Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୓୆୎୉୏୘ aus Fallstudie 
Das Bauvorhaben ist hinsichtlich des Objektes als kompliziert mit starker Tendenz zur periodischen 
und zur mittleren Komplexität neigend einzuordnen. Dieser Indikator ist noch beherrschbar, jedoch 
werden zur Umsetzung teilweise erfahrene Beteiligte erforderlich. 
  
Spezifischer Komplexitätsgrad (Indikator) 2,7
KOMPLEXITÄTSGRAD 1 2 3 4 5
MERKMALE sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
STRUKTUREN
sehr wenige Objekte, Nutzungs- 
und Funktionsbereiche, einfache 
Grundstückssituation, Neubau, 
sehr einfache Strukturen, sehr 
geringe Wechselwirkungen (1 
Objekt, 1 Nutzungsbereich/ 
Funktion)
wenige Objekte, Nutzungs- und 
Funktionsbereiche, komplizierte 
Grundstückssituation, Neubau 
oder im Bestand, einfache 
Strukturen, geringe 
Wechselwirkungen (≤ 2 
Objekte, ≤ 2 Nutzungsbereiche 
je Objekt, Standardstrukturen)
mehrere Objekte, Nutzungs- 
und Funktionsbereiche, 
komplexe Grundstücks-
situation, Neubau / im Bestand 
/ innerstädtisch, mittelschwierige 
Strukturen, mehrere 
Wechselwirkungen (≤ 4 
Objekte, ≤ 4 Nutzungsbereiche 
je Objekt, teilweise 
Standardstrukturen)
viele Objekte, viele 
unterschiedliche Nutzungs- und 
Funktionsbereiche, hoch 
komplexe Grundstückssituation, 
hoch komplexer Neubau / im 
Bestand / innerstädtisch / im 
Betrieb, schwierige Strukturen, 
hohe Wechselwirkungen (≤ 8 
Objekte, ≤ 8 Nutzungsbereiche 
je Objekt, wenige 
Standardstrukturen)
sehr viele Objekte, sehr 
unterschiedliche Nutzungs- und 
Funktionsbereiche, sehr hoch 
komplexe Grundstückssituation, 
sehr hoch komplexer Neubau / 
im Bestand / innerstädtisch / im 
Betrieb, sehr schwierige 
Strukturen, sehr hohe 
Wechselwirkungen (≥ 9 
Objekte, ≥ 9 Nutzungsbereiche 
je Objekt, keine 
Standardstrukturen)
3,2
VERÄNDERUNGEN
keine Veränderungen der 
Objekt-Teilaspekte sind zu 
erwarten
wenige Veränderungen der 
Objekt-Teilaspekte sind 
wahrscheinlich
Veränderungen der Objekt-
Teilaspekte sind wahrscheinlich, 
verschiedenartig
viele Veränderungen der Objekt-
Teilaspekte sind wahrscheinlich, 
sehr unterschiedlich
unzählige Veränderungen der 
Objekt-Teilaspekte sind 
wahrscheinlich, schwer erfass-
bar
2,0
WAHRNEHMUNG
bekannte Objektinhalte, 
einfache Nutzung und 
Funktionalität, sehr einfacher 
Aufbau, sehr geringer 
Informationsbedarf
teilweise bekannte 
Objektinhalte, komplizierte 
Nutzung und Funktionalität, 
komplizierter Aufbau, geringer 
Informationsbedarf
wenig bekannte Objektinhalte, 
komplexer Nutzungsmix und 
Funktionalität, komplexer 
Aufbau, geregelter 
Informationsfluss
überwiegend neue 
Objektinhalte, hoher komplexer 
Nutzungsmix und Funktionalität, 
hoher komplexer Aufbau mit 
hohem Informationsbedarf
vollständig neue Objektinhalte, 
sehr komplexer Nutzungsmix 
und Funktionalität, sehr 
komplexer Aufbau mit sehr 
starken Verknüpfungen und 
sehr hohem Informationsbedarf
3,5
VERHALTEN
sehr geringe oder ausgewogene 
Risiken, sehr hohe und 
ausgewogene Rückkopplungen, 
sehr viele Freiheitsgrade, sehr 
großes Vertrauen, sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit zur gere-
gelten Eigensteuerung von 
Teilen der Objektvorgaben, 
kaum Konflikte zu erwarten
geringe oder ausgewogene 
Risiken, hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen, viele 
Freiheitsgrade, großes 
Vertrauen, hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung von 
Teilen der Objektvorgaben, 
geringes Konfliktpotenzial
ausgewogene Risiken und 
ausgewogene Rückkopplungen, 
teilweise Freiheitsgrade, 
mittleres Vertrauen, geregelte 
Eigensteuerung von Teilen der 
Objektvorgaben wahrscheinlich, 
Konflikte sind wahrscheinlich
viele einseitige Risiken, wenig 
ausgewogene Rückkopplungen 
oder hohe einseitige 
Rückkopplungen, geringe 
Freiheitsgrade, geringes 
Vertrauen, geringe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung von 
Teilen der Objektvorgaben, 
hohes Konfliktpotenzial
sehr viele einseitige Risiken, sehr 
wenig ausgewogene oder sehr 
hohe einseitige Rückkopplungen, 
sehr geringe Freiheitsgrade, 
sehr geringes Vertrauen, sehr 
geringe Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung von 
Teilen der Objektvorgaben, 
sehr hohes Konfliktpotenzial
3,8
UMWELT
sehr geringer Einfluss der 
Projektumwelt  auf die Ziele, 
ohne Wechselwirkungen
wenig Einfluss der Projektumwelt 
auf die Ziele, geringe 
Wechselwirkungen
Projektumwelt  nimmt Einfluss 
auf die Ziele, Wechselwirkungen 
sind wahrscheinlich
Projektumwelt  nimmt einen 
hohen Einfluss auf die Ziele, 
hohe Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Projektumwelt  nimmt einen 
sehr hohen Einfluss auf die 
Ziele, sehr hohe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
1,0
SUMME
OBJEKT ሺࡷࡵሻ
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6.2.3 Fallstudie ࡷࡵ	୒୉୙୅ୖ୘୍ୋ୏୉୍୘ 
STRUKTUREN 
Der „21st Century Code“ bringt durch die Hinterlegung eines neuen Schulkonzeptes sehr viele Abhän-
gigkeiten in den Bauplanungsprozess. Es besteht hoher Innovationsbedarf (4). Durch die funktionalen 
Vorgaben zur Anordnung der Lehrbereiche um einen Multifunktionsbereich ist nur eine geringe Stan-
dardisierung möglich (4). Die eingesetzten Technologien sind überwiegend bekannt (3), jedoch ist nur 
ein geringer Vorfertigungsgrad möglich (3). Durch nur teilweise bekannte Verfahren (3), jedoch 
marktübliche Produkte (2), sind hohe Wechselwirkungen zu erwarten (4).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,3. 
VERÄNDERUNGEN 
Veränderungen der Objekt-Teilaspekte ergeben sich lediglich aus einer möglichen Anpassung des „21st 
Century Code“, die sich jedoch wahrscheinlich wenig auswirken (2).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,0. 
WAHRNEHMUNG 
Die Projektinhalte sind überwiegend für alle Beteiligten neu (4), da der „21st Century Code“ erstmalig 
in dieser Form umgesetzt werden soll. Es liegen komplexe Innovationsanforderungen vor (3), die Pro-
zessabläufe sind linear (2) mit bekannten Produktionsabläufen (2), die Innovationen sind nur gering 
vernetzt (2). Ein geregelter Informationsbedarf ist erforderlich (3). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,7. 
VERHALTEN 
Durch divergierende Innovationen und konkurrierende planerische Vorstellungen bestehen ausgewo-
gene Risiken in der Objektrealisierung (3). Durch Integration der technischen und planerischen Kennt-
nisse sind ausgewogene Rückkopplungen zu erwarten (3). Die starken Regulierungen der staatlichen 
Einrichtungen ermöglichen nur sehr geringe Freiheitsgrade (5), geprägt von geringem Vertrauen (4) 
und sehr geringer Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung (5), ein eigenes Budget für Inno-
vationen ist nicht vorhanden (5), hohes Konfliktpotenzial ist zu erwarten (4).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 4,1. 
UMWELT 
Durch die abgeschirmte militärische Lage, die zivile Nutzung ohne spürbare Auswirkungen auf die 
angrenzenden zivilen Stadtteile und die geringen Eingriffe in die Natur nimmt die Umwelt nur sehr 
geringen Einfluss auf die Neuartigkeit und Innovationen (1). Es sind keine Wechselwirkungen wahr-
scheinlich (1). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,0. 
Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads ࡷࡵ ergibt einen Wert von 2,6 für den Indikator OB-
JEKT gemäß nachfolgender Tabelle: 
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Tab. 34: Spezifischer Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୒୉୙୅ୖ୘୍ୋ୏୉୍୘ aus Fallstudie 
Das Bauvorhaben ist hinsichtlich seiner Neuartigkeit als kompliziert mit der Tendenz zur periodischen 
und geringen bis mittleren Komplexität einzuordnen. Dieser Indikator ist noch beherrschbar, jedoch 
werden zur Umsetzung teilweise erfahrene Beteiligte erforderlich. 
  
Spezifischer Komplexitätsgrad (Indikator) 2,6
KOMPLEXITÄTSGRAD 1 2 3 4 5
MERKMALE sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
STRUKTUREN
keine Innovationen, sehr hohe 
Standardisierung, ausschließlich 
bekannte Technologien, sehr 
hoher Vorfertigungsgrad, 
ausschließlich marktübliche 
Produkte und Verfahren, sehr 
geringe Wechselwirkungen
geringe Innovationen 
(inkrementell), hohe 
Standardisierung, 
Standardisierung, bekannte 
Technologien, hoher 
Vorfertigungsgrad, marktübliche 
Produkte und Verfah-ren, 
geringe Wechselwirkungen 
mittlere Innovationen 
(inkrementell), teilweise 
Standardisierung, 
Standardisierung, überwiegend 
bekannte Technologien, 
geringer Vorfertigungsgrad, 
teilweise marktübliche Produkte 
und Verfahren, mehrere 
Wechselwirkungen
hoher Innovationsbedarf 
(teilweise inkrementell und 
radikal), geringe Standardisie-
rung, viele neue Technologien, 
sehr geringer Vorfertigungsgrad, 
wenig marktübliche Produkte 
und Verfahren, hohe 
Wechselwirkungen 
sehr hoher bis 
unüberschaubarer 
Innovationsbedarf (radikal), 
sehr geringe bis keine 
Standardisierung, überwiegend 
neue Technologien, kein 
Vorfertigungsgrad, sehr wenige 
marktübliche Produkte und 
Verfahren, sehr hohe 
Wechselwirkungen 
3,3
VERÄNDERUNGEN
keine Veränderungen aus den 
Teilaspekten der Neuartigkeit  
sind zu erwarten
wenige Veränderungen aus den 
Teilaspekten der Neuartigkeit 
sind wahrscheinlich
Veränderungen aus den 
Teilaspekten der Neuartigkeit 
sind wahrscheinlich, 
verschiedenartig
viele Veränderungen aus den 
Teilaspekten der Neuartigkeit 
sind wahrscheinlich, sehr 
unterschiedlich
unzählige Veränderungen aus 
den Teilaspekten der 
Neuartigkeit sind wahrscheinlich, 
schwer erfassbar
2,0
WAHRNEHMUNG
bekannte Objektinhalte, geringe 
Innovationsanforderungen, sehr 
linearer Prozessablauf, sehr 
bekannte Produktionsabläufe, 
sehr geringe Vernetzung der 
Innovationen, sehr geringer 
Informationsbedarf
teilweise bekannte 
Objektinhalte, 
Innovationsanforderungen 
vorhanden, linearer 
Prozessablauf, bekannte 
Produktionsabläufe, geringe 
Vernetzung der Innovationen, 
geringer Informationsbedarf
wenig bekannte Objektinhalte, 
komplexe 
Innovationsanforderungen, 
teilweise parallele 
Prozessabläufe, teilweise 
bekannte Produktionsabläufe, 
Vernetzung der Innovationen 
vorhanden, geregelter 
Informationsbedarf erforderlich
überwiegend neue  
Objektinhalte, hohe komplexe 
Innovationsanforderungen, 
parallele Prozessabläufe, viele 
unbekannte Produktionsabläufe, 
hohe Vernetzung der 
Innovationen vorhanden, hoher 
Informationsbedarf
vollständig neue  Objektinhalte, 
sehr komplexe 
Innovationsanforderungen, 
sprunghaft wechselnde 
Prozessabläufe, sehr viele 
unbekannte Produktionsabläufe, 
sehr hohe Vernetzung der 
Innovationen vorhanden, sehr 
hoher Informationsbedarf 
2,7
VERHALTEN
sehr geringe oder ausgewogene 
Risiken, sehr hohe und 
ausgewogene Rückkopplungen, 
sehr viele Freiheitsgrade, sehr 
großes Vertrauen, sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung der 
Objektvorgaben, sehr hohes 
Budget für Innovation, kaum 
Konflikte zu erwarten
geringe oder ausgewogene 
Risiken, hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen, viele 
Freiheitsgrade, großes 
Vertrauen, hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung der 
Objektvorgaben, hohes Budget 
für Innovation, geringes 
Konfliktpotenzial
ausgewogene Risiken und 
ausgewogene Rückkopplungen, 
teilweise Freiheitsgrade, 
mittleres Vertrauen, geregelte 
Eigensteuerung von Teilen der 
Objektvorgaben wahr-scheinlich, 
Innovationsbudget vorhanden, 
Konflikte sind wahrscheinlich
viele einseitige Risiken, wenig 
ausgewogene Rückkopplungen 
oder hohe einseitige 
Rückkopplungen, geringe 
Freiheitsgrade, geringes Ver-
trauen, geringe Wahrschein-
lichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung von Teilen der 
Objektvorgaben, geringes 
Budget für Innovation, hohes 
Konfliktpotenzial
sehr viele einseitige Risiken, sehr 
wenig ausgewogene oder sehr 
hohe einseitige Rückkopplungen, 
sehr geringe Freiheitsgrade, 
sehr geringes Vertrauen, sehr 
geringe Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung von 
Teilen der Objektvorgaben, kein 
Budget für Innovation,sehr 
hohes Konfliktpotenzial
4,1
UMWELT
sehr geringer Einfluss der 
Umwelt  auf die 
Innovationsfähigkeit (Kreativität, 
Spielräume, Kapitalbedarf), 
ohne Wechselwirkungen
wenig Einfluss der Umwelt auf 
die Innovationsfähigkeit 
(Kreativität, Spielräume, 
Kapitalbedarf), geringe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt  nimmt Einfluss auf 
die Innovationsfähigkeit 
(Kreativität, Spielräume, 
Kapitalbedarf), 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt  nimmt einen hohen 
Einfluss auf die 
Innovationsfähigkeit (Kreativität, 
Spielräume, Kapitalbedarf), 
hohe Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt  nimmt einen sehr 
hohen Einfluss auf die 
Innovationsfähigkeit (Kreativität, 
Spielräume, Kapitalbedarf), sehr 
hohe Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
1,0
SUMME
NEUARTIGKEIT ሺࡷࡵሻ
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6.2.4 Fallstudie ࡷࡵ	୔ୖ୓୎୉୏୘ 
STRUKTUREN 
Für das Projekt wird nach §83 der LBauO801 Rheinland-Pfalz ein „Kenntnisgabeverfahren“ erforderlich. 
Dies schließt alle baurechtlichen Verfahren ein. Der konkrete Fall ist als einzelnes bauplanungsrechtli-
ches Verfahren (4) mit vielen baunebenrechtlichen Verfahren (5) einzustufen. Es erfolgt eine sehr 
hohe Anzahl an konventionellen Einzelvergaben mit standardisierten Leistungen im Bereich der Pla-
nung (5), die gewerblichen Vergaben bestehen aus einem pauschalierten Einheitspreisvertrag für das 
Objekt (1) und einem Einheitspreisvertrag (1) für die Außenanlagen und Erschließung auf Basis stan-
dardisierter Vertragsmodalitäten (1). Die Anzahl der Planungs- und Ausführungsphasen ist gering und 
liegt nicht höher als fünf (2). Die Anzahl an Prüfprozessen und Freigaben ist sehr hoch (5), es liegt 
eine mittlere Zahl an Vernetzungen vor (3), Konfliktpotenzial ist vorhanden (3).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,0. 
VERÄNDERUNGEN 
Veränderungen der Projekt-Teilaspekte ergeben sich lediglich aus einer möglichen Anpassung aus 
baurechtlichen Auflagen, die sich jedoch wahrscheinlich wenig auswirken (2).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,0. 
WAHRNEHMUNG 
Die Genehmigungsverfahren bestehen aus mehreren komplexen Inhalten (3), die Vertragsmodalitäten 
sind kompliziert aber standardisiert (2), die Planungs- und Ausführungsphasen haben bekannte (2) 
aber auch komplexe Inhalte (3), Prüfprozesse und Freigaben sind kompliziert aber bekannt (2), Ver-
netzungen sind kompliziert (2), jedoch besteht hoher Informationsbedarf (3). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,4. 
VERHALTEN 
Es besteht eine komplexe und vernetzte Aufgabenteilung (3) mit hohem Koordinationsbedarf (4), zwi-
schen den Aufgaben bestehen mittlere Wechselwirkungen (3) und ein mittleres Konfliktpotenzial (3), 
die Risiken sind ausgewogen (3), jedoch bestehen hohe Rückkopplungen (4). Die Regulierungsvorga-
ben der staatlichen Einrichtungen ermöglichen nur geringe Freiheitsgrade (4), geprägt von geringem 
Vertrauen (4) und sehr geringer Wahrscheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung (5), mittleres Kon-
fliktpotenzial ist zu erwarten (3), die Projektdauer ist mit sieben Jahren veranschlagt (4).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,6. 
UMWELT 
Durch die abgeschirmte militärische Lage, die zivile Nutzung ohne spürbare Auswirkungen auf die 
angrenzenden zivilen Stadtteile und die geringen Eingriffe in die Natur nimmt die Umwelt nur sehr 
geringen Einfluss auf das Projekt, sowohl bei den rechtlichen Rahmenbedingungen (1), den Vertrags-
modalitäten (1), Ablaufstrukturen (1) oder Vernetzungen (1). Es sind keine Wechselwirkungen wahr-
scheinlich (1). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,0. 
                                               
 
801 Vgl. Land Rheinland-Pfalz - Ministerium der Finanzen [Hrsg.] (1998): "Landesbauordnung Rheinland-Pfalz" 
290 6.2 Ermittlung der Komplexitätsgrade 
 
Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads ࡷࡵ ergibt einen Wert von 2,4 für den Indikator 
PROJEKT gemäß nachfolgender Tabelle: 
 
Tab. 35: Spezifischer Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୔ୖ୓୎୉୏୘ aus Fallstudie 
Das Bauvorhaben ist hinsichtlich der Projektkomplexität periodisch kompliziert und mit geringer Kom-
plexität einzuordnen. Dieser Indikator ist noch beherrschbar und steuerbar. Aufgrund der hohen Ein-
zelwerte im Bereich der Strukturen und des Verhaltens sollten jedoch erfahrene Beteiligte in diesen 
Aufgabenfeldern eingesetzt werden. 
  
Spezifischer Komplexitätsgrad (Indikator) 2,4
KOMPLEXITÄTSGRAD 1 2 3 4 5
MERKMALE sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
STRUKTUREN
Einzelnes Genehmigungsverfahren 
mit vorhandenem B-Plan, sehr 
geringe Anzahl an 
Pauschalvergaben (1), 
standardisierte 
Vertragsmodalitäten, sehr geringe 
Anzahl an Planungs- und 
Ausführungsphasen (≤ 3), sehr 
geringe Anzahl an Prüfprozessen 
und Freigaben (≤ 3), sehr geringe 
Anzahl an Vernetzung mit sehr 
geringem Konfliktpotenzial
Einzelnes Genehmigungsverfahren 
mit vorhandenem B-Plan und 
einem ergänzenden 
baunebenrechtlichen Verfahren, 
geringe Anzahl an 
Pauschalvergaben (2) oder 
konventionelle Einzelvergaben mit 
standardisierten Leistungen (≤ 
10), geringe Anzahl an Planungs- 
und Ausführungsphasen (≤ 5), 
geringe Anzahl an Prüfprozessen 
und Freigaben (≤ 5), geringe 
Anzahl an Vernetzungen mit 
geringem Konfliktpotenzial
Einzelnes Genehmigungsverfahren 
mit vorhandenem B-Plan und 
mehreren baunebenrechtlichen 
Verfahren (≤ 3) oder einzelne 
komplexe bauordnungsrechtliche 
Abstimmungen, mittlere Anzahl an 
Pauschalvergaben    
(≤ 5) oder konventionelle 
Einzelvergaben mit 
standardisierten Leistungen    (≤ 
20), mittlere Anzahl an Planungs- 
und Ausführungsphasen    
(≤ 10), mittlere Anzahl an 
Prüfprozessen und Freigaben (≤ 
10), mittlere Anzahl an 
Vernetzungen mit Konfliktpotenzial
Einzelnes bauplanungsrechtliches 
Verfahren mit mehreren 
baunebenrechtlichen Verfahren (≤ 
2) oder mehrere komplexe 
bauordnungsrechtliche 
Abstimmungen (≤ 2), hohe 
Anzahl an Pauschalvergaben  (≤ 
8) oder hohe Anzahl an 
konventionellen Einzelvergaben mit 
standardisierten Leistungen (≤ 
30) oder einzelnes innovatives 
Vergabemodell 
(Kooperationsmodelle), hohe 
Anzahl an Planungs- und 
Ausführungsphasen 
(≤ 15), hohe Anzahl an 
Prüfprozessen und Freigaben (≤ 
15), hohe Anzahl an 
Vernetzungen mit hohem 
Konfliktpotenzial
Einzelnes bauplanungsrechtliches 
Verfahren mit vielen 
baunebenrechtlichen Verfahren (≥ 
2) oder sehr viele komplexe 
bauordnungsrechtliche 
Abstimmungen (≥ 2), sehr hohe 
Anzahl an Pauschalvergaben (≥ 
8) oder sehr hohe Anzahl an 
konventionellen Einzelvergaben mit 
standardisierten Leistungen (≥ 
30) oder einzelnes innovatives 
Vergabemodell 
(Kooperationsmodelle) mit nicht 
standardisierter Vertragsstruktur, 
hohe Anzahl an Planungs- und 
Ausführungsphasen (≥ 15), sehr 
hohe Anzahl an Prüfprozessen 
und Freigaben    (≥ 15), sehr 
hohe Anzahl an Vernetzungen mit 
hohem Konfliktpotenzial
3,0
VERÄNDERUNGEN
keine Veränderungen aus den 
Teilaspekten der Projektaufgaben 
sind zu erwarten
wenige Veränderungen aus den 
Teilaspekten der Projektaufgaben 
sind wahrscheinlich
Veränderungen aus den 
Teilaspekten der Projektaufgaben 
sind wahrscheinlich, 
verschiedenartig
viele Veränderungen aus den 
Teilaspekten der Projektaufgaben 
sind wahrscheinlich, sehr 
unterschiedlich
unzählige Veränderungen aus den 
Teilaspekten der Projektaufgaben 
sind wahrscheinlich, schwer 
erfassbar
2,0
WAHRNEHMUNG
Einfaches 
Genehmigungsverfahren mit 
bekannten Inhalten, einfache und 
standardisierte 
Vertragsmodalitäten, einfache 
Planungs- und Ausführungsphasen 
mit bekannten Inhalten, einfache 
und bekannte Prüfprozesse und 
Freigaben, sehr transparente 
Vernetzungen mit sehr geringem 
Informationsbedarf
Einfache Genehmigungsverfahren 
mit komplizierten Inhalten, 
komplizierte standardisierte 
Vertragsmodalitäten, komplizierte 
Planungs- und Ausführungsphasen 
mit bekannten Inhalten, 
komplizierte bekannte 
Prüfprozesse und Freigaben, 
komplizierte Vernetzungen mit 
geringem Informationsbedarf
Genehmigungsverfahren mit 
mehreren komplexen Inhalten, 
komplexe standardisierte 
Vertragsmodalitäten, komplexe 
Planungs- und 
Ausführungsphasen, komplexe 
Prüfprozesse und Freigaben, 
komplexe Vernetzungen mit 
mittlerem Informationsbedarf
Genehmigungsverfahren mit 
hochkomplexen Inhalten, 
hochkomplexe 
Vertragsmodalitäten, 
hochkomplexe Planungs- und 
Ausführungsphasen, 
hochkomplexe Prüfprozesse und 
Freigaben, hochkomplexe 
Vernetzungen mit hohem 
Informationsbedarf
Genehmigungsverfahren mit sehr 
komplexen Inhalten, sehr 
komplexe Vertragsmodalitäten, 
sehr komplexe Planungs- und 
Ausführungsphasen, sehr 
komplexe Prüfprozesse und 
Freigaben, sehr komplexe 
Vernetzungen mit sehr hohem 
Informationsbedarf
2,4
VERHALTEN
sehr geringe und klare 
Aufgabenteilung, sehr geringer 
Koordinationsbedarf, sehr geringe 
Wechselwirkungen zwischen den 
Aufgaben, sehr geringe Risiken, 
sehr hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen mit hohen 
Freiheitsgraden und sehr hohem 
Vertrauen sowie einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung, kaum Konflikte zu 
erwarten, Projektdauer ≤ 2 Jahre
komplizierte und bedingt klare 
Aufgabenteilung, geringer 
Koordinationsbedarf, geringe 
Wechselwirkungen zwischen den 
Aufgaben, geringes 
Konfliktpotenzial, geringe Risiken, 
hohe ausgewogene 
Rückkopplungen mit vielen 
Freiheitsgraden und hohem 
Vertrauen sowie einer hohen 
Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung, geringes 
Konfliktpotenzial, Projektdauer ≤ 3 
Jahre
komplexe und vernetzte 
Aufgabenteilung, mittlerer 
Koordinationsbedarf, mittlere 
Anzahl von Wechselwirkungen 
zwischen den Aufgaben, 
ausgewogene Risiken, 
ausgewogene Rückkopplungen, 
ausgewogene Freiheitsgrade, 
mittleres Vertrauen, hohe 
Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung, Konflikte sind 
wahrscheinlich, Projektdauer ≤ 5 
Jahre
sehr komplexe und sehr vernetzte 
Aufgabenteilung, hoher 
Koordinationsbedarf, hohe 
Wechselwirkungen zwischen den 
Aufgaben, hohes Konfliktpotenzial, 
viele Risiken, wenig 
Rückkopplungen mit geringen 
Freiheitsgraden und geringem 
Vertrauen sowie der geringen 
Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung, hohes 
Konfliktpotenzial, Projektdauer ≤ 8 
Jahre
hoch komplexe und hoch 
vernetzte Aufgabenteilung, sehr 
hoher Koordinationsbedarf, sehr 
hohe Wechselwirkungen zwischen 
den Aufgaben, sehr hohes 
Konfliktpotenzial,  sehr viele 
Risiken, sehr wenig 
Rückkopplungen mit sehr geringen 
Freiheitsgraden und sehr 
geringem Vertrauen sowie einer 
sehr geringen Wahrscheinlichkeit 
zur geregelten Eigensteuerung, 
sehr hohes Konfliktpotenzial, 
Projektdauer ≥ 9 Jahre
3,6
UMWELT
sehr geringer Einfluss der Umwelt 
auf die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, sehr 
geringer Einfluss der Umwelt auf 
die Vertragsgestaltung, sehr 
geringer Einfluss der Umwelt auf 
die Ablaufstrukturen, sehr geringer 
Einfluss der Umwelt auf die 
Vernetzung der Aufgabenstellung, 
sehr geringe Wechselwirkungen
geringer Einfluss der Umwelt auf 
die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, geringer 
Einfluss der Umwelt auf die 
Vertragsgestaltung, geringer 
Einfluss der Umwelt auf die 
Ablaufstrukturen, geringer Einfluss 
der Umwelt auf die Vernetzung 
der Aufgabenstellung, geringe 
Wechselwirkungen
Einflussnahme der Umwelt auf die 
rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Einflussnahme der Umwelt auf die 
Vertragsgestaltung, Einflussnahme 
der Umwelt auf die 
Ablaufstrukturen, Einflussnahme 
der Umwelt auf die Vernetzung 
der Aufgabenstellung, 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
hohe Einflussnahme der Umwelt 
auf die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, hohe 
Einflussnahme der Umwelt auf die 
Vertragsgestaltung, hohe 
Einflussnahme der Umwelt auf die 
Ablaufstrukturen, hohe 
Einflussnahme der Umwelt auf die 
Vernetzung der Aufgabenstellung, 
hohe Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
sehr hohe Einflussnahme der 
Umwelt auf die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, sehr hohe 
Einflussnahme der Umwelt auf die 
Vertragsgestaltung, sehr hohe 
Einflussnahme der Umwelt auf die 
Ablaufstrukturen, sehr hohe 
Einflussnahme der Umwelt auf die 
Vernetzung der Aufgabenstellung, 
sehr hohe Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
1,0
SUMME
PROJEKT ሺࡷࡵሻ
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6.2.5 Fallstudie ࡷࡵ	୑୉୘ୌ୓ୈ୍୏ 
STRUKTUREN 
Die Führungsstile der leitenden Beteiligten in den verschiedenen Organisationseinheiten sind sehr 
stark inhomogen und reichen vom militärischen „Befehl und Gehorsam“ bis zum „kooperativen Füh-
ren“ (5), die Entscheidungsprozesse auf der US-Seite sind vielfältig und für die weiteren Beteiligten 
unüberschaubar (5). Durch den ergänzenden Einsatz eines eigenen Projektsteuerungsteams sind viele 
Methoden und Werkzeuge (2) sowie viele Standards verfügbar (2), das Steuerungsteam umfasst meh-
rere Personen, so dass eine hohe PM-Unterstützung verfügbar ist (2).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,2. 
VERÄNDERUNGEN 
Durch regelmäßigen Personalwechsel (mind. alle 2 bis 3 Jahre) und aufgrund der langen Projektlauf-
zeit sind viele Veränderungen der Führungsmethodik zu erwarten (4). Veränderungen der Werkzeuge 
und Methoden müssen dem jeweiligen Führungsstil angepasst werden und sind daher wahrscheinlich 
und verschiedenartig (3). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,5. 
WAHRNEHMUNG 
Die verwendete Methodik ist den Beteiligten teilweise bekannt (2), es gibt eine vereinzelt aufbauende 
und vernetzte Aufgabenteilung (3), der Informationsfluss ist geregelt (3), jedoch besteht ein hoher 
Informationsbedarf (4). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,0. 
VERHALTEN 
Durch die stringente Führung bestehen sehr viele einseitige Risiken durch Transparenzverlust (z. B. 
wenig informelle Informationen, Verschweigen u. a.) (5), die durch die gewählte Methodik und Werk-
zeuge der Steuerung noch verschärft werden (5). Es treten wenige ausgewogene Rückkopplungen auf 
(4) und es kommt zu einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit der Eigensteuerung (5). Die eingesetzten 
Teams sind hoch dynamisch (4) und bergen hohes Konfliktpotenzial (4).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 4,5. 
UMWELT 
Durch die abgeschirmte militärische Lage, die zivile Nutzung ohne spürbare Auswirkungen auf die 
angrenzenden zivilen Stadtteile und die geringen Eingriffe in die Natur nimmt die Umwelt nur sehr 
geringen Einfluss auf das Projekt, sowohl bei der Führung (1) als auch den Werkzeugen und Metho-
den (1). Der Führungsstil kann jedoch bei Außenkontakten einen Einfluss auslösen, der geringe Wech-
selwirkungen verursachen kann (2). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,3. 
Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads ࡷࡵ ergibt einen Wert von 3,1 für den Indikator ME-
THODIK gemäß nachfolgender Tabelle: 
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Tab. 36: Spezifischer Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୑୉୘ୌ୓ୈ୍୏ aus Fallstudie 
Das Bauvorhaben ist hinsichtlich der Methodikkomplexität dynamisch komplex und von mittlerer Kom-
plexität. Dieser Indikator ist beherrschbar und mit Erfahrung steuerbar. Aufgrund der hohen Einzelwer-
te im Bereich der Strukturen und des Verhaltens sollten jedoch erfahrene Beteiligte in diesen Aufga-
benfeldern eingesetzt werden. 
 
  
Spezifischer Komplexitätsgrad (Indikator) 3,1
KOMPLEXITÄTSGRAD 1 2 3 4 5
MERKMALE sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
STRUKTUREN
sehr wenige homogene 
Führungsstile, sehr wenige 
Entscheidungsprozesse, sehr 
viele Methoden und Werkzeuge, 
sehr viele Standards, sehr hohe 
PM-Unterstützung
wenige homogene 
Führungsstile, wenige 
Entscheidungsprozesse, viele 
Methoden und Werkzeuge, viele 
Standards, hohe PM-
Unterstützung
inhomogene Führungsstile, viele 
Entscheidungsprozesse, 
Methoden und Werkzeuge 
verfügbar, Standards 
verfügbar, PM-Unterstützung 
verfügbar
sehr inhomogene Führungsstile, 
sehr viele 
Entscheidungsprozesse, viele 
Methoden und Werkzeuge, 
geringe Anzahl von Standards, 
geringe PM-Unterstützung
sehr stark inhomogene 
Führungsstile, unüberschaubar 
viele Entscheidungsprozesse, 
sehr viele Methoden und 
Werkzeuge, kaum verfügbare 
Standards, sehr geringe PM-
Unterstützung
3,2
VERÄNDERUNGEN
keine Veränderungen der 
Führungsmethodik und der 
Werkzeuge sind zu erwarten
wenig Veränderungen der 
Führungsmethodik und der 
Werkzeuge sind wahrscheinlich
Veränderungen der 
Führungsmethodik und der 
Werkzeuge sind wahrscheinlich 
und verschiedenartig
viele Veränderungen der 
Führungsmethodik und der 
Werkzeuge sind wahrscheinlich, 
sehr unterschiedlich
sehr viele Veränderungen der 
Führungsmethodik und der 
Werkzeuge sind wahrscheinlich, 
schwer erfassbar
3,5
WAHRNEHMUNG
bekannte Methodik, einfache
und klare Aufgabenteilung mit
sehr geringer Vernetzung,
aufeinander aufbauend und mit
geringem Informations-bedarf
teilweise bekannte Methodik, 
klare Aufgabenteilung mit 
geringer Vernetzung, teilweise 
aufbauend und wenig 
Informationsbedarf
wenig bekannte Methodik, 
vernetzte Aufgabenteilung, 
vereinzelt aufbauend und ge-
regelter Informationsfluss
überwiegend neue Methodik, 
hoch vernetzte 
Aufgabenteilung, verknüpft mit 
hohem Informationsbedarf
vollständig neue Methodik mit 
sehr hoch vernetzter 
Aufgabenteilung und sehr ho-
hem Informationsbedarf 3,0
VERHALTEN
sehr geringe oder ausgewogene 
Risiken durch die gewählte 
Methodik der Führung und der 
Werkzeuge sowie der 
Verfügbarkeit und Erfahrung, 
sehr hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen, sehr viele 
Freiheitsgrade, sehr großes 
Vertrauen, sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung der 
Methodik, statische Teams, 
kaum Konflikte zu erwarten
geringe oder ausgewogene 
Risiken durch die gewählte 
Methodik der Führung und der 
Werkzeuge sowie der 
Verfügbarkeit und Erfahrung, 
hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen, viele 
Freiheitsgrade, großes 
Vertrauen, hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung der 
Methodik, periodisch 
dynamische Teams, geringes 
Konfliktpotenzial
ausgewogene Risiken durch die 
gewählte Methodik der Führung 
und der Werkzeuge sowie der 
Verfügbarkeit und Erfahrung, 
ausgewogene Rückkopplungen, 
teilweise Freiheitsgrade, 
mittleres Vertrauen, geregelte 
Eigensteuerung von Teilen der 
Methodik wahrscheinlich, 
dynamische Teams, Konflikte 
sind wahrscheinlich
viele einseitige Risiken durch die 
gewählte Methodik der Führung 
und der Werkzeuge sowie der 
Verfügbarkeit und Erfahrung, 
wenig ausgewogene oder hohe 
einseitige Rückkopplungen, 
geringe Freiheitsgrade, geringes 
Vertrauen, geringe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung der 
Methodik, hoch dynamische 
Teams, hohes Konfliktpotenzial
sehr viele einseitige Risiken 
durch die gewählte Methodik der 
Führung und der Werkzeuge 
sowie der Verfügbarkeit und 
Erfahrung, sehr wenig 
ausgewogene oder sehr hohe 
einseitige Rückkopplungen, sehr 
geringe Freiheitsgrade, sehr 
geringes Vertrauen, sehr 
geringe Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung der 
Methodik, chaotisch agierende 
Teams, sehr hohes 
Konfliktpotenzial
4,5
UMWELT
sehr geringer Einfluss der 
Umwelt auf die Methodik der 
Führung und der Werkzeuge 
sowie der Verfügbarkeit, ohne 
Wechselwirkungen
wenig Einfluss der Umwelt auf 
die Methodik der Führung und 
der Werkzeuge sowie der 
Verfügbarkeit, geringe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt Einfluss auf 
die Methodik der Führung und 
der Werkzeuge sowie der 
Verfügbarkeit, 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt einen hohen 
Einfluss auf die Methodik der 
Führung und der Werkzeuge 
sowie der Verfügbarkeit, hohe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt einen sehr 
hohen Einfluss auf die Methodik 
der Führung und der 
Werkzeuge sowie der 
Verfügbarkeit, sehr hohe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
1,3
SUMME
METHODIK ሺࡷࡵሻ
6 Fallstudie und Optimierungspotenzial 293 
 
6.2.6 Fallstudie ࡷࡵ	୓ୖୋ୅୒୍ୗ୅୘୍୓୒ 
STRUKTUREN 
Mit den Hauptplanungsleistungen (Objektplanung, Freianlagen, Tragwerk, Technische Ausrüstung und 
Ingenieurbauwerke/Verkehrsanlagen) sind fünf Planerfelder beteiligt. Weiterhin sind 18 ergänzende 
Planungsfelder beauftragt (5). Die gewerblichen Vergaben bestehen aus einem pauschalierten Ein-
heitspreisvertrag für das Objekt und einem Einheitspreisvertrag für die Außenanlagen sowie einer 
geringen Anzahl an weiteren Kleinaufträgen (1). Die Entscheider sind vielfältig (bis zu drei) und in 
mehreren Hierarchieebenen vorhanden (3), es wurden 2 Entscheidungsgremien gebildet (3), die Ge-
samtprojektdauer beträgt sieben Jahre (2012 bis 2018) (4) und die Projektkosten ca. 50 Mio. € (3). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,2. 
VERÄNDERUNGEN 
Durch regelmäßigen Personalwechsel (mind. alle 2 bis 3 Jahre) und aufgrund der langen Projektlauf-
zeit sind viele Veränderungen der Beteiligten zu erwarten (4). Die Veränderungen erfolgen in sehr 
unterschiedlichen Bereichen der Organisation (4). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 4,0. 
WAHRNEHMUNG 
Die Organisation besteht aus vielen unbekannten Beteiligten auf der Planer- und der gewerblichen 
Seite, da die Zusammensetzung sich aus Wettbewerbsgewinnern zusammensetzt (4), die mehrere 
Freelancer einsetzen (4), auf der Bauherrenseite sind die Beteiligten teilweise bekannt ohne Einsatz 
von Freelancern (2), die Aufgabenverteilung ist definiert aber komplex (3), die Aufbaustruktur ist hoch 
komplex (4) mit sehr hohem Informationsbedarf (5).  
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,7. 
VERHALTEN 
Durch die umfangreiche und vielfältige Organisation bestehen sehr viele einseitige Risiken durch ziel-
abweichendes Verhalten (z. B. abweichendes Verhalten einer Suborganisation, Informationsüberflu-
tung u. a.) (5), es kommt zu hohen einseitigen Rückkopplungen (4), es besteht eine geringe Wahr-
scheinlichkeit zur geregelten Eigensteuerung von Teilen der Organisationsbereiche (4) und ein hohes 
Konfliktpotenzial innerhalb der Organisation (4). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 4,3. 
UMWELT 
Durch die abgeschirmte militärische Lage, die zivile Nutzung ohne spürbare Auswirkungen auf die 
angrenzenden zivilen Stadtteile und die geringen Eingriffe in die Natur nimmt die Umwelt nur sehr 
geringen Einfluss auf die Organisation (1). Der häufige Personalwechsel in der Bauherrenorganisation 
kann jedoch bei den Außenkontakten einen Einfluss auslösen, der geringe Wechselwirkungen verursa-
chen kann (2). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,3. 
Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads ࡷࡵ ergibt einen Wert von 3,3 für den Indikator OR-
GANISATION gemäß nachfolgender Tabelle: 
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Tab. 37: Spezifischer Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୓ୖୋ୅୒୍ୗ୅୘୍୓୒ aus Fallstudie 
Das Bauvorhaben ist hinsichtlich seiner Organisation dynamisch komplex und von mittlerer Komplexi-
tät. Dieser Indikator ist beherrschbar und mit Erfahrung steuerbar. Aufgrund der hohen Einzelwerte im 
Bereich der Veränderungen und des Verhaltens sollten jedoch erfahrene Beteiligte in diesen Aufgaben-
feldern eingesetzt werden. 
 
  
Spezifischer Komplexitätsgrad (Indikator) 3,3
KOMPLEXITÄTSGRAD 1 2 3 4 5
MERKMALE sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
STRUKTUREN
sehr wenige Schnittstellen, sehr 
wenige Hierarchieebenen, (≤ 4 
Planerfelder, ≤ 10 Firmen oder 
Gewerke, 1 Entscheider,  kein 
Gremium, Projektdauer ≤ 2 
Jahre, Projektkosten ≤ 3,5 Mio. 
€)
wenige Schnittstellen, wenige 
Hierarchieebenen, (≤ 8 
Planerfelder, ≤ 20 Firmen oder 
Gewerke, 2 Entscheider, 1 
Gremium, Projektdauer ≤ 4 
Jahre, Projektkosten ≤ 15 Mio. 
€)
mittlere Anzahl von 
Schnittstellen, mehrere 
Hierarchieebenen, (≤ 12 
Planerfelder, ≤ 40 Firmen oder 
Gewerke, 3 Entscheider, 2 
Gremien, Projektdauer ≤ 6 
Jahre, Projektkosten ≤ 50 Mio. 
€)
hohe Anzahl von Schnittstellen, 
viele Hierarchieebenen, (≤ 18 
Planerfelder, ≤ 70 Firmen oder 
Gewerke, 4 Entscheider, 3 
Gremien, Projektdauer ≤ 8 
Jahre, Projektkosten < 100 Mio. 
€)
sehr hohe Anzahl von 
Schnittstellen, sehr viele 
Hierarchieebenen, (≥ 18 
Planerfelder, ≥ 70 Firmen oder 
Gewerke, ≥ 5 Entscheider, ≥ 4 
Gremien, Projektdauer ≥ 9 
Jahre, Projektkosten ≥ 100 Mio. 
€)
3,2
VERÄNDERUNGEN
keine Veränderungen der 
Beteiligten sind zu erwarten
wenige Veränderungen der 
Beteiligten sind wahrscheinlich
Veränderungen der Beteiligten 
sind wahrscheinlich, 
verschiedenartig
viele Veränderungen der 
Beteiligten sind wahrscheinlich, 
sehr unterschiedlich
unzählige Veränderungen der 
Beteiligten sind wahrscheinlich, 
schwer erfassbar
4,0
WAHRNEHMUNG
untereinander bekannte 
Beteiligte, keine Freelancer, 
klare Aufgabenteilung, sehr 
einfache Aufbaustruktur, sehr 
geringer Informationsbedarf
teilweise untereinander 
bekannte Beteiligte, keine 
Freelancer, Aufgabenverteilung 
definiert aber kompliziert, 
einfache Aufbaustruktur, 
geringer Informationsbedarf
mittlere Anzahl untereinander 
bekannte Beteiligte, teilweise 
Freelancer, Aufgabenverteilung 
nicht eindeutig definiert oder 
komplex, komplexe 
Aufbaustruktur, geregelter 
Informationsfluss
viele unbekannte Beteiligte, 
mehrere Freelancer, 
Aufgabenverteilung nicht 
eindeutig definiert oder hoch 
komplex oder nicht verstanden, 
hohe Komplexität der 
Aufbaustruktur mit hohem 
Informationsbedarf
sehr viele unbekannte Beteiligte, 
viele Freelancer, 
Aufgabenverteilung sehr 
unbestimmt und häufig 
wechselnd, sehr hoch komplexe 
Aufbaustruktur mit sehr starken 
Verknüpfungen und sehr hohem 
Informationsbedarf
3,7
VERHALTEN
sehr geringe oder ausgewogene 
Risiken, sehr hohe und 
ausgewogene Rückkopplungen, 
sehr viele Freiheitsgrade, sehr 
großes Vertrauen, sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit zur gere-
gelten Eigensteuerung von 
Teilen der 
Organisationsbereiche, kaum 
Konflikte zu erwarten
geringe oder ausgewogene 
Risiken, hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen, viele 
Freiheitsgrade, großes 
Vertrauen, hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung von 
Teilen der 
Organisationsbereiche, geringes 
Konfliktpotenzial
ausgewogene Risiken und 
ausgewogene Rückkopplungen, 
teilweise Freiheitsgrade, 
mittleres Vertrauen, geregelte 
Eigensteuerung von Teilen der 
Organisationsbereiche 
wahrscheinlich, Konflikte sind 
wahrscheinlich
viele einseitige Risiken, wenig 
ausgewogene Rückkopplungen 
oder hohe einseitige 
Rückkopplungen, geringe 
Freiheitsgrade, geringes Ver-
trauen, geringe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung von 
Teilen der 
Organisationsbereiche, hohes 
Konfliktpotenzial
sehr viele einseitige Risiken, sehr 
wenig ausgewogene oder sehr 
hohe einseitige Rückkopplungen, 
sehr geringe Freiheitsgrade, 
sehr geringes Vertrauen, sehr 
geringe Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung von 
Teilen der 
Organisationsbereiche, sehr 
hohes Konfliktpotenzial
4,3
UMWELT
sehr geringer Einfluss der 
Umwelt auf die 
Organisationsstruktur, ohne 
Wechselwirkungen
wenig Einfluss der Umwelt auf 
die Objektvorgaben, geringe 
Wechselwirkungen 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt Einfluss auf 
die Organisationsstruktur, 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt einen hohen 
Einfluss auf die 
Organisationsstruktur, hohe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt einen sehr 
hohen Einfluss auf die 
Organisationsstruktur, sehr 
hohe Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
1,3
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6.2.7 Fallstudie ࡷࡵ	ୖ୉ୗୗ୓୙ୖେ୉୒ 
STRUKTUREN 
Im Projekt arbeiten unterschiedliche Teams (3) in einfachen Teamorganisationen (2) zusammen, das 
Besprechungsmanagement ist kompliziert aber strukturiert (3), es gibt nur einen Investor (US-
Regierung) (1), die Finanzmittelbereitstellung ist jedoch durch deutsche und amerikanische Haushalts-
verfahren komplex (4), die Verfügbarkeit der personellen Ressourcen auf der Bauherrenseite ist gering 
(4), auf der Planer- und Ausführungsseite als mittel (3) einzustufen, die Qualität und Kompetenz der 
Beteiligten auf der Bauherrenseite ist gering (4) und auf der Planer- und Ausführungsseite als mittel 
(3) zu bewerten, die Kommunikationsbeziehungen sind komplex (4) aber teilweise strukturiert (4), es 
herrscht eine mittlere Identifikation der Beteiligten mit dem Projekt (3). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,2. 
VERÄNDERUNGEN 
Durch regelmäßigen Personalwechsel (mind. alle 2 bis 3 Jahre) und aufgrund der langen Projektlauf-
zeit sind viele Veränderungen der Beteiligten zu erwarten (4). Die Veränderungen erfolgen in sehr 
unterschiedlichen Bereichen der Organisation (4). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 4,0. 
WAHRNEHMUNG 
Die Teams sind auf der Bauherrenseite teilweise bekannt (2), auf der Planer- und Ausführungsseite 
untereinander unbekannt (4), es herrscht ein geringer transparenter Umgang (4), es wurde keine 
Sensitivitätsanalyse durchgeführt und ist auch nicht beabsichtigt (5), das Besprechungsmanagement 
ist eindeutig definiert und eingeführt (1) und wird vollständig umgesetzt (1), Konfliktmanagement ist 
nicht eindeutig definiert und wird situativ dynamisch eingesetzt (4), der Informationsfluss ist gut (2) 
mit mittlerer Transparenz (3), innerhalb der Teams besteht eine hohe bis mittlere Zufriedenheit (2,5) 
mit mittlerem erkennbarem Stressaufkommen (3), die Zusammenarbeit ist von geringem Vertrauen 
geprägt (4). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,0. 
VERHALTEN 
Durch die umfangreiche und vielfältige Organisation bestehen sehr viele einseitige Risiken der Res-
sourcenrelationen, (z. B. kurzfristiger Austausch oder informelle Betrauung mit anderen Aufgaben u. 
a.) (5), es kommt zu hohen einseitigen Rückkopplungen (4), es besteht eine geringe Wahrscheinlich-
keit zur geregelten Eigensteuerung von Teilen der Organisationsbereiche (4) und ein hohes Konfliktpo-
tenzial innerhalb der Organisation (4). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 4,3. 
UMWELT 
Durch die abgeschirmte militärische Lage, die zivile Nutzung ohne spürbare Auswirkungen auf die 
angrenzenden zivilen Stadtteile und die geringen Eingriffe in die Natur nimmt die Umwelt nur sehr 
geringen Einfluss auf die Organisation (1), ein möglicher Personalwechsel in der Bauherrenorganisati-
on kann jedoch bei den Außenkontakten einen Einfluss verursachen, der geringe Wechselwirkungen 
auf die Ressourcen nehmen kann (2). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,3. 
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Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads ࡷࡵ ergibt einen Wert von 3,2 für den Indikator 
RESSOURCEN gemäß nachfolgender Tabelle: 
 
Tab. 38: Spezifischer Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ୖ୉ୗୗ୓୙ୖେ୉୒ aus Fallstudie 
Das Bauvorhaben ist hinsichtlich seiner Ressourcen dynamisch komplex und von mittlerer Komplexität. 
Dieser Indikator ist beherrschbar und mit Erfahrung steuerbar. Aufgrund der hohen Einzelwerte im 
Bereich der Veränderungen und des Verhaltens sollten jedoch erfahrene Beteiligte in diesen Aufgaben-
feldern eingesetzt werden. 
 
  
Spezifischer Komplexitätsgrad (Indikator) 3,2
KOMPLEXITÄTSGRAD 1 2 3 4 5
MERKMALE sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
STRUKTUREN
sehr wenige unterschiedliche 
Teams, klare und sehr einfache 
Teamorganisation, sehr einfaches 
und sehr strukturiertes 
Besprechungsmanagement, sehr 
wenige Finanzierungsquellen (z.B. 
Investoren = 1) und sehr 
einfache Finanzmittelbereitstellung, 
sehr hohe Verfügbarkeit der 
personellen Ressourcen, sehr 
hohe Qualität und Kompetenz der 
Beteiligten, sehr viele und sehr 
gute 
Kommunikationsbeziehungen, 
sehr hohe Identifikation der 
Beteiligten mit dem Projekt
wenige unterschiedliche Teams, 
einfache Teamorganisation, 
einfaches und strukturiertes 
Besprechungsmanagement, 
wenige Finanzierungsquellen (z.B. 
Investoren = 2) und einfache 
Finanzmittelbereitstellung, hohe 
Verfügbarkeit der personellen 
Ressourcen, hohe Qualität und 
Kompetenz der Beteiligten, viele 
und gute 
Kommunikationsbeziehungen, 
hohe Identifikation der Beteiligten 
mit dem Projekt
unterschiedliche Teams, 
komplizierte und diverse 
Teamorganisationen, kompliziertes 
aber strukturiertes 
Besprechungsmanagement, 
mehrere Finanzierungsquellen 
(z.B. Investoren = 3) und 
komplizierte 
Finanzmittelbereitstellung, mittlere 
Verfügbarkeit der personellen 
Ressourcen, mittlere Qualität und 
Kompetenz der Beteiligten, 
komplizierte aber strukturierte 
Kommunikationsbeziehungen, 
mittlere Identifikation der 
Beteiligten mit dem Projekt
sehr unterschiedliche Teams, 
komplexe und diverse 
Teamorganisationen, komple-xes 
und bedingt strukturiertes 
Besprechungsmanagement, viele 
Finanzierungsquellen (z.B. 
Investoren = 4 bis 5) und 
komplexe 
Finanzmittelbereitstellung, geringe 
Verfügbarkeit der personellen 
Ressourcen, geringe Qualität und 
Kompetenz der Beteiligten, 
komplexe oder teilweise 
strukturierte 
Kommunikationsbeziehungen, 
geringe Identifikation der 
Beteiligten mit dem Projekt
sehr viele unterschiedliche Teams, 
sehr komplexe und sehr diverse 
Teamorganisationen, sehr 
komplexes und unstrukturiertes 
Besprechungsmanagement, sehr 
viele Finanzierungsquellen (z.B. 
Investoren > 5) und sehr 
komplexe 
Finanzmittelbereitstellung, sehr 
geringe Verfügbarkeit der 
personellen Ressourcen, sehr 
geringe Qualität und Kompetenz 
der Beteiligten, sehr komplexe 
oder unstrukturierte 
Kommunikationsbeziehungen, 
sehr geringe Identifikation der 
Beteiligten mit dem Projekt
3,2
VERÄNDERUNGEN
keine Veränderungen von 
Ressourcen, Begrenzungen oder 
Teamabhängigkeiten sind zu 
erwarten
wenige Veränderungen der 
Ressourcen, Begrenzungen oder 
Teamabhängigkeiten sind 
wahrscheinlich
Veränderungen der Ressourcen, 
Begrenzungen oder 
Teamabhängigkeiten sind wahr-
scheinlich, verschiedenartig
viele Veränderungen der 
Ressourcen, Begrenzungen oder 
Teamabhängigkeiten sind 
wahrscheinlich, sehr 
unterschiedlich
unzählige Veränderungen der 
Ressourcen, Begrenzungen oder 
Teamabhängigkeiten sind 
wahrscheinlich, schwer erfassbar
4,0
WAHRNEHMUNG
Teams untereinander bekannt 
und sehr transparenter Umgang 
oder Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt und die Erkenntnisse 
in die Führung der Teams 
umgesetzt, 
Besprechungsmanagement 
eindeutig definiert und vollständig 
umgesetzt oder nicht erforderlich, 
Konfliktmanagement eindeutig 
definiert und vollständig 
umgesetzt oder nicht erforderlich, 
sehr guter Informationsfluss, sehr 
hohe Transparenz, sehr hohe 
Zufriedenheit oder sehr geringer 
Stress innerhalb der Teams 
erkennbar oder zu erwarten, sehr 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
erkennbar oder zu erwarten
Teams teilweise untereinander 
bekannt und transparenter 
Umgang oder Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt und die Erkenntnisse 
in den Teams kommuniziert, 
Besprechungsmanagement 
definiert und umgesetzt, 
Konfliktmanagement definiert und 
umgesetzt,  guter 
Informationsfluss, hohe 
Transparenz, hohe Zufriedenheit 
oder geringer Stress innerhalb der 
Teams erkennbar oder zu 
erwarten, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erkennbar oder 
zu erwarten
Teams geringfügig untereinander 
bekannt und teilweise 
transparenter Umgang oder 
teilweise Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt ohne Kommunikation 
der Ergebnisse, 
Besprechungsmanagement 
teilweise definiert und teilweise 
umgesetzt, Konfliktmanagement 
teilweise definiert und teilweise 
umgesetzt, teilweiser 
Informationsfluss, mittlere 
Transparenz, mittlere 
Zufriedenheit oder Stress innerhalb 
der Teams erkennbar oder zu 
erwarten, mittlere vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erkennbar oder 
zu erwarten
Teams untereinander unbekannt 
und geringer transparenter 
Umgang oder keine 
Sensitivitätsanalyse durchgeführt, 
Besprechungsmanagement nicht 
eindeutig definiert und dynamisch 
wechselnd, Konfliktmanagement 
nicht eindeutig definiert und 
dynamisch situativ wechselnd, 
geringer Informationsfluss, 
geringe Transparenz, geringe 
Zufriedenheit oder hoher Stress 
innerhalb der Teams erkennbar 
oder zu erwarten, geringe 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
erkennbar oder zu erwarten
Teams untereinander unbekannt 
und sehr geringer transparenter 
Umgang oder keine 
Sensitivitätsanalyse durchgeführt 
oder beabsichtigt, 
Besprechungsmanagement nicht 
eindeutig definiert mit chaotischen 
Abläufen, Konfliktmanagement 
nicht eindeutig definiert mit 
chaotischen Ergebnissen oder 
nicht vorhanden, geringer 
Informationsfluss, sehr geringe 
Transparenz, sehr geringe 
Zufriedenheit oder sehr hoher 
Stress innerhalb der Teams 
erkennbar oder zu erwarten, sehr 
geringe vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erkennbar oder 
zu erwarten
3,0
VERHALTEN
sehr geringe oder ausgewogene 
Risiken der Ressourcenrelationen, 
sehr hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen, sehr viele 
Freiheitsgrade, sehr großes 
Vertrauen, sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung der Ressourcen, 
kaum Konflikte zu erwarten
geringe oder ausgewogene Risiken 
der Ressourcenrelationen, hohe 
und ausgewogene 
Rückkopplungen, viele 
Freiheitsgrade, großes Vertrauen, 
hohe Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung der 
Ressourcen, geringes 
Konfliktpotenzial
ausgewogene Risiken der 
Ressourcenrelationen, 
ausgewogene Rückkopplungen, 
teilweise Freiheitsgrade, mittleres 
Vertrauen, geregelte 
Eigensteuerung der Ressourcen 
wahrscheinlich, Konflikte sind 
möglich
viele einseitige Risiken der 
Ressourcenrelationen, wenig 
ausgewogene Rückkopplungen 
oder hohe einseitige 
Rückkopplungen, geringe 
Freiheitsgrade, geringes 
Vertrauen, geringe 
Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung der Ressourcen, 
hohes Konfliktpotenzial
sehr viele einseitige Risiken der 
Ressourcenrelationen, sehr wenig 
ausgewogene Rückkopplungen 
oder sehr hohe einseitige 
Rückkopplungen, sehr geringe 
Freiheitsgrade, sehr geringes 
Vertrauen, sehr geringe 
Wahrscheinlichkeit zur geregelten 
Eigensteuerung der Ressourcen, 
sehr hohes Konfliktpotenzial
4,3
UMWELT
sehr geringer Einfluss der Umwelt 
auf die Ressourcen, ohne 
Wechselwirkungen
wenig Einfluss der Umwelt auf die 
Ressourcen, geringe 
Wechselwirkungen wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt Einfluss auf die 
Ressourcen, Wechselwirkungen 
sind wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt einen hohen 
Einfluss auf die Ressourcen, hohe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt einen sehr 
hohen Einfluss auf die 
Ressourcen, sehr hohe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
1,3
SUMME
RESSOURCEN ሺࡷࡵሻ
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6.2.8 Fallstudie ࡷࡵ	୏୙୐୘୙ୖ 
STRUKTUREN 
Am Projekt sind wenige beteiligte Länder (USA und Deutschland) (2) mit gleichförmigen Kulturen (2), 
aufgrund unterschiedlicher Abhängigkeiten besteht ein mittelschwieriges Beziehungsgefüge (3) mit 
mittleren Wechselwirkungen (3), schwieriger gestaltet sich die hohe geografische Distanz (Berlin - 
Washington Luftlinie ca. 6700 km) zwischen den Beteiligten (4). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,8. 
VERÄNDERUNGEN 
Durch regelmäßigen Personalwechsel (mind. alle 2 bis 3 Jahre) und aufgrund der langen Projektlauf-
zeit sind viele Veränderungen der Beteiligten zu erwarten, die sich auf die kulturelle Vielfalt jedoch 
nicht oder nur wenig auswirken (1,5). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,5. 
WAHRNEHMUNG 
Die Teams sind auf der Bauherrenseite teilweise bekannt (2), auf der Planer- und Ausführungsseite 
untereinander unbekannt (4), es herrscht ein geringer transparenter Umgang (4), es wurde keine 
Sensitivitätsanalyse durchgeführt und ist auch nicht beabsichtigt (5), mediale Kommunikationstechnik 
ist in geringem Umfang vorhanden (4), Erfahrung der Teams mit multikulturellen Projekten sind auf 
Seiten aller Beteiligten teilweise vorhanden (3), die Zusammenarbeit ist von geringem Vertrauen ge-
prägt (4). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,6. 
VERHALTEN 
Durch die umfangreiche und vielfältige Organisation und verschiedenen Kulturen bestehen sehr viele 
einseitige Risiken der kulturellen Vernetzungen (z. B. Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede u. a.) 
(5), es kommt zu hohen einseitigen Rückkopplungen (4), es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit 
zur geregelten Eigensteuerung von Teilen der Organisationsbereiche (4), ein geringes Vertrauen (4) 
und ein hohes Konfliktpotenzial innerhalb der Organisation (4), ein systemisches Management ist we-
der vorhanden, noch haben die Beteiligten einschlägige Erfahrungen (5). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 4,3. 
UMWELT 
Durch die abgeschirmte militärische Lage, die zivile Nutzung ohne spürbare Auswirkungen auf die 
angrenzenden zivilen Stadtteile und die geringen Eingriffe in die Natur nimmt die Umwelt nur sehr 
geringen Einfluss auf die Organisation (1). Es entstehen nur sehr geringe bis keine Wechselwirkungen 
(1). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,0. 
Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads ࡷࡵ ergibt einen Wert von 2,6 für den Indikator 
KULTUR gemäß nachfolgender Tabelle: 
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Tab. 39: Spezifischer Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୏୙୐୘୙ୖ aus Fallstudie 
Das Bauvorhaben ist hinsichtlich seiner Kultur als kompliziert mit der Tendenz zur periodischen und 
geringen bis mittleren Komplexität einzuordnen. Dieser Indikator ist noch beherrschbar, aufgrund der 
hohen Einzelwerte im Bereich der Wahrnehmung und des Verhaltens sollten jedoch erfahrene Beteilig-
te in diesen Aufgabenfeldern eingesetzt werden. 
  
Spezifischer Komplexitätsgrad (Indikator) 2,6
KOMPLEXITÄTSGRAD 1 2 3 4 5
MERKMALE sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
STRUKTUREN
sehr wenige beteiligte Länder 
(1) und sehr gleichförmige 
beteiligte Kulturen (1), sehr 
einfaches Beziehungsgefüge mit 
sehr geringen 
Wechselwirkungen zwischen den 
beteiligten Kulturen, sehr 
geringe geografische Distanzen 
(≤ 1000 km) zwischen den 
Beteiligten
wenige beteiligte Länder (≤ 2) 
und gleichförmige beteiligte 
Kulturen (≤ 2), einfaches 
Beziehungsgefüge mit geringen 
Wechselwirkungen zwischen den 
beteiligten Kulturen, geringe 
geografische Distanzen (≤ 2500 
km) zwischen den Beteiligten
mittlere Anzahl beteiligter Länder 
(≤ 3) und teilweise 
gleichförmige beteiligte Kulturen 
(≤ 3), mittelschwieriges 
Beziehungsgefüge mit mittleren 
Wechselwirkungen zwischen den 
beteiligten Kulturen, mittlere 
geografische Distanzen (≤ 5000 
km) zwischen den Beteiligten
viele beteiligte Länder (≤ 5) 
oder ungleichförmige beteiligte 
Kulturen (≥ 2), schwieriges 
Beziehungsgefüge mit hohen 
Wechselwirkungen zwischen den 
beteiligten Kulturen, hohe 
geografische Distanzen (≤ 
10000 km) zwischen den 
Beteiligten
sehr viele beteiligte Länder (> 
5) oder viele ungleichförmige 
beteiligte Kulturen (> 2), sehr 
schwieriges Beziehungsgefüge 
mit sehr hohen 
Wechselwirkungen zwischen den 
beteiligten Kulturen, sehr hohe 
geografische Distanzen (> 
10000 km) zwischen den 
Beteiligten
2,8
VERÄNDERUNGEN
keine Veränderungen der 
kulturellen Teilaspekte sind zu 
erwarten
wenige Veränderungen der 
kulturellen Teilaspekte sind 
wahrscheinlich
Veränderungen der kulturellen 
Teilaspekte sind wahrscheinlich, 
verschiedenartig
viele Veränderungen der 
kulturellen Teilaspekte sind 
wahrscheinlich, sehr unter-
schiedlich
unzählige Veränderungen der 
kulturellen Teilaspekte sind 
wahrscheinlich, schwer 
erfassbar
1,5
WAHRNEHMUNG
Teams untereinander bekannt, 
sehr transparenter Umgang, 
Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt und die 
Erkenntnisse in die Führung der 
Teams umgesetzt, sehr 
umfangreiche mediale 
Kommunikationstechnik 
vorhanden oder nicht 
erforderlich, sehr hohe 
Erfahrung der Teams mit 
multikulturellen Projekten, sehr 
vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erkennbar 
oder zu erwarten
Teams untereinander teilweise 
bekannt, transparenter 
Umgang, Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt und die 
Erkenntnisse teilweise in die 
Führung der Teams umgesetzt, 
umfangreiche mediale 
Kommunikationstechnik 
vorhanden, hohe Erfahrung der 
Teams mit multikulturellen 
Projekten, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erkennbar 
oder zu erwarten
Teams untereinander 
geringfügig bekannt, teilweise 
transparenter Umgang, 
Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt ohne Umsetzung 
in die Führung der Teams, 
mediale Kommunikationstechnik 
vorhanden, Erfahrung der 
Teams mit multikulturellen 
Projekten teilweise vorhanden, 
vertrauensvolle 
Zusammenarbeit teilweise 
erkennbar oder zu erwarten
Teams untereinander 
unbekannt, geringer 
transparenter Umgang, keine 
Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt aber teilweise 
vorgesehen, geringe mediale 
Kommunikationstechnik 
vorhanden, geringe Erfahrung 
der Teams mit multikulturellen 
Projekten, geringe 
vertrauensvolle 
Zusammenarbeit teilweise 
erkennbar oder zu erwarten
Teams untereinander 
unbekannt, sehr geringer 
transparenter Umgang, keine 
Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt oder beabsichtigt, 
sehr geringe oder keine mediale 
Kommunikationstechnik 
vorhanden, sehr geringe oder 
keine Erfahrung der Teams mit 
multikulturellen Projekten, sehr 
geringe vertrauensvolle 
Zusammenarbeit teilweise 
erkennbar oder zu erwarten
3,6
VERHALTEN
sehr geringe oder ausgewogene 
Risiken der kulturellen 
Relationen, sehr hohe und 
ausgewogene Rückkopplungen, 
sehr viele Freiheitsgrade, sehr 
großes Vertrauen, sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, 
kaum Konflikte zu erwarten, die 
Verhaltenssteuerung wird in 
hohem Maße durch ein 
systemisches 
Managementsystem unterstützt
geringe oder ausgewogene 
Risiken der kulturellen 
Relationen, hohe und 
ausgewogene Rückkopplungen, 
viele Freiheitsgrade, großes 
Vertrauen, hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, 
geringes Konfliktpotenzial, die 
Verhaltenssteuerung wird in 
geringem Maße durch ein 
systemisches 
Managementsystem unterstützt
ausgewogene Risiken der 
kulturellen Relationen, 
ausgewogene Rückkopplungen, 
teilweise Freiheitsgrade, 
mittleres Vertrauen, geregelte 
Eigensteuerung wahrscheinlich, 
Konflikte sind möglich, die 
Verhaltenssteuerung wird in 
sehr geringem Maße durch ein 
systemisches 
Managementsystem unterstützt 
(Beteiligte haben nur teilweise 
Erfahrungen)
viele einseitige Risiken der 
kulturellen Relationen, wenig 
ausgewogene Rückkopplungen 
oder hohe einseitige 
Rückkopplungen, geringe 
Freiheitsgrade, geringes 
Vertrauen, geringe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, 
hohes Konfliktpotenzial, die 
Verhaltenssteuerung wird nicht 
durch ein systemisches 
Managementsystem unterstützt 
(nur einzelne Beteiligte haben 
einschlägige Erfahrungen)
sehr viele einseitige Risiken der 
kulturellen Relationen, sehr 
wenig ausgewogene 
Rückkopplungen oder sehr hohe 
einseitige Rückkopplungen, sehr 
geringe Freiheitsgrade, sehr 
geringes Vertrauen, sehr 
geringe Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, sehr 
hohes Konfliktpotenzial, die 
Verhaltenssteuerung wird nicht 
durch ein systemisches 
Managementsystem unterstützt 
(keiner der Beteiligten hat 
einschlägige Erfahrungen)
4,3
UMWELT
sehr geringer Einfluss der 
Umwelt auf die kulturellen 
Aspekte, ohne 
Wechselwirkungen
wenig Einfluss der Umwelt auf 
die kulturellen Aspekte, geringe 
Wechselwirkungen 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt Einfluss auf 
die kulturellen Aspekte, 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt einen hohen 
Einfluss auf die kulturellen 
Aspekte, hohe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt einen sehr 
hohen Einfluss auf die kulturellen 
Aspekte, sehr hohe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
1,0
SUMME
KULTUR ሺࡷࡵሻ
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6.2.9 Fallstudie ࡷࡵ	େୌ୅୒େ୉୒/ୖ୍ୗ୍୏୉୒ 
STRUKTUREN 
Für das untersuchte Projekt wurde lediglich ein einseitiges, nicht monetär bewertetes und auf Opti-
mierungspotenzial ausgerichtetes Risikomanagement802 eingerichtet, bei dem etwa zehn überschauba-
re Risikoklassen untersucht wurden (2), die Anzahl der Verträge und Vereinbarungen ist unter zwanzig 
(4), jedoch überschaubar und standardisiert (2), es wurden keine pönalen Elemente verwendet (1), 
die erreichbaren Chancen werden insgesamt mit viel bis sehr viel eingeschätzt (1,5). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,1. 
VERÄNDERUNGEN 
Zwischen den Chancen und Risiken sind nur geringe Wechselwirkungen wahrscheinlich (2), Verände-
rungen von Eintrittswahrscheinlichkeiten der Chancen und Risiken aus projektinternen, -externen oder 
sachlich-inhaltlichen Teilaspekten sind jedoch erkennbar und zu erwarten (3), Unsicherheiten mit ge-
ringen Eintrittswahrscheinlichkeiten erkennbar (2). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,3. 
WAHRNEHMUNG 
Der Umgang mit Chancen und Risiken findet aufgrund eines nur teilweise vorhandenen qualifizierten 
Risikomanagementsystems nur teilweise statt (4), daher liegt nur eine teilweise Wahrscheinlichkeit zur 
Durchführung kooperativer Lösungsansätze zur Risikovermeidung und Risikoallokation vor, der Infor-
mationsfluss und die Kommunikationsfähigkeit liegen im mittleren Bereich (4), eine geringe vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit ist erkennbar oder zu erwarten (4). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 4,0. 
VERHALTEN 
Im Verhalten der Beteiligten sind ausgewogene Rückkopplungen erkennbar oder zu erwarten (3), die 
Freiheitsgrade sind stark begrenzt (5), es herrscht geringes Vertrauen (4), eine geregelte Eigensteue-
rung ist eher unwahrscheinlich (4), Konflikte sind möglich (3), es werden überwiegend übliche Verträ-
ge auf Basis von Standards verwendet (2), eine Risikoverschiebung findet nicht statt (1), Entschei-
dungsfindungen sind oftmals komplex (3), die Qualifikation der Auftraggeber liegt im hohen Bereich 
(2). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 3,4. 
UMWELT 
Durch die abgeschirmte militärische Lage, die zivile Nutzung ohne spürbare Auswirkungen auf die 
angrenzenden zivilen Stadtteile und die geringen Eingriffe in die Natur nimmt die Umwelt nur sehr 
geringen Einfluss auf die Chancen und Risiken des Bauvorhabens (1). Es sind nur geringe Wechselwir-
kungen wahrscheinlich (2). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,5. 
                                               
 
802 Vgl. Hoffmann, W. (2015) 
300 6.2 Ermittlung der Komplexitätsgrade 
 
Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads ࡷࡵ ergibt einen Wert von 2,7 für den Indikator 
CHANCEN/RISIKEN gemäß nachfolgender Tabelle: 
 
Tab. 40: Spezifischer Komplexitätsgrad ࡷࡵ	େୌ୅୒େ୉୒/ୖ୍ୗ୍୏୉୒ aus Fallstudie 
Das Bauvorhaben ist hinsichtlich seiner Chancen und Risiken als kompliziert mit starker Tendenz zur 
periodischen und zur mittleren Komplexität neigend einzuordnen. Dieser Indikator ist noch beherrsch-
bar, jedoch werden zur Umsetzung teilweise erfahrene Beteiligte erforderlich. Dies gilt besonders für 
die Bereiche Wahrnehmung und Verhalten mit hohen Einzelwerten.  
Spezifischer Komplexitätsgrad (Indikator) 2,7
KOMPLEXITÄTSGRAD 1 2 3 4 5
MERKMALE sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
STRUKTUREN
sehr wenige überschaubare und 
vergleichbare Risiken in sehr 
wenigen Risikoklassen   (≤ 5), 
sehr wenige überschaubare 
Verträge und Vereinbarungen 
(≤ 5), keine pönalen Elemente, 
sehr viele erreichbare Chancen 
(≥ 5)
wenige überschaubare und 
wenig vergleichbare Risiken in 
wenigen Risikoklassen (≤ 10), 
wenige überschaubare Verträge 
und Vereinbarungen (≤ 10), 
wenige pönale Elemente, viele 
erreichbare Chancen (< 5)
überschaubare und teilweise 
vergleichbare Risiken in mittlerer 
Anzahl von Risikoklassen (≤ 
15), mittlere Anzahl an teilweise 
überschaubaren Verträgen und 
Vereinbarungen (≤ 15), pönale 
Elemente werden generell 
eingesetzt, einige erreichbare 
Chancen (< 4)
viele und gering überschaubare 
Risiken in vielen Risikoklassen (≤ 
20), viele und gering 
überschaubare Verträge und 
Vereinbarungen (≤ 20), viele 
pönale Elemente, wenige 
erreichbare Chancen (< 3)
sehr viele kaum überschaubare 
und unterschiedliche Risiken in 
sehr vielen Risikoklassen       (> 
20), sehr viele kaum 
überschaubare und 
unterschiedliche Verträge und 
Vereinbarungen (> 20), sehr 
viele pönale Elemente, sehr 
wenige erreichbare Chancen (< 
2)
2,1
VERÄNDERUNGEN
sehr geringe Wechselwirkungen 
zwischen den Chancen und 
Risiken wahrscheinlich, sehr 
geringe Veränderungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Chancen und Risiken aus 
projektinternen, -externen oder 
sachlich-inhaltlichen 
Teilaspekten, sehr geringe 
Unsicherheiten mit sehr 
geringen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten sind 
zu erwarten
geringe Wechselwirkungen 
zwischen den Chancen und 
Risiken wahrscheinlich, gerin-ge 
Veränderungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Chancen und Risiken aus 
projektinternen, -externen oder 
sachlich-inhaltlichen 
Teilaspekten, sehr geringe 
Unsicherheiten mit geringen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten sind 
zu erwarten
Wechselwirkungen zwischen den 
Chancen und Risiken 
wahrscheinlich, Veränderungen 
von Eintrittswahrscheinlichkeiten 
der Chancen und Risiken aus 
projektinternen, -externen oder 
sachlich-inhaltlichen Teilaspekten 
sowie Unsicherheiten und 
Eintritts-wahrscheinlichkeiten sind 
erkennbar und zu erwarten
hohe Wechselwirkungen 
zwischen den Chancen und 
Risiken wahrscheinlich, hohe 
Veränderungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Chancen und Risiken aus 
projektinternen, -externen oder 
sachlich-inhaltlichen 
Teilaspekten, hohe 
Unsicherheiten mit hohen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten sind 
zu erwarten
sehr hohe Wechselwirkungen 
zwischen den Chancen und 
Risiken wahrscheinlich, sehr 
hohe Veränderungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Chancen und Risiken aus 
projektinternen, -externen oder 
sachlich-inhaltlichen 
Teilaspekten, sehr hohe 
Unsicherheiten mit hohen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten sind 
zu erwarten
2,3
WAHRNEHMUNG
sehr hoher transparenter 
Umgang mit Chancen und 
Risiken durch Einsatz eines 
qualifizierten 
Risikomanagementsystems, 
sehr hohe Wahrscheinlichkeit 
zur Durchführung kooperativer 
Lösungsansätze zur 
Risikovermeidung und 
Risikoallokation, sehr guter 
Informationsfluss und 
Kommunikationsfähigkeit, sehr 
hohe vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erkennbar 
oder zu erwarten
hoher transparenter Umgang 
mit Chancen und Risiken durch 
Einsatz eines qualifizierten 
Risikomanagementsystems, 
hohe Wahrscheinlichkeit zur 
Durchführung kooperativer 
Lösungsansätze zur 
Risikovermeidung und 
Risikoallokation, guter 
Informationsfluss und 
Kommunikationsfähigkeit, hohe 
vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erkennbar 
oder zu erwarten
mittlerer transparenter Umgang 
mit Chancen und Risiken, 
Risikomanagementsystem 
vorhanden, mittlere 
Wahrscheinlichkeit zur 
Durchführung kooperativer 
Lösungsansätze zur 
Risikovermeidung und 
Risikoallokation, mittlerer 
Informationsfluss und 
Kommunikationsfähigkeit, 
vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erkennbar 
oder zu erwarten
geringer transparenter Umgang 
mit Chancen und Risiken, 
Risikomanagement findet nur 
teilweise statt, geringe 
Wahrscheinlichkeit zur 
Durchführung kooperativer 
Lösungsansätze zur 
Risikovermeidung und 
Risikoallokation, geringer 
Informationsfluss und 
Kommunikationsfähigkeit, 
geringe vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erkennbar 
oder zu erwarten
sehr geringer transparenter 
Umgang mit Chancen und 
Risiken, Risikomanagement nur 
im Ansatz erkennbar oder nicht 
vorhanden, sehr geringe 
Wahrscheinlichkeit zur 
Durchführung kooperativer 
Lösungsansätze zur 
Risikovermeidung und 
Risikoallokation, sehr geringer 
Informationsfluss und 
Kommunikationsfähigkeit, sehr 
geringe vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erkennbar 
oder zu erwarten
4,0
VERHALTEN
sehr hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen, sehr viele 
Freiheitsgrade, sehr großes 
Vertrauen, sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, 
kaum Konflikte zu erwarten, 
übliche Verträge (auf Basis von 
Standards), keine 
Risikoverschiebung, 
unkomplizierte Freigaben, sehr 
hohe qualifizierte Mitwirkung der 
Auftraggeber
hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen, viele 
Freiheitsgrade, großes 
Vertrauen, hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, 
geringes Konfliktpotenzial, 
überwiegend übliche Verträge 
(auf Basis von Standards), 
geringe Risikoverschiebung, 
geregelte Freigaben, hoch 
qualifizierte Mitwirkung der 
Auftraggeber
ausgewogene Rückkopplungen, 
teilweise Freiheitsgrade, 
mittleres Vertrauen, geregelte 
Eigensteuerung wahrscheinlich, 
Konflikte sind möglich, teilweise 
übliche Vertragsgestaltung (nur 
teilweise Standards), teilweise 
Risikoverschiebung, komplexe 
Entscheidungsfindung, mittlere 
Qualifikation der Auftraggeber
wenig ausgewogene 
Rückkopplungen oder hohe 
einseitige Rückkopplungen, 
geringe Freiheitsgrade, geringes 
Vertrauen, geringe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, 
hohes Konfliktpotenzial, 
unübliche Vertragsgestaltung 
(geringe Anzahl von Standards), 
hohe Risikoverschiebung, 
schwierige 
Entscheidungsfindung, geringe 
Qualifikation der Auftraggeber
sehr wenig ausgewogene 
Rückkopplungen oder sehr hohe 
einseitige Rückkopplungen, sehr 
geringe Freiheitsgrade, sehr 
geringes Vertrauen, sehr 
geringe Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, sehr 
hohes Konfliktpotenzial, eigene 
Vertragswelt (keine Standards), 
sehr hohe Risikoverschiebung, 
sehr schwierige 
Entscheidungsfindung, sehr 
geringe Qualifikation der 
Auftraggeber
3,4
UMWELT
sehr geringer Einfluss der 
Umwelt auf Chancen und 
Risiken, ohne Wechselwirkungen
wenig Einfluss der Umwelt auf 
Chancen und Risiken, geringe 
Wechselwirkungen 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt Einfluss auf 
Chancen und Risiken, 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt einen hohen 
Einfluss auf Chancen und 
Risiken, hohe Wechsel-
wirkungen sind wahrscheinlich
Die Umwelt nimmt einen sehr 
hohen Einfluss auf Chancen und 
Risiken, sehr hohe 
Wechselwirkungen sind 
wahrscheinlich
1,5
SUMME
CHANCEN/RISIKEN ሺࡷࡵሻ
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6.2.10 Fallstudie ࡷࡵ	୙୑୊୉୐ୈ 
STRUKTUREN 
Das untersuchte Bauvorhaben ist geprägt durch keine bis sehr wenige überschaubare und vergleich-
bare Stakeholdergruppen (1), daher bestehen sehr geringe Risiken durch Einflussnahme von außen 
(1), das Umfeld ist sehr überschaubar und transparent (1), es sind viele normative Rahmenbedingun-
gen (4) mit teilweise vorliegenden Routineaufgaben durchzuführen (3). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,0. 
VERÄNDERUNGEN 
Aufgrund der sehr geringen Anzahl von Umfeldeinflüssen sind sehr geringe Wechselwirkungen zwi-
schen den Einflussgrößen wahrscheinlich (1), geringe Veränderungen von Eintrittswahrscheinlichkeiten 
der mittelbaren Einflussgrößen sind jedoch möglich (2), es bestehen geringe Unsicherheiten (2), das 
Projekt hat für das Umfeld nur sehr geringe Bedeutung (1), ein Änderungsmanagement ist eingeführt 
und umgesetzt (1). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,4. 
WAHRNEHMUNG 
Der Umgang mit den wenigen Stakeholdern ist von mittlerer Transparenz (3), ein Stake-
holdermanagementsystem ist nicht vorhanden und nicht erforderlich (1), ein Projektmarketing ist nicht 
vorhanden und nicht erforderlich (1). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,7. 
VERHALTEN 
Die teilweisen Rückkopplungen der wenigen Stakeholder sind ausgewogen (2), es herrscht großes 
Vertrauen (2), es besteht nur geringe teilweise Möglichkeit zur geregelten Eigensteuerung (3), das 
Verhalten ist kooperativ (3) mit sehr wenig Konfliktpotenzial (1), die Qualität der Stakeholder ist mittel 
(3). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 2,3. 
UMWELT 
Durch die abgeschirmte militärische Lage, die zivile Nutzung ohne spürbare Auswirkungen auf die 
angrenzenden zivilen Stadtteile und die geringen Eingriffe in die Natur besteht ein nur sehr geringes 
öffentliches Interesse (1) und eine sehr geringe Einflussnahme der Politik (1), sehr geringe Wechsel-
wirkungen sind daher wahrscheinlich (1). 
Nach der Bewertungsskala erfolgt eine Einstufung auf 1,0. 
Die Ermittlung des spezifischen Komplexitätsgrads ࡷࡵ ergibt einen Wert von 1,7 für den Indikator UM-
FELD gemäß nachfolgender Tabelle: 
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Tab. 41: Spezifischer Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୙୑୊୉୐ୈ aus Fallstudie 
Das Bauvorhaben ist hinsichtlich seines Umfelds statisch einfach mit der Tendenz zur Kompliziertheit. 
Die Komplexität ist gering einzustufen und bedarf keiner hohen Erfahrung für den Umgang mit dem 
Projektumfeld. 
 
  
Spezifischer Komplexitätsgrad (Indikator) 1,7
KOMPLEXITÄTSGRAD 1 2 3 4 5
MERKMALE sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
STRUKTUREN
sehr wenige überschaubare und 
vergleichbare 
Stakeholdergruppen (≤ 1), sehr 
geringe Risiken durch 
Einflussnahme von außen, sehr 
überschaubares und 
transparentes Umfeld, sehr 
wenige und sehr überschaubare 
normative 
Rahmenbedingungen, sehr viele 
Routineaufgaben
wenige überschaubare und 
vergleichbare 
Stakeholdergruppen (≤ 2), 
geringe Einflussnahme mit 
geringen Risiken, einfaches und 
transparentes Umfeld, wenige 
und überschaubare normative 
Rahmenbedingungen, viele 
Routineaufgaben
teilweise überschaubare aber 
unterschiedliche 
Stakeholdergruppen (≤ 2), 
mittlere Einflussnahme mit 
mittleren Risiken, mittleres 
transparentes Umfeld, mittlere 
Anzahl überschaubarer 
normativer 
Rahmenbedingungen, teilweise 
Routineaufgaben
hohe Anzahl unterschiedlicher 
Stakeholdergruppen (≤ 5), 
hohe Einflussnahme mit hohen 
Risiken, wenig transparentes 
Umfeld, viele normative 
Rahmenbedingungen, wenig 
Routineaufgaben
sehr hohe Anzahl 
unterschiedlicher 
Stakeholdergruppen (> 5), sehr 
hohe Einflussnahme mit sehr 
hohen Risiken, sehr wenig 
transparentes bis chaotisches 
Umfeld, sehr viele 
unüberschaubare normative 
Rahmenbedingungen, sehr 
wenige Routineaufgaben
2,0
VERÄNDERUNGEN
sehr geringe Wechselwirkungen 
zwischen den Einflussgrößen 
wahrscheinlich, sehr geringe 
Veränderungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
mittelbaren Einflussgrößen, sehr 
geringe Unsicherheiten, sehr 
geringe Bedeutung des 
Projektes für das Umfeld, 
Änderungsmanagement 
eingeführt und umgesetzt oder 
nicht erforderlich
  
geringe Wechselwirkungen 
zwischen den Einflussgrößen 
wahrscheinlich, geringe 
Veränderungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
mittelbaren Einflussgrößen, 
geringe Unsicherheiten, geringe 
Bedeutung des Projektes für 
das Umfeld, 
Änderungsmanagement 
eingeführt und umgesetzt
Wechselwirkungen zwischen den 
Einflussgrößen wahrscheinlich, 
Veränderungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Einflussgrößen erkennbar und 
wahrscheinlich, Unsicherheiten 
sind vorhanden, mittlere 
Bedeutung des Projektes für 
das Umfeld, Ände-
rungsmanagement teilweise 
eingeführt und teilweise 
umgesetzt 
hohe Wechselwirkungen 
zwischen den Einflussgrößen 
wahrscheinlich, hohe 
Veränderungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Einflussgrößen, hohe 
Unsicherheiten, hohe 
Bedeutung des Projektes für 
das Umfeld, 
Änderungsmanagement 
teilweise eingeführt aber nicht 
umgesetzt
sehr hohe Wechselwirkungen 
zwischen den Einflussgrößen 
wahrscheinlich, sehr hohe 
Veränderungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Einflussgrößen, sehr hohe 
Unsicherheiten, sehr hohe 
Bedeutung des Projektes für 
das Umfeld, kein 
Änderungsmanagement 
vorhanden
1,4
WAHRNEHMUNG
sehr hoher transparenter 
Umgang mit Stakeholdern und 
Einflussgrößen durch Einsatz 
eines qualifizierten 
Stakeholdermanagement-
systems oder nicht erforderlich, 
sehr guter Informationsfluss 
und Kommunikationsfähigkeit 
durch den Einsatz eines 
Projektmarketings oder nicht 
erforderlich 
hoher transparenter Umgang 
mit Stakeholdern und 
Einflussgrößen durch Einsatz 
eines qualifizierten 
Stakeholdermanagement-
systems oder nur teilweise 
erforderlich, guter 
Informationsfluss und 
Kommunikationsfähigkeit durch 
den Einsatz eines 
Projektmarketings oder nur 
teilweise erforderlich
mittlerer hoher transparenter 
Umgang mit Stakeholdern und 
Einflussgrößen, 
Stakeholdermanagement-
system vorhanden, 
Informationsfluss und 
Kommunikationsfähigkeit 
erkennbar oder zu erwarten, 
Projektmarketing vorhanden
geringer transparenter Umgang 
mit Stakeholdern und 
Einflussgrößen, Stakehol-
dermanagement findet nur 
teilweise statt aber erforderlich, 
geringerer Informationsfluss 
und Kommunikationsfähigkeit 
durch ein geringes aber 
erforderliches Projektmarketing
sehr geringer transparenter 
Umgang mit Stakeholdern und 
Einflussgrößen, 
Stakeholdermanagement nur im 
Ansatz erkennbar oder nicht 
vorhanden, sehr geringerer 
Informationsfluss und 
Kommunikationsfähigkeit durch 
nicht vorhandenes 
Projektmarketing
1,7
VERHALTEN
sehr hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen der 
Stakeholder, sehr großes 
Vertrauen, sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, sehr 
hohes kooperatives Verhalten, 
sehr wenige Konflikte zu 
erwarten, sehr hohe Qualität 
der Stakeholder 
hohe und ausgewogene 
Rückkopplungen der 
Stakeholder, großes Vertrauen, 
hohe Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, 
hohes kooperatives Verhalten, 
wenige Konflikte zu erwarten, 
hohe Qualität der Stakeholder
teilweise Rückkopplungen der 
Stakeholder, teilweise Vertrauen 
und teilweise Wahrscheinlichkeit 
zur geregelten Eigensteuerung, 
teilweise kooperatives Verhalten, 
Konflikte zu erwarten, mittlere 
Qualität der Stakeholder
geringe und nicht ausgewogene 
Rückkopplungen der 
Stakeholder, geringes Vertrauen 
und geringe Wahrscheinlichkeit 
zur geregelten Eigensteuerung, 
geringes kooperatives 
Verhalten, viele Konflikte zu 
erwarten, geringe Qualität der 
Stakeholder
sehr geringe und nicht 
ausgewogene Rückkopplungen 
der Stakeholder, sehr geringes 
Vertrauen, sehr geringe 
Wahrscheinlichkeit zur 
geregelten Eigensteuerung, sehr 
geringes kooperatives 
Verhalten, sehr viele Konflikte 
zu erwarten, sehr geringe 
Qualität der Stakeholder
2,3
UMWELT
sehr geringes öffentliches 
Interesse und sehr geringe 
Einflussnahme der Politik, sehr 
geringe Wechselwirkungen 
wahrscheinlich
geringes öffentliches Interesse 
und geringe Einflussnahme der 
Politik, geringe 
Wechselwirkungen 
wahrscheinlich
Öffentlichkeit nimmt Anteil am 
Projekt, politische Einflussnahme 
wahrscheinlich, 
Wechselwirkungen 
wahrscheinlich
hohes öffentliches Interesse 
und hohe Einflussnahme der 
Politik, hohe Wechselwir-kungen 
wahrscheinlich
sehr hohes öffentliches 
Interesse und sehr hohe 
Einflussnahme der Politik, sehr 
hohe Wechselwirkungen 
wahrscheinlich
1,0
SUMME
UMFELD ሺࡷࡵሻ
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6.2.11 Fallstudie ࡷࡹ	 und ࡷ࡮	 
Die Ergebnisse der Ermittlung der spezifischen Komplexitätsgrade ࡷࡵ	für die untersuchten zehn Indika-
toren sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst: 
 
Tab. 42: Komplexität Merkmale und Grad der Komplexität ࡷࡹ	 und ࡷ࡮	 aus Fallstudie 
Der projektspezifische Komplexitätsgrad für große Bauvorhaben ࡷ஻ ergibt sich aus der Ermittlung mit 
2,7. 
Das gesamte Bauvorhaben ist somit als dynamisch komplex einzustufen und bewegt sich im Bereich 
einer mittleren Komplexität. Dieses Projekt ist zwar komplex, jedoch durchaus noch beherrschbar. Für 
die Steuerung dieses Bauvorhabens werden jedoch Beteiligte mit Erfahrung in allen Organisationsbe-
reichen erforderlich. 
Die spezifischen Komplexitätsgrade der komplexitätsbezogenen Merkmale variieren zwischen ࡷࡹ	 = 
1,2 bis 3,9. Die Merkmale der Strukturen, Wahrnehmung und des Verhaltens liegen oberhalb des 
Durchschnitts und sind die treibenden Werte für den Grad der Komplexität des Bauvorhabens.  
Aus den vorliegenden Ergebnissen der Bewertungen lassen sich Folgerungen und mögliche Optimie-
rungspotenziale ableiten. Diese werden im nachfolgenden Kapitel erläutert. 
  
304 6.3 Optimierungspotenzial der Indikatorenkomplexität 
 
6.3 Optimierungspotenzial der Indikatorenkomplexität 
Nach der Projektanalyse und Bestimmung der Komplexitätsgrade aus Kap. 6.2 liegt die Einschätzung 
über die Komplexität des Projektes im Ist- oder Planzustand vor. Der Anwender kann diese Ergebnisse 
nun im Sinne der Luhmann‘schen Betrachtungsweise nutzen (vgl. Kap. 2.4.3), um die Komplexität in 
den Teilbereichen zu verändern und somit eine Optimierung durchzuführen. Die Optimierungsversuche 
erfolgen über alle Indikatoren und werden nachfolgend erläutert: 
6.3.1 Optimierung ࡷࡵ	୞୍୉୐୉ 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୞୍୉୐୉ wurde in Kap. 6.2.1 mit 2,9 ermittelt.  
Das Merkmal STRUKTUREN ergibt nach der Ermittlung in Kap. 6.2.1 den Wert 2,5. Die Ziele sind fest-
gelegt und messbar. Die Anzahl der Zielsetzungen ist nicht variabel, sodass an dieser Stelle keine Op-
timierungen möglich sind. Der Wert verbleibt somit auf 2,5. 
Im Merkmal VERÄNDERUNGEN sind keine Optimierungen erkennbar, da die Einschätzungen bereits an 
der unteren Stufe liegen und nicht weiter abstufbar sind. Der Wert bleibt daher unverändert auf 1,7. 
Im Merkmal WAHRNEHMUNG sind ebenfalls keine Optimierungen erkennbar. Die Umsetzung des „21st 
Century Code“ ist und bleibt für alle Beteiligten neu. Die Verknüpfung der Ziele ist hier ebenso nicht 
veränderbar, sowie der hohe Informationsbedarf. Der Wert für dieses Merkmal bleibt daher bei 3,8. 
Das Merkmal VERHALTEN weist mit 4,5 den höchsten Wert des Indikators auf. Die Höhe dieses Wertes 
ist erheblich von geringem Vertrauen, starken Regulierungen und dem daraus resultierenden hohen 
Konfliktpotenzial geprägt. Ausgehend von der bestehenden Situation eines öffentlichen Bauvorhabens 
sind diese Ausrichtungen aus aktueller Sicht und feststehenden Regularien nicht veränderbar. Optimie-
rungsansätze ließen sich beispielsweise durch die Gründung einer Sonderorganisation mit mehr Frei-
heitsgraden und vertrauensbildenden Maßnahmen (z. B. Workshops oder Teambuilding) hinsichtlich 
gemeinsamer Interessen auf die Ziele erreichen. Nach Einschätzung wird die Komplexität hierdurch 
um eine Stufe reduzierbar. Der Bemessungsansatz ergibt sich hierdurch zu: einseitige Risiken der Ziel-
erreichung durch divergierende Interessen (3), wenig ausgewogene Rückkopplungen durch Sprach-
barrieren und unterschiedliche Verfahrenserfahrungen (keine Veränderung = 4), höhere Freiheitsgrade 
durch Bildung einer Sonderorganisation (3), vertrauensbildende Maßnahmen (4), mehr geregelte Ei-
gensteuerung (4), Verringerung des Konfliktpotenzials (4). Nach der Bewertungsskala erfolgt eine 
Einstufung auf 3,7. 
Das Merkmal UMWELT wird durch die abgeschirmte militärische Lage bestimmt, die ohne spürbare 
Auswirkungen auf die angrenzenden zivilen Stadtteile bleibt. Die Einschätzung bleibt in Summe daher 
unverändert bei 2,0. 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ࢆࡵࡱࡸࡱ reduziert sich in Summe auf einen Wert von 2,7. 
6.3.2 Optimierung ࡷࡵ	୓୆୎୉୏୘ 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୓୆୎୉୏୘ wurde in Kap. 6.2.2 mit 2,7 ermittelt.  
Das Merkmal STRUKTUREN ergibt nach der Ermittlung in Kap. 6.2.2 den Wert 3,2. Die Teilaspekte 
beziehen sich im Wesentlichen auf die geplante Objektstruktur und die Standortsituation. Diese Rah-
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menbedingungen sind fix und können nicht weiter optimiert werden. Die Einstufung verbleibt daher 
auf einem Wert von 3,2. 
Im Merkmal VERÄNDERUNGEN zeichnen sich keine Optimierungen ab. Die möglichen Veränderungen 
resultieren aus Anpassungen des „21st Century Code“, die jedoch bereits bei der Ermittlung berück-
sichtigt wurden. Es bleibt daher bei einer Einstufung auf 2,0. 
Das Merkmal WAHRNEHMUNG schließt sich in der Einschätzung dem Vorgenannten an. Eine Optimie-
rung wird nicht erkennbar. Es bleibt daher bei einer Einstufung auf 3,5. 
Das Merkmal VERHALTEN weist mit 3,8 den höchsten Wert des Indikators auf. Die Höhe dieses Wertes 
ist von divergierenden Interessen, Sprachbarrieren, Regulierungen, Vertrauen und Konflikten geprägt. 
Ausgehend von der vorliegenden Situation eines öffentlichen Bauvorhabens sind diese Ausrichtungen 
aus aktueller Sicht und feststehenden Regularien wohl nicht veränderbar. Optimierungsansätze ließen 
sich beispielsweise durch Schaffen von vertrauensbildenden Maßnahmen und durch Einräumung von 
mehr Freiheitsgraden in kleineren Teams schaffen. Das planerische Konkurrenzverhalten und die 
Sprachbarrieren bleiben hingegen unverändert. Nach Einschätzung wäre die Komplexität bei den be-
troffenen Teilaspekten hierdurch um eine Stufe reduzierbar. Der Bemessungsansatz ergibt sich hier-
nach zu: konkurrierende planerische Unterschiede (unverändert = 3), Sprachbarrieren (unverändert = 
3), kleine effektive Teams mit Freiheitsgraden (3), Vertrauensbildung (3) mehr Eigensteuerung (4), 
verringertes Konfliktpotenzial (3). Nach der Optimierung erfolgt eine Einstufung auf 3,2. 
Das Merkmal UMWELT wird durch die abgeschirmte militärische Lage bestimmt, die ohne spürbare 
Auswirkungen auf die angrenzenden zivilen Stadtteile bleibt. Die Einschätzung bleibt in Summe daher 
unverändert bei 1,0. 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ࡻ࡮ࡶࡱࡷࢀ reduziert sich in Summe auf einen Wert von 2,6. 
6.3.3 Optimierung ࡷࡵ	୒୉୙୅ୖ୘୍ୋ୏୉୍୘ 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୒୉୙୅ୖ୘୍ୋ୏୉୍୘ wurde in Kap. 6.2.3 mit 2,6 ermittelt.  
Das Merkmal STRUKTUREN ergibt nach der Ermittlung in Kap. 6.2.3 den Wert 3,3. Die Teilaspekte 
beziehen sich im Wesentlichen auf den Innovationsbedarf, Standardisierung, Technologiebedarf, Vor-
fertigungsgrad und Marktüblichkeit. Der Innovationsbedarf wird durch den „21st Century Code“ be-
stimmt. Er ist beeinflussbar durch Hinzunahme von Spezialisten aus den USA, die dort Prototypen des 
neuen Schulsystems erstellt haben. Es erfolgt daher eine Reduzierung des Ursprungswertes um eine 
Stufe (3). Standardisierungsgrad (4), Vorfertigungsgrad (3) und Technologiebedarf (3) bleiben unver-
ändert. Durch Einsatz der Spezialisten ließe sich der Bekanntheitsgrad der Verfahren (2) und die zu 
erwartenden Wechselwirkungen (3) jeweils um eine Stufe mindern, wogegen die Marktüblichkeit ver-
bleibt (2). Nach der Optimierung erfolgt eine Einstufung auf 2,9. 
Im Merkmal VERÄNDERUNGEN zeichnen sich keine Optimierungen ab. Die möglichen Veränderungen 
resultieren aus Anpassungen des „21st Century Code“, die jedoch bereits bei der Ermittlung berück-
sichtigt wurden. Es bleibt daher bei einer Einstufung auf 2,0. 
Das Merkmal WAHRNEHMUNG korrespondiert mit den Aussagen zur STRUKTUR. Durch Einsatz von 
erfahrenen US-Spezialisten, die Prototypen des „21st Century Code“ erstellt haben, ließe sich eine 
Reduzierung der Bekanntheit um 2 Stufen auf (2) reduzieren. Der Innovationsgrad und Informations-
bedarf ließe sich um 1 Stufe auf (2) reduzieren. Prozessabläufe (2), Produktionsabläufe (2) und Ver-
netzung (2) bleiben unverändert. Nach der Optimierung erfolgt eine Einstufung auf 2,0. 
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Das Merkmal VERHALTEN weist mit 4,1 den höchsten Wert des Indikators auf. Die Höhe dieses Wertes 
ist von Risiken, Rückkopplungen, Freiheitsgrade, Vertrauen, Budget und Konfliktpotenzial bestimmt. 
Konkurrierende planerische Vorstellungen ließen sich durch den Einsatz von erfahrenen Spezialisten 
verbessern, die eine höhere Ausgewogenheit der Risiken (2) und der Rückkopplungen (2) in der Ob-
jektrealisierung ermöglichen. Es erfolgt daher eine Reduzierung um eine Stufe. Steigerung der Frei-
heitsgrade durch kleine flexible Teams (3) und mehr Eigensteuerungsmöglichkeit (3) führen zur Redu-
zierung des Wertes um 2 Stufen. Vertrauensbildende Maßnahmen (3) ließen das Konfliktpotenzial sin-
ken (3). Es erfolgt eine Reduzierung um eine Stufe. Ein eigenes Budget für Innovationen ist nicht vor-
handen (5), daher bleibt der Wert unverändert. Nach der Optimierung erfolgt eine Einstufung auf 3,0. 
Das Merkmal UMWELT wird durch die abgeschirmte militärische Lage bestimmt, die ohne spürbare 
Auswirkungen auf die angrenzenden zivilen Stadtteile bleibt. Die Einschätzung bleibt in Summe daher 
unverändert bei 1,0. 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ࡺࡱࢁ࡭ࡾࢀࡵࡳࡷࡱࡵࢀ reduziert sich in Summe auf einen Wert von 2,2. 
6.3.4 Optimierung ࡷࡵ	୔ୖ୓୎୉୏୘ 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୔ୖ୓୎୉୏୘ wurde in Kap. 6.2.4 mit 2,4 ermittelt.  
Das Merkmal STRUKTUREN ergibt nach der Ermittlung in Kap. 6.2.4 den Wert 3,0. Die Teilaspekte 
beziehen sich im Wesentlichen auf Anzahl und Varietät von Genehmigungsverfahren, Vertragsform, 
Standards, Planungs- und Ausführungsphasen, Prüfprozesse, Freigaben, Vernetzung und daraus resul-
tierendes Konfliktpotenzial. Die bauplanungsrechtlichen Verfahren ergeben sich aus den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und sind nicht reduzierbar. Es bleibt somit bei der Einstufung Bauplanungsrecht 
(4) bzw. Baunebenrecht (5). Beeinflussbar wäre die Anzahl der Vergaben im Planungsbereich, da 
durch Generalplanereinsatz eine Teilbündelung möglich wäre, ohne jedoch auf Einzelvergaben generell 
verzichten zu können. Es erfolgt daher eine Abstufung auf (4). Die gewerblichen Vergaben sind bereits 
durch Pauschalierungen auf ein Minimum reduziert und auf Basis üblicher Standards aufgebaut. Daher 
bleibt die Einschätzung für das Objekt (1) und für die Außenanlagen und Erschließung (1) unverän-
dert. Die Anzahl der Planungs- und Ausführungsphasen ließe die Zusammenfassung einer Phase zu, 
wobei dies keine Auswirkungen auf die Einstufung hätte (2). Prüfprozesse und Freigaben sind projekt-
interne Vorgaben und ließen eine Straffung zu. So wäre beispielsweise eine Reduzierung von Prüfvor-
gängen im Rahmen von „On Board Reviews“803 durchaus möglich. Die Einstufung könnte um einen 
Wert reduziert werden (4). Vernetzungen (3) und Konfliktpotenzial bleiben unverändert (3). Nach der 
Optimierung erfolgt eine Einstufung auf 2,7. 
Im Merkmal VERÄNDERUNGEN zeichnen sich keine Optimierungen ab, da sie ausschließlich auf mögli-
che baurechtliche Auflagen abzielen, die sich jedoch wahrscheinlich wenig auswirken (2). Es bleibt 
daher bei einer Einstufung auf 2,0. 
Das Merkmal WAHRNEHMUNG korrespondiert mit den Aussagen zur STRUKTUR. Es lassen sich weder 
Reduzierungen im Bereich der Genehmigungsverfahren (3), Vertragsmodalitäten (2), Planungs- und 
Ausführungsphasen (2), Inhalten (3), Prüfprozesse und Freigaben (2), Vernetzungen (2) noch des 
Informationsbedarfs (3) vornehmen. Es bleibt daher bei einer Einstufung auf 2,4. 
                                               
 
803 On Board Review = Durchführung eines Prüfvorgangs ohne formelle Vorlage der Dokumente durch Abstimmung der Ergeb-
nisse und Kommentierung zur Korrektur und Weiterbearbeitung 
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Das Merkmal VERHALTEN weist mit 3,6 den höchsten Einzelwert auf. Aufgabenteilung (3) mit hohem 
Koordinationsbedarf (4), mittlere Wechselwirkungen (3), mittleres Konfliktpotenzial (3), ausgewogene 
Risiken (3) und hohe Rückkopplungen (4) lassen sich nicht reduzieren und verbleiben beim gleichen 
Wert. Optimierungsansätze ließen sich beispielsweise durch Schaffen von vertrauensbildenden Maß-
nahmen und durch Einräumung von mehr Freiheitsgraden in kleineren Teams schaffen. Nach Ein-
schätzung wäre die Komplexität bei den betroffenen Teilaspekten hierdurch um eine Stufe reduzierbar. 
Der Bemessungsansatz ergibt sich hiernach zu: Erhöhung der Freiheitsgrade (3), vertrauensbildende 
Maßnahmen (3) und erhöhte Eigensteuerungsanteile (4). Das mittlere Konfliktpotenzial bleibt beste-
hen (3) und die Projektdauer ist nach Erfahrungswerten nicht maßgeblich reduzierbar. (4). Nach der 
Optimierung erfolgt eine Einstufung auf 3,4. 
Das Merkmal UMWELT wird durch die abgeschirmte militärische Lage bestimmt, die ohne spürbare 
Auswirkungen auf die angrenzenden zivilen Stadtteile bleibt. Die Einschätzung bleibt in Summe daher 
unverändert bei 1,0. 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ࡼࡾࡻࡶࡱࡷࢀ reduziert sich in Summe auf einen Wert von 2,3. 
6.3.5 Optimierung ࡷࡵ	୑୉୘ୌ୓ୈ୍୏ 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୑୉୘ୌ୓ୈ୍୏ wurde in Kap. 6.2.5 mit 3,4 ermittelt.  
Das Merkmal STRUKTUREN ergibt nach der Ermittlung in Kap. 6.2.5 den Wert 3,2. Die Teilaspekte 
beziehen sich im Wesentlichen auf die Führungsstile, Entscheidungsprozesse, Methoden und Werkzeu-
ge und die Verfügbarkeit einer PM-Unterstützung. Eine Optimierung ließe sich im Bereich der Füh-
rungssystematik durch die Bildung einer Sonderorganisation mit kooperativem Führungsstil erreichen. 
Hierdurch ließe sich die Einstufung einen Wert niedriger einstufen (4). Gleiches gilt für die hieraus 
mögliche Vereinfachung der Entscheidungsprozesse (4). Durch den Einsatz eines erfahrenen Projekt-
steuerungsteams (2) mit vielen Methoden und Werkzeugen (2) sowie Standards (2) und hinreichender 
Verfügbarkeit (2) lässt sich keine weitere Optimierung erkennen. Das Merkmal ergibt nach der Opti-
mierung einen Wert von 2,7. 
Im Merkmal VERÄNDERUNGEN zeichnen sich keine Optimierungen ab, da das System auf den nicht 
verhinderbaren Personalwechsel und somit einer sich verändernden Führungsmethodik (4) und Füh-
rungsverhalten (3) reagieren wird und somit keine Optimierung in diesem Bereich ermöglicht. Es bleibt 
daher bei einer Einstufung auf 3,5. 
Das Merkmal WAHRNEHMUNG korrespondiert mit den Aussagen zur STRUKTUR. Durch Bildung einer 
Sonderorganisation ließen sich die Vernetzungen (2) und der Informationsfluss (2) erleichtern. Es er-
folgt daher eine Reduzierung dieser Teilaspekte um einen Stufe. Hingegen bleiben die Methodik (2) 
und der Informationsbedarf (4) unverändert. Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen Wert 
von 2,5. 
Das Merkmal VERHALTEN wir in seiner Höhe wesentlich durch sehr viele einseitige Risiken, stringente 
Führungsstile und geringe Freiräume zur Eigensteuerung bestimmt. Optimierungsansätze ließen sich 
auch hier durch die Gründung einer Sonderorganisation mit mehr Freiheitsgraden und vertrauensbil-
denen Maßnahmen (z. B. Workshops oder Teambuilding) hinsichtlich gemeinsamer Interessen auf die 
Ziele und einem kooperativen Führungsstil erreichen. Weiterhin würden mehr ausgewogene Rück-
kopplungen und mehr Eigensteuerung auftreten. Die Dynamik in den Teams würde sich verringern 
und somit auch das Konfliktpotenzial sinken. Nach Einschätzung wird die Komplexität hierdurch in 
allen Teilaspekten um eine Stufe reduzierbar. Der Bemessungsansatz ergibt sich hierdurch zu: Führung 
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(4), Methodik (4), Rückkopplungen (3) Eigensteuerung (4), Teamdynamik (3) und Konfliktpotenzial 
(3). Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen Wert von 3,5. 
Das Merkmal UMWELT wird durch die abgeschirmte militärische Lage bestimmt, die ohne spürbare 
Auswirkungen auf die angrenzenden zivilen Stadtteile oder anderer möglicher Betroffener bleibt. Die 
Einschätzung bleibt in Summe daher unverändert bei 1,3. 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ࡹࡱࢀࡴࡻࡰࡵࡷ reduziert sich in Summe auf einen Wert von 2,7. 
6.3.6 Optimierung ࡷࡵ	୓ୖୋ୅୒୍ୗ୅୘୍୓୒ 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୓ୖୋ୅୒୍ୗ୅୘୍୓୒ wurde in Kap. 6.2.6 mit 3,3 ermittelt.  
Das Merkmal STRUKTUREN ergibt nach der Ermittlung in Kap. 6.2.6 den Wert 3,2. Die Teilaspekte 
beziehen sich im Wesentlichen auf Schnittstellen, Hierarchieebenen, Projektkosten und Projektdauer. 
Optimierungspotenzial ist vorhanden. Die beteiligten Planerfelder lassen sich nicht verändern, jedoch 
wäre eine Bündelung und somit eine Reduzierung um mind. eine Stufe durch den Einsatz von Gene-
ralplanern möglich (4). Bei den gewerblichen Leistungen wurde dies bereits umgesetzt, so dass sich 
die Einstufung nicht verändert (1). Die Entscheidungsebenen ließen sich durch Bildung einer Sonder-
organisation reduzieren, so dass die Einstufung einen Wert geringer würde (2). Gesamtprojektdauer 
(4) und –kosten (3) sind nicht weiter optimierbar. Die Einstufung bleibt erhalten. Das Merkmal ergibt 
nach der Optimierung einen Wert von 2,8. 
Im Merkmal VERÄNDERUNGEN zeichnen sich keine Optimierungen ab, da sie auf den nicht verhinder-
baren Personalwechsel (4) und damit organisatorischen Anpassungen (4) keinen Einfluss nehmen 
können. Es bleibt daher bei einer Einstufung auf 4,0. 
Das Merkmal WAHRNEHMUNG korrespondiert mit den Aussagen zur STRUKTUR. Durch einen höheren 
Generalplanereinsatz steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Planungsbeteiligten im Wesentlichen 
aus teilweise untereinander bekannten Beteiligten zusammensetzen. Dies ermöglicht eine Einstufung 
auf (2). Der Einsatz von Freelancern würde dadurch begrenzt um eine Stufe (3), die Bauherrenseite ist 
nicht weiter optimierbar (2). Die Aufgabenverteilung sinkt von komplex zu kompliziert (2), die Aufbau-
struktur wird weniger komplex (3) und der Informationsbedarf könnte um mind. 1 Stufe verringert 
werden (4). Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen Wert von 2,7. 
Das Merkmal VERHALTEN wird in seiner Höhe wesentlich durch Informationsüberflutung durch zielab-
weichendes Verhalten, hohe einseitige Rückkopplungen, geringer Eigensteuerung und hohem Konflikt-
potenzial bestimmt. Durch den teilweisen Einsatz von Generalplanern kommt es zu einer geringeren 
Informationsmenge (4), die Rückkopplungen werden ausgewogener (3), es besteht mehr Freiraum zur 
Eigensteuerung (3) und das Konfliktpotenzial sinkt (3). Die Einstufung lässt sich daher in jedem Teil-
aspekt um 1 Stufe mindern. Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen Wert von 3,3. 
Das Merkmal UMWELT wird durch die abgeschirmte militärische Lage bestimmt, die ohne spürbare 
Auswirkungen auf die angrenzenden zivilen Stadtteile oder anderer möglicher Betroffener bleibt. Die 
Einschätzung bleibt in Summe daher unverändert bei 1,3. 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ࡻࡾࡳ࡭ࡺࡵࡿ࡭ࢀࡵࡻࡺ reduziert sich in Summe auf einen Wert von 2,8. 
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6.3.7 Optimierung ࡷࡵ	ୖ୉ୗୗ୓୙ୖେ୉୒ 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ୖ୉ୗୗ୓୙ୖେ୉୒ wurde in Kap. 6.2.7 mit 3,2 ermittelt.  
Das Merkmal STRUKTUREN ergibt nach der Ermittlung in Kap. 6.2.7 ebenfalls den Wert 3,2. Die Teil-
aspekte beziehen sich im Wesentlichen auf die Anzahl und Varietät der Teams, Besprechungsma-
nagement, Finanzierungsquellen, Verfügbarkeit, Kompetenz, Kommunikation und Identifikation. Keine 
Optimierungsansätze werden bei den Teams (3), der Teamorganisation (2), Besprechungsmanage-
ment (3), Finanzierungsquelle (1), Mittelbereitstellung (4) gesehen. Eine höhere Ressourcenverfüg-
barkeit (2) und Kompetenz auf der Planer- und Ausführungsseite ließe sich durch Ausschöpfung der 
vertraglichen Möglichkeiten im Sinne höherer Chancen und geringerer Risiken (2) erreichen. Die Ein-
stufungen erfolgen in diesem Fall um jeweils eine Stufe niedriger. Die Qualität und Kompetenz der 
Beteiligten auf der Bauherrenseite ist nur bedingt zu optimieren, wobei über eine Einschätzung der 
Komplexität des Projektes über dieses Modell sich den Bauherren die Möglichkeit bietet, für dieses 
Bauvorhaben entsprechend qualifiziertes Personal einzusetzen. Daher ist eine Reduzierung um eine 
Stufe möglich (3). Mit höherer Qualität und Verfügbarkeit der Beteiligten werden die Kommunikations-
beziehungen weniger komplex (3), die Strukturierung ließe sich um mind. 2 Stufen verbessern (2) und 
eine höhere Identifikation der Beteiligten mit dem Projekt könnte durch ein Projektmarketing erreicht 
werden (2). Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen Wert von 2,5. 
Im Merkmal VERÄNDERUNGEN zeichnen sich keine Optimierungen ab, da sie auf den nicht verhinder-
baren Personalwechsel (4) und damit organisatorischen Anpassungen (4) keinen Einfluss nehmen 
können. Es bleibt daher bei einer Einstufung auf 4,0. 
Das Merkmal WAHRNEHMUNG korrespondiert mit den Aussagen zur STRUKTUR. Durch einen höheren 
Generalplanereinsatz steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Planungsbeteiligten im Wesentlichen 
aus teilweise untereinander bekannten Beteiligten zusammensetzen. Dies ermöglicht eine Einstufung 
auf (2). Die Teams auf der Bauherrenseite sind bereits teilweise bekannt, daher unverändert (2), die 
Transparenz wird sich durch Generalplaner nicht weiter verbessern (4), jedoch könnte durch den teil-
weisen Einsatz einer Sensitivitätsanalyse eine Verbesserung um 2 Stufen erfolgen (3). Dies würde 
auch zu definierten Lösungsansätzen im Konfliktmanagement führen und somit eine Verbesserung in 
diesem Bereich (3) und auch im Bereich der Zusammenarbeit und des Vertrauens schaffen (3). Die 
Umsetzung (1) des Besprechungsmanagements (1) bleibt unverändert. Die Zufriedenheit würde ge-
stärkt (2) und die Stressanfälligkeit reduziert (2). Informationsfluss (2) und Transparenz der Informa-
tionstiefe bleiben unverändert (3). Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen Wert von 2,3. 
Das Merkmal VERHALTEN wird in seiner Höhe wesentlich durch Risiken der Ressourcenrelationen, 
Rückkopplungen, Eigensteuerung und daraus resultierendem Konfliktpotenzial geprägt. Durch den 
teilweisen Einsatz von Generalplanern bleiben Verhaltensmuster der Beteiligten verborgen, so dass der 
Wert der Ressourcenrelationen unverändert bleibt (5). Die Zusammenarbeit in den Teams lässt sich 
jedoch durch höhere Identifikation mit dem Team und der Aufgabe verbessern, sodass eine Reduzie-
rung der Werte für Rückkopplungen (3), Eigensteuerung (3) und Konfliktpotenzial (3) um eine Stufe 
erfolgen kann. Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen Wert von 2,8. 
Das Merkmal UMWELT wird durch die abgeschirmte militärische Lage bestimmt, die ohne spürbare 
Auswirkungen auf die angrenzenden zivilen Stadtteile oder anderer möglicher Betroffener bleibt. Die 
Einschätzung bleibt in Summe daher unverändert bei 1,3. 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ࡾࡱࡿࡿࡻࢁࡾ࡯ࡱࡺ reduziert sich in Summe auf einen Wert von 2,6. 
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6.3.8 Optimierung ࡷࡵ	୏୙୐୘୙ୖ 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୏୙୐୘୙ୖ wurde in Kap. 6.2.8 mit 2,6 ermittelt.  
Das Merkmal STRUKTUREN ergibt nach der Ermittlung in Kap. 6.2.8 den Wert 2,8. Die Teilaspekte 
beziehen sich im Wesentlichen auf die Anzahl und Varietät der beteiligten Kulturen, das Beziehungsge-
füge und daraus resultierenden Wechselwirkungen, sowie die regionale Entfernung zwischen den Be-
teiligten. Die beteiligten Länder (2), deren Kultur (2) und die sich daraus ergebenden Einflüsse auf 
Beziehung (3) und Rückkopplung (3) sowie die räumliche Distanz (4) sind fixiert und nicht veränder-
bar. Optimierungspotenzial ergibt sich hier nicht. Die bisherige Einstufung verbleibt daher bei 2,8. 
Im Merkmal VERÄNDERUNGEN zeichnen sich keine Optimierungen ab, da sie auf den nicht verhinder-
baren Personalwechsel und die damit verbundene kulturelle Vielfalt keinen Einfluss nehmen können. 
Es bleibt daher bei einer Einstufung auf 1,5. 
Das Merkmal WAHRNEHMUNG korrespondiert mit den Aussagen zur STRUKTUR. Durch einen höheren 
Generalplanereinsatz steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Planungsbeteiligten im Wesentlichen 
aus teilweise untereinander bekannten Beteiligten zusammensetzen. Dies ermöglicht eine Einstufung 
auf (2) bei der Planer- und Ausführungsseite, bleibt jedoch für die Bauherrenseite (2) unverändert. 
Die Transparenz wird sich durch Generalplaner nicht weiter verbessern (4), jedoch könnte durch den 
teilweisen Einsatz einer Sensitivitätsanalyse eine Verbesserung um 2 Stufen erfolgen (3). Der Einsatz 
medialer Kommunikationstechnik würde die Einstufung um einen Wert reduzieren (3). Über eine Ein-
schätzung der Komplexität dieses Bauvorhabens nach dem vorliegenden Modell bietet sich Bauherren 
die Möglichkeit, multikulturell erfahrenes Personal einzusetzen, und somit reduziert sich der Wert um 
eine Stufe (2), gleichzeitig erhöht diese Maßnahme das gegenseitige Vertrauen, was ebenfalls zu einer 
Verminderung um einen Wert führt (3). Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen Wert von 3,1. 
Das Merkmal VERHALTEN wird in seiner Höhe wesentlich durch Risiken der kulturellen Ressourcenrela-
tionen, Rückkopplungen, Eigensteuerung und daraus resultierendes Konfliktpotenzial geprägt. Die 
Risiken der kulturellen Ressourcenrelationen könnten durch den Einsatz multikulturell erfahrener und 
sprachkompetenter Beteiligter die Einstufung um eine Stufe reduzieren (4), was sich ebenfalls auf die 
Rückkopplungen (3), Eigensteuerung (3) und das Konfliktpotenzial (3) um eine Stufe mindernd aus-
wirken würde. Der begrenzte Einsatz eines systemischen Managements in kritischen Bereichen würde 
die Einstufung um mind. 2 Einheiten reduzieren (3). Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen 
Wert von 3,2. 
Das Merkmal UMWELT wird durch die abgeschirmte militärische Lage bestimmt, die ohne spürbare 
Auswirkungen auf die angrenzenden zivilen Stadtteile oder anderer möglicher Betroffener bleibt. Die 
Einschätzung bleibt in Summe daher unverändert bei 1,0. 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ࡷࢁࡸࢀࢁࡾ reduziert sich in Summe auf einen Wert von 2,3. 
6.3.9 Optimierung ࡷࡵ	େୌ୅୒େ୉୒/ୖ୍ୗ୍୏୉୒ 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	େୌ୅୒େ୉୒/ୖ୍ୗ୍୏୉୒ wurde in Kap. 6.2.9 mit 2,7 ermittelt.  
Das Merkmal STRUKTUREN ergibt nach der Ermittlung in Kap. 6.2.9 den Wert 2,1. Die Teilaspekte 
beziehen sich im Wesentlichen auf die vorliegenden Risikoklassen, Vertragsgestaltung, Pönalen und 
mögliche Chancen. Die über das Risikomanagement bewerteten Risiken wurden erkannt und behan-
delt, eine Reduzierung ist nicht erkennbar (2). Die Anzahl der Verträge und Vereinbarungen ließe sich 
durch Bündelung über Generalplaner noch reduzieren und somit die Bewertung um eine Stufe min-
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dern (3), wobei bereits Standardverträge verwendet werden (2). Pönalen werden nicht vereinbart (1) 
und die erreichbaren Chancen hoch eingeschätzt (1,5), sodass hier keine Reduzierung der Werte mög-
lich ist. Die optimierte Einstufung ergibt somit einen Wert von 1,9. 
Im Merkmal VERÄNDERUNGEN zeichnen sich keine Optimierungen ab, da bereits nur geringe Wech-
selwirkungen erwartet werden (2). Gleiches gilt auch für mögliche Veränderungen von Eintrittswahr-
scheinlichkeiten (3) und Veränderungen der Unsicherheiten (2). Hier bleibt die Bewertung unverändert 
mit 2,3. 
Das Merkmal WAHRNEHMUNG korrespondiert mit den Aussagen zur STRUKTUR. Zwar liegt über das 
eingesetzte nicht monetäre Risikomanagement teilweise eine Risikoeinschätzung vor, jedoch wäre hier 
ein qualifiziertes und akzeptiertes monetäres Risikomanagementsystem mit höherer Wahrscheinlichkeit 
zur Durchführung kooperativer Lösungsansätze zu empfehlen. Die Einstufung ließe sich um zwei Werte 
auf (2) reduzieren. Weiterhin würden hierdurch der Informationsfluss und die Kommunikationsfähig-
keit verbessert (3) und eine Verbesserung der Zusammenarbeit wäre erkennbar (3). Beide Teilaspekte 
können daher um eine Stufe reduziert werden. Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen Wert 
von 2,7. 
Das Merkmal VERHALTEN wird in seiner Höhe ebenfalls durch die Art und Akzeptanz des Umgangs mit 
Risiken und Chancen bestimmt. Durch ein qualifiziertes und akzeptiertes monetäres Risikomanage-
mentsystem würde sich die Ausgewogenheit der Rückkopplungen um eine Stufe verringern (2). Die 
Freiheitsgrade (4) und das Vertrauen (3) würden gestärkt und könnten somit einen Wert tiefer einge-
stuft werden. Eigensteuerungspotenzial (4), Konfliktverhalten (3), Risikobehandlung (1), Entschei-
dungsfindung (3), Qualität der Auftraggeber (2) und Standardisierung der Verträge (2) bleiben in ihrer 
Einstufung unverändert. Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen Wert von 2,7. 
Das Merkmal UMWELT wird durch die abgeschirmte militärische Lage bestimmt, die ohne spürbare 
Auswirkungen auf die angrenzenden zivilen Stadtteile oder anderer möglicher Betroffener bleibt. Die 
Einschätzung bleibt in Summe daher unverändert bei 1,5. 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	࡯ࡴ࡭ࡺ࡯ࡱࡺ/ࡾࡵࡿࡵࡷࡱࡺ reduziert sich in Summe auf einen Wert von 2,2. 
6.3.10 Optimierung ࡷࡵ	୙୑୊୉୐ୈ 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	୙୑୊୉୐ୈ wurde in Kap. 6.2.10 mit 1,7 ermittelt.  
Das Merkmal STRUKTUREN ergibt nach der Ermittlung in Kap. 6.2.10 den Wert 2,0. Die Teilaspekte 
beziehen sich im Wesentlichen auf die Anzahl und Varietät der beteiligten Stakeholdergruppierungen, 
Einflussnahmen und Transparenz des Umfelds und normativen Rahmenbedingungen. Stakeholder-
gruppierungen (1), Risiken durch Einflussnahme von außen (1) und Transparenz des Umfelds (1) sind 
in der Einschätzung bereits mit dem Minimum eingestuft, sodass keine Reduzierung mehr möglich ist. 
Die normativen Rahmenbedingungen (4) und die Anzahl der durchzuführenden Routineaufgaben (3) 
sind ebenfalls nicht zu begrenzen, sodass auch hier die Einstufung der Höhe nach bleibt. Die bisherige 
Bewertung verbleibt daher unverändert bei 2,0. 
Im Merkmal VERÄNDERUNGEN sind keine Optimierungen erkennbar, da die Einschätzungen bereits an 
der unteren Stufe liegen und nicht weiter abstufbar sind. Der Wert bleibt daher unverändert auf 1,4. 
Das Merkmal WAHRNEHMUNG korrespondiert mit den Aussagen zur STRUKTUR. Nach der Erstein-
schätzung ist ein Stakeholdermanagementsystem nicht erforderlich (1) und ein Projektmarketing ist 
nicht beabsichtigt (1). Daher bleibt die Einstufung in diesen Teilaspekten unverändert. Würde dennoch 
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ein Stakeholdermanagement und/oder ein Projektmarketing eingeschaltet, ließe sich die Transparenz 
im Umgang mit den Stakeholdern weiter verbessern und könnte bis auf den Wert (1) reduziert wer-
den. Die Merkmalbewertung reduziert sich hierdurch auf 1,0. 
Das Merkmal VERHALTEN wird in seiner Höhe wesentlich durch Rückkopplungen, Vertrauen, Eigen-
steuerung, Kooperation, Konfliktpotenzial und Qualität der Stakeholder geprägt. Insgesamt wird mit 
sehr wenig Konfliktpotenzial gerechnet, sodass die gewählte Einstufung (1) verbleibt. Die Qualität der 
Stakeholder (3), deren Kooperation (3) und die Möglichkeit der Eigensteuerung (3) wurden als mittel 
eingestuft und lassen sich nicht beeinflussen. Würden dennoch ein Stakeholdermanagement und/oder 
ein Projektmarketing ergänzend eingeschaltet, wäre eine höhere ausgewogene Rückkopplung (1) und 
höheres Vertrauen (1) zu erwarten. Die Einstufung lässt sich daher in diesen Teilaspekten um 1 Stufe 
mindern. Das Merkmal ergibt nach der Optimierung einen Wert von 2,0. 
UMWELT 
Durch die abgeschirmte militärische Lage, die zivile Nutzung ohne spürbare Auswirkungen auf die 
angrenzenden zivilen Stadtteile und die geringen Eingriffe in die Natur liegen die Einschätzungen be-
reits an der unteren Stufe und sind daher nicht weiter abstufbar. Der Wert bleibt daher unverändert 
auf 1,0. 
Der spezifische Komplexitätsgrad ࡷࡵ	ࢁࡹࡲࡱࡸࡰ reduziert sich in Summe auf einen Wert von 1,5. 
6.3.11 Optimierung ࡷࡹ	 und ࡷ࡮	 
Die Ergebnisse der Optimierung der spezifischen Komplexitätsgrade ࡷࡵ	für die untersuchten zehn Indi-
katoren sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst: 
 
Tab. 43: Komplexität Merkmale und Grad der Komplexität ࡷࡹ	 und ࡷ࡮	 aus Optimierung 
Der projektspezifische Komplexitätsgrad für große Bauvorhaben ࡷ஻ reduziert sich nach Optimierung 
von 2,7 auf 2,4. 
Das gesamte Bauvorhaben lässt sich somit durch den Optimierungsvorgang von einer tendenziell dy-
namisch komplexen Baumaßnahme und einer mittleren Komplexität zu einem periodisch komplizierten 
Projekt geringer Komplexität einstufen. Dieses Projekt ist zwar in Teilen immer noch komplex, jedoch 
GRAD DER KOMPLEXITÄT (Optimierung)
STRUKTUREN
(OPTIMIERT)
STRUKTUREN VERÄNDERUNGEN
(OPTIMIERT)
VERÄNDERUNGEN
WAHRNEHMUN
G
(OPTIMIERT)
WAHRNEHMUNG VERHALTEN
(OPTIMIERT)
VERHALTEN UMWELT
(OPTIMIERT)
UMWELT
1 ZIELE 2,5 2,5 1,7 1,7 3,8 3,8 3,7 4,5 2,0 2,0 2,7 2,9
2 OBJEKT 3,2 3,2 2,0 2,0 3,2 3,5 3,8 3,8 1,0 1,0 2,6 2,7
3 NEUARTIGKEIT 2,9 3,3 2,0 2,0 2,0 2,7 3,0 4,1 1,0 1,0 2,2 2,6
4 PROJEKT 2,7 3,0 2,0 2,0 2,4 2,4 3,4 3,6 1,0 1,0 2,3 2,4
5 METHODIK 2,7 3,2 3,5 3,5 2,5 3,0 3,5 4,5 1,3 1,3 2,7 3,4
6 ORGANISATION 2,8 3,2 4,0 4,0 2,7 3,7 3,3 4,3 1,3 1,3 2,8 3,3
7 RESSOURCEN 2,5 3,2 4,0 4,0 2,3 3,0 2,8 4,3 1,3 1,3 2,6 3,2
8 KULTUR 2,8 2,8 1,5 1,5 3,1 3,6 3,2 4,3 1,0 1,0 2,3 2,6
9 CHANCEN/RISIKEN 1,9 2,1 2,3 2,3 2,7 4,0 2,7 3,4 1,5 1,5 2,2 2,7
10 UMFELD 2,0 2,0 1,4 1,4 1,0 1,7 2,0 2,3 1,0 1,0 1,5 1,7
2,6 2,9 2,4 2,4 2,6 3,2 3,1 3,8 1,2 1,2
2,7
Spezifischer 
Komplexitäts-
grad 
(Indikator)
Spezifischer 
Komplexitätsgrad 
(Merkmal)
MERKMAL
INDIKATOR
2,4
Spezifischer 
Komplexitäts-
grad 
(Indikator)
51 2 3 4
ሺࡷ࡮ሻ
ሺࡷࡵሻሺࡷࡵ	ࡻࡼࢀࡵࡹࡵࡱࡾࢀሻ
ሺࡷࡹሻ
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durchaus besser beherrschbar. Für die Steuerung dieses Bauvorhabens werden Beteiligte mit Erfah-
rung weiterhin empfohlen, wobei dies nicht in allen Organisationsbereichen erforderlich sein wird. 
Die spezifischen Komplexitätsgrade der komplexitätsbezogenen Merkmale variieren nach der Optimie-
rung zwischen ࡷࡹ	 = 1,2 bis 3,1 und verändern sich somit um ±0 bis 0,7 gegenüber der Erstbewer-
tung von ࡷࡹ	 = 1,2 bis 3,8. Die Merkmale der Strukturen, Wahrnehmung und des Verhaltens liegen 
weiterhin oberhalb des Durchschnitts und sind die treibenden Werte der Komplexität des Bauvorha-
bens auch nach der Optimierung. 
6.3.12 Zusammenfassung der Optimierungspotenziale 
Im Merkmal STRUKTUREN konnte durch Optimierung die Einstufung von 2,9 auf 2,6 (-0,3) reduziert 
werden. Optimierungen konnten in Anzahl und Varietät der Teilaspekte: Innovationsbedarf, Bekannt-
heitsgrad, Wechselwirkungen, baurechtliche Verfahren, Planervielfalt, Unternehmervielfalt, Leistungs-
phasen, Prüfprozesse, Freigaben, Führung, Entscheidungsprozesse, Projektsteuerung, Ressourcenver-
fügbarkeit, Qualität der Beteiligten, mehr Chancen bei geringeren Risiken, Auftraggeberqualität, Kom-
munikation, Strukturierung, Identifikation und standardisierte übliche Verträge erzielt werden. 
Keine Optimierungen im Merkmal STRUKTUREN ließen sich in Anzahl und Varietät der Teilaspekte: 
Ziele, Objektstruktur, Standortbedingungen, Standardisierung, Vorfertigungsgrad, Technologiebedarf, 
Marktüblichkeit, Vernetzungen, Konfliktpotenzial, Gesamtdauer, Gesamtkosten, Teams, Teamorganisa-
tion, Besprechungsmanagement, Finanzierungsquellen, Mittelbereitstellung, Länderbeteiligung, Kultu-
ren, Beziehungen, Rückkopplungen, räumliche Distanz, Stakeholdergruppierungen, Risiken durch Ein-
flussnahme von außen, Transparenz des Umfelds, normative Rahmenbedingungen, durchzuführende 
Routineaufgaben, erreichen. 
Folgende Optimierungen führten in der Fallstudie zur Reduzierung der Einstufung im Merkmal STRUK-
TUREN: 
 Bildung einer Sonderorganisation 
 Einsatz eines Projektmarketings 
 Einsatz eines qualifizierten Risikomanagements 
 Einsatz erfahrener Spezialisten 
 Hinreichende Verfügbarkeit von erfahrenen Projektsteuerungsteams 
 On-Board-Reviews 
 Teilweiser Generalplanereinsatz 
 Teilweiser Generalunternehmereinsatz 
Im Merkmal VERÄNDERUNGEN konnten in keinem der Indikatoren Optimierungsansätze gefunden 
werden, sodass die Einstufung unverändert auf 2,4 verbleibt. Eine mögliche Begründung hierfür liegt 
in der generell niedrigen Ersteinstufung, die mögliches Veränderungspotenzial bereits berücksichtigt 
und eine weitere Abstufung sich daher nicht darstellen lässt. 
Im Merkmal WAHRNEHMUNG konnte durch Optimierung die Einstufung von 3,2 auf 2,6 (-0,6) redu-
ziert werden. Optimierungen konnten in folgenden Teilaspekten erzielt werden: Innovation, Bekannt-
heitsgrad, Innovationsgrad, Informationsbedarf, Informationsfluss, Aufgabenverteilung, Aufbaustruk-
tur, Teambildung, Sensitivitätsanalyse, Konfliktmanagement, Vertrauensbildung, Zufriedenheit, Stress-
anfälligkeit, mediale Kommunikationstechnik, multikulturelle Erfahrungen, Risikomanagementsystem, 
Stakeholdermanagementsystem und Projektmarketing. 
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Keine Optimierungen im Merkmal WAHRNEHMUNG ließen sich in den Teilaspekten: Bedarfsanforde-
rung („21st Century Code“), Zielverknüpfungen, Prozessabläufe, Produktionsabläufe, Vernetzung, Ge-
nehmigungsverfahren, Vertragsmodalitäten, Planungs- und Ausführungsphasen, Inhalten, Prüfprozes-
se, Freigaben, Vernetzungen, Methodik, Auftraggeberqualität, Transparenz und im Besprechungsma-
nagement erreichen.  
Folgende Optimierungen führten in der Fallstudie zur Reduzierung der Einstufung im Merkmal WAHR-
NEHMUNG: 
 Bildung einer Sonderorganisation 
 Durchführung einer Sensitivitätsanalyse 
 Einsatz eines Projektmarketings 
 Einsatz eines qualifizierten Risikomanagements 
 Einsatz eines Stakeholdermanagements 
 Einsatz multikulturell erfahrener Teams 
 Einsatz untereinander bekannter Teams 
 Einsatz erfahrener Spezialisten 
 Teilweiser Generalplanereinsatz 
 Verringerung von Freelancern 
 Verwendung medialer Kommunikationstechnik 
Im Merkmal VERHALTEN konnte durch Optimierung die Einstufung von 3,8 auf 3,1 (-0,7) reduziert 
werden. Optimierungen konnten in Anzahl und Varietät der Teilaspekte: Freiheitsgrade, Eigensteue-
rung, vertrauensbildende Maßnahmen, Risikoallokation, divergierende Interessen, Sprachbarrieren, 
Erfahrungsgrad, Konfliktpotenzial, Teamgröße, Teamdynamik, Rückkopplungen, Führung, Methodik, 
Informationsmenge, Ressourcenrelationen, Identifikation und der Umgang mit Risiken und Chancen 
erzielt werden. 
Keine Optimierung im Merkmal VERHALTEN konnte in den Teilaspekten: planerisches Konkurrenzver-
halten, Budget für Innovationen, Aufgabenteilung, Wechselwirkungen, Konfliktpotenzial, Risiken, Auf-
traggeberqualität, Entscheidungsmanagement, Standardisierung, Stakeholderqualität und Kooperati-
onsverhalten erzielt werden. 
Folgende Optimierungen führten in der Fallstudie zur Reduzierung der Einstufung im Merkmal VER-
HALTEN: 
 Bildung einer Sonderorganisation 
 Einsatz vertrauensbildender Maßnahmen (z. B. Workshops oder Teambuilding) 
 Bildung kleiner effektiver Teams mit Freiheitsgraden 
 Einsatz erfahrener Spezialisten 
 Einsatz multikulturell erfahrener Teams 
 Teilweiser Einsatz eines systemischen Managements 
 Einsatz eines Projektmarketings 
 Einsatz eines qualifizierten Risikomanagements 
 Einsatz eines Stakeholdermanagements 
Im Merkmal UMFELD konnten in keinem der Indikatoren Optimierungsansätze gefunden werden, so-
dass die Einstufung unverändert auf 1,2 verbleibt. Eine mögliche Begründung hierfür liegt in der gene-
rell niedrigen Ersteinstufung, die mögliches Veränderungspotenzial bereits berücksichtigt und eine 
weitere Abstufung sich daher nicht darstellen lässt. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass in den Merkmalen UMWELT (1,2) und VERÄNDERUNGEN 
(2,4) keine Optimierungspotenziale innerhalb der Fallstudie ermittelt werden konnten. Die höchsten 
Optimierungswerte waren in den Merkmalen VERHALTEN (-0,7) und WAHRNEHMUNG (-0,6) zu errei-
chen. Das Merkmal STRUKTUREN konnte eine leichte Optimierung (-0,3) erfahren. 
Im Ergebnis ist erkennbar, dass sich an den strukturellen Merkmalen, den dynamischen Veränderun-
gen und den systemrelevanten Umweltbedingungen das geringste Optimierungspotenzial erzielen 
lässt. Hohe Optimierungen lassen sich im Bereich der wahrnehmungs- und verhaltensorientierten 
Merkmale erzielen. 
Die Fallstudie zeigt, dass das Modell der indikatorenbezogenen Komplexitätsbetrachtung sich auf Bau-
vorhaben anwenden lässt und zu schlüssigen Ergebnissen führt. Die jeweiligen Einschätzungen aus 
Sicht des Betrachters sind jedoch vom Erfahrungsgrad des Anwenders abhängig. Optimierungspoten-
zial lässt sich erzielen, wobei die Höhe der möglichen Optimierungen vom jeweiligen Bauvorhaben und 
den sich dort zu realisierenden Potenzialen abhängig ist. 
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7 Fazit und Ausblick 
„A good systems thinker, particularly in an organizational setting, is someone who can see four levels 
operating simultaneously: events, patterns of behavior, systems, and mental models“.804 805  
7.1 Zusammenfassung und Beantwortung der Forschungsfragen  
Diese Forschungsarbeit betrachtet den Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Zunahme 
nicht zielgerecht laufender Bauvorhaben und der Frage, ob dies eine Folge zunehmender Komplexität 
sein kann. Ein Projekt besser steuern zu können und somit zielgerichtet zu führen, bedeutet für den 
Betrachter, mögliche Auswirkungen frühzeitig zu erkennen, zu messen und zu bewerten („Diagnose“), 
durch Bewertung von Indikatoren vorzubeugen („Prävention“) und die Beherrschbarkeit durch geziel-
ten Einsatz geeigneter Maßnahmen („Therapie“) zu verbessern. Zur Lösung dieser Zielsetzung wurde 
folgender Forschungsfrage nachgegangen: 
Durch welchen theoretischen Ansatz bzw. welche Vorgehensweise kann ein angemessener Umgang 
mit Komplexität im Bauprojektmanagement erreicht und damit zur besseren Beschreibung, Erklärung 
und Prognose der Steuerbarkeit eines Bauvorhabens sowie der individuellen Elemente beigetragen 
werden und kann im Besonderen unter Einbeziehung komplexitätswissenschaftlicher Ansätze eine 
bessere Handhabung von Komplexität die Zielerreichung von Bauvorhaben sicherstellen? 
Aus den einleitenden Zielen und der übergreifenden Forschungsfrage leiten sich Teilaspekte ab, die in 
folgenden Teilfragen vertiefend untersucht wurden: 
1. Welches sind die charakterisierenden Eigenschaften von Komplexität und worin besteht 
die Schwierigkeit in der Wahrnehmung von Komplexität? 
2. Durch welche Indikatoren wird Komplexität in Bauvorhaben erkennbar? 
3. Lässt sich ein Bewertungsmaßstab durch Gewichtung der Indikatoren finden und in ei-
nem vereinfachten Verfahren der Komplexitätsgrad bestimmen? 
4. Kann ein komplexes Bauvorhaben modelliert und dadurch der Umgang mit Komplexität 
vereinfacht werden? 
Das Kapitel 2 „Systeme und Komplexität“ setzt sich mit der Frage nach einer allgemein gültigen Defi-
nition von Komplexität auseinander und betrachtet hierzu die historische Entwicklung der Komplexi-
tätswissenschaften, und auch die notwendige Begriffsabgrenzung zu den verschiedenen wissenschaft-
lichen Monodisziplinen und deren Übertragung in eine multidisziplinäre Betrachtungswelt der Komple-
xitätsheorie. 
                                               
 
804 Vgl. Senge, P. M. (1994), S. 97 
805 Freie Übersetzung: Ein guter systemischer Denker, insbesondere innerhalb von Organisationen, ist jemand, der vier Ebenen 
simultan wahrnehmen kann: Ereignisse, Verhaltensmuster, Systeme und mentale Modelle. 
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Es erfolgt eine Einführung in die Systemtheorie mit der Definition wesentlicher Bestandteile, das Ent-
stehen von Komplexität in Systemen sowie eine erste Annäherung an Systemeigenschaften und Ge-
wichtung von Komplexität. 
Im Folgenden findet ein Vergleich zwischen den verschiedenen Herangehensweisen in der Betrachtung 
von Komplexität statt. So wird einerseits die Theorie der Komplexitätsbejahung von ASHBY806  Nur 
Komplexität kann Komplexität absorbieren  und die LUHMANN’sche807 Theorie der Komplexitätsver-
neinung  Nur Selektion reduziert Komplexität  untersucht und verglichen. 
Das Kapitel schließ ab mit der Feststellung, dass Organisationen jeglicher Art  also auch Bauvorhaben 
 alle Bestandteile von Systemen aufweisen und somit die gleichen Grundsätze der Betrachtung und 
Bewertung von Komplexität zugrunde gelegt werden können. 
Kapitel 3 „Berechenbarkeit, Wahrnehmung und Eigenschaften von Komplexität“ geht in Betrachtung 
dieser Teilaspekte auf die Beantwortung der 1. Forschungsfrage ein:  
1. „Welches sind die charakterisierenden Eigenschaften von Komplexität und worin besteht die 
Schwierigkeit in der Wahrnehmung von Komplexität?“ 
Die Berechenbarkeit wird anhand mathematischer Modelle untersucht und anhand der Anzahl und 
Vernetzung von Elementen ein Grad der Komplexität (Varietät) ermittelt. Die Varietät lässt theoretisch 
eine Berechnung von Komplexität zu und zeigt mögliche Phasenübergänge zwischen Komplexität und 
Chaos auf.  
In offenen Systemen sind künftige Zustände (Elemente und Vernetzungen) mit Eintrittswahrschein-
lichkeiten belegt, die sich aus den Vorzuständen und den Umweltveränderungen ergeben (Entropie = 
„dynamische Varietät“). Dynamische Systeme streben immer den Zustand einer maximalen Entropie 
an, wogegen geschlossene Systeme die höchste Entropie im Gleichgewichtszustand besitzen. 
Reale Systeme bestehen aus vielen Einzelelementen, deren Verhalten oft nicht bekannt ist, und kön-
nen daher als mehr oder weniger wahrscheinlich betrachtet werden. Sie können, quantitativ betrach-
tet, enorme Werte von Komplexität annehmen, wodurch diese unberechenbar werden. Dies betrifft 
nicht nur Systembereiche der Natur sondern gleichermaßen die aus Menschen bestehenden gesell-
schaftlichen Systeme wie Organisationen und somit auch Bauvorhaben. Trotz aller regulären und somit 
linearen Betrachtungsweise treten Abweichungen des Normalverhaltens auf. Komplexe Systeme ste-
hen zwischen Zufall und Regularität. Entscheidend hierfür ist die Stärke des Einflusses ihrer Wechsel-
wirkungen.808 
Als Fazit der Berechenbarkeit wird deutlich, dass sich Komplexität in Bezug auf die statischen System-
elemente berechnen lässt. Die Berechenbarkeit von komplexen dynamischen Systemen ist nur unter 
Berücksichtigung von heuristischen Verfahren möglich. Die Schwierigkeit hierbei besteht in der Deter-
minierung aller Systemkomponenten und der Prognose des Systemverhaltens. 
In der Betrachtung der Komplexität von Bauvorhaben ist zu unterscheiden zwischen der strukturellen 
Komplexität, die sich aus dem physischen Ergebnis eines Objektes ableiten lässt, und der funktionalen 
Komplexität, die sich aus den Prozessabfolgen im Planungs-, Bau- und Managementprozess einstellt. 
                                               
 
806 Vgl. Ashby, W. R. (1963) 
807 Vgl. Luhmann, N. (1994) 
808 Vgl. Mainzer, K. (2008), S. 23 
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Beim Versuch der Bemessung wird deutlich, dass sich kein eindeutiger Komplexitätsgrad berechnen 
lässt, wohl jedoch Vergleichswerte fixiert werden können, die sich auf die zu berücksichtigenden Ele-
mente und Relationen zurückführen lassen  und somit also Basis für einen Grad von Komplexität in 
Bauvorhaben dienen können. 
Die Wahrnehmung von Komplexität wird anhand von Aufbau, Dominanzen und Evolution des 
menschlichen Gehirns untersucht. Es besteht aus biologisch neuralen Netzwerken und ist ein selbstre-
ferentielles System. Wechselwirkungen mikroskopischer und makroskopischer Ebenen erzeugen das 
menschliche Bewusstsein. Das Gehirn ermöglicht es, Strukturen und Muster zu erkennen, diese aus 
gespeicherten Erinnerungen abzurufen und daraus Handlungen zu vollziehen. Diese Fähigkeit setzt 
voraus, dass eine ständige Weiterentwicklung erfolgen muss, um das Erkennen komplexer werdender 
Zusammenhänge zu ermöglichen. Hierzu wird ein hoher Grad an Abstraktionsfähigkeit benötigt. Rang-
folgen, Regeln und Strukturen müssen zerlegt und nach bestimmten Kodierungen wieder zusammen-
gefasst werden. Mustererkennung ist eine bedeutende Fähigkeit für die Wahrnehmung von Komplexi-
tät.  
Zur Erfassung des Phänomens der „Wahrnehmung“ gehört der Ansatz aus dem Bereich der Human 
Relations809, der auf der Grundlage basiert, dass soziale Systeme gruppendynamische Prozesse sind, 
die durch Beziehungen zwischen Menschen entstehen. Die Konzentration auf den Menschen im Sys-
tem bezieht sich sowohl auf seine Persönlichkeit als auch auf die ihn umgebende kulturelle Abhängig-
keit. Komplexität wird von verschiedenen Menschen verschieden wahrgenommen. Die Wahrnehmung 
ist abhängig von Aufgabenstellung Erfahrung, Einstellung und persönlichem Interesse. Je nach Situa-
tion werden Dinge von gleichen Personen zeitabhängig unterschiedlich bewertet.810 Komplexe Systeme 
sind somit in der Wahrnehmung eine Konstruktion menschlicher Gedanken.811 
Es ist daher wichtig, Transparenz zu schaffen, damit alle das gleiche Verständnis erlangen können. 
Den Betrachtern liegt oftmals eine Vielzahl von Informationen durch Zahlen, Daten und Fakten vor. 
Allein durch diesen Input lassen sich nur bedingte Realitäten ermöglichen. Die Vielzahl alleine ist nicht 
ausschlaggebend sondern die Qualität der Informationen. Experten mit langjährigen Erfahrungen ha-
ben ein Bauchgefühl entwickelt. Sie fühlen intuitiv, was falsch oder richtig ist. Der erste Schritt hierzu 
ist sicherlich, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu registrieren, und somit zu lernen, was 
Bauchgefühl überhaupt bedeutet.812  
Die Fähigkeit zur Wahrnehmung schafft Realität. Eine verzerrte Wahrnehmung führt zu ungeeignetem 
Handeln. Das komplexeste Element in einem System ist der Mensch. Der Mensch kann als Absorpti-
onsmechanismus für Komplexität wirken oder die Komplexität erhöhen. Komplexitätslösungen müssen 
bezüglich Wahrnehmungs-, Beschleunigungs-, Energie- und Organisationsfallen geprüft werden. Ein 
traditioneller, deterministischer Führungsstil ist in Organisationen eher zu vermeiden.813  
  
                                               
 
809 Vgl. Duden.de: "Stichwort: Human Relations, online im Internet:" [zuletzt geprüft am: 04.12.2016]: Human Relations be-
zeichnen eine in den Dreißigerjahren von den USA ausgegangene Richtung der betrieblichen Personal- und Sozialpolitik, die die 
Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen im Betrieb betont 
810 Vgl. Schmidt, A. P. (1999), S. 109 
811 Vgl. Ulrich, H. & Probst, Gilbert J. B (1991), S. 34 
812 Vgl. Gessler, M. (2012), S. 2009 
813 Vgl. Amann, W., et al. (2013), S. 122 
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Die Beantwortung der Teilfrage nach den charakterisierenden Eigenschaften von Komplexität wird in 
der Literatur sehr differenziert betrachtet. Eine eindeutige Begriffsbildung wird aufgrund der unter-
schiedlichen Betrachtungen erschwert. Zur Abgrenzung und Positionsbestimmung wurden für die wis-
senschaftliche Betrachtung dieser Arbeit eine detaillierte Spezifikation und eine klare Festlegung sowie 
die Verwendung von festen Regeln formuliert. Ausgehend von BANDTE814 wurde der Begriff Komplexi-
tät konzentriert auf Grundlage nachfolgender charakteristischer Eigenschaften komplexer Systeme: 
Vielzahl und Varietät, Dynamik, Überlebenssicherung, Pfadabhängigkeit, Rückkopplungen, Nichtlineari-
tät, Offenheit, Begrenzte Rationalität, Selbstorganisation, Selbstreferenz, Emergenz und Autopoiese. 
Die Charakteristika lassen sich voneinander abgrenzen und auf soziale Systeme wie Organisationen – 
und somit auch Bauvorhaben – übertragen. Die Grenzlinien zwischen den Eigenschaften sind weich 
und gleitend. Es obliegt dem Betrachter und seinen Fähigkeiten, die Anwendung dieser Eigenschaften 
als sinnvoll einzustufen oder diese zu ergänzen bzw. zu reduzieren.  
Kapitel 3 schließt die Beantwortung der ersten Forschungsfrage: „Welches sind die charakterisierenden 
Eigenschaften von Komplexität und worin besteht die Schwierigkeit in der Wahrnehmung von Komple-
xität?“ ab und liefert Antworten zur Berechenbarkeit und Bewertung von Komplexität, die als Basis zur 
Erstellung des Bewertungsmodells in Kapitel 5 dienen. 
In Kapitel 4 „Bauvorhaben und Komplexität“ werden Bauvorhaben hinsichtlich ihres systemischen 
Aufbaus und der darin enthaltenen Komplexität untersucht. Es wird herausgestellt, dass Bauvorhaben 
als Projekte zu werten sind und die beiden Begriffe daher synonym verwendet werden können. 
Eine hohe Komplexität tritt in Projekten auf, wenn folgende acht Merkmale auf ein Projekt zutreffen: 
neuartig (hohe Innovation), bereichsübergreifend (viele Beteiligte), interdisziplinär (viele Spezialisten), 
risikoreich (hohe Risiken), aufwendig (Zeit, Kosten, Ressourcen), meist strategisch bedeutend (exis-
tenziell), dringlich (enge Zielsetzungen) und außergewöhnlich (einmalig, speziell, besonders). Grund-
legend erstreckt sich die Komplexität eines Bauvorhabens auf das Bauwerk (Objekt), die Prozesse 
(Projekt) und das Beziehungsgefüge (Verhalten). 
Über die durchgeführte Expertenbefragung wurde das branchenspezifische Wissen über Komplexität 
im Bauwesen ermittelt und mit in die Modellbildung einbezogen. Die aggregierten Antworten sind 
überwiegend qualitativer Natur, liefern aber dennoch ein recht eindeutiges Bild bezüglich Ursachen 
und Wirkung, die im Umgang mit Komplexität wahrgenommen werden. Hier wurden als wesentliche 
Merkmale: mangelnde Transparenz, unzureichende Qualifikation, Inkongruenz zwischen Aufgabe und 
Entscheidung, divergierende Zielkongruenz, hohe Anzahl der Beteiligten und eine hohe Projektdyna-
mik durch lange Laufzeiten genannt.  
Es wurde deutlich, dass der Umgang mit Komplexität erlernbar ist und der Wunsch nach einem besse-
ren Umgang bei den meisten Experten existiert. Die Experten sehen eine Notwendigkeit zur Erweite-
rung des Wissens im systemischen Denken und den Bedarf eines Vergleichsmodells für Wahrnehmung 
und Einschätzung von Komplexität von Bauvorhaben.  
Weitere Grundlage der in Kapitel 5 folgenden Modellbildung lieferten fünf Schemata zur Bewertung 
von Komplexität in Projekten: PATZAK815 (2009): Scoring-Schema zur Bewertung der Komplexität von 
                                               
 
814 Vgl. Bandte, H. (2007) 
815 Vgl. Patzak, G. (2009) 
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Projekten, IPMA816 (2010): Complexity Sheet Deutsch V2.1 (Tabelle zur Bestimmung der Komplexität 
in Projekten), LECHNER817 (2015): Vorschlag zur Einführung von Projektklassen, BRUNNER818 (2016): 
Koordinierte „Planung der Planung“ und Schnittstellenklärung bei komplexen Bauvorhaben und 
KIRST819 (2016): Analyse von Auswirkungen der Komplexität auf das Projektmanagement. 
Die untersuchten Bewertungsmodelle unterscheiden sich hinsichtlich der analysierten Parameter. Ge-
mein sind allen eine relative Bewertung der betrachteten Aspekte und eine Einstufung hinsichtlich der 
Komplexität von Projekten. Keines der Modelle lieferte alle Parameter zur Beurteilung von Komplexität 
unter systemischer Betrachtung von Bauprojekten, jedoch Ansatzmöglichkeiten für eine konzentrierte 
Betrachtung.  
In Kapitel 5 „Modellbildung und Bewertungsschema“ erfolgt schließlich die Zusammenführung aller 
Erkenntnisse hinsichtlich Aufbau und Eigenschaften von Systemen und deren Komplexität sowie spezi-
fischer Indikatoren in Bauprojekten und deren Verknüpfungen. 
Ausgehend von den in Kap. 3 beschriebenen charakterisierenden zwölf Eigenschaften komplexer adap-
tiver Systeme wird der Versuch einer Anpassung an den systemischen Aufbau und Ablauf von Bauvor-
haben unternommen. Entscheidend für eine erfolgreiche Projektabwicklung ist, wie die Elemente und 
Teilsysteme zueinander stehen, und obwohl sie unterschiedliche Charakteristika bzw. Zustände auf-
weisen können, ein gemeinsames Verhalten erzeugen und eine Identität zum Umfeld herausbilden 
können. Hierzu sind neben Struktur und Veränderungen in einem komplexen System auch die Wahr-
nehmungen und das Verhalten der Beteiligten sowie die Umwelt eines Projektes maßgebend. Das 
„System“ Bauprojekt wird im Wesentlichen durch folgende fünf Merkmale beeinflusst, in denen sich 
die Komplexität ausdrückt:  
1. Strukturen (Vielzahl und Varietät) 
2. Veränderungen (Dynamik) 
3. Wahrnehmung (Pfadabhängigkeit, Nichtlinearität, Begrenzte Rationalität) 
4. Verhalten (Überlebenssicherung, Rückkopplungen, Selbstorganisation, Selbstreferenz, 
Emergenz, Autopoiese) 
5. Umwelt (Offenheit) 
Ausgehend von den in Kapitel 4 beschriebenen Teilsystemen eines Bauvorhabens ergeben sich für die 
Charakterisierung von Bauvorhaben fünf Subsysteme: 
1. Zielsystem 
2. Produktsystem 
3. Handlungssystem 
4. Handlungsträgersystem 
5. Umsystem 
  
                                               
 
816 Vgl. IPMA - International Projekt Management Association (2016): "complexity_sheet_de_v2.1" [zuletzt geprüft am: 
17.02.2017] 
817 Vgl. Lechner, H. (2015): "Vorschlag zur Einführung von Projektklassen" [zuletzt geprüft am: 17.02.2017] 
818 Vgl. Brunner, C. (2016), Masterthesis 
819 Vgl. Kirst, D. (2016), Diplomarbeit 
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Auf Basis dieser fünf charakterisierenden Subsysteme von Bauvorhaben der in Kap. 4 beschriebenen 
Ergebnisse der Expertenbefragung, der analysierten fünf Bewertungsverfahren und unter Berücksich-
tigung von Dopplungen und Überschneidungen, lassen sich die ermittelten Aspekte auf zehn spezifi-
sche Indikatoren konzentrieren: 
1. Ziele (Zielsystem) 
2. Objekt (Produktsystem) 
3. Neuartigkeit (Produktsystem) 
4. Projekt (Handlungssystem) 
5. Methodik (Handlungssystem) 
6. Organisation (Handlungsträgersystem) 
7. Ressourcen (Handlungsträgersystem) 
8. Kultur (Umsystem) 
9. Chancen/Risiken (Umsystem) 
10. Umfeld (Umsystem) 
Jeder Indikator wurde in Bezug auf die fünf Merkmale der Komplexität in Bauvorhaben untersucht und 
Teilaspekte zur Bewertung herangezogen. Es erfolgt eine relative Bewertung mit einer Einstufung von 
1 bis 5 (sehr geringe bis sehr hohe Komplexität). Die Übertragung erfolgt unter dem Bewusstsein, 
dass die getroffene Auswahl den Stand der Forschung darstellt, ohne jedoch einen Anspruch auf Voll-
ständigkeit oder Veränderbarkeit zu erheben.  
Die Gesamtbetrachtung der spezifischen Komplexität aller Indikatoren führt zur Ermittlung verschiede-
ner Komplexitätsgrade in Bauvorhaben: 
 Spezifischer Komplexitätsgrad Indikator ࡷࡵ 
 Spezifischer Komplexitätsgrad Merkmal ࡷࡹ 
 Projektspezifischer Grad der Komplexität Bauvorhaben ࡷ࡮ 
Die Zusammenfassung der Bewertungen und die Ermittlungen der jeweiligen Komplexitätsgrade erfol-
gen in Tabellenform. 
Die Wahrnehmung von Komplexität und somit die relative Bewertung von Teilaspekten sind geprägt 
durch den Reifegrad und die individuellen Schwerpunkte des Betrachters. Das Bewertungsmodell über 
die zehn ermittelten Indikatoren lässt jedoch eine möglichst große allgemeine Anwendung zu. Das 
Bewertungsschema ist so aufgebaut, dass bei Bedarf weitere Indikatoren hinzugefügt werden können 
und es somit dem Anwender eine hohe Flexibilität zur Bewertung ermöglicht. 
Die Ausführungen in Kap. 5 beantworten die drei Forschungsfragen: 
1. Durch welche Indikatoren wird Komplexität in Bauvorhaben erkennbar? 
2. Lässt sich ein Bewertungsmaßstab durch Gewichtung der Indikatoren finden und in einem 
vereinfachten Verfahren der Komplexitätsgrad bestimmen? 
3. Kann ein komplexes Bauvorhaben modelliert werden und kann dadurch der Umgang mit Kom-
plexität vereinfacht werden? 
Das entwickelte Modell lässt Komplexität in zehn Indikatoren von Bauvorhaben sichtbar werden, ver-
sieht es mit Bewertungsmaßstäben und Gewichtungen und ermittelt drei wesentliche Komplexitätsgra-
de. Die Umsetzung in Tabellenform erleichtert Anwendern den Umgang. 
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In Kapitel 6 „Fallstudie und Optimierungspotenzial“ erfolgt abschließend die Verifizierung des Modells 
anhand einer Fallstudie aus dem Projektportfolio des Autors. Beschrieben wird ein reales Bauvorhaben 
für den Neubau einer US-Grundschule auf Basis der 21st Century Education Facilities Specification, mit 
Projektkosten in Höhe von ca. 50 Mio. Euro. 
Das Bauvorhaben wird über die Modellierung einer Bewertung unterzogen und die jeweiligen Komple-
xitätsgrade unter den realen Bedingungen des Projektes ermittelt. Es folgt der Versuch einer Optimie-
rung, wobei mögliche Veränderungen der Realität zur erneuten Einschätzung der Komplexität führen. 
Das Ergebnis zeigt, dass in Teilbereichen Optimierungen möglich werden und zu einer Reduzierung 
der Komplexität im Projekt führen können. Die festgestellten Optimierungsansätze sind jedoch pro-
jektspezifisch zu betrachten und können von Projekt zu Projekt variieren. 
Durch den theoretischen komplexitätswissenschaftlichen Ansatz des indikatorenbezogenen Modells zur 
Bewertung von Komplexität in Bauvorhaben kann ein angemessener Umgang mit Komplexität im Bau-
projektmanagement erreicht werden. Das Modell ermöglicht eine Handhabung zur besseren Beschrei-
bung, Erklärung und Prognose der Steuerbarkeit eines Bauvorhabens und kann somit die Zielerrei-
chung von Bauvorhaben verbessern.  
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7.2 Empfehlungen zu Risikoeinschätzung und Prävention 
Die vorherrschende Orientierung des Projektmanagements ist nach wie vor linear-orientiert und ba-
siert auf einem Ursache-Wirkung-Denken. Diese Denkwelt sieht eine Notwendigkeit zur Steuerung erst 
nach einer Abweichung und bekämpft das Problem dann, wenn es aufgetreten ist. Bei komplexen 
Systemen kann das jedoch dazu führen, dass man bei Beseitigung eines Problems zwei oder mehrere 
Probleme schafft. Meistens treten diese indirekten Wirkungen erst mit Zeitverzögerung auf. Damit 
fallen die eigentlichen Ursachen nicht direkt auf und man sucht an der falschen Stelle. Hiermit erzeugt 
man ein Kontinuum. Bei den heute vorhandenen hochkomplexen und stark vernetzten Strukturen und 
Prozessen sollte die Betrachtung über die linearen Ansätze hinausgehen und die Projektzusammen-
hänge global und mit Tiefe analysiert werden, um ein nachhaltiges Management zu erreichen.820  
Die Systemtheorie bietet Hilfe durch ihr strukturierendes Denkmodell an. Sie bietet Ansätze zur analy-
tischen Betrachtung von Komplexität. Mit ihr lässt sich eine Vielzahl von objektiven und subjektiven 
Betrachtungen ermitteln. Vereinzelt liegen diese natürlich im Graubereich der Ungewissheit und sind 
mit Unsicherheiten belegt. Kenntnisse über Vergleichsgrößen jedoch können bei der Kategorisierung 
von Projekten hilfreich sein, um so Fehlurteile durch eine Überforderung der handelnden Personen bei 
nichtausreichender Kompetenz zu begrenzen.821 Bauvorhaben benötigen eine frühzeitige Betrachtung 
ihrer möglichen Komplexität. Es wird in Zukunft zunehmend erforderlich werden, bereits in der Pro-
jektvorbereitung die mögliche Komplexität zu ermitteln. Hieraus ergeben sich Erkenntnisse zur Struk-
turierung und zur Klärung von Prozessabläufen und notwendigen Kompetenzen. Somit lassen sich 
frühzeitig Machbarkeit und Projektziele realistisch bestimmen.822  
Ein allgemein gültiges Modell wird nie alle sozioökonomischen Vorgänge in Bauprojekten beherrschen 
können, da eine nicht überschaubare Zahl an Unsicherheiten vorliegt. Es gibt zwar einige Erklärungs-
modelle für den Umgang mit Projekten im Bauwesen, jedoch kein einheitliches Verständnis für die 
erforderlichen Erfolgsparameter.823 Bedeutend für die Betrachtung von Systemen ist, dass die Wech-
selbeziehungen oftmals wichtiger sind als die Elemente an sich. Die Relationen zwischen den Elemen-
ten machen erst Handlungen aufgrund verändernder Dynamik erforderlich. Diese Erkenntnis ist einer 
der Schlüssel zum Umgang mit Systemen. Gerade die Beziehungen sind jedoch der am schwierigsten 
zu erkennende Systembestandteil. Damit Steuerung erfolgen kann, sind Information und Kommunika-
tion erforderlich. Nur durch die Befähigung eines Systems zur Selbstorganisation und –regulierung 
sind diese in der Lage, zuverlässig zu reagieren.824 In der heutigen Zeit sehen sich die Projektbeteilig-
ten dem Anspruch ausgesetzt, möglichst schnell und rational Entscheidungen zu treffen. Den meisten 
Entscheidungen steht jedoch die hohe Komplexität der Entscheidungssachverhalte gegenüber. Die 
Entscheidungsträger müssen die Rationalität durch komplexitätsorientiertes Handeln gestalten.825 
Komplexität an sich ist etwas Natürliches und lässt sich nicht beherrschen. Der Umgang mit dieser ist 
jedoch erlernbar und führt zur Anpassung des Verhaltens. Um diesen Effekt zu nutzen, muss jedoch 
der Betrachtungshorizont für Komplexität erst erweitert werden. 826  
                                               
 
820 Vgl. Vester, F. (2011), S. 16–18 
821 Vgl. Patzak, G. (2009), S. 42 
822 Vgl. Kalusche, W. (2016), S. 30 
823 Vgl. Eschenbruch, K. (unbek.): "Kontexturelles Projektmanagement - für die Bau- und Immobilienwirtschaft" 
824 Vgl. Malik, F. (2011), S. 72 
825 Vgl. Schimank, U. (2005), S. Abstract 
826 Vgl. Lange, S. (2015), S. 6 
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Komplexitätsbewältigung benötigt die Fähigkeit des Erkennens und setzt die Akzeptanz von Komplexi-
tät von den Beteiligten voraus. Sie erfordert weiterhin das Verständnis über die vorhandenen Prozess-
elemente, die Prozessabläufe und die Wirkungsbeziehungen untereinander.827 Ein eindeutiger "Maß-
stab" zur generell gültigen Messung von Komplexität ist nicht möglich. Komplexität und deren Auswir-
kung sind immer abhängig von persönlichen Einschätzungen, denen wiederum subjektiv gefärbte Ur-
teile zugrunde liegen. Eine Bewertung von Komplexität kann durch Personengruppen oder Einzelper-
sonen erfolgen. Komplexität lässt sich also als Maß der Unwissenheit über ein System definieren. Es ist 
also das Delta zwischen verfügbarem, erreichbarem und dem tatsächlich notwendigen Wissen zur 
Abbildung eines Sachverhaltes. Komplexität lässt sich messen, auch wenn sich die beschriebenen 
Merkmale nur schwer erfassen lassen. Es hängt von der entsprechenden Messskala ab. Das Messer-
gebnis hat jedoch nur eine relative Bedeutung. Es kann dem Zwecke des Vergleichens in unterschied-
lichen Zusammenhängen dienen.828  
Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Mensch mit Komplexität schlecht umgehen kann. Er flüchtet 
gerne in die Welt der selektiven Wahrnehmung und konstruiert seine eigenen Erklärungsmodelle der 
Systemumgebung, die Komplexität in oft unzulässig vereinfachter Sichtweise darstellen. Um Projekte 
zielorientiert zu führen, müssen die im Projektmanagement tätigen Menschen lernen, mit den immer 
komplexer werdenden Phänomenen des Projektumfeldes umgehen zu können.829  
Ausgehend von den Mechanismen eines systematischen Risikomanagements830 lassen sich aus dieser 
Arbeit für den Umgang mit Komplexität folgende fünf Schritte definieren: 
1. Komplexität definieren 
2. Komplexität identifizieren 
3. Komplexität analysieren 
4. Komplexität bewerten 
5. Komplexität behandeln 
Ohne den Willen, komplexitätsorientiert zu handeln, werden Bemühungen in diese Richtung scheitern. 
Hierzu bedarf es einer klaren Strategie, die auf einer breiten Basis getragen werden muss. Aus dieser 
leitet sich weiterer Handlungsbedarf ab. 
Für die Schritte 1 bis 5 bietet das vorliegende Modell einen Handlungsansatz. Mit den zehn definierten 
Indikatoren wird eine Basis zur Identifikation und zur Analyse von Komplexität in Bauvorhaben gelie-
fert. Das Bewertungsschema bietet eine Einstufung und Vorschläge zur Reduzierung und somit zur 
Behandlung von Komplexität an.  
  
                                               
 
827 Vgl. Schmidt, D. (1992): "Strategisches Management komplexer Systeme", Lang, Frankfurt am Main, S. 22 
828 Vgl. Patzak, G. (2009), S. 42 
829 Vgl. Patzak, G. (2009), S. 44–45 
830 Vgl. Hoffmann, W. (2015), S. 15 
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In den fünf Merkmalen der Komplexität in Bauvorhaben lassen sich nachfolgende fünf Präventionsme-
chanismen ableiten: 
1. Begrenzung der strukturellen und funktionalen Vielfalt 
2. Berücksichtigung der Veränderungsdynamik 
3. Schaffen von Transparenz zur Verbesserung der Wahrnehmung 
4. Schaffen einer vertrauensvollen und kooperativen Projektwelt zur Verbesserung des Ver-
haltens 
5. Frühzeitige Berücksichtigung der umweltrelevanten Faktoren 
Das vorliegende Modell erleichtert die Einschätzung der komplexitätsbezogenen Risiken und lässt 
durch die aufgezeigten Optimierungsmöglichkeiten ein präventives Verhalten zu. Entscheidend für den 
Erfolg einer Anwendung ist jedoch der Nutzer selbst. Sich einzulassen auf die Herausforderungen einer 
immer komplexer werdenden Welt setzt die Beschäftigung mit dem systemischen Gedanken voraus. 
Diese Arbeit leistet in diesem Kontext ihren Beitrag, der jedoch nicht abschließend zu werten ist. An-
sätze für weitergehende Forschungsaufgaben folgen im nächsten Abschnitt. 
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7.3 Ausblick für die weitere Forschung 
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass der Umgang mit Komplexität erlernbar ist und der Wunsch nach 
einem besseren Umgang bei vielen Experten existiert. Die Kenntnisse über mögliche Auswirkungen 
von Komplexität auf den Projektverlauf setzen beim Betrachter jedoch ein systemisches Verständnis 
voraus. Damit sich diese Erkenntnisse auf breiterer Basis durchsetzen, muss dies von einer höheren 
Zahl von Anwendern der Baupraxis, den Lehrinstituten und dem Gesetzgeber gleichermaßen als bin-
dende Voraussetzung für die Bewältigung der Herausforderungen einer immer komplexer werdenden 
(Bau-)Welt ebenfalls so gesehen werden.  
Modelle für die systemische Führung von Bauprojekten sind teilweise bereits vorhanden (vgl. Kap. 2). 
Diese Modelle spielen aktuell gegenüber dem in der deutschen Bauwirtschaft verwendeten Standard 
der AHO831 noch keine Rolle. Ebensowenig finden diese Modelle Einzug in die Prozesslandschaft der 
öffentlichen Auftraggeber, wie z. B. in der RBBau832 oder dem Vergabehandbuch des Bundes.833 Im 
Endbericht der Reformkommission zum Bau von Großprojekten834 wurde bereits Handlungsbedarf auf-
gezeigt, der sich in der vorliegenden Arbeit als komplexitätstreibend erwiesen hat. So wurden Elemen-
te wie Kooperation, Risikomanagement, partnerschaftliche Zusammenarbeit, Transparenz, u. a. als 
Änderungsbedarf erkannt. Bisher sind keine dieser Aspekte in einer Richtlinie des Bundes umgesetzt 
oder ein systemischer Grundansatz angedacht worden. 
Diese Erkenntnis führt letztlich zu der Notwendigkeit weitergehender Forschung in diesem Kontext und 
folgenden Forschungsmöglichkeiten: 
 Untersuchung der zehn bauprojektorientierten Indikatoren hinsichtlich ihrer Eignung und Be-
handlung im Rahmen der vorliegenden systemischen Managementmodelle (vgl. Kap. 2) 
 Weitergehende Betrachtung der zehn bauprojektorientierten Indikatoren hinsichtlich weiterer 
zu berücksichtigender Teilaspekte und Integration in das Bewertungsschema (vgl. Kap. 5) 
 Analyse der zehn Handlungsempfehlungen der Reformkommission Bund auf Basis des vorlie-
genden Modells und Entwicklung von komplexitätsorientierten Optionen. 
 Erstellung eines DV-Tools zur schnelleren Ermittlung der Komplexitätsgrade. 
 
 
 
                                               
 
831 Vgl. AHO (2014) 
832 Vgl. BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit [Hrsg.] (2009): "RBBau" 
833 Vgl. BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [Hrsg.] (2008): "VHB - Vergabe- und Vertrags-
handbuch für die Baumaßnahmen des Bundes" 
834 Vgl. BMVI - Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2015): "Reformkommission Bau von Großprojekten", 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Berlin 
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Glossar 
Agenten Systemelemente, die ihre Zustände nach erfolgter Interaktion wechselseitig 
- nach Maßgabe dieser Interaktion - verändern. 
Agilität Prozesse im Projektmanagement zur Erhöhung von Transparenz und Flexi-
bilität, zur Erzielung eines schnelleren Durchlaufs.  
Algorithmus Lösungsverfahren für ein bestimmtes Problem mit definierten Regeln und 
Anweisungen. 
Asymmetrie Auftreten unregelmäßiger Formen in Strukturen.  
Attraktor Zustand, in den ein dynamisches System langfristig hineingezogen wird.  
Autonomie Temporäre Überwindung operationaler Geschlossenheit, um eine flexible 
Anpassung von Strukturen an neue Attraktoren zu ermöglichen, die ein er-
folgreiches Überleben sicherstellen. 
Autopoiese  Fähigkeit eines Systems, sich zu bilden und zu erneuern und gleichzeitig 
seine Grenzen selbst festzulegen, ohne die eigene Identität zu verlieren. 
Begrenzte Rationalität Aus den einzelnen Entitäten eines Systems lassen sich aufgrund begrenzter 
Verfügbarkeit und Aufnahmefähigkeit von Informationen keine Rückschlüs-
se auf das Verhalten des Gesamtsystems ableiten. 
Beobachtung Zielgerichtete Wahrnehmung von Objekten, Phänomenen oder Vorgängen. 
Bewusstsein Fähigkeit des Gehirns zur Prägung individueller Vorstellungen von Raum 
und Zeit und der Struktur des Universums.  
Beziehungen Verbindungen zwischen Elementen, Unter- und Teilsystemen und zwischen 
dem System und der Umwelt. 
Biokybernetik Wissenschaft, die sich mit den Steuerungs- und Regelungsvorgängen in 
Organismen und Ökosystemen beschäftigt.  
Blackbox Kybernetisches System, dessen innerer Aufbau unbekannt ist, wobei die 
Resultate menschlichen Handelns zwar messbar sind, jedoch die Vorgänge 
der Entscheidungsfindung verborgen bleiben. 
Chaos Phänomen, bei dem sich beliebig viele kleine Störungen (oder Abweichun-
gen) aufgrund von Nichtlinearität ständig verstärken und zu unregelmäßi-
gem und unvorhersehbarem Verhalten führen. 
Chaostheorie Nicht klar umgrenztes Teilgebiet der Nichtlinearen Dynamik bzw. der Dy-
namischen Systeme, welches der Mathematischen Physik oder angewand-
ten Mathematik zugeordnet ist.  
Codierung Herausfinden von Regeln und Mustern, mit deren Hilfe Daten gespeichert 
oder verschlüsselt werden können. 
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Constraint Bedingung, Einschränkung, Auflage, Randbedingung u. a., die eine Be-
grenzung der Handlungsfähigkeit ausdrücken. 
Cortex Ansammlung von Nervenzellen, die sich als dünne Rindenschicht am äuße-
ren Rand des Groß- und Kleinhirns befindet.  
Deduktion Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere. 
Determinismus Jeder Zustand ist durch sein Entwicklungsgesetz eindeutig bestimmt.  
Differenzierung Tritt auf, wenn die Elemente eines Systems relativ zu den anderen neue 
Strukturen und Prozesse entfalten. 
Diffusion Ausbreitungsprozess einer Idee oder Problemlösung. 
Diskontinuität Ungleichgewicht: Das System verändert sich durch ungleichförmige oder 
nichtlineare Einwirkungen. 
Dynamik Veränderlichkeit eines Systems in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs. 
Element Bildender Baustein eines Systems. Fungiert als unauflösbare Einheit. Kann 
auch ein hoch komplex zusammengesetztes Bauteil sein. 
Elemente Ein Element ist eine Einheit eines Systems, die nicht mehr unterteilt wer-
den soll (weil es nichts "bringt", sich damit auseinanderzusetzen) oder die 
nicht mehr unterteilt werden kann, weil die größtmögliche Gliederungstiefe 
bereits erreicht ist. 
Emergenz Eigenschaften eines komplexen Systems, die seine Einzelteile nicht besit-
zen und die erst durch das Zusammenwirken der Einzelteile entstehen. 
Entfaltung Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung, wonach neue Ordnungs-
strukturen erkennbar sind bzw. entwickelt werden können. 
Entität Größe bzw. Einheit, in Bezug auf deren räumliches Vorhandensein bzw. 
mengenmäßigen Umfang oder der Gesamtheit seiner Existenz. 
Entropie Maß der Informationsdichte oder Informationsmangel. 
Ereignis Auftreten eines beobachtbaren Geschehens. 
Erwartung Annahme eines Handelnden darüber, was ein Anderer oder mehrere Ande-
re tun würden bzw. was er oder Andere billigenderweise tun sollten. 
Ethik Maßstäbe für die Beurteilung des menschlichen Handelns und der morali-
schen Vorstellungen des Einzelnen in der Gesellschaft, wobei die komple-
xen Rückwirkungen des Handelns berücksichtigt werden. 
Euphemismus beschönigende, verhüllende oder mildernde Umschreibung für ein unange-
nehmes Wort 
Evolution Dynamischer Prozess, bei dem bestehende Arten durch Selektion und Mu-
tation bei gleichzeitiger Veränderung der Randbedingungen ihre Lebensfä-
higkeit optimieren und neue Arten emergent hervorbringen können. 
Feedback siehe Rückkopplung 
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Fraktal Begriff für bestimmte natürliche oder künstliche Gebilde oder geometrische 
Muster. 
Führung Zielgerichtete Beeinflussung der Einstellungen und der Verhaltensweisen 
von anderen Personen. 
Führungsqualität Maß der Befähigung von Führungskräften, die Geführten zu einem optima-
len Maß an Leistungserbringung zu bewegen, wobei der Einzelne ein hohes 
Niveau an Zufriedenheit erleben soll. 
Fuzzy Logik Unscharfe Logik, bei der es nicht nur "ja "oder "nein"- Aussagen gibt, son-
dern auch Zwischenstufen mit mehreren Wahrheitswerten wie z. B. "annä-
hernd wahr" oder „ziemlich falsch".  
Gehirn Komplexes menschliches und selbstreferentielles Interface, das aufgrund 
seiner massiven Parallelverarbeitung bisher jedem künstlichen assoziativen 
Netzwerk weit überlegen ist. 
Gehirnforschung Forschungszweig, der sich mit der Struktur und den Funktionsweisen des 
menschlichen Gehirns beschäftigt. 
Handlung Tun, Dulden oder Unterlassen von Aktivitäten. 
Hierarchie Rangfolge oder Rangordnung 
Homöostase Selbststabilisierung eines Systems durch Rückkopplung innerhalb einer 
zulässigen Schwankungsbreite 
Information Teilmenge an Wissen, die ein Sender einem Empfänger mithilfe eines be-
stimmten Mediums übermittelt. 
Innovation Technische Neuerung, die mehr ist als lediglich eine Verbesserung und 
einen deutlich höheren Nutzen bietet. 
Instabilität Stationärer Zustand eines dynamischen Systems, in dem eine kleine Stö-
rung eine Veränderung des gesamten Systemzustands auslösen kann 
(Phasenübergang). 
Intelligenz Fähigkeit des Menschen, mittels Kommunikation, Intuition und vorhande-
nem Wissen komplexe Probleme zu lösen. 
Interaktion Wechselseitiges Aufeinandereinwirken von Akteuren oder Systemen. Sie ist 
eng verknüpft mit den übergeordneten Begriffen Kommunikation, Handeln 
und Arbeit.  
Interdependenz Wechselseitige Beziehung zwischen den Elementen eines Systems. 
Interface Ermöglicht, Differenzen zwischen unterschiedlichen Strukturen und Prozes-
sen wahrzunehmen.  
Intransparenz Eigenschaft von dynamischen komplexen Systemen. Das vollständige Sys-
tem, mit all seinen Elementen und deren Wechselbeziehungen, lässt sich 
weder ganz erfassen noch beschreiben.  
Intuition Spontanes Artikulieren von Gedanken ohne eine Phase des intensiven 
Nachdenkens.  
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Irreversibilität Nichtumkehrbarkeit von Prozessen. 
Kanban Japanisches System zur flexiblen, dezentralen Steuerung von Prozessen. 
Benachbarte Prozesse werden in einem Regelkreis verbunden. Es entste-
hen somit systemische Abhängigkeiten im Produktionsprozess. 
Kapazität Nutzungspotenzial eines Potenzialfaktors in quantitativer und qualitativer 
Hinsicht für eine definierte Bezugsperiode.  
Kausalität Ursache- und Wirkungsverknüpfung, wobei die Aussage, dass gleiche Ur-
sachen gleiche Wirkungen haben, nur für isolierte Systeme getroffen wer-
den kann, nicht jedoch für komplexe Systeme, bei denen vielfältige, rück-
gekoppelte Zusammenhänge bestehen. 
Kommunikation Austausch oder die Übertragung von Informationen (Wissen, Erkenntnisse 
oder Erfahrungen). 
Kompetenz Nachgewiesene Fähigkeit, Wissen und/oder Fertigkeiten anzuwenden, so-
wie dort, wo dies relevant ist, der Nachweis persönlicher Eigenschaften. 
Komplexität Komplexität wird als Fähigkeit eines Systems verstanden, das innerhalb 
eines Zeitverlaufs eine große Zahl von unterschiedlichen Zuständen an-
nehmen kann. 
Komplexitätsforschung Untersucht die Gesetze des Wandels und der Strukturbildung durch nichtli-
neare Phasenübergänge sowie emergentes Verhalten.  
Konflikt Unvereinbare oder unvereinbar scheinende Interessen, Zielsetzungen oder 
Wertvorstellungen von Personen, gesellschaftlichen Gruppen, Organisatio-
nen oder Staaten. 
Konstruktivismus Philosophische Grundrichtung, in der modellhafte Abbildung der Wirklich-
keit von innen nach außen erfolgt, im Gegensatz zur Abbildung von außen 
nach innen, wie bei der evolutionären Erkenntnistheorie.  
Kontinuität Dynamisches Gleichgewicht: Das System bewegt sich mit den internen 
oder externen Veränderungen stetig und gleichförmig.  
Kultur „Mentale Programmierung“ der Menschen in ihrem gesellschaftlichen Um-
feld verstanden. 
Kybernetik Wissenschaft der Steuerung und Regelung von Maschinen, lebenden Orga-
nismen und sozialen Organisationen. 
Lebensfähigkeit Fähigkeit eines Systems, seine eigene Existenz durch Selbstorganisation zu 
erhalten. 
Lenkung Fähigkeit, ein System so unter Kontrolle zu halten, dass es seinen vorge-
gebenen Zweck und die gesetzten Ziele im Rahmen der vorgegebenen 
Zeithorizonte erreichen kann.  
Linearität In linearen dynamischen Systemen ist die Dynamik durch ein lineares Ent-
wicklungsgesetz bzw. eine lineare Gleichung bestimmt. Dann sind Ursache 
und Wirkung proportional.  
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Matrix Darstellungsform für Strukturen und Systemzusammenhänge, wobei Be-
ziehungen zwischen Elementen in der aus Zeilen und Spalten bestehenden 
Tabelle markiert werden.  
Motivation Innere Bereitschaft und Antriebskraft, auf bestimmte Weise zu handeln.  
Muster Eine aus Grundelementen bestehende Struktur. Durch wiederholte Kombi-
nation dieser Grundelemente nach bestimmten Regeln können sehr kom-
plexe Muster erzeugt werden. 
Mustererkennung Fähigkeit des Menschen, im Gehirn gespeicherte Kontexte abzurufen und 
diese für Denkprozesse nutzbar zu machen. 
Neo(cortex) Stammesgeschichtlich jüngster Teil der Großhirnrinde. 
Netzwerke Durch die Verknüpfung von Elementen entstehen Netzwerke. Je vielfältiger 
die Vernetzungen sind, desto komplexer sind die Rückkopplungsprozesse, 
die dort stattfinden. 
Nichtlinearität Systeme verhalten sich nichtlinear, wenn ihr Verhalten nicht mehr durch 
Ursache-Wirkung-Beziehung vorhersagbar ist und der Output nicht aus 
dem Input abgeleitet werden kann und Output nicht proportional zum In-
put ist. Ursache und Wirkung stehen nicht in einem einfachen, linearen Zu-
sammenhang sondern es besteht eine komplizierte, häufig exponentielle 
Abhängigkeit. 
Offenheit Systeme können geschlossen oder offen hinsichtlich ihrer Grenzen zu Um-
systemen sein. Offenheit beschreibt die Fähigkeit eines Systems zur Relati-
onenbindung zu anderen Systemen. 
Organisation Stabile Interaktionsmuster zwischen den Elementen einer Struktur, die in 
einem Zeitintervall beobachtet werden können. Somit bildet eine Organisa-
tion ein temporäres Interface. 
Persistenz Statisches Gleichgewicht: Das System bewegt sich, jedoch nur zur Beibe-
haltung des statischen Gleichgewichts. Es finden keine Veränderungen an 
den Eigenschaften des Systems statt. 
Pfadabhängigkeit Fähigkeit eines Systems, Erfahrungen zu speichern und ihre künftigen 
Handlungen darauf abzuleiten. 
Projekt Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in 
ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B. Zielvorgabe, zeitliche, finan-
zielle, personelle oder andere Begrenzungen, projektspezifische Organisa-
tion. 
Projektmanagement Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln 
für die Initialisierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss 
von Projekten. 
Prozess Verlauf, Entwicklung oder System von Bewegungen.  
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Redundanz Zustand von Überschneidungen; in der Kommunikationstheorie das mehr-
fache Vorhandensein derselben Information, auch mehrfaches Auftreten 
identischer Systemelemente, um Systemausfälle zu verhindern. 
Rekursion siehe Rückkopplung 
Rekursivität Rückbezüglichkeit eines Systems auf sich selbst; siehe auch Rückkopplung 
oder Feedback. 
Relation Beziehung zwischen einem Seienden oder Ereignis zu einem oder mehre-
ren anderen bezeichnet. 
Ressource Materielles oder immaterielles Gut wie z. B. Betriebsmittel, Geldmittel, Bo-
den, Rohstoffe, Energie oder Personen und Zeit. 
Rückkopplung Fähigkeit eines Systems, Teile der Ausgangsgröße direkt oder in modifizier-
ter Form als Eingangsgröße in das System zurückzuführen. Sie wirken wie 
eine Selbstdiagnose und dienen zur Stabilisierung und Entwicklung des 
Systems. 
Scrum Scrum geht davon aus, dass die Komplexität der Projekte nicht detailliert 
planbar ist. Teilschritte mit kurzen Zeitabschnitten und Ergebnisbetrach-
tungen führen zu schrittweisen Verfeinerungen.  
Selbstorganisation Prozess, bei dem nicht durch Steuerung von außen, sondern durch die 
Interaktion der Elemente innerhalb des Systems eine Ordnung entsteht 
und erhalten wird.  
Selbstreferenz Fähigkeit eines Systems zur Selbstbeobachtung und Reflektivität. Sie wird 
auch als zirkuläre Kausalität bezeichnet. Selbstreferenz bezieht sich hier 
auf die Einheit, die ein einzelnes Element oder ein einzelner Prozess für 
sich selbst darstellt und letztlich durch deren Handeln zu einer eigenen 
Identität führt. 
Selektion Auswahl einer Alternative aus einer Vielzahl von Möglichkeiten. 
Simulation Durchspielen verschiedener alternativer Entwicklungsmöglichkeiten am 
Computer, um die Risiken von zu treffenden Entscheidungen zu minimie-
ren. 
Sinn Physiologische Wahrnehmung der Umwelt mit Sinnesorganen. 
Spieltheorie Theorie zur Auswahl optimaler Verhaltensweisen von Systemen aus der 
Menge der möglichen Verhaltensstrategien in Konfliktsituationen. Im ma-
thematischen Modell werden die Verhaltensstrategien als Spielstrategien 
aufgefasst.  
St. Galler Konzept Ansatz einer mehrdimensionalen Analyse der Unternehmung anhand von 
Führungs-, Organisations- und Entwicklungsmodellen mit dem Ziel, ein ge-
dankliches Ordnungsmuster für sinnvolles Handeln zu schaffen.  
Stabilität Ein System, welches nicht starken Schwankungen unterliegt, wird als stabil 
bezeichnet. Ein stabiles System versucht seinen momentanen Zustand bei-
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zubehalten. Auch nach Störungen von außen versucht es umgehend, in 
diesen Zustand zurückzukehren.  
Stress  Ausmaß an psychischen Belastungen bei Handelnden. 
Struktur Bestandteile und Relationen eines Systems, die durch spezifische Spielre-
geln eine bestimmte Einheit bilden und ihre Organisation verwirklichen. 
Synergie Zunahme des Wertes der Teile eines Systems durch gegenseitige Wechsel-
wirkung. 
System Aufgaben-, ziel- oder zweckgebundene Einheit von Elementen, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. Die Elemente besitzen eine Struktur, 
über die sie sich organisieren. Ein System hat eine definierte Abgrenzung 
zu seiner Umwelt. Systeme sind offen, wenn an der Schnittstelle zur Um-
welt ein Austausch stattfindet. Bei einem geschlossenen System findet ent-
sprechend keinerlei Austausch mit der Umwelt statt.  
Systemtheorie Wissenschaft von den grundlegenden Strukturen und Verhaltensweisen 
komplexer Systeme. 
Systemumwelt „siehe Umwelt“ 
Team Kleine Gruppe von Personen, deren Fähigkeiten einander ergänzen und die 
sich für ein gemeinsames Ziel engagieren sowie gegenseitig zur Verantwor-
tung ziehen. 
Teilsystem Menge von Elementen, die über eine bestimmte Beziehungsart miteinander 
verknüpft sind bzw. bestimmte Gemeinsamkeiten haben. Diese Beziehun-
gen können das gesamte System überlagern. 
Toleranz Aufgeschlossenheit gegenüber einer Vielfalt von Auffassungen und Mei-
nungen zu konkreten Sachverhalten. 
Überlebenssicherung Die Sicherung des eigenen Überlebens ist eine unauslöschbare Grundei-
genschaft (neben anderen untergeordneten Zielen) komplexer offener Sys-
teme. 
Umsystem Bereich, der außerhalb der Systemgrenzen liegt, zu dem das System aber 
Beziehungen aufweisen kann. Die Summe aller Umsysteme bildet die Sys-
temumwelt (siehe auch Umwelt). 
Umwelt Begriff, mit dem ein Lebewesen oder etwas, das in Analogie zu einem Le-
bewesen behandelt wird, in kausalen Beziehungen steht. Der Umweltbe-
griff ist kategorial verschieden vom Begriff der Umgebung, der räumlich 
(und nicht kausal) definiert ist. 
Untersystem Kleinere, in sich abgrenzbare Einheit eines Systems, die bei einer hierarchi-
schen Gliederung entsteht. Eine solche Untergliederung ist über mehrere 
Stufen möglich. 
Varietät Maßzahl für Komplexität, definiert als die Anzahl der möglichen Zustände, 
die ein System einnehmen kann. Hierbei darf die Regelkapazität des Reg-
lers nicht größer sein als seine Kapazität als Übertragungskanal. 
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Vernetzung Ein System ist vernetzt, wenn Eingriffe in ein Teilsystem Auswirkungen auf 
andere Elemente oder Teilsysteme haben. 
Wahrnehmung Subjektive Interpretation aufgenommener Daten, d.h. die Erzeugung von 
Wirklichkeit mittels Interfaces. 
Wahrscheinlichkeit Grad der Möglichkeit des Eintritts eines Ereignisses oder Grad der Gewiss-
heit oder Glaubwürdigkeit einer Aussage.  
Wissen Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von 
Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse als 
auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen stützt 
sich auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch im-
mer an Personen gebunden. Es wird von Individuen konstruiert und reprä-
sentiert deren Erwartungen über Ursache-Wirkung-Zusammenhänge. 
Zeit Die Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen, hat also im Gegensatz zu 
anderen physikalischen Größen eine eindeutige, unumkehrbare Richtung. 
Ziele Angestrebte Wirkungen von Handlungen. 
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Anhang C - Auswertung der Fragebogen 
Nr. 
1 
Ursachen 
Nennen Sie Gründe für nicht zielgerecht laufende große Bauvorhaben? 
1 Die in letzter Zeit in Kritik geratenen Projekte haben folgende Gemeinsamkeit: Es sind öffentliche Projekte und sie gründen sich auf einem Bestand. Weiter-
hin sind es alles Projekte, die sehr innovativ sind und einen hohen technischen Anspruch haben. 
Das Problem der öffentlichen Bauten liegt in der Bauherrenorganisation begründet. Die obersten Entscheider sind Politiker ohne Baukenntnisse, die die 
Bedeutung der Bauherrenaufgaben nicht ausreichend kennen oder aus politischen Gründen nicht wahrnehmen. Exemplarisch sei hier der starke öffentliche 
Einfluss genannt, der sich nicht mehrheitsfördernd auswirken kann, wenn zu hohe Kosten genannt werden. Damit kann man ein Projekt schnell politisch tot 
machen.  
Die Projekte werden somit politisch instrumentalisiert. Es findet keine ehrliche Berichterstattung mehr statt. Es regiert die Unehrlichkeit, man operiert mit 
geschönten Zahlen, Planer werden unter Druck gesetzt, man verhindert den Informationsfluss und somit die Transparenz im Projekt. 
Hinzu kommt, dass oftmals die verantwortlichen Bauherren wechseln bzw. beim Auftreten größerer Probleme flüchten und somit sich wechselnde Verant-
wortlichkeiten ergeben, die eine durchgängige Projektführung behindern. 
Am Rande bemerkt wären die staatlichen Hochbauverwaltungen eher in der Lage, diese Projekte führen zu können. Diese genießen jedoch leider kein hohes 
Ansehen in der Bauherrenschaft. Stattdessen werden externe Projektleiter eingesetzt, die jedoch oftmals das Geschäft nicht beherrschen. 
2 - Projekte sind früher auch schon danebengegangen 
- Betrifft nicht nur Bauprojekte sondern auch andere Projekte 
- Diese Projekte stehen unter enormen Zeitdruck, hierdurch oftmals Überschneidung von Planung, Ausschreibung und Ausführung 
- Hierdurch mehr Schnittstellen bei geringerem Kenntnisstand 
- Höhere Anzahl der Projektbeteiligten 
- Großer öffentlicher Einfluss 
3 - technischen Zusammenhänge werden immer vielfältiger
- Verbindung zwischen den einzelnen Schnittstellen ist schlechter durchschaubar 
- Es wird höheres technisches Wissen benötigt und somit höhere Anforderungen an die Beteiligten gestellt 
- hierdurch höherer Steuerungsaufwand Weiterhin - größere Anzahl von Projektbeteiligten 
- Entscheider mit geringem Wissen über Projektmanagement und Planungs- bzw. Bauabläufe 
- Entscheider, die nicht entscheiden wollen 
- stärkere Einflussnahme der Öffentlichkeit (NGO) 
4 - geringe Vorlaufzeiten 
- kurze Planungszeiten 
- stringente Kosten- und Terminvorgaben  
- spätes Einbeziehung der Nutzer 
- späte Abstimmung mit Stakeholder 
- Projekte sind komplexer geworden, da immer mehr Beteiligte 
5 - Projekte unter hohem politischen Druck 
- politische Gremien sind oftmals überfordert 
- Entscheider haben i.d.R. keine Fachkompetenz 
- Bauherren nehmen ihre Aufgaben nicht wahr 
- vermehrt schlechte TGA-Planung 
6 Die zzt. in den Medien diskutierten Projekte sollte nicht davon ablenken, dass es eine Vielzahl von zielgerecht laufenden Projekten in Deutschland gibt.
Am Leistungsbild zur Erbringung der Aufgaben liegt es sicherlich nicht. AHO Heft 9 deckt alle diesbezüglichen Anforderungen ab. 
Es gibt eher ein Durchführungsproblem. Hierfür möchte ich folgende Felder anführen: 
• Organisatorische Vorgaben werden oftmals zu spät umgesetzt. 
• Das Entscheidungs- und Änderungsmanagement wird nicht ausreichend gelebt. 
• Terminfestlegungen und Entscheidungen fallen oftmals zu spät. 
• Die Schnittstelle zwischen der Bauherrenorganisation und der Projektsteuerung ist häufig Ursache für die Problematik. Es fehlen oftmals konkrete Schnitt-
stellendefinitionen auf beiden Seiten. 
• Die Entscheider sind oftmals Gremien. Das funktioniert häufig nicht. Sie brauchen eine fähige Person auf der Bauherrenseite, die qualifiziert führt. Das ist 
wichtiger als alle Tools. 
Ursachen der Fehlentwicklungen sind oftmals unrealistische Vorgaben in der Termin- oder Kostenplanung. Dies führt zu einer stärkeren Überlagerung der 
Prozesse. In der Terminplanung überschneiden sich dann die Leistungsphasen stark, was in der Summe zu kürzeren Planungszeiten führt. Dies hat wiede-
rum starke Auswirkungen auf die Ausführungsphase. Weiterhin wird die Inbetriebnahmephase oft stark unterschätzt und nicht ordentlich in der Terminpla-
nung erfasst. 
7 - Projektbeginn, ohne ausreichendes Bedarfsprogramm 
- Baubeginn, ohne ausreichenden Planungsstand  
- Kombination unterschiedlicher Nutzungen, die schwer verträglich sind.   
- lange Genehmigungsverfahren  
- unzureichendes Stakeholdermanagement 
- unzureichende Projektgliederung (Projektteilung) 
 
Probleme liegen oftmals bei den Entscheidern, nicht bei der Projektsteuerung. 
Projekte brauchen klare Strukturen und Zielsetzungen. 
8 Zzt. publizieren Projekte sind Negativbeispiele. Die meisten Projekte gut laufen. Für die Zielverfehlungen in besagten Projekten gibt es klare Ursachen. 
- unsaubere Vertragsmodalitäten.  
- hohe technische Anforderungen und schlechte Strukturen.  
- wenig erprobte Verfahren 
- hoher technischer Anteil 
- schwankende Marktpreise bei langjährigen Projekten 
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9 Das Projektmanagement wird im Projekt eingeführt, jedoch nicht gelebt. Es gibt eine Inkongruenz von Aufgabe und Entscheidung. Führung von Projekten 
erfordert Sachkompetenz (Fachkompetenz) und Positionskompetenz (Führung). Ist Sachkompetenz vorhanden, aber die Positionskompetenz (Entschei-
dungskompetenz) nicht übertragen, so lassen sich Projekte nicht zielgerecht führen. 
 
In meinen Worten möchte ich hierzu folgenden Gedanken ergänzen:  
Man kann in einem Projekt nicht, nicht PM betreiben. Die Einführung von Projektmanagement in einem Projekt steht synonym für die Wahrnehmung koordi-
nierender Aufgaben durch die jeweils verantwortlichen Personen. Werden koordinierende (PM-) Aufgaben nicht wahrgenommen, missachtet der Verantwort-
liche organisatorische Grundgesetze in einem Projekt. 
10 Ist hier nicht der Fall. Die fremden Projekte kann ich nicht beurteilen. Meine persönliche Meinung ist, dass bei Großprojekten baulich / betriebswirtschaftlich 
unqualifizierte Führungskräfte die Entscheidungen treffen dürfen (Flughafen Berlin, Nürburgring, HBF Stuttgart). 
11 a)  Es ist zweifelhaft, ob Fehlsteuerungen bei großen Bauprojekten im Augenblick besonders häufig auftreten; das Augenmerk der Öffentlichkeit ist allerdings 
hierauf fokussiert. 
b)  Die Planbarkeit durch den Menschen ist begrenzt. Ihre Grenzen wirken sich insbesondere bei größeren, komplexen, sozioökonomischen Unternehmungen 
aus. Bei Bauprojekten gilt nichts anderes wie bei der Führung großer Unternehmen. 
c)  Wie auch in sonstigen sozioökonomischen Unterfangungen spielen Erfahrung und Können der handelnden Personen eine entscheidende Rolle. Wo 
Defizite in Bezug auf Erfahrung und Können vorhanden sind, besteht eine hohe Gefahr des Misslingens. 
12 Ich/wir am Institut glauben, dass die Projektmanagementinstrumente, die wir anwenden, nur bedingt geeignet sind, der realen Komplexität zu begegnen. 
Mit der zunehmenden Komplexität von Großprojekten wird das immer deutlicher... 
13 Die Anzahl der großen Projekte in Schieflage hat sich in Summe nicht erhöht. Es befinden sich Einzelprojekte im Fokus, die aufgrund politischer Einflussnah-
me aus dem Ruder gelaufen sind. 
Diese sind jedoch nicht signifikant für die breite Masse an Projekten. In besagten Projekten ist die Fehlentwicklung bereits in der Projektstartphase entstan-
den, die sich durchgängig fortgesetzt hat. Man hat die Öffentlichkeit nicht ausreichend mit einbezogen und durch politische Verschleierung ein hohes 
Schadensausmaß geschaffen. 
14 Durch die hohe Komplexität der meisten heutigen Projekte, wie z.B. 
1. Bürgerbegehren  
2. Neue Bauelemente und Materialien  
3. Vorschriftenflut  
4. Ausbildungsdefizite junger Architekten und Ingenieure hinsichtlich Projektabwicklung  
5. Die immer höhere Komplexität der Technischen Gebäudeausrüstung (siehe Anlage: Komplexität der TGA) 
15 Diese Fragen sind nur zu beantworten, in dem man sich mit den einzelnen Projekten auseinandersetzt. Ich würde an dieser Stelle gerne auf meine Artikel in 
der Immobilienzeitung verweisen, da ich mich genau zu den Fehlerhäufigkeiten bei Großbauvorhaben ausgelassen habe. Nachfolgend Auszüge daraus: 
Projektvorlaufphase (Bauherrenstruktur/ - kompetenz/ -organisation)Bereits vor dem Start eines Bauprojektes werden häufig bereits die ersten (und viel-
leicht schwerwiegendsten) Fehler begangen – die Bauherrenorganisation wird aufgebaut. Die Tatsache, dass ein Bauprojekt bereits ab einem Volumen von 
auch unter 100 Mio. € wie ein Kleinunternehmen zu führen ist, wird dabei häufig verkannt. Eine Plausibilitätsprüfung zeigt schnell, dass bei einer angenom-
menen Planungs- und Bauzeit von 4-5 Jahren ein Umsatz von 20-25 Mio. € pro Jahr realisiert werden muss. Dies entspricht dem Jahresumsatz eines KMU 
(Kleine und Mittlere Unternehmen) mit – in der Regel – mindestens einer drei Ebenen umfassenden Führungsstruktur. Der als Dienstleister (unabhängig 
davon, ob mit einen Dienst- oder Werkvertrag versehen) tätige Projektsteuerer tut sich natürlich schwer, die Kompetenz seines Auftraggebers in Frage bzw. 
auf den Prüfstand zu stellen. Die Erkenntnis hieraus hat Auswirkungen auf die dann zu entwickelnde Ablauforganisation des Projektes. So müssen Entschei-
dungsabläufe in Form von Workflows erarbeitet werden, in denen die Bauherrenstruktur Berücksichtigung findet. Entscheidungswege und -zeiten von 
wenigen Tagen als Grundlage einer Terminplanung heranzuziehen, sind bei Bauherren wie Großkonzernen oder der öffentlichen Hand sträflich – trotzdem ist 
dies eine häufige Vorgehensweise. Im Zuge der Überprüfung der oben bereits erwähnten Großbauvorhaben – aber auch zahlreicher weiterer – hat sich ein 
neues Leistungsbild, die Gremienberatung entwickelt. Leider bestehen Aufsichtsgremien immer noch häufig nur aus den Gesellschaftern, die wiederum nicht 
unbedingt über eine ausreichende fachliche Kompetenz verfügen. Das wäre noch unproblematisch, wenn innerhalb des Gremiums dieser Sachverhalt erkannt 
und externer Sachverstand eingeschaltet werden würde. Eindeutiger Vorteil eines solchen Gremienberaters ist die von eigenen Interessen unabhängige 
Beratung, die auf die tatsächlichen Probleme des Projektes hinweisen kann, aber auch Vorschläge zur Korrektur unterbreiten sollte. Die Funktion des 
Baugutachters muss dabei konsequent von den operativen Aufgaben der Projektleitung, der Projektsteuerung und des Baumanagements getrennt 
sein.Planung und Planung der PlanungIn dieser, immer noch deutlich vor der Realisierung liegenden Phase treten eine große An-zahl von Fehlermustern auf. 
Sieht man von den eher seltenen Fällen ab, an denen ein Bauherr sich seinen vielleicht namhaften Architekten bereits im Vorfeld ausgesucht hat, werden 
Planungsleistungen oft nur über den Preis vergeben. D. h. nicht der Geeignetste sondern der Billigste erhält den Auftrag. Die Eignung und Prüfung der 
tatsächlich vorhandenen Ressourcen steht oft im Hintergrund. Hinzu kommt, dass meist Kostenobergrenzen und Terminabläufe definiert werden, die bereits 
bei Festlegung unrealistisch sind. Reserven werden unterhalb von 5 % eingepreist und eine Risikobewertung findet in den seltensten Fällen statt. Mit Hilfe 
einer Risikomatrix, welche im laufenden Projektgeschehen aufzustellen und fortzuschreiben ist, könnte eine Bewertung der Risiken nach folgenden Gesichts-
punkten erfolgen: Bereits in sehr frühen Projektphasen werden detaillierteste Terminpläne zur Bauausführung erstellt. Es wird festgelegt, wann welche 
Stütze im 7. OG geschalt, bewehrt und betoniert werden soll. Der am dringendsten benötigte „Detailterminplan Planung“, aus dem hervorgeht, welcher Plan 
(oder gerne auch Plansatz), wann vom Architekten an den Tragwerksplaner oder Haustechnikplaner zu übergeben ist, findet sich kaum. Um ein konsequen-
tes Termincontrolling bereits in der Planungsphase durchführen zu können, sollten bereits bei Vertragsabschluss mit den Planungsbeteiligten verbindliche 
Planliefer- und Freigabetermine vereinbart werden. Diese Planverfolgung kann nicht nur die Schnittstelle/Liefergrenze zwischen Generalplaner und General-
unternehmer betreffen, sondern beispielsweise auch die Prozesskette Objektplaner-Tragwerksplaner-Fachplaner bei der Überwachung von internen Prozes-
sen.Parallel hierzu ist es notwendig, die Genehmigungs- und Freigabeprozesse auf Seiten der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden zu verfolgen, damit 
auch mögliche Verzögerungen und Probleme in diesen Bereichen frühzeitig erkannt werden können. 
16 • Kosten werden nicht realistisch geplant – günstigstes Angebot erhält den Zuschlag
• Schlechtes Stakeholdermanagement 
• Kommunikation kommt zu kurz 
17 • Die Projektziele sind nicht klar kommuniziert mit allen Beteiligten
• Die Organisation steht nicht 
• Verantwortlichkeiten und Befugnisse sind nicht geklärt und damit der Wille zur Entscheidung nicht vorhanden 
• Entscheidungswege – gerade im öffentlichen Bereich- sind zu lang 
18 • Baubegleitende Planung durch die Planer des Bauherrn
• Planungsunterlagen liegen nicht vor 
• Änderungswünsche werden zu spät kommuniziert 
• Entscheidungen durch Bauherrn werden verspätet getroffen 
19 • Unfertige oder schlechte Planung 
 • Änderungen während der Bauphase 
 • Keine übergreifende Koordination 
 • Keine Arbeitsvorbereitung 
 • Keine Vorfertigungspotentiale genutzt 
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20 • Planung bei Vertragsabschluss nicht weit genug fortgeschritten oder nicht genau genug definiert
• Unrealistische Budgets und Terminvorgaben die z.T. veraltet sind 
• Beschreibung des Bausolls ungewollt oder auch gewollt nicht präzise 
• z.T. massive Änderungen des Bausolls durch den AG während der Bauzeit und verspätete Entscheidungen  
• Unternehmen sind aufgrund des Wettbewerbs gezwungen (zu) billig anzubieten und versuchen später über Lücken im Vertrag und Nachträge noch Gewinn 
zu erwirtschaften 
21 • zu knapp dimensionierte Bauherrenressourcen 
• zu lange Entscheidungszeiten (oft durch E.-Wege durch Gremien) bei Bauherren 
• kurzsichtig definierte Terminziele mit der Folge der Parallelisierung sequentieller Vorgänge 
• suboptimale Planungskoordination durch zu hohe Entfernung von Projekt-, insb. Planungsbeteiligten voneinander 
• wesentliche Änderungen in späten Projektphasen, oft in Verbindung mit nicht sachgerechten pauschalierten Vergaben (und entsprechendem Konfliktpoten-
zial) 
22 • baubegleitende Planung 
• Vielzahl an Änderungswünsche 
• fehlende Erfahrung auf mindestens einer Seite 
• lange Entscheidungswege auf Auftraggeberseite 
• Vielzahl an Projektbeteiligten 
• unklare Aufgabendefinition 
23 • mangelnde Grundlagenermittlung in den LPH 1-2 
• nicht ausreichende Einbindung späterer Nutzer 
• fehlende Planungstiefe im Hochbau und der Technik 
• zeitlich zu geringe Planungsphasen und damit Bausolländerungen in der Ausführung 
• ungenügendes Projektmanagement 
24 Wie viele Gründe wollen Sie? Der häufigste Grund ist wohl, dass Auftraggeber und Auftragnehmer nicht die gleiche Vorstellung vom Bau-Soll haben bzw. 
während der Bauausführung entwickeln. Dabei spielt eine große Rolle, dass in Großprojekten oft die Auftraggeberseite nicht eine einzelne verantwortlich 
handelnde Person ist, sondern dass dort wiederum mehrere Parteien in unterschiedlichen Konstellationen und Hierarchien am Tisch sitzen und mitreden.  
Hinzu kommt, dass oft die Vertreter des Auftraggebers mit der kompetenten Projektleitung überfordert sind und dann das Projekt eher nur noch verwalten. 
Auch auf Auftragnehmerseite sind Großprojekte oft durch Personalnot in Führungspositionen gekennzeichnet, oder werden mittelmäßige Bauleiter bei 
Großvorhaben „untergebracht“ anstatt ihnen eigene kleine Vorhaben anzuvertrauen. Auch Personalfluktuation bei länger laufenden Projekten kann zum 
Problem werden. Insbesondere in der “Freßkette“ der Nach- und Nachnachunternehmer lässt das Interesse am großen Ganzen über die unterschiedlichen 
Hierarchie- und Vertragsebenen sehr schnell nach. 
Ich halte die rein technischen Ursachen, dass beispielsweise ein Unternehmen einen Ausführungsfehler macht, nicht für so gravierend im Vergleich. 
Doch diese Liste ist bei weitem nicht abschließend. Da lassen sich – je nach Differenzierungsgrad und Strukturierung – sicherlich bis zu 50 Gründe nennen, 
wegen der ein Bauvorhaben unwiderbringlich aus dem Ruder laufen könnte. 
25 Diverse Änderungen in der Planung während der Ausführung durch den Bauherrn, dadurch erhebliche Nachtragsgenehmigung erforderlich mit gr0ßen 
Verzögerungen 
26 Baubegleitende Planung; bei öffentl. AG: politische Einflussnahme auf Projektziele und sogar auf Details;
politisch motivierte zu niedrige Budgetansätze; zu wenig Öffentlichkeitsarbeit; fehlende eigene Kompetenz 
des AG; zu viele involvierte Institutionen 
27 1. Mangelhafte Präzisierung der Bauaufgabe durch die Bauherrschaft2. Wesentliche Änderungen der Bauaufgabe während des Bauprozesses3. Mängel bei 
der Auswahl von Fachplanern4. Fehler im Ausschreibungs- und Vergabeverfahren5. Mängel in der Kostenermittlung und in der Kostenkontrolle 
28 Schlechte Projektentwicklung und Planung (Planungsfehler), unvollständige Ausschreibungen und Verträge
sowie schlechte Arbeits-(Vorbereitung) 
Inkompetentes Personal und Managementstrukturen auf Bauherrn wie auf Bauausführungsseite 
Kommunikationsprobleme auf der Baustelle 
Fehelendes Risikomanagement 
Kleinteiligkeit der Organisationsstrukturen (Fachlosvergabe), Anzahl der Schnittstellen und Atomisierung 
der Verantwortung 
Mangelnder Zahlungsfluss (zeitgerechte Verfügbarkeit der Mittel v.a. bei öffentlichen Aufträgen) 
29 A) Die Vielfalt der Ziele, d.h. die mangelnde Kongruenz der Ziele der am Bauvorhaben beteiligten
B) Die zunehmende Komplexität, s.u. 
C) Die Schwierigkeit, die Komplexität zu handhaben: Informationsflüsse, Entscheidungsabläufe 
D) Mit der Summe der Entscheidungen wächst die Zahl der Fehlentscheidungen 
30 - Inkompetentes Projektteam - Fachleute sind gefordert, nicht Politiker!
- Falsches Vergabeverfahren, je komplexer umso eher sollte schlüsselfertig beauftragt werden. Gleichzeitig ist nur die Funktionalität zu fordern! Überzogene 
Funktionalitäten sollten in einer Risikobewertung beurteilt werden. 
- Richtiges Risikomanagement vorsehen 
- Entscheidungskompetenzen sind vorab detailliert festzulegen. Entscheidungspflichten sind vorzugeben! 
- Planung nicht rechtzeitig (z. B. Zum Zeitpunkt des Rohbaubeginns muss die Haustechnik im Konzept durchgeplant sein) 
- Adjunktion sollte zwangsweise vorgesehen werden. 
- Einbindung der Öffentlichkeit ist sicherzustellen. 
31 Mangelnde Projektvorbereitung (PS1) 
Zu geringe Planungstiefe (LPH 3) 
Zu geringe Kapazität am Anfang 
Zu geringe Fähigkeit im Umgang mit Komplexität 
32 - Wenn ein Bauvorhaben nicht zielgerecht verläuft, entspricht der Ablauf/das Ergebnis nicht den ursprünglich angesetzten Vorgaben für die Termine 
und/oder Kosten und/oder Qualität. Gründe hierfür können liegen in der Projektanbahnung, bei der aufgrund vieler Unbekannten (unpräzise Bedarfsplanung, 
fehlendes Raumprogramm, noch nicht vorhandenes Baurecht, …) sowie möglicherweise „politischem“* Druck fehlerhafte Annahmen getroffen werden. Diese 
werden teilweise zu optimistisch getroffen, um ein Projekt überhaupt zum Laufen zu bekommen. 
 
*Hierunter können bspw. unternehmerische Überlegungen stecken unbedingt in einen bestimmten Teilmarkt Fuß zu fassen oder zusätzlichen Umsatz zu 
generieren. 
33 Planungs- und Ausführungsmängel, Unzureichende Koordination, Insolvenzen von Planungs- oder Ausführungsbeteiligten, unzureichendes Risikomanage-
ment in der Projektvorbereitung, Vergabeverzögerungen, zu späte Erfassung und Berücksichtigung von Nutzerwünschen und dadurch bedingte Nachträge, 
rechtliche Konflikte zwischen Baubeteiligten. 
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34 Problem der Zieldefinition, vielfach Wunschziele anstatt realistischer Zielvorgaben
• Mangelnde Disziplin auf Bauherrenseite hinsichtlich der Projektziele und der Projektrandbedingungen 
• Ggf. divergierende Interessen auf Seite der Entscheidungsträger 
• Projektstruktur nicht hinsichtlich wesentlicher Einflussfaktoren (AG-Struktur, Aufgaben, Transparenz, 
technische Abhängigkeiten etc.) optimiert 
• Mangelnde Qualität von Planern, Objektüberwachungen und Projektsteuerung 
• Mangelnde Qualität von ausführenden Firmen 
35 Kommunikationsdefizite, fehlende Schnittstellenkoordination
36 - Nicht rechtzeitig und vollständig geklärte Voraussetzungen verschiedenster Art (z.B. Finanzierung, Bau
recht, Zuständigkeiten) 
- Unehrliche, intransparente und manipulierte Projektziele (z.B. „geschönter“ Kostenrahmen, falsche 
Fertigstellungstermine) 
- Fehlende bzw. unzureichende Bedarfsplanung 
- Zu kurze Vorlaufzeiten für die verschiedenen Planungsbereiche (z.B. Verzicht auf Untersuchung von 
Planungsalternativen, fehlerhafte und/oder unvollständige Planung) 
- Falsche, unvollständige oder nicht rechtzeitige Entscheidungen des Auftraggebers 
- Nachträgliche zusätzliche Anforderungen und Planungsänderungen während des Bauvorhabens 
- Fehler bei der Vergabe von Bauleistungen durch die Annahme des billigsten Angebots an Stelle des 
annehmbarsten Angebots 
37 Keine oder ungeeignete Aufbau- und Ablauforganisation.
38 Mangelnde Baukompetenz beim Bauherrn erzeugt bei der Aufstellung der Planungsvorgaben (Baubeschreibung, Kosten, Termine, Qualitäten) unnötige und 
kostenrelevante Zwänge sowie Umplanungen während der Bauphase, die Auswirkungen auf den Zeit- sowie Kostenplan haben. 
Projekte werden durch absichtlich zu gering geschätzte Kosten schön gerechnet. 
Planungsrelevante Aspekte finden keine ausreichende Berücksichtigung mit der Folge, dass Umplanungen oder Einschränkungen in Kauf genommen werden 
müssen. 
Der eigentliche Zweck einer Investition wird von den Planern unzureichend beachtet, wichtige Funktionen und Ziele werden aufgrund anderer Interessen 
nicht berücksichtigt. 
Die Terminplanung wurde nicht optimiert und entsprechend vertraglich berücksichtigt. 
Vom Auftrags-Leistungsverzeichnis abweichende oder zusätzliche Leistungen werden von den Unternehmern ausgenutzt, um überhöhte Preise durchzuset-
zen. 
Beauftragte Leistungen werden von den Unternehmern nicht in der vertraglich festgelegten Qualität ausgeführt. 
Überzahlung von Unternehmern aufgrund nicht rechtzeitig erkannter Abrechnung nicht ausgeführter Leistungen bzw. falscher Rechnungspositionen 
39 Mangelnde Vorbereitung 
40 Die Gründe für nicht zielgerichtet laufende Projekte können verschieden sein. Häufig entstehen jedoch aus meiner Sicht Probleme durch mangelnde Leistun-
gen der Projektbeteiligten oder aber auch durch Fehler oder Versäumnisse im Bereich der LPH 0 bis 1. Hier sind häufig schon im Bereich NBP Versäumnisse 
festzustellen die sich im späteren Projektverlauf negativ auswirken. 
Entscheidend für die Probleme ist jedoch zumeist die mangelhafte Qualität der Leistungen der fachlich Beteiligten. 
 
Nr. 
2 
Große Bauvorhaben 
Definieren Sie den Begriff „große Bauvorhaben“? 
1 Große Bauvorhaben würde ich ab einer Projektkostensumme von 50 Mio. € definieren.
Die Projektkosten sind jedoch nicht alleine ausschlaggebend. Vielmehr ist die vorliegende Projekt-organisation, Anzahl der Beteiligten, eine differenzierte 
Nutzung (z.B. Mischnutzung) für die Definition mit ausschlaggebend. 
Weiterhin stellt sich die Frage, ob es im Vorfeld die Chance zur Erstellung einer ordentlichen Bedarfsplanung gibt. 
Schwierige Projekte sind i.d.R. immer Infrastruktur- und Verkehrsprojekte, sowie Projekte mit starkem politischem Interesse. Diese sind hoch flexibel und mit 
ständigen Änderungen behaftet. 
2 - Projektkosten: >50 Mio. € 
- Hohe Anzahl von Beteiligten 
- Beteiligung von NGO's 
- Umfang der Genehmigungsverfahren 
3 - Projektkosten >100 Mio. €, bzw.  
- Projektkosten > 50 Mio. € bei hochtechnischen Projekten wie im Krankenhaus oder Anlagenbau  
- Anzahl der Beteiligten 
4 - Auch ein Projekt mit niedrigen Projektkosten kann sehr komplex sein. 
- Projektkosten  > 1 Mio. € bei medizinischen Forschungsprojekten 
- Eher maßgebend sind wohl die Rahmenbedingungen 
5 Projekte ab 40 Mio. € Kosten (KG 300-600) 
6 Bezogen auf die Projektkosten sehe ich hier 50 Mio. € als Definition. Allerdings kann dies kein alleiniges Kriterium sein. Auch Projekte unter diesem Wert 
können äußerst komplex sein. 
Ein großes Bauvorhaben definiert sich über 
• Hohe Beteiligung politsicher Gremien 
• Hohe Anzahl von Beteiligten 
• Lange Projektlaufzeiten 
7 Baukosten sind kein Synonym für Komplexität.  
unter 10 Mio. € Steuerung durch OP möglich. 
bis ca. 80 Mio. € Routineprojekte für PS 
über 80 Mio. € = Großprojekte. Hier müssen differenzierte Vorab-Analysen erfolgen. 
8 Große Bauvorhaben sind für mich komplexe Projekte. Diese treffe ich i.d.R. bei einer Projekt-summe > 100 Mio. € an.
9 Eine hohe Anzahl von Aufgaben ist durch eine Vielzahl von Beteiligten zu erledigen. Mit längerer Laufzeit, höheren Kosten und einer hohen Anzahl von 
beteiligten Personen wird das Bauvorhaben „groß“. Die Notwendigkeit für Projektmanagement sehe ich bei Investitionskosten ab 1 Mio. €. 
10 Komplexe Bauvorhaben, nicht nach Höhe der Kosten; jedoch mindestens 2 Mio. € Baukosten
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11 Es gibt keine Grenze für große Bauvorhaben. Zu dieser Frage verweise ich auf meinen Aufsatz „Bei Großprojekten ist alles anders?“, BauR 2004, S. 1 f. Bei 
einem Hochbauprojekt würde ich heute von einem Großprojekt ab rd. 100 Mio. € sprechen. 
12 Uns interessieren komplexe Bauvorhaben. Also nicht unbedingt hohe Bauvolumen, sondern eher die Vielzahl von Beteiligten, sich ändernde fachliche Heraus-
forderungen, eine hohe Anzahl von potentiellen Störungen etc. 
13 Als öffentlicher Auftraggeber sehe ich eine Investitionssumme ab 30 Mio. € als großes Projekt. Hier beginnt für mich eine Dimension mit hoher Anzahl von 
Projektbeteiligten und damit ein ho-her Koordinationsaufwand. 
14 Das kommt auf Sichtweise jedes Einzelnen an. Große Bauvorhaben sind Projekte mit hoher Komplexität. 
15 Größe im Sinne von Bauvolumen fängt bei mir bei ca. 100 Mio. € an. Wenngleich auch kleinere Baumaßnahmen sehr kompliziert bzw. komplex (siehe unten) 
sein können. 
16 Faktoren sind 
• Bauvolumen in € 
• Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit 
• Dauer der Umsetzung 
17 Unter Komplexität verstehe ich umfangreiche Schnittstellen, Genehmigungswege und Beteiligungen Dritter verbunden mit z. T. technischem Neuland, 
innovativen Bauverfahren bzw. Baustoffen 
18 • > 25 Mio. Euro 
19 • > Mio.  10 € 
20 • Da ist abhängig vom Marktumfeld. Bei uns gilt ein Projekt ab 25 Mio. Euro als Großprojekt. (Vor 2013 lag diese Grenze bei 50 Mio. Euro).  
21 • Investitionsvolumen KGR 200-700 DIN 276 >20 Mio. Euro netto
22 • > 5 Mio. Euro Auftragssumme
23 • Im Hochbaubereich ab ca. 5 Mio. Euro Bausumme. 
24 Große Bauvorhaben sollten am besten nach objektiv messbaren Kriterien eingestuft werden, also etwa alles was über 50 Mio. € investitionssumme liegt, alles 
was mehr als 20000 m² BGF hat oder andere rein objektiv und auch von außen einfach messbare Kriterien. Die Philipp Holzmann AG hat einmal in einer 
Kartell-Abwehrschlacht gegen die Hochtief AG die Gruppe aller Bauvorhaben mit mehr als 25 Mio. € Auftragssumme begründet und als Großvorhaben 
definiert. Das hat das damalige Kartellamt gerne aufgegriffen und dann alle deutschen Bauvorhaben danach geclustert. 
Im Übrigen würde ich mich sonst an die Definitionen der VOB/A zum EU-Schwellenwert halten (was die Definition der anrechenbaren Kosten angeht) und 
dann auf dieser Grundlage eine Schwelle 10 oder 25 oder 50 Mio. € als Grenze definieren. 
25 Ab einer Bausumme von 6,0 bis ca. 25,0 Mio. EUR (300 + 400)
26 Es gibt keine Definition für Großbaustellen und Großbauvorhaben; alle Versuche, dies im Bauvolumen festzumachen,
werden scheitern. Im Zweifel: Bauvorhaben sind groß, wenn sie mediale Beachtung finden 
27 Nach fast 30 jähriger Tätigkeit als Projektsteuerer definiere ich ein „großes Bauvorhaben“ im Hochbau wie
auch im Tiefbau als eine Baumaßnahme, deren Bauwerkskosten (KG 300 + 400 DIN 276) über 10 Mio. Euro liegen. 
Das ist ein sehr niedriger Grenzwert; er ermöglicht aber einen für eine Forschungsarbeit angemessene 
Zahl von Bauvorhaben. 
28 Definition gibt es nicht. Lt. Reformkommission Großprojekte 100 Mio. €; hängt aber m.E. auch vom Bausektor
ab. 
29 ?, bzw.: Für die systemische Betrachtung weniger erheblich
30 - Ist nicht an einem Kriterium zu definieren! 
- Ein Kriterium kann Auftragssumme sein (z. B. > 100 Mio. €) 
- Eingriff in die Umwelt/Stadtbild 
- Bedeutung für die Gesellschaft 
31 über 100 Mio. € 
32 - Um eine Vergleichbarkeit dieses abstrakten Begriffes zu ermöglichen, ist eine Kenngröße erforderlich. Diese können die Investitionskosten (Mio. EUR) oder 
das Bauvolumen (qm BGF oder cbm BRI) sein, welches abhängig von der Unternehmensart ist. Ein Bauunternehmen wird sich eher auf das Bauvolumen 
beziehen als ein Projektentwickler, welcher zumeist die Gesamtinvestitionskosten im Auge hat. Darüber hinaus hängt eine Einordnung dieses Begriffes auch 
von der Größe des realisierenden Unternehmens und bei der Betrachtung von Immobilien von der Immobilienart ab. Im Wohnungsbau liegen aus meiner 
Sicht die Grenzen hierfür in der Regel niedriger als bei Büroimmobilien, da Wohnimmobilien zumeist kleinteiliger sind. Daher kann aus meiner Sicht keine 
pauschale Aussage über Grenzwerte „großer Bauvorhaben“ getroffen werden.   
33 Baukosten höher als 10 Mio.€ 
34 Bauvolumen> 30 Mio. € 
• Große Anzahl von Projektbeteiligten (Einzel planer, Einzelvergaben) 
• Hohe Komplexität des Projektes hinsichtlich der Anzahl von Teilprojekten, die miteinander inhaltlich 
logistisch, konzeptionell, terminlich und kostentechnisch verknüpft bzw. untereinander abhängig sind 
• Großer flächenmäßiger Umgriff 
35 Größe von 100 Mio. € aufwärts
36 - Definition nach der Höhe der Kosten: Gesamtkosten über 30 bis 50 Mio. EUR (außerhalb der Honorartabelle
der HOAI: 25 Mio. EUR anrechenbare Kosten) 
- Definition nach den Projektinhalten und –umständen: „komplexes Bauvorhaben“ (s.u.) 
37 Der Begriff bedarf keiner Definition. Es muss nicht zwischen kleinen, großen, mittelgroßen, ganz kleinen etc. Bauvorhaben unterschieden werden. Die Regeln 
sind für alle gleich. Aus der Perspektive eines Bauherrn ist sein jeweiliges Bauvorhaben immer das wichtigste. Siehe: „Zimmermann, J.; Nohe, B.: Ziele von 
Bauherren und Bauunternehmen sind im Grundsatz unterschiedlich. In: Purrer, W.: Bauen in einer Allianz – Vermeidung von Interessenskonflikten durch 
gemeinsame Ziele. ICC 2013. Bauwirtschaft und  Projektmanagement. Band 25. Innsbruck, 2013“. Ansonsten ist ein „großes“ Bauvorhaben 
ein Bauvorhaben, das ein großes Betriebsergebnis anliefert. 
38 Große Bauvorhaben können auch unter 25 Mio. liegen. 
39 > 1 Million EURO 
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40 Allgemein besteht bei der Stadt Aachen die Auffassung, dass große Bauvorhaben ab einem Investitionsvolumen von 10 Mio. € beginnen. Die Größe allein 
macht hier allerdings nicht die Komplexität der Maßnahmen aus. 
 
Nr. 
3 
Komplexität 
Definieren Sie den Begriff „Komplexität“?  
1 (3) Komplex werden Projekte durch eine Vielzahl von verschiedenen Nutzungen bzw. viele Nutzer, viele Projektbeteiligte. Große öffentliche Wirksamkeit 
durch Beteiligung von Träger Öffentlicher Belange (TÖB), bzw. Non Government Organisations (NGO) wie z.B. Bürgerinitiativen. Weiterhin spielt das Bauen 
im Bestand und die Art der Finanzierung eine Rolle bei der Komplexität. 
(5,6,16) Eine gute Organisation berücksichtigt die Komplexität der einzelnen Elemente. Demnach muss die Projektstruktur der Komplexität folgen. Die 
Beteiligten sind zu analysieren und das Verhalten dieser im Risikomanagement zu berücksichtigen. Dies setzt eine Planung des Verhaltens der Beteiligten 
voraus. 
Es ist Aufgabe der Projektorganisation, die Komplexität beherrschen zu können. Bereits bei der Bedarfsplanung muss die Komplexität erkannt werden, d.h. 
Umwelteinflüsse, die gesamte Informationspolitik zu den NGO (Non Government Organisation, z.B. Bürgerinitiativen) sowie die Akzeptanz der Bevölkerung 
ist mit einzubeziehen 
Man muss diese Einflüsse erkennen, analysieren und klären, um diese dann steuern zu können. 
Es sind nur wenig gute Strukturen im Bauprojektmangement bekannt, die Komplexität be-herrschbar machen. Wichtige Voraussetzung ist in jedem Fall eine 
klare Trennung von Aufbau- und Ablaufstrukturen. Strukturen müssen einfach gehalten werden und sollten differenziert über Verträge fixiert werden, d.h. 
Rechte und Pflichten sind über Leistungsinhalte zu klären und zu vereinbaren. In der Projektvorbereitung muss alles genau erfasst werden. Wichtig ist hier 
die Analyse der Beteiligten und Verfahren. 
Neben der klaren Definition der Rollen müssen diese allerdings auch gelebt werden. Erfahrungs-gemäß werden die Rollen von den weiter oben in der 
Hierarchie stehenden Personen am wenigsten gelebt. Diese halten sich seltener an die festgelegten Regeln. Notwendig ist hier also eine durchgängige 
Disziplin und Transparenz. 
(4) Die Komplexität der Projekte wird im Wesentlichen beeinflusst durch 
• Wechsel von Nutzern + Nutzungen bzw. neuen Bedarfsvorstellungen 
• zu kurzer Planungszeit 
• besondere Genehmigungsverfahren (Umweltauflagen, langwierige Genehmigungsverfah-ren, Denkmalschutzanforderungen usw.) 
• instabile Planungsgrundlagen 
• Finanzierung aus mehreren Quellen (Unstimmigkeiten). 
 
13/21 - Es gibt eine Korrelation zwischen Komplexität und Projekterfolg 
- Komplexität erschwert erfolgt, da viele Risiken 
- Viele Vorgaben erzeugen zusätzliche Komplexität 
- Es gilt das Ursache-Wirkung-Prinzip 
2 (5,6,16) - Projektorga auf Komplexität ausrichten 
- Analyse und Planung von möglichem Verhalten der Beteiligten 
- Die Komplexität muss am Projektstart geplant werden 
-wichtig ist die Informationssteuerung 
(4) - technische Merkmale (z.B. Krankenhausbau) 
- Projektzyklus (nur Erstellungsphase oder Schnittstelle in der Betriebsphase, z.B. „Commissioning“) 
- vertragliche Abhängigkeiten (Art der Vergabe, Verträge mit Nutzern, Vertragsstrafen usw.) 
- Finanzierung 
- kulturelle Abhängigkeiten 
3 (3) Komplexität ist für mich der Schwierigkeitsgrad eines Projektes. Komplex wird ein Projekt dann, wenn ich besondere Kompetenzen für das eingesetzte 
Personal benötige, um diese Projekte führen zu können. 
(5,6,16) Komplexität durch die Anzahl der Beteiligten Organisationen und Personen 
Maßgebend sind hier die Aufbauorganisation, Rahmenbedingungen (Regel und Abläufe), Entscheidungsfindungsprozesse und Genehmigungsverfahren. 
(4) Merkmale der Komplexität sind 
• Technische Anforderungen 
• Anzahl der Beteiligten (AG + AN) 
• Einfluss der Öffentlichkeit 
4 (3) Komplexität ist für mich die Breite der Möglichkeiten, aus denen ich wählen kann.
(5,6,16) Die Wahl der Projektorganisation hat für mich einen wesentlichen Einfluss auf das Projekt. Projekte mit Stabsstellen sind gut für strategische 
Projekte. Matrix-Organisationen erweisen sich als gute Möglichkeit. Das kann jedoch die Komplexität aufgrund divergierender Zielsetzungen beeinflussen. 
Eine optimale Lösung muss für jedes Projekt gefunden werden. 
(4) Die unterschiedlichen Sichtweisen der Nutzer im Gegensatz zu den Baufachleuten sind für mich wesentliche Merkmale. 
5 (3) Komplexität ist da ineinandergreifen verschiedener Fachbereiche. Viele verschiedene Beteiligte kommen mit unterschiedlichen Interessen zusammen.
(5,6,16) Einzelvergaben mit einer Vielzahl von Beteiligten steigert die Komplexität. Kumulierte Vergabeverfahren senken zwar die Komplexität und das Risiko 
für den Bauherrn, jedoch nicht die Komplexität des Projektes. Sie kann diese sogar noch erhöhen. Sie bietet dem Bauherrn jedoch höhere Sicherheiten. 
(4) Hier würde ich einen hohen Anteil von TGA oder viele unterschiedliche Prozessabläufe als Kriterium ansetzen. 
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6 (3) Viele Beteiligte intern und extern, anspruchsvolle Planung, kurze Termine, knappe Kosten
(5,6,16) Merkmale finden sich in der Aufbau- und Ablaufstruktur. 
Notwendige Kriterien der Aufbaustruktur sind: 
• Klare Rollenklärung 
• Personifizierte Entscheidungskompetenz 
• Trennung der Nutzerseite vom Projektmanagement 
• Integration der TGA in das PM 
• Kompetente Projektbeteiligte 
 
Bei der Ablaufstruktur sollten verschiedene Gesprächsebenen eingeführt werden: 
• Top-Ausschuss für Entscheidungen in Geld und Funktionalität 
• Bauherren-Ausschuss für strategische Entscheidungen  
• Planungskommission für Planungsinhalte 
• Bauleitungskommission während der Bauausführung 
• PM-Kommission für die Prozesssicht. 
 
(4)Komplex wird ein Projekt für mich, wenn 
• Anteil der TGA > 40  % der Baukosten 
• Hohe Anzahl der zu beteiligenden Nutzer 
• Wenig Projektroutine beim Auftraggeber 
• Hohe Anforderungen an die Termin- und Kostenvorgaben 
7 (3) Ich habe hierzu keine allgemeine Definition. Ich definiere dies eher als Bauchgefühl und die Meinung des Bauherrn.
(5,6,16) • Anzahl der Beteiligten (incl. Nutzer) 
• Anzahl der Schnittstellen 
(4) Bauherrensicht: 
• Anzahl der Beteiligten und damit der Schnittstellen 
• Fülle der zu treffenden Entscheidungen 
Planersicht: 
• Umfang der Technischen Gebäudeausrüstung und energetischen Maßnahmen 
• Fülle der Einzelbestimmungen von Bauvorschriften und Genehmigungsverfahren. 
• Fülle der Produktvielfalt im Baugewerbe (hier fehlt zunehmend die Übersicht) 
• Anzahl unterschiedlicher Nutzer bzw. Nutzungen 
8 (3) Komplexität entsteht durch die Anzahl der Schnittstellen in folgenden Bereichen:
• Aufgaben 
• Orte 
• Beteiligte 
• Interessen 
• Vernetzte Strukturen 
(5,6,16) • Anzahl der Beteiligten 
• Anzahl der Aufgaben 
• Anzahl der Schnittstellen 
• Besonderheit der Bauaufgabe 
(4) Alle Auswirkungen, die von außen auf die Organisation einwirken beeinflussen deren Komplexität. 
Zu nennen wäre hier: 
• Erschließung 
• Genehmigung 
• NGO 
9 (3) Die Anzahl der vorhandenen Elemente und die Erfassbarkeit durch den Menschen (siehe auch meine Dissertation) unter Einfluss eines Zeitfaktors. 
Komplexität entsteht durch einen Mangel an Zeit. Mit höherer Intelligenz lässt sich Komplexität besser begreifen („Geniedichte ist begrenzt“). Arbeitsteilung, 
entsteht unter anderem aus Materialien- und Vielfalt der Gewerke oder aus der Trennung von Planung und Baurealisierung, Zunahme der Vorschriften, 
Zunahme an Informationen (Know-how) etc.. Aus Arbeitsteilung entsteht die Koordinationsnotwendigkeit. Je höher die Arbeitsteilung, je höher ist die 
Komplexität eines Projektes. 
(5,6,16) Die Anzahl der Schnittstellen zwischen Personen und deren Aufgaben. 
(4) Alle Punkte, die einem Arbeitspaket zuzuordnen sind. Hier zu nennen wären die Produktionsfaktoren: Zeit-Arbeit-Finanzen-Boden-Material (siehe auch 
meine Dissertation). 
10 (3) Vielzahl von Beteiligten, Anforderungen, politische Abstimmungen und Meinungen (Bevölkerung, Bezirksvertretungen, Rat, Medien), Bauen im Bestand 
während der Nutzung  
 
Im Rahmen der Planung oder/und Ausführung sind eine Vielzahl von MeinungsträgerInnen und EntscheiderInnen einzubinden und ein sinnvolles Ergebnis zu 
erzielen, das von möglichst vielen mitgetragen wird und dabei auch noch die Medien relativ positiv berichten. 
(5,6,16) Bauliche Komplexität, Bauen im Bestand während der Nutzung, weniger Neubauvorhaben 
11 (4) Unter „Komplexität“ verstehe ich die bei Bauprojekten relevante Schwierigkeit, eine Vielzahl von Projektaufgaben innerhalb vorgegebener Zeit zu lösen 
und dabei viele Schnittstellen und viele Beteiligte zu steuern. Die Quantität der Aufgabenstellung und der Beteiligten wie auch die Schwierigkeiten der 
Aufgabenbewältigung in den einzelnen Problembereichen eines Projektes bestimmen die Komplexität. Selten lassen sich alle zu erwartenden Aufgabenstel-
lungen erkennen und planmäßig bewältigen. 
(5,6,16) Die Komplexität der Projektorganisation wird einerseits durch eine klare bzw. weniger klare Aufbau- und Ablauforganisation, andererseits durch 
Fähigkeit der in der Projektorganisation tätigen Menschen beeinflusst. 
(4) Die Komplexität beeinflussende Merkmale lassen sich nicht abschließend erfassen. Ehrgeizige Projektziele in Bezug auf Kosten und Termine führen von 
vornherein zu einer Komplexität großer Bauvorhaben. Diese steigt zudem mit der Anzahl der zu steuernden Beteiligten und Aufgaben. 
12 (3) Wir halten es da mit Hans Ulrich und Gilbert Probst, die Komplexität als "Fähigkeit eines Systems in kurzen Zeiträumen eine große Zahl von verschiede-
nen Zuständen annehmen zu können" definieren. 
(5,6,16) Struktur und Verhalten. 
Struktur: Die Art und Weise der Zusammensetzung des Systems 
Verhalten: Die Interaktionen der Elemente des Systems 
(4) 1. Die grosse Anzahl an Systemelementen (Personen, Technologien, Interessen etc.) 
2. Die hohe Eigendynamik, d.h. die Nicht-Vorhersagbarkeit des Systemverhaltens (Störungen, Einflüsse von Umsystemen etc.) 
13 (3) Komplexität ist im Kern eine mathematische Definition. Es sind Abhängigkeiten, die gehändelt werden müssen. Zur Definition der endlichen Systeme 
benötigt man Algorithmen. Hohe Anzahl von Algorithmen = hohe Komplexität. 
(5,6,16) Die Aufbau- und Ablauforganisation bestimmt hier die Komplexität. Viele Ebenen und Beteiligte erhöhen die Komplexität. Merkmal könnte die Anzahl 
der horizontalen und vertikalen Ebenen sein. Im Bereich der Aufbauorganisation sehe ich eine geringere Komplexität, da hier ein einfacher Soll-Ist-Vergleich 
möglich ist. Veränderungen in der Aufbauorganisation sind schneller händelbar. Hinsichtlich der Ablauforganisation ist dieser Vergleich viel schwerer erkenn-
bar und steuerbar, da die Kommunikation erschwert ist. Im Projektablauf kommt die zeitliche Komponente hinzu. 
(4) Merkmale sind die Vielfältigkeit und die Schwierigkeit der Anforderungen, z.B. technisch, organisatorisch, fachlich, sowie die Kosten und Termine. Liegt 
die Zielsetzung auf mehreren Anforderungen, erhöht sich die Komplexität. Die Erkennung von Komplexität und damit die Definition ist jedoch schwierig. 
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14 (3) Komplex ist der Gegensatz zu einfach. Komplex ist ein System, dass schwer zu durchschauen ist; welches aus einer Vielzahl von Elementen besteht, die 
alle miteinander in Beziehung stehen.  
Hohe Komplexität bei Bauvorhaben kann durch Strukturierung (nach verschiedenen Gesichtspunkten) auf die nächst niedere Ebene zurückgeführt und damit 
beherrschbar gemacht werden.  
(5,6,16) - viele Planungsbeteiligte  
- hohe Standards der TGA 
(4) - Viele Beteiligte im Projekt  
- viele Funktionsbereiche des Objektes  
- hohes Risikopotential durch: sich wandelnde Vorschriften, unsicheren Baugrund, unsichere Genehmigungszeiträume, unsichere Finanzierung, Nichtbeherr-
schung des Planerpools, technische Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Vorstellungen der Architekten und Ingenieure, etc.  
15 (3) k.A. 
(5,6,16) Viele Projektbeteiligte, z. B. bei einem Krankenhausbau. Wir betreuen seit 6 Jahren das Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Bauherr ist das BBR 
(Bundesministerium für Bauwesen und Raumordnung), Nutzer die Bundeswehr bzw. die Wehrbereichsverwaltung und dann natürlich die Ärzte des Bw. 
Anhand des Organigramms kann man die Komplexität der Organisation erahnen.  Im Projektalltag wird dies noch deutlicher. 
(4) An erster Stelle dürfte die Anzahl (und die Kompetenz (s. o.)) der Stakeholder eines Projektes stehen. Aber auch äußere Rahmenbedingungen beeinflus-
sen die Komplexität eines Bauvorhabens (z. B. Innenstadtprojekt, angrenzende U-, S-Bahn, am Fluß gelegen, etc.) 
16 (3) Ein komplexes System steht aus einer Vielzahl an Elementen mit unterschiedlichen Ausprägungen, die über vielfältige Beziehungen miteinander in 
Verbindung stehen. Das komplexe System ist schwer überschaubar und unterliegt ständigen Veränderungen.(5,6,16) Die Wahl der Organisationsform (reine 
P-Organisation oder Matrix) – daraus ergibt sich die zeitliche Verfügbarkeit der einzelnen Mitarbeiter und die Anzahl der einzusetzenden Mitarbeiter. Einfluss 
hat auch die fachliche Kompetenz und die Professionalität des Einsatzes des Projektmanagements (als Methode). (4) • Die Vielzahl der Beteilig-
ten/Stakeholder• Die Kommunikation mit den Stakeholdern• Die Veränderungen während der Entwicklungs- und Realisierungszeit (die Veränderungen 
können aus unterschiedlichen Bereichen resultieren: z. B. Lieferanten, Personaleinsatz, Kostenkalkulation, Umfeld, gesetzliche Änderungen). 
17 Unter Komplexität verstehe ich umfangreiche Schnittstellen, Genehmigungswege und Beteiligungen Dritter verbunden mit z. T. technischem Neuland, 
innovativen Bauverfahren bzw. Baustoffen 
18 • In puncto Gebäudegeometrie
• Räumliche Gegebenheiten (Innenstadtlage, Hochwassergebiet Hafen Hamburg etc.) 
• Zusammenspiel zu vieler Entscheidungsträger auf Seiten des Bauherrn/-Vertreter 
• Besondere technische Herausforderungen, die selten bundesweit gebaut werden 
(z.B. Schießanlage für Polizei) 
19 • Das Zusammenspiel mehrerer Einzelgewerke die voneinander abhängig sind
20 • Komplex ist eine Bauaufgabe m.E. dann, wenn sie aus vielen unterschiedlichen Aufgaben (Arbeiten)  besteht, die abhängig voneinander (z.B. zeitliche 
Abfolge, Qualität) sind und in der Regel von verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens oder Nachunternehmern erbracht werden. 
Dabei sind die Anzahl der unterschiedlichen Arbeiten und deren Kopplungen so groß, dass bei Veränderungen, Verzögerungen oder gar Versagen einer 
Komponente eine Aussage über die Entwicklung des Gesamtprojektes nicht einfach möglich ist. 
Manchmal ist nicht die eigentliche Bauaufgabe komplex sondern die erforderliche Logistik zur Bereitstellung bestimmter Materialien o.Ä. 
21 • Hohe Ausprägung von mehreren der folgenden Faktoren:
 
- Anzahl der internen und externen (Stakeholder) Projektbeteiligten 
- Anforderungen funktionaler, gestalterischer und technischer Art an das Bausoll 
- Verhältnis zwischen Zielniveau von Kosten (geringes Budget) und Zeit (kurzfristiger Termin) zum Bausoll 
22 • Die Komplexität beschreibt die Beziehungen der Elemente eines Systems. Wir unterscheiden zwischen technischer und, mit externer und interner Kompo-
nente, organisatorischer Komplexität 
23 • Maßnahmen die über das bisher bekannte Normalsoll hinausgehen, besondere architektonische oder technische Anforderungen oder Rahmenbedingungen, 
z.B. in den Bereichen Projektlaufzeit- oder kosten. 
24 Komplexität ist der länger währende Zustand eines Projekts, bei dem viele unterschiedliche Einflussgrößen dynamisch auf das System einwirken können, und 
die von einer Einzelperson nur noch schwer oder gar nicht mehr überschaut und daher nicht mehr sicher gesteuert werden können. 
25 Ineinandergreifen von mehreren unterschiedlichen Funktionen und Vorgaben in einem Bauvorhaben
26 Viele Beteiligte; viele Schnittstellen zwischen Beteiligten; insbesondere Beteiligte sehr unterschiedlicher
Disziplinen; Unmöglichkeit einer einzelnen Personen, das Gesamtvorhaben zu überblicken 
27 Baumaßnahmen mit mehreren Funktionen und unterschiedlichen Aufgabenpaketen im Rahmen einer übergeordneten,
umfassenden Bauaufgabe, die durch die Bauherrschaft definiert wird. 
28 Viele Schnittstellen (Fachlose und Beteiligte) 
Integration umfangreicher komplizierter Technik 
Großes Projektvolumen 
Viele unterschiedliche Vorgänge 
Struktur der Zeitplanung, viele zeitkritische Vorgänge 
29 Die Anzahl der beeinflussenden Paramater und ihre Abhängigkeiten untereinander / ihre gegenseitigen
Beeinflussungen/Beeinflussungsmechanismen, und die unzureichende Kenntnis derselben. 
30 - Generell: Projekte sind dann komplex, wenn zahlreiche Einflüsse aufeinander abzustimmen sind.
- In der Planungsphase: somit Projekte, bei denen planerisch zahlreiche Einflüsse zu beachten sind (z. B. 
Industrieprojekte) 
- In der Ausführung: zahlreiche Gewerke aufeinander abzustimmen! 
31 k.A. 
32 - Komplexität beschreibt bei einem Projekt den Zustand, dass man es nicht einfach beschreiben/darstellen lässt, selbst wenn man die Einzelbestandteile und 
deren Wechselwirkungen kennt.  
33 Vorhaben, in dem eine Vielzahl von Beteiligten eine Vielzahl von Interessen einbringen und eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen ist. 
34 Vielschichtigkeit eines Projektes hinsichtlich Bauteile, Funktionen, Anforderungen, Ausführungsmodell,
Projektbeteiligte 
35 Viele Projektbeteiligte, viele technologische, organisatorische Abhängigkeiten, viele unterschiedliche Interessenvertreter
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36 - Allgemein: „Absolutes Gegenteil von Einfachheit, Übersichtlichkeit und Bestimmtheit“
- Auf Bauvorhaben bezogen: Bauvorhaben, das gekennzeichnet ist durch eine Vielzahl schwieriger Sachverhalte 
(u.a. Vielfalt der Anforderungen und Projektinhalte, Vielzahl der Projektbeteiligten, stark unter 
schiedliche Interessenslagen, enger Kosten- und/oder Terminrahmen) 
37 Wurde bereits in der Kybernetik definiert: 
Als Maß für die Vernetzung der primitiven Objekte: siehe Zimmermann, J.; Eber, W. (2014) Mathematical Background of Key Performance Indicators for 
Organizational Structures in Construction and Real Estate Management, Procedia Engineering, Volume 85, 2014, Pages 571-580 
Als Maß für die relative Information eines Knotens: siehe Shannon C. E. (1948): A  athematical Theory of Communication. In: Bell System Technical Journal. 
Short Hills N.J. 27.1948, (July, October), S. 379–423, 623–656. ISSN 0005-8580. 
Als Maß für die Dimension de r Konfigurationsraumes einer Projektstruktur: siehe  immermann, J.; Eber, W. (2012), Development of Heuristic Indicators of 
Stability of Complex Projects in Real Estate Management, Business and Management–2012, Selected papers. Vilnius, 2012, Pages 1269-1277, Vilnius 
Gediminas Technical University, 2012, ISBN 978-9955-28-311-9. 
38 Warum ? „Komplex“ 
Spezialisiert, höherer Aufwand 
Viele Detail-Maßnahmen 
39 Große Gesamtheit an parallel ablaufenden Vorgängen oder Aufgaben
40 Die Komplexität in einem Bauprojekt entsteht aus meiner Sicht durch die Vielzahl von Schnittstellen und besondere Anforderungen an Termine, Kosten und 
Qualitäten. Allgemein würde ich sagen, dass die Komplexität mit der Anzahl an Einflussgrößen steigt.  
 
Nr. 
4 
Erfahrung 
Wirken sich Erfahrung und Routine der Projektbeteiligten auf die Komplexität aus? 
Falls ja, wie?  
1 (4) k.A. 
(10) Es sollten entsprechende Benchmarks gesetzt werden, z.B. €/m² NF oder€/Nutzeinheit. Jede Änderung muss immer darauf bezogen werden. 
Am Anfang sollte ein Modellprojekt = Nullvariante stehen, die als Basisplan herangezogen wer-den kann. Damit lassen sich Änderungen erläutern. Es 
müssen alle die Wahrheit sagen! 
6/16 Es sind nur wenig gute Strukturen im Bauprojektmangement bekannt, die Komplexität beherrschbar machen. Wichtige Voraussetzung ist in jedem Fall 
eine klare Trennung von Aufbau- und Ablaufstrukturen. Strukturen müssen einfach gehalten werden und sollten differenziert über Verträge fixiert werden, 
d.h. Rechte und Pflichten sind über Leistungsinhalte zu klären und zu vereinbaren. In der Projektvorbereitung muss alles genau erfasst werden. Wichtig ist 
hier die Analyse der Beteiligten und Verfahren. 
Neben der klaren Definition der Rollen müssen diese allerdings auch gelebt werden. Erfahrungs-gemäß werden die Rollen von den weiter oben in der 
Hierarchie stehenden Personen am wenigsten gelebt. Diese halten sich seltener an die festgelegten Regeln. Notwendig ist hier also eine durchgängige 
Disziplin und Transparenz. 
10/18 - Die Beteiligten im Projektmanagementprozess müssen Theorie begründet arbeiten 
- Eine komplexitätsorientierte Personalentwicklung ist erforderlich 
- Neben Hardskills werden auch Softskills benötigt 
12/20 - Man muss die Projektbeteiligten begeistert können 
(12) Die Komplexität wird von den meisten Projektbeteiligten nicht wahrgenommen oder man will es nicht. Viele denken nicht komplex sondern nur in 
„Kosten“. 
Menschen wollen „einfache Dinge“. Sensibilität für Komplexität muss bei der Projektleitung vorhanden sein. 
Man muss abstrakt arbeiten und das Projekt mit Leben erfüllen. Das Projektmanagement setzt eine Strategie voraus und damit klare Ziele. Die vorgegebene 
Strategie sollte verlässlich sein, auch über eine Wahlperiode hinaus. 
15/23  Politik   = keine 
PL/PM   = müssen viel wissen 
Bauherren = müssten sich verändern; Baufachleute müssen vorhanden sein 
Komplexität ist die Kernursache für die Probleme großer Bauvorhaben. 
2 4 -Erfahrung und Routine der Projektbeteiligten unumgänglich um mit Störeinflüssen professionell umgehen zu können
- Bei langen Projektlaufzeiten Risiko durch Personalwechsel 
10 Frühzeitiges einbinden der Projektbeteiligten kann das Risiko, Anzahl der Schnittstellen und somit die Komplexität reduzieren. Z.B. Partnering-Verfahren 
6/16 Gute Strukturen mit wenigen Schnittstellen. Besser GU/GÜ als Gewerke Weise Vergabe 
12 Kompetentes Personal senkt Komplexität. Fachliche und persönliche Kompetenz erforderlich. Ausreichende Ressourcen müssen vorhanden sein. 
3 4 Für die notwendigen Interaktionen im Projektmanagement ist Erfahrung und Routine eine Voraussetzung. Dies gilt speziell für Führungspersonal. Techni-
sches know how ist unabdingbar für Bauprojekte. Ein Grunderfahrungsschatz muss im Projektmanagement vorhanden sein. Für die AGO sehe ich das nicht 
unbedingt als Grundvoraussetzung. Beim Auftraggeber ist es eher personenabhängig, als dass Erfahrung und Routine eine wesentliche Rolle spielen würde. 
10 Die Zieldefinition am Projektstart ist oftmals sehr allgemein formuliert. Die Bündelung von Aufgaben und somit Reduzierung der Schnittstellen (z.B. GPL 
oder GU) führen nicht zur Reduzierung von Komplexität. Sie wird nur auf andere Bereiche verlagert. Gute Einzelplaner mit guter Projektsteuerung sind 
oftmals besser, als ein GPL, der unorganisiert vorgeht.   
6/16  Für komplexe Projekte wird eine separate Projektstruktur benötigt. Eine Aufbaustruktur, die sich für ein Projekt aus einer Matrixorganisation zusam-
mensetzt, wird nicht funktionieren. Es dürfen keine „double binds“ entstehen, da sich sonst zu viele nicht projektzielorientierte Abhängigkeiten ergeben. Es 
müssen klare Rollen und Verantwortungen geschaffen werden. Die Strukturen sollten möglichst einfach sein. Die Auftraggeber müssen da mitmachen.  
12 Je komplexer das Projekt, desto fähiger muss das Personal sein. Im PM-Team müssen entsprechende Kapazitäten und Ressourcen vorhanden sein.  
4 4 Erfahrung und Routine der Projektbeteiligten wirken sich dämpfend auf die Komplexität aus. Positiv sind feste Partner/Teams, die öfters zusammenarbei-
ten. 
10 Je früher die Beteiligten mit einbezogen werden, umso größer die Wahrscheinlichkeit des Projekterfolges. Hier ist die Kreativität des Projektmanagement 
gefordert, negatives in positives Potenzial um zusetzten. 
12 Ja. Je mehr Personal, desto höher die Komplexität. Der Output je Person wird geringer. Mehr Personal sollte nur schrittweise zugeführt werden. Am 
Anfang sollten die Fachleute mit einem breiten Basiswissen stehen und später die Spezialisten hinzukommen. Die eingesetzten Skills und Kapazitäten sollten 
dem Projektverlauf folgen. 
5 4 Erfahrene Partner senken die Komplexität. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Nutzerkoordination zu richten. Die Bauherrenvertreter müssen fachlich 
und didaktisch kompetent sein. 
10 Ja. Wichtig sind gute Schnittstellenklärungen. Die Bauherren haben allerdings nur eine geringe Auswahl an Planern und Baufirmen, die sich mit komple-
xen Projekten gut auskennen. 
12 Die Projektsteuerer müssen teamorientiert denken. PS sollte nicht auf Kosten der Planer gehen. PS muss stärker auf den Auftraggeber einwirken. Wichtig 
ist Transparenz und Kommunikation. Oftmals ist es besser mit den Mitarbeitern, als mit den Vorgesetzten zu reden 
360 Anhang C - Auswertung der Fragebogen 
 
6 4 Die Nutzerseite muss sehr stark vom PS gesteuert werden. Es dürfen, nach Freigabe der Planung, keine starken Einflüsse des Nutzers mehr erfolgen. Das 
PM-Team sollte alle Fachbereiche umfassen und das „know how“ der TGA in die Planungsprüfung einbezogen werden. Architekten und Bauingenieure 
erkennen oftmals nicht, ob eine ausreichende Koordination der TGA stattgefunden hat. Der Bauherrenvertreter sollte Projekte in gleichem Umfang bereits 
betreut haben. Komplexe Projekte stellen hohe Anforderungen an die Kompetenz dieser Personen. Sie benötigen ausreichend Profil im Innenbereich. 
10 Ich halte die Partnering-Modelle für schwierig und sehe nur 2 Anwendungsfälle: 
• Äußerst geringe Planungszeiten mit starken Überschneidungen der Leistungsphasen, so-dass Planung und Ausführung zeitlich sehr stark parallel läuft. 
• Die gewählte Baufirma und deren Mitarbeiter müssen Erfahrungen mit diesen Modellen haben und spezifisches Projekt-Know-how. 
Für alle anderen Projekte würde ich die klassische Vertragsvergabe als Einzel- oder GU-Auftrag vorziehen. 
Prof. Diederichs hat hierzu ausgesagt: „Partnering-Modelle werden in der Regel teurer, als klassische Projekte“. Ich teile diese Meinung. 
12 Dr. Eschenbruch hat definiert: Die „Geniedichte“ im Projektmanagement ist begrenzt. Dies bezieht sich auf die Dienstleister im Projektmanagement, wie 
auch die Bauherrenebene. 
In der Projektsteuerung kommt es darauf an, bei größeren Projekten neben dem Kopf, geeignete Persönlichkeiten Für die Segmente Kosten, Termine, 
Verträge im Team dauerhaft zu verankern 
7 4 Zur Bewältigung der Komplexität ist Routine auf beiden Seiten der Projektpartner notwendig. Stellt der Bauherr keinen kompetenten Projektleiter, kann 
man keine Projektsteuerung machen. Hier muss man die Bauherren frühzeitig beraten. 
10 Grundsätzlich ja, wobei dies sehr stark von den beteiligten Firmen abhängt. Baufirmen mit Erfahrungen in diesen Verfahren (z.B. Züblin) lassen sich hier 
zielorientiert einbinden. Das geht jedoch nur, wenn man direkt mit diesen Firmen verhandeln kann, nicht jedoch für die öffentliche Hand. 
12 Ja! Wir brauchen professionelle Mitarbeiter auf beiden Seiten. 
8 4 Die Psychologische Komponente ist hier noch wichtiger als die Qualifikation. Hier braucht man „Einfühlungsvermögen“ und muss den „Nasenfaktor“ 
berücksichtigen. 
10 Ja, in der Regel schon. Im Bereich der Planung ist es durchaus vorstellbar frühzeitig eine vernünftige Teambildung hinzubekommen. Die Beteiligung der 
Baufirmen für die Ausführungsphase sehe ich hier schon schwieriger. Evtl. könnte man Partnering-Verfahren machen. Das Ergebnis ist eher fragwürdig. Bei 
GU-Vergaben verlagert man nur die Komplexität auf Dritte. Dadurch wird die Komplexität eher höher, da weniger Einflussnahme besteht. 
12 Je komplexer ein Projekt, desto mehr Personal und höhere Qualifikationen sind erforderlich. Hier sind zusätzliche Spezialisten gefragt. 
9 4 Ja! Die Vertrautheit mit der Ordnung von Systemen dient zur Reduktion der Komplexität. Kompetenz und Erfahrung sind wichtig, da sonst keine fachliche 
Kommunikation möglich. Das erhöht die Komplexität.  
Der Begriff „Shareholder sollte nochmals geprüft werden, da die DIN 69901-5 nur den Begriff „Stakeholder“ kennt. 
10 Ja, auf jeden Fall! Es gibt störanfällige Stakeholder (z.B. NGO), die die Projektziele sehr stark beeinflussen. Zu spätes Einbinden der Projektbeteiligten 
führt zur Erhöhung der Komplexität, da oftmals neue oder zusätzliche Einflüsse auf die Projektziele erfolgen. 
12 Eingesetztes Personal und Komplexität bedingen sich gegenseitig. Alle Strukturelemente erzeugen zusätzliche Komplexität. Je mehr Personen, desto 
höher die Komplexität. Oftmals werden mehr Leute beschäftigt, als Arbeit zur Verfügung steht. In den mittleren Führungsebenen ist ein hoher Machteinfluss 
vorhanden, ohne dass echte Aufgaben zur Verfügung stehen. Dieser Einfluss muss rechtzeitig und vorausschauend erkannt werden. Wir beschäftigen uns zu 
wenig mit den Projektrisiken (siehe meine Dissertation). Eine Darstellung über den best-middle-worst case, z.B. bei Kostenaufstellungen, ist unumgänglich. 
Die Risikobewertung muss vom worst case ausgehen. Das gibt dem Projektmanager größere Budgetsicherheit und somit eine Reduzierung der Komplexität. 
10 4 Sehr stark, je erfahrener (und intelligent bei der Umsetzung der Erfahrungen in neue Projekte) das Team, desto besser läuft es. 
10 Nein 
12 Ja, ein komplexes Projekt benötigt anderes Personal (erfahreneres) 
11 4 Projekte, die scheitern, sind meistens (aber nicht immer) vom Kopf her krank. Wenn Bauerfahrung und Routine der Projektbeteiligten (Shareholder) 
fehlen, wird dies in der Regel auf die Projektleitung abfärben. Wichtig ist deshalb, dass die Projektleitung von wirklich erfahrenen und routinierten Projektbe-
teiligten gebildet wird, die sich auch gegenüber Aufsichtsgremien behaupten können.  
10 Bei neuartigen Projektaufgaben kann es zweckmäßig sein, Projektbeteiligte in die Zielfindung stärker einzubinden. Bei Standardsituationen wäre dies sehr 
unzweckmäßig. Die Projektbeteiligten verfolgen bei der Zieldefinition stets eigene Interessen, es sei denn, es werden keine klassischen Austauschverträge 
geschlossen. 
12 Sind die im Projektmanagement tätigen Beteiligten nicht ausreichend erfahren und fähig, ergeben sich zwangsläufig Fehlsteuerungen und damit steigt die 
Komplexität des Projektes. 
12 4 In der Regel positiv auf die Fähigkeit mit Störungen umzugehen bzw. diese von vorneherein mit einzukalkulieren. Vgl. auch Studien von Dietrich Dörner. 
Gut lesbar dargestellt in "Die Logik des Misslingens". 
10 Komplexität lässt sich nur bedingt reduzieren, bzw. Komplexitätsreduktion ist nicht unbedingt die beste Strategie, insbesondere nicht bei der Berücksichti-
gung von Stakeholderinteressen bei der Projektzieldefinition. Hier kommt es im Gegenteil darauf an, die Vielfalt von Interessen der Stakeholder zu erkennen, 
um auf möglichen, spätere Störungen vorbereitet zu sein. Im Komplexitätsmanagement nennt man dies Varietätserhöhung. Die Methode "isom.focus" 
versucht in einem moderierten Workshop die Zielvorstellungen der maßgeblichen Projektbeteiligten in ihrem Zusammenwirken zu verstehen und macht 
damit Projekte robuster. 
12 Je mehr Personal, desto mehr Systemelemente, desto mehr mögliche Projektzustände, desto mehr Komplexität. 
Je kompetenter das Projektmanagementpersonal im Komplexitätsmanagement ist, desto höher ist die Chance auf den Einsatz realitätsgerechter Methoden. 
13 4 Erfahrene Beteiligte haben immer auch Routine, die sich in normalen Projekten als vorteilhaft erweist. Projekte mit besonderen Merkmalen benötigen auch 
besonderes „Umgehen“. Hier kann sich Routine oftmals negativ auswirken. Beim Projektbeginn ist hier Routine hilfreich, bei Projektfortschritt eher hinderlich. 
Intelligente, motivierte und anpassungsfähige Beteiligte sind hier von Vorteil. 
10 Ja. Eine frühzeitige Vermittlung der Kernziele ist hilfreich. Hierzu ist Information notwendig, also eine Frage der Kommunikation. Partnering-Modelle 
werden nicht billiger und senken nicht die Komplexität; sie verlagern diese nur. 
12 Ja. Die Merkmale Ausbildung, Erfahrung und Persönlichkeit tragen zum Gelingen eines Projektes bei. Komplex werden Projekte dann, wenn das Projekt-
management auf mehrere Personen aufgeteilt werden muss. 
14 4 Der oberste Projektleiter muss Erfahrung (Senior-Projektleiter) mit der Abwicklung von komplexen Projekten haben und muss seine Mitarbeiter anleiten 
können.  
10 Ein Projekt ohne Bedarfsplanung zu beginnen ist ein Kardinalfehler!  
Die Komplexität bleibt gleich.  
12 Nein!  
Tom De Marco hat über dieses Thema ein bemerkenswertes Buch geschrieben.  
Tom de Marco, Der Termin, Ein Roman über Projektmanagement, Hanser Verlag, ISBN 3-446-40165-2, 1998 
15 4 Sehr positiv, zumindest bis zu einem bestimmten Alter. Je mehr Berufserfahrung, und somit je mehr nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch soziale 
Kompetenz, findet sich dann im Team.  
10 k.A. 
12 Hier sollte ein sehr großer Zusammenhang bestehen. Da mit der Komplexität eines Projektes nicht nur die Anzahl der am Projekt tätigen steigen sollte, 
sondern auch deren Qualifikation und Erfahrungsschatz mit ähnlichen Projekten.  
16 4 Hier ist zu unterscheiden, hinsichtlich der fachlichen Erfahrung und PM-Erfahrung. Beides ist förderlich, das Projekt bleibt aber weiterhin komplex - es ist 
aber besser auf die Zielerreichung ausgerichtet.  
10 Für mich versteht sich die Komplexität als Vielseitigkeit – diese Vielseitigkeit wird auch durch Einbeziehung der Beteiligten erhalten, aber die Bewältigung 
der Komplexität wird erleichtert, da die Beteiligten mit ihrem unterschiedlichen Wissen zur vollständigen Zieldefinition beitragen. 
12 Systemorientiertes PM fördert die Auseinandersetzung mit den Beziehungen zwischen den Projektbeteiligten und fördert die stetige Anpassung an 
Veränderungen. Vorhandene Pläne müssen aufgrund von neu dazukommenden Faktoren bzw. Wegfall angepasst werden und haben damit Auswirkungen 
auf das gesamte System. Es fördert den Umgang mit Komplexität. 
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17 Je erfahrener die Projektbeteiligten mit den notwendigen Projektstrukturen sind, umso erfolgreicher werden Projekte abgewickelt. 
18 • Technische und logistische Komplexität lässt sich durch (bedingt) Erfahrung reduzieren
• Komplexität durch die Auftraggeberseite nur sehr begrenzt beherrschbar 
19 • Positiv, es werden gewisse „Unterlassungssünden“ aufgrund der Erfahrung vermieden.
20 • Wenn die Beteiligten die ein Projekt konzipieren und planen sehr erfahren sind, kann die Komplexität u.U. verringert werden. Meines Erachtens allerdings 
nur in begrenztem Maße. In der Ausführung kann man sagen, dass erfahrene Projektleiter, Bauleiter etc. auf AN - und AG - Seite nicht so leicht von komple-
xen Situationen, die bei einem Großprojekt unausweichlich sind, überfordert werden und somit negative Auswirkungen auf das Projekt minimiert werden. Die 
Komplexität kann u.U. durch gute Arbeitsvorbereitung und/oder Alternative Ideen im begrenzten Maße reduziert werden. 
21 • Meiner Meinung nach reagieren die Projektbeteiligten je nach Erfahrung/Routine auf die (weitgehend gegebene) Komplexität des Projektes;Den beein-
flussbaren Teil der Komplexität versuchen erfahrene Projektbeteiligte so weit wie möglich zu senken. 
22 • Mit der Kenntnis der Zusammenhänge kann die Komplexität reduziert werden.
23 • Zweifelsfrei positiv 
24 Nein, Komplexität ist ein absoluter Begriff bzw. sollte als solcher auch definiert werden. 
Allerdings geht es anders herum: es können Erfahrung und Routine helfen, die Komplexität besser zu bewältigen. Denn erfahrene Projektleiter „riechen“ 
mögliche Problemzonen oder kritische Entwicklungen besser als Berufsanfänger. Auch haben sie in ihrem Köcher eine ganze Reihe von Tools und schon in 
der Ver-gangenheit ausprobierte Maßnahmen, mit denen sie die Auswirkungen lindern oder sogar die Wurzeln der Probleme beseitigen können.  
 
Leider gilt dabei nicht: 3 gute Projektleiter auf einem Projekt sind dreimal so wirkungsvoll wie einer. Denn oft haben Projektleiter ihre ganz eigene Art und 
Weise eine kooperative und problemorientierte Aura zu schaffen, die nicht immer mit der anderen Arbeitsweise eines anderen führenden und guten Projekt-
leiters kompatibel ist.  
 
Was können wir in der akademischen Ausbildung tun, damit nicht auch die nächste Generation der Projekt-leiter wieder bei Adam und Eva anfängt. Sprich, 
welche gegenüber früheren Generationen zusätzlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten bekommen sie von uns mitgegeben, die nicht wieder bei den Grundre-
geln von Kommunikation beginnen und auch über das Telefonieren mit Handys und schnellere Versenden von SMS hinaus reichen? 
25 JA!!! Gute und ausreichende Zeit bei der Planung aller Gewerke und schon hier die durchgehende Zusammenarbeit aller Beteiligten. BIM ist nicht zwingend 
notwendig, da hierdurch oft zu viel Zeit durch zu wenig Entscheidungsfreudigkeit verloren geht  
26 Nein, die Komplexität entsteht aus der Sache heraus. Erfahrung und Routine äußern sich aber darin, wie
professionell mit der Komplexität umgegangen wird. Erfahrung und Routine können Prozesse vereinfachen. 
Erfahrung und Routine führt zu höherer Entscheidungsfreudigkeit, was Prozesse verkürzt. 
27 Erfahrung und Routine der Projektbeteiligten, vornehmlich des Projektsteuerers sind die Voraussetzung für
zielorientierte Abwicklung von Baumaßnahmen mit hoher Komplexität. Der Grad der Komplexität wird jedoch 
allein von der Bauherrschaft bestimmt. 
28 Nicht auf die Komplexität, sondern im Gegenteil auf die Lösung der Komplexität
29 A) Sie steigert die Kenntnis über die Komplexität – man täuscht sich weniger leicht über den Grad der
Komplexität 
B) Sie steigert die Fähigkeit, Folgen von Einzelentscheidungen klarer zu bedenken 
C) Sie kann die Risikobereitschaft mindern – aus der Erfahrung, dass Komplexität auch die 
Unabschätzbarkeit von Folgen steigert. 
30 Nein, da die Komplexität vom Projekt ausgeht! (Die Frage ist vermutlich nicht richtig gestellt!)
Inwieweit die Komplexität aber beherrscht und abgearbeitet wird, ist selbstverständlich von der Erfahrung und der Routine der Projektbeteiligten abhängig. 
Erfahrene und routinierte Projektbeteiligte schlagen schlechte und ineffiziente Lösungen nicht vor und treffen schnell die richtigen Entscheidungen. Baut zum 
Beispiel jemand zum ersten Mal eine Papierfabrik, eine Raffinerie, ein Krankenhaus oder einen Flughafen und hat er keinerlei Erfahrung und Routine, dann 
geht das schief! Daher gibt es spezialisierte Planungsbüros genauso wie spezialisierte Bauunternehmen. Das sind dann spezialisierte Nachunternehmer, die 
in das 
Bauteam eingebunden werden müssen! 
31 Ja! Je länger einer in diesem Bereich Projekte macht, desto mehr Fallkonstellationen kennt er.
32 - Erfahrung und Routine wirken sich auf die Komplexität aus, da die „erfahrenen“ handelnden Personen bereits über eine Prozesssicherheit in der Realisie-
rung verfügen und daher sich auf die noch eher „unbekannten“ Themengebiete/Bestandteile konzentrieren können, um diese im Projekt zielgerichtet um-
zusetzen. Aus meiner Sicht ist daher ein erfolgreicher Projektabschluss wahrscheinlicher. 
33 Ja, sie wirken sich aus. Entscheidend sind die Erfahrung und Routine des Projektleiters, die sich auf vergleichbare Vorhaben beziehen sollte, und des Archi-
tekten sowie deren effiziente und ständige Kommunikation.  
34 Erfahrungen und Routine der Projektbeteiligten wirken sich insofern auf die Komplexität eines Projektes aus als erfahrene Projektbeteiligte durch intensive 
Analyse des Projektes und sorgfältige Beratung des Auftraggebers versuchen, die Komplexität soweit zu reduzieren, dass die sich gegenseitig beeinflussen-
den Umstände so gestaltet werden, dass eine größtmögliche Beherrschbarkeit und Transparenz gegeben ist. Diese müssen so optimiert werden, dass die 
Zielsetzungen an das Projekt durch diesen Optimierungsvorgang nicht beeinträchtigt werden. 
35 Ja, erfahrene Kollegen können Abläufe besser voraussehen (Intuition)
36 - Durch bessere Übersicht über Abläufe und Zusammenhänge
- Durch vorausschauende Einschätzung der Verhaltensweisen von Projektbeteiligten 
- Durch rechtzeitiges Erkennen von Risiken 
- Durch Kenntnis von Steuerungsmöglichkeiten 
- Durch Fähigkeit zur Verständigung 
37 Gar nicht! Die Komplexität bemisst sich nach der Struktur des Projektes und ist messbar. Erfahrung und Routine der Beteiligten kann sich nur in der Fähig-
keit ausdrücken, mit der vorliegenden Komplexität erfolgreich umzugehen. 
38 Komplexität erwartet bessere Vorbereitungen und bessere Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten
Detaillierterer Bauzeitenplan mit Abstimmung der Ausführenden (Arbeitszeiteinteilung) 
39 Routine erleichtert die Ausführung der Vorgänge bzw. der Abläufe
40 Die Erfahrungen der Projektbeteiligten wirken sich stark auf die Komplexität in der Abwicklung eines Projektes aus. Je erfahrener und routinierter die 
Projektbeteiligten sind, desto souveräner erbringen diese in der Regel ihre Leistungen. Wichtig ist hier jedoch die Routine in der Abwicklung vergleichbarer 
Bauprojekte. So kann ein erfahrener Planer wenn er keine Erfahrungen mit Bauvorhaben der öffentlichen Hand hat, bei solchen Projekten vor Problemen 
stehen. Dies betrifft beispielsweise Kenntnisse im Vergaberecht. 
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Nr. 
5 
Neuartigkeit 
Verändert sich die Komplexität durch die Neuartigkeit (Besonderheit) der Projektinhalte? 
Falls ja, wie? 
1 11/19 -WM ist Voraussetzung für die Steuerbarkeit von Projekten
- WM setzt Erfahrung und Annahmen voraus 
- Wichtig ist ein Systematischer Ansatz mit hinterlegten Modell 
2 - Neuartige Projekte sind komplex da sie Prototypcharakter haben
3 - Jedes Problem/Anforderung erhöht die Komplexität 
- Beispiel: Anforderungen, die außerhalb der Normung liegen oder der Wunsch nach einer Zertifizierung 
4 Neuartigkeit potenziert die Komplexität. Als Beispiel möchte ich hier Forschungsvorhaben nennen. Es besteht hohes Risikopotenzial. Man benötigt längere 
Vorlaufzeiten. Ein erfahrener Personenkreis ist notwendig. 
5 Hier sehe ich keinen Einfluss. Neue Aufgabenfelder müssen auf Spezialisten verlagert werden.
6 Die Projekttypologie hat einen Einfluss auf die Komplexität. Projekte mit vielen, verschiedenen Individualitäten, z.B. Einkaufszentren oder Flughäfen, sind 
oftmals sehr komplex. 
7 neuartige Bau- bzw. Gebäudetechnik darf nicht der freien Entscheidung der Architekten bzw. Fachplaner überlassen werden. Dies sollte sich kein gewerbli-
cher Investor leisten. Allenfalls die öffentliche Hand könnte hier Meilensteine der Baukultur setzen. Versuchsprojekte mit grenz-wertiger Architektur führen 
oftmals zu Zielverfehlungen. Diese sollten nur im Rahmen von Baukultur und Unternehmensdarstellung zur Anwendung kommen 
8 Hohe technische Anforderungen, also auch unerprobte Produkte und Verfahren, steigern die Komplexität der Projekte.
9 Ja! Neuartigkeit bedeutet: keine Erfahrung zu haben. Man kann daher nicht die Elemente der Komplexität und deren Verknüpfungen erkennen. Um Komple-
xität zu erkennen, muss man die Aufgaben erkennen. Neuartigkeit = Erhöhung der Komplexität! 
10 Wenig, ein gutes Team schafft alles! 
11 Auf die Komplexität kann sich auch die Neuartigkeit der Projektanforderungen auswirken. Dem-entsprechend sollte schon bei der Planung darauf geachtet 
werden, dass keine Projektstrategien verfolgt werden, die eine Vielzahl von technischen Neuerungen unter Berücksichtigung enger Terminzwänge bewälti-
gen sollen. Komplexitätsreduzierung heißt hier, auf einfache, standardisierte Lösungen zurückzugehen. 
12 Sie steigt im Regelfall, da neuartige Projektinhalte in ihren zukünftigen Wirkungen schwerer zu prognostizieren sind und die Anzahl möglicher Projektzustän-
de bzw. -verhaltensweisen damit zunimmt. 
13 Verändert Neuartigkeit die Komplexität? In jedem Falle steigt das Risiko im Projekt. Kommen unbekannte Faktoren in ein Projekt, steigt die Komplexität.
14 Überhaupt nicht. Projekt ist Projekt.  
Beim Objekt ist das etwas anderes. Da sind Spezialisten gefragt, die der Projektleiter ermitteln und rekrutieren muss.  
15 Ja, auch das Festlegen hoher (bzw. niedriger) Kosten- und Terminziele erhöht die Komplexität eines Bauvorhabens, wenngleich bei nahezu allen Projekten 
kostengünstige und terminminimierende Lösungen gesucht werden sollten. 
16 Da weniger auf vorhandene Standards und Erfahrungen zurückgegriffen werden kann, erhöht sich die Komplexität. Bei Neuartigkeit/Besonderheit ist insbe-
sonders großer Wert auf die Anfangsphase des Projekts zulegen (Zieldefinition, Stakeholderanalyse), um daraus dann besondere Erkenntnisse für das Risiko 
(- und Chancenmanagement) abzuleiten. 
17 Ich glaube, wenn alle Beteiligten sich bewusst sind Besonderheiten in den Projekten zu haben und entsprechend vorausschauend Problemlösungsstrategien 
implementieren, haben diese Besonderheiten keinen Einfluss auf die Komplexität. Da diese Einsicht und Vorausschau jedoch kaum vorhanden ist, bringen 
solche Besonderheiten Projekte sehr schnell in Schieflage. Die frühzeitige Identifikation, wo technisches Neuland beschritten wird und dies auch offen zu 
kommunizieren ist ein wesentlicher erster Schritt. Leider sind i. a. bei Infrastrukturprojekten die verschiedenen Projektpartner nicht auf technischer Augen-
höhe aufgestellt. 
18 • Beispiel Polizeischießanlage durch sehr begrenzt beherrschbar
• durch besondere geometrische Formen durch Erfahrung / Teamarbeit reduzierbar 
• andere durch breiten Erfahrungsschatz in der Firma eingrenzbar 
19 • Sie wird nicht höher, jedoch ist der Erfahrungswert geringer und hierdurch steigt das Fehlerrisiko
20 • Wenn keine Erfahrungswerte mit bestimmten Arbeitsweisen, Prozessen oder Materialien bestehen, müssen diese erst im Laufe des Projektes erlernt und 
beherrscht werden, was nicht immer gelingt. Oftmals bestehen bei neuen Methoden Abhängigkeiten die vor Projektbeginn noch nicht erkannt und bewertet 
wurden. Natürlich gibt es Neuerungen die die Komplexität reduzieren können aber in der Regel erhöht sich die Komplexität erst einmal.  
21 • Neuartigkeit von Aufgaben/Situationen wird als oft Komplexität empfunden, ist jedoch m. E. nicht objektiv Bestandteil von Komplexität.  
22 • In Ermangelung von Erfahrungswerten erhöht sich die Komplexität (vgl. Ziffer 5)
23 • Dies ist m. E. abhängig davon, wie flexibel das Projektteam auf die „Neuartigkeit“ reagieren kann und will.
24 Ja, beispielsweise werden Aspekte bisher unerprobter oder innovativer Verfahren stets die Komplexität er-höhen, weil damit ein oder mehrere weitere 
Risikofelder eröffnet werden, die der Projektleiter im Auge behalten muss. Dies betrifft technische Aspekte (neuartige Gebäudetechnikvernetzung) ebenso 
wie auch das Verhalten und die Steuerung von Stakeholdern (siehe die „nachträglich“ aufgeflammten Widerstände gegen das bereits genehmigte Projekt 
Stuttgart 21).  
Das verändert auch die Ausrichtung von Unternehmen. Beispielsweise schilderte mir ein renommiertes, alt eingesessenes Statikbüro im Küstenwasserbe-
reich, dass es heute mehr denn je dazu beauftragt wird, Bau-recht zu schaffen – und nicht mehr nur die Spundwände richtig zu dimensionieren. 
25 Nein ?? Wieso ? 
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26 Nein, Neuartigkeit alleine bewirkt nicht zwangsläufig höhere Komplexität. Eine Vielzahl von neuartigen
Komponenten eines Projekts kann jedoch zu vorher nicht bedachten Wechselwirkungen führen, die dann als 
ungeahnte Komplexität empfunden werden (obwohl das Projekt als solches nicht besonders komplex ist). 
27 Die Neuartigkeit der Projektinhalte kann Auswirkungen auf die Komplexität der Projektinhalte haben; sie rechtfertigt
aber nicht ein „Verändern“ im Verlaufe des Bauprozesses (bzw. sie beschädigt in der Regel den zielgerechten 
Bauablauf). 
28 Dann genau fehlt Routine und Erfahrung. Daher i.d.R. ja. Wird größer
29 Ja, dadurch, dass die Interaktionsregeln zwischen den projektbestimmenden Elementen weniger bekannt
sind 
30 Nur sehr bedingt. Jedes Projekt ist ein Unikat und beinhaltet damit eine gewisse Neuartigkeit. Architekten und Planer sind gewohnt, neuartige Projekte zu 
planen und zu bauen. 
31 unklare Prognose der LPH 5 in LPH 2 
32 - Aus meiner Sicht verändert sich die Komplexität durch die Neuartigkeit (Besonderheit) der Projektinhalte. Wenn beispielsweise eine Planung ein Ausfüh-
rungsdetail vorsieht, welches in der Art noch von keinem der Projektbeteiligten oder sogar im extremsten Fall überhaupt noch nie realisiert wurde, erhöht 
dies die Komplexität, da ja in diesem Fall zum Startzeitpunkt ja nicht einmal Wissen über die spezifischen Eigenschaften und Wechselwirkungen besteht. 
33 Ja, neue und nicht erprobte Verfahren oder Materialien erhöhen die Komplexität. 
34 Neuartigkeiten und Besonderheiten von Projektinhalten können die Komplexität insofern verändern, als Planungsrandbedingungen, Projekterfahrung der 
Projektbeteiligten, technische Randbedingungen dazu führen, dass nicht auf Basis von gesichertem Wissen und Erfahrung geplant und gebaut wird. Das 
Projekt könnte ggf. zum "Testobjekt" werden. 
35 Ja, durch gesteigerte Technologisierung  
36 - Durch bisher nicht bekannte Anforderungen, z.B. rechtlicher Rahmenbedingungen
37 Was soll bei einem Bauvorhaben „besonders“ sein. Die Unternehmen haben entsprechend der Anforderung des Bauherrn zu „bauen“, also was der Bauherr 
bestellt – und nur das. Wenn die Unternehmen dazu nicht in der Lage sein, dürfen sie nicht anbieten. Das gleiche gilt für alle Planer. 
38 Veränderung durch Anforderung – Bauschein andere Voraussetzungen als bekannt
39 Nein 
40 Durch den Grad Neuartigkeit eines Bauvorhabens steigt auch immer die Komplexität. Projekte mit Inhalten, in denen die Beteiligten Erfahrungen haben 
werden in der Regel in der Abwicklung reibungsloser verlaufen. 
 
Nr. 
6 
Projektziele (Kosten, Termine usw.) 
Wirken sich erhöhte Anforderungen an die Projektziele auf die Komplexität aus?  
Falls ja, wie? 
1 k.A. 
2 6 - Stringente Terminforderungen machen paralleles Arbeiten erforderlich
- Uhr Aufgabenlast erzeugt Schnittstellen und Fehlerquellen 
- stringente Kostenforderungen machen Alternative Ausführungen erforderlich mit möglichen technischen Risiken 
8 Risiken durch Komplexität: 
• Kosten 
• Termine 
• Verträge 
• Genehmigungsverfahren 
• Realisierungsmöglichkeit 
• häufige Änderungen durch lange Laufzeiten 
3 6 - Ehrgeizige Ziele steigern die Komplexität und können zum Aus führen.
- Eine Ausgewogenheit zwischen Anforderung und Verfügbarkeit von Kapazitäten und Ressourcen ist notwendig. 
8 Primäre Risiken: 
- Kosten 
- Termine 
- Qualitäten 
Sekundäre Risiken: 
- Unzufriedenheit und Degeneration bei den Projektbeteiligten 
4 6 Der Fokus wird von qualitätsorientierten Aspekten auf Termin- und Kostenaspekte verschoben. Es steigt somit die Komplexität zum Erreichen der Quali-
tätsziele. 
8 Bezogen auf Forschungsprojekte im pharmazeutischen Bereich dauern Projekte oftmals 10 Jahre und mehr. Ziel des Projektmanagements ist es hier, nicht 
erfolgreiche Projekte frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig abzubrechen. Hier wird von 5000 Projekten nur 1 realisiert. Durch frühzeitiges Abbrechen können 
immense Kosten gespart werden. Die Laufzeit der Projekte birgt daneben noch personalorganisatorische Risiken. Große Bauvorhaben haben i.d.R. kürzere 
Laufzeiten. Generell steigen mit der Laufzeit eines Projektes die Komplexität und damit das Risiko. 
5 Für die Bauherren besteht ein hohes Kosten und Terminrisiko.
6 6 Ja, daher müssen die PS stärker in der Verantwortung genommen werden. Der PS muss mit einer eigenen Termin- und Kostenplanung die Rahmenbedin-
gungen des Bauherrn absichern. Diese sind mit dem Bauherrn zu vereinbaren und auf die Planer zu übertragen. Eine Übertragung auf die Baufirmen ist nur 
bedingt möglich. 
8 Neben Kosten- und Terminrisiken sehe ich hier organisatorische- und qualitätsbezogene Risiken. Die Erkennung der Risikofelder ist erforderlich. Eine 
Ausprägung auf das jeweilige Projekt ist erforderlich, wobei die Risikobewertung vorrangig Aufgabe des Investors bleibt. Eine Bewertung der technischen 
Risiken muss vom PS im Projektbericht erfolgen. Es muss eine realistische Eingrenzung mit Sachverstand und Augenmaß erfolgen. Die Bewertung muss 
konkretisiert werden, der Höhe nach und nach Eintrittswahrscheinlichkeit. 
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7 6 Nein, Komplexität ergibt sich aus den unter 4. und 5. genannten Kriterien. Vielmehr erhöht sich der Controlling-Aufwand. Es muss vorab eine Risikoanalyse 
erstellt werden. Die Einflüsse dieser Risiken stellen sich dar in: 
Terminrisiken: 
• Bewährte und erprobte technische Planung 
• Überprüfung von Lieferfristen 
• Rückwärtsplanung der Termine 
Kostenrisiken: 
• Budgets festlegen 
• Kennwerte vorgeben 
Die Anforderungen an Kosten und Termine beeinflussen sich gegenseitig. Treten erhöhte Anforderungen in beiden Handlungsfeldern auf, müssen weitere 
Überlegungen angestellt werden, z.B. Funktionalausschreibungen und die Einbindung von Erfahrungswissen ausführender Unternehmen. 
8 Es entstehen Qualitäts-, Kosten- und Terminrisiken. 
8 6 Erhöhte Anforderungen in diesem Bereich führen zu erhöhtem Druck auf die Projektbeteiligten. Sind diese nicht oder nur schwer lösbar, führt dies zu 
Erhöhung der Komplexität. Sind es nur „sportliche Ziele“, die an sich jedoch lösbar sind, führt dies zu mehr Einsatz bei den Beteiligten, also zum Abbau von 
Komplexität. Sind die Termine beherrschbar und passt die Organisations-struktur, verliert die Komplexität an Bedeutung. Es entsteht so eine bessere 
Effizienz; kleine Toleranzen und unterschiedliche Interessen bleiben erhalten. 
8 Die Risiken entstehen in den klassischen Handlungsbereichen: Kosten-Termine-Qualitäten, in den technischen Risiken der Bauvorhaben. 
9 6 Irrationale Zeitziele erzeugen mehr Elemente, die in gleicher Zeit zu bearbeiten und zu verknüpfen sind, daher erfolgt ein Anstieg der Komplexität. 
Zu geringe Investitionsmittel schaffen ebenfalls Zusatzelemente, die zu bearbeiten sind. Daher erfolgt ein Anstieg der Komplexität. 
Der Einfluss der Anforderungen auf die Komplexität ist auch auf die Qualitäten/Quantitäten übertragbar. 
8 - Notwendige Aufgaben werden nicht erkannt, dadurch sind keine Gegenmaßnahmen möglich. 
- Festgelegte Rahmenbedingungen sind eine grundlegende Voraussetzung, um reagieren zu können. 
- Das Grundstück könnte Probleme verursachen, z.B. in der Beschaffung, der Tragfähigkeit oder der Baulogistik. 
- Aufgaben einer späteren Phase, die jedoch in PS 1 erkannt werden müssten, verursachen hohe Risiken. 
10 6 Nein 
8 Sehr: Termine, weniger: Kosten bei guter Planung / Kostenplanung (sonst liegen eher Planungsfehler vor) 
11 8 Das Risiko des Scheiterns des Projektes und die Nichterreichung der Projektziele. In der Regel besteht die Gefahr, dass weder die Termin- noch die 
Kostenziele gehalten werden können. 
12 6 Hohe Anforderungen, also enge Terminvorgaben und niedrige Projektbudgets erfordern ein gutes Management. Insofern wirken sie sich auf die Anforde-
rungen an Komplexitätsmanagement aus. 
8 U.a. das Risiko von "falschen" Organisationsentscheidungen. Also z.B. vorschnellen Festlegungen, Friktionen an der falschen Stelle, zuviel Freiheitsgraden 
an anderen Stellen … 
13 6 Zunächst keine (siehe 3), da die Anzahl der Komplexitätsindikatoren nicht steigt. Es gibt jedoch Wechselwirkungen und die Anzahl der Verknüpfungen 
ändert sich. Der Anspruch an das Projektmanagement steigt, da das System komplexer wird. 
8 Das Kostenrisiko sehe ich an erster Stelle, gefolgt von Terminen und Qualitäten, die jedoch i.d.R. wieder zu Kostensteigerungen führen. Nicht zu vergessen 
der Ansehensverlust, der sich jedoch nur schwer monetär bewerten lässt. 
14 6 Nein, wohl aber auf das Brot und Buttergeschäft. Mehrarbeit und vorgezogene Leistungsphasen sind das Ergebnis. 
8 Risiken durch viele Beteiligte  
Risiken durch komplexe TGA 
Risiken durch noch nicht erprobte neue Bautechniken  
Risiken durch ein Vielzahl von Geldgebern (versprochene Zuschüsse)  
Risiken durch Insolvenzen von Auftragnehmern  
15 k.A. 
16 6 Ja, weil die Aufwände zur Schaffung von Transparenz und Einhaltung der Ziele Einfluss auf das Berichtswesen, die Kommunikation, das Personal etc. 
haben. 
8 Es ist eine übergeordnete Steuerung zwingend erforderlich, die mit Entscheidungskompetenz und Fachkompetenz ausgestattet ist. Im Rahmen des 
Projektmanagements ist ein konstantes Monitoring/Controlling zwingend einzuhalten, um erforderliche Anpassungsbedarfe zu erkennen und zu berücksichti-
gen. 
17 6 Nein! Jedoch ist ganz klar, dass diese Projektziele klar kommuniziert werden müssen und für alle Beteiligten ein entsprechender Umgang mit Abweichun-
gen selbstverständlich sein muss. 
18 • Kosten einfach durch Optimierung der einzusetzenden Ressourcen
• Termine durch das Problem ggf. mehr Leistung in verkürzter Zeit zu erbringen erhöht immer den Koordinationsaufwand und damit die Komplexität 
19 • Nein, aber die Kombination erhöht ebenfalls die Fehlereintrittswahrscheinlichkeit
20 • Ja, siehe Antwort auf 1.) und 3.) 
21 • Ja, siehe 3. 
22 • Ja. Kostenlimitierung und - bereits etwas abgestuft - Terminvorgabe determinieren die Komplexität von Bauprojekten maximal. 
23 • Ja und zwar oftmals negativ. M. E. wird in Deutschland zuwenig Zeit in die G-Ermittlung, Planung, Koordinierung mit den beteiligten Gewerken und 
Nutzern investiert. Dies führt u. a. dazu, dass Leistungsverzeichnisse bereits auf Basis von Entwurfsplanungen, LPH 3, erstellt werden. D. h. die Vertags-
grundlagen für die Ausführung und Abrechnung der Bauleistungen fußen auf einer frühen Planungsstufe. Da aber auch diese Planungsphase aufgrund der zu 
geringen Planungszeit ebenfalls nicht die erforderliche Planungstiefe mitbringt sind Bausolländerungen, Nachträge und Budgetüberschreitungen die Folge 
und wirken sich sehr oft auf die erreichte Qualität und die späteren Betriebskosten einer Liegenschaft aus. 
24 Nein, jedwede Anforderungen sind quasi gedanklich steigerbar (linear oder auch nicht linear zu erhöhen) bis zur absoluten Unfehlbarkeit oder Perfektion. 
Das erhöht nicht die Komplexität, sondern allenfalls die Rückstellungen für Mangelbeseitigung und Gewährleistungen.  
Komplexität ist aber das Aufeinanderwirken unterschiedlichster Einflüsse, Restriktionen, Verhaltensweise etc. auf ein und dasselbe Projekt. 
25 Nein 
26 Ja, wenn die Projektziele die Einbindung von immer mehr Fachdisziplinen erfordern
27 Das kann der Fall sein; idealerweise wird aber die Komplexität beim Start der Baumaßnahme durch die Beschreibung
der Projektziele definiert. 
28 Kommt darauf an, was man unter projektziel versteht. 
29 Systembedingt notwendigerweise ja. Komplexe Zusammenhänge sind umso mehr zu beachten, je mehr für
die sich gegenseitig beeinflussenden Parameter jeweils höhere Anforderungen formuliert werden. Damit 
werden Auswirkungen genauer zu beachten sein. 
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30 Generell haben sich die Anforderungen an bauliche Anlagen in der Vergangenheit stark erhöht. Dies ist seit mindestens 150 Jahren zu verfolgen. Zuerst 
kamen langsam sich erhöhende Anforderungen aus der Haustechnik, später aus der Bauphysik (Wärmeschutz und Schallschutz), dem Brandschutz aber auch 
zunehmend aus der Architektur (z. B structural glazing, freie Spannweiten, Minimalismus, Anforderung an Sichtbeton etc.). 
31 Ja! Je mehr das Projekt bekommen soll, desto komplexer.
32 - Dies hängt aus meiner Sicht von der Art der Anforderungen ab. Wenn erhöhte Anforderungen meint, dass eine neuartige technische Umsetzung gefordert 
wird oder eine neue Terminzielvorgabe (früherer Übergabetermin), dann wird sich dies auf die Komplexität auswirken, da die vorgesehenen bzw. be-kannten 
Vorgehensweisen geändert werden müssen. 
33 Im "Normalfall" nicht, da jedes Projekt seine eigenen Anforderungen und die einzuhaltenden Projektziele definiert und für alle Beteiligten vorgibt. Einzig 
erhöhte oder unrealistische zeitliche Anforderungen würde ich davon ausnehmen: sie erhöhen die Komplexität und Fehleranfälligkeit durch Zeitdruck. 
34 Erhöhte Anforderungen an die Projektziele (z. B. besonders enge Terminvorgaben, besonders knappe Kostenvorgaben, Beteiligung/ Einbeziehung einer 
besonders großen Zahl von Entscheidungsträgern) wirken sich insofern auf die Komplexität des Projektes aus, als die Projektprozesse darauf ausgerichtet 
werden müssen. So müssen beispielsweise ggf. Projektprozesse in eine größere Zahl von Einzelprozessen zerlegt werden, die dann u. U. parallel oder 
komplex verknüpft ablaufen müssen. Die Anforderungen an das Entscheidungsmanagement und das Berichtswesen sind in der Regel erhöht. Die Anforde-
rungen an die Genauigkeit von Ermittlungen steigen sehr stark und die Auswirkungen von Fehlern in Einzelprozessen können auch stark steigen. Erhöhte 
Anforderungen können auch dazu führen, dass eine größere Zahl von Sonderfachleuten 
einbezogen werden muss, die alle inhaltlich terminIich und organisatorisch koordiniert werden müssen. 
35 Ja, wesentlich mehr technologische Anforderungen und Abhängigkeiten
36 - In Bezug auf Qualitäten: Z.B. intensivere Detailplanung, Genauigkeit der Fertigung, höherer Kontrollaufwand
- In Bezug auf Termine: Z.B. enger Terminrahmen, Risiken durch Verringerung von Pufferzeiten, erhöhter 
Kontrollaufwand 
- In Bezug auf Kosten: Z.B. enger Kostenrahmen, Risiken durch Verringerung von Ausgleichsmöglichkeiten, 
erhöhter Kontrollaufwand, Probleme bei der Finanzierung) 
37 Es gibt keine Anforderungen an die Projektziele aus der Perspektive der Bauausführung. Im Gegenteil: Die Projektziele selbst definieren die Anforderungen 
an die Projektorganisation und die Kompetenz der Beteiligten. Bauen ist eine Dienstleistung, Siehe: „Zimmermann, J.: Bauen – Advanced Producer Services. 
In: Zimmermann, J. (Hrsg.): Dienstleister Bauwirtschaft – Leistungsfähigkeit oder Produkte im Wettbewerb. 8. Kolloquium Investor – Hochschule – Bauin-
dustrie. München, 2012“ 
38 k.A. 
39 Was sind erhöhte Anforderungen??? 
40 Die Komplexität steigt aus meiner Sicht klar mit den Anforderungen an die Projektziele. So wird beispielsweise ein Projekt mit besonders engem Terminrah-
men für die Ausführung immer auch eine hohe Komplexität der Aufgabe in Bezug auf die Terminplanung nach sich ziehe 
 
Nr. 
7 
Kybernetik 
Haben Sie Erfahrungen mit systemorientiertem, kybernetischem Projektmanagement?  
Falls ja, welche? 
1 k.A. 
2 k.A. 
3 k.A. 
4 k.A. 
5 Nein. Ich kenne die Inhalte nicht.
6 Bisher keine. Ich habe zwar davon gehört, halte sie jedoch für die breite Anwendung nicht geeignet. Das Modell ist zu komplex. Es gibt zu wenig Erfahrun-
gen damit und kaum dafür qualifiziertes Personal. Ich halte dieses Grundmodell eher für eine Ausnahme im Bereich des Bauens. 
7 Nur wissenschaftliche Grundkenntnisse. Praktische Erfahrungen fehlen. Ich halte es nicht für die breite Praxis anwendbar.
8 Ich habe keine Erfahrungen mit diesem Verfahren. 
9 Ja, im theoretischen Ansatz. Der Begriff „Kybernetik“ hat sich abgenutzt. Man versteht heute i.d.R. nur einen Soll-Ist-Vergleich. Das aktuelle Projektma-
nagement ist nichts anderes. (siehe hierzu auch die Dissertation von Vogel: PS beim öffentlichen Bauherrn) 
Der Soll-Ist-Vergleich ist jedoch eine Vergangenheitsbetrachtung. Wichtig in der Kybernetik ist der zukunftsbezogene Ansatz (siehe meine Dissertation). 
Risikobezogene Steuerung bedeutet aktive Steuerung. Schwierig ist in diesem Zusammenhang die Teambildung (siehe Prof. Mito). Die Menschen müssen 
mitgenommen werden. Das Problem ist die Auftragsgewinnung unter Berücksichtigung der Menschen. Es muss eine kompetenzübergreifende Identifikation 
mit dem Projekt geben. Zzt. steht eine „Misstrauenskultur“ im Vordergrund. Das Vergaberecht der öffentlichen Hand fördert dieses Verhaltensmuster. 
Projekte haben Ziele: normativ-strategisch-operativ. Im normativen Bereich muss der Ansatz erfolgen. Dies trägt zum Abbau von Komplexität bei. 
10 Keine 
11 Es gibt keine generell überlegenen Projektstrategien. Systemorientiertes, kybernetisches Projektmanagement beleuchtet die Projekte nur aus einem spezifi-
schen Blickwinkel. Mit den bisher entwickelten Prozessen eines derartigen Ansatzes kann ein Projekt nicht erfolgreich gesteuert werden. Das gilt aber ähnlich 
für alle anderen Projektmanagementstrategien. 
12 Ich lernte die St.Galler Managementschule bei meiner Diplomarbeit zum Wirtschaftsingenieur in Kiel zum Thema "Ganzheitliches Controlling für den Baube-
trieb" theoretisch kennen. Im Rahmen des gemeinsamen Promotionsprojekts mit Sabine Zippel bekam ich dann engen Kontakt mit Anwendern der bauky-
bernetischen Projektmanagementmethode "KOPF" des Architekten Heinz Grote, die im Institut für kybernetisches Planen und Bauen e.V, Kassel, organisiert 
sind. 
13 Dieser Begriff ist mir nur im Zusammenhang mit Sozialwissenschaften und Mathematik bekannt, nicht für den Bereich des Projektmanagements. Kybernetik 
bedeutet eine vernetzte, systemorientierte Steuerung. Im Bereich von dynamischen und komplexen Systemen ist dies vorstellbar. Die theoretischen Möglich-
keiten sind sicherlich vorhanden. Eine praktische Umsetzung sehe ich jedoch schwierig, da zu wenig Instrumente und erfahrene Anwender hierfür vorhanden 
sind. 
14 Projektmanagement muss systematisch betrieben werden. 
Alle anderen Begriffe sind Worthülsen, hinter denen sich Unwissenheit, oder Aufgeblasenheit versteckt und Wissenschaftlichkeit vortäuschen soll.  
15 k.A. 
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16 Ja, das Personal muss PM-Kompetenzen haben, um die Komplexität bewältigen zu können. Je nach Projektphase muss Personal mit unterschiedlichen 
fachlichen und PM-Kompetenzen eingesetzt werden. Auch hier gilt, dass Personal ggf. die Komplexität erhöht, aber die Zielerreichung fördert. 
17 Bisher keine. 
18 • Wird implizit angewendet; den „gleichen“ Fehler sollte man nicht zwei Mal machen
• Jedoch nicht explizit, d.h. organisatorische Reglungen 
19 • Keine 
20 • Bei Bilfinger Construction gibt es für Großprojekte, (>25 Mio. €) einen standardisierten Monats-Bericht, der alle Entwicklungen der Projekte zu den Themen 
Baufortschritt, Personal, Änderungen, Kostenkontrolle, Subunternehmer und Nachtragssituation auch grafisch zusammenfasst. Diese Berichte enthalten auch 
vordefinierte und über den Projektfortschritt anzupassende Key Performance Indicator (KPI’s). Sie werden regelmäßig ausgewertet und dienen als Basis der 
Steuerungsgespräche. Außerdem werden bei Großprojekten Aufsichtsstellen installiert. Es findet also eine Rückkopplung statt. 
Inwieweit dies kybernetisch zu nennen ist kann ich nicht beurteilen. 
21 • Geringe Erfahrung, ansatzweise im Bereich der Optimierung von einander ausschließenden Projektzielen (benötigte und damit quasi gegebene) Qualität, 
(gewünschte) Kosten und Termine z. B. mittels Value Engineering; stelle eine beträchtliche Diskrepanz zwischen theoretischen Erkenntnissen und in Projek-
ten gelebter Praxis fest 
22 • Steuerung und ganzheitliche Betrachtung der Systeme sind Grundvoraussetzungen für den Projekterfolg. Durch die sehr hohe Eigenfertigungstiefe im 
Unternehmen gewinnt dieser Aspekt bei uns noch einmal zusätzlich an Bedeutung. 
23 • Bisher keine. 
24 Nein, keine eigenen Projekterfahrungen 
25 Nein 
26 Nein. Der Begriff „kybernetisches Projektmanagement“ ist mir zu vage.
27 Diese Frage kann ich nur beantworten, wenn der Fragesteller seine Vorstellung von „Systemorientiertem, kybernetischem
Projektmanagement“ erläutert. Vergleichende Betrachtungen über Steuerungs- und Regelungsvorgänge 
stellt man als Projektsteuerer im Laufe seiner Berufstätigkeit oft an; zum wissenschaftlichen 
Auswerten der Betrachtungen hat man normalerweise keine Zeit – und auch keine Veranlassung 
28 Bestimmt, wenn auch vielleicht nicht unter dieser Bezeichnung
29 Nein, nicht seit Seminaren bei Prof. Koelle über Systemtechnik an der TU Berlin 1971....
30 Ein systemorientiertes, kybernetisches Projektmanagement ist nur „alter Wein in neuen Schläuchen“! Projektmanagement hat professionell zu sein. Die 
Prinzipien des Projektmanagements werden z. B. von der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V definiert. Systembedingt hat Projektma-
nagement immer einen kybernetischen Anteil! Der Begriff ist Bauwesen aus meiner Sicht übrigens von Grote etwa 
1980 eingeführt worden und war ein Instrumentarium, damit Bauunternehmen ihre Prozesse besser steuern können. Aber Grote musste seinem System 
einen Namen geben! Er wolle es ja auch verkaufen! Irgendjemand fand den Begriff wohl toll und hat dann wohl diesen Begriff auf das Projektmanagement 
übertragen. 
Offensichtlich fallen immer noch genügend Leute auf Volksverdummung herein! Genauso ist es mit systemorientiert! 
Aber vielleicht muss mir jemand erläutern, warum welche spezifischen Ausprägungen ein systemorientiertes, kybernetisches Projektmanagement hat, das ein 
richtig aufgestelltes, professionelles Projektmanagement nicht hat! 
31 Unfug, die haben keine Ahnung von Komplexität (echter!)
32 - Nein, hier habe ich keine Erfahrung 
33 Nein 
34 Der Ausdruck system orientiertes, kybernetisches Projektmanagement ist mir als solches nicht geläufig. Als erfahrener Projektmanager von hochkomplexen 
GroBprojekten sind mir allerdings die Fülle der Einflussgrößen und Randbedingungen bekannt, die in den Steuerungsaufgaben eines Großprojektes zu 
berücksichtigen sind. Diese Einflussgrößen werden von mir beim Start des Projektes mit dem Bauherren eingehend diskutiert und pragmatische Prozessab-
läufe und -strukturen angestrebt. 
35 Ja, eigene Projektsteuerung von Großprojekten oberhalb 100 Mio. €
36 k.A. 
37 Projektmanagement hat grundsätzlich nach dem kybernetischen Regelkreis zu erfolgen. Das ist nicht neu. Dementsprechend habe ich jedes meiner eigenen 
Projekte in dieser Form realisiert. Siehe: „Vorlesung Lehrstuhl für Bauprozessmanagement und  Immobilienentwicklung, LBI-TUM: Grundlagen prozessorien-
tierter Planung und Organisation“ 
38 k.A. 
39 Nein 
40 Ich persönlich habe hier keine Erfahrungen. 
 
Nr. 
8 
Messbarkeit 
Lässt sich Komplexität messen oder berechnen? Falls ja, wie? 
1 14/ 22 In der Fragestellung sollte der Begriff „Größe“ durch „Bauvolumen“, „Besonderheit“ durch „Viel-falt“ und „Schwierigkeit“ durch „Anforderungen“ 
ersetzt werden. 
Komplexität entsteht also durch Bauvolumen, Vielfalt, Risiken und Anforderungen. 
Es könnte eine Nutzwertanalyse erstellt werden, in der die Determinanten der Komplexität von gering bis hoch bewertet werden. 
11/17 Generell können alle festgelegten Rahmenbedingungen für die Steuerung  hilfreich sein. Es gibt viele Strukturen, die alle funktionieren könnten, z.B. 
DIN 276 oder DIN 277 usw. 
Störend wirkt sich jedoch aus, wenn Flächen oder Kosten geschönt werden oder bei den Aussagen geschummelt wird. 
Einer muss den Gesamtüberblick behalten. Es muss 4dimensional gedacht werden. Die Strukturen müssen gelebt werden. Hierzu ist eine umfangreiche 
Kommunikation und Information erforderlich. 
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2 Komplexität ist eine Eigenschaft von Projekten. Sie ist von verschiedenen Parametern abhängig. Sind diese bekannt und kann man sie messbar machen, so 
ist Komplexität berechenbar. 
11/17  Wichtige Rahmenbedingungen sind Planungssicherheit und Genehmigungsfähigkeit. Dies gilt auch umgekehrt. 
3 Die in der Wissenschaft bekannten Modelle zählen die Elemente und deren Verbindungen. Somit lässt sich eine mathematische Berechnung durchführen. In 
der Bautechnik wird das eher schwieriger, da die Parameter sich nicht einwandfrei fixieren lassen. Die Kosten der TGA könnte ein Maß darstellen. Es ließe 
sich ein Index: Kostenanteil Baugewerke/TGA bilden. Für den Bereich der TGA sollte es auch Prüfingenieure geben, die, ähnlich wie in der Tragwerkspla-
nung, vor Bauausführung ein Gutachten über die Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Planung abgeben.  
4 Eine mathematische Berechnung ist sicherlich möglich, über statistische Methoden. Man benötigt lediglich Angaben zu den einzelnen Determinanten wie 
Arbeitswerte, Datenpunkte, Anzahl von Beteiligten, Anzahl von Produkten usw.  
5 Komplexität lässt sich sicherlich bewerten. Eine Messung ist wahrscheinlich schwieriger. Eine Bewertungsskala sollte möglich sein. 
6 Ja, Kriterien müssen projektorientiert ermittelt und hierzu eine Bewertungsskala erstellt werden. Hieraus ließe sich ein Maß für Komplexität ermitteln. 
7 Komplexität lässt sich nicht über Zahlen definieren. Es müssten baubezogene Kategorien gebildet werden, wobei man die Projekttypologie beachten muss. 
Komplexität tritt auf im Bereich: 
• Umfeld 
• Nachbarschaft 
• Logistik 
• Beteiligte 
• Nutzungsmix 
• Bauen im Bestand 
• TGA-Ausstattung 
• Energetische Maßnahmen 
• Vertragliche Gestaltung 
• Eigentümerstrukturen u.v.m. 
8 Ich habe hier keinen Ansatz, denke jedoch, dass es machbar ist. Es müsste einen Maßstab gefunden werden. Die AHO Nr. 9 könnte als Basis dienen. 
9 Eine Berechnung wird praktisch schwierig sein, jedoch lassen sich Tendenzen angeben. Ein Indikator oder Messgröße könnte die Anzahl der Projektbeteilig-
ten sein. Kriterium sollte jedoch sein, ob diese Personen zu den Projektziel definierenden Beteiligten (z.B. Nutzer, Betreiber, usw.) gehören. An der Anzahl 
der Aufgaben wird man es eher nicht festmachen können. 
10 An der Anzahl und Widersprüchlichkeit der Ziele der Beteiligten
11 Eine Messung der Komplexität müsste sämtliche Risiken der Projektrealisierung erfassen. Die Komplexität kann ihre Ursache haben in zu hohen technischen 
Anforderungen, zu unrealistischen Kosten- und Terminvorgaben usw., aber auch in den begrenzten Managementressourcen des Auftraggebers liegen. Viele 
Aspekte können hier eine Rolle spielen. Ich habe einmal eine Checkliste zur Messung der Projektstabilität erarbeitet, die ich zur Diskussion beifüge. 
12 Eine wesentliche Dimension von Komplexität ist die Vielzahl möglicher Systemzustände. Die Maßzahl dazu nennt man Varietät. Eine zweite ist die Systemdy-
namik, auszudrücken als Änderungsrate der Systemzustände. 
13 Mathematisch ist eine Berechnung möglich, wenn die Faktoren bekannt sind. Wichtig sind die Analyse der Bewertungsindikatoren und deren Gewichtung.
14 Komplexität lässt sich nicht messen – so wenig wie sich gute Architektur messen lässt. Aber bestimmt wird sich irgendwann ein Hochschullehrer finden, der 
einen Doktoranden animiert, sich dieses Themas anzunehmen, um uns damit zu beglücken.  
15 Am ehesten mit den bekannten Risikobewertungssystemen. 
16 Komplexität hängt von vielen Faktoren ab, z. B. Anzahl Projektbeteiligte, Kompetenz der Beteiligten (fachlich und PM), Technik, Projektdauer, Projektkosten, 
Anzahl Projektziele, Einsatz von Projektmanagement, Umfeld, Stabilität der Voraussetzungen…. Je nach Unternehmen, Projekt, Erfahrung etc. sind die 
Faktoren unterschiedlich zu gewichten. Ich kenne das Scoringschema der IPMA, aber keines, das weitergehend mit Zahlen rechnet. 
17 Ich glaube: gar nicht!  
18 • Wird bei uns nicht praktiziert
19 • Anzahl der beteiligten Gewerke multipliziert mit der Anzahl der relevanten Schnittstellen zwischen den Beteiligten
20 • Eine allgemein gültige Mess- oder Berechnungsmethode ist mir im Zusammenhang mit Projektabwicklungen nicht bekannt.  
Im Allgemeinen kann die Anzahl der Vorgänge in einem Terminplan und die Anzahl der abhängigen Verknüpfungen sowie die Anzahl der zu kalkulierenden 
Positionen als Gradmesser dienen. Bei funktional pauschal ausgeschriebenen Projekten liegt die Verantwortung für die richtige Erfassung aller Tätigkeiten 
und Positionen zudem beim Auftragnehmer. Im Nachhinein kann auch die Anzahl der Änderungen von der ursprünglichen Planung herangezogen werden. 
Dies Alles ist aber eher eine Einschätzung und keine Berechnung. 
21 • Ist anhand der identifizierten Komponenten zu betrachten, Festlegung der jeweiligen Skalen und Gewichtung untereinander sind natürlich „weich“ 
22 • Bei uns: vergleichend. 
23 • Ist mir nicht bekannt. 
24 Man könnte versuchen über Anzahl Planungs- und Bauverträge an einem Projekt, Anzahl Planungsbeteiligter, Tiefe der Sub-Ketten, Länge der Telefonliste, 
Umfang von Schriftwechsel, Anzahl der workflow-Schritte für Leistungsänderungen, Nachträge etc., Anzahl und Zusammensetzung der beteiligten Finanziers 
und anderen Kriterien, die weit in den Bereich des Auftraggebers ausholen, eine vergleichende Klassifizierung zu erstellen. Sicherlich gäbe es dann ein 
Gesamtscore, das aussagekräftig wäre, zumindest als Frühindikator 
25 k.A. 
26 Das wäre ein schönes Thema für eine Forschungsarbeit. Wahrscheinlich kann man Messgrößen identifizieren.
Es bleibt aber die Frage, welche Maßnahmen man daraus ableitet. 
27 Die Komplexität einer Baumaßnahme ergibt sich aus der Bauaufgabe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese
Aufgabe der Bauherrschaft gemessen oder berechnet werden soll. 
28 Wissenschaftlich/theoretisch bestimmt. Wie, das wollen Sie ja herausbekommen. Was man mit dann dem
Ergebnis anfängt ist m.E. die eigentliche Frage 
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29 Nicht verallgemeinerbar. Ich glaube nicht, dass sich der Aufwand lohnt: Dass sich der Ermittlungsaufwand
angesichts der Unvorhersehbarkeit der Entwicklung vieler Parameter und der Unschärfe der 
Beschreibbarkeit der Zusammenhänge in einer angemessenen Effizienzsteigerung niederschlägt. Nach dem 
Motto: Was lernen wir aus der Messung der Komplexität? Welche hilfreichen Schlüsse könnten wir daraus 
ziehen? 
30 Vielleicht. Man könnte darüber einmal einige Promotionen schreiben lassen. Wahrscheinlich sind die sich dann ergebenden Maßstäbe sehr unterschiedlich 
und lassen sich nicht miteinander vergleichen und ineinander überführen! 
31 Anzahl der Beteiligten, der Besteller, der Nutzer, der Planer, der Dokumente, der Versionen, ….
32 - Hierzu habe ich keine Erfahrung. 
33 Mir nicht bekannt 
34 Die Komplexität eines Objektes lässt sicherlich messen und bewerten, wenn die bei diesem Objekt möglicherweise vorhandenen Einzelbestandteile, Randbe-
dingungen, Funktionen, Anforderungen und Einflussgrößen etc. systematisch erfasst und durch eine geeignete Analysestruktur bewertet werden. Inwieweit 
solche Bewertungen den Anspruch auf  Allgemeingültigkeit haben können, muss sicherlich anhand der anzuwendenden Kriterien sorgfältig geprüft werden. 
35 Nein nicht berechenbar, aber anhand von bestimmten Kriterien einschätzbar
36 k.A. 
37 Ja. Siehe unter 3. 
38 k.A. 
39 An der Anzahl der Vorgänge deren Schwierigkeitsgrad und Priorität
40 Das Messen oder berechnen einer Komplexität ist aufgrund des dynamischen Prozessen innerhalb der Projektabwicklung schwierig. Viele Einflussgrößen 
entwickeln sich häufig erst innerhalb der Abwicklung. 
Hier könnte ich mir jedoch vorstellen, in der Rückschau auf ein Projekt die eingetretenen Einflussgrößen auf die Komplexität in Relation zur Leistung des 
Projektsteuerers zu setzen. 
 
Nr. 
9 
Modell 
Könnte man der zunehmenden Komplexität im Bauwesen entgegentreten? Falls ja, wie? 
1 k.A. 
2 Aus den Eigenschaften nach 14 ließe sich ein Modell unter Bewertung der einzelnen Kriterien ermöglichen.
3 In der Wissenschaft gibt es bereits kybernetische Berechnungsmodelle. Es ist also denkbar und es sind Ansätze hierzu vorhanden. Wie man dies jedoch 
umsetzen könnte, ist mir nicht bekannt.  
4 Zunächst müssten die richtigen Parameter gefunden werden, die dann in ein Modell überführt werden könnten. Einen Vorschlag hierzu habe ich nicht.
5 Ich habe hierzu keinen konkreten Ansatz. 
6 Basis könnte die Bewertung und Einordnung der Honorarzonen in Heft 9, AHO, sein.
7 Zur Bewältigung von Komplexität sollten in der Projektorganisation klare hierarchische Strukturen vorliegen, also eine Linienorganisation. Eine Matrixstruktur 
eignet sich nicht für komplexe Projekte. 
Ein Modell müsste aus einem ausführlichen, möglichst vollständigen Katalog verschiedenster Kriterien (s. 13) bestehen, mit einer allgemeinen und einer 
projektspezifischen Wichtung (Punktesystem oder Faktoren). Damit ergäben sich vergleichbare Zahlenwerte und somit eine Messbarkeit. 
8 Ich habe keine konkreten Vorstellungen. Wenn es eine Bewertungsskala gäbe, könnte man darauf ein Modell aufbauen.
9 Es gibt Aufgaben in verschiedenen Themenfelder, die abzuarbeiten sind. Wenn diese berücksichtigt werden entstehen keine Probleme und die Komplexität 
sinkt. 
10 Siehe 13. 
Die Komplexität müsste vor Planungsbeginn bemessen werden, Kontrolle nach Vorliegen der Vorentwurfsplanung 
11 Man müsste die einzelnen komplexitätssteigernden Merkmale beispielhaft erfassen und auf dieser Grundlage ein Bewertungsraster erstellen. 
12 Ein Bezugsmodell für komplexitätsgerechtes Projektmanagement wird auf dieser Homepage vorgestellt und liegt der Institutsarbeit zugrunde. Anhand dieses 
Modells findet die Branche, finden Projektmanager eine Verständigungsebene, eine gemeinsame Sprache über Komplexitätsherausforderungen beim Ma-
nagement von Bau- und Immobilienprojekten. 
13 Die Ansatzpunkte für eine Gewichtung und deren Auswirkungen müssten analysiert werden.
14 Eine saubere „Planung der Planung“ gleich im Anschluss an eine Feasibilitiestudy
15 k.A. 
16 Siehe 13. 
17 Ich glaube nicht, dass man der Komplexität entgegentreten kann. Man muss vielmehr damit professionell umgehen. D. h. alle Beteiligten müssen sich der 
Komplexität und den Gefahren für den Projekterfolg bewusst sein. Dies geht nur, wenn alle Seiten auch einen notwendigen Hintergrund über die Projektin-
halte mitbringen. Nur die Kenntnis von allgemeinen Projektwerkzeugen führt nicht zum Ziel. 
18 • erst zu Ende planen und dann mit dem Bauen beginnen
• nur das Planen, was auch zu vernünftigen Kosten hergestellt werden kann  
19 • Vorfertigung – das entzerrt die Terminschiene und reduziert damit bei einer gleichzeitig hohen Komplexität die Fehlereintrittswahrscheinlichkeit 
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20 • Einbeziehung aller Wissensträger (also auch ausführende Firmen) in den Planungsprozess. Geeignete möglichst partnerschaftliche Vertragsgestaltung bei 
unweigerlich termin-kritischen und komplexen Bauvorhaben (siehe Alliancing in Australien, NEC3 bei Olympics London). 
• Klare Definition des Bausolls.  
• Änderungen während der Bauausführung minimieren. 
• Schnelle Konfliktbeilegung anstreben. 
21 • Etablierung von Standards in Prozessen wie z. B. FIDIC-Schemata
• Etablierung von Standards in Konstruktionen durch verstärkte Nutzung von Vorfertigung und Systembauweisen 
22 • Zum einen mit Aufhebung der Gründe aus Ziffer 1, zum anderen aber auch mit grundlegend anderen Vertragsmodellen.
23 • Sicherlich durch geeignete Schulungsmaßnahmen und/ oder Unterstützung durch geeignete Projektsteuerungsebenen.
24 Nicht in Hinblick darauf, dass der Anspruch reduziert werden wird, aber mit entsprechenden technischen Tools (BIM) zum verteilten parallelen Arbeiten an 
konsistenten Datenmodellen. Auch mit der Verpflichtung durch den Bauherrn, dass alle Beteiligten ihre Planungsanteile im gleichen Datenmodell einbringen, 
und dass der Bauherr nicht nur das Endprodukt „kauft“, sondern auch die entsprechende Dokumentation dazu erwirbt (wie es bereits Usus ist in der Militär-
technik und wohl auch im Flugzeugbau). 
25 Ja, durch ausreichende Zeit bei der Planung, besonders der Vorplanung.
26 Ja, mehr partnerschaftliche Zusammenarbeit. Stichwort: Alliancing. D.h. weniger Schnittstellen zwischen
Projektbeteiligten. Bessere Software-Unterstützung von Entscheidungsprozessen. BIM alleine reicht auch 
nicht. 
27 Per meiner Definition der Komplexität doch nur durch eine Einwirkung auf die Aufgabenstellung durch die
Bauherrschaft. Weshalb und durch wen sollte der von der Bauherrschaft als notwendig erachteter Bauaufgabe entgegengetreten werden? 
28 Ein Blick in andere Branchen hilft hier sicher weiter. 
Die Branche steht sich am meisten durch ihre Überregulierung und Verantwortungsteilung in den gewachsenen 
Strukturen bei der Abwicklung von der Planung bis zum Betrieb im Weg. Hier wäre eine Reset-Taste 
sehr hilfreich. Alles andere ist Kurieren an Symptomen! 
29 Entgegentreten: Nein. Damit umgehen durch stringenteres, strukturierteres Vorgehen werden viele
Architekten mehr einüben müssen. 
30 Sicherlich ja. Zum Beispiel könnten sich Architekten überlegen, was sie zur Reduktion der Komplexität beitragen könnten. So könnten gewisse vom Nutzer 
gewünschte und auch architektonische Anforderungen (Komplexitäten) reduziert werden. In den technischen Systemen sollte bewusst einfache und robuste 
Systeme gewählt werden. Nehmen Sie das Beispiel die Komplikationen bei Uhren. (Komplexität und Komplikation ist nicht nur vom Namen her ähnlich!). 
Zweifellos ist eine Uhr mit mehreren Komplikationen komplexer. 
Daher werden diese aber auch wesentlich teurer! Aber wer benötigt diese Komplikationen? Genauso ist es häufig beim Bauen. Vielleicht kann man die 
Komplexität etwas reduzieren, wenn die Nutzer auf etwas Komfort verzichten oder der Wirkungsgrad (oder eine sonstige technische Maßgröße) etwas 
reduziert wird. Aber Achtung: Minimalismus beim Bauen ist nicht Reduktion von Anforderungen! Beispiel: Eine minimalistische in Fugen und Decken inte-
grierte Beleuchtung führt zu einer minimalistischen Architektur. Diese ist aber komplexer. Weniger komplex ist eine einfache Aufputz-Beleuchtung. Sicherlich 
gibt es auch Mittelwege, z. B. abgehängte Decke mit integrierter Beleuchtung!!! 
31 Bessere Leiter, mehr Ausbildung, bessere Lehrer, solche die auch Projekte machen
32 - Da aufgrund knapper Zeit- und Kostenbudgets häufig Bauprojekte in ihrer Anbahnung/Vorbereitung recht knapp sind, wäre es sinnvoll diese zu vergrößern. 
Somit besteht die Möglichkeit das fehlende Wissen bzw. die Zusammenhänge besser zu erschließen und ggfs. Alternativen zu eroieren. 
33 Ja, dafür gibt es auch in der juristischen Literatur Hinweise und Stellungnahmen, auf die ich verweisen möchte: z.B. Fuchs, Großversagen der Auftraggeber 
NZBau 2014, 409   Piebe, Großprojekte erfolgreich managene, typische Fehler vermeiden, DS 2014,208, die Aufsätze von Diederichs und Preuß in der 
Festschrift für Prof. Kalusche, etc. 
34 Eine zunehmende Komplexität kann man u. U. vermindern, wenn, je nach Art des Auftraggebers, eine frühzeitige Einflussnahme auf Projektstrukturen, 
Zielvorgaben und Randbedingungen ermöglicht wird. Dies setzt eine kompetente Beratung im Projektvorfeld voraus. Inwieweit kompetenten Beratern diese 
Möglichkeit eröffnet wird ist sicher eine interessante Frage für zukünftige Großprojelde. 
35 Ja, durch bessere Ausbildung 
36 - Durch eine umfassende Bedarfsplanung- Durch ausreichende Vorlaufzeiten für die Planung- Durch rechtzeitige, umfassende ständige Analyse der Projektri-
siken- Durch Verzicht auf eine Synchronisierung von Planungs- und Ausführungsleistungen (d.h. Fertigstellungder kompletten Planung vor Baubeginn)- 
Durch Vermeiden von Interessenskollisionen durch eine klare Trennung von Planung und Ausführung- Durch konsequente Anwendung geeigneter Berichts-, 
Entscheidungs- und Dokumentationsverfahren- Durch konsequente Anwendung geeigneter Kosten- und Terminplanungsverfahren (ständige Ermitt-
lung,Kontrolle und Steuerung von Kosten und Terminen)- Durch Nutzung digitalisierter Verfahren (z.B. BIM) 
37 Wozu? Mit dieser Herangehensweise hätte Cheops niemals seine Pyramide ca. 2500 Jahre vor Christus gebaut – in 20 Jahren mit durchschnittlich 2000 
Arbeitern. Jetzt wollen Sie im 21. Jahrhundert zurückrudern? 
Wollen Sie auch Herztransplantationen „entgegentreten“, weil diese möglicherweise  zunehmend“ komplex sind. 
Die Menschheit war in der Lage, eine Sonde an einem Mittwochnachmittag auf dem  Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko im Termin abzusetzen. 
"Rosetta" legte in den vergangenen zehn Jahren rund 6,5 Milliarden Kilometer im All zurück – und kam pünktlich an. Die Sonde Voyager 2 hat sogar unser 
Sonnensystem verlassen! In ca. 40000 Jahren wird sie auf den nächsten Stern treffen. Wir sind gespannt, wie es da aussieht. 
Die „Bauleute“ können sich noch lächerlicher machen als sie ohnehin schon sind, indem sie nur noch einfache Buden bauen wollen. 
38 Abgeschlossene Voraussetzung für Bauplanung 
Abgeschlossene Planungen – Bauzeitenplan mit Festlegung aller Materialien 
Kostenplanung und Kostenkontrolle 
39 Nein 
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40 Aus meiner Sicht wird die Komplexität immer weiter steigen, da neue Technologien immer Auswirkungen auf die Komplexität haben werden. So erzeugen 
beispielsweise die gestiegenen Anforderungen durch die Novellierungen der EnEV besondere Anforderungen an die technische Gebäudeausrüstung. 
In Teilaspekten kann hier sicherlich der Komplexität gewissermaßen entgegengewirkt werde. So können Projektkommunikationssysteme zu einer Vereinfa-
chung der Kommunikation führen und die diesbezügliche Komplexität senken. Auch Systeme wie BIM können bei entsprechender Fachkenntnis der Anwen-
der zu einer Reduzierung der Komplexität u.a. in den Abstimmungsprozessen der Planung führen. 
 
Nr. 
10 
Risikoanalyse 
Wenn es eine Empfehlung zur Bewertung der Komplexität eines Projektes gäbe, würden  
Sie diese im Rahmen der Akquise und zur Risikoanalyse einsetzen? 
1 15/23 Ja, das ist eine mögliche Zielsetzung und ein Muss!
Siehe hierzu auch HOAI; PM für Bauherren und Planer, Kap.1 (Kalusche 2011); AHO, Heft Nr. 9 
2 k.A. 
3 Ja. Ich finde den Ansatz sehr gut. Man könnte das Projekt im Rahmen einer Risikobewertung nach der Komplexität einschätzen. Man müsste Indikatoren 
festlegen und diese Gewichten. Ich würde ein solches Instrument gerne anwenden.  
4 Ja. Speziell in stark regulierten Bereichen, muss ein starkes „Projektlernen“ erfolgen. Es ergibt sich die Notwendigkeit zur Einsparung von Ressourcen und 
Kosten. Ein gutes Wissensmanagement und Benchmarking sind erforderlich. Zur Realisierungsentscheidung oder Projektabbruch könnte eine solche Unter-
stützung sinnvoll sein und Anwendung im PM-Bereich finden. 
5 Für die Risikoanalyse im Architekturbüro ist sie sicherlich nicht notwendig. Ich halte es mehr von Bauchentscheidungen aufgrund langjähriger Erfahrungen.
6 Ja, das könnte hilfreich sein. 
Wichtig in Großprojekten ist, zu erkennen, wann man die „Notbremse“ ziehen muss. Dann muss man Rede und Antwort stehen zu den Fragen:  
• Warum ist diese Situation eingetreten? 
• Warum konnte es nicht verhindert werden? 
• Wie lässt sich das Projekt wieder auf Spur bringen? 
Diese Bewertungsskala könnte Hilfestellung leisten für: 
• Maß für die Honorarfindung der Projektsteuerung 
• Ableitung der Einsatzplanung der PS 
• Begründung für den zeitlichen Einfluss des Projektes 
• Qualifikationen des PM-Teams (AG und PM-Seite) 
7 Ja, selbstverständlich, das wäre super! 
So etwas könnte dazu beitragen, den Bauherrn in seinen Entscheidungen zu beraten. Man könnte Lösungsalternativen vergleichen und damit den Bauherrn 
von bestimmten Vorschlägen überzeugen. 
8 Ja, im Rahmen der Risikoanalyse. Es sollten Maßnahmen zur Risikominimierung aufgezeigt wer-den.
9 Ja! Dies würde die Argumentation bei Linienfunktionen und evtl. Fachleuten unterstützen. Das Verständnis hierfür ist bei der Masse der Personen jedoch 
nicht vorhanden. Deshalb ist eine solche Bewertungsmöglichkeit sehr wichtig. Sie sollte jedoch einfach und verständlich dargestellt werden, um im prakti-
schen Gebrauch Anwendung zu finden. 
10 Ja 
11 Ein erfahrener Projektmanager bzw. –beteiligter kann die Komplexität „riechen“. Der Unerfahrene sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Für Unerfahrene 
können derartige Checklisten Hilfestellung leisten. In der Regel bewahren sie allerdings das Projekt nicht vor dem Scheitern. 
M.E. sollte bei Projekten, die groß und komplex sind, von vornherein eine ausreichende Expertise, ggf. auch in parallelen Expertengremien, hinzugezogen 
werden. Dies scheint mir die wirkungsvollste Maßnahme. Das rein formale Risikomanagement, auch bezogen auf Komplexität, hat Bankenkrisen nicht 
vermieden und wir auch Projektkrisen nicht vermeiden helfen. 
12 k.A. 
13 Ja. Eine Anwendung im LBB wäre sehr wahrscheinlich. 
14 Die Frage ist m.E. falsch gestellt.  
Im Rahmen der Akquisition würde ich auf die Fähigkeit meiner Organisation hinweisen, dass eine saubere „Planung der Planung“ und Risikoanalyse Komple-
xität soweit runter bricht, dass das Projekt dann mit Hilfe der bekannten Arbeitsmittel und Werkzeuge abgearbeitet werden kann.  
Siehe angehängtes Dokument „Bahnhof der Zukunft – Revitalisierung von 26 Bahnhöfen als Paket“ für die Bahn AG.  
15 Ja!!! 
16 Ja J 
17 Wenn ich diese für sinnvoll erachte, ja! 
18 • Wohl eher nicht, weil zu viele Rahmenparameter eine Rolle spielen
• Die Komplexität eines Gebäudes  / der Auftraggeberseite oder der räumlichen Umstände wird immer bei der Angebotsbearbeitung mit berücksichtigt 
• Alles andere wäre für uns zu formalistisch 
19 • Aber sicherlich 
20 • Ja 
21 • Akquise: ja, als Argument für Personalbedarf und damit Honorar (vergleichbar Honorarzonen AHO), zudem um Bewusstsein für Bedarf an komplexitätssen-
kenden Maßnahmen zu wecken 
Risikoanalyse: ja 
22 • Wir verwenden im Unternehmen bereits  ein verbindliches Schema zur Ermittlung der Komplexität von Projekten. Neuen Ansätzen stehen wir aber stets 
aufgeschlossen gegenüber 
23 • Ja, gerne 
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24 Ja, selbstverständlich. Ich hatte einmal mit einem Niederlassungsleiter zusammengearbeitet, der die At-Attraktivität einer Ausschreibung (also die Chance, 
viel Geld mit geringem Aufwand zu verdienen) danach bewertete, wie „unruhig“ die Fassade eines Hochbaus war. In diesem Zusammenhang bewertete er 
die Anzahl Vor- und Rücksprünge, eingelassene Balkons, Erker, Dachfirste und -grate, versetzte Geschosshöhen etc. Seine Antwort war dann, wenn es zu 
komplex war: das bieten wir nicht an, da ist eh nichts zu verdienen. Bei diesem Projekt soll einer unserer Mitbewerber sein Geld drauflegen. 
 
Komplexität kann auch in der Person des Bauherrn liegen. Der ehemalige Chef der Fundus-Gruppe, Ernst Anno Jagdfeld, war in der Branche als harter und 
oft krummer Hund bekannt. Viele Bauunternehmen haben da viel Lehrgeld bezahlt (Hotel Adlon, Dresden Taschenberg Palais). Ich hatte mit einem Bieter-
partner in Arbeitsgemeinschaft vereinbart, dass wir bei der Angebotsbearbeitung für das Hotel in Heiligendamm auf unseren regulär kalkulierten Preis 
schließlich unbesehen 25  % aufschlagen würden, da nur damit der Mehraufwand für die Komplexität ausgeglichen würde, die durch diesen Bauherrn und 
seine entsprechend agierende Auftraggebermannschaft in das Projekt getragen werden würde. 
 
Einer anderen Art von Komplexität begegnet man bei dem von der ECE, Hamburg, entwickelten Einkaufszentren (Allee-Center, Schloss-Arkaden, und wie sie 
alle heißen). Dieser Bauherr pflegte mit vielen Beteiligten zusammen auf Auftraggeberseite hoch professionell zu agieren. Wenn da ein Auftragnehmer als 
General-unternehmer antrat, der nicht zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe sein eingespieltes Shopping-Center-GU-Bauleiter-Team bereit stehen hatte, 
konnte er zusehen, wie ihm am lebendigen Leibe „das Fell über die Ohren gezogen“ wurde. Risikovorsorge hieß also: das richtige Team verfügbar haben 
oder die Finger vom Auftrag lassen. Doch auch dieses funktioniert nur, wenn das Team des Auftragnehmers einigermaßen ge-schlossen agiert. Legende ist 
das Auftragsschlussgespräch zwischen der ECE und der Firma Walter-Bau zum Umbau des Hauptbahnhofs Leipzig. Hier überging Herr Walter höchstpersön-
lich sein eigenes Angebotsteam, indem er an den eigenen Kalkulationszahlen (die 72 Mio. € auswiesen) und Mitarbeitern vorbei aus Eitelkeit (sinngemäßes 
Zitat des Bauherrn in der Schlussverhandlung: „Herr Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär Ignaz Walter! Die Mitbewerber verlangen nur 60 Mio. € für 
den Umbau. Wollen Sie sich wirklich diesen schönen Auftrag entgehen lassen?“) dem Dumpingpreis zustimmte. Das damit zementierte Loch im Budget hat 
dann für alle Beteiligten auf Auftragnehmerseite die Komplexität ihres Projekts um etliche Stufen verschärft.   
25 Wenn mit Bewertung auch Vergütung gemeint ist, JA in jedem Fall.
26 Möglicherweise. Aus Sicht der Bauherren sollte es eher ein Hilfsmittel sein, seine eigene Projetorganisation
besser aufzustellen und die externen Planer gezielter auszusuchen. 
27 Ich habe keine Erfahrungen über Empfehlungen von Bewertungskriterien zur Komplexität im Rahmen einer
Akquise oder Risikoanalyse. Nach meiner Erfahrung entscheidet hier die Einschätzung der Bauherrschaft über 
die Fähigkeit des Verantwortlichen, mit der Komplexität größerer Bauvorhaben umzugehen. 
28 Wieso bei der Akquise? Bei der Risikoanalyse essentiell 
29 Ja, aber ehr die eigene Erfahrung aus eigener Tätigkeit und die eigene Einschätzung der
aktuellen/erwartbaren Randbedingungen, soweit vorab einschätzbar. 
30 Wenn es eine Bewertung der Komplexität gäbe, dann müsste diese zentrales Element einer Risikoanalyse sein. Da höhere Komplexität auch die Risiken 
erhöhen, muss es Aufgabe der Risikoidentifikation sein, unnötige Komplexitäten zuerst zu finden und zu definieren, da diese ja Risiken darstellen. Danach 
sind diese dem Managementprozess geschuldet zu klassifizieren, zu bewerten und zu handhaben. Somit ist die Frage eigentlich falsch gestellt, da ein 
(wirklich offener und alle Bereiche umfassender) Risikomanagementprozess 
zu jedem Großprojekt zwangsweise gehören sollte. 
31 Ja! 
32 - Wenn ein Bewertungstool für die Komplexität existieren würde, würde ich es im Rahmen der Akquise und zur Risikoanalyse einsetzen. 
33 Ich selbst bin nur baubegleitend und beratend in der Praxis tätig. Ich denke aber, dass eine solche Empfehlung am Markt auch schon bei der Akquise 
berücksichtigt würde. 
34 Der Einsatz einer solchen Empfehlung ist sicher sinnvoll. Ich könnte mir das für meine Person sehr gut vorstellen.
35 Ja, würde ich. Ich habe ein eigenes System zur Bewertung von Komplexität entwickelt, um bei Angeboten für Projektsteuerung besser kalkulieren zu können
36 - Ja, weil es damit möglich wäre bzw. leichter fiele, frühzeitig die aus der Komplexität des Bauvorhabens
resultierenden Risiken transparent zu machen und die entsprechend erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen 
37 Zum Thema Risiko empfehle ich meine Veröffentlichung „Zimmermann, J., Eber, W., Tilke, C.: Unsicherheiten bei der Realisierung von Bauprojekten –
Grenzen einer  ahrscheinlichkeitsbasierten Risikoanalyse. In: Bauingenieur Juni 2014“ 
38 k.A. 
39 Je nachdem, wie überzeugt ich davon bin! 
40 Eine derartige Empfehlung wurde sicherlich im Bereich der Risikoanalyse angewendet. Eine Akquise fällt bei mir aufgrund der Tätigkeit auf Seiten des 
Bauherrn nicht an.  
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 C
ha
nc
en
 
(≥
 5
)
w
en
ig
e 
üb
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 C
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 m
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 C
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 C
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 C
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w
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 p
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w
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 p
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w
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 p
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 p
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n,
 
ho
he
 U
ns
ich
er
he
ite
n 
m
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 p
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at
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ra
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D
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at
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ra
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 m
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Ri
sik
en
, 
Ri
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D
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 m
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at
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 s
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M
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Curriculum Vitae 
Werdegang 
2015 - Leiter der LBB-Niederlassung835 Idar-Oberstein 
2012 - 2015 Programm-Projektmanager US-Schulbauprogramm (USSPRP) 
2014 Leiter Sparte Bundesbau, LBB-Zentrale Mainz  
2005 - 2015 Leiter Zentrales Competence Center Projektsteuerung, NL Trier  
1999 - 2005 Leiter Controlling, LBB Niederlassung Trier  
1989 - 1999 Projektleitung und Objektüberwachung, Staatsbauamt Trier  
1983 - 1989 Projektmanager, Staatsbauamt Trier-Süd  
1982 - 1983 Projektingenieur, NATO-Flugplatz Bitburg (Base Civil Engineer) 
Ausbildung 
2013 - 2017 Externer Doktorand am FB Bauingenieurwesen der TU Kaiserslautern 
2010 Laufbahn höherer Dienst, Land Rheinland-Pfalz (Baudirektor) 
1986 Laufbahn gehobener Dienst, Land Rheinland-Pfalz 
1979 - 1982 Studium der Versorgungstechnik an der Fachhochschule Trier 
Fortbildung 
1982 - heute Fort- und Weiterbildung an verschiedenen Hochschulen im Bereich Projektma-
nagement, Architektur, Bauingenieurwesen und Betriebswirtschaft an: TU Kaisers-
lautern, BTU Cottbus, RKW Düsseldorf, REFA Hamburg, u. a. 
Lehre und Forschung 
1986 - Lehrauftrag an der SRH-Hochschule Heidelberg,  
Gastvorlesungen an TU Kaiserslautern, BTU Cottbus, Hochschule Mainz,  
Mitglied der AHO-Fachkommission Projektmanagement Berlin u. a. 
 Betreuung von Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten 
Diverse Publikationen 
 
 
 
                                               
 
835 Der LBB (Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung) Rheinland-Pfalz ist 1998 aus der ehemaligen staatlichen Bauver-
waltung des Landes Rheinland-Pfalz entstanden und ist ein rechtlich unselbstständiger Teil der Landesverwaltung, dessen Tä-
tigkeit erwerbswirtschaftlich ausgerichtet ist. 
